

Memorando Nro. CNELEP-SUC-ADQ-2016-0286-M

Lago Agrio, 12 de diciembre de 2016

**PARA:** Sr. Ing. Byron Omar Nuques Ochoa  
Administrador CNELEP - UN SUC


**ASUNTO:** AMPLIACION DE CRONOGRAMA PROCESO  
BIDI-III-RSND-CNELSUC-ST-BI-002

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. CNELEP-SUC-CTR-2016-0315-M, documento entregado a las 16h45 del día 09 diciembre 2016; tengo a bien manifestar que debido a una descoordinación entre la Comisión Técnica, el Área Requirente y el señor Coordinador General del Programa BID 3; se remitieron los documentos habilitantes del proceso BIDI-III-RSND-CNELSUC-ST-BI-002 con un desfase de diez días; por consiguiente, con la finalidad de cumplir con los principios de contratación establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, me permito muy comedidamente solicitar se sirva aprobar la ampliación de 15 días del cronograma del proceso para la **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BANCOS DE BATERÍAS PARA SUBESTACIONES, PARA CNELEP UN SUCUMBÍOS**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Téc. David Lopez Segovia  
CONSULTOR DE ADQUISICIONES - SUC

Copia:  
Sr. Ing. José Luis García Moreno  
Jefe de Ing. y Construcciones - SUC, Encargado



**RECIBIDO**  
SECRETARÍA OPTO.  
DIRECCIÓN TÉCNICA

12 DIC 2016

HORA 10:42 No. \_\_\_\_\_  
FIRM. \_\_\_\_\_



**RECIBIDO**  
SECRETARÍA DE GERENCIA

12 DIC 2016

10:43

Ginna