

**CONTRATO No. BID-FERUM II-CNELSUC-FI-CI-001 FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: RECUERDOS DEL ORIENTE, POLIGONAL PATRIA NUEVA-SAN MIGUEL, COMUNIDAD 30 DE AGOSTO, COMUNIDAD HOMBRES LIBRES**

**017-14**

La CNEL EP UN SUCUMBIOS, legalmente representada por su Administrador Transitorio, el señor **Ing. Byron Nuques Ochoa**, por una parte; y, por otra parte, **Ing. Byron Paúl Panchi Guamangallo**, por sus propios derechos, en forma libre y voluntaria convienen en suscribir el presente Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

Mediante Contrato de Préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Ecuador, se determinan las políticas bajo las cuales se ejecutarán los proyectos que forman parte del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica.

En virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP, que específicamente establece que "En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.", el proceso de selección y contrato que se suscribe en consecuencia, se someterá a la normativa que en la especie resulta aplicable en los términos del Contrato de Préstamo arriba referido.

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las diez Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su área de servicio mediante la ejecución de los planes anuales de inversión.

Dentro de los planes de inversión anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico conformados a su vez de proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitirán incrementar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de subtransmisión y distribución, obteniéndose una reducción y mantenimiento de los índices de calidad del producto, en beneficio de sus usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este año con la calificación, aprobación y priorización de varios proyectos de mejora en subtransmisión y distribución, los cuales deben ser ejecutados bajo las políticas, normas y reglamentos asociados a la ejecución de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo establecidos.



Dentro del Plan Anual de Contrataciones del CONTRATANTE, se contempla la contratación de un **FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: RECUERDOS DEL ORIENTE, POLIGONAL PATRIA NUEVA-SAN MIGUEL, COMUNIDAD 30 DE AGOSTO, COMUNIDAD HOMBRES LIBRES.**

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 121010201000000, de conformidad a la certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 16238 de julio 11 de 2014, emitida por la Dirección Financiera de CNEL EP Sucumbios.

Con fecha 18 y 20 de agosto de 2014, se recibieron las manifestaciones de interés y documentos personales de los profesionales.

En el marco del proceso de Invitación Directa No. BID-FERUM II-CNELSUC-FI-CI-001, y mediante el Acta de Evaluación y Otorgamiento de la contratación de fecha 18 de septiembre de 2014, se recomendó la contratación de un **FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: RECUERDOS DEL ORIENTE, POLIGONAL PATRIA NUEVA-SAN MIGUEL, COMUNIDAD 30 DE AGOSTO, COMUNIDAD HOMBRES LIBRES**, al Ing. Byron Paúl Panchi Guamangallo, por cumplir con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos solicitados por la **UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBIOS.**

Luego del proceso correspondiente, el Ing. **Byron Nuques Ochoa**, Administrador Transitorio de la CNEL EP Sucumbios mediante Resolución de Adjudicación No. AD-CNELSUC-ADJ-BID-017-2014, de fecha 23 de septiembre de 2014, adjudicó el proceso de contratación de un **FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: RECUERDOS DEL ORIENTE, POLIGONAL PATRIA NUEVA-SAN MIGUEL, COMUNIDAD 30 DE AGOSTO, COMUNIDAD HOMBRES LIBRES**, bajo la modalidad de Invitación Directa No. BID-FERUM II-CNELSUC-FI-CI-001, con el Ing. **Byron Paúl Panchi Guamangallo.**

#### **SEGUNDA: OBJETO**

Fiscalizar los contratos suscritos para la ejecución de obras de distribución correspondiente al Programa FERUM BID II, cumpliendo con las obligaciones que se establecen en el Manual de Fiscalización de CNEL EP y la Normativa de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para la fiscalización de obras, y garantizar la supervisión y control de las actividades de construcción de las obras antes, durante y después de la ejecución.

Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del alcance, cronograma, costo y calidad específicos, mediante inspecciones continuas en el sitio del proyecto, reuniones con el contratista, informes periódicos al Administrador del contrato de obra, resolución de problemas e inconvenientes, aprobación del personal, equipos, herramientas del contratista, pruebas o constancia de certificaciones de calidad comprueben las especificaciones técnicas de los materiales, medición de tiempos y validación de la calidad de los trabajos y entrega de los reportes parciales y total del Plan.



En virtud de los antecedentes descritos, por medio del presente instrumento la CNEL EP UN SUCUMBIOS, representada por su Administrador Transitorio, Ing. **Byron Nuques Ochoa**, procede a suscribir el presente contrato civil de prestación de servicios con Ing. **Byron Paúl Panchi Guamangallo**, en calidad de **FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: RECUERDOS DEL ORIENTE, POLIGONAL PATRIA NUEVA-SAN MIGUEL, COMUNIDAD 30 DE AGOSTO, COMUNIDAD HOMBRES LIBRES** por cuyo efecto dicha profesional se compromete a realizar la Fiscalización de las obras planificadas de CNEL EP, a ejecutarse en el año 2014 y 2015, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

- Realizar la FISCALIZACION DE OBRAS BID que se detalla:
  - 1) Recuerdos del Oriente, Poligonal Patria Nueva-San Miguel, Comunidad 30 de Agosto, Comunidad Hombres Libres.
- Revisar en conjunto con el Administrador, los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente.
- Evaluar **quincenalmente**, el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación.
- Disponer al contratista durante el replanteo ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra.
- Verificar la exactitud de las cantidades de obra incluidas en las planillas presentadas por el Contratista; además, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas, verificando en campo la obra realizada, en comparación con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado, para determinar desfases, corregir acciones del Contratista o medidas que permitan mejorar el desarrollo de la obra. En conjunto con el Administrador y el Administrador de la Consultoría determinarán un formato adecuado para que el Contratista reporte los avances de planillas.
- Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento personal en el montaje de estructuras y equipos homologados, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos. Con base en lo anterior el Fiscalizador podrá solicitar el cambio de cualquiera de los recursos del Contratista y verificará que se haya cumplido a cabalidad.
- Verificar la calidad de los materiales, así como la de los elementos construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas.
- Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra.
- Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras a su cargo, las fechas en las cuales se efectúan las actividades, observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra.



- Justificar técnicamente y mediante fotografías la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión.
- Coordinar con los diseñadores de la obra cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales.
- Realizar los cálculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones u obras extraordinarias por realizar para el informe al Administrador del contrato quien deberá resolver.
- Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener y entregar los planos finales de la obra ejecutada.
- Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, tomando como guía las especificaciones. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador elaborará un informe de aprobación por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al administrador del contrato de obra y se dejará constancia en el libro de obra.
- Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios. Deberá registrar la información en el libro de obra e informar al Administrador.
- Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y en el caso de que la obra se realice por contrato, sean los especificados.
- Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales.
- Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso constructivo, como izado de postes, tendido del conductor, instalación de transformadores, luminarias y medidores, y suspensiones de servicio que fueran del caso.
- Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes.
- Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social y de seguridad industrial para los trabajadores.
- Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras, para que sean utilizados como fuentes de información en proyectos futuros.
- Preparar, **quincenalmente**, informes al Coordinador y Administrador del contrato sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información:
  - a) Un análisis del estado del proyecto desde el punto de vista económico y del avance físico, respaldado por los cálculos correspondientes.
  - b) Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto.
  - c) Análisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario.

- d) Estadísticas sobre las condiciones climáticas del sitio donde se ejecuta el proyecto (especialmente de la precipitación pluvial) y su incidencia en el desarrollo de los trabajos.
- e) Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista.
- f) Análisis del personal técnico del contratista.
- Entregar la información producida para la recepción provisional que incluirá: información del total de medidores nuevos y mejoras, material existente a ser ingresado a bodegas de CNEL EP (de ser el caso), material nuevo instalado en obra, total de mano de obra (montaje y desmontaje), plano final de la obra construida, cronograma de ejecución final, archivo digital para actualización del sistema GIS y liquidación económica y planilla final de obra.
- Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo.
- Velar que el contratista cumpla con las siguientes obligaciones durante la ejecución de la obra:
  - 1.- Documentos que deben permanecer en la obra:
    - Copia del contrato de construcción
    - Los planos constructivos.
    - Las especificaciones técnicas, generales y específicas
    - El cronograma valorado de actividades aprobado por el Administrador del contrato de Obra.
    - El libro de obra
    - Correspondencia cruzada entre fiscalización y contratista
    - Estadística del resultado de las pruebas del laboratorio y certificados de calidad.
  - 2.- El libro de obra deberá contener básicamente la siguiente información:
    - a) Al inicio de la obra el Administrador y el Fiscalizador escribirán la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma de los profesionales que participarán en la obra.
    - b) Si durante el proceso hay algún cambio de profesionales, del contratante o contratista, ello deberá constar en el libro.
    - c) Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotación en el libro de obra, deberá iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.
    - d) De presentarse algún problema con la calidad de los materiales suministrados, los trabajos realizados, los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo, los métodos constructivos, o con cualquier otro aspecto, deberá constar también en el libro de obra, las acciones tomadas para corregirlo y los resultados de dichas acciones.
    - e) Al concluir el proyecto, el fiscalizador anotará en el libro de obra la fecha de finalización e indicará las características principales de la construcción; además, hará constar que los equipos y sistemas eléctricos incorporados a la obra funcionan correctamente.



Estas actividades y las demás que le asigne su Jefe inmediato superior las realizará de acuerdo a las políticas dictadas por el BID, las que dictare la Autoridad Contratante y de acuerdo al respectivo cronograma.

#### **METODOLOGIA**

- Los fiscalizadores estarán bajo las disposiciones del Administrador del contrato de fiscalización, Administradores de Obras y del Coordinador del Programa de Inversión del área técnica de la Unidad de Negocio, según sea el caso, con quien se dirimirá los problemas que puedan presentarse en el transcurso de la prestación de los servicios.
- La Fiscalización contratada recibirá por parte de funcionarios de la Unidad de Negocio relacionados con tareas de fiscalización, una charla introductoria dentro de los tres (3) días posteriores a la suscripción del contrato, con el fin de dar a conocer todas las políticas, disposiciones y lineamientos que se requieren para la correcta Fiscalización de las obras contratadas.
- Fiscalizarán según sea el caso únicamente las obras señaladas anteriormente durante el tiempo de ejecución y hasta la liquidación de las obras y su tiempo de trabajo será exclusivamente para la actividad requerida en los presentes Términos de Referencia. Se podrán suscribir contratos complementarios para fiscalización de obras adicionales cuando así lo considere CNEL EP.
- Fiscalizarán todos los contratos principales y contratos complementarios asociados a las obras que constan en los Términos de Referencia.
- En caso de que un contrato de obra que sea parte del grupo de contratos fiscalizados sea terminado de mutuo acuerdo o unilateralmente, el Consultor facturará hasta el valor proporcional al avance de obra alcanzado.
- El Consultor deberá contar con los equipos y movilización para realizar toda gestión o actividad de oficina y de campo necesaria para que no se retrasen sus actividades.
- En caso de que el personal técnico del Contratista durante la ejecución de las actividades no cumpla con el perfil y experiencia requeridos, el Administrador de la Obra o Fiscalizadores, podrán solicitar el cambio en cualquier momento durante la vigencia del contrato, para lo cual se obligará a realizar el cambio sin costo adicional por parte del Fiscalizador.
- Se realizarán reuniones **quincenales** entre el Coordinador del Programa de Inversión, Administradores y Fiscalizadores, reuniones en las cuales se entregarán los informes detallados en las funciones de acuerdo a los formatos que se entregaran por parte de CNEL EP y los que se generen por parte de la Fiscalización para la correcta supervisión y control de las obras, como constancia deberán suscribirse las respectivas actas.



- Los Fiscalizadores deberán actuar de acuerdo a la Normativa de Control Interna de CNEL EP y mantener constante comunicación con los Administradores de las Obras y entregar sus reportes previamente a las reuniones quincenales ya indicadas.
- Soportarán con fotografías toda anomalía que se evidencie en el lugar de ejecución de las obras respectivas.
- Mediante el equipo GPS, registrará coordenadas geográficas según sea necesario para avalar la información que entreguen los contratistas. Se deberá asegurar que los contratistas como parte de su contrato entreguen al Departamento GIS la información para que sea actualizada en la base.
- Los Fiscalizadores coordinarán la entrega de la información de los sistemas de medición que sean instalados en la obra para el ingreso en el sistema comercial de la Unidad de Negocio como máximo dentro de los quince (15) días de haberse instalado el equipo, para lo cual coordinarán con el Socializador al inicio de la obra la entrega oportuna de los documentos cédula y certificación de propiedad de inmueble o terreno, y estar al día en obligaciones de pago, de ser el caso.
- Para efectos de solicitar pagos por avances y liquidación de obra se realizaran sustentados en los reportes de los Fiscalizadores y con aprobación del Administrador.
- No será reconocido por CNEL EP pago alguno a la Fiscalización por los trabajos realizados en el Contrato de obra fuera de las especificaciones indicadas si no han sido previamente autorizados por el Administrador de la Obra y aprobado el costo de los trabajos.
- Al finalizar el objeto contractual, el Consultor contratado deberá presentar un informe provisional y uno definitivo de la totalidad de las obras fiscalizadas en los términos del artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

#### PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos esperados de la contratación del presente servicio son:

- 1) Certificación de que ha recibido la charla de introductoria dentro de los tres (3) días luego de suscrito el contrato.
- 2) Certificado de aprobación del replanteo de la obra.
- 3) Informes quincenales Parciales de la Fiscalización de las Obras, que incluya: el estado de avance de ejecución de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el Administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el efecto.



- 4) Reporte quincenal en la matriz de seguimiento del CONELEC; al final del mes se incluirán los compromisos cumplidos y trabajos programados para el siguiente mes en los campos que se señalen para el efecto.
- 5) Informe Total de Fiscalización de las Obras luego de que los Administradores de Contrato suscriban las Actas de Entrega Recepción Provisional.
- 6) Reportes de novedades de campo.
- 7) Informes de aprobación de los materiales y equipos instalados por el Contratista; incluyendo pruebas realizadas a los materiales, certificados de calidad; y calificación del personal del Contratista.
- 8) Actas de reuniones quincenales entre el Coordinador del Programa de Inversión, Administradores y Administrador.
- 9) Archivos digitales (en los cuales también se incluirán las fotos respectivas)
- 10) Libro de Obra
- 11) Cronograma de ejecución final de la obra.
- 12) Solicitudes de cambios y aprobaciones o no del Administrador de la Obra.
- 13) Planillas de avance físico y económico de las Obras que hayan sido aprobadas por el Administrador de la Obra.
- 14) Documentación de obras Liquidadas Técnica y Económicamente.
- 15) Información digital para actualización del sistema GIS de CNEL EP.
- 16) Información de sistemas de medición instalados y mejoras para ingreso al sistema comercial de la Unidad de Negocio.
- 17) Coordinar el ingreso de los clientes en el sistema comercial.

### **TERCERA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Los honorarios del Profesional se pactan en la suma total de USD. 20,601.96 dólares de los Estados Unidos de América sin el IVA.

La forma de pago será mensual previa presentación de los siguientes documentos:

- Informe Parcial de la Fiscalización de las Obras, que incluya: el estado de avance de ejecución de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el Administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el efecto;
- Aprobación del informe por parte del Administrador del Contrato;
- Planilla Parcial de avances de ejecución de obras fiscalizadas; y,
- Factura respectiva.

El pago mensual de la Fiscalización estará sujeto al siguiente cálculo:

- El monto de la presente contratación de consultoría, se dividirá para el presupuesto total de los contratos a fiscalizar.
- El resultado obtenido de dicha operación, corresponde al valor porcentual que será multiplicado sobre el monto de cada planilla mensual de ejecución del contrato de obra fiscalizada.



- El valor resultante de esta última operación será el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalización de obras.
- De no existir avance físico de la obra en el primer mes de construcción; debido a retrasos en la entrega de materiales, y solo por una ocasión el fiscalizador de la obra podrá solicitar el pago de \$ 3730 más IVA, a partir del segundo pago se procederá con la modalidad de porcentaje de planilla de obra y se descontará el 50 % del valor cancelado por fiscalización en el primer mes. y el 50 % restante en el siguiente pago.

Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Informe Final de Fiscalización de la totalidad de las Obras luego de que los Administradores de Contrato suscriban las Actas de Entrega Recepción Provisional.
- Aprobación por parte del Administrador del Contrato de Fiscalización.
- Planilla Total de liquidación de Obras
- Factura respectiva

#### **CUARTA: PLAZO**

El plazo del presente contrato es de 6 MESES, contado a partir del 15 de octubre de 2014, sin perjuicio que las partes puedan dar por terminado de mutuo acuerdo de manera anticipada; reservándose el derecho la parte Contratante de terminar unilateralmente por convenir a los intereses institucionales, para cuyo efecto bastará únicamente la notificación por escrito respecto de su decisión.

**QUINTA: EL Ing. Byron Paúl Panchi Guamangallo**, de acuerdo al acta de Entrega-Recepción, se hace cargo de los bienes que se encuentran detallados en el estado y el monto establecido.

#### **SEXTA: ADMINISTRACIÓN**

La CNEL EP UN SUCUMBIOS, designa como Administrador del presente Contrato al Ing. Walter Caisabanda, Administrador de Proyectos o quien haga sus veces durante la vigencia del presente instrumento.

#### **SEPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES**

Forman parte del contrato como habilitantes, los siguientes documentos:

- Memorando No. CNEL-SUC-FER-2014-0368-M de 12 de junio de 2014.
- Memorando No. CNEL-SUC-FER-2014-0579-M de 18 de septiembre de 2014.
- Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 16238 de 11 de julio de 2014.
- Resolución de Adjudicación No. AD-CNELSUC-ADJ-BID-017-2014.
- Términos de Referencia.
- Manifestaciones de Interés
- Acta de Apertura de Sobres.

**OCTAVA: MULTAS:** Uno por mil (1/1000) del monto total del contrato de fiscalización por cada día de retraso en la entrega de los informes parciales quincenales y el informe final de liquidación una vez que se determine por parte del Administrador de la Consultoría la fecha para ello.

De igual forma se aplicarán las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada día de retraso en la tarea de inspección, evaluación, validación o aprobación, según sea el caso, desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoría de Fiscalización deberá determinar la fecha en que debió proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basándose de ser el caso en el cronograma de supervisión y control de la Fiscalización, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista.

Las multas podrán ser impuestas por el Administrador de la Consultoría en cualquier pago mensual al Consultor, para lo cual deberá especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas.

#### **NOVENA: CONTROVERSIAS**

De surgir controversias que se desprendan de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, y en el evento de que las mismas no se solucionen por acuerdo y voluntad de las partes, éstas renuncian domicilio y declaran someter sus controversias a conocimiento y resolución de los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios y al trámite verbal sumario.


#### **DECIMA: ACEPTACIÓN**

Los comparecientes declaran de manera expresa que aceptan el total contenido del presente contrato y manifiestan su conformidad con todas sus estipulaciones.

Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido, suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Lago Agrio, hoy

23 OCT. 2014

ASESORIA JURIDICA



Ing. Byron Nuques Ochoa  
**ADMINISTRADOR TRANSITORIO  
CNEL EP SUCUMBIOS**



Ing. Byron Paúl Panchi Guamangallo  
**FISCALIZADOR**