ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: "LRS SALIDAS DE SUBESTACIÓN PALENQUE (4) Y REPOTENCIACIÓN ALIMENTADOR PALENQUE, VINCES, S-E LA ERCILIA: EL GUINEO, RCTO. LA ERCILIA"; CONTRATISTA: ASOCIACIÓN R & C CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS.

En Babahoyo a los 17 días del mes de agosto del 2017; comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva, por una parte, la EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-UNIDADA DE NEGOCIO LOS RIOS, representada por los señores Ingenieros: Julio Velasco Amancha en calidad de Administrador del contrato BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 y Christian López Ulloa, en calidad de Delegado Técnico; designados por el Ing. Reymont Castillo Sandoval, máxima autoridad de la Entidad Contratante de ese entonces; a los que en adelante y para efecto del presente instrumento, se denominarán simplemente como "CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO LOS RIOS"; por otra parte el In. Luis Rodríguez Rivadeneira por sus propios derechos y por los que representa, en calidad de Procurador Común de ASOCIACIÓN R&C CONSTRUCCIONES, quien para efectos de la presente Acta se denominará como "EL CONTRATISTA"; y, el Ing. Manuel Cedeño Angulo, en calidad de representante legal de TENAZCOMPANY S.A. que participó en la Fiscalización de la obra. La presente Acta está contenida en los siguientes términos:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

A fin de cumplir oportunamente con la ejecución de la obra: "LRS SALIDAS DE SUBESTACIÓN PALENQUE (4) Y REPOTENCIACIÓN ALIMENTADOR PALENQUE, VINCES, S-E LA ERCILIA: EL GUINEO, RCTO. LA ERCILIA", se cumplió con la fase precontractual correspondiente al proceso BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003; suscribiéndose con el Contratista el contrato Nro. BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003; según las características y especificaciones que se detallan a continuación:

DESCRIPCION	VALOR
Construcción de Redes de Distribución SALIDA DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE	$316.884,39
Construcción de Redes de Distribución SALIDAS DE SUBESTACION VINCES	$41.993,56
Construcción de Redes de Distribución SALIDAS DE ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA: EL GUINEO-RCTO. LA ERCILIA	$33.709,08
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SIN IVA)	392.587,03

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1.-Acta de Entrega Recepción Provisional de fecha 18 de febrero del 2017 suscrita entre las partes.

1.2.-Resolución Nro. 0127-2015 de fecha 31/08/2015, mediante la cual la máxima autoridad de la Entidad Contratante resuelve publicar el proceso BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003, para la contratación de la obra: "LRS SALIDAS DE SUBESTACIÓN PALENQUE (4) Y REPOTENCIACIÓN ALIMENTADOR PALENQUE, VINCES, S-E LA ERCILIA: EL GUINEO, RCTO. LA ERCILIA".

1.3.-Informe de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 20513 de fecha 11/08/2015, donde consta que sí existe la disponibilidad presupuestaria correspondiente para el proceso BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003.

1.4.-Resolución Nro. CNEL-EP-UN-LRS-0161-2015 de fecha 16/10/2015 donde la máxima autoridad a de la Entidad Contratante resuelve adjudicar el proceso BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 a ASOCIACIÓN R & C CONSTRUCCIONES ELECTRICAS.

1.5.-Convenio bajo el proceso BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 celebrado el 16/11/2015, entre CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO LOS RIOS y ASOCIACIÓN R & C CONSTRUCCIONES, donde se determinan las relaciones contractuales y se estableció que el plazo para la ejecución de la obra fue 120 días.

1.6.-Contrato para la fiscalización de la obra, suscrito entre CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO LOS RIOS y la Compañía TENASCOMPANY S.A.

1.7.-Anticipo entregado al Contratista el 18/02/2016 que corresponde al 50% del monto del contrato (sin IVA).

1.8.-Solicitud de Recepción de la obra. Emitido por el Contratista mediante Oficio Nro. CONS-RC-PLANILLA-2016 de fecha 25/11/2016 donde informa al Fiscalizador de la obra, haber concluido los trabajos objeto del contrato Nro. BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003, el 27/10/2016.

1.9.-Informe del Fiscalizador de la obra, de fecha 01/12/2016, emitido por TENAZCOMPANY S.A. donde consta que los trabajos han sido culminados y que para constancia adjunta la Planilla Única así como registros fotográficos de la obra ejecutada.

1.10.-Informe del Administrador del contrato emitido mediante OFICIO CNEL-LRS-TEC-2017-001 de fecha 5/01/2017, donde consta que los trabajos fueron ejecutados en el plazo establecido, por lo que es procedente la elaboración del Acta de Entrega Recepción Provisional.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCION DEFINITIVA

En este acto intervienen: Ing. Julio Velasco Amancha (Administrador del contrato), Ing. Christian López Ulloa (Técnico que no intervino en el proceso de ejecución del contrato), Ing. Manuel Cedeño Angulo (Representante legal de TENAZCOMPAÑY S.A), declaran haber recibido la obra: "LRS SALIDAS DE SUBESTACIÓN PALENQUE (4) Y REPOTENCIACIÓN ALIMENTADOR PALENQUE, VINCES, S-E LA ERCILIA: EL GUINEO, RCTO. LA ERCILIA" objeto de contrato BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003, y que ha sido ejecutada por ASOCIACIÓN R & C CONSTRUCCIONES, conforme a los parámetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del Contratista, no habiendo observación ni objeción alguna que hacer (hasta la presente fecha).

TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS

Fecha de inicio del plazo del contrato: 18 de febrero de 2016

Prórroga de plazo: 83 días

Fecha de conclusión: 27 de octubre de 2016

Multas: $ 16.881,24

CUARTA: DE LA LIQUIDACION ECONOMICA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que forma parte de este instrumento, la liquidación final del contrato BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003, es la siguiente:

VALOR POR CONCEPTO DE MATERIALES (A)	220.811,47
VALOR POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA (B)	54.206,20
SUBTOTAL (A + B):	275.017,67
IVA (12%)	33.002,12
TRANSPORTE:	17.469,02
MONTO INVERTIDO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:	325.488,81
ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA	196.293,52
MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA:	16.881,24

MONTO TOTAL INVERTIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: $292.486,69 (VALOR SIN IVA); $325.488,81 (VALOR INCLUIDO EL IVA).

El detalle de los valores invertidos, consta en el Anexo A de la presente Acta.

QUINTA: DE LAS GARANTIAS

Garantía de fiel cumplimiento: póliza Nro. 309059
Garantía buen uso de anticipo: póliza Nro. 307297
Garantía técnica: 12 meses a partir de la recepción definitiva de la obra

Devolución de las garantías:

La garantía Técnica se mantendrá vigente por el plazo de 2 años calendario, que correrá a partir de la Fecha de suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de la obra.

SEXTA: DE LA ACEPTACION

El Contratista acepta a su entera conformidad el valor que CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS le ha cancelado, por concepto de ejecución de la obra: "LRS SALIDAS DE SUBESTACIÓN PALENQUE (4) Y REPOTENCIACIÓN ALIMENTADOR PALENQUE, VINCES, S-E LA ERCILIA: EL GUINEO, RCTO. LA ERCILIA" objeto de contrato BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003; por lo que nada tiene que reclamar, en el presente ni en futuro, por las obligaciones establecidas en el respectivo contrato y documentos habilitantes del mismo.

Adicionalmente; Administrador del contrato, Técnico que no intervino en el proceso de ejecución del contrato y Fiscalizador de la obra, declaran que han verificado y corroborado pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la presente Acta, y que la misma se encuentra en el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del Contratista.

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva, se recibe definitivamente la obra ejecutada por medio del contrato BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003.

Las partes suscriben este documento en tres ejemplares de igual valor tenor en señal de conformidad y aceptación.

Ing. Julio Velasco Amancha
(Administrador del contrato Nro. BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003)

Ing. Christian López Ulloa
(Técnico que no intervino en el proceso de ejecución del contrato)

TENAZCOMPANY
FIRMA AUTORIZADA
RUC: 0992147617001

Ing. Manuel Cedeño Angulo
Representante Legal de TENAZCOMPAÑY S.A.
(FISCALIZADOR)

Ing. Luis Rodríguez Rivadeneira
Procurador Común de ASOCIACION R & C CONSTRUCCIONES
(CONTRATISTA)

ANAEXO A DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA; CONTRATO Nro. BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003; CONTRATISTA: R & C CONSTRUCCIONES ELECTRICAS									
CODIGO PAI	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO						
			MATERIALES (A)	MANO DE OBRA (B)	SUTOTAL (A + B)	IVA (12%)	TRANSPORTE	VALOR TOTAL INVERTIDO (INCLUIDO EL IVA)	VALOR TOTAL INVERTIDO (SIN INCLUIR EL IVA)
151208520875	Construccion de Redes de Distribucion SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE	316.884,39	180.066,93	33.026,66	213.093,59	25.571,23	10.479,28	249.144,10	223.572,87
151208500881	Construccion de Redes de Distribucion SALIDAS DE SUBESTACION VINCES	41.993,56	21.019,85	17.818,28	38.838,13	4.660,58	3.826,44	47.325,15	42.664,57
151207520879	Construccion de Redes de Distribucion SALIDAS DE ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA: EL GUINEO - RCTO. LA ERCILIA	33.709,08	19.724,69	3.361,26	23.085,95	2.770,31	3.163,30	29.019,56	26.249,25
	T O T A L	392.587,03	220.811,47	54.206,20	275.017,67	33.002,12	17.469,02	325.488,81	292.486,69