CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROCESOS DE FISCALIZACION PLANEE BID V

CRONOGRAMA	BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-013	BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-014
Fecha publicación del proceso	13 de abril de 2023	13 de abril de 2023
Fecha límite de Preguntas y aclaraciones	20 de abril de 2023 14:00	20 de abril de 2023 14:00
Fecha límite de respuestas	24 de abril de 2023 14:00	24 de abril de 2023 14:00
Fecha de recepción de ofertas	26 de abril de 2023 11:00	26 de abril de 2023 11:00
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	28 de abril de 2023 16:00	28 de abril de 2023 16:00
Fecha límite respuesta convalidación de errores	2 de mayo de 2023 16:00	2 de mayo de 2023 16:00
Fecha límite de calificación de ofertas	5 de mayo de 2023 16:00	5 de mayo de 2023 16:00
Fecha estimada de adjudicación	9 de mayo de 2023 16:00	9 de mayo de 2023 16:00

Firmado electrónicamente por:
EDWIN RICARDO SERRANO VELOZ

Ing. Edwin Serrano Veloz

COORDINADOR BID V