CRONOGRAMA PRECONTRACTUAL STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE FÁBRICA GD

Código: BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015

STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE FÁBRICA GD		
DETALLE	DÍA	HORA
Fecha de publicación del proceso	viernes, 23 de abril de 2021	10h00
Fecha límite para efectuar preguntas	martes, 27 de abril de 2021	17h00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	viernes, 30 de abril de 2021	17h00
Fecha límite para recibir ofertas	viernes, 21 de mayo de 2021	10h00
Fecha límite de apertura y revisión de ofertas	viernes, 21 de mayo de 2021	11h00
Fecha máxima para envío de convalidación de errores	viernes, 28 de mayo de 2021	17h00
Fecha máxima para recibir convalidación de errores	miércoles, 2 de junio de 2021	15h00
Fecha límite de calificación de ofertas	martes, 8 de junio de 2021	17h00
Fecha estimada de adjudicación	martes, 15 de junio de 2021	17h00
Fecha estimada de notificación de adjudicación	miércoles, 16 de junio de 2021	17h00