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	FECHA
	noviembre del 2016

	ÁREA REQUIRENTE
	DIRECCION TECNICA 

	RESPONSABLE DEL ÁREA
	Ing. Bismarck Vásquez. 
	09-03427581

	RESPONSABLE DE SOLICITUD
	Ing. Orlando Zúñiga Godoy 
	09-0873725-7

	RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN
	Ing. Carlos Triviño A.
	09-0578324-7

	DESCRIPCIÓN
	CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACIÓN EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13.8 KV, que comprende:
1. Construcción de Obras Civiles, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista y que se entregaran desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización para la CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACIÓN EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13.8 KV, ubicada en el cantón El Empalme

	DESTINO
	Provincia
	Guayas
	Cantón
	El Empalme
	Parroquia
	El Rosario

	TIPO DE CONTRATACIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRA 

	1. 1. JUSTIFICACIÓN Y TIPO DE CONTRATACIÓN

	La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Unidad de Negocio Guayas - Los Ríos, con el fin de satisfacer el crecimiento de demanda de energía en la zona El Rosario del cantón El Empalme, debido a requerimientos de factibilidad de proyectos eléctricos, así como al incremento de carga que se dará con el proyecto de reemplazo de cocinas a gas por cocinas de inducción que desarrolla  el Gobierno Nacional, lo que ha determinado la necesidad de implementar la “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL SUBESTACIÒN EL ROSARIO DE 12/16 MVA 69/13.8KV”, proyecto para el cual ya se han construido las obras complementarias correspondientes a la Línea de Subtransmisión El Codo-El Rosario y el Seccionamiento El Codo de seccionamiento y protección de la línea en mención.
Este proceso se lo desarrollara a través de una Licitación Pública Nacional de Obra, acorde a las políticas establecidas por el BID que es el organismo crediticio que financiara esta obra.

	1. 2. OBJETO DE CONTRATACIÓN

	Ejecutar la construcción de obras civiles, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista y que se entregaran desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización (responsabilidad única), lo que corresponde al proyecto construcción fase final Subestación El Rosario, ubicado  aproximadamente 600 metros de la entrada al Chonero en la margen izquierda, en el recinto El Rosario del cantón El Empalme dentro del área de concesión de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. Por lo cual para el suministro, instalación y puesta en servicios de todos los bienes y la construcción de todas las obras que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual, el Contratista será el único responsable frente al Contratante por la fabricación de los Equipos y Materiales, provisión de éstos y toda otra tarea de ejecución de las Obras, sea que lo haga directamente o a través de proveedores o subcontratistas, en todo caso se compromete a producir, fabricar e instalar o velar que la producción y fabricación de lo que a la Obra concierne, cumpla de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas reconocidas de la ingeniería y en dependencias debidamente equipadas, utilizando materiales no peligrosos.

	1. 3. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION 

	Considerando que esta área de concesión posee un alto porcentaje de crecimiento urbano y en vista al  incremento que se producirá con la entrada del Plan de las cocinas de inducción que desarrolla el Gobierno Nacional, se ha determinado la necesidad de implementar la “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL SUBESTACIÒN EL ROSARIO DE 12/16 MVA 69/13.8KV”, proyecto para el cual ya se han construido las obras complementarias correspondientes a la Línea de Subtransmisión El Codo-El Rosario y el Seccionamiento El Codo lo que permitirá beneficiar las actividades comerciales e industriales, la construcción de nuevas ciudadelas, y la educación, que dependen de una adecuada provisión de energía eléctrica para su desarrollo, para ello se han elaborado diseños, Presupuestos y Términos de Referencia para la construcción de esta importante obra que contara con el financiamiento del BID. 

	4.-ANTECEDENTES

	La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Unidad de Negocio Guayas - Los Ríos, con el fin de satisfacer el crecimiento de demanda de energía en la zona el Rosario del cantón El Empalme, debido a requerimientos de factibilidad de proyectos eléctricos, así como al incremento de carga que se dará con el proyecto de reemplazo de cocinas a gas por cocinas de inducción que desarrolla  el Gobierno Nacional, lo que ha determinado la necesidad de implementar la “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL SUBESTACIÒN EL ROSARIO DE 12/16 MVA 69/13.8KV”, para lo cual se ha elaborado los Presupuestos y Términos de Referencia para la construcción de obras civiles, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrará el contratista, así como de los que se entregarán desde las bodegas del contratante, pruebas y energización, con esta obra se fortalecerá el Sistema Eléctrico de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. 

	5.- OBJETIVOS

	Ejecutar la construcción de obras civiles, montaje  e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista, así como de los que se entregaran desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización, lo que corresponde al proyecto construcción fase final Subestación El Rosario, ubicado  aproximadamente 600 metros de la entrada al Chonero en la margen izquierda, en el recinto El Rosario del cantón El Empalme dentro del área de concesión de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos.

	6.- ALCANCE

	Construcción de Obras Civiles, suministro, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista, así como de los que se entregarán desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización para la CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACIÓN EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13.8 KV, ubicada en el cantón El Empalme.
· Suministro y movilización de personal, equipos, herramientas  y materiales durante la construcción de obras civiles del proyecto.
· Transporte al sitio del proyecto, de los materiales y equipos eléctricos a ser suministrado por el oferente, así como de los que  serán entregados desde las bodegas de la contratante.
· Suministro y movilización de personal, equipos y herramientas durante la construcción electromecánica del proyecto.
· Instalación de malla a tierra para lo cual la contratante desde su bodega entregará solamente el conductor de cobre desnudo No. 4/0 AWG.
· Montaje e instalación de pórtico metálico a 69KV con sus respectivos materiales y equipos,  y su conexión con la L-S/T de llegada, para lo cual la contratante desde su bodega entregara solamente las celosías que forman el pórtico metálico. 
· Montaje e instalación de cuadro aéreo  13.8KV con sus respectivos materiales y equipos,  para lo cual la contratante desde su bodega entregará los perfiles requeridos para armar dicho cuadro a 13.8KV, así como los equipos que se señalan en los literales Q y R en la tabla de cantidades y precios.

· Instalación de Iluminación exterior, la contratante desde su bodega entregará solamente las luminarias las cuales se detallan en el literal Q de la tabla de cantidades y precios. 
· Montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista, así como de los que se entregaran desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización 



	7.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO

	Para cumplir con el plazo contractual se propone la apertura de un FRENTE DE TRABAJO, que permita atender en forma inmediata las actividades de construcción de esta obra, de acuerdo al cronograma de ejecución acorde con el plazo contractual para que sea terminada sin retrasos. Dentro de este frente de trabajo igualmente se tendrán tres sub-frentes como son para trabajos de obras civiles, obras electromecánicas, así como para el ingreso de información al aplicativo informático GIS de la Unidad de Negocio.
PLAN GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Para la ejecución de los trabajos se cuenta con una planificación cronológica la misma que se resume a continuación, tomando en consideración un período de hasta 150 días calendario, bajo la suposición de que se laborará con la modalidad de 24/7, en forma continua y de que no se tendrán causas de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen a una paralización de los mismos, sin que esto signifique retraso en la programación mensual de los trabajos.

El proceso constructivo básicamente estará dividido en cuatro grandes etapas que son:

1) La Obra Inicial: Adquisición de materiales y equipos, coordinación, levantamiento de información y planos de obra final del proyecto.

2) La infraestructura para obras civiles: relleno compactado, cerramiento perimetral, malla a tierra, construcción de bases de H.A. para equipos y estructuras, cubetos,  electrocanales, cajas de revisión,  cámara séptica, cisterna, caseta de control, caseta de guardianía, etc.
3) La infraestructura electromecánica: Armado de pórtico metálico 69KV, cuadro aéreo 13.8KV, montaje de materiales y equipos, pruebas y energización, etc.

4) Ingreso de información al GIS de la CNEL EP GLR.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Esta obra está programada para ser ejecutada en un plazo de 150 días calendario tiempo en el cual se desarrollaran todas las actividades inherentes a su construcción incluyendo las pruebas y energización, para conseguir este propósito se deberá contar con frentes simultáneos de trabajo, de la siguiente manera:

PRIMER PERIODO: Se realizará al inicio de la obra previa coordinación con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y FISCALIZADOR A ASIGNARSE, con el trazado y replanteo en el sitio de la obra de los trabajos de obras civiles y eléctricas a ejecutarse, a cargo de un ingeniero residente y un liniero,  habilitación de bodega y verificación de acceso, ubicación del sector donde se habilitará el centro de operaciones donde estará la oficina técnica y la bodega.
SEGUNDO PERIODO: Se procederá con la presentación de los diseños de hormigón previa la construcción de las obras civiles,  que serán aprobados por el fiscalizador a asignarse, luego de lo cual se iniciaran los trabajos de obras civiles, previo a cualquier fundición que se programe en obra, se deberá coordinar con el fiscalizador para que esté presente al inicio y durante la etapa de  ejecución de estas fundiciones, de igual manera en la construcción de la malla a tierra. Todas las pruebas que se efectúen deben de contar con la presencia del fiscalizador, se presentara el informe respectivo. A medida que las bases construidas cumplan el tiempo de fraguado y estén listas para recibir carga, se coordinara el montaje de las estructuras, materiales y equipos respectivos. Estas actividades estarán a cargo del fiscalizador a asignarse y residente de obra.

TERCER PERIODO: Se procederá con la revisión y aprobación de todos los materiales y equipos a suministrarse, que estará a cargo del fiscalizador asignado. Se almacenaran en la bodega prevista en el sitio del proyecto y luego que las bases de hormigón hayan cumplido el tiempo de fraguado, se procederá a la instalación de las estructuras, materiales y equipos, se continuara con el cableado de control y protección, pruebas y energización. Estas actividades estarán a cargo del fiscalizador a asignarse y residente de obra.  

CUARTO PERIODO se realizará la digitalización de la información que involucre todo el proceso constructivo tanto de planos AS-BUILT georreferenciados, series de los equipos instalados, coordenadas georreferenciadas, material utilizado y retirado de ser el caso, así como también el ingreso de la información al aplicativo del GIS. 

Una vez concluida la fase anterior se procederá a solicitar la recepción provisional de la obra, cuya liquidación debe realizarse a lo largo de la ejecución de la misma. La recepción definitiva de la obra será después de 180 días calendarios a partir de la recepción provisional.
Durante toda la fase de construcción de esta obra se deberá de manera obligatoria dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido en el Estudio Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) el cual fue desarrollado y aprobado por el CONELEC, habiéndose emitido la licencia ambiental 004/10 mediante resolución DE-10-011; que a su vez cumplirá con lo exigido en el numeral No. 3.10 del IGAS.
Cabe destacar que durante toda la ejecución de la obra se coordinará con la Administración y Fiscalización designada por la entidad, para solucionar cualquier requerimiento técnico o administrativo que normalmente ocurren durante el proceso de ejecución de una obra. Se realizarán los ensayos y pruebas de laboratorio respectivos para comprobar la calidad de los materiales y el cumplimiento de especificaciones técnicas, para lo cual la Fiscalización designará el laboratorio respectivo. Igualmente se realizarán las pruebas de funcionamiento de los trabajos ejecutados.
Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todo lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en la fase de construcción, así como todas y cada una de las normas de seguridad, se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores como casco, botas, chalecos, guantes, etc; también se coordinará que estas actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además, se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE: 
UBICACION

DIRECCIÓN 

S/E EL ROSARIO
Parroquia El Rosario, Cantón El Empalme  provincia del Guayas, a 600 metros de la vía de entrada al Chonero en la margen izquierda.
   

	8.-INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

	· La CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, dispone del presupuesto referencial, planos, especificaciones técnicas de los materiales y equipos requeridos para esta obra y el Plan de Manejo Ambiental aprobado en el EIAD de este proyecto.

	9.- PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

	· La ejecución integral del proyecto.
· Información técnica en formato digital de los equipos instalados en obra.
· El contratista deberá entregar los planos AS-BUILT georreferenciados en formato AutoCAD y ARGIS, digitalizados e impresos, antes de ser firmada el acta de entrega de Recepción Provisional de la Obra.
· La elaboración y entrega en CD de los formularios de liquidación de los trabajos contratados de acuerdo a lo especificado en las bases del presente concurso. 
· Cualquier otro requerimiento que considere la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos necesario para la correcta ejecución de estos trabajos.



	10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	150 DÍAS CALENDARIO
	11. VIGENCIA DE LA OFERTA
	90 DÍAS CALENDARIO

	12. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIA: 
	
	Desde la fecha de suscripción del contrato

	
	X
	Desde la fecha de Acreditación del anticipo en la cuenta declarada por el oferente.

	
	
	Otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato

	13.- Descripción de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato
	

	14. TIPO DE ADJUDICACIÓN 
	TOTAL

	15. COSTO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO, REPRODUCCIÓN DE PLIEGOS
	De acuerdo a lo establecido en los Pliegos
	16. REAJUSTE DE PRECIOS

 
	NO APLICA

	17. REFERENCIA (PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN)

	PARTIDA PRESUPUESTARIA 
	xxxxxxxx
	DESCRIPCIÓN PP
	xxxxxxx

	PRESUPUESTO REFERENCIAL
	USD$ 362.180,00
	CPC –CÓDIGO
	54290.01.2

	UNIDAD
	1
	PRECIO UNITARIO
	USD$ 362.180,00

	18. FORMA DE PAGO

	X
	ANTICIPO
	
	OTRA- REVISAR TÉRMINOS DE REFERENCIA

	DESCRIPCIÓN DE FORMA DE PAGO
	Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

a) El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo, conforme lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato
b) El valor restante del Contrato, se cancelará mediante pago contra presentación de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administración del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.

Los pagos se liberarán:

20% con un avance de obra del 65%

20% con un avance de obra del 90%

10% con el Acta de entrega provisional
	PORCENTAJE ANTICIPO %
	50 %.

	19. PROYECTO DE INVERSIÓN 
	REFORZAMIENTO BID III

	20.-EQUIPO DE TRABAJO 

	Número
	Descripción
	Cantidad

	1


	 Camión grúa mínimo de  2 toneladas
	1

	2
	Vehículo Tipo Camioneta con Identificación del Contratista y número de contrato (No utilizar Logotipo de CNEL).
	1

	3
	Retroexcavadora 95 HP
	1

	4
	Rodillo vibrador de 2.2 toneladas
	1

	5
	Rodillo doble tambor 2 toneladas
	1

	6
	Compactador de plancha mediano
	1

	7
	Concretera de 1 saco
	1

	8
	Vibrador de manguera
	1

	9
	Soldadora eléctrica
	1

	10
	Estación Total
	1

	Deberá presentar la nómina de los equipos principales a afectar a la obra, indicando, como mínimo, cantidad, marca, características, estado de conservación (nuevos o usados), si son propios o alquilados, o compromiso de adquisición o alquiler, incluyéndose en la misma, como mínimo, el indicado en este listado.

A los efectos de la evaluación se deberá acreditar la disponibilidad de tales equipos acompañado copia del título de propiedad de los equipos si son propios o contrato de locación o leasing u otro que les garantice su disponibilidad durante toda la ejecución contractual si no son equipos propios. En el caso de equipos nuevos se podrán acreditar con el permiso de circulación otorgado por autoridad competente y Carta de Venta o en el caso de los equipos usados, con la carta de venta y matrícula vigente. El equipo que no se requiera de matriculación se acreditará su propiedad con copias de las facturas, títulos de propiedad legalmente reconocidos o declaraciones juramentadas. Serán válidas las matrículas de los vehículos de acuerdo al calendario de revisión y matriculación de la Agencia Nacional de Tránsito. 
Sin perjuicio de la obligación de contar con el equipo mínimo indispensable dentro de la ejecución de la obra requerida en esta sección como requisito de calificación, quien resulte adjudicatario deberá contar y aportar bajo su exclusivo cargo todo el equipo necesario para la correcta ejecución de la obra en tiempo oportuno.



	21.PERSONAL TÉCNICO CLAVE 

	Número

Cargo

Nivel de Estudio

Título profesional y la Experiencia general 

Cantidad

Experiencia Especifica 

A
Residente de obras eléctricas
Tercer Nivel

Ingeniero Eléctrico o Electromecánico
1

Deberá acreditar experiencia en Construcción de Subestaciones de 69/13,8 Kv o superior donde haya participado como Residente o fiscalizador de Obras eléctricas en los últimos 10 años.
B
Residente de obras civiles
Tercer Nivel

Ingeniero Civil o Arquitecto.
1

Deberá acreditar experiencia en Construcción de Obras Civiles donde haya participado como Residente o fiscalizador de Obras civiles en los últimos 10 años.


	Personal TÉCNICO:

Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con:
1 CAPATAZ DE OBRAS ELÉCTRICAS que sea bachiller en cualquier especialización y tenga experiencia en proyectos de Subestaciones 69/13,8 Kv o superior, para lo cual deberá presentar al menos 1 certificado, acta de entrega recepción o contrato en la participación de un proyecto de Subestación 69/13,8 Kv o superior donde haya participado como Capataz o Supervisor de Obras Eléctricas, en los últimos 10 años.

1 CAPATAZ DE OBRAS CIVILES que sea bachiller en cualquier especialización y tenga experiencia en proyectos de construcción de obras civiles, para lo cual deberá presentar al menos 1 certificado, acta de entrega recepción o contrato de construcción de obras civiles donde haya participado como Capataz o Supervisor de Obras Civiles, en los últimos 10 años.

2 MAESTROS DE OBRAS CIVILES que sean bachilleres en cualquier especialización y tengan experiencia en proyectos de Obras Civiles, para lo cual deberá presentar al menos 1 certificado, acta de entrega recepción o contrato de Obra Civiles donde haya participado como maestro de obra civil, en los últimos 10 años

4 LINIEROS que sean bachilleres en cualquier especialización y tengan experiencia en proyectos de Obras Eléctricas, para lo cual deberá presentar al menos 1 certificado, acta de entrega recepción o contrato de Obra Eléctrica donde haya participado como Liniero, en los últimos 10 años.
El Oferente deberá presentar en su oferta, currículum vitae del personal técnico propuesto, con los respectivos documentos (Actas de entrega recepción, Contratos o Certificados), que abalicen la experiencia indicada.

No se aceptarán certificados emitidos por el propio Oferente o cualquiera de las partes que lo constituyen (Agentes, Representantes, Procuradores Comunes, Personal, Sub-contratistas, Directores, Funcionarios, Socios, Accionistas, etc.), salvo en el caso de personal con dependencia laboral.

Por cada el personal clave propuesto deberá presentarse juntamente con su hoja de vida (CV) una manifestación juramentada del profesional expresando su voluntad de desempeñarse para el cargo propuesto si el oferente resulta adjudicatario. Esta manifestación deberá estar firmada por el personal clave y sumillada por el oferente.

	23.EXPERIENCIA GENERAL MINIMA 

	Descripción:
	- Se debe acreditar, como mínimo, una facturación promedio de los últimos tres (3) años equivalente al 30% del presupuesto referencial calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos finalizados en obras de construcción de infraestructura eléctrica.

- Demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de 1 ò más obras que en su conjunto tengan un monto acumulado igual o mayor USD$ 108.654,00, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes al presente concurso, esto es construcción de subestaciones 69/13.8KV que incluya suministro de materiales y equipos para su construcción, adquirida durante el período 10 AÑOS (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas o substancialmente terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); El documento que acredite la experiencia para justificar lo indicado los Oferentes deberán presentar copias de contratos en el caso de obras en ejecución, o actas de entrega recepción de las obras ejecutadas, no se aceptará certificaciones Entidad.
Las obras que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista.

En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia de cada integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación


Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo:

1.
En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. 

2.
Tratándose de experiencia en el sector público: Certificado emitido por la entidad contratante o copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma.

3.
Podrá admitirse documentación equivalente sobre antecedentes, misma que será considerada válida si se acredita mediante certificados y/o constancias emitidos por los respectivos comitentes. 

4.
Para ser válido un antecedente contractual debe tratarse de contratos ya terminados o substancialmente terminado (70%). Para aquellos trabajos u obras que se encuentran en ejecución, la certificación deberá adicionar el grado de cumplimiento de los programas contractuales. En todos los casos dichos certificados deberán ser emitidos por autoridad competente del Contratante. 

En todos los casos en que el OFERENTE pretenda hacer valer como antecedentes obras ejecutadas por la Casa Matriz, deberá presentar la documentación que acredite la asunción de la responsabilidad solidaria por parte de ésta de conformidad con lo establecido en el Formulario de Oferta 6. Modelo de Asunción de Responsabilidad. De no acreditarse la asunción de responsabilidad por parte de la casa matriz, no se considerarán los antecedentes de la misma y solo se evaluarán los antecedentes del oferente.

	24.OTROS PARAMETROS DE EVALUACIÓN

	NO APLICA 

	26.OBLIGACIONES DE LAS PARTES

	NÚMERO DE DÍAS PARA CELEBRAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
	NO APLICA

	27. INDICES FINANCIEROS (INFORMACION REFERENCIAL)

	TIPO DE ÍNDICE
	Solvencia
	DESCRIPCIÓN
	Activo Corriente/Pasivo Corriente
	VALOR
	>= 1

	
	Endeudamiento
	
	Pasivo Total/Patrimonio
	VALOR


	< 1.5



	La situación financiera del oferente se demostrara con la presentación del formulario de declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregado al SRI.

	OTROS DETALLES:
· Detalle de multas a aplicar:
· Por atraso de obra:1x1000 diario del monto total del contrato.
· Por no cumplir disposiciones dadas por el Administrador del Contrato a través de libro de órdenes: $100,00 por cada disposición.

· Detallar Cronograma Valorado de Trabajo (Anexar).
· Garantía Técnica de materiales 36 meses.



	TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS  

No.

 

 

 

COSTO UNIT.

COSTO

R U B R O S

U.

CANTIDAD

TOTAL

 

 

 

U.S.D.

U.S.D.

A

GENERALES

 

 

 

0,00

1

BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (PATIO DE EQUIPOS) 210KG/CM2

ml

         92,00     

 

0,00

2

CERRAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR ( Malla Galvanizada ) h = 1,50 m DESMONTABLE

ml

         48,00     

 

0,00

3

CASETA DE GUARDIANIA Y MATERIALES

m2

         48,00     

 

0,00

4

BATERIA SANITARIA PROVISIONAL PORTATIL (1 unidad)

mes

           3,00     

 

0,00

5

PERFORACION DE POZO DE AGUA DULCE SUBTERRANEA

Glb

           1,00     

 

0,00

6

INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

U.

           1,00     

 

0,00

B

CERRAMIENTO H.A. Y MAMPOSTERIA

 

 

 

0,00 

7

TRAZADO Y REPLANTEO

m2

       178,41     

 

0,00

8

EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA

m3

           6,08     

 

0,00

9

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2

m3

           1,52     

 

0,00

10

PLINTOS H.A.

m3

           4,56     

 

0,00

11

MURO DE HORMIGON CICLOPEO 25 X 40 CON PIEDRA BASE

ml

       169,93     

 

0,00

12

RIOSTRAS H.A. 20 x 20

m3

           7,04     

 

0,00

13

PILARES DE PLANTA BAJA 20 x 20

m3

           7,44     

 

0,00

14

VIGUETAS 10 x 20 H.A.

ml

       172,41     

 

0,00

15

PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 ( revocado )  h= 2,60

m2

       441,40     

 

0,00

16

CERCO PERIMETRAL  ALAMBRE DE PUAS TRIPLE GALV.  3 HILADAS 

ml

       172,41     

 

0,00

17

PINTURA DE CERRAMIENTO ( blanqueado )

m2

    1.426,50     

 

0,00

18

INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARA LUMINARIAS

U.

           4,00     

 

0,00

19

INSTALACION DE TUBERIA PVC PESADA 1" CON SUS ACCESORIOS PARA CIRCUITOS DE LUMINARIAS

ml

       120,00     

 

0,00

20

CAJA DE REVISION H.A . 0,40 x 0,40 int. H= 0,40 a 0,5 mt, INCLUYE TAPA

U.

           4,00     

 

0,00

C

PORTON METALICO Y RAMPA DE H.A. INGRESO A S/E

 

 

 

0,00 

21

TRAZADO Y REPLANTEO

m2

           6,60     

 

0,00

22

EXCAVACION A PULSO

m3

           5,35     

 

0,00

23

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2

m3

           1,22     

 

0,00

24

PLINTOS H.A.

m3

           0,68     

 

0,00

25

RIOSTRAS H.A. 20 x 30

m3

           0,61     

 

0,00

26

PILARES DE PLANTA BAJA 30 x 30

m3

           0,63     

 

0,00

27

CONTRAPISO 20cm DE H.A. f´c  240 kg/cm2 con malla elect. 8x15

m2

         18,00     

 

0,00

28

ENLUCIDO EXTERIOR

m2

       120,00     

 

0,00

29

PORTON METALICO TIPO BANDEJA 7.00 x 3.00 m

m2

         21,00     

 

0,00

30

PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA

m2

         33,30     

 

0,00

D

BASE Y CUBETO DE H.A. PARA GIS- TRANSFORMADOR 

 

 

 

0,00 

31

TRAZADO Y REPLANTEO

m2

         60,72     

 

0,00

32

EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA

m3

         19,95     

 

0,00

33

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2

m3

           2,63     

 

0,00

34

BASE H.A. TRANSFORMADOR 7,00x4,40x0,45 Y CUBETO 0,50 x 0,60  f´c 240 kg/cm2

m3

         18,46     

 

0,00

35

TAPAS METALICAS GALVANIZADAS 2.00 x 0.50 m

m2

         12,40     

 

0,00

E

SALA DE TABLEROS   9.00 x 6.00 MTS

 

 

 

0,00 

36

TRAZADO Y REPLANTEO

m2

         88,00     

 

0,00

37

EXCAVACION A PULSO

m3

           8,93     

 

0,00

38

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2

m3

           1,35     

 

0,00

39

PLINTOS H.A.

m3

           0,73     

 

0,00

40

MURO DE PIEDRA BASE de 20 x 30

m3

           0,32     

 

0,00

41

RIOSTRAS H.A. 20 x 20

m3

           1,81     

 

0,00

42

MURO DE HORMIGON ARMADO  CON PIEDRA CHISPA Y MALLA ELECT 5.5 x 15 cm

m3

           1,32     

 

0,00

43

RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO

m3

         12,70     

 

0,00

44

CONTRAPISO DE 210Kg/cm2, 0,085 mt. Con malla elect. 5x15

m2

         45,49     

 

0,00

45

PILARES DE PLANTA BAJA

m3

           1,70     

 

0,00

46

VIGAS DE CUBIERTA DE PLANTA BAJA

m3

           1,50     

 

0,00

47

VIGUETAS 10 x 20 H.A.

ml

         15,80     

 

0,00

48

PILARETES 10 x 20 H.A.

ml

           4,90     

 

0,00

49

PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 

m2

         88,72     

 

0,00

50

DINTELES 

ml

           3,20     

 

0,00

51

ENLUCIDO INTERIOR

m2

       136,32     

 

0,00

52

ENLUCIDO EXTERIOR

m2

         83,74     

 

0,00

53

CUADRADA DE BOQUETES DE PUERTAS

ml

         21,67     

 

0,00

54

CUADRADA DE BOQUETES DE VENTANAS

ml

         48,60     

 

0,00

55

FILOS

ml

         47,25     

 

0,00

56

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

m2

         92,40     

 

0,00

57

CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 )

m2

         92,40     

 

0,00

58

BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (ACERAS) 210KG/CM2

ml

         30,00     

 

0,00

59

HORMIGON DE ACERA PALETEADO DE 0,10 M, DE 210Kg/cm2

m2

         25,80     

 

0,00

60

PISO DE BALDOSA DE GRANITO CON JUNTAS RESINADAS

m2

         43,00     

 

0,00

61

CERAMICA DE PARED ACABADO TIPO 3

m2

         12,92     

 

0,00

62

PUERTA DE LAUREL Y MDF. 70 - 80 CM BAT.JAMBA Y CERRAD. 

U.

           2,00     

 

0,00

63

PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION 24,000 BTU.

U.

           1,00     

 

0,00

64

PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA PARED

U.

           1,00     

 

0,00

65

EMPASTE INTERIOR Y EXTERIOR

m2

       136,32     

 

0,00

66

PINTURA INTERIOR

m2

       136,32     

 

0,00

67

PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA

m2

         83,74     

 

0,00

68

TAPAS METALICAS TOOL ANTIDESLIZANTE (3mm)  50 x 60

m2

           5,70     

 

0,00

69

TUMBADO DE ASBESTO Y PERFIL METALICO ALUMINIO BLANCO

m2

         45,94     

 

0,00

70

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO  6 mm

m2

         14,67     

 

0,00

71

PUERTA CORREDIZA-ABATIBLE  DE AL/VID 6 mm

m2

           5,39     

 

0,00

F

ELECTROCANALES EXTERIORES

 

 

 

0,00 

72

TRAZADO Y REPLANTEO

m2

         31,59     

 

0,00

73

EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA

m3

         11,06     

 

0,00

74

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2

m3

           1,11     

 

0,00

75

MURO DE HORMIGON ARMADO  CON PIEDRA CHISPA Y MALLA ELECT 5.5 x 15 cm

m3

           4,80     

 

0,00

76

TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm

m2

         22,11     

 

0,00

77

PARRILLAS METALICAS 0,35 - 0,45 mts

ml

         31,00     

 

0,00

G

BASES H.A. PARA EQUIPOS EXTERIORES

 

 

 

0,00 

78

TRAZADO Y REPLANTEO

m2

       116,88     

 

0,00

79

EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA

m3

         36,48     

 

0,00

80

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2

m3

           3,51     

 

0,00

81

RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO

m3

           9,00     

 

0,00

82

BASE H.A. f´c 240 kg/cm2 PARA RECONECT.- DISYUNT.-CUADRO 69 KV-TC-TP-INT.  

m3

         32,89     

 

0,00

H

CAJAS H.A. Y DUCTOS PVC. PARA CABLES DE CONTROL

 

 

 

0,00 

83

CAJA DE REVISION H.A . 0,50 x 0,50 int. H= 0,40 a 1,00 mt

U.

           7,00     

 

0,00

84

TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm

m2

           3,43     

 

0,00

85

TENDIDO TUBERIA PESADA ANILLADA PVC 110 MM  inc. Recubrimiento con arena

ml

       107,39     

 

0,00

I

CASETA DE GUARDIANIA

 

 

 

0,00 

86

TRAZADO Y REPLANTEO

m2

         12,90     

 

0,00

87

EXCAVACION A PULSO

m3

           0,17     

 

0,00

88

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2

m3

           0,17     

 

0,00

89

PLINTOS H.A.

m3

           0,22     

 

0,00

90

BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (ACERA) 210KG/CM2

ml

         11,70     

 

0,00

91

RIOSTRAS H.A. 20 x 20

m3

           0,39     

 

0,00

92

RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO

m3

           1,16     

 

0,00

93

CONTRAPISO DE 210Kg/cm2, 0,085 mt. Con malla elect. 5x15

m2

           6,82     

 

0,00

94

HORMIGON DE ACERA PALETEADO DE 0,10 M, DE 210Kg/cm2

m2

           7,11     

 

0,00

95

PILARES DE PLANTA BAJA

m3

           0,48     

 

0,00

96

VIGAS DE CUBIERTA DE PLANTA BAJA

m3

           0,42     

 

0,00

97

VIGUETAS 10 x 20 H.A.

ml

           5,40     

 

0,00

98

PILARETES 10 x 20 H.A.

ml

           2,00     

 

0,00

99

PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 

m2

         20,38     

 

0,00

100

DINTELES 

ml

           2,00     

 

0,00

101

ENLUCIDO INTERIOR

m2

         60,30     

 

0,00

102

ENLUCIDO EXTERIOR

m2

         23,07     

 

0,00

103

CUADRADA DE BOQUETES DE PUERTAS

ml

           9,58     

 

0,00

104

CUADRADA DE BOQUETES DE VENTANAS

ml

         21,20     

 

0,00

105

FILOS

ml

           2,40     

 

0,00

106

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

m2

         18,40     

 

0,00

107

CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 )

m2

         18,40     

 

0,00

108

PISO DE BALDOSA DE GRANITO CON JUNTAS RESINADAS

m2

           6,82     

 

0,00

109

CERAMICA DE PARED 

m2

           5,64     

 

0,00

110

PUERTA DE LAUREL Y MDF. 70 - 80 CM BAT.JAMBA Y CERRAD. 

U.

           2,00     

 

0,00

111

EMPASTE INTERIOR Y EXTERIOR

m2

         60,30     

 

0,00

112

PINTURA INTERIOR

m2

         60,30     

 

0,00

113

PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA

m2

         23,07     

 

0,00

114

TUMBADO DE ASBESTO Y PERFIL METALICO ALUMINIO BLANCO

m2

           6,82     

 

0,00

115

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO  6 mm

m2

           7,08     

 

0,00

J

CISTERNA H.A-CASETA- BOMBA 1/2 HP. Y TANQUE DE PRESION 40 gln

 

 

 

0,00 

116

TRAZADO Y REPLANTEO

m2

           8,06     

 

0,00

117

EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA

m3

         14,91     

 

0,00

118

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2

m3

           0,40     

 

0,00

119

CISTERNA H.A. e pared= 12 cm   e piso y losa = 15 cm

m3

           4,03     

 

0,00

120

PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 ( revocado )  h= 2,60

m2

         13,80     

 

0,00

121

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

m2

           9,00     

 

0,00

122

CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 )

m2

           9,00     

 

0,00

123

ENLUCIDO INTERIOR CISTERNA

m2

         19,76     

 

0,00

124

PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO  1/2 HP.- 40 Gln.

U.

           1,00     

 

0,00

K

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

 

 

 

0,00 

125

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

ml

           2,00     

 

0,00

126

PUNTO DE AGUA FRIA

U.

           8,00     

 

0,00

127

TUBERIA DE AA. PP. 1/2 PULG.

ml

         10,00     

 

0,00

128

TUBERIA DE AA. PP. 3/4 PULG.

ml

         25,00     

 

0,00

129

TUBERIA DE AA. PP. 1 PULG.

ml

           3,00     

 

0,00

130

PUNTO DE AGUA SERVIDA

U.

           5,00     

 

0,00

131

PUNTO DE VENTILACION 2 PULG.

U.

           2,00     

 

0,00

132

TENDIDO TUBERIA PESADA PVC 110 MM  inc. Recubrimiento con arena

ml

         40,00     

 

0,00

133

CAJA DE REVISION H.A . 0,50 x 0,50 int. H= 0,40 a 1,00 mt

U.

           5,00     

 

0,00

134

TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm

m2

           2,45     

 

0,00

135

PIEZAS SANITARIAS TIPO ECONOMICA

Jgo

           2,00     

 

0,00

L

INSTALACIONES ELECTRICAS 110 - 220 V.

 

 

 

0,00 

136

PUNTO DE ALUMBRADO

U.

         20,00     

 

0,00

137

PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 110 V.

U.

         14,00     

 

0,00

138

PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 220 V.

U.

           2,00     

 

0,00

139

ILUMINACION FLUORESCENTE 3 X 20

U.

         11,00     

 

0,00

140

INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION  PRINCIPAL TRIF. USO EXTERIOR

U.

           1,00     

 

0,00

141

INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION CORRIENTE CONTINUA BDC

U.

           1,00     

 

0,00

142

INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION   12 - 24 S. GENERALES TRIF.

U.

           1,00     

 

0,00

143

INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION   24 - 42 S. AUXILIARES TRIF.

U.

           1,00     

 

0,00

M

MALLA PUESTA A TIERRA

 

 

 

0,00 

144

EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA  (MALLA DE PUESTA A TIERRA)

m3

       134,40     

 

0,00

145

RELLENO , COMPACTACION CON MAQUINA  ( MALLA DE PUESTA A TIERRA )

m3

       134,40     

 

0,00

146

CALCULOS DE VERIFICACION  MALLA  TIERRA A IMPLEMENTARSE

Glb

           1,00     

 

0,00

147

INSTALACION CON CONEXIÓN UTILIZANDO CONECTORES DE COMPRESION DE COBRE

m2

    1.340,00     

 

0,00

148

MEDICION DE RESISTIVIDAD DE SUELOS Y PRUEBAS

Glb

           1,00     

 

0,00

N

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

 

 

0,00 

149

EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA DEL PROYECTO

m3

       200,00     

 

0,00

150

RELLENO , COMPACTACION CON MAQUINA DEL PROYECTO

m3

    1.653,09     

 

0,00

151

RELLENO DE PATIO DE EQUIPOS ( PIEDRA 4 )

m3

       150,00     

 

0,00

152

CAMARA SEPTICA

GLOBAL

           1,00     

 

0,00

153

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE  PARA POZO

U.

           1,00     

 

0,00

154

TAPA DE H.A. PARA SEGURIDAD DEL POZO PROFUNDO DE AGUA SUBTERR.

m2

           1,00     

 

0,00

155

PERMISOS DE CONSTRUCCION

U.

           1,00     

 

0,00

156

DEMOLICIONES EN GENERAL DE CERRAMIENTO EXISTENTE

m2

       240,00     

 

0,00

157

ESTABILIZACION DE MURO LATERAL SUBESTACIÒN. 

Glb.

           1,00     

 

0,00

158

RELLENO, COMPACTACION  Y NIVELACION DE TERRENO EN PARTE FRONTAL DE SUBESTACION.

m3

         60,00     

 

0,00

159

CONSTRUCCION DE CANAL AA.LL. CON TUBERIA DE HORMIGON 500 mm Y MUROS DE HORMIGON ARMADO EN LOS LADOS AL INGRESO DE LA SUBESTACIÒN.

ml

           8,00     

 

0,00

160

IDENTIFICACIÓN DE SUBESTACION EN ALTO RELIEVE CON BLOQUE DE MAMPOSTERIA (incluye empaste y pintura)

U.

           1,00     

 

0,00

161

SEÑALETICA DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL EN PISOS Y PAREDES.

Glb.

           1,00     

 

0,00

O

OBRAS ELECTRICAS

 

 

 

0,00

162

ARMADO DE PORTICO METALICO A 69 KV E INSTALACION DE CADENAS DE RETENCIÒN, PARARRAYOS Y CONEXIÓN CON LINEA DE LLEGADA 69 KV.

Glb.

           1,00     

 

0,00

163

SUMINISTRO  DE POSTE DE H.A. DE 11 mts. X 500 Kg. C.R.

U.

           6,00     

 

0,00

164

TRANSPORTE Y EREGIDA DE POSTE DE H.A. DE 11 mts. X 500 Kg. C.R.

U.

           6,00     

 

0,00

165

ARMADO DE CUADRO AEREO A 13.8 KV INCLUYE BARRAS E INSTALACION DE EQUIPOS.

Glb

           1,00     

 

0,00

166

LIMPIEZA Y PINTADA DE TRANSFORMADOR DE PODER 

Glb.

           1,00     

 

0,00

167

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR A 69 KV EN SF6 TIPO TANQUE VIVO

U.

           1,00     

 

0,00

168

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO PARA PROTECCIÒN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CON SU RELE Y ANUNCIADOR DE ALARMA.

U.

           1,00     

 

0,00

169

SUM. Y MONTAJE DE SECC. TRIPOLAR MANDO MANUAL, DE DOBLE APERT. LAT. SIN CUCH. P/TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL/VERTICAL, INCLUYE CONECTORES. ENTRADA-SALIDA Y BYPASS.

U.

           3,00     

 

0,00

170

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SCADA INCLUYE SU INSTALACION

Glb.

           1,00     

 

0,00

171

MONTAJE, CABLEADO DE FUERZA, CONTROL Y PROTECCION DE EQUIPOS Y PRUEBAS 

Glb.

           1,00     

 

0,00

172

INSTALACION  Y CONEXIÓN DE CABLE XLPE 500 MCM 15KV EN ALIMENTADORAS

Glb.

           1,00     

 

0,00

173

INSTALACION DE LUMINARIAS, INCLUYE CABLE DE COBRE THHN CONCENTRICO 2X8 AWG, LAS LUMINARIAS ENTREGA LA EMPRESA.

U.

         11,00     

 

0,00

174

PARARRAYOS DE 60 KV TIPO ESTACION MCO 48KV POLIMERO CON CONTADOR DE DESCARGAS Y CONECTORES.

U.

           3,00     

 

0,00

175

TUBERIA PVC TIPO TDP ANILLADA DE 6" DE 4"X6 m.

U.

           5,00     

 

0,00

176

CODO PVC DE ALTA RESISTENCIA DE 6"

U.

           5,00     

 

0,00

177

PUNTAS TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA CABLE AISLADO XLPE DE Cu. 500 MCM 15KV CON TERMINAL DE 2 PERFORACIONES NORMA NEMA.

U.

         12,00     

 

0,00

178

CONECTOR TUBULAR DE COMPRESION CON DOS PERFORACIONES NORMA NEMA, PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM.

U.

           3,00     

 

0,00

179

CONECTOR RANURAS PARALELAS PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM 

U.

         21,00     

 

0,00

180

PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X11" CON 4T/2CT/4A.

U.

         28,00     

 

0,00

181

PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X14" CON 4T/2CT/4A.

U.

         28,00     

 

0,00

182

PERNO TIPO OJO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X10" CON 4T/1CT/4A

U.

           6,00     

 

0,00

183

PERNO TIPO OJO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X12" CON 4T/1CT/4A

U.

         12,00     

 

0,00

184

PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X18" CON 4T/2CT/4A

U.

         52,00     

 

0,00

185

PERNO TIPO MAQUINA ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X4" CON 1T/1CT/2A

U.

         72,00     

 

0,00

186

PERNO TIPO MAQUINA DE H.G DE 1/2"X 3" CON 1T/1CT/2A.

U.

         66,00     

 

0,00

187

AISLADOR DE SUSPENSIÒN DE PORCELANA ANSI 52-1 

U.

         36,00     

 

0,00

188

AISLADOR TIPO PIN ANSI 55-5 DE PORCELANA

U.

           3,00     

 

0,00

189

PERNO PIN DE 5/8"

U.

           3,00     

 

0,00

190

GRAPA DE RETENCION PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM 25000lbs.

U.

         18,00     

 

0,00

191

PARARRAYO 12 KV TIPO ESTACION

U.

           3,00     

 

0,00

192

PARARRAYO 10 KV TIPO VALVULA CON ACCESORIOS

U.

           6,00     

 

0,00

193

PASTA PARA ALTA TENSION 0.5 Lbs.

U.

           2,00     

 

0,00

194

CONECTOR DE Cu. PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS

U.

           5,00     

 

0,00

195

TUBO EMT DE 1" X 3 Mts.

U.

         25,00     

 

0,00

196

CONECTOR EMT DE 1"

U.

         40,00     

 

0,00

197

UNION EMT DE 1"

U.

         22,00     

 

0,00

198

CAJA CONDULET TIPO T DE 1"

U.

           5,00     

 

0,00

199

CAJA CONDULET TIPO LB DE 1"

U.

           9,00     

 

0,00

200

CABLE DE CU AISLADO TIPO XLPE No. 2  PARA 15KV.

Mts.

         60,00     

 

0,00

201

PUNTAS TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA CABLE AISLADO XLPE DE Cu. No. 2 15KV CON TERMINAL DE 2 PERFORACIONES NORMA NEMA.

U.

           3,00     

 

0,00

202

SECCIONADOR PORTAFUSIBLE TIPO ABIERTO 100A-15KV INCLUYE TIRAFUSIBLE 5A.

U.

           6,00     

 

0,00

203

CABLE DE Cu. AISLADO No. 6 AWG.

Mts.

         98,00     

 

0,00

204

CABLE DE CONTROL CONC.  APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 2x12 AWG. )

Mts.

       400,00     

 

0,00

205

CABLE DE CONTROL CONC.  APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No.  4x12 AWG)

Mts.

       200,00     

 

0,00

206

CABLE DE CONTROL CONC.  APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 6x12 AWG).

Mts.

       300,00     

 

0,00

207

CABLE DE CONTROL CONC.  APANTALLADO ANTIROEDORES  (Cu. No. 4x10 AWG)

Mts.

       750,00     

 

0,00

208

VARILLA COPPERWELD PUESTA TIERRA ALTA CAMADA 5/8"X10` 

Mts

         24,00     

 

0,00

P

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE EQUIPOS

 

 

 

0,00

209

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE  TRANSFORMADOR DE PODER 12/16 MVA  69/13,8 KV. ( DESDE S/E QUEVEDO SUR).

Glb

           1,00     

 

0,00

Q

TRASLADO DE EQUIPOS  DE BODEGA DE DURAN A SUBESTACION EL ROSARIO DE CNEL EP-GLR. 

 

 

 

0,00

210

RECONECTADORES 13,8 KV.

U.

           3,00     

 

0,00

211

SECCIONADOR TANDEM MONOPOLAR 13,8 KV 600 AMP.

U.

           6,00     

 

0,00

212

SECCIONADOR TIPO CUCHILLA MONOPOLAR 13,8 KV. 600 AMP.

U.

           6,00     

 

0,00

213

SECCIONADOR TANDEM MONOPOLAR 13,8 KV 1200 AMP.

U.

           3,00     

 

0,00

214

SECCIONADOR TIPO CUCHILLA MONOPOLAR 13,8 KV. 1200 AMP.

U.

           3,00     

 

0,00

215

PERFIL METALICO TIPO "C" DE 3"X4"X3"X3/8"X5.28 m.

U.

         20,00     

 

0,00

216

PERFIL METALICO TIPO "C" DE 3"X4"X3"X3/8"X4.80 m.

U.

         14,00     

 

0,00

217

PERFIL METALICO TIPO "L" DE 3"X3"X3/8"X5.28 m.

U.

         12,00     

 

0,00

218

PERFIL METALICO TIPO "L" DE 3"X3"X3/8"X4.80 m.

U.

           8,00     

 

0,00

219

TC, TP DE 15 KV

U.

         12,00     

 

0,00

220

TRANFORMADOR PADMOUNTED 50KVA

U.

           1,00     

 

0,00

221

BANCO DE BATERIAS 120 V.

U.

           1,00     

 

0,00

222

CARGADOR DE BATERIAS

U.

           1,00     

 

0,00

223

TABLERO PARA CALIDAD DE PRODUCTO (1 ION MAESTRO Y 4 ESCLAVOS)

U.

           1,00     

 

0,00

R

TRASLADO DE MATERIALES  DE BODEGA DE QUEVEDO A SUBESTACION EL ROSARIO DE CNEL EP-GLR. 

 

 

 

0,00

224

CELOSIAS DE HIERRO GALVANIZADO QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA METALICA PORTICO A 69 KV CON SU RESPECTIVA PERNERIA.

Glb.

           1,00     

 

0,00

225

CABLE DE Cu. AISLADO TIPO XLPE 500 MCM. (BODEGA QUEVEDO)

Mts.

       300,00     

 

0,00

 

TOTAL SIN IVA

 

 

 USD$ 

0,00

 

IVA (14%)

 

 

 USD$ 

0,00

 

TOTAL 

 

 

 USD$ 

0,00



	DOCUMENTOS ANEXOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:

· Presupuesto Referencial

· Planos de obras  civiles y obras eléctricas: SE EL ROSARIO  Laminas No. 1 a 17 
· Especificaciones Técnicas: ANEXO No.1 ESP. TEC. OC SE EL ROSARIO; ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS.
· Plan de Manejo Ambiental: PMA SE EL ROSARIO.
· IGAS.
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PREGUNTAR SI SE PUEDE ENTREGAR MATERIAL A PESAR DE QUE EL CONTRATO ES EN LLAVE EN MANO
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