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CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD





TÉRMINOS DE REFERENCIA FISCALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN


TERMINOS DE REFERENCIA

CODIGO PROCESO: BID-FERUM2-SUC-FI-02
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: FLOR DE PARAISO, LA ANDINA Y SANTA CATALINA,  (3 Proyectos)
El presupuesto referencial es de USD $ 25.088,49 (veinte y cinco mil ochenta y ocho con 49/100 dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA. El plazo estimado para la ejecución del contrato se especifica en el cuadro siguiente, el plazo será contado a partir  de la fecha de entrega del anticipo de la obra a fiscalizar.
	Ítem
	Cargo 
	Valor Mensual
	Plazo  del contrato meses
	Valor del Contrato

	1
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: FLOR DE PARAISO, LA ANDINA Y SANTA CATALINA,  (3 Proyectos)
	$ 4.181,41
	6
	$ 25.088,49


Los pagos del contrato se realizarán con cargo al PROGRAMA FERUM BID II provenientes de la partida presupuestaria 121010200000000-Obras en Construcción Distribución, conforme consta en la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 21651  emitida por la Dirección Financiera con fecha 20 de agosto de 2015.
SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL

Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

Términos de referencia: 

2.3.1. Antecedentes:

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las diez Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su área de servicio mediante la ejecución de los planes anuales de inversión.
CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este año con la calificación, aprobación y priorización de varios proyectos de mejora en subtransmisión y distribución, los cuales deben ser ejecutados bajo las políticas, normas y reglamentos asociados a la ejecución de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo establecidos.
Mediante oficio MEER-SDCE-2015-0472-OF de 14 de mayo de 2015, el MEER informó a CNEL EP oficina central los proyectos a financiarse con recursos del FERUM BID II del año 2015
Terminología:

En adelante los siguientes términos se referirán a lo que aquí se establece:

Administrador de Obra: Profesional designado para la administración del contrato para ejecución de la obra.

Administrador de Consultoría: Profesional designado para la administración del contrato de consultoría.

Fiscalización: Servicio contratado

Fiscalizador(es): Profesional(es) con funciones, encargados de las actividades de fiscalización.
Objetivo:

Debido a que los proyectos contemplan en su etapa de ejecución la construcción de obras y, por lo tanto, es necesario realizar la supervisión y control de las actividades asociadas con la ejecución de cada proyecto, CNEL EP requiere contar con la asistencia de profesionales para la Fiscalización de obras eléctricas, lo que permitirá garantizar que los proyectos se ejecuten dentro de los requisitos específicos de cada proyecto en cuanto al alcance, cronograma, costo y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra establecidas por el MEER y CNEL EP, y se construyan las obras a satisfacción de CNEL EP. 

Alcance General de la Consultoría.
Fiscalizar los contratos suscritos para la ejecución de obras de distribución correspondiente al Programa FERUM BID II-2015, cumpliendo con las obligaciones que se establecen en el Manual de Fiscalización de CNEL EP y la Normativa de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para la fiscalización de obras, y garantizar la supervisión y control de las actividades de construcción de las obras antes, durante y después de la ejecución. 
Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del alcance, cronograma, costo y calidad específicos, mediante inspecciones continuas en el sitio del proyecto, reuniones con el contratista, informes periódicos al Administrador del contrato de obra, resolución de problemas e inconvenientes, aprobación del personal, equipos, herramientas del contratista, pruebas o constancia de certificaciones de calidad comprueben las especificaciones técnicas de los materiales, medición de tiempos y validación de la calidad de los trabajos y entrega de los reportes parciales y total del Plan.
Se ha planificado la Fiscalización de todos los proyectos de inversión que fueran aprobados por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables para su ejecución en el presente año, a continuación el detalle de los proyectos indicados:
	No.
	Rubro / Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Precio  Total

	1
	Flor de Paraíso
	Lote
	1
	125.897,34
	125.897,34

	2
	La Andina
	Lote
	1
	121.374,48
	121.374,48

	3
	Santa Catalina
	Lote
	1
	43.578,87
	43.578,87

	Presupuesto Referencial (SIN IVA)
	US$ 290.850,69


Se propone la ejecución de todos los proyectos para inicios de septiembre de 2015 con un tiempo de construcción máximo de  150 días. Por lo tanto los plazos para las consultorías de Fiscalización serian las mostradas en el siguiente cuadro.

	Ítem
	Cargo 
	Plazo  del contrato meses

	1
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: FLOR DE PARAISO, LA ANDINA Y SANTA CATALINA,  (3 Proyectos)


	6


Metodología de Trabajo

1. Adquirir dispositivo tocken en el registro civil con la finalidad de que pueda generar documentos en el sistema Quipux.

2. Revisar en conjunto con el Administrador, los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. 

3. Evaluar quincenalmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación. 

4. Disponer al contratista durante el replanteo ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra. 

5. Verificar la exactitud de las cantidades de obra incluidas en las planillas presentadas por el Contratista; además, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas, verificando en campo la obra realizada, en comparación con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado, para determinar desfases, corregir acciones del Contratista o medidas que permitan mejorar el desarrollo de la obra. En conjunto con el Administrador y el Administrador de la Consultoría determinarán un formato adecuado para que el Contratista reporte los avances de planillas. 

6. Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento personal en el montaje de estructuras y equipos homologados, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos. Con base en lo anterior el Fiscalizador podrá solicitar el cambio de cualquiera de los recursos del Contratista y verificará que se haya cumplido a cabalidad.
7. Verificar la calidad de los materiales, así como la de los elementos construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas. 

8. Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra. 

9. Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras a su cargo, las fechas en las cuales se efectúan las actividades, observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. 
10. Justificar técnicamente y mediante fotografías la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión. 

11. Coordinar con los diseñadores de la obra cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales. 

12. Realizar los cálculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones u obras extraordinarias por realizar para el informe al Administrador del contrato quien deberá resolver.

13. Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener y entregar los planos finales de la obra ejecutada. 

14. Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, tomando como guía las especificaciones. Para lo cual, en el caso de materiales el fiscalizador elaborará un informe de aprobación por cada lote de materiales puestos en la bodega del contratista, previo a su instalación. Se dejará constancia de la verificación de especificaciones técnicas y/o pruebas realizadas, certificados de calidad, el método de verificación y/o pruebas utilizado para cada tipo de material y los resultados obtenidos en cada caso. El informe será presentado al administrador del contrato de obra y se dejará constancia en el libro de obra.

15. Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios. Deberá registrar la información en el libro de obra e informar al Administrador.

16. Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y en el caso de que la obra se realice por contrato, sean los especificados. 

17. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales. 

18. Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso constructivo, como izado de postes, tendido del conductor, instalación de transformadores, luminarias y medidores, y suspensiones de servicio que fueran del caso. 

19. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes. 

20. Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, se seguridad social y de seguridad industrial para los trabajadores.
21. Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras, para que sean utilizados como fuentes de información en proyectos futuros. 

22. Preparar, quincenalmente, informes al Coordinador  y Administrador del contrato sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información:

a) Un análisis del estado del proyecto desde el punto de vista económico y del avance físico, respaldado por los cálculos correspondientes. 

b) Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto. 

c) Análisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario. 

d) Estadísticas sobre las condiciones climáticas del sitio donde se ejecuta el proyecto (especialmente de la precipitación pluvial) y su incidencia en el desarrollo de los trabajos. 

e) Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista. 

f)         Análisis del personal técnico del contratista 

23. Entregar la información producida para la recepción provisional que incluirá: información del total de medidores nuevos y mejoras, material existente a ser ingresado a bodegas de CNEL EP (de ser el caso), material nuevo instalado en obra, total de mano de obra (montaje y desmontaje), plano final de la obra construida, cronograma de ejecución final, archivo digital para actualización del sistema GIS y liquidación económica y planilla final de obra. 

24. Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo.
25. Otras actividades asignadas por el administrador de la consultoría, siempre y cuando no interfieran con la fiscalización de la obra por más de dos días a la semana.

26. Velar que el contratista cumpla con las siguientes obligaciones durante la ejecución de la obra:

1. Documentos que deben permanecer en la obra:

· Copia del contrato de construcción 

· Los planos constructivos. 

· Las especificaciones técnicas, generales y específicas 

· El cronograma valora de actividades aprobado por el Administrador del contrato de Obra. 

· El libro de obra 

· Correspondencia cruzada entre fiscalización y contratista 

· Estadística del resultado de las pruebas del laboratorio y certificados de calidad.
2. El libro de obra deberá contener básicamente la siguiente información:

a) Al inicio de la obra el Administrador y el Fiscalizador escribirán la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma de los profesionales que participarán en la obra. 

b) Si durante el proceso hay algún cambio de profesionales, del contratante o contratista, ello deberá constar en el libro. 

c) Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotación en el libro de obra, deberá iniciarla con la fecha y terminarla con su firma. 

d) De presentarse algún problema con la calidad de los materiales suministrados, los trabajos realizados, los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo, los métodos constructivos, o con cualquier otro aspecto, deberá constar también en el libro de obra,  las acciones tomadas para corregirlo y los resultados de dichas acciones.
e) Al concluir el proyecto, el fiscalizador anotará en el libro de obra la fecha de finalización e indicará las características principales de la construcción; además, hará constar que los equipos y sistemas eléctricos incorporados a la obra funcionan correctamente.
Información que dispone la Entidad y que se pondrá a disposición del Consultor

El Consultor para cumplir con sus obligaciones contractuales coordinará la ejecución de las actividades con el Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio quien facilitará la información que requiera para cumplir a plenitud su trabajo.

· Diseños de las obras (Planos, hojas de estacamiento, memoria técnica, caídas de voltaje)

· Datos de la oferta (Listado de materiales y mano de obra ofertados, listado de equipos, listado de personal)
2.3.6. Productos esperados

Los productos esperados de la contratación del presente servicio son:
· Certificación de que ha recibido la charla de introductoria dentro de los tres (3) días luego de suscrito el contrato.

· Certificado de aprobación del replanteo de la obra.

· Certificado de revisión de equipos y personal

· Elaboración del replanteo de las obras en un lapso de tres semanas a partir de la entrega del anticipo del contrato de obra.

· Informes quincenales Parciales de la Fiscalización de las Obras, que incluya: el estado de avance de ejecución de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el Administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el efecto.
· Reporte quincenal en la matriz de seguimiento del CONELEC; al final del mes se incluirán los compromisos cumplidos y trabajos programados para el siguiente mes en los campos que se señalen para el efecto.

·  Informe Total de Fiscalización de las Obras y suscripción de las Actas de Entrega Recepción Provisional.

· Reportes de novedades de campo.

· Informes de aprobación de los materiales y equipos instalados por el Contratista; incluyendo pruebas realizadas a los materiales, certificados de calidad; y calificación del personal del Contratista. 
· Actas de reuniones quincenales entre el Coordinador del Programa de Inversión, Administradores y Administrador.
· Archivos digitales (en los cuales también se incluirán las fotos respectivas)

· Libro de Obra

· Cronograma de ejecución final de la obra.

· Solicitudes de cambios y aprobaciones o no del Administrador de la Obra.

· Planillas de avance físico y económico de las Obras que hayan sido aprobadas por el Administrador de la Obra.

· Documentación de obras Liquidadas Técnica y Económicamente.
· Información digital para actualización del sistema GIS de CNEL EP.

· Información de sistemas de medición instalados y mejoras para ingreso al sistema comercial de la Unidad de Negocio.

· Coordinar el ingreso de los clientes en el sistema comercial.

2.3.7. Plazo de Ejecución

El tiempo definido para la prestación del servicio es el que se muestra en la tabla, el plazo será contabilizado a partir de la entrega del anticipo al contratista de las obras a fiscalizar.
	Ítem
	Cargo 
	Plazo  del contrato meses

	1
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: FLOR DE PARAISO, LA ANDINA Y SANTA CATALINA,  (3 Proyectos)

	6


2.3.8. Personal Técnico

Para la presente Consultoría se requerirá de la participación de profesional en el siguiente campo: Ingeniero Eléctrico, Electrónico o Electromecánico para el cargo de CONSULTOR con disponibilidad de tiempo del 100%

En caso de que el oferente sea una persona natural, se evaluara la experiencia del personal técnico bajo los parámetros de Experiencia Especifica del oferente.

2.3.9. Equipo mínimo requerido

La Fiscalización contará con la propiedad o disponibilidad de sus equipos de oficina y movilización según el siguiente listado:
	No. orden
	Descripción Del equipo
	No. de unidades
	

	1
	Vehículo
	1 
	Jeep o Camioneta doble cabina (Mínimo Año 2010), 4x2 Diesel o Gasolina.

	2
	Elementos de Seguridad 
	1 
	(Uniforme, zapatos dieléctricos, casco y chaleco). Cintas reflectivas.

	3
	GPS
	1 
	Precisión 3 mts. Máximo, procesador 400 MGHZ,  resistencia contra lluvia y polvo.

	4
	Distanciómetro 
	1
	Tolerancia menor a un metro

	4
	Cámaras Fotográficas
	1
	Digital, resolución mayor o igual a 15 mpixeles

	5
	Computador Portátil
	1
	Laptop, procesador  Intel(R) Core (TM)I5, 1.20GHZ, disco duro 400 Gb, memoria RAM 2 Gb.


Forma y condiciones de Pago

La forma de pago será mensual previa presentación de los siguientes documentos:

· Informe Parcial de la Fiscalización de las Obras, que incluya: el estado de avance de ejecución de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el Administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el efecto;

· Aprobación del informe por parte del Administrador del Contrato;

· Planilla Parcial de avances de ejecución de obras fiscalizadas; y,

· Factura respectiva.

El pago mensual de la Fiscalización estará sujeto al siguiente cálculo: 

· El monto de la presente contratación de consultoría, se dividirá para el presupuesto total de los contratos a fiscalizar. 

· El resultado obtenido de dicha operación, corresponde al valor porcentual que será multiplicado sobre el monto de cada planilla mensual de ejecución del contrato de obra fiscalizada.

· El valor resultante de esta última operación será el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalización de obras.

· De no existir avance físico de la obra en el primer mes de construcción; debido a retrasos en la entrega de materiales, y solo por una ocasión el fiscalizador de la obra podrá solicitar el pago de $ 4.181,41 más IVA, a partir del segundo pago se procederá con la modalidad de porcentaje de planilla de obra.
Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:

· Informe Final de Fiscalización de la totalidad de las Obras luego de que los Administradores de Contrato suscriban las Actas de Entrega Recepción Provisional.

· Aprobación por parte del Administrador del Contrato de Fiscalización.

· Planilla Total de liquidación de Obras

· Factura respectiva

· Actas de entrega recepción provisional de la obra

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
1. EVALUACIÓN REQUISITOS MINIMOS.

	PARAMETROS
	REQUISITO

	EXP. GENERAL
	45,00

	EXP. ESPECIFICA
	30,00

	METODOLOGIA
	5,00

	EQUIPO
	20,00


2. EVALUACION POR PUNTAJE
Las ofertas serán evaluadas de la siguiente manera:

	Parámetros Técnicos
	Puntaje

	Experiencia General
	2.1.1

	Experiencia Específica
	2.2.1

	Metodología
	2.3

	Equipos e Instrumentos Disponibles
	2.4


2.1.1. Experiencia General Mínima del Oferente:

· Se considerará como Experiencia General a la ejecución de  Trabajos Eléctricos (Obras de redes de distribución, Fiscalización o Administración); mínimo 2 contratos, o a su vez, 1 año en relación dependencia o por servicios profesionales.

· La experiencia podrá ser acreditada mediante la presentación de Actas de Entrega Recepción o Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante, que avalen la culminación a entera satisfacción por los servicios contratados.

2.1.2. Evaluación por puntaje de la Experiencia General del Oferente

a) Oferentes sin relación de dependencia

· Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 5 años.

· La experiencia será demostrada en un rango de mínimo 2 y máximo 5 contratos, siempre que ninguno de ellos sea inferior al 20% del presente presupuesto referencial.
	Número de Contratos
	Puntos

	2
	11,25

	3
	22,50

	4
	33,75

	5
	45,00


b) Oferentes en relación de dependencia o por servicios profesionales

· Se reconocerá el trabajo en relación de dependencia o por servicios profesionales de periodos de 1 año en adelante, siempre y cuando las funciones asignadas sean del sector eléctrico, electrónico o electromecánico.

	Número de años
	Puntos

	1 - 2
	10,00

	2 - 3
	20,00

	3 - 4
	30,00

	4 o más 
	45,00


Nota: En caso de acreditar experiencias bajo las dos modalidades (dependencia/servicios profesionales o contratos se realizara una valoración ponderada de los mismos hasta el máximo puntaje permitido)
2.2.1. Experiencia Específica Mínima del Oferente:

· Se considerará como Experiencia Específica a la ejecución de Consultoría en Trabajos que tengan características y exigencias equivalentes al presente objeto de contratación en el área específica de trabajo, esto es, administración o fiscalización de obras de construcción de redes eléctricas de medio voltaje que incluya levantamiento de información georreferenciada.

· La experiencia podrá ser acreditada mediante la presentación de Actas de Entrega Recepción o Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante, que avalen la culminación a entera satisfacción por los servicios contratados.

2.2.2. Evaluación por puntaje de la Experiencia Específica del Oferente

El puntaje se otorgará de la siguiente manera:

(a) Oferentes sin relación de dependencia

· Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 5 años.

· La experiencia será demostrada en un rango de mínimo 2 y máximo 5 contratos y siempre que ninguno de ellos sea inferior al 20% del presente presupuesto referencial.
	Número de Contratos
	Puntos

	2
	10,00

	3
	15,00

	4
	20,00

	5
	30,00


(b) Oferentes en relación de dependencia o por servicios profesionales

· La experiencia será demostrada en un rango de mínimo 2 y máximo 8 contratos que le hayan sido asignados en los últimos 5 años.

· Se reconocerá la experiencia en relación bajo dependencia o por servicios profesionales, bajo un factor de 10 a 1; es decir del monto total de cada uno de los contratos asignados, se reconocerá un 10%, siempre y cuando el resultante de este factor no sea inferior al 20% del presente presupuesto referencial.

	Número de Contratos
	Puntos

	2
	4,00

	3 
	8,00

	4
	12,00

	5 
	16,00

	6
	20,00

	7
	24,00

	8
	30,00


Nota: En caso de acreditar experiencias bajo las dos modalidades (dependencia/servicios profesionales o contratos se relazar una valoración ponderada de los mismos hasta el máximo puntaje permitido)

2.3. Metodología.- (5,00 Ptos.)  

El oferente indicará con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes frentes de trabajo de ejecución de la consultoría. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone, se ajustarán los tiempos de acuerdo al plazo propuesto.
2.4. Equipo e instrumentos disponibles: (20,00 Ptos.)

Se calificará a los oferentes que presenten la disponibilidad del siguiente equipo:
	Ítem
	Descripción
	Cantidad
	Condición
	Puntaje

	1
	Computador Portátil
	1
	Core I5 o similar
	3,50

	
	
	
	Core I7 o superior
	4,00

	2
	GPS
	1
	Precisión 3 mts.
	3,50

	
	
	
	Mayor Precisión
	4,00

	3
	Vehículo
	1
	Años 2010 a 2012
	3,50

	
	
	
	Años 2013 a 2015
	4,00

	4
	Cámara fotográfica
	1
	14 – 16 Megapixeles
	3,50

	
	
	
	Más de 16 megapixeles
	4,00

	5
	Distanciometro
	1
	Igual al mínimo requerido
	3,50

	
	
	
	Superior a lo requerido
	4,00


Para el caso de vehículos, se deberá aplicar el principio de vigencia tecnológica, conforme a la regulación emitida por el SERCOP estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y deberá presentarse obligatoriamente su matrícula y SOAT vigentes. Se aceptará como mínimo del año 2010 de fabricación.
El oferente presentará la documentación que acredite su disponibilidad de los vehículos requeridos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa debidamente legalizadas.

En todos los casos, se considerará el equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.
Multas:

Uno por mil (1/1000) del monto total del contrato de fiscalización por cada día de retraso en la entrega de los informes parciales quincenales y el informe final de liquidación una vez que se determine por parte del Administrador de la Consultoría la fecha para ello. Por no utilizar uniforme, zapatos dieléctricos, casco y chaleco durante su permanencia en las obras. Por ausentarse de las obras por un lapso superior a 3 días sin autorización del administrador del contrato. Por no utilizar los equipos ofertados.
De igual forma se aplicarán las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada día de retraso en la tarea de inspección, evaluación, validación o aprobación, según sea el caso, desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoría de Fiscalización deberá determinar la fecha en que debió proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basándose de ser el caso en el cronograma de supervisión y control de la Fiscalización, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista. 

Las multas podrán ser impuestas por el Administrador de la Consultoría en cualquier pago mensual al Consultor, para lo cual deberá especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas.  
	Elaboró (Ing. Luis Lechón)
	

	Revisó (Abg. Germania San Martín)
	

	Aprobó (Ing. Juan Lasluisa)
	


                                                                                                                                                                                               Página 12

