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DOCUMENTOS DE LICITACION

Documento para la Contratacion de Obras Menores

CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION # 8

LPN No: BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003

Contratante: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

Pais: ECUADOR

Guayaquil, abril de 2017
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Carta de Aceptacién

CONTRATO LPN N° BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION #8

Guayaqull,

08 MY 2017

Sefior Ing.

Frank Augusto Fernandez Palacios
Consorcio El Baluarte

9 de Mayo y Pichincha

Teléfono 0995174795

Correo electronico construclivo@amail.com
Machala

De mi consideracién:

La presente tiene por ohjeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
adjudicada con fecha 23 de marzo de 2017 para la ejecucién de la CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION # 8, BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, por
el precio del contrato equivaiente a la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS VEINTE 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
{US$222,920.62), adjudicado a través de la Resolucion N° CNEL-GYE-ADM-2017-0051, del 23
de marzo de 2017, expedida por el suscrito. Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria
121010200000000 y 900000000000000 contenidas en las certificaciones de disponibilidad
presupuestarias N°® 28308 y 28309, ambas del 31 de octubre de 2016, convalidadas mediante
el pre compromiso N°® 3374 del 1 de marzo de 2017.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas,; de conformidad con los documentos del Contrate, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien las Garantias dentro del término de 15 dias
siguientes déspliés de haber recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad con las
s 18.1, 52.1y 52.2 de las CEC

Ing. Tito M

Administrado
EMPRES? LECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELEGTRIGIDAD CNEL EP, UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

Moncayo

' Adjunto: Conttato

Contrato LPN N° BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 Pagina N° 2/47



CONTRATO LPN Ne: BIDIII-RSND-CNELGY-Di-OB-003 ]
CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION #38

Este Contrato se celebra el U 8 MAYO 2017 entre la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP — UNIDAD DE
NEGOCIO GUAYAQUIL - Cdla. La Garzota Sector 3 Mz. 47 en adelante denominado “el
Contratante” por una parte, y el CONSORCIO EL BALUARTE, domiciliado en 9 de Mayo y
Pichincha, Teléfono 0995174795, Correo electrénico construclivo@amail.com en adelante
denominado “el Contratista” por la otra parte,;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 KV FLOR DE BASTION # 8 - BIDIlI-RSND-CNELGY-DI-OB-003 en
adelante denominade “las Obras" y el Contratante ha aceptado la Oferta para la gjecucion v
terminacién de dichas Obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significade que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte
de este Convenio y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2 En consideracidon a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante
a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato

3 El Contratante por este medic se compromete a pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio
del Contrato ¢ aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste
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1.

Definiciones

1.1

(i)

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC,

{.a Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte
de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en |a clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las QObras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula
55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC,

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad
con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario; Meses significa meses calendario,

)

(k)

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista,
en adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta
CONexos

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

E! Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitidc por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir
de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los caiculos y otra informacion proporcionada o
aprobada por el Gerente de Obras para la gjecucion del Contrato,

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en
la Carta de Aceptacién del Contratante
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2.

Interpretacion

2.1

()  La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en gue
se preve gue el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente
por el Gerente de Obras mediante una prérroga del plazo o una
orden de acelerar los trabajos.

{s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t)  Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, guimica o bioldgica

(u) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona
cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra perscna
competente nombrada por el Contratante con nofificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras),
responsable de supervisar la ejecucion de las Qbras y de administrar
el Contrato

(v} CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato
(w)} El Sitio de las Obras es el sitic definido como tal en las CEC.

(x} Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en
los documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la
supetficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

{y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incividas en el Contrato y cualquier modificacién o adicion hecha o
aprobada por el Gerente de Obras,

(Z) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en
las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de
toma de posesion del Sitio de las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los frabajos del Contrato, y
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras

{bb)  Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras

(cc) Una Variacion es una instruccién impartida por el Gerente de
Obras que modifica las Obras.

(dd} Las Obras es todo aguello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

{ee) Certificado de pago equivale a Planiila

(ff) Fiscalizador es el tercero desighado por el contratante que tiene a
su cargo la fiscalizacién de la obra

Para la interpretacién de estas CGC, si el contexto asf lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significade corriente a mencs que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

Contrato LPN N° BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 Pagina N° 5/47



(=

[y g [ — A

L

Idioma y Ley
Aplicables

Decisiones del
Gerente de
Obras

Delegacién de
funciones

Comunicaci
ones

Subcontratos

Otros
Contratistas

9. Personal

/

22

23

3.1

4.1

51

6.1

71

8.1

9.1

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccién
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras)

Los documentos gue constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a)
{b) Carta de Aceptacion,
{c) Oferta,

(d)

Convenio,

Condiciones Especiales del Contrato,

(&) Condiciones Generales del Contrato,
{f Especificaciones,
(@ Planos,

(h) Lista de Cantidades,'y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

() El oferente debera presentar las Buenas Practicas Ambientales,
Fichas Ambientales e instructivo para manejo de lamparas de
mercurio, en cumplimiento de normativa ambiental y ordenanzas
municipales.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las CEC

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones contractuales
que se presenten entre el Contratante y el Contratista

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar en
otras perscnas, con excepcion del Conciliador, cualguiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de
funciones, después de notificar al Contratista

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condicicnes del Contrato solo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en viger una vez que
sean entregadas.

El Contratista pocdra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del
Gerente de Obras, pero nc podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades plblicas, empresas de servicios publicos vy el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar
al respecto al Contratista

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la Lista de

de actividades".

" En los contratos a suma alzada, suprimir la expresién "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario
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10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

9.2

10.1

1M1

121

13.1

Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por
el Gerente de Cbras. El Gerente de Obras aprobara cualguier reemplazo
de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales ¢ superiores a
las del personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un integrante
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el
pedido, el Contratista se aseguraré que dicha persona se retire del Sitio de
las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna otra
participacién en los trabajos relacionados con el Contrato

Son niesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicic de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a} Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materialas y Equipos)
como consecuencia de

(i el uso u ocupacién del Sitio de las Obras por las Obras, o con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las
Obras, o

(i) negligencia, violacidn de los deberes establecidos por Ia ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante
0 cualgquiera persona empleada por él o contratada por él,
excepto el Contratista.

{b} El riesge de dafio a las Cbras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar las Qbras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccién de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dario
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

{a} un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

{b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

{c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminacién.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida ¢ dafic a la propiedad (incluyendo, sin
limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la
Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los mantos deducibles estipulados en
las CEC, los siguientes eventos canstituyen riesgos del Contiratista

(a) pérdida o dafios a — las Obras, Planta y Materiales;
(b pérdida o dafios a - los Eguipos;
(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir fas Chras, Planta,
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18.2
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18.4
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191

201

SATAT TS O £

Materiales y Equipos) relacionada cen el Contrato, y
{(d) lesiones personales o muerte

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion, las
polizas vy los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados deberia
haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por
el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se
le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de
seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se hasara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien deberd aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefic de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacién

El Contratista sera responsable por la sequridad de todas las actividades en
el Sitio de las Obras

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
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251
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271

imparta sobre la manera de proceder

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Sino se traspasara la posesién de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades periinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar
donde se estén realizando ¢ se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras
que se ajusten a la ley aplicable en el Sitic de las Obras

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacion de
ofertas y la ejecucién del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por el Banco, si asf o requiere el Banco. Para estos
efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos vy
registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un
periodo de cincoe (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregara al Banco todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de practicas prohibidas y ordenara a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las
consultas provenientes de persenal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisién que esta fuera de las facultades que le confiere el Cantrato, o que
no es acertada, la decisién se sometera a la consideracién del Conciliador
dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la decision del Gerente
de Cbras

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de los 28
dias siguientes a la recepcion de la notificacion de una controversia.

El Conciliador sera compensado por su frabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora segun los honorarios especificados en los DDL y en
las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las
CEC y el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante y el
Confratista. Cualguiera de las partes podra someter la decisién del
Conciliader a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decision por
escrito del Conciliader. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a
arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencicnado, la decision del Conciliador
sera definitiva y obligatoria

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institucion denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

En caso de renuncta o muerte del Conciliador, 0 en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comun acuerdo un
nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante y el Contratista no
han llegado a un acuerdo, a peticién de cualquiera de las partes, el
Conciliador sera designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las
CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcién de Ia peticion

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta
de Aceptacion, el Contratista presentard al Gerente de Obras, para su
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27.2
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274

28.1
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291

292

301

31.1

31.2

aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucidn de todas las
actividades relativas a las Cbras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucidn de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuUencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su aprobacion, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos
en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto
especificado en las CEC dei proximo certificado de pago y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
medificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflgjar los efectos de
las Variaciones y de los Eventos Compensables

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucién de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda
la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora ¢ no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracién
de la ejecucidn de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
tratardn como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al
Precio de! Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o
el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la otra
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reunicnes sera la revision de la programacion de los trabajos pendientes
y la resclucion de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante, Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Gerente de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
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asistentes sus respectivas obligaciones en relacidn con las medidas que
deban adoptarse

32. Advertencia 32.1 El Contratista debera advertir al Gerente de Obras io antes posible sobre
Anticipada futuros posibles eventos o circunstancias especificas gue puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. E| Gerente de Obras podra solicitarle
al Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que
el futurc evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar
dicha estimacidn tan pronto como le sea razonablemente posible

32,2 El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracién de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y
para ejecutar ias instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente
de Obras.

C. Control de Calidad

33. Identificacién de 33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara de

Defectos

34. Pruebas 341

35. Correccién de 351
Defectos

35.2
36. Defectos no 36.1
corregidos
37. Lista de 37.1

Cantidades’

37.2

38. Modificaciones en 38.1
las Cantidades®

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y
someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que
pudiera tener algun defecto

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable

El Gerente de QObras notificaré al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion
y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se
prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, et Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Gerente de Obras, este ultimo estimaré el precio de
la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

La Lista de cantidades debera contener los rubros commespondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
que deba ejecutar el Contratista,

La Lista de Cantidades se usa para caicular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades

Si la cantidad final de los trabajo ejecutado difiere en mas de 25% de la
especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, vy

* ¥n el caso de contratos a suma alzada, suprinir "Lista de cantidades” y sustituir por "Calendario de actividades”, y regmplazar las Subclausulas 37 | y

37.2 por las siguientes!

“37.1El Contratista debera presentar un Calendaric de actividades actualizado dentro de los 14 dias sigwentes a su solicitud por parte
del Gerente de Obras. Dichas actividades deberdn coordinarse con las del Programa.

372 En el Calendario de actividades el Conlratista deberd indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras
cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado,”
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39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Certificados de
Pago

38.2

383

39.1

401

40.2

40.3

siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el
Gerente de Obras ajustara los precios para reflejar el cambio,

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con elle se excede el Precio Inicial del Contrato en mas del
15%, a menos que cuente con la aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de QObras lo solicita, el Contratista debera proporcicnarle
un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas“ actualizados
que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera presentarle
una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El Contratista debera
proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o
dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera
determinado. El Gerente de Obras debera analizar la cotizacion antes de
ordenar la Varacion

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras,
la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucién no produce cambios en
el costo unitario por encima del limite establecido en la Subclausula 38.1,
para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista
de Cantidades. Si el costo unitario se medificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucién de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes
de los trabajos ®

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacién sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacién no permite

40.5

41.1

42.1

42.2

obtener y analizar una cotizacion sin demoerar los trabajos, no se solicitara
cotizacion alguna y la Variacion se considerara como un Evento
Compensable

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente,

Cuando se actualice el Programa,6 el Contratista debera proporcionar al
Gerente de Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos. Dicha
proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipulen en el
Contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio
del Contrato

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la
Subclausula 42.2

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista y

% En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades” y sustituir por "Calendario de actividades", v reemplazar toda la
Clausula 38 con la siguiente Subcldusula 38,1
“38.1 El Calendario de actividades serd modificado por ¢l Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método
de trabajo que haya introducido ¢l Contratista por su propa cuenta. Los precios del Calendario de actividades no suffirdn
modificacion alguna cuando el Cimtratista intreduzea tales cambios.”
* En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades” después de “Programas™
¥ Suprimir esta Subclausula en los contratos a suma alzada.
% En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa™
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43. Pagos

44. Eventos
Compensables

42.3

42.4

42.5

42.6

431

43.2

43.3

43.4

44 1

certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente de
Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.’

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacién de las
Vanaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podrad exciuir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracién de informacion mas
reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos certificados
por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de
cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se deberd pagarle al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El interés se calculard a partir de la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago
atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos
comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el
pagoe.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o
como resuftado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le
pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece
en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha en que se
deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera habido
controversia,

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos v deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precic del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las QObras para los cuales no se
indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el
Contrato

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

{a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Confratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras

(dy El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

{e) El Gerente de Obras sin justificacién desaprueba una

7 ) o
En los contratos a suma alzada, reemplazar este parrafo por el siguicnte:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las actividades terminadas incluidas en ¢l Calendario de

actividades”
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45, Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de
Precios

442

44.3

444

451

46.1

471

subcontratacién.

) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de ia emisién de la Carta de
Aceptacién, a partir de la informacién emitida a los Oferentes
{(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacién dispenible publicamente y la inspeccién visual del Sitio
de las Obras.

(9) El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad
u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades plblicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista

)] El anticipo se paga atrasado.

1) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emisién del
Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion,
se debera aumentar el Precio del Contrato y/fo se debera prorregar la
Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras decidira si el Precio
del Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha
Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué medida,

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre
los efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el
Gerente de Obras la evaluara y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente
de Obras supondra que el Contratista reaccionard en forma competente
y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Gerente de Obras.

E! Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrate si los impuestos,
derechos y ofros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre |a
fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacién de las Ofertas para «l
Contrato y la fecha del dltimo Certificado de Terminacion. El ajuste se hara
por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacién de la clausula 47 de las CGC,

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais
del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio que se
utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran las estipulados en la
Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, unicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso,
los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en
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48. Retenciones

49. Liguidacién por
dafios y perjuicios

50. Bonificaciones

cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara por separado
una férmula similar a la siguiente:

P. = A; + B, {Imc/loc)

en la cual:

Pc

Ac

e €5

472

48.1

48.2

48.3

491

49.2

50.1

es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

y Bc son coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del
Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

el indice vigente al final del mes que se factura, e l,. es el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”.

8i se modifica el valor del indice después de haberls usado en un
calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste en
el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del indice
tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en
los costos

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas
totalmente

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras
haya emitido el Certificado de Terminacién de las Obras de conformidad
con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagar4 al Contratista la mitad
del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado
que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podra
sustituir la retencion con una garantia bancaria “a la vista®.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecida en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podréd deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir en el
siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el pericdo enfre la fecha de pago hasta la fecha de
reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula 43,1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion gue se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague
por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las
Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras deberéa certificar que se han terminado las Obras de conformidad
con la Subclausula 55.1 de las CGC atin cuando el plazo para terminarias

¥ La suma de los dos coeficientes, A, y Be, debe serigual a { {uno) en la Frmula correspondiente a cada moncda. Normalmente, los dos
cocficientes serdn los mistnos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que ¢l coeficiente A, relative a
la porcion no ajustable de los pagos. por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los
elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables La suma de los ajusies para cada moneda se agrega al Precio del

Contrato
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51. Pago de anticipo

52. Garantias

53. Trabajos por dia

54. Costo de
reparaciones

55. Terminacion de
las Cbras

56. Recepcion de las

51.1

512

513

521

53.1

532

53.3

541

551

56.1

no estuviera vencido

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentacién por el Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional
emitida en la forma y por un banco aceptables para el Centratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia debera permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsade, pero el
meonto de la garantia sera reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipe no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales y gastos de movilizacibn que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentes al Gerente de
Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptacion y
por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afltanzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha de
emision del Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una
garantia bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Cferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sdlo
cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y
por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formulanos aprobados por el
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes despues de haberse realizado el trabajo todos los formularic que
se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subclausula 53.2 de las CGC

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran tas Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Pericdo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras
lo emitira cuando decida que las Obras estan terminadas

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las
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59.2

Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallade del monto total que el Contratista
considere gue se le adeuda en virtud del Contrato antes del
vencimiento del Pericdo de Responsabilidad por Defectos. El
Gerente de Obras emitird un Certificado de Responsabilidad por
Defectos y certificard cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estade de cuenta correcto y complete, el Gerente
de Obras debera emitir dentro de 56 dias una lista que
establezca la naturaleza de las correcciones ¢ adiciones que
sean necesarias. Si después de que el Confratista volviese a
presentar el estado de cuenta final aun no fuera satisfactorio a
Juicio del Gerente de Cbras, este decidira el monto que debera
pagarse al Contratista, y emitira et certificado de pago

Si se solicitan planos finales actualizados y/oc manuales de
operacién y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en fas CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o [0s manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar
en la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por
el Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las
CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

{a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 dias siguientes,

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades,

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias
siguientes a la fecha de emisién del certificado por el
Gerente de Obras:

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a comregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Cbras en la notificacidén;

(fy el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

{g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
por el nimero de dias para el cual se puede pagar el
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60. Practicas
prohibidas

monto maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun
lo estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrate o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas del
Banco sobre Practicas Prohibidas, que se indican en la
Clausula 60 de estas CGC

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifiqgue al

Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una
causa diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las
CGC, el Gerente de Obras debera decidir si el iIncumplimiento es
o no fundamental.

59.4 No obstante o anterior, el Contratante podra terminar el

Contrato por conveniencia en cualquier momento.

58.5 SI el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd

suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan prontc como sea razonablemente posible.

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios {incluyende los

beneficiarios de donaciones), organismes ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en
actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros  del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
{incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas),
observar los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco® todo
acto sospechose de constituir una Practica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las
Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas
corruptivas, (iiy practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas,
y {iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco
ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sancion para la resolucion de
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacicnales (IFl) a fin de dar un reconocimiento
reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
organos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

{a) (i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de otra
parte,

? En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre como denunciar la
supuesta comision de Practicas Prohibidas, fas normas aplicables al proceso de investigacion y sancidn
y el convenio que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras

internacionales.
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(b) (i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que
deliberada o imprudentemente, engafien, ¢ intenten
engafar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de ofra naturaleza o para evadir una
obligacion,

(c) (i) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente las acciones de una
parte,

{d) (iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un proposito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte, y

(e} (v) Una practica obstructiva consiste en:

(f)}  a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigacién o
realizar  declaraciones  falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materiaimente
una investigacion del Grupo del Banco scbre
denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o
intimidar a cualguier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacion o que prosiga la
investigacion, o

{g) bb todo acto dirigido a impedir materiaimente el
gjercicio de inspeccion del Banco y los derechos
de auditoria previstos en el parrafo 60.1(f) de
abajo.

Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma,
entidad o individuo actuando como oferente ¢ participando
en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios,
concesionarios, Prestatarics (incluidos los Beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores 0o  organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) ha cometide una Practica Prohibida
en cualguier etapa de la adjudicacion ¢ ejecucion de un
contrato, el Banco podra:

(h) (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
conhtratacion de obras, o servicios de consulteria,

{i) (ii) suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Practica Prohibida;

(i) (i) declarar una contratacion no elegible para
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financiamientc del Banco y cancelar y/o acelerar el pago
de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacién, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre ofras cosas,
la notificacién adecuada al Banco tras tener conocimiento
de la comisién de la Practica Prohibida) en un plazo que
el Banco considere razonable,

{k} (iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de censura
por su conducta,

() (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe
en actividades financiadas por el Banco, y (i) sea
designado subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudigue un contrato para ejecutar actividades
financiadas por el Banco,

{(m)(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

{(n) (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposicion
de multas que representen para el Banco un reembolso
de los costos vinculados con las investigaciones vy
actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en
forma adicional o en sustitucion de las sanciones arriba
referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i} y (i) del parrafo 60.1 (b) se

aplicara también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacién
de nuevos contratos en espera de que se adople una
decision definitiva en un proceso de sancion, o cualquier
otra resolucion

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el

(e)

Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
comg oferente o participando en una actividad financiada
per el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios, Prestatarios ({incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancién de
conformidad con 1o dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra Institucion Financiera Internacional (IFI)
concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones
de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente
parrafo, el términe “sancién” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicien de condiciones para la
participacion en futuros contratos o adopcidén publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco
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vigente de una Institucién Financiera Internacional (IFI)
aplicable a la resolucion de denuncias de comisicn de
Practicas Prohibidas.

{f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores

de bienes y sus representantes, confratistas, consuliores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsuliores,
proveedores de servicios y sus representantes, vy
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados can la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro  del personal,  subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesicnario
debera prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion, El Banco también requiere gue solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i} conserven todos los documentos vy
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7} afios luego de terminado
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacian
de denuncias de comisidon de Practicas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados ¢ agentes de los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsiiltores,
proveedores de servicios y concesionarios gue tengan
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal
del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subconfratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 0
de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios, o0 concesionario

{(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos

de servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, tcdas las
disposiciones contempladas en el parrafo 60 relativas a
sanciones y Préacticas Prohibidas se aplicaran integramente
a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluides sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos c¢on dicha agencia
especializada para la provisién de bienes, obras o seryicios
distintos de servicios de consultoria en conexién con
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actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva
el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a
recursos tales como la suspensidn o la rescision. Las
agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de
compra con una firma o individuo declarado inelegible de
forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas
gque considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

61.1

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Bance vy las sanciones aplicables a la
comisién de las mismas gue constan de este documento y
se obligan a observar las normas pertinentes scbre las
mismas;

(b) gque no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita
en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningldn hecho
sustancial durante los procescs de seleccion, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucién Financiera Internacional (IFI) con la cuai el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha
IFl, o culpables de delitos vinculados con la comisién de
Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accicnistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya
sido declarada inelegible por el Banco ¢ por otra
Institucion Financiera Internacional (IFl} y con sujecién a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconccimiento reciproco de sanciones
para que se le adjudiguen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un defito vinculado
con Practicas Prohibidas,

{f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

{g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposicién por el Banco de una ¢ mas de las medidas que
se describen en la Clausula 60.1 {b)

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en
el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho certificado, vy
menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que
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aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado, No
correspondera pagar indemnizaciones adicionales por dafios y
peruicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiente fundamental del Contrato por el Contratante,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de
los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo
razonable del retiro de los equipos y la repatriacion del personal
del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los
costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo
y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emisidn de diche certificado

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de |las Cbras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
consideraran de propiedad del Contratante

Si el Contrato es frustrado por motive de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en &l Sitio
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de frustracion,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes
de ia recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:

(a) El Contratante esta obligado a nofificar al Contratista
sobre dicha suspension en un plazo ne mayor a 7 dias
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte del
Contratante de la notificacion de suspension del Banco

(b}  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podra emitir inmediatamente una notificacion  para
terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de

paises miembros del Banco, Se considera que un Contratista
0 Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos

(a) Un individue tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes
requisitos

i. es ciudadano de un pais miembro, o

ii.  ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente "bona fide” y esta legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais

(b)  Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
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satisface los dos siguientes requisitos:

I. esta legalmente constituida ¢ incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

i. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital
de la firma es de propiedad de individuos o
firmas de paises miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio

65.3

o asociacién {APCA) con responsabilidad mancomunada y
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier
pais miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais
miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un
bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su
funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de
sus partes o componentes.
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