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                                                                         UNIDAD DE NEGOCIOS SUCUMBIOS

PROYECTO: REPOTENCIACIÒN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÒN Y CAMBIO DE MEDIDORES EN LOS CANTONES DE SHUSHUFINDI, CUYABENO Y PUTUMAYO.

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
METODOLOGÍA DE TRABAJO

El Contratista ejecutará los trabajos de: diseño, inspección, instalación, revisión, reparación y reemplazo de equipos, materiales y accesorios de medición; así como de ser necesario, diseño,  inspección, instalación de Equipos y materiales de redes de distribución monofásicas de baja y media tensión previa autorización de la Dirección Técnica y Comercial; la planificación y distribución del trabajo la realizará el Departamento de Medidores de forma diaria para el caso de acometidas y medidores.

Para cuando se requiera ejecutar alguna modificación puntual en la red de distribución por requerimiento expreso de la Contratante; esta emitirá los correspondientes rediseños aprobados por la Dirección Técnica de CNEL EP para su correspondiente planificación de su ejecución.

La entrega de órdenes de trabajo para cambios de acometidas y medidores serán diarios o semanales de acuerdo al volumen y tipo de clientes a atender que estén servidos de estas redes; para lo cual el Contratista coordinará con el Administrador del Contrato y el  Fiscalizador de CNEL EP. El plazo de ejecución no debe exceder los 5 días en los que se debe incluir la entrega de partes ejecutados, medidores y materiales retirados.

La entrega de órdenes de trabajo para modificaciones puntuales en las redes secundarias se las realizará de acuerdo a las necesidades de la Contratante; los cuales se regirán de acuerdo a los rediseños aprobados por la Dirección Técnica; el plazo de ejecución no debe exceder los 10 días posteriores de la entrega de estas órdenes que deben incluir la entrega de los informes de ejecución con el detalle de los rubros o Ítems realizados.

Para ello el Contratista deberá presentar:

Previo a la jornada laborable:

1. Ruta diaria de trabajo entregada al Fiscalizador  y Administrador del Contrato de CNEL EP.

2. Sector de ejecución de cambios de redes en el caso que hubiere necesidad; incluyendo número y detalles de clientes afectados, para la generación de Ordenes de Revisión necesarias para su registro y actualización en el Sistema Comercial.

Posterior a la Jornada laborable:

3. Reporte diario de las Órdenes de Revisión ejecutadas el día anterior con detalles de materiales y rubros ejecutados.

4. Reporte general e información de nuevos sectores y circuitos propuestos a remodelar para su correspondiente diseño y aprobación.

5. Reporte de ejecución de Órdenes de Trabajo por remodelación de redes secundarias con detalle de los rubros ejecutados.

6. Entrega de Ordenes de Revisión ejecutadas y previamente cargadas al Sistema Comercial (Departamento de Medidores) mediante la aplicación informática correspondiente, con las respectivas guías  para su validación e ingreso de esta información  en el Sistema Comercial para actualización del nuevo medidor del cliente y posterior facturación.

El ingreso de la información de las órdenes ejecutadas deberá realizarlo el Contratista con la aplicación informática  (archivos planos),  para que la CNEL EP realice la validación correspondiente y la migre al Sistema Comercial  para la actualización del nuevo medidor al cliente y posterior facturación de los  usuarios que han sido beneficiados con las mejoras de la red.  

Para la ejecución del proyecto el Supervisor Administrativo y el Supervisor Técnico de la Contratista, reportará los clientes no considerados en los listados sea que fuesen nuevos o que tengan algún inconveniente para su regularización, a fin de que se realicen las verificaciones respectivas y generar las ordenes correspondientes para que puedan proceder a su ejecución; es decir; todo cambio de acometida, medidor o accesorio deberá ser ejecutado siempre que exista una orden generada en el Sistema Comercial.

Para la ejecución de las mejoras puntuales de redes sea por instalación de transformadores o modificaciones en la topología de la red  se elaborarán  las correspondientes órdenes de trabajo que incluya la información necesaria para su ejecución y los correspondientes procesos de fiscalización; para lo cual el Contratista presentará un Programa para la aprobación del Administrador del Contrato y Fiscalizador  de la CNEL EP dentro de 2 días a partir de la fecha de recepción de las ordenes de trabajo y su ejecución se debe cumplir en un plazo de 10 días. La ejecución deberá ser coordinada con los Departamentos Técnico y Comercial para salvaguardar la integridad del Sistema de Distribución.

El Contratista deberá disponer de los medios informáticos necesarios para realizar la actualización del Sistema de Información Georeferenciado (GIS) utilizando los sistemas disponibles y facilitados por CNEL EP; la actualización de esta información deberá estar ingresada a más tardar en 5 días luego de la ejecución del trabajo; en caso de incumplimiento de este requisito se aplicará las multas correspondientes.
Para el caso de materiales, equipos y accesorios que provea el Contratista y que presenten fallas, problemas de fabricación o mala instalación por parte del personal de  la Contratista durante la ejecución del Contrato; estos elementos serán reemplazados dentro de un plazo no mayor a 5 días laborables posterior al informe del Fiscalizador; dicho reemplazo tanto del material como mano de obra será por cuenta del Contratista y por ningún motivo se lo facturará ni afectará la vigencia de la garantía técnica.

Todos los materiales, equipos y accesorios suministrados por el Contratista deben poseer una Responsabilidad por Defectos de fabricación o Garantía Técnica por 24 meses contados a partir del Acta Entrega-Recepción Total y Definitiva de la Obra. 

Estas acciones se las realizará  de acuerdo a las estrategias del Departamento de Medidores según los volúmenes de órdenes de trabajo,  coordinadas directamente con el Supervisor Administrativo del Contratista y sus Supervisores para lo cual deberá contar con los recursos informáticos y de comunicación necesarios.

INFORMACIÓN QUE DISPONE LA CORPORACIÓN

Con los reportes de ejecución que presentan los grupos de trabajo, el  registro de órdenes entregadas y los sistemas utilitarios que dispone el Sistema Comercial, se evaluará el rendimiento de cada grupo de trabajo.

El índice de gestión que se utilizará para medir la eficiencia de las unidades contratistas estará dado por la siguiente fórmula:

Porcentaje de Rendimiento= Número de órdenes ejecutadas/ Número de órdenes entregadas.

Con los informes de uso de materiales y equipos, los reporte de entrega de medidores retirados, se dispondrá de la información necesaria para la fiscalización en sitio y post-ejecución para la evaluación de la calidad del trabajo ejecutado de cada grupo; que consiste en: trato con el cliente, calidad de la instalación de acometidas, redes y equipos e información reportada en la orden de trabajo.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

Las responsabilidades que debe asumir el contratista para satisfacer apropiadamente los requerimientos de la CNEL EP UN SUCUMBIOS son:

1. Cumplir con todos los requisitos solicitados en estos pliegos.

2. Disponer de una oficina con las debidas seguridades para el resguardo de los materiales entregados por la contratante, preferentemente en la zona donde se efectuará la prestación del servicio.

3. Asumir todas las responsabilidades laborales con su personal: sueldos, seguros, uniformes, transporte, otros.

4. En caso de pérdida de materiales, deberá asumir el costo de los mismos de acuerdo al precio de la última compra efectuada por la CNEL EP UN SUCUMBIOS.

5. Ejecutar los trabajos bajo las normas técnicas establecidas por la contratante en los instructivos y ejecutar las disposiciones dadas por el Administrador de contrato.

6. El oferente deberá tener  la capacidad operativa y técnica para cumplir con  el trabajo asignado. 

7. El oferente deberá contar con un Supervisor Administrativo y Supervisor Técnico  permanente durante la ejecución del proyecto, los mismos que llevarán el control del personal y de las órdenes de trabajo.

8. Los grupos de trabajo deben contar con todas las herramientas y equipos previstos en estos pliegos.

9. El oferente deberá cuidar la imagen de la CNEL EP UN SUCUMBIOS, como de su propia empresa. 

10. El oferente por ningún motivo cobrará a los clientes por los trabajos  realizados ni recibirá bien alguno a cambio de las mismas.

11. El oferente una vez recibida la orden de trabajo procederá a descargar la ejecución de los trabajos realizados mediante informe en el cual indique la ejecución del mismo y la evidencia fotográfica con el número de suministro al cual prestó el servicio.

12. El oferente  deberá obtener  y registrar los  datos del medidor instalado y demás información requerida por el Departamento de Medidores: Número de serie del medidor, tipo y marca del medidor, lectura inicial del medidor, numeración de sellos de seguridad del medidor, hora y fecha de ejecución del trabajo, coordenadas geográficas (UTM) del equipo de medición de los usuarios atendidos, dos fotografías del medidor a ser retirado (antes y después de la apertura de la tapa de la caja de protección), una fotografía del medidor instalado o reubicado, número de poste asociado, voltaje a la salida del medidor, fase asociada al nuevo suministro, etc.
13. El registro y transferencia de toda la información levantada por el contratista será entregada  en archivos planos al Administrador del Contrato,  Fiscalizador, Área de Matricula, y GIS de manera semanal.

14. Reporte de observaciones acerca de medidores cuyo estado no presente las garantías para un correcto funcionamiento.
15. Mientras sea necesario, se requerirá la entrega semanal de información de materiales instalados, egresos, reingresos, fotografías de medidores instalados, reubicados y retirados, en medio magnético para la fiscalización, la documentación de los trabajos ejecutados y el manejo de materiales y actualización de la base informática interna.
16. Reingreso de material nuevo sobrante y material usado que haya sido sustituido por material nuevo.
17. Otras actividades solicitadas por el Administrador del Contrato y el Fiscalizador, que tengan relación directa con la construcción de redes en medio y bajo voltaje y la instalación de medidores o que sean complementarias al objeto del Contrato.
PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS

Con la participación en la ejecución de las diferentes actividades de las Unidades Contratistas en la Zona; el Departamento de Medidores espera reforzar el Sistema Eléctrico desde la acometida y medidor del cliente hasta el transformador que sirve a dicha red para que esté lista ante el incremento de demanda por la implementación del Plan de Cocción eficiente-PEC. Se espera mejorar la calidad del servicio de energía entregada a los clientes.

Oferta Técnica: Los parámetros de evaluación de la oferta técnica son:

	REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO 
	40
	Personal Operativo ( 6  electricistas  y 6 linieros)
	20
	Experiencia General  igual o mayor a 2 años  en proyectos eléctricos
	5

	
	
	
	
	Experiencia Especifica (igual o mayor  a 2 años de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación)
	10

	
	
	
	
	Formación
	3

	
	
	
	
	Capacitación
	2

	
	
	Personal de Supervisión (Un Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Electromecánico)
	12
	Experiencia general (2 años de experiencia en proyectos eléctricos)
	3

	
	
	
	
	Experiencia especifica ( 2 años de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación)
	6

	
	
	
	
	Formación
	2

	
	
	
	
	Capacitación
	1

	
	
	Supervisor Administrativo (Un Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Electromecánico.)
	5
	Experiencia especifica (1 años de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación)
	3

	
	
	
	
	Formación
	2

	
	
	Ayudante Administrativo (Dos Bachilleres)
	3
	Experiencia especifica (1 año de experiencia en proyectos igual al objeto de la contratación)
	2

	
	
	
	
	Formación
	0,5

	
	
	
	
	Capacitación
	0,5


LISTADO DEL PERSONAL TECNICO MINIMO

	PERSONAL TÉCNICO MINIMO

	CARGO
	Instrucción
	CANTIDAD
	Observaciones 
	EXPERIENCIA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Supervisor Administrativo
	Ingeniero Eléctrico, Electrónico o Electromecánico
	1
	 
	2 años

	Supervisor Técnico
	Ingeniero Eléctrico, Electrónico o Electromecánico
	1
	 
	2 años

	Personal operativo
	Bachiller técnico en electricidad, electrónica o electromecánica.
	2
	Liniero Jefe de Grupo
	2 años

	
	Bachiller eléctrico o afines/Título artesanal en electricidad, electrónica o electromecánica (Más de 6 años equivale al título)
	2
	Liniero 2
	2 años

	
	
	2
	Liniero 1


	2 años

	
	
	6
	Electricistas
	2 años

	Ayudante Administrativo
	Bachiller
	2
	Administrativo
	1 año


LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

	LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

	Descripción 
	Descripción, de marca y antigüedad (años)
	Cantidad de unidades

	Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra
	 
	1

	GPS
	 
	6

	Cámara digital
	10 mgpix mínimo
	6

	Tecle de manija 3/4 ton
	 
	2

	Tecle de manija 1 1/2 ton
	 
	2

	Conmelón para aluminio 4-4/0
	 
	2

	Conmelón para acero
	 
	1

	Corto circuito con cable 2/0 AWG
	 
	2

	Escalera de extensión de fibra de vidrio (mínimo 20” con extensión)
	Aislamiento 15 KV
	6

	Multímetro de pinzas
	 
	6

	Secuencímetro de fases
	 
	1

	Detector de ausencia de voltaje.
	Alarma sonora y luminosa
	1

	Conos de Seguridad
	 
	12

	Escalera de dos metros norma ANSI A-14
	 
	6

	Juegos de destornilladores planos y estrella aislados (4, 6, 8, 10 pulgadas)
	 
	12

	Navajas de electricista
	 
	6

	Alicates aislados de 8”
	 
	12

	Taladro con mandril hasta 5/8
	 
	6

	Juego de brocas de acero rápido
	 
	6

	Juego de brocas de hormigón
	 
	6

	Flexómetro para longitud mínima de  30 metros
	 
	6

	Comprobadores de fase (tester)
	 
	6

	LLaves de media vuelta aislada
	 
	6

	Maletas portaherramientas
	 
	12

	Teléfono celular o radio de comunicación 
	 
	6

	EPP (Equipo de Protección Personal)
	 
	13

	Ropa de trabajo de algodón con el logotipo del contratista con cinta reflectiva clase 1 ancho ½” resistente al agua
	 
	15


VEHICULOS REQUERIDOS

	VEHÍCULOS REQUERIDOS POR GRUPO

	Descripción 
	Descripción, de marca y antigüedad (años)
	Cantidad de unidades disponibles
	Observación

	Camión Grúa
	10 toneladas modelo no anterior 2005, en Buenas Condiciones
	1
	Para las actividades del grupo operativo

	Jeep o camioneta
	4x4 modelo no anterior 2009, en Buenas Condiciones
	1
	Para las actividades del supervisor

	Vehículos tipo camioneta 
	4x4 modelo no anterior 2009, en Buenas Condiciones
	6
	Para las actividades del grupo operativo


	SOPORTE ADMINISTRATIVO

	Descripción
	CANTIDAD

	Local para prestación del servicio con servicios básicos
	1

	Bodega 
	1

	 Computadores
	3

	Impresora láser
	1

	 Internet
	1

	 Scanner
	1

	Teléfono
	1


Multas:

El Contratista está sujeto a la sanción respectiva en caso de que incurriere en los siguientes actos que la CONTRATANTE considera irregulares:

1. Cuando el contratista realizaré una instalación incorrecta, que no esté acorde con el INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, como: incorrecta instalación de un elemento eléctrico, incorrecta instalación de cajas y  protección, incorrecta instalación del medidor, registro incorrecto de los datos de material instalado, etc., Por lo expuesto, si el Contratista y / o personal de sus registros incurrieren en dichos actos,  darán lugar a la multa de dos (2) veces el valor total  de  la instalación del suministro, más el valor de los materiales  proporcionados por CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos. En caso de producirse daños en los equipos e instalaciones eléctricas internas de la propiedad del usuario, ocasionados por dicha instalación incorrecta, el contratista se responsabilizará de la reparación o reemplazo de los equipos afectados.

2. Se prohíbe al Contratista y al personal de sus registros realizar los siguientes actos: exigir,  insinuar o recibir en forma indebida, pago alguno de los clientes de la CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos, hurto de materiales proporcionado por la CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos o los retirados a los clientes, así como manipular indebidamente acometidas, medidores o instalaciones de la CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos sin la autorización de ésta. Por lo expuesto, si el Contratista y/o personal de sus registros incurrieren en dichos actos, se impondrá una multa equivalente al 1 % del valor de la última planilla de pago mensual y la exigencia del despido del personal que haya incurrido en estos actos. La CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos se reservará el derecho de dar por terminado el contrato así como proceder con la acción legal respectiva. 

3. En caso de retiro por cualquier causa de uno de los trabajadores de los registros del Contratista, este tiene la obligación de retirarle el carnet  de identificación e  informar al administrador del contrato. En caso de no hacerlo, CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos aplicará una multa de $ 100,00  por cada caso. 

4. Si el contratista y/o personal, no informan a CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos todas las anomalías o novedades que observare en las instalaciones  cuando ejecuten el trabajo, darán lugar a una multa de dos (2) veces del valor del precio por instalación del suministro que cancela CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos al contratista. 

5. La no entrega de la información del trabajo por causa de pérdida de la orden de solicitud o de trabajo u ocultamiento de información de trabajo realizado, dará lugar a una multa equivalente al 1 % del valor de la última planilla de pago mensual más alta.  CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos se reservará el derecho de dar por terminado el contrato.  

6. La demora en la entrega de la información de las correcciones indicadas que solicitare el Administrador del contrato o el Fiscalizador, dará lugar a una multa de $ 50,00 por día de atraso.

7. El no cumplimiento de las disposiciones dadas por el Administrador del Contrato y/o el Fiscalizador dará lugar a una multa de $ 100,00.

8. La ausencia del Contratista o de su representante técnico de forma permanente, dará lugar a una multa de $ 100,00 por cada día de ausencia. Después de incurrir en este acto por más de 3 días consecutivos, CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos se reservará el derecho de dar por terminado el contrato.

9. El no reingreso u ocultamiento de los materiales nuevo sobrante y material desinstalado a la bodega de la CNEL UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos, dará lugar a una multa de equivalente al 2 % del valor de la última planilla de pago mensual más alta.  CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos se reservará el derecho de dar por terminado el contrato.

10. La inobservancia de las normas de seguridad, la no disponibilidad o incorrecta utilización de equipos de seguridad, herramientas, uniformes e identificación de los instaladores, vehículos adecuados para la realización de los trabajos de instalación (camionetas de año de fabricación mayor o igual al año 2009 dará lugar a una multa de $ 100,00 por cada incidencia.

11. La inadecuada utilización de los materiales y equipos  entregados por la CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos, así como su extravío, dará lugar a una multa de $ 100,00 por cada incidencia, más el costo del material extraviado.

12. La instalación del suministro, que no cuente con la respectiva orden o justificación técnica emitida por los funcionarios autorizados de  CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos, o que se cataloguen como innecesaria, dará lugar a una multa de $ 100,00 por cada caso; 

13. El contratista se compromete a cancelar puntualmente a sus trabajadores lo correspondiente a sus remuneraciones; y previamente a que la CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos cancele la factura mensual, el contratista deberá presentar la planilla de aportes al Seguro Social y el rol de pagos del mes anterior. Si no se cumple con este numeral, el contratista será multado por un valor equivalente al 1 % de la planilla correspondiente a dicho mes.

14. Dejar desperdicios de los materiales o basura en los sitios de trabajo, dará lugar a una multa de $ 100,00 por cada caso.

15. El trato no adecuado hacia los clientes internos o externos de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos de parte del personal del contratista, dará lugar a una multa de $ 100,00 por cada caso.

16. La realización de trabajos en redes de distribucion por parte del personal del contratista, sin la respectiva orden de servicio y/o autorización del administrador del contrato, será causal de terminación del contrato más la multa del 2 x 1.000 del valor del contrato.

CNEL EP, queda autorizada por la contratista para que haga efectiva la multa impuesta, descontándose de los valores de la liquidación mensual correspondiente, sin requisito o trámite previo alguno.   Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista.

El cobro de las multas no excluye el derecho de CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos para exigir el cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según corresponda; y, en cualquiera de estos casos, requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley.

LISTADO DE MATRIALES Y MANO DE OBRA A EJECUTARSE  EN ESTE PROYECTO

[image: image1.emf]MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS SUBTOTALES

 TRANSFORMADOR  MONOFASICO 50 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V U 9 2.785,40                             25.068,60                         

SECCIONADOR DISTRIBUCION 1P PORTAFUSIBLE TIPO ABIERTO 15 KV 100 A, CAMARA ROMPEARCO U 9 142,20                                1.279,80                           

TIRAFUSIBLE CABEZA REMOVIBLE, TIPO H.  U 9 1,77                                     15,93                                 

PARARRAYO CLASE DISTRIBUCIÓN POLIMÉRICO, ÓXIDO  DE Zn  10 kV, CON DESCONECTADOR  

U 9 46,07                                   414,61                               

VARILLA PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8" X 1.8 M (6')  U 27 7,54                                     203,58                               

CONDUCTOR COBRE DESNUDO #2 AWG 7 HILOS METRO 270 6,11                                     1.649,70                           

ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR U 18 7,72                                     138,96                               

GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG U 9 5,35                                     48,15                                 

KIT PARA RETENCIÓN (INCLUYE PINZA DE RETENCION Y TUERCA DE OJO)

U 54 19,30                                   1.042,20                           

KIT PARA SUSPENCIÓN (INCLUYE PINZA DE SUSPENSION Y MENSULA DE SUSPENSION)

U 81 9,53                                     771,93                               

PRECINTO PLASTICO ANTI U.V DE AMARRE 8X280MM U 1053 0,13                                     136,89                               

PROTECTOR P/ PUNTA DE CABLE DE SECCION 50MM2 (#1/0*AWG)(PC50) U 108 0,62                                     66,96                                 

CONECTOR AISLADO DENTADO ABULONADO ESTANCO 25-95/25-95MM2 -DCNL-3 U 54 2,77                                     149,58                               

CINTA DE ACERO INOXIDABLE 0,7*20MM (ROTURA 800KG) CADA METRO, CON HEBILLA

METRO 405 0,68                                     275,40                               

CABLE PREENSAMBLADO Al 2 x 70 + 1 x 50 mm2 (2X2/0 ASC+ 1X1/0 AAAC) AWG, AISLADO XLPE, 600V METRO 6300 4,61                                     29.043,00                         

CARGA DE SUELDA EXOTERMICA 150 GRAMOS U 27 12,50                                   337,50                               

MANO DE OBRA.

G1 (PT0-0AC8_1)

U

27 13,51                                   364,77                               

ST (ESD-1PP3)

U

81 21,36                                   1.730,50                           

RT (ESD-1PR3)

U

54 27,47                                   1.483,29                           

XLPE 2*70 + 50 (CO0-0T2X70(50))

METRO

6300 0,72                                     4.536,00                           

INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 75 KVA)

U

9 100,48                                904,35                               

DESMANTELAMIENTO

U

1 12.000,00                           12.000,00                         

MATERIALES $ 60.642,79

MANO DE OBRA $ 21.018,91

TOTAL TÉCNICO CAF
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DESRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

SUBTOTAL 

DISYUNTORES DE 40 A  PARA RIEL DIN

U

10200

1,50

$                          

 

15.300,00

$                      

 

CONDUCTOR DE AL ANTIHURTO 2X6+6 AWG

METRO

153366

1,68

$                          

 

257.654,79

$                    

 

KIT ACOMETIDA 240 V

U

5100

21,08

$                       

 

107.508,00

$                    

 

CAJA AH BIFÁSICA POLICARBONATO  CON RIEL DIN

U

5100

20,00

$                       

 

102.000,00

$                    

 

 VARILLA  DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8 X 6 

U

5100

7,54

$                          

 

38.454,00

$                      

 

GRILLETE PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA  

U

5100

0,93

$                          

 

4.743,00

$                        

 

CONDUCTOR  10 AWG THHN

METRO

12750

0,68

$                          

 

8.670,00

$                        

 

 TUBO POSTE GALVANIZADO DE 2 1/2

U

300

25,00

$                       

 

7.500,00

$                        

 

MANO DE OBRA

INSPECCION

U

5100

5,92

$                          

 

30.192,00

$                      

 

CAMBIO DE ACOMETIDA + KIT

U

5100

14,08

$                       

 

71.808,00

$                      

 

CAMBIO DE MEDIDOR + CAJA AH. 

U

5100

11,18

$                       

 

57.018,00

$                      

 

INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 

U

5100

6,76

$                          

 

34.476,00

$                      

 

INGRESOS DE DATOS AL GIS Y SISTEMA COMERCIAL

U

5100

1,25

$                          

 

6.375,00

$                        

 

INSTALACIÓN TUBO POSTE GALVANIZADO DE 21/2

U

300

12,00

$                       

 

3.600,00

$                        

 

MATERIALES 

541.829,79

$                    

 

MANO DE OBRA 

203.469,00

$                    

 

TOTAL COMERCIAL CAF
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 Nahím Isaías B y Miguel H. Alcívar, Mz.410, Cdla. Kennedy Norte, edificio Onyx 1er. piso. 
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