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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVICIONAL PARCIAL DE OBRA DEL
CONVENIO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, CUYO OBJETO ES LA “STD

RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE
FABRICA GD”

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 17 días del mes de junio de 2022, comparecen a la
suscripción de la presente acta de entrega-recepción provisional parcial por una parte, la EMPRESA
ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL
EP., representada por el señor Ing. Yandri Geovanny Chávez Cevallos, en calidad de Administrador
del Convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, los Ing. Fernando Vinicio Álvarez Suarez,
Fiscalizador Eléctrico, y el Ing. Diego Armando Latacela Pensatez, Fiscalizador Civil, en calidad de
Fiscalizadores del Convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, y el señor Ing. Roberto Miguel Mera
Galarza, en su calidad de Delegado Técnico designado para la conformación de la Comisión de
Recepción debidamente designada por la máxima autoridad, mediante Memorando No. CNEL-STD-
ADM-2021-0697-M, a los que, en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán
simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte, el CONSORCIO SAN VICENTE – HPVENTELFO
representado legalmente por el Procurador Común Ing. Eduardo Rojas Blanco, a quien para
efectos de la presente acta se denominará como “EL CONTRATISTA”.

La presente acta está contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. –

La presente Acta de Entrega Recepción Provisiona Parcial del Convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-
OB-015, corresponde al proceso asignado con el Código Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-
015 cuyo objeto es la STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE
JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD, según las características y especificaciones técnicas, que se
detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN VALOR
MATERIAL 664.667,59
MANO DE OBRA 401.410,53

SUBTOTAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA) 1.066.078,12
IVA 12% 127.929,37
TOTAL $ 1.194.007,49

Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1. Mediante Resolución de aprobación de pliegos No. UN-STD-BID-PRIZA-027-21, de fecha 22
de abril de 2021, el Mgs Byron Eduardo Carrión Almeida., en su calidad de administrador de
la Unidad de Negocio Santo Domingo Enc., resolvió aprobar los pliegos de licitación de Obra
No. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, para la contratación del STD RECONSTRUCCIÓN
REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD;

1.2. Para la contratación se cuenta con la respectiva certificación de disponibilidad
presupuestaria actualizada Nro. 0003997, de fecha 15 de abril de 2021, con cargo a la partida
Nro. 121010200000000, por un valor de USD 1.286.857,80 incluido IVA;

1.3. Mediante Resolución de Adjudicación No. UN-STD-BID-PRIZA-029-21 de fecha 04 de
agosto de 2021, se adjudicó al oferente CONSORCIO SAN VICENTE – HPVENTELFO, para
la contratación de la obra de “STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST
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SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD”, PROCESO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-
OB-015;

1.4. Mediante Memorando CNEL-STD-ADM-2021-0640-M, de fecha 01 de septiembre de 2021,
la máxima autoridad de la UN Santo Domingo CNEL EP, designa al suscrito como
Administrador del Convenio Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015 para la STD
RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE
FABRICA GD;

1.5. El Fiscalizador Civil del CONVENIO Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, es el Ing.
Diego Latacela Pesantez, designado mediante Memorando Nro. CNEL-STD-ADM-2021-
0695-M;

1.6. El Fiscalizador Eléctrico del CONVENIO Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, es el Ing.
Fernando Vinicio Álvarez, designado mediante Memorando Nro. CNEL-STD-ADM-2021-
0696-M;

1.7. Mediante Memorando Nro. CNEL-STD-CTR-2021-0910-M, de fecha 08 de septiembre de
2021, se solicitó el pago del anticipo por el 50% del monto total del contrato;

1.8. Con Núm. Ref. BCE.: 16870415 de fecha 20 de septiembre del 2021, se realiza la trasferencia
del anticipo a la cuenta del contratista por un valor USD $ 533.039,06;

1.9. Mediante Oficio Nro. CNEL-STD-CTR-2021-0293-O de fecha 21 de septiembre de 2021, se
notifica el inicio del plazo contractual del convenio, desde el 20 de septiembre del 2021, día
en el cual se le realizó la transferencia del anticipo y dando cumplimiento la sección VI.
Condiciones Especiales del Contrato en su CEC 1.1 (r). – La fecha Prevista de Terminación
de la totalidad de la Obra es de 180 (ciento ochenta) días calendarios contados a partir de la
fecha de acreditación del anticipo;

1.10. Libros de obras 20 de septiembre de 2021 al 11 de marzo de 2022.
1.11. Mediante Memorando Nro. CNEL-STD-CTR-2021-1165-M, de fecha 04 de noviembre de

2021, se hace la entrega Información de Seguridad Industrial del Convenio BID-PRIZA-
CNELSTD-ST-OB-015 cuyo objeto es la "STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE
9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD". previo para el inicio de
actividades.

1.12. Mediante Memorando Nro. CNEL-STD-RSS-2021-0647-M, de fecha 09 de noviembre de
2021 el Ing. Fabián Vega emite el INFORME DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO N.º BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015 "
“STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A
LÍNEA DE FABRICA GD”. el cual valida el cumplimiento para el inicio de actividades.

1.13. Mediante Oficio Nro. CNEL-STD-CTR-2021-0353-O de fecha 10 de noviembre de 2021,
se notifica la autorización de inicio de ejecución de obra física el día viernes 09 de
noviembre del 2021 al convenio de obra BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015.

1.14. Mediante Memorando Nro. CNEL-STD-RSS-2021-0704-M, de fecha 02 de diciembre del
2021, se emite el certificado de CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE DEL CONTRATO “STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE
LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD”, PROCESO BID-PRIZA-
CNELSTD-ST-OB-015. el cual valida el cumplimiento para el pago de primera planilla;

1.15. Mediante certificado de CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE
DEL CONTRATO “STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN
VICENTE JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD”, PROCESO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-
015 / CONTRATO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, de fecha 02 de diciembre de 2021
el departamento de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud determina que
los documentos CUMPLEN con los requisitos técnicos solicitados, por lo que esta
administración aprueba el CUMPLIMIENTO de las Guías de Buenas Prácticas
Ambientales y los medios de respaldo de la gestión realizada, es válida para el pago de la
primera planilla;
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1.16. Mediante Informe de Fiscalización eléctrico de oficio Nro. FVAS-05 PG 5 2021 el Ing.
Fernando Álvarez, recomienda solicitar se tramita el primer pago bimensual del convenio
BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, e informa un avance de obra del 27,46%;

1.17. Mediante Informe de Fiscalización Civil de oficio Nro. CNEL-STD-DALP-2020-001 el Ing.
Diego Latacela, recomienda solicitar se tramita el primer pago bimensual del convenio BID-
PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015;

1.18. Mediante Memorando Nro. CNEL-STD-RSS-2022-0023-M, de fecha 18 de enero de 2022,
se emite el certificado de CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE
DEL CONTRATO “STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN
VICENTE JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD”, PROCESO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-
015, el cual valida el cumplimiento para el pago de segunda planilla;

1.19. Mediante certificado de CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE
DEL CONTRATO “STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN
VICENTE JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD”, PROCESO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-
015 / CONTRATO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, de fecha 18 de enero de 2022 el
departamento de Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud determina que los
documentos CUMPLEN con los requisitos técnicos solicitados, por lo que esta
administración Aprueba el CUMPLIMIENTO de las Guías de Buenas Prácticas
Ambientales y los medios de respaldo de la gestión realizada, es válida para el pago de la
segunda planilla;

1.20. Mediante Informe de Fiscalización eléctrico de oficio Nro. FVAS-10 PG 11 2022 de fecha
04 de febrero del 2022 el Ing. Fernando Álvarez, recomienda solicitar se tramita el segundo
pago bimensual del Convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, con un avance de obra
del 53,91%;

1.21. Mediante Informe de Fiscalización civil de fecha 03 de febrero del 2022 el Ing. Diego
Talacela, recomienda solicitar se tramita el segundo pago bimensual del convenio BID-
PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, con un avance de obra del 53,91%;

1.22. Mediante OFICIO 039 PO-2022 de fecha 11 de marzo del 2022, el procurador común indica
que los trabajos en el tramo denominado 7 km, se encuentra finalizado, teniendo pendiente
la ejecución del tramo de los 2km por falta de la Licencia Ambiental;

1.23. Mediante OFICIO No. FVAS-16 IST 2022 y OFICIO Nro. CNEL-STD-DALP-2020-002-O,
los fiscalizadores del Convenio solicita la suspensión del plazo del convenio BID-PRIZA-
CNELSTD-ST-OB-015, mismo que hasta la presente fecha no contamos con la licencia
ambiental del tramo de los 2 km;

1.24. Mediante memorando Nro. CNEL-STD-CTR-2022-0332-M, de fecha 15 de marzo del 2022
se solicita al Departamento de Responsabilidad Social Seguridad Industrial y Salud
Información correspondiente a los permisos ambientales en el tramo de 2 km;

1.25. Mediante Oficio Nro. CNEL-STD-CTR-2022-0089-O, de fecha 17 de marzo de 2022 esta
administración Suspende el Convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, desde el 11 de
marzo de 2022, debido que no contamos con la legalización de la licencia ambiental del
tramo de los 2 km por parte de MAATE “Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica;

1.26. Mediante Informe Descriptivo de Desarrollo MERNN – BID, se emite el informe del
administrador del Convenio Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015;

1.27. Mediante Oficio Nro. CNEL-STD-ADM-2022-0319-O y Oficio Nro. CNEL-STD-ADM-
2022-0336-O de fecha 06 y 14 de abril 2022 se emite el informe de Elegibilidad del proyecto
“STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A
LÍNEA DE FABRICA GD”, en donde se indica lo siguiente:

1.28. Que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables gestione la autorización
para que el Convenio de Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015 cuyo objeto es la STD
RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA
DE FABRICA GD, sea un proyecto elegible ante el Banco Interamericano de Desarrollo
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BID y que autorice que los 7 km construidos y el material de los 2 km que han sido
adquiridos al inicio del contrato consten como proyecto elegible de la CNEL EP Unidad de
Negocio Santo Domingo;

1.29. Mediante Oficio Nro. MERNNR-SGTEE-2022-0310-OF, de fecha 20 de abril de 2022 el
Mgs. José Francisco Medina Romo COORDINADOR GENERAL DE CRÉDITOS BID,
Solicita al Ing. Kenol Thys ESPECIALISTA SECTORIAL ENERGÍA la Solicitud de No
Objeción de elegibilidad de proyecto "Reconstrucción y Reubicación de 9 km de LST San
Vicente Jama a línea de fábrica”;

1.30. Mediante Oficio O-CAN/CEC-622/2022, de fecha 2 de junio de 2022 el Especialista en
Energía Pierre Kénol Thys, indica lo siguiente que “Al respecto y con base en el grado de
avance conseguido en la ejecución técnico-financiera del proyecto, observada en los
antecedentes remitidos, conjuntamente con la conceptualización del desarrollo del referido
Proyecto, contenida en el Informe de Viabilidad Técnica, el Banco toma conocimiento y no
tiene objeciones que formular en el reconocimiento como gastos elegibles de acuerdo con
el detalle anterior, presentado por el Ejecutor...”

1.31. Mediante correo Institucional Zimbra de fecha 07 de junio del 2022, el director de
Distribución pone en conocimiento a esta Administración y Fiscalización el Oficio O-
CAN/CEC-622/2022 en donde el BID expone conocimiento como gasto elegible al
proyecto. Por tal razón y por la decisión formula por el Banco se realizó un recalculo a la
liquidación del material y mano de obra del proyecto teniendo en consideración como
gastos elegibles el tramo de los 7 km y el material de los 2km;

1.32. Mediante Oficio Nro. CNEL-STD-CTR-2022-0180-O de fecha 15 de junio de 2022, se
levanta la suspensión al plazo contractual del Convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015;

1.33. Solicitud de Recepción Provisional de la Obra, suscrito por el Procurador Común del
CONSORCIO SAN VICENTE – HPVENTELFO, Ing. Eduardo Rojas Blanco, en donde con
Oficio 048RP – 2022, de fecha 15 junio de 2022, indica que con fecha 11/03/2022 una vez
finalizada la ejecución física de los trabajos 100% de los 7km, solicita la recepción
provisional del convenio BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015;

1.34. Mediante memorando de Nro. CNEL-STD-CTR-2022-0663-M, de fecha 15 de junio de 2022
esta administración solicita a los Fiscalizadores Ing. Fernando Álvarez, Ing. Diego Latacela,
la designación en campo para la inspección y revisión de los materiales y mano de obra
pertenecientes al contrato BID-PRIZA-CNELSTD-ST-ST-OB-015;

1.35. Mediante Memorando Nro. CNEL-STD-CTR-2022-0674 y OFICIO No. DALP-12.1, de
fecha 17 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Fernando Álvarez “Fiscalizador Eléctrico”, Ing.
Diego Latacela “Fiscalizador Civil” en donde indica que la revisión de las obras ha sido
realizada en campo y las obras se encuentra a entera satisfacción de la fiscalización y
recomienda se suscriba el acta de Recepción Provisional.

1.36. Informe del Delegado Técnico de Nro. CNEL-STD-OPE-2022-0679-M, de fecha 17 de
junio de 2022, en donde, indica que el Convenio Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015,
que tiene por objeto “STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN
VICENTE JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD”, cumple con las normas técnicas,
especificaciones y materiales homologado por el ex MERNNR, por lo tanto, se recomienda
se continúe con la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Recepción Provisional de
Obra.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL. –

En este acto el CONSORCIO SAN VICENTE – HPVENTEFO, representada legalmente por el Ing.
Ing. Eduardo Rojas Blanco, declara haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el
Convenio Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, bajo los parámetros establecidos en los pliegos
y en la oferta presentada; por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.
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Personal del contratista que participó durante la ejecución de la obra:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA

SUPERINTENDENTE DE OBRA RAMIRO FABIAN MENDOZA PONCE 1308658978
RESIDENTE OBRA CIVIL ANGELA ESTEBAN CHICA 1717234080
RESIDENTE OBRA ELECTRICO CRISTIAN PALADINES GARCIA 1310505449
SOCIALIZADOR HILDA RENDON BAUTISTA 1708824147
RESIDENTE DE OBRA AMBIENTAL IVONNE QUILACHAMIN SISLEMA 1725071029
CAPATAZ CRISTIAN LOPEZ PATIÑO 1717973778
LINIERO LATA GUALANCAÑAY DARWIN HERNAN 1723172563
LINIERO HARO HARO EDWIN MISAEL 1722662176
LINIERO HARO HARO ISMAEL FLORESMILO 1724909963
LINIERO HARO HARO MANUEL POLIVIO 1724219298
LINIERO MITE MENDIETA MANUEL ALEJANDRO 925900540
LINIERO HARO HARO VICTOR FAUSTO 1712737285
LINIERO MARCILLO BASURTO FABRICIO FERNANDO 1722033659
LINIERO TULCAN MERELO PEDRO ISAIAS 1002469482
LINIERO VEGA SEMBLANTES RAUL ALCIBIADES 502912348
LINIERO ORTEGA PARRALES NEXAR ALEXANDER 2300196629
AYUDANTE DE LINIERO LOPEZ PATIÑO RUBEL ROBERTO 1727102178
AYUDANTE DE LINIERO LOPEZ PATIÑO WILBER FABIAN 1717125999
AYUDANTE DE LINIERO CABRERA FLORES EDISON XAVIER 940649064
AYUDANTE DE LINIERO BONE ORTIZ GABRIEL FRANCISCO 804096204
AYUDANTE DE LINIERO BATIOJA REASCO ÁNGEL MIGUEL 092883383
AYUDANTE DE LINIERO ALEX FELIPE TORRES TORRES 1804048906
AYUDANTE DE LINIERO GRANDA DELGADO JINSOP HERNÁN 1717408585
AYUDANTE DE LINIERO GUAMÁN AYALA JAIME FERNANDO 0550667315
AYUDANTE DE LINIERO MEJIA TORO YANDRI TORO 1313073171
AYUDANTE DE LINIERO PINARGOTE ZAMBRANO EDY JEISSON 1312596248
DIGITADOR MONTUFAR SOLORZANO JIMMY SANTIAGO 1205648080

Por su parte, los señores Ing. Yandri Geovanny Chávez Cevallos, en calidad de Administrador del
Contrato y el Ing. Roberto Miguel Mera Galarza, en su calidad de Delegado Técnico, declaran
haber recibido las obras detallada en el objeto del Convenio Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-
015, cuyo objeto es “STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SANVICENTE
JAMA A LÍNEA DE FABRICA GD”; conforme a los parámetros técnicos y especificaciones
constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo observación ni
objeción alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –

Plazo: “La fecha Prevista de Terminación de la totalidad de la Obra es de 180 (ciento ochenta) días
calendarios contados a partir de la fecha de acreditación del anticipo”.

Fecha de Inicio del plazo del contrato: Oficio Nro. CNEL-STD-CTR-2021-0293-O con fecha 21 de
septiembre de 2021, se notica inicio al plazo del convenio, desde el día lunes 20 de septiembre de
2021, día en el cual se le realizó la transferencia del anticipo.

Prórrogas de Plazo/Suspensiones: En este contrato SI hubo suspensiones.
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Fecha de cumplimiento del objeto contractual: Oficio 039 CT -2022 y Nro. 048RP - 2022 de fecha
11 de marzo de 2022 y 15 de junio de 2022, el Contratista indica la Finalización de ejecución física
de los trabajos 100% de los 7km.

Multas: NO se aplicó ninguna multa al CONTRATISTA.

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

De acuerdo a lo establecido en artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
de Contratación Pública, forma parte de este instrumento la Liquidación Provisional Parcial del
CONVENIO Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, que es la siguiente:

LIQUIDACIÓN DE MATERIALES INSTALADOS:

ITEMS SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS UNIDAD CANTIDAD
1 Estructura metálica TR A-10 c/u 2
2 Estructura Metallica TR A-30 c/u 3
3 Estructura metálica TR A-60 c/u 3
4 Estructura metálica TR A-90 c/u 3
5 Estructura metálica TS c/u 10
6 Estructura Metallica TS+3 c/u 1
7 Estructura metálica TS+6 c/u 2
8 Poste de hormigón 21 m de altura x 2400 kg esfuerzo de rotura c/u 22

SUMINISTRO DE EXTENSIÓN DE PATAS
9 Extensión de patas + 3m para TR-A60 c/u 8

CONDUCTORES

10 Conductor de aluminio desnudo tipo ACAR, calibre 500 MCM formación
18/19 m 28.114,38

11 Cable de fibra óptica OPGW 24 hilos m 9.232,55
12 Conductor alumoweld 7#9 AWG para puesta a tierra m 210

PUESTA A TIERRA
13 Varilla de puesta a tierra 5/8" x 3 mts c/u 62

Descripción Referencia Fechas
Días

Calendarios
Ejecución

Observación

Suscripción del
Contrato

Convenio: BID-PRIZA-
CNELSTD-ST-OB-015

26-agos-
21

Pago del Anticipo
CUR: Núm. Ref. BCE.:
16870415

20-sep-21 Transferencia realizada – No. cuenta 8129247.

Inicio del plazo
del contrato

CNEL-STD-CTR-2021-
0293-O

21-sep-21

Oficio No. CNEL-STD-CTR-2021-0293-O, se
notifica el inicio del plazo contractual del convenio
en mención desde el 20 de septiembre de 2021, día
del que el anticipo se encuentre disponible.

Terminación del
plazo del contrato

Oficio Nro. 039CT - 2022
Oficio Nro. 048RP - 2022

11-mar-22/
15-jun-22

172

De Oficio Nro. 039CT – 2022 y 048RP - 2022 de
fecha 11 de marzo y 15 de junio de 2022, el
Contratista informa haber concluido todos los
trabajos en el tramo de los 7 km bajo el Convenio
BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015.

SUSPENCIÓN DE
OBRA

Oficio Nro. CNEL-STD-
CTR-2022-0089-O

17-mar-22 95

Oficio Nro. CNEL-STD-CTR-2022-0089-O, se
suspende los trabajos al no contar con la
Legalización de la Licencia Ambiental en el tramo de
los 2 km.

Días de
construcción:

172 días calendario
El contratista realizo los trabajos dentro de los
plazos previstos en el contrato, el cual no ha
incurrido en mora o en causales que amerite la
imposición de multas.

Plazo de
Contrato:

180 días calendario

Mora en
construcción

Ninguno
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14 Conector para sujetar conductor a estructura c/u 62
15 Suelda exotermica c/u 62

AMORTIGUADORES
16 Amortiguador stockbridge para conductor ACAR 500 MCM c/u 162
17 Amortiguador espiral para cable de fibra óptica OPGW c/u 85

EMPALMES
18 Empalme de compresión para conductor ACAR 500 MCM jgo 6

19 Manguito de reparación para conductor ACAR 500 MCM jgo 6

CONJUNTOS PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM
20 Sub - ensamblaje de retención "S" c/u 66,00
21 Sub - ensamblaje de suspensión "A" c/u 39
22 Sub - ensamblaje de suspensión "P" c/u 13
23 Conjunto de suspensión SU1 para conductor ACAR 500 mcm c/u 19

24 Grapa Ranura Paralela para conductor ACAR 500MCM c/u 64
CONJUNTOS PARA FIBRA OPTICA

25 Sub-Ensamblaje de suspensión OPGW TIPO C c/u 32
26 Sub-Ensamblaje de retención pasante OPGW TIPO D c/u 7
27 Sub-Ensamblaje de retención bajante OPGW TIPO E c/u 3
28 Sub-Ensamblaje de retención terminal OPGW TIPO F c/u 2
29 PLACA DE NUMERACION c/u 42
30 PLACA DE PELIGRO c/u 21
31 BALIZAS DE SEÑALIZACION c/u 78
32 CAJAS DE EMPALME OPGW - OPGW c/u 4
33 ABRAZADERA DE SUJECION PARA CABLE OPGW c/u 32
34 CRUCETA PARA RESERVA CABLE OPGW c/u 4

LIQUIDACION DE MANO DE OBRA:

1 REPLANTEO DE LA LÍNEA Y REPOSICIÓN DE MOJONES km 9,65
2 CAMINOS DE ACCESO m 7467,398
3 INSTALACIÓN DE TELEFERICO HASTA 1 KM u 0,00

EXCAVACIONES
4 Excavación de suelo hasta 3m de profundidad m3 972,18
5 Excavación de suelo hasta 3m de profundidad (con acceso) m3 352,25
6 Excavación de suelo mayor a 3m de profundidad m3 73,02
7 Entibado en cimentaciones m2 332,78
8 Desalojo de materiales m3 526,94

MEJORAMIENTOS Y RELLENOS
9 Relleno con material del sitio m3 616,82
10 Mejoramiento (sub-base clase 3) m3 491,64

HORMIGON PARA CIMENTACIONES NORMALES Y CABEZALES

11 Hormigón f'c: 240 kg/cm2 para cimentaciones normales m3 238,76
12 Acero de refuerzo fy:4200 kg/cm2 para cimentación normales kg 22240,38
13 Hormigón Simple f'c: 140 Kg/cm2 para replantillo m3 22,49

OBRAS DE ARTE
14 Hormigón f'c: 180 kg/cm2 para obras de arte m3 16,28
15 Acero de refuerzo fy: 4200 kg/cm2 para obras de arte kg 1064,00

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
16 Tipo 1 c/u 8,00
17 Tipo 2 m 22,00
18 Tipo 3 m 8,00
19 DESBROCE km 3,00

MONTAJE ELECTROMECANICO
20 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS Ton 77,65
21 Vestido de Sub-Ensamblaje de Retención "S" c/u 48,00
22 Vestido de Sub-Ensamblaje de Suspensión "A" c/u 39,00
23 Vestido de Sub-Ensamblaje Jumper "P" c/u 12,00
24 Vestido de Estructura SU 1G c/u 0,00

VESTIDO ESTRUCTURAS DE FIBRA OPTICA

25 Vestido de Sub-Ensamblaje de suspensión OPGW TIPO C c/u 13,00
26 Vestido de Sub-Ensamblaje de retención pasante OPGW TIPO D c/u 5,00
27 Vestido de Sub-Ensamblaje de retención bajante OPGW TIPO E c/u 2,00
28 Vestido de Sub-Ensamblaje de retención terminal OPGW TIPO F c/u 1,00

TENDIDO Y REGULADO
29 Tendido y regulado conductor ACAR 500MCM km-3f 7,00
30 Tendido y regulado conductor OPGW-24 km-1f 7,10

PRUEBAS
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31 Prueba para cable OPGW u 0,75
32 Pruebas y puesta en servicio 69kV u 0,75

INSTALACION DE AMORTIGUADORES
33 Instalación de amortiguadores en conductor ACAR c/u 99,00
34 Instalación de amortiguadores en cable OPGW c/u 64,00
35 INSTALACION DE PLACAS DE NUMERACION c/u 21,00
36 INSTALACION DE PLACAS DE PELIGRO EN TORRES c/u 42,00
37 INSTALACION DE BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN c/u 59,00
38 INSTALACION DE CAJAS DE EMPALME OPGW c/u 3,00

39
INSTALACION DE ABRAZADERA DE SUJECION PARA CABLE
OPGW c/u 24,00

40 INSTALACION DE CRUCETA DE RESERVA PARA OPGW c/u 3,00
41 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL u 1,00

DESMANTELAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE

42 Desmontaje de herrajes y aisladores. estructura 40,00
43 Retiro de poste u 65,00
44 Retiro de conductores de fase km/circ 7,00
45 Retiro de tensores u 50,00

RESUMEN:

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR

1 VALOR TOTAL CONTRATADO SIN
IVA

$ 1.066.078,12

2 MANO DE OBRA POR
CONTRUCCCION DE RED

$ 401.410,53

3 MATERIALES SUMINISTRADOS POR
EL CONTRATISTA

$ 664.667,59

4 TRANSPORTE TOTAL $ 0,00

SUB-TOTAL 1: $ 292.745,05
IVA 12%: $ 35.129,40

SUB-TOTAL 2: $ 285.977,66
IVA 12%: $ 33.837,31

5 (-) ANTICIPO 50% $ 533.039,06
6 (-) PLANILLA 27,46% $ 292.745,05
7 (-) PLANILLA 26,45% $ 281.977,66
8 (-) PLANILLA 46,09% $ 491.355,41

SUB-TOTAL 3: $ 491.355,41
IVA 12%: $ 58.962,65

9 (-) MORA EN LA CONSTRUCCION DE
RED

-

10 (-) MORA EN ADQUISICIÓN DE
MATERIALES

-

11 (-) MULTA POR INCUMPLIMIENTO -
12 (-) MULTA POR LIBRO DE OBRA -

SUB-TOTAL 4: -

DIFERENCIA TOTAL DE
LO CONTRATADO

VERSUS LO EJECUTADO:

$ 1.127.375,54

% TOTAL DE DIFERENCIA
DE LO PROYECTADO

VERSUS LO EJECUTADO:

105,7498%

TOTAL PAGADO AL
CONTRATISTA:

$ 1.066.078,12
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STD RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN DE 9KM DE LST SAN VICENTE JAMA A
LÍNEA DE FABRICA GD, PROCESO BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015, CONSORCIO

SAN VICENTE – HPVENTELFO.
A VALOR TOTAL CONTRATADO SIN IVA $ 1.066.078,12
B IVA CONTRATADO $ 127.929,38

C=A+B VALOR TOTAL CONTRATADO CON IVA $ 1.194.007,50
D VALOR EJECUTADO SIN IVA $ 1.066.078,12
E IVA $ 127.929,37

F=D+E VALOR TOTAL EJECUTADO CON IVA $ 1.194.007,49
G ANTICIPO 50% SIN IVA $ 533.039,06
H VALOR AMORTIZACION 46,09% $ 245.677,70
I AVANCE DE TERCERA PLANILLA $ 491.355,41
J IVA DE TERCERA PLANILLA $ 58.962,65
K AVANCE DE TERCERA PLANILLA $ 550.318,06

L=K-H VALOR TOTAL A RECIBIR $ 304.640,36

El valor hasta aquí liquidado al Contratista con cargo a la partida No. 121010200000000 del
presupuesto de la Entidad, corresponde al parámetro establecido tanto en los pliegos como en el
convenio, para la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Provisional Parcial

QUINTA: DE LA GARANTÍAS

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. –

La Garantía técnica de la mano de obra, materiales, equipo se mantendrá vigente por el plazo de 2
años calendario y 10 años para postes, que entrará en vigencia a partir de la firma del Acta de
entrega recepción provisional de la obra.

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN. –

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta
de Entrega-Recepción, se recibe provisionalmente la obra del Convenio Nro. BID-PRIZA-
CNELSTD-ST-OB-015, hasta que trascurra el plazo de 180 días calendarios en que se hará la
recepción definitiva.

GARANTÍA OBSERVACIÓN

BUEN USO DE ANTICIPO.

Póliza No. 31228 Vigencia 23-08-2021 Hasta 19-02-2022.
Renovación 1. Póliza No. 31228 Vigencia 19-02-2022 Hasta 20-04-2022.
Renovación 2. Póliza No. 31228 Vigencia 20-04-2022 Hasta 19-06-2022.
Renovación 3. Póliza No. 31228 Vigencia 19-06-2022 Hasta 17-09-2022.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Póliza No. 45975 Vigencia 23-08-2021 Hasta 19-02-2022.
Renovación 1. Póliza No. 45975 Vigencia 19-02-2022 Hasta 20-04-2022.
Renovación 2. Póliza No. 45975 Vigencia 20-04-2022 Hasta 19-06-2022.
Renovación 3. Póliza No. 45975 Vigencia 19-06-2022 Hasta 16-12-2022

GARANTÍA TÉCNICA DE POSTES Permanece vigente por el plazo de 10 (DIEZ) año contados desde la
recepción de los bienes, de conformidad con las condiciones y coberturas.

GARANTÍA TÉCNICA PARA EQUIPOS Y
MATERIALES

Permanece vigente por el plazo de 10 (DIEZ) año contados desde la
recepción de los bienes, de conformidad con las condiciones y coberturas.
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Las partes suscriben este documento en cinco (5) ejemplares de igual valor y tenor, en señal de
conformidad y aceptación.

Ing. Yandri G. Chávez Cevallos Ing. Roberto M. Mera Galarza
Administrador del Convenio Delegado Técnico CNEL EP UN STD

BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015 BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015

Ing. Fernando V. Álvarez Suarez. Ing. Diego A. Latacela Pensantez
Fiscalizador Eléctrico del Convenio Fiscalizador Civil del Convenio

BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015 BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-015

Ing. Eduardo E. Rojas Blanco
Representante Legal

CONSORCIO SAN VICENTE - HPVENTELFO

Firmado electrónicamente por:

YANDRI GEOVANNY
CHAVEZ CEVALLOS

Firmado electrónicamente por:

DIEGO ARMANDO
LATACELA
PESANTEZ

Firmado electrónicamente por:

FERNANDO
VINICIO ALVAREZ
SUAREZ

Firmado electrónicamente por:

EDUARDO ERNESTO
ROJAS BLANCO

Firmado electrónicamente por:

ROBERTO MIGUEL
MERA GALARZA


