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CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 (RUBROS NUEVOS) 
CONTRATO NO. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026 

“CULMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN SAN VICENTE” 

 

CLAÚSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte LA EMPRESA 
ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
CNEL EP – PLAN DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS 
(PRIZA), representada por el Ing. Kelvin Dociteo Intriago Moreira, en calidad de 
Gerente del Proyecto PRIZA y APODERADO ESPECIAL del Ing. Antonio Clemente 
Icaza Morla, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la 
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, 
por otra parte el Consorcio San Vicente, legalmente representada por el Ing. 
Willians Felipe Mayia Vélez, con RUC 1391926685001, a quien en adelante se le 
denominará CONTRATISTA.    
 

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes 
cláusulas: 
 

CLAÚSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 

 

2.1. Mediante Resolución de Adjudicación Nro. CNEL-PRI-GPP-2021-0013-R, de 
fecha 21 de mayo de 2021, suscrita por el Ing. Carlos Alberto Villegas 
Cedeño, se adjudica el proceso Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026 cuyo 
objeto definido es la “CULMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN SAN VICENTE”, al Oferente Consorcio San Vicente, legalmente 
representada por el Ing. Willians Felipe Mayia Vélez, por un monto de 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTE AMÉRICA (USD. 
$829.965,37) más IVA, con un plazo de ejecución de DOSCIENTOS SETENTA 
(270) días calendario. 

 

2.2. Con fecha 07 de julio de 2021, se suscribió el contrato Nro. BID-PRIZA-
CNELMAN-ST-OB-026 entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA 
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PLAN PRIZA, 
representada legalmente por el Ing. Kelvin Dociteo Intriago Moreira, en 
calidad de GERENTE CNEL EP – PLAN PRIZA y el Consorcio San Vicente, 
legalmente representada por el Ing. Willians Felipe Mayia Vélez, en calidad 
de Contratista, por un monto de $829.965,37 (más IVA) y un plazo de 270 
días.  

 

2.3. Con fecha 16 de julio de 2021, comparecen a la celebración del Contrato 
Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-FI-051 con el objeto de "PRI Fiscalización 
Culminación de la Reconstrucción Subestación San Vicente GD", por una 
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parte, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad, CNEL EP - PLAN PRIZA, representada por el Ing. Kelvin Dociteo 
Intriago Moreira, en calidad de Gerente del Proyecto PRIZA y por otra parte 
Ing. Washington Colón Castillo Jurado en calidad de Contratista/Consultor. 

 

2.4. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0491-M de fecha 06 de 
agosto de 2021, suscrito por la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en 
calidad de Administradora del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-
026 “Culminación de la Reconstrucción Subestación San Vicente”,  solicita al 
Director de Distribución, Encargado – UN MANABI CNEL EP, la validación de 
los equipos existentes en la obra para que así mismo valide los que 
corresponden instalar en el renombrado contrato. 

 

2.5. Mediante Memorando Nro. CNEL-MAN-DIST-2021-1531-M, emitido por el 
Director de Distribución, Encargado – UN MANABI CNEL EP, indica que el día 
18 de agosto del 2021, se realizó reunión suscribiendo un acta en la que se 
da respuesta a todos los puntos indicados en el Memorando Nro. CNEL-PRI-
CSEL-2021-0491-M. 

 

2.6. Mediante Oficio Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0118-O, de fecha 24 de agosto de 
2021, emitido por Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en calidad de 
Administradora del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026, dirigido 
al Contratista y Fiscalizador, en el cual emite la solicitud inicio de análisis 
técnico económico, para verificar la posibilidad de creación de rubros 
nuevos solicitados por CNEL EP UN MAN. 

 

2.7. Mediante Oficio Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-0022-2021-O, de 
fecha 20 de octubre de 2021, la Contratista se dirige al Fiscalizador Externo 
remitiendo Apus y proformas de necesidad de rubros a complementar en el 
contrato: Circuito cerrado de Televisión, Sistema Contra Incendios, 
Integración al sistema SCADA. 

 

2.8. Mediante Oficio Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-0023-2021-O, de 
fecha 20 de octubre de 2021, la Contratista se dirige a la Fiscalizadora civil 
interna remitiendo Apus y proformas de necesidad de rubros a 
complementar en el contrato: Biodigestor 1200litros. 

 

2.9. Mediante Oficio Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-0026-2021-O, de 
fecha 21 de octubre de 2021, la Contratista se dirige al Fiscalizador Externo 
remitiendo Apus y proformas de necesidad de rubros a complementar en el 
contrato: Derrocamiento de estructuras menores, válvula de control de 
volumen de 4”. 

 

2.10. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CICC-2021-0406-M, de fecha 25 de 
octubre de 2021, emitido por la Arq. María Isabel Zambrano Mendoza, 
fiscalizadora civil interna del contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026, 
remite en físico a la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en calidad de 



 

 

P
ág

in
a3

 

Administradora del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026, informe 
de incremento de rubros nuevos eléctricos y civiles suscritos por ambos 
fiscalizadores, requiriendo tramitar la procedencia de creación de rubros 
nuevos. 

 

2.11. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0603-M, de fecha 26 de 
octubre de 2021, la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en calidad de 
Administradora del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026, se dirige 
a la Coordinadora Administrativa Financiera-PRIZA, solicitando la 
Verificación de Disponibilidad Presupuestaria del PY 161322500788 en el 
presente año fiscal, al que se encuentra anclado el Contrato Nro. BID-PRIZA-
CNELMAN-ST-OB-026 “Culminación de la Reconstrucción Subestación San 
Vicente”. 

 

2.12. Mediante Hoja de Ruta del Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0603-M, 
con fecha 26 de octubre de 2021, la Coordinadora Administrativa Financiera 
PRIZA, hace conocer lo comentado por la profesional de presupuesto “la 
Disponibilidad Presupuestaria del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-
OB-026, cuenta con un Saldo de: 

 

Recursos BID $  755.231,22 

Recursos del Estado  $   194.864,25 

Total $   950.095,47 

 

2.13. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0609-M, de fecha 29 de 
octubre de 2021, la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en calidad de 
Administradora del Contrato, solicita a la Coordinación Jurídica PRIZA, 
criterio jurídico para que determine el instrumento legal para la suscripción 
de un contrato complementario para el contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-
ST-OB-026 “Culminación de la Reconstrucción Subestación San Vicente”. 

 

2.14. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CJU-2021-0140-M, de fecha 12 de 
noviembre de 2021, emitido por la Coordinación Jurídica PRIZA, a la 
Administradora del Contrato en el cual se expresa lo siguiente: “…”  

 

4. Criterio Jurídico:   
Con fundamento en los antecedentes, normativa aplicable y análisis en este 
documento, ésta Coordinación Jurídica, sugiere como procedente la 
instrumentación de una Orden de Trabajo y Contrato Complementario 
ambos por Rubros Nuevos; debiendo además extenderse la necesidad 
complementaria para el contrato de fiscalización externa existente en la 
medida y especialidad que compete, ya que es responsables del control 
técnico de ejecución de los rubros nuevos de obra de la disciplina eléctrica. 

 

La administradora de contrato, para deberá cumplir con lo indicado en la 
LOSNCP, RGLOSNCP, CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EXTERNAS DEL 
SERCOP, NCICGE y deberá aplicar el Procedimiento establecido en el Manual 
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para la Administración y Fiscalización de Contratos de CNEL EP (versión 4), 
recopilando los habilitantes necesarios para que recurra ante el Gerente del 
Proyecto PRIZA para alcanzar la autorización, elaboración y legalización de 
los instrumentos que acarrean obligaciones contractuales administrativas. 

 

2.15. Mediante INFORME Nro. FIS-CIV-ELC-RNUEV-BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-
026-002 y Nro. FIS-CIV-ELC-RNUEV-BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-003, de 
fecha 23 de noviembre de 2021, suscrito por Fiscalizador Externo Ing. 
Washington Castillo Jurado y la Fiscalizadora Interna Arq. María Isabel 
Zambrano Mendoza, indicando que realizan los justificativos para la creación 
de rubros nuevos mediante contrato complementario y Orden de Trabajo, 
referente al contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026 “CULMINACIÓN 
DE LA RECONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN SAN VICENTE” y solicita al 
Administrador del Contrato se realice las gestione necesarias para un 
contrato complementario por rubros nuevos necesarios para culminar e 
integralmente a satisfacción el proyecto en mención, lo que incrementa el 
monto del contrato principal de $47.234,42 sin IVA, que representa 
5.691131426% del valor del contrato y una orden de trabajo por rubros 
nuevos necesarios para culminar e integralmente a satisfacción el proyecto 
en mención, lo que incrementa el monto del contrato principal de 
$11.841,56 sin IVA, que representa 1.426753504% del valor del contrato. 

 

2.16. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0628-M, de fecha 24 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en 
calidad de Administradora del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-
026, solicita al Ing. Kelvin Dociteo Intriago Moreira Loor, Gerente del 
Proyecto PRIZA, “(…) se designe a quien corresponda la elaboración de las 
certificaciones tanto para la Orden de Trabajo Nro. 1 y Contrato 
Complementario 1, que afectarán al contrato BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-
026 “CULMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN SAN VICENTE”, 
con la finalidad de cumplir el objeto del contrato (…)”. 

 

2.17. Mediante Hoja de Ruta del Sistema Documental Quipux, de fecha 24 de 
noviembre de 2021, en referencia al Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-
0628-M, el Ing. Kelvin Intriago Moreira Loor, Gerente del Proyecto PRIZA, en 
comentario inserto expresa: “Estimada, se AUTORIZA la certificación 
presupuestaria solicitada”. 

 

2.18. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0630-M y Nro. CNEL-PRI-
CSEL-2021-0643-M, de fecha 25 de noviembre y 30 de noviembre de 2021 
respectivamente, suscritos por la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en 
calidad de Administradora del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-
026, solicita a la Ing. Maricela Alava Loor, Coordinadora Administrativa 
Financiera PRIZA, “(…) la Certificación de Recursos Disponibilidad 
Presupuestaria del PY 161322500788, para la suscripción del Contrato 
Complementario por Rubros Nuevos por un monto de $47.234,42 sin iva (…)”. 
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2.19. Mediante Memorandos Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0631-M y Nro. CNEL-PRI-
CSEL-2021-0642-M, de fecha 25 de noviembre Y 30 noviembre de 2021 
respectivamente, suscritos por la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en 
calidad de Administradora del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-
026, solicita a la Ing. Maricela Alava Loor, Coordinadora Administrativa 
Financiera PRIZA, la Certificación de Recursos Disponibilidad Presupuestaria 
del PY 161322500788, por un monto de $11.841,56 sin iva por concepto de 
Orden de Trabajo por rubros nuevos. 

 

2.20. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0633-M, de fecha 25 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en 
calidad de Administradora del Contrato, solicita al Arq. Marco Fabricio Giler 
Alava, Coordinador Técnico PRIZA, crear en el sistema CGWEB, la 
Certificación de Recursos de Disponibilidad Presupuestaria del PY 
161322500788, para la suscripción de un Contrato Complementario y Orden 
de Trabajo por Rubros Nuevos  por un monto de $59.075,98 USD sin IVA, 
que representando el 7,117884930% en relación al monto del Contrato Nro. 
BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026 (…). 

 

2.21. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0634-M, de fecha 25 de 
noviembre de 2021, suscrito por la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en 
calidad de Administradora del Contrato, solicita al Arq. Marco Fabricio Giler 
Alava, Coordinador Técnico PRIZA, crear en el sistema CGWEB, la 
Certificación de Recursos de Disponibilidad Presupuestaria del PY 
161322500788, para la suscripción de un Contrato Complementario por 
Fiscalización de los Rubros Nuevos del contrato de obra, por un monto de 
$2.650,09 USD sin IVA que representando el 6,78745362% en relación al 
monto del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-FI-051 (…). 

 

2.22. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CAF-2021-1139-M, de fecha 01 de 
diciembre de 2021, suscrito por la Ing. Maricela Alava Loor, Coordinadora 
Administrativa Financiera PRIZA, adjunta en físico Certificación de 
Disponibilidad Presupuestaria Nro. 10619, a fin de continuar con el debido 
proceso para la suscripción del Contrato Complementario por Rubros 
Nuevos del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026. 

 

2.23. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0649-M, de fecha 02 de 
diciembre de 2021, suscrito por la Ing. Maira Alejandra Guerrero Arroyo, en 
calidad de Administradora del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-
026, solicita al Ing. Kelvin Intriago Moreira, gerente de Proyecto PRIZA, la 
elaboración y suscripción del Contrato Complementario por Rubros Nuevos 
para el contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026, “CULMINACIÓN DE 
LA RECONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN SAN VICENTE”. 

 

2.24. Mediante Hoja de Ruta del Sistema Documental Quipux, de fecha 02 de 
diciembre de 2021, en referencia al Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-
0649-M, el Ing. Kelvin Intriago Moreira Loor, Gerente del Proyecto PRIZA, en 
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comentario inserto expresa: “Estimado, sírvase elaborar el Contrato 
Complementario por Rubros Nuevos solicitado”. 

 

2.25. Con fecha 03 de diciembre de 2021, se firma la Orden de Trabajo por Rubros 
Nuevos Nro. 001-2021-BID-PRIZA-CNEL-MAN-ST-OB-026, cuyo monto es de 
$11.841,56 más IVA. Las cantidades y Precios Unitarios, referenciales para el 
pago de los rubros nuevos de la orden de trabajo fueron aprobados por la 
fiscalización de Obra, Administración del Contrato y aceptados por la 
Contratista. 

 

2.26. Mediante correo institucional Zimbra, de fecha 07 de diciembre y 16 de 
diciembre de 2021, suscrito por el Especialista Jurídico – PRIZA, donde se 
solicita y se insiste al Administrador del Contrato y al Contratista la 
presentación de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento para el Contrato 
Complementario #1, previa la suscripción del contrato. 

 

2.27. Con fecha 05 de enero de 2022, el contratista entrega en físico la Póliza de 
Garantía Nro. 1117143 de Fiel Cumplimiento del Contrato Complementario 
#1. 

 

2.28. Mediante correo institucional ZIMBRA, de fecha 05 de enero de 2022, la 
Coordinación Jurídica-PRIZA, solicita la Validación de la Póliza Nro. 1117143, 
de Fiel Cumplimiento del Contrato Complementario #1 del contrato Nro. 
BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026, al correo institucional de Fátima 
Bermúdez, Ejecutiva de Fianzas de la Compañía Aseguradora del Sur C.A. 
fatima.bermunez@asur.ec, la misma que Validó la emisión de la Póliza 
desde la misma dirección electrónica. 

 

2.29. Mediante correo institucional ZIMBRA, de fecha 14 de enero de 2022, 
suscrito por el Especialista Jurídico CNEL EP - PRIZA, solicitando a la Ing. 
Maira Guerrero Arroyo Administradora del Contrato No. BID-PRIZA-CNEL-
MAN-ST-OB-026, realizar las respectivas gestiones para la Actualización de 
la Certificación Presupuestaria previa la suscripción del Contrato 
Complementario 1 (Rubros Nuevos) del contrato antes mencionado. 

 

2.30. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2022-0108-M, de fecha 02 de 
febrero de 2022, suscrito por la Ing. Maira Guerrero Arroyo, Administradora 
del Contrato, solicita a la Ing. Maricela Alava Loor, Coordinadora  
Administrativa Financiera CNEL EP-PRIZA, la Certificación de Recursos de 
Disponibilidad Presupuestaria para la Suscripción del Contrato 
Complementario 1 (Rubros Nuevos) del contrato Nro. BID-PRIZA-CNEL-
MAN-ST-OB-026 “Culminación de la Reconstrucción Subestación San 
Vicente”. 

 

2.31. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CAF-2022-0129-M, de fecha 08 de 
febrero de 2022, suscrito por la Ing. Maricela Alava Loor, Coordinadora  

mailto:fatima.bermunez@asur.ec
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Administrativa Financiera CNEL EP-PRIZA, adjuntando en físico a la Ing. 
Maira Guerrero Arroyo, Administradora del Contrato, la Certificación 
Presupuestaria No. 925 de fecha 07 de febrero de 2022. 

 

2.32. Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2022-0143-M, de fecha 09 de febrero de 
2022, suscrito por la Ing. Maira Guerrero Arroyo, Administradora del 
contrato, solicitando al Sr. Gerente Kelvin Dociteo Intriago Moreira, se 
disponga a la Coordinación Jurídica – PRIZA, la elaboración del Contrato 
Complementario 1 por Rubros Nuevos. 

 

2.33. Mediante Hoja de Ruta del Sistema Documental Quipux del Memorando 
Nro. CNEL-PRI-CSEL-2022-0143-M, de fecha 09 de febrero de 2022, el Ing. 
Kelvin Dociteo Intriago Moreira Gerente del Proyecto PRIZA, autoriza la 
elaboración de lo solicitado. 

 

2.34. Mediante Escritura Pública de Poder Especial, otorgada el 12 de enero del 
2022, ante el Notario Titular Sexagésimo Tercero del cantón Guayaquil, el 
Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, en su calidad de Gerente General y como 
tal Representante Legal de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, confirió al Ing. Kelvin Dociteo 
Intriago Moreira, entre otras, el mandato de: “(…) UNO) Administrar el 
proyecto PLAN DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE ZONAS AFECTADAS 
PRIZA de la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, para lo cual se le otorga las 
atribuciones y facultades de manera amplia como se requiere, en 
consecuencia podrá suscribir cualquier clase de convenio, contrato (…) 
OCHO) Contratar por sí mismo, (…) la ejecución de obras, adquisición de bienes 
y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, cuyos montos no superen 
la suma de CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($ 5´000.000,00), por proceso de contratación; (…)”. 

 

2.35. El artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
establece que: “(…) En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o 
complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o 
técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la 
Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o 
concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las 
modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros 
del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo 
contrato complementario.”. 

 

2.36. El artículo 86 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
establece que: “Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un 
servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, 
podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes 
previstos en el artículo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estará a 
los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; 
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en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.” 
 

2.37. El artículo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
determina que: “Normas para la aplicación de los contratos complementarios. 
La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá 
exceder del ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal. (…)”.  

 

2.38. El artículo 90 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
prevé que: “Para todos aquellos casos en que la Entidad Contratante decida 
contraer obligaciones de erogación de recursos por efecto de contratos 
complementarios, obras adicionales u órdenes de trabajo, de manera previa a 
su autorización deberá contarse con la respectiva certificación de existencia de 
recursos para satisfacer tales obligaciones.”. 

 

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- 

3.1. Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos 
habilitantes: 

 

a) Los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su 
capacidad para celebrar el contrato. 

b) Resolución de Resolución de Adjudicación Nro. CNEL-PRI-GPP-2021-0013-
R, de fecha 21 de mayo de 2021. 

c) Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026, de fecha 07 de julio de 
2021. 

d) Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-FI-051, de fecha 16 de julio de 
2021. 

e) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0491-M de fecha 06 de agosto de 
2021. 

f) Memorando Nro. CNEL-MAN-DIST-2021-1531-M, 19 agosto de 2021, 
emitido por el Director de Distribución, Encargado – UN MANABI CNEL EP. 

g) Oficio Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0118-O, de fecha 24 de agosto de 2021. 
h) Oficio Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-0022-2021-O, de fecha 20 de 

octubre de 2021. 
i) Oficio Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-0023-2021-O, de fecha 20 de 

octubre de 2021. 
j) Oficio Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-0026-2021-O, de fecha 21 de 

octubre de 2021. 
k) Memorando Nro. CNEL-PRI-CICC-2021-0406-M, de fecha 25 de octubre de 

2021. 
l) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0603-M, de fecha 26 de octubre de 

2021. 
m) Hoja de Ruta del Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0603-M, con fecha 

26 de octubre de 2021. 
n) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0609-M, de fecha 29 de octubre de 

2021. 
o) Memorando Nro. CNEL-PRI-CJU-2021-0140-M, de fecha 12 de noviembre 
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de 2021. 
p) Informe Nro. FIS-CIV-ELC-RNUEV-BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-002 y 

Nro. FIS-CIV-ELC-RNUEV-BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026-003, de fecha 23 
de noviembre de 2021. 

q) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0628-M, de fecha 24 de noviembre 
de 2021. 

r) Hoja de Ruta del Sistema Documental Quipux, de fecha 24 de noviembre 
de 2021, en referencia al Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0628-M. 

s) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0630-M y Nro. CNEL-PRI-CSEL-
2021-0643-M. 

t) Memorandos Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0631-M y Nro. CNEL-PRI-CSEL-
2021-0642-M. 

u) Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0633-M, de fecha 25 de 
noviembre de 2021. 

v) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0634-M, de fecha 25 de noviembre 
de 2021. 

w) Memorando Nro. CNEL-PRI-CAF-2021-1139-M, de fecha 01 de diciembre 
de 2021. 

x) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0649-M, de fecha 02 de diciembre 
de 2021. 

y) Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 10619. 
z) Hoja de Ruta del Sistema Documental Quipux, de fecha 02 de diciembre de 

2021, en referencia al Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0649-M. 
aa) Orden de Trabajo por Rubros Nuevos Nro. 001-2021-BID-PRIZA-CNEL-

MAN-ST-OB-026. 
bb) Memorando Nro. CNLE-PRI-CSEL-2021-0659-M, de fecha 03 de diciembre 

de 2021. 
cc) Póliza de Garantía Nro. 1117143 de Fiel Cumplimiento del Contrato 

Complementario #1 
dd) Correo institucional ZIMBRA, de fecha 14 de enero de 2022. 
ee) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2022-0108-M, de fecha 02 de febrero de 

2022. 
ff) Memorando Nro. CNEL-PRI-CAF-2022-0129-M, de fecha 08 de febrero de 

2022. 
gg) Certificación Presupuestaria No. 925  de fecha 07 de febrero de 2022. 
hh) Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2022-0143-M, de fecha 09 febrero de 

2022. 
ii) Hoja de Ruta del Sistema Documental Quipux, del memorando Nro. CNEL-

PRI-CSEL-2022-0143-M, de fecha 09 febrero de 2022.  
jj) Cronograma Valorado de Contrato Complementario por Rubros Nuevos en 

el contrato No. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026. 
kk) Todos los demás habilitantes necesarios. 

 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO.- 
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Implementación de Rubros Nuevos en el contrato No. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-
OB-026, cuyo objeto es la "Culminación de la Reconstrucción Subestación San 
Vicente”. 
 
CLÁUSULA QUINTA: COMPLEMENTARIA.- 

 

5.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios 
de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87 y 90 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con 
el artículo 144 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.   

 
5.2. La CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE, a la ejecución de obras 

complementarias, de la tabla de rubros nuevos en el contrato No. BID-PRIZA-
CNELMAN-ST-OB-026, cuyo objeto es la "Culminación de la Reconstrucción 
Subestación San Vicente”, lo que se detalla a continuación:  

 

Ítem Descripción de Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 INTEGRACIÓN AL SISTEMA SCADA Global 1 $47.234,42 $ 47.234,42 

      

TOTAL     $ 47.234,42 USD 

 

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO DEL CONTRATO.- 

 

6.1. El monto total del contrato asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS (USD $47.234,42), más IVA, valor que la CONTRATANTE se 
compromete pagar a la CONTRATISTA. 

 
6.2. Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al 

CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o 
tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será 
añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 6.1.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.- 

 

7.1. La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato de la 
siguiente manera: 

 

7.1.1. El pago que se haga al CONTRATISTA por cuenta de este contrato 
complementario, se efectuarán mediante presentación de Planilla Única de 
acuerdo al cronograma establecido, a entera satisfacción de la Contratante, 
previa la aprobación de la Fiscalización y Administrador de Contrato Nro. BID-
PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026 “Culminación de la Reconstrucción Subestación 
San Vicente”. 
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7.1.2. Sin perjuicio de cualquier otro derecho del CONTRATANTE bajo el Contrato o 
las Leyes, el CONTRATANTE tendrá el derecho de retener el pago de cualquier 
monto indicado en un Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida 
que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de responsabilidad del 
CONTRATISTA, bajo el Contrato.  

 

7.1.3. De la planilla se descontará cualquier otro cargo, legalmente establecido, al 
CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.- 

 

8.1.  En este contrato se presentan la siguiente garantía: 
           

8.1.1. Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato, contenida en la Póliza No. 
1117143.- emitida por ASEGURADORA DEL SUR C.A, en la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.361,72); cubriendo así el valor que 
corresponde al (5%), de carácter incondicional, irrevocable y de cobro 
inmediato, válida para el sector público, con una vigencia contada desde el 
05 de enero de 2022, hasta el 05 de enero de 2023. 

 

8.2. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes lo que será 
vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO.- 

 

El presente Instrumento se ejecutará de acuerdo al cronograma Anexo, según lo 
indicado por el requirente, no es necesario otorgar plazo adicional para la ejecución 
de los rubros nuevos, pues estos se ejecutarán dentro del plazo del Contrato Principal 
Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026 “Culminación de la Reconstrucción 
Subestación San Vicente”.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: CARÁCTER SUPLETORIO DEL CONTRATO.- 

 

En todo lo demás, las partes se afirman y ratifican en el contenido de las cláusulas 
constantes en el contrato principal Nro. BID-PRIZA-CNELMAN-ST-OB-026, cuyo 
objeto es la “Culminación de la Reconstrucción Subestación San Vicente”, suscrito 
el 07 de julio de 2021, entre LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA 
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP – PLAN PRIZA y el Consorcio 
San Vicente, legalmente representada por el Ing. Willians Felipe Mayia Vélez, con 
RUC 1391926685001, siempre y cuando no se opongan a lo estipulado en el 
presente contrato complementario. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- 

 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su 
aceptación a todo lo convenido en el presente contrato. 
 

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y 
estipulaciones constantes en este instrumento, firman en unidad de acto las 
partes. 
 

Dado en la ciudad de Manta, al 11 de febrero de 2022. 
 
 

p. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD, CNEL EP – PLAN PRIZA. 
 
 
 
 

Ing. Kelvin Dociteo Intriago Moreira 
GERENTE CNEL EP – PLAN PRIZA  
RUC: 0968599020001 
 
p. Consorcio San Vicente 

 

 

 

Ing. Willians Felipe Mayia Vélez 

PROCURADOR COMÚN  

RUC: 1391926685001 


		2022-02-11T14:05:51-0500
	WILLIANS FELIPE MAYIA VELEZ


		2022-02-14T09:43:47-0500
	KELVIN DOCITEO INTRIAGO MOREIRA




