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ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA DEFINITIVA
DEL CONTRATO N° BID-FERUM lI-EEPG-FI-CI-003

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los treinta dias del mes de junio del dos mil dieciséis, el Ing. Carlos
Mentero Orellana, en calidad de Técnico para la suscripcion del Acta de Entrega Recepcion Unica Definitiva, y el Ing.
Jorge Ponce Villavicencio en calidad de Administrador de Contrato, de conformidad a lo sefialado en el articulo 124
del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, por una parte; vy, el
CONSULTOR Ing. Abel Francisco Murillo Mosquera, por otra parte, se retinen con la finalidad de suscribir la presente
Acta de Entrega Recepcién Unica Definitiva, que se contiene en las clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES, OBJETO DEL CONTRATO, CONDICIONES GENERALES Y OPERATIVAS.-

Mediante Resolucion N° CNEL-GYE-ADM-2015-0203 del 28 de Abril de 2015, el Ing. Tito Meza Moncayo,
Administrador de CNEL EP — Unidad de Negocio Guayaquil, adjudicé el contrato para la prestacion del servicio de
CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION,
INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, Y DOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
COOPERATIVA MARIA PAYDAR EN EL SECTOR MONTE SINAI al oferente Ing. ABEL FRANCISCO MURILLO
MOSQUERA.

Mediante contrato N° BID-FERUM II-EEPG-FI-CI-003 suscrito el 03 de Junio de 2015, con la EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Unidad de Negocio
Guayaquil, se autorizoé al Consultor, en ejercicio de su profesion a suministrar al Contratante la prestacion de servicios
tecnicos de consultoria individual detallada en el Anexo | (Términos de Referencia) del Contrato y que forma parte
integral del mismo.

El valor del contrato de Consultoria es de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTQS CINCUENTA Y SIETE 77/100
(USD $51,857.77) mas IVA.

SEGUNDA: LIQUIDACION DE PLAZOS.-

El inicio de la ejecucién del contrato N° BID-FERUM II-EEPG-FI-CI-003 se establecié como el 27 de junio de 2015,
una vez que el Analista de Tesoreria informa la acreditacion del anticipo en la cuenta del Consultor, a partir de esa
fecha el Consultor ejercié las funciones que venia desempefiando el Ing. Carlos Benavides Moreira como Fiscalizador
temporal, la fecha de culminacion de la supervision de los trabajos es con la firma del Acta de Entrega Recepcién
definitiva de la obra.

Ese mismo dia se entregé al Consultor los documentos de la oferta y del contrato de obra, adicionalmente en fisico
copia de comunicaciones varias cursadas al Constructor, entre ellas, Identificaciones y numeraciones asignadas de
equipos y materiales principales a suministrar por el Contratista, Procedimientos para la verificacién de
especificaciones técnicas, Construccién de redes eléctricas e Instalacion de acometidas y medidores, y Proceso
Comercial, aprobaciones de medidor, postes de hormigén y materiales menudos.

En atenci6n a los Avances de obra remitidos por el Contratista, luego de las revisiones de las cantidades de obra y
montos ejecutados, el Consultor entregd al Administrador de Contrato las Evaluaciones Mensuales de cumplimiento
de ejecucion del contrato de obra, Aplicacién de las Normas de Seguridad Industrial y Gestién Ambiental.

N° Evaluacién mensual

1__| Avance de obra del mes de julio

2 | Avance de obra del mes de agosto

3 | Avance de obra del mes de septiembre
4 | Avance de obra del mes de octubre

5 Avance de obra del mes de noviembre

Con Oficio Nro. 45-2015-AM del 24 de noviembre de 2015, el Consultor adjunta Certificado de Terminacion de Obra,
donde indica que los trabajos contractuales culminaron el 17 de noviembre, indicando que con esto se cumple lo
estipulado en la Clausula Séptima del Contrato de la obra.

Posterior a la revision de campo de un total de 32 grupos de érdenes de instalacién de medidores entregados de
manera paulatina por el Contratista, el Consultor remitié los respectivos reportes sefialando todas las novedades
encontradas en el nombre del cliente, direccién del predio y datos del medidor; verificando un total de 1.484 6rdenes
de instalacién de medidores, de las cuales 1.357 fueron trabajadas donde se instal6 acometida y medidor, y 127
fueron motivadas, por lo tanto no se trabajaron.
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El Consultor presenté todos los Informes solicitados en los Términos de Referencias asi como también en los pliegos
del proceso, que forman parte integrante de este Contrato de consultoria, cinco Informes Mensuales detallando los
trabajos desarrollados por la Fiscalizacién y por el Contratista, con su correspondiente registro fotografico,
conclusiones y recomendaciones, asi como dos informes para la Recepcion provisional y definitiva de la obra; estos
son:

N° Informe Mensual Periodo / Fecha

1 | Informe Mensual de Fiscalizacion 27 junio — 31 julio
2 | Informe Mensual de Fiscalizacion 01 — 31 agosto

3 | Informe Mensual de Fiscalizacion 01 — 30 septiembre
4 | Informe Mensual de Fiscalizacion 01 — 30 octubre
5 | Informe Mensual de Fiscalizacién 01 — 17 noviembre
6 | Informe de terminacién y liquidacién de la obra 24 noviembre

7 | Informe Recepcion Provisional de obra 15 diciembre 2015
8 | Informe Recepcion Definitiva de obra 28 junio de 2016

Adicionalmente, elaboré avances de obra fisico 25%, 50%, 75% y 100% para su ingreso al programa SIGPRO y
Sistema de Gestion por Resultados GpR, asi también procedi6 con la revision y aprobacioén de la documentacion
necesaria para la recepcion provisional de la obra, esta es: liquidacion técnica economica, lista de clientes servidos,
plano final de construccion, garantias y protocolos de transformadores.

El Acta de entrega recepcion definitiva de la obra se suscribio el 30 de junio de 2016.
TERCERA: RECEPCION UNICA DEFINITIVA.-

Toda vez que los servicios de CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEAS Y
REDES DE DISTRIBUCION, INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, Y DOTACION DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COOPERATIVA MARIA PAYDAR EN EL SECTOR MONTE SINAI, han sido realizados por el
Consultor con sujecion a las clausulas contractuales. En consecuencia, es procedente realizar la recepcion Unica
definitiva del contrato.

CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

De acuerdo a lo establecido en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Pliblica, forma parte de este instrumento la liquidacién econémica de la Consultoria adjudicada en el
contrato N° BID-FERUM II-EEPG-FI-CI-003, que es la siguiente: $ 46,671.99, no incluye IVA.

QUINTA: ANTICIPO Y PAGOS

De conformidad a lo establecido en la Clausula Quinta del contrato, el Consultor recibié por anticipo y pagos los
siguientes valores:

Por anticipo un valor de $ 10,371.55, correspondiente al 20% del valor del contrato.

Cinco pagos de seis, por un valor total de $ 25,928.89, correspondiente al 50% del valor del contrato, una vez que el
Consultor presenté los informes mensuales y estos fueron aprobados a entera satisfaccion del Administrador del
Contrato.

La sexta planilla correspondiente al 10% del valor del Contrato, no se pagé, por cuanto el Contrato de Consultoria
arranco un mes posterior al arranque del Contrato de la obra, en este primer mes de ejecucion, estuvo a cargo
temporalmente de la Fiscalizacion el Ing. Carlos Benavides Moreira. En criterio emitido por la Direccién Juridica, se
indicé que el pago de la sexta planilla, no procedia.

Dos pagos cada uno por un valor de $ 5,185.78, cada uno, correspondiente al 10% del valor del contrato, conira
suscripcion del Acta de Entrega Recepcion Provisional de la obra y el correspondiente informe; el 10% restante se
cancel6 a la firma del Acta de Entrega Recepcidn definitiva de la obra y el correspondiente informe final.

SEXTA: GARANTIAS

De acuerdo a la Clausula Sexta del contrato, el Consultor entreg6 a la suscripcién del mismo, la pdliza 24529 de Buen
uso de Anticipo, emitida por SEGUROS ORIENTE S. A., con vigencia desde el 27 de mayo al 23 de diciembre de
2015 por una suma asegurada de $ 10,371.55, que se ajusta al 100% del valor del anticipo del contrato.
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SEPTIMA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS.-

Se procedera de acuerdo a lo que establece el Art. 77 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

OCTAVA: ACEPTACION Y CONCLUSIONES.-

Cumpliendo con lo establecido en el contrato, y no habiéndose producido hasta el momento reclamos de ninguna de
las partes en cuanto a la CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES
DE DISTRIBUCION, INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, Y DOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO
EN LA COOPERATIVA MARIA PAYDAR EN EL SECTOR MONTE SINAI, se procede a levantar la presente Acta de
Entrega Recepcion Unica Definitiva del contrato N° BID-FERUM II-EEPG-FI-CI-003 adjudicado al Consultor Ing. Abel
Francisco Murillo Mosquera, en cinco ejemplares de igual tenor y validez.

A .

Ing. Carlqs Montero Orellana Ing. Abel Francisco Murillo Mosquera
Delegado Técnico Consultor

Ing. Jorge Ponce Villavicencio
Administrador del Contrato N° BID-FERUM II-EEPG-FI-CI-003
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