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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL

CONTRATO LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-003, CUYO OBJETO ES
PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS SECTOR MONTE SINAI.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los nueve dias del mes de agosto del dos mil dieciocho,
comparecen a la suscripcién de la presente Acta de Entrega-Recepcion Definitiva por una parte, la EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, representada
por el Ing. Patricio Valdez Requena, en calidad de Administrador del Contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-
003 y el Ing. Patricio Salazar Moreira, Delegado Técnico designado para la conformacion de la Comisién de
Recepcion debidamente designada por la maxima autoridad, a los que en adelante, y para efectos del presente
instrumento se denominarén simplemente como “CNEL EP”, de conformidad a lo sefalado en el articulo 124 del
Reglamento General de Ia Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Poblica: Yy, por otra parte el Ing. Jacinto
Carrillo Estrella, por los derechos que representa en su calidad de representante legal de la compafiia
TECNIELECTRICA C. LTDA., en calidad de contratista, quién para efectos de la presente acta se denominara como
“El CONTRATISTA". La presente acta estad contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES, CONDICIONES GENERALES Y OPERATIVAS.-

La presente Acta de entrega recepcidn definitiva del Contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-003, corresponde
al proceso signado con el Cédigo No. BIDII-FERUM-CNELGY-OB-003, cuyo objeto es la construccién del
PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILL:JMINACI(')N, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS SECTOR MONTE SINAI, segln las caracteristicas y especificaciones técnicas,
gue se detallan a continuacion:

DESCRIPCION VALOR
EXTENSION DE REDES 453,522.84
ACOMETIDAS Y MEDIDORES 512,211.31
PUNTO EXPRESO 248,202.77
SUBTOTAL (MATERIAL, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | 1,213,936.92
IVA 12% 145,672.43
TOTAL 1,359,609.35

Esta contratacion se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1. Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2016-0459 de fecha 2 de diciembre de 2016, mediante la cual la maxima
autoridad, resuelve: Autorizar la apertura del proceso de contratacion BIDII-FERUM-CNELGY-OB-003 bajo el
procedimiento de contratacién denominado “LICITACION PUBLICA NACIONAL".

1.2. Certificacién de Disponibilidad Presupuestaria No. 3410 de fecha 1 de marzo de 2017, donde la Directora
Financiera certifica la existencia presente o futura de los recursos suficientes en el Presupuesto vigente.

1.3. Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2017-0050 de fecha 22 de marzo de 2017, donde el Administrador CNEL EP
UN Guayaquil, resuelve: Adjudicar el contrato proveniente del procedimiento de Licitacidn Plblica Nacional
signado con el cédigo No. BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-003 a |la comparfiia TECNIELECTRICA C. LTDA.

1.4. Contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-0OB-003, protocolizado el 21 de abril de 2017, entre la CNEL EP y el
Ing. Jacinto Carrillo Estrella, Gerente General TECNIELECTRICA C. LTDA. donde se determinan las relaciones
contraciuales y se establece que el plazo de entrega es de (150) dias contados a partir de la fecha de notificacion
al contratista de que el anticipo se encuentra disponible. El precio del contrato es de $ 1,213,936.92 mas IVA, de
conformidad a la oferta presentada por el Contratista.

1.5. Anticipo.- Mediante correo electrénico del 9 de mayo de 2017, el Profesional de Tesorerla informa la
acreditacion del anticipo del contrato conforme al sistema de pagos SPI-Banco Central del Ecuador, a nombre de
Ben. TECNIELECTRICA C. LTDA. # de Cta. Ben. 7770936 del Banco del Pacifico por un monto de $ 606,968.48,
correspondiente al 50% del valor total del contrato.

1.6, Fecha de Inicio de ejecucioén del contrato.- E| Administrador del Contrato establecié como fecha de inicio de
trabajos de campo el 10 de mayo de 2017 y su culminacién como el 6 de octubre de 2017.

1.7. Numeraciones de equipos y materiales.- De conformidad a lo sefialado en las especificaciones técnicas se
entregaron al contratista las numeraciones de los equipos y materiales principales: postes de hormigén,
transformadores de distribucién, medidores y luminarias de alumbrado ptblico, a utilizar en Ia gjecucion del
proyecto.
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1.8. Fiscalizador del Contrato.- Una vez que el Administrador CNEL EP — UN GYE, suscribié el contrato de
Fiscalizacién, se comunicé al Gerente General TECNIELECTRICA C. LTDA. el nombre del profesional encargado
de la supervision de la obra, Ing. Ruby Garcés Velasco, a quién se le proporciond documentos del contrato de
obra, pliego, términos de referencia, disefio de Extensién de redes e lluminacién, presupuesto y oferta del
contrato; asi como copia de comunicaciones varias cursadas al Confratista.

1.9. Socializaciéon del proyecto.- Técnicos de promocion social del drea de Vinculacién con la Comunidad
socializaron con los moradores los documentos necesarios para la suscripcion de contratos de suministro, a la
vez durante esta etapa capacitaron a los moradores sobre el uso eficiente y ahorro de energia elécirica, cultura de
pago de la planilla de consumo.

1.10.  Ordenes de instalacién.- En base a las verificaciones de campo de predios legalizados en la Cooperativa, la
Especialista en Vinculacion con la Comunidad remitié a Servicios al Cliente los listados de beneficiarios para la
generacidn de los suministros correspondientes; las érdenes de instalacion impresas por el Dpto. de Medidores se
entregaron al Contratista por intermedio del Administrador del Contrato.

1.11.  Aprobacién de luminaria.- Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-AP-2017-0494-M del 5 de junio de 2017,
el Jefe de Sistema de Alumbrado Publico indica que las certificaciones de ensayos y pruebas de los equipos que
conforman la luminaria Marca Lyncis, modelo Cobra 150 W 240 V, cumplen con las especificaciones técnicas
aprobadas por el MEER vy cuenta con el Certificado avalado por el Servicio de Acreditacion Ecuatoriano, por lo
tanto, aprueba la utilizacion de la luminaria modelo Lyncis IP65 SNP 150 W en la Extension de redes de la Coop.
Trinidad de Dios, sector Monte Sinai.

1.12.  Aprobacién de medidor.- Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-LAB-2017-0040-M del 6 de junio de 2017,
el Especialista Técnico de Laboratorio de Medidores adjunta INFORME No. LAB-02-0019 sobre la revisién y
resultados de pruebas realizadas al medidor Logosmeter, modelo LEM 171PB, CL 200, 240 V, 3 W, 60 Hz y
Disyuntor HEPOL 60 A, presentado por el Contratista.

De acuerdo a las Recomendaciones de dicho informe, el medidor electrénico tipo socket presentado por el
Contratista, S| CUMPLE con las especificaciones técnicas minimas solicitadas por CNEL EP — UN Guayaquil; por
lo tanto, califica para que pueda ser utilizado en la Coop. Trinidad de Dios, Monte Sinai.

1.13.  Aprobacién de caja de medidor Con INFORME No. LAB-02-0024-2017 del 15 de junio de 2017, Laboratorio
de Medidores aprueba la caja de proteccion para medidor tipo socket, marca EMTI, accesorio de medicién
permite el alojamiento del medidor tipo socket sin necesidad de forzarlo; ademas el material de las quijadas y de
la barra de conexidn de sus terminales son de cobre cromado y bronce estafiado, respectivamente.

1.14. Aprobacién de materiales varios.- Con Oficios RGV-2017-012 013 014 y 016 del 6, 8, 15 y 23 de junio de
2017 la Fiscalizadora del Contrato en base a la revisidn efectuada a los materiales y muestra eniregada por el
Contratista, procede a aprobar los siguientes materiales para su uso en el proyecto; estos son: Centro de carga 4-
8 espacios; Interruptor Termomagnético; Varilla puesta a tierra con grillete; Accesorios Preensamblado; Tubo
poste 2 4" acero galv.; Cables de cobre y aluminio.

1.15. Aprobacién de postes de hormigén.- Con Oficios RGV-2017-019 y 022 del 26 de junio y 6 de julio de 2017,
la Fiscalizadora del Contrato informa las pruebas realizadas a dos postes de hormigdn 10 m y tres postes de 12 m
en la fabrica de postes DERMIGON. Escogidas las muestras y verificados visualmente que no tengan fisuras o
desprendimiento de hormigdén y presenten uniformidad en el acabado superficial, midi¢ la longitud del poste y
efectuaron los ensayos en fase elastica y tensidén a la rotura. De acuerdo a los resultados de los protocolos
aprueba el lote de postes de hormigén 10 m y 12 m para ser utilizados en la Extension de redes de la Coop.
Trinidad de Dios sector Monte Sinai.

1.16.  Charla de Induccidn sobre Seguridad industrial y Gestién Ambiental.- En coordinacion con el Profesional
de Seguridad Industrial y la Profesional Socio Ambiental, el 25 de julio de 2017 en la cancha de la Cooperativa, se
dicté una Charla de induccién al personal técnico operativo del Contratista, sobre Medidas de Prevencion de
Seguridad Industrial y Buenas Practicas Ambientales a emplear en el desarrollo de los trabajos.

1.17. Instalacién domiciliaria.- Se entregé al Contratista un diagrama de implantacion de acometida, medidor y
circuito expreso a utilizar en la Cooperativa Trinidad de Dios, Monte Sinai, elaborado por la Fiscalizadora en base
alos APU’s de los rubros del contrato v la normativa vigente para el suministro residencial en baja tensién, con la
finalidad de mejorar el acabado de la instalacion eléctrica domiciliaria.

1.18.  Circuito Expreso.- De conformidad al Procedimiento establecido en la Coordinacion PEC, se instruyd al
Contratista sobre el llenado de los documentos de instalacion de circuitos expresos: Autorizacion del usuario con
copia de cédula del titular, Formulario de inspeccién, Hoja de incentivo tarifario y hoja con fotos varias (medidor,
breaker, puesta a tierra, recorrido, tomacorriente y voltimetro marcando 240 V).
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1.19. Aprobacién de transformadores de distribucion.- De conformidad al procedimiento establecido para las
pruebas de transformadores, del listado de series de transformadores de distribuciéon remitidos por el Contratista,
el Administrador del Contrato procedié a escoger una muestra de transformadores (2x37,5 kVA; 4x50 kVA) para
las respectivas pruebas. Con Memorando Nro. CNEL-GYE-MTD-2017-0645-M del 10 de agosto de 2017, el Lider
de Mantenimiento adjunta informe CNEL-GYE-MTD-2017-0267 del Profesional de Mantenimiento de Redes de
Distribucion donde sefiala que luego de realizada la inspeccién visual del total de 60 transformadores de
distribucidn, pruebas de protocolo y de PCB, personal del taller de transformadores constatd que dichos equipos
no presentan novedades visibles y los resultados de las pruebas se encuentran dentro de los parametros
normales de funcionamiento.

El informe del Técnico 1 de Mantenimiento de Redes de Distribucién anexa las fichas técnicas de las pruebas
realizadas, indica que los accesorios estan en perfecto estado, no se observd fuga de aceite en ningln
transformador, los cédigos se encuentran debidamente rotulados y de manera legible, y concluye que el aceite
dieléctrico utilizado en los fransformadores Inatra y Moretran se encuentran libre de PCB’s (Bifenilos
Policlorado). Sobre las pruebas de rutina efectuadas a los transformadores, tales como: pruebas de aislamiento,
rigidez dieléctrica, relacidn de transformacién, pruebas de pérdidas técnicas (al vacio y cortocircuito), indica que
se encuentran conforme a los valores de los protocolos de prueba de transformadores y normas vigentes, por
consiguiente concluye que estan aptos para ser utilizados en el Sistema de Distribucion Eléctrica de la ciudad de
Guayagquil.

1.20. Contestacion a oficio de ampliacién de redes eléctricas.- En atencion a la comunicacién TEC-ADM-RMS-
022-2017 del 22 de agosto de 2017, remitida por el Contratista, mediante el cual adjunta redisefio de nuevos
circuitos, presupuesto referencial, tiempo de fabricacion de postes de hormigén, adquisicién de transformadores y
luminarias 150W, a implementarse en la Cooperativa Trinidad de Dios; con Oficio Nro. CNEL-GYE-RZP-2017-
0244-OF del 24 de agosto de 2017 se comunicé al Contratista que cuando se disponga de la certificacion de la
Especialista en Vinculacién con la Comunidad de los predios pertenecientes a la Cooperativa y no estén en
situacidn de riesgo por encontrarse junto a cerros, se proyectarian los circuitos secundarios con el costo estimado
de estos trabajos.

1.21.  Aprobacién de cable de acometida.- Con Oficio RGV-2017-034 del 30 de agosto de 2017 la Fiscalizadora
sefiala que la muestra y especificaciones técnicas recibidas del cable multiplex aluminio antihurto 2x6 AWG para
acometida cumplen con las especificaciones establecidas por el MEER, por lo tanto aprueba su uso en el
proyecto.

1.22. Cambio en el disefio.- Con la finalidad de determinar el punto de conexion mas recomendable para
energizar las redes eléctricas construidas, el 1 de septiembre 2017 se llevo a cabo una inspeccidn de campo con
la participacién del Contratista, Administrador y Fiscalizador del Contrato, y el Profesional de Mantenimiento de
Equipos Energizados. Luego de la respectiva revisién se establecié extender un tramo de primario trifasico
siguiende la misma trayectoria del alimentador existente ubicado antes del cruce en la Av. Casuarina (pasando el
paso peatonal elevado), en vez de hacer otro cruce en diagonal como indica el disefio; para ello Redes de
Distribucién desconecté el primario clandestino que alimentaba la Cooperativa v el Contratista instald un
seccionador trifésico. Debido a la imposibilidad de desconectar la Alimentadora que da servicio a miles de familias
en el sector Monte Sinai, la interconexidén de las redes eléciricas fueron realizadas con lineas energizadas por
personal y camién de CNEL el 8 de septiembre de 2017.

1.23. Soporte para caja de medidores.- Dada las condiciones precarias de las viviendas de la Cooperativa,
muchas de ellas construidas con cafia donde se dificulta Ia instalacién de la caja del medidor en la fachada o
cerramiento de la vivienda, considerando la capacidad de resistencia del tubo poste y su alto costo en
comparacion con otro elemento de sujecién como cafia rolliza, se determind que podria ser de més utilidad si el
tubo poste soporta un tablero de medidores.

1.24. Tubos postes.- De acuerdo al detalle constructivo proporcionado por Obra Civil personal del contratista
empezé a instalar los tubos postes hincandolos 100 cm bajo el suelo y construyendo bases de hormigén con
encofrados de madera de 40 cm x 40 cm x 50 cm de alto sobre la superficie. En la revisidn de las bases
construidas se observaron tubos postes no centrados con respecto a la base, esto se dio en la mayoria de los
casos por ir los tubos postes alineados a la red secundaria como corresponde, quedando cerca de taludes o
cerramientos de viviendas; al ubicar el encofrado y realizar la fundicién de hormigdn, por lo angosto de la acera
(til el tubo poste no quedd centrado, toda vez que esta estructura va en los linderos de los predios igual situacién
se presento cuando en una de las viviendas hay pavimento.

1.25. Modificacion de bases de hormigdn.- Con la finalidad de unificar criterios en la instalacion domiciliaria de
acometida y medidor con otros proyectos del mismo sector, en inspeccion efectuada con el Especialista de
Construccion y Fiscalizacion se establecio la colocacion de bases mas pequefias. Segln la hechura del hueco
para el alojamiento de las varillas de agarre, en la Coop. Trinidad de Dios se confecciono bases con tubo PVC de
30 cm de diametro por 30 cm de alto.
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1.26.  Zunchos y Hebillas.- Por sugerencia de Fiscalizacién se utilizé zunchos metslicos con hebillas para sujetar
el tubo EMT de puesta a tierra al Tubo poste galv. de 2 1/2" en vez del precinto plstico, por considerar que este
Ultimo se deteriora a través del tiempo con el riesgo de arrancarse y se afloje la tuberia.

1.27.  Rubros Nuevos.- Con Memorando Nro. CNEL-GYE-PLA-2017-0406-M del 9 de noviembre de 2017, el Lider
de Planificacién adjunta INFORME No. EEC-01-0077-2017 donde el Profesional de Gestién de Proyectos en base
a las pruebas de campo e investigacién de precios de mercado, determina el valor de Ias primeras actividades y
con Memorando Nro. CNEL-GYE-EEC-2017-0141-M de! 19 de diciembre de 2017 el Profesional de Andlisis
Estadistico adjunta INFORME No. EEC-01-0081-2017 elaborado en base a cotizaciones con ofros proveedores;

esfos son:
DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO
Instalacion de pletinas para sujecion de medidores $ 17,13
Eliminacién de |a parte superior de estructuras de hormigén $7,95

Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 " de diametro, $ 92,63
incluye excavacion y construccion de plinto (base 30x30 cm).
Zuncho Telefénico metalico 3/4" $ 1,85
Hebilla metalica 3/4" $0,59

1.28. Prérroga de plazo.- Por la situacién antes mencionada se aprobé una prérroga de plazo de 22 dias para la
ejecucion del contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-0OB-003, una vez que la méaxima autoridad de CNEL EP —
UN Guayaquil, escribié y sumilic en el Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2017-0894-M del 20 de octubre de 2017,
la nota “Ing. Patricio Valdez Adm. de Contrato proceder conforme el criterio juridico emitido conforme ia
normativa legal vigente aplicable”; pronunciamiento de la Directora Juridica quién considera como eventos
compensables los hechos descritos en el Memorando Nro. CNEL-GYE-RZP-2017-0369-M del Administrador del
Contrato. Con esta extension de plazo los trabajos del contrato deberan culminar el 28 de octubre de 2017,

1.29.  Ordenes adicionales.- Posterior a la presentacion de la primera solicitud de prorroga de plazo Servicios al
Cliente generé 175 drdenes adicionales para su instalacién en la Coop. Trinidad de Dios, en tal virtud, el
Contratista solicitdé una segunda ampliacion de plazo de 6 dias para la correcta instalacion de estos medidores Vi
sus puntos expresos. Toda vez que el cronegrama de actividades entregado al inicio del proyecto indica que de
manera simultanea a la instalacion de medidores se realizan los circuitos expresos; la Fiscalizadora del Contrato
de acuerdo al rendimiente de los grupos de trabajo, recomienda otorgar una segunda prérroga de 3 dias.

1.30. Segunda prérroga de plazo.- En consulta realizada al érea legal, la Directora Juridica con Memorando Nro.
CNEL-GYE-AJ-2017-0960-M del 9 de noviembre de 2017 manifiesta que es competencia privativa del
Administrador de contrato/Gerente de Obra calificar como eventos compensables los sucesos acontecidos en la
gjecucion del contrato. Dado que las érdenes adicionales se enmarcan como un Evento Compensable, se aprobd
la prérroga recomendada por la Fiscalizadora. Por lo que la nueva fecha de finalizacion de trabajos se establece
como el 31 de octubre de 2017.

1.31. Ordenes generadas durante la revisiéon de érdenes trabajadas.- la Especialista de Vinculacién con la
Comunidad remitié a Servicios al Cliente un listado de 35 beneficiarios del servicio eléctrico, cuyas drdenes se
generaron el 1 de noviembre 2017, siendo impresas por el departamentc de Medidores y entregadas al
Contratista el 6 de noviembre 2017, razén por la cual el Contratista solicité autorizacién para trabajar 55 servicios
donde no se encontraron a los usuarios en sus domicilios, asi como las érdenes recibidas. La Fiscalizadora del
Contrato recomendd otorgar 2 dias adicionales, uno para realizar las instalaciones pendientes y otro dia a fin de
cumplir las nuevas drdenes. Los dias concedidos fueron para ser trabajados el 8 y @ de noviembre de 2017.
Luego de su respectiva verificacién en sitio la Fiscalizadora despachd las érdenes trabajadas al Dpto. de
Medidores el 16 de noviembre 2017.

1.32. Ultimas érdenes emitidas.- La Socializadora VCM remitié un listado de 73 beneficiarios 2 SS CC, cuyas
érdenes ingresaron al Sistema Comercial, se imprimieron y fueron recibidas por el Contratista el 17 de noviembre
2017; un grupo final de 6 drdenes se entreg6 al Contratista el 20 de noviembre 2017. El Contratista comunico que
realizara una socializacién conjunta con VCM y Fiscalizacion para atender 23 usuarios pendientes de instalacién
por no encontrarse en sus domicilios, asi también de acuerdo a un censo realizado solicita se considere un tiempo
aproximado de 5 dias para proceder con la compra de materiales y atender a los nuevos usuarios. La
Fiscalizadora del Contrato recomendé otorgar un término de 72 horas para la ejecucién de los trabajos solicitados,
esto es, del 21 al 23 de noviembre 2017.

1.33. Observaciones en instalacién domiciliaria.- Con oficios del 10, 14 y 16 de noviembre 2017 el Fiscalizador
contratado remitic las observaciones encontradas durante las revisiones de los primeros siete grupos de érdenes
trabajadas, entre ellas, medidores que no estaban tomando lecturas de consumo de energia eléctrica debido a
que faltaba la migracién de los circuitos interiores de la vivienda al centro de carga, esto por no encontrarse los
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usuarios en las viviendas; situacion subsanada con avisos de instalacién dejados en los predios y coordinacién
via telefénica con los moradores.

1.24.  Culminacién de trabajos de campo.- Mediante oficio TE-GG-058-17 del 10 de noviembre de 2017, el
Contratista comunica haber concluido los trabajos con referencia al contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-
003.

1.35. Informe del Fiscalizador de Contrato.- Con oficio RGV-2017-080 del 24 de noviembre de 2017 la
Fiscalizadora del contrato adjunta certificado de terminacién de obra, donde indica que el Contratista concluyd los
trabajos el 31 de octubre 2017 y la gjecucidn de las (ltimas érdenes de instalacién el 9 y 23 de noviembre 2017.

1.36.  Recepcion Provisional de la Obra.- Para tal efecto, se notificd al Contratista la realizacién de las siguientes
actividades: Conciliar las érdenes recibidas con el Supervisor de Medidores; Descargar la totalidad de sellos
recibidos en el Dpto. de Recuperacién de Pérdidas Comerciales; Congiliar Ia liguidacién econémica con la
Fiscalizadora; Entregar la lista de clientes servidos con medidores y listado de usuarios con circuito expreso;
Corregir todas las observaciones notificadas por el Fiscalizador; Entregar un listado de transformadores instalados
adjuntando las garantias y protocolos correspondientes; Documentos de los fabricantes, proveedores o
distribuidor autorizado que certifiquen las especificaciones técnicas de los equipos y materiales instalados;
Ingresar los frabajos ejecutados al Sistema GIS; Presentar diez ejemplares del plano final de construccion:
Entregar dos plancs de redes clandestinas y Manuales de Operacion y Mantenimiento.

1.37. Documentos de liquidacién del proyecto.- Con Oficic TEC-ADM-RMS-045-2017 del 4 de diciembre de
2017, la compafiia TECNIELECTRICA hace entrega de los documentos solicitados. Los reportes
correspondientes a Conciliacién de érdenes de instalacién, Sellos recibidos y Autorizaciones de instalacidn de
circuitos expresos se derivaron a las dreas pertinentes: Dpto. de Medidores, Recuperacion de Pérdidas
Comerciales y Coordinacién PEC, respectivamente. El resto de informacidn se entregé a la Fiscalizadora del
Contrato para su revision y aprobacién.

1.38.  Observaciones en redes eléctricas.- En inspeccién del 30 de noviembre 2017 con los Supervisores del
Contratista, Fiscalizacién y el Administrador del Contrato, se establecid solicitar a CNEL la apertura de la caja
fusible del alimentador principal de la Coop. Trinidad de Dios para que el Contratista pueda reconfigurar un puente
trifasico MT, asi también la sujecién de un primario monofésico a la punta de un poste colocado en la Av.
Casuarina, debido a que pasa cerca de la linea de subtransmisién 68 KV que da servicio al Hospital Monte Sinai.

Con el corte de energia llevado a cabo en la madrugada del 8 de diciembre 2017, previa socializacién de la
suspension de servicio con los moradores de la Cooperativa, personal de TECNIELECTRICA procedié con la
correccién antes mencionada y el 13 de diciembre 2017 Distribucién colocé un aislador con perno pin (materiales
suministrados por el Contratista), en el poste de la Av. Casuarina.

Con oficio del 4 de diciembre 2017 |a Fiscalizadora envié un listado de observaciones incluyendo las levantadas
en el recorrido de obra como son: aplomo de postes, colocacién de tensores adicionales, retiro del cable de
alumbrado publico puesto por CNEL en la via de ingreso (por contar ahora con secundario preensamblado) v
reubicacion de acometidas instaladas por el Dpto. de Medidores en los dos primeros callejones. Trabajos
realizados por el Contratista.

1.39.  Observaciones en circuitos expresos.- Luego de una revisién de trabajos con el Consultor BID, con oficio
del 7 de diciembre 2017 la Fiscalizadora indica las novedades encontradas en la inspeccién de los circuitos
expresos instalados en la Coop. Trinidad de Dios, y hace referencia que en la documentacién entregada por el
Contratista faltan copias de cédulas de los usuarios; esto se dio porque los moradores indicaban que ya habian
entregado dicho documento en la contratacién del medidor. Servicios al Cliente remitié los documentos indicados
que no se pudieron obtener en la Cooperativa y se despacharon a la Coordinacién PEC.

1.40.  Conciliacién de 6rdenes.- Con Memorando Nro. CNEL-GYE-CM-2017-0761-M del 14 de diciembre de 2017
el Técnico Administrativo de Medidores informa la conciliacién de érdenes entregadas a la Cia. Tecnieléctrica
para la ejecucién del Proyecto Integral de Extension de redes e instalacidn de acometidas y medidores en la
Coop. Trinidad de Dios, sector Monte Sinai. En total se reportaron 1.301 ordenes: 1.263 trabajadas con
instalacién de medidor, mismas que fueron ingresadas oportunamente al Sistema Comercial y 38 motivadas (casa
cerrada/ en construccion).

1.41.  Informes del Fiscalizador del Contrato.- Con Oficios RGV-2017-079 y 080 del 19 de diciembre de 2017, la
Fiscalizadora notifica que el Contratista ha subsanado las observaciones realizadas a los trabajos en campo
correspondientes a redes eléctricas, instalacion de acometidas, medidores y puntos expresos, y envia la
liquidacion final de la obra, misma que se remitié al Director Administrativo Financiero. Con Oficio RGV-2017-081
del 27 de diciembre de 2017 informa que la Contratista ha subsanado las observaciones realizadas por
Fiscalizacion a los planos de Extension de redes, Redes clandestinas, Tubos postes y Medidores.
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1.42,  Ingreso de trabajos al GIS.- Con Memorando Nro. CNEL-GYE-SIG-2018-0008-M del 18 de enero de 2018 el
Profesional SIG hace entrega del certificado de ingreso de informacién al Sistema GIS.

1.43.  Envio documentacién del proyecto.- Con Memorandos Nros. CNEL-GYE-RZP-2018-0032-M y 0033-M, del
18 de enero de 2018 se remitieron a las Direcciones de Distribucién y Comercial, con copia a las dreas operativas
pertinentes, los documentos de liquidacion tales como: plano final de construccidn, certificados de cumplimiento
de especificaciones técnicas, garantias y protocolos de transformadores, certificado de ingreso al GIS, lista de
clientes servidos y usuarios con circuito expreso.

1.44, Retiro de redes clandestinas.- Con Memorando Nro. CNEL-GYE-RZP-2018-0037-M del 19 de enero de
2018, toda vez que a partir del 24 de noviembre de 2017 se han venido generando nuevos servicios siendo
atendidos por el drea de Conexiones del Dpto. de Medidores, se solicité al Administrador CNEL EP — UN GYE
disponga a las dreas operativas el retiro de las redes clandestinas construidas por los moraderes en la Coop.
Trinidad de Dios, para lo cual se adjunté un plano de retiro.

1.45.  Circuitos Expresos.- Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-GC-2018-0135-M del 5 de febrero de 2018 el
Profesional de Instalacién de Servicio Eléctrico informa la recepcién de 100 érdenes de instalacién de circuitos
expresos ejecutadas por la compafiia Tecnieléctrica en la Cooperativa Trinidad de Dios, donde la Coordinacion
del PEC procedid con la revisién de los datos de cada orden, autorizacion de instalacién, copia de cédula y
fotograffas de trabajos, encontrando que cumple con toda la documentacién exigida en los procedimientos
establecidos del PEC, por consiguiente dicha informacion ha sido ingresada al Sistema Comercial.

1.46. Descargo de sellos.- Con Memorando Nro. CNEL-GYE-PER-2018-0049-M del 6 de febrero de 2018 el
Profesional de Control de Energia Clientes Masivos informa que la compafiia TECNIELECTRICA ha cumplido con
la entrega de descargas de sellos suministrados por el almacén para la gjecucién de trabajos de medidores, no
teniendo por tanto descargas ni justificaciones pendientes. Se realizaron tres egresos de sellos por una cantidad
total de 1.302 sellos blancos, 1.263 se instalaron, 31 se reemplazaron por estar medidores sin sellos (15 se
encontraron rotos en el sitio de trabajo) v 8 selles no utilizados se devolvieron en la bodega.

1.47.  Acta de entrega - recepcion provisional, suscrita el 7 de febrero de 2018 entre el Gerente General
TECNIELECTRICA C. LTDA. y la “EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP.", en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada
ejecucion de la obra objeto del Contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-0B-003.

1.48. Reparacién de luminarias de alumbrado publico.- En atencién al Memorando Nro. CNEL-GYE-AP-2018-
0154-M, mediante el cual el Lider de Alumbrado Publico informa un total de 15 luminarias apagadas (de las 304
instaladas en la Cooperativa); personal de la compariia TECNIELECTRICA procedié a revisar el funcionamiento
de las luminarias reportadas, desmontandolas y realizando una inspeccidén visual externa, se verificd las
conexiones y conectores asi también antes de abrir la tapa si estaba bien cerrada la luminaria, como revisidn
interna donde se encontraron balastos y focos quemados, en pocos casos fotocélulas dafiadas.

Segin el Reporte de Correcciones del Contratista en los sectores donde se originaron estos problemas hubo
hurto de conductor a tierra como tuberias en los postes donde estan ubicados los transformadores monofasicos,
por lo cual restituyeron los tubos y cable de puesta a tierra. Las reparaciones de las luminarias se llevaron a cabo
reemplazando los elementos averiados y se realizé una prueba de funcionamiento en cada |ampara.

En un siguiente informe el Contratista sefiala que por tercera ocasion revisan las luminarias sobre las que han
efectuado reparaciones, por lo que presume la existencia de sobrevoitaje.

En tal virtud, con Memorando Nro. CNEL-GYE-RZP-2018-0204-M del 8 de junio de 2018, en base a las pruebas
de carga y voltaje realizadas a los transformadores de distribucion instalados en la Cooperativa, se recomendé a
Mantenimiento de Distribucién regule el voltaje nominal de operacién de los transformadores a 120/240 V.

1.49. Solicitud de recepcidén definitiva de la obra.- Una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la
suscripcion del acta de Entrega — Recepcion Provisional, con Oficio TE-GG-017-18 del 6 de agosto de 2018, el
Contratista solicita se realice la recepcion definitiva y la emisidn del correspondiente Certificado de Terminacion
de Obra.

1.50.  Informes del Fiscalizador de Contrato.- Con oficios RGV-2018-010 -011 y -015, del 27 de mayo, 9 de julio
y 9 de agosto de 2018, la Fiscalizadora hace entrega de informes respecto a las revisiones periddicas realizadas
con el propésito de comprobar el buen estado de operacién y funcionamiento de la obra, y resolucién de las
(ltimas observaciones enconiradas en la inspeccién efectuada el 7 de agosto de 2018; estas son: cambio de dos
fotocélulas dafiadas (luminarias estaban prendidas en el dia), correccién de dos postes desaplomados en
manzanas no alineadas, colocacion de cable tensor arrancado por un camién y reposicion de conductor de puesta
a tierra de medidor (sustraido). En consecuencia, concluye que procede la recepcion definitiva de la obra.
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SEGUNDA: DE LA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA.-
En este acto, intervienen los sefiores Ing. Patricio Valdez Requena, Ing. Ruby Garcés Velasco e Ing. Patricio Salazar
Moreira, quienes declaran haber recibido los trabajos detallados en el objeto del Contrato LPN N° BIDIII-FERUM-
CNELGY-OB-003, siendo estos conforme a los pardmetros técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos
como en la oferta del contratista, no habiendo observacién ni objecién alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Actividades Dias de
ejecucién
Proyecto Integral de Extension de redes, lluminacion, Acometidas y Medidores en |a 150
Cooperativa Trinidad de Dios sector Monte Sinai (Desde10 de mayo al 6 de octubre 2017)
Prorroga de plazo (Del 7 al 28 de octubre 2017) 22
Segunda prérroga de plazo (Del 29 al 31 de octubre 2017) 3
Autorizacion ejecucion de dltimas drdenes de instalacion (9 y 23 de noviembre 201 7) 2
Total 177

CUARTA: DE LA LIQUIDACION ECONOMICA.-

De acuerdo a lo establecido en articulo 125 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Plblica, forma parte de este instrumento la Liguidacion Final del contrato LPN N° BIDHI-FERUM-
CNELGY-0OB-003, que es la siguiente: $856.888,31 mas IVA, correspondiente al 70,59% del valor del contrato.

Las cantidades, precios unitarios y valores de obra ejecutada se detallan en la liquidacion econémica correspondiente.

El valor hasta aqui liquidado al Contratista con cargo a la partida No. 3410 del presupuesto de la Entidad, corresponde
al parametro establecido tanto en los pliegos como en el contrato.

LIQUIDACION TECNICA ECONOMICA FINAL
VALOR DEL CONTRATO $1,213,936.92 mas IVA
VALOR EJECUTADO $ 959,714.91, inc. IVA
(-) Total Anticipo y pago $ 908,024.81, inc. IVA
(-) Valor pagado con acta provisional $ 51,690.10, inc. IVA
(-) Multa $ 0.00
VALOR A PAGAR CON ACTA DEFINITIVA $ 0.00

Materiales sobrantes.- En la ejecucién del proyecto por diversas causas hubo disminucién de obra en los rubros
contractuales: Extension de redes, Acometidas y Medidores y Circuitos Expresos. Uno de los motivos de reduccién de
obra se debib a que los usuarios no contaban con la Declaracién Juramentada notariada de ser propistarios del bien,
requisito exigido en este sector urbano marginal de la ciudad de Guayaquil para hacerse acreedores del servicio
eléctrico, por lo cual el Contratista no pudo instalar la totalidad de medidores estipulados en el contrato.

Con la finalidad de recuperar el costo de materiales comprados no utilizados en obra, el Gerente General
TECNIELECTRICA C. LTDA., con oficios TE-GG-065-17 y 066-17 del 19 y 28 de diciembre de 2017 solicité al
Administrador de |a Unidad de Negocio, la adquisicién por parte de CNEL EP de los materiales sobrantes, entre ellos,
el del rubro Medidores.

El Administrador del Contrato con Memorando Nro. CNEL-GYE-RZP-2018-0042-M del 24 de enero de 2018, dirigido a
la méxima autoridad CNEL EP — UN Guayaquil, da su conformidad para la recepcién e ingreso a bodega de los
medidores sobrantes con sus respectivas cajas de proteccion e interruptores termomagnético, debido a su
imposibilidad de comercializacién en el mercado, por encontrarse identificados con numeracion y logo de CNEL.

El pronunciamiento de Ia Directora Juridica contenido en su Memorande Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-0062-M del 2 de
febrero de 2018, indica lo siguiente: “si bien es cierfo los bienes antes descritos no fueron instalados en la obra
coniratada por las causas establecidas en el Memorando (del Administrador del Contrato)... los mismos cuentan con
distintivos propios de la entidad y que producto de elio no pueden ser comercializados libremente en el mercado,
resultaria procedente su liquidacion e ingreso a bodega por los precios fijados en la oferta y el contrato suscrito entre
las partes, debiéndose contar previamente con el informe favorable del fiscalizador del contrato de forma adicional al
emitido por el administrador”.

Una vez que el Administrador CNEL EP — UN GYE, escribid y sumillo en dicho Memorando la nota “Ing. Patricio
Valdez Proceder conforme al criterio juridico emitido por parte de la Dir. Juridica y conforme a la normativa
lfegal aplicable”; |a Fiscalizadora del Contrato con oficio RGV-2018-001 del 6 de febrero de 2018 recomienda la
recepcion de los medidores y sus accesorios, mismos que serviran para atender los servicios de medidores requeridos

por los usuarios de la UN Guayaquil. /{/
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Mediante INFORME No. LAB-02-0003-2018 y No. LAB-02-0004-2018, ambos del 21 de febrero 2018, el Jefe de
Laboratorio de Medidores aprueba el lote de los equipos de medicidn y cajas de proteccién sobrantes, una vez que
pasaron las pruebas de rigor satisfactoriamente y cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por CNEL EP
— UN GYE.

Con Memorando Nro. CNEL-GYE-ALM-2018-0193-M del 4 de abril 2018, la Profesional de Activos y Almacén adjunta
Ingreso a bodega YD-2018-3-11-31, correspondiente a la recepcién de los materiales que se detallan a continuacién,
por un valor total de $26,510.18, incluye IVA.

PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION oAb | SN | uNITARIO TOTAL, INC.
CONTRATO IVA

CAJA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE

063309002000 | ANTIHURTO PARA MEDIDOR POLIFASICO, CON u | a0 $20.86 $ 7.242.50

TAPA DE SEGURIDAD

060813202000 | MEDIDOR ELECTRONICO 1F-3H, KWH, CLASE 200 | U | 320 $30.44 $ 714,135.30
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR

080822080000 | 4 E R O T o 1o ke e u | 320 $ 14.32 $ 5,132.29

TOTAL $ 26,510.18

Por las razones expuestas se canceld el valor de $26,510.18, inc. IVA, al Contratista TECNIELECTRICA contra
entrega — recepcion de estos bienes en ia bodega de CNEL.

QUINTA: DE LAS GARANTIAS
Previo a la suscripcion del contrato, el Contratista entregd las garantias siguientes:

Garantia Fiel Cumplimiento: Pdliza No. CC-00511449, emitida por SEGUROS COLON S.A. con vigencia desde el 10
de abril de 2017 hasta el 10 de abril de 2018, por la suma de US. 121,393.69, que se ajusta al 10% del valor del
contrato.

Garantia Buen Uso Anticipo: Pdliza No. BU-00511451, emitida por SEGUROS COLON S.A. con vigencia desde el
10 de abril de 2017 hasta el 7 de septiembre de 2017, por la suma de US. 606,968.46, que se sjusta al 50% del valor
del contrato.

Garantia de Seguro Todo Riesgo Montaje: Pdliza No. 10023, emitida por ORIENTE SEGUROS S.A. con vigencia
desde el 10 de abril de 2017 hasta el 7 de septiembre de 2017, por la suma de US. 1,456,724.30.

Garantia de Responsabilidad Civil: Pdliza No. 12794, emitida por ORIENTE SEGUROS S.A. con vigencia desde el
10 de abril de 2017 hasta el 7 de octubre de 2017, por la suma de US. 242,787.38.

Garantia de Accidentes Personales: Pdliza No.11268, emitida por ORIENTE SEGUROS S.A. con vigencia desde el
10 de abril de 2017 hasta el 7 de octubre de 2017, por la suma de US. 13,100.00

Garantia Técnica: conforme a lo sefialado en el Art. 76 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica y Garantia de Funcionamiento. La Garantia técnica se mantendra vigente por el plazo de (2) afios calendario,
que correra a partir de la recepcion definitiva de la obra.

Previo a su caducidad, se solicitaron al contratista las renovaciones de las pdlizas: la Gltima renovacion de |a pdliza de
Fiel Cumplimiento del conirato esta vigente hasta el 12 de agosto de 2018.

Devolucidn de las garantias

Se procedera de acuerdo a lo que establece el Art. 77 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

SEXTA: DE LA ACEPTACION.-

El contratista declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, CNEL EP no debe valor alguno a més de los aqui cancelados, por concepto de la gjecucion de la
obra objeto del Contrato LPN N° BIDII-FERUM-CNELGY-0OB-003; por lo que nada tiene que reclamar, a futuro, por
las obligaciones contraidas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado
pormenorizadamente |la obra que se entrega mediante la presente acta, y que la misma se recibe satisfactoriamente
de acuerdo a lo detallado en el contrato, Los Pliegos y Oferta.
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En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta de Entrega-
Recepcidn Definitiva, se recibe la obra del Contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-0OB-003.

Las partes suscriben este documento en cinco gjemplares de igual valor y tenor, en sefial de conformidad v
aceptacién.

—F Ing. Patricio Satdzar Moreira
Administrador del Contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-003 Delegado Técnico CNEL EP
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Ing. Ruby Garcés Velasco
Fiscalizador del Contrato LPN N°







