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ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL CONTRATO BID2-RSND-CNELGY-DI-
OB-013, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3 DE
LA NUEVA SUBESTACION HUANCAVILCA

En Guayaquil, a los 26 dias de Septiembre del 2018, comparecen a la suscripcion de la presente acta
de entrega-recepcion definitiva por una parte, la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP., representada por el sefior Ing. Gerson Andrés
Aguirre Macias, en calidad de Administrador del Contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013, y el sefior
Ing. Luis Salvador Cevallos Jdcome Delegado Técnico designado para que conforme la Comisién de
recepcion por la maxima autoridad Ing. Tito Meza Moncayo (En su momento), mediante
Memorando Nro. CNEL-GYE-ADM-2016-0978-M a los que en adelante, y para efectos del presente
instrumento se denominaran simplemente como “CNEL EP”; y por otra parte el Ing. Julio César
Cardenas Landin por sus propios y personales derechos por los que representa en su calidad de
Gerente General de la compafifa INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC, en
calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominard como “El
CONTRATISTA". La presente acta estd contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La presente Acta de entrega recepcion provisional del Contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013,
corresponde al proceso signado con el Codigo No. BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013, cuyo objeto es
la LA CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3 DE LA NUEVA
SUBESTACION HUANCAVILCA, segun las caracteristicas y especificaciones técnicas, que se detallaa
continuacion:

DESCRIPCION VALOR
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS OBRA ELECTRICA $93,779.57
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARTE CIVIL $4,943.92
MANO DE OBRA ELECTRICA $2,327.58
SUBTOTAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA) $101,051.07
IVA 12% $12,126.13
TOTAL $113,177.20

Esta contratacion se encuentra sustentada por los siguientes documentos: S
/ ,-,ﬂ.;/
1.1 Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2016-0256 de fecha 18 de agosto 2016, mediante la cual la C/“
maxima autoridad Ing. Tito Meza Moncayo resuelve: Autorizar el inicio y disponer la publicacién
del proceso de contratacién BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013 para la CONSTRUCCION DE LA

-» ALIMENTADORA A 13.8 kV HUANCAVILCA 3 DE LA NUEVA SUBESTACION HUANCAVILCA.
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1.2 Informes de Disponibilidad Presupuestaria con fecha 21 de Julio del 2016, donde indica que si
existe disponibilidad en las partidas presupuestarias No. 19236 y No. 19241 para la
CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORAS a 13.8 kV HUANCAVILCA 3 DE LA NUEVA
SUBESTACION HUANCAVILCA. Dicho documento fue aprobado por la Ing. Sonia Pérez Santana
Directora Financiera. Luego, mediante Memorandum Nro. CNEL-GYE-EE-2017-0017-M 13 de
enero del 2017 dirigido a la Direccion Financiera se solicita la convalidacidn presupuestaria del
compromiso correspondiente al contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013, la misma que fue
realizada con fecha 18 de enero de 2017 con el nimero de compromiso CO 354,

1.3 Resolucion No. CNEL-GYE-ADM-2016-0399 de fecha 21 de octubre de 2016, donde la maxima
autoridad Ing. Tito Meza Moncayo, resuelve: Adjudicar el Contrato del proceso de BID2-RSND-
CNELGY-DI-OB-013, para la ejecucién de CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORAS a 13.8 kV
HUANCAVILCA 3 DE LA NUEVA SUBESTACION HUANCAVILCA a la compafiia INDUSTRIALES Y
ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC.

1.4 Contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013 celebrado el 15 de noviembre de 2016 entre la CNEL EP
e INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC. Donde se determinan las
relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 270 dias contados a partir de
la notificacidn que el anticipo se encuentra disponible.

1.5 Elfiscalizador de la obra de este contrato es el Ing. Hugo Armando Veloz Camino, quien con fecha
13 de Octubre del 2016, firmo el contrato BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-017 de designacidon de
Fiscalizador de la obra para |a fiscalizacién de los trabajos civiles y eléctricos de CONSTRUCCION
DE LA ALIMENTADORAS a 13.8 kV HUANCAVILCA 3 DE LA NUEVA SUBESTACION
HUANCAVILCA.

1.6 Anticipo entregado a Industrial y Comercial INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A.
INDUELECTRIC, el 05 de diciembre de 2016 que corresponde al 50% del valor total del contrato.

1.7 Solicitud de recepcion provisional de la obra, (Certificado de Terminacién de Obra), suscrito
por el Ing. Elias Gallardo Pacheco Residente de obra INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS
S.A. INDUELECTRIC, mediante Oficio CP134A-IND-2017 de fecha 5 de septiembre del 2017,
donde comunica al Administrador del Contrato, haber concluido los trabajos con referencia al
contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013 el dia 30 de agosto del 2017.

1.8 Informe de (Terminacién de Obra) del Fiscalizador de la obra de fecha 06 de septiembre del
2017, suscrita por el Ing. Hugo Veloz Camino mediante oficio HAV-BID2-017-2017 donde se
indica que los trabajos han sido culminados y para constancia adjunta la Planilla Unica de
Trabajo.

<. ; ﬂ1 9 Acta de entrega — recepcion provisional, suscrita el 05 de octubre del 17 entre el sefior Ing. Julio
César Cardenas Landin y la “EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP.”, en virtud de la cual se procede a verificar la completa y
adecuada ejecucion de la obra objeto del Contrato No. BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013. Se

indican observaciones.
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1.10  Solicitud de recepcién definitiva de la obra, suscrito por el Sr. Ing. Julio César Cardenas
Landin, mediante Oficio No. CP144-IND-2018 de fecha 14 de septiembre de 2018, donde solicita
al Ing. Gerson Andrés Aguirre Macias en calidad de Administrador de contrato que una vez
transcurridos 331 dias desde la suscripcién del acta entrega recepcién provisional, se proceda
con la recepcion definitiva de la obra asociada al contrato No. BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013.

1.11 Informe del Fiscalizador de Contrato No. BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013 mediante oficio
HAV-BID2-003-2018 con fecha 25 de septiembre de 2018, suscrito por el Ing. Hugo Veloz
Camino donde indica que la revision de la obra ha sido realizada satisfactariamente y que las
observaciones detalladas en el acta de entrega recepcidn provisional han sido atendidas.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA.-

En este acto, la contratista INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC. Declara,
haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el Contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013,
bajo los pardmetros establecidos en los pliegos y en la oferta presentada; por lo que se procede a
hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

Personal principal que participé durante la ejecucién de la obra:

5 Cargo o funciones % de
. Nldmero de e L,
Nombres y Apellidos . desempefiadas en el participacion
Cédula
proyecto en la obra
Julio César Cérdenas Landin 0992626712 Adm'”'sg?r:c’r aela 100
, . Ing. Eléctrico
Elias Enrique Gallardo Pacheco 1309129417 Residente de Obra 100
Alex Roberto Castillo Merchdn | 0920784329 Ingeniero de 100
Seguridad Industrial
Ing. Hugo Veloz Camino 0916870660 Fiscalizador de Obra 100

En este acto, intervienen los sefiores ingenieros Gerson Andrés Aguirre Nacias y Luis Salvador
Cevallos Jacome quienes declaran haber recibido los trabajos detallados en el objeto del Contrato
No. BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013, siendo estos conforme a los parametros técnicos y
especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo
observacidn ni objecidn alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Pazo: CGC1.1(r) El plazo previsto de terminacion de la totalidad de las obras es de DOSCIENTOS (__ £+

SETENTA (270) DIAS, contados a la fecha de notificacion al Contratista de que el anticipo se
encuentra disponible.
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Fecha de Inicio del plazo del contrato: El 5 de diciembre de 2016 se acredita en la cuenta de
INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC, el valor correspondiente a USD
50,650.85 de acuerdo al sistema de pago estipulado 50 % sin IVA por concepto de anticipo, fecha
a partir de la cual comienza a transcurrir el plazo contractual de 270 dias calendario, segtin contrato
suscrito, el mismo que vence el 31 de agosto de 2017.

Prérrogas de Plazo/Suspensiones: No existen prérrogas ni suspensiones.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual: Mediante Oficio CP134A-IND-2017 de fecha 5 de
septiembre del 2017, donde El Ing. Elias Gallardo comunica al Administrador del Contrato, haber
concluido los trabajos con referencia al contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013 el dia 30 de agosto
del 2017.

Multas: Por lo tanto NO existe multa.

CUARTA: DE LA LIQUIDACION ECONOMICA.-

De acuerdo a lo establecido en articulo 125 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
de Contratacidn Publica, forma parte de este instrumento la Liquidacién provisional del CONTRATO
BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013, que es la siguiente:

Mediante acreditacién en la cuenta de INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A.
INDUELECTRIC recibid el Anticipo del Contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013, con fecha del 5 de
diciembre de 2016 se realizé el pago del 50% del Valor Total del Contrato USD $ USD 50,650.85,
por concepto de anticipo del contrato.

En concordancia con lo establecido respecto a la forma de pago, la Fiscalizacién y Administracion
del contrato, luego de verificar la documentacién de sustento y los avances reales de obra,
aprobaron las Planillas de avance Nro. 1, Nro. 2, y la planilla final No.3 aprobadas por el Fiscalizador
Ing. Hugo Veloz Camino y por el Administrador del contrato Ing. Gerson Aguirre Macias. Los pagos
realizados se describen a continuacion:

= Con fecha 15 de junio de 2017, mediante memo CNEL-GYE-EE-2017-0142-M, dirigido a la
Direccion Financiera, se solicitd el pago de la primera planilla por el avance fisico del 35% de
la obra, dicho pago se realiza por un monto de USD $ 20,260.34 que corresponde al 20% del
valor contratado, en este pago se realizd la amortizacién del 50% del anticipo esto es USD $
25,535.43 por lo que el valor total de la factura S 001-001-0001450 es de $ 45,585.77 sin IVA.

®# Con fecha 16 de junio de 2017, mediante memo CNEL-GYE-EE-2017-0145-M, dirigido a la

- //_ Direccién Financiera , se solicitd el pago de la segunda planilla por el avance fisico del 70% de la
C/ obra, dicho pago se realiza por un monto de USD $ 20,260.34 que corresponde al 20% del valor
contratado, en este pago se realizé la amortizacién del 50% restante del anticipo esto es USD
S 25,535.43 por lo que el valor total de la factura S 001-001-0001451 es de $ 45,585.77 sin IVA.
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= Con fecha 19 de Octubre del 2017, mediante memo CNEL-GYE-EE-2017-0210-M, dirigido a la
Direccion Financiera, se solicitd el pago de la tercera y Gltima planilla por el saldo pendiente
(10%) de la obra, dicho pago se realiza por un monto de USD $ 9,879.53 (nueve mil ochocientos
setenta y nueve) 53/100 Délares de los Estados Unidos de América, sin IVA gue corresponde al
9,75 % del valor total del contrato, pues no se ejecutd el 100 % (cien por ciento) si no el 99.75%
(noventa y nueve punto setenta y cinco por ciento) del contrato debido a que no se requirié
ejecutar la cantidad total de rubros contractuales.

Valor Total contrato ( sin IVA) . - 01,301.70

1
2 Valor Total ejecutado (99.75 % ) $ 101,051.07
3 Anticipo (50% sin IVA) 50,650.85
- = = s P = .
4 Valor primera planilla (20% ) +( ar:r\:::rzac;on del 50 % del anticipo ) sin 45,585.77
Valor segunda planilla ( 20% del VTC) + ( amortizacién del 50% restante
5 . . . 45,585.77
del anticipo ) sin IVA
6 Valor Tercera planilla sin IVA 9,879.53
9 TOTAL 101,051.07

QUINTA: DE LA GARANTIAS
Garantia Fiel Cumplimiento: N0.10342 — Seguros Constitucion

Garantia Técnica: Vigencia minima de dos (2) afios contados a partir de la suscripcion del Acta de
Entrega-Recepcidn Definitiva.

Devolucion de las Garantias:

La Garantia técnica se mantendra vigente por el plazo de 2 afios calendario, que correra a partir de
la recepcion definitiva de la obra.

SEXTA: DE LA ACEPTACION.-

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde al saldo
pendiente por cancelar, y declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP no debe valor alguno a mas de los aqui cancelados, por concepto de

la ejecucion de la obra objeto del Contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013; por lo que nada tiene

/ xS
que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraidas por tal documento. C_//

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado
pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la presente acta, y que la misma se
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encuentra en el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del
contratista.

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta

de entrega-recepcion, se recibe definitivamente la obra del Contrato BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-
013.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en sefial de
conformidad y aceptacion.

n \ | j
_._lﬁg—‘ims Cevall Ilos Jacome
o Delegado Técnico CNEL EP
A ’? BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013
f' A

a’ndm
N_QSS’ZE 6712001
Gerente General INDUELECTRIC S.A.

FISCALIZADOR PARA LA OBRA DEL CONTRATO BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013

Ing.;}f.(éo Veloz
Fiscalizddor de la Obra

RUC No. 0916870660001
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