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En Guayaquil, al 25 octubre del 2023, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega 
Recepción provisional, por una parte, la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 
NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP., el señor Ing. Carlos Stalin Montero Orellana, en calidad de Administrador 
del Contrato No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 y Ing. Líder Raúl Intriago Acosta en calidad de 
Delegado Técnico designado por el Gerente General, mediante Memorando No.CNEL-GYE-ADM-2022-
0652-M a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominarán simplemente 
como “CNEL EP”; y, por otra parte el Ing. Gabriel Alberto Layman Pizarro en calidad de Fiscalizador del 
Contrato No.BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 y el señor Tecnólogo Guillermo Eugenio Burbano 
Godoy, por sus propios y personales derechos en calidad de procurador común de la compañía 
CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA, en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente 
acta se denominará como “El CONTRATISTA”. La presente acta está contenida en los términos siguientes:  

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -  
 
La presente Acta de Entrega Recepción Provisional del Contrato No.BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-
004, correspondiente al proceso signado con el código SEPA: BID V-175-CP-O-BID-L1223-FERUM-
CNELGYQ-DI-OB-004, cuyo objeto es la ejecución del “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE 
REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y EN LA 
COOPERATIVA UNIÓN LIBRE GD”, según las características y especificaciones técnicas que se detallan a 
continuación: 
 

“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y EN LA COOPERATIVA UNION LIBRE" 

CONTRATO. No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 

No. Descripción Total Contratado 

A SUBTOTAL COOPERATIVA NUEVA VIDA II $ 153.388,87 

B SUBTOTA DE COOPERATIVA UNION LIBRE $          32.985,22 

C SUBTOTAL DE COOPERATIVAS NUEVA VIDA II Y UNION LIBRE (A+B) $ 186.374,09 

D SUBTOTAL DE PROYECTO ( C ) $ 186.374,09 

E IVA ( 12% de Subtotal D) $           22.364,89 

F TOTAL DEL PROYECTO (D+E) $ 208.738,98 

 
 
Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos: 

1.1 1.1 Resolución No. CNEL-GYE-ADM-2022-0150-R de fecha 24 DE MAYO 2022, mediante la cual la 
Máxima Autoridad, Mgs. César Humberto Rodríguez Sorroza, Administrador de CNEL EP, Unidad 
de Negocio Guayaquil (e) y Apoderado Especial del Gerente General de la entidad resuelve: 
Publicar el proceso de contratación signado con el código Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-
OB-004, correspondiente al “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, 
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y EN LA COOPERATIVA UNIÓN 
LIBRE GD”. 
  

1.2 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 
Nos. 121010200000000 (Obras en Construcción) y, 951000000000000 (CREDITO TRIBUTARIO IVA 
INVERSIÓN) contenida en las certificaciones conferidas por la Dirección Administrativa Financiera 
de CNEL UN GYE, mediante documento de Disponibilidad Presupuestaria No. 0004506 de fecha 
29 de abril del 2022.  
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1.3 Resolución No. CNEL-GYE-ADM-2022-0366-R de fecha 17 de octubre del 2022, el Mgs. César 
Humberto Rodríguez Sorroza, Administrador de CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil (e), 
adjudicó el contrato proveniente del procedimiento de contratación por Comparación de Precios 
signado con el código Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 correspondiente al “GYE 
PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN 
LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE GD” al oferente 
CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA, con RUC actual No 0993376378001. 
 

1.4 Contrato No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004, celebrado el 24 noviembre 2022, entre la 
EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL EP., y la 
empresa CONSORCIO CONSELECGEN&GUARANDA donde se determinan las relaciones contractuales 
y se establece que el plazo de entrega es de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación al contratista de que el anticipo se encuentra disponible. 
 

1.5 El fiscalizador de este contrato es el Ing. Gabriel Layman Pizarro, profesional externo contratado por 
CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil. 
 

1.6 Anticipo entregado a CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA, fue notificado el 5 de diciembre del 
2022, que corresponde al 50% del valor total del contrato.  

 
1.7 Mediante oficio Nro. CNEL-GYE-DE-2022-0041-O de fecha 05 de diciembre de 2022, emitido por el 

Ing. Carlos Montero Orellana - Administrador de Contrato No.BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-
004, designado y establecido como tal en la cláusula Décimo Tercera del Contrato en mención, 
comunica el inicio del plazo contractual a partir del 05 de diciembre de 2022. 
 

1.8 Mediante memorando Nro. CNEL-GYE-DE-2023-1746-M con fecha 17 de febrero del 2023, se realizó 
la solicitud de la aclaración al contrato por la falta del registro presupuestario #9809, por tal petición 
fue contestada mediante contrato modificatorio suscrito el 17 de marzo del 2023 por el Ing. Luis 
Alfredo Aguirre Sánchez Administrador-Apoderado Especial de CNEL EP UN Guayaquil y por el Tnglo. 
Guillermo Burbano Godoy Procurador Común del Consorcio CONSELECGEN & GUARANDA. 
 

1.9 Mediante memorando Nro. CNEL-GYE-DE-2023-0434-M con fecha 29 de marzo del 2023, se realizó 
el trámite para el pago de la primera planilla con un avance económico del 17,48%, un avance físico 
del 35,61% en donde se solicitó devengar el 17.48% del valor del anticipo.  

 
1.10 Mediante Oficio No. S/N de fecha 12 de mayo de 2023, emitido por CONSORCIO CONSELECGEN 

&GUARANDA, solicitó al Administrador de Contrato la suspensión de las actividades del contrato por 
motivos no imputables a la contratista. 
 

1.11 Fiscalización solicita la suspensión del plazo contractual mediante oficio Nro.-GYEQ-DI-OB-004-
CSL&GRD-010 del 18 de mayo 2023 suscrito por el Fiscalizador de Obra Ing. Gabriel Layman Pizarro, 
indica “Por lo antes mencionado, esta fiscalización considera procedente la aplicación de la suspensión 
temporal del contrato, solicitada por la contratista CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA debido 
a que la socialización y la recepción de los documentos habilitantes para la generación de las ordenes 
de factibilidad y de instalación de nuevo servicio, afectan el plazo contractual, además de otros 
factores como son el periodo invernal, la delincuencia, los atentados de robos, extorción y amenazas 
que ha sufrido la contratista CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA en el periodo de ejecución del 
proyecto.....Finalmente, se solicita a la administración de contrato, sea considerada la gestión para la 
suspensión temporal del contrato solicitada por la contratista CONSORCIO CONSELECGEN & 
GUARANDA contados desde el martes 16 de mayo de 2023, debido a que, con fecha 30 de abril de 
2023, la contratista registró la culminación de actividades de medio y bajo voltaje, y la fiscalización a 
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través de sus informes evidenció la energización del sistema obteniendo así un avance físico de 77,03% 
y un 49,74% de avance económico y que la afectación más notable en el plazo contractual son las 
solicitudes para la instalación de nuevos servicios de energía eléctrica”. 
 

1.12 Mediante memorando No. CNEL-GYE-DE-2023-0764-M del 24 de mayo 2023 dirigida al Ing. Luis 
Aguirre Sánchez Administrador de la CNEL EP UN Guayaquil, solicité la suspensión del plazo 
contractual de la obra por 30 días, por razones no imputables a la contratista, por tal razón el 
administrador de CNEL EP GYE responde favorable mediante resolución Nro.-CNEL-GYE-ADM-2023-
0101-R del 30 de mayo de 2023. 
 

1.13 Mediante memorando Nro. CNEL-GYE-DE-2023-0780-M con fecha 25 de mayo del 2023, se realizó el 
trámite para el pago de la segunda planilla con un avance económico del 49,74%, un avance físico del 
77,03% en donde se solicitó devengar el 32.26% del valor del anticipo.  
 

1.14  Mediante oficio Nro.-CNEL-GYE-DE-2023-0030-O del 22 de junio 2023, en mi calidad de 
administrador de contrato se le comunico a la contratista CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA, 
que las actividades se reactivan el día 23 de junio 2023 una vez cumplido la suspensión del contrato.  
 

1.15 Mediante Oficio No. C&G-GYE-BID-2022-0022 de fecha 12 de mayo de 2023, emitido por CONSORCIO 
CONSELECGEN &GUARANDA, solicitó al Administrador de Contrato la aprobación de una prórroga de 
45 días de las actividades del contrato por motivos no imputables a la contratista. 
 

1.16 Mediante Informe Nro.-GYEQ-DI-OB-004-CSL&GRD-012 del 26 de junio 2023 suscrito por el 
Fiscalizador de Obra Ing. Gabriel Layman Pizarro, el cual solicita que “Por lo antes mencionado, 
esta fiscalización considera procedente la aplicación de 30 DÍAS de prórroga al contrato de obra, 
debido a que la socialización y la recepción de los documentos habilitantes para la generación de 
las ordenes de factibilidad y de instalación de nuevo servicio, afectan el plazo contractual, además 
de otros factores como son el periodo invernal, la delincuencia, los atentados de robos, extorción 
y amenazas que ha sufrido la contratista CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA en el periodo 
de ejecución del proyecto. Finalmente, se solicita a la administración de contrato, sea considerada 
la gestión para la aplicación de la prórroga del contrato debido a que la contratista registró la 
culminación de actividades de medio y bajo voltaje, y la fiscalización a través de sus informes 
evidenció la energización del sistema obteniendo así un avance físico de 77,03% y un 49,74% de 
avance económico y que la afectación más notable en el plazo contractual son las solicitudes para 
la instalación de nuevos servicios de energía eléctrica. Cabe mencionar que la ponderación más 
significativa del avance de ejecución económica, corresponde a la ejecución de actividades de 
instalación de sistemas de medición, por lo cual es un punto adicional a considerar por la 
administración de contrato, puesto que con esta asignación de plazo complementario la 
contratista podrá hacer una adecuada utilización de los recursos asignados en este contrato y 
alcanzar el número de usuarios beneficiarios del proyecto”. 
 

1.17 Mediante memorando No. CNEL-GYE-DE-2023-0764-M del 26 de junio 2023 dirigida al Mgs. Osmar 
Ángel Erazo Marín Administrador de la CNEL EP UN Guayaquil, solicité la prórroga por 30 días al plazo 
contractual por razones no imputables a la contratista, por tal razón el administrador de CNEL EP GYE 
responde favorable mediante resolución Nro.-CNEL-GYE-ADM-2023-0190-R del 31 de julio de 2023. 

 
1.18 Mediante oficio Nro.-CNEL-GYE-DE-2023-0035-O del 31 de julio 2023, en mi calidad de administrador 

de contrato se le comunico a la contratista CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA, que las 
actividades finalizan hasta el 1 de agosto 2023 y que después del mismo se procede con la etapa del 
cumplimiento de los documentos que habiliten para la suscripción del acta de recepción provisional. 
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1.19 El actual proyecto presento un incremento y diferencia de cantidades, el cual presenta un incremento 
del 3.89% al valor contractual, pero existe también un decremento en otros rubros del 49.52%, por 
tal razón que no fue necesario requerir certificación presupuestaria adicional. Con fecha del 1 de 
agosto del 2023 se firma el acta de diferencia de cantidades para el presente contrato No. BID-L1223-
FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004, y cuyos trabajos fueron realizados en el periodo contractual y en el 
periodo de prórroga. 

 
1.20 Mediante transacción YD-2023-8-23-300 del 17 de agosto 2023 se procedió con el reingreso de los 

sellos sobrantes siendo la cantidad de 57 unidades. 
 

1.21 Mediante memorando Nro. CNEL-GYE-CM-2023-0433-M del 18 de agosto del 2023, el departamento 
de medidores da a conocer que se ingresaron al Sistema Comercial SAP las 143 órdenes de instalación. 
 

1.22 Mediante memorando Nro. CNEL-GYE-SIG-2023-0167-M del 18 de octubre del 2023 suscrito por el 
Mgs. Luis Bernal Profesional SIG-GYE, el departamento del GIS emite el certificado de registro de la 
información del contrato BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004. 
 

1.23 De acuerdo con lo detallado en la Cláusula Décimo Cuarta: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
DE LAS OBRAS del Contrato No.BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004, la Recepción del Acta de 
Entrega Recepción Definitiva puede firmarse transcurrido el plazo de 6 meses contados desde la fecha 
de suscripción del acta de recepción provisional, la CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de 
la ejecución contractual de la obra, a efecto de que se realice la recepción definitiva de la misma, por 
lo cual se verificará que en la obra conste con todos los materiales y equipos detallados en la planilla 
de liquidación.  
 

 
SEGUNDA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL. - 

En este acto, el contratista CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANADA declara, haber ejecutado la totalidad 
de la obra detallada en el Contrato No.BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004, bajo los parámetros 
establecidos en los pliegos y en la oferta presentada; por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma 
a la Contratante.  
 
Personal del contratista que participó durante la ejecución de la obra: 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

CEDULA 

CARGO O FUNCIONES 
DESEMPEÑADAS EN EL 

PROYECTO 

% DE 
PARTICIPACIÓN EN 

LA OBRA 

John William Guaranda Constante 0914205513 Residente de Obra 100% 

Yuleisy Salomé Holguín Rodríguez 0921832937 Capataz de Obra 100% 

Julio Cesar Pinto Chávez 0912706215 Liniero 100% 

Luís Alberto Hidalgo Vivas 0940972458 Liniero 100% 

Guillermo Eugenio Burbano Godoy 0940972458 Liniero 100% 

Jonathan Steven Pinto Nieto 0930591318 Ayudante Electricista 100% 

Washington Enrique Pico Mejía 0912314598 Ayudante Electricista 100% 
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MONTO ECONÓMICO 
 
Se identifica los valores económicos que corresponden al Contrato No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-
004 cuyo Objeto es “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE GD”, para un 
adecuado registro y control de la planilla 3 Final. 
 

No. Descripción 
    Total 

Contratado 

Planilla #1 
AVANCE DE 

OBRA 

Planilla # 2 
AVANCE DE 

OBRA 

Planilla # 3 
AVANCE DE 

OBRA 

EJECUTADO 
HASTA EL 1 

AGOSTO 2023 

A 
SUBTOTAL COOP 
NUEVA VIDA II 

$153.388,87 30.674,46 49.723,59 40.991,22 121.389,27 

B 
SUBTOTAL UNION 
LIBRE 

$32.985,22 1.907,88 10.391,54 12.513,70 24.813,12 

C 
SUBTOTAL COOP N 
VIDA Y U LIBRE 

$186.374,09 32.582,34 60.115,13 53.504,92 146.202,39 

D 
SUBTOTAL DE 
PROYECTO (C) 

$186.374,09 32.582,34 60.115,13 53.504,92 146.202,39 

E 
IVA (12 % DE 
SUBTOTAL D) 

$22.364,89 3.909,88 7.213,82 6.420,59 17.544,29 

F 
TOTAL DE 
PROYECTO (D+E) 

$208.738,98 36.492,22 67.328,95 59.925,51 163.746,68 

  
% DE AVANCE 
ECONOMICO 

100% 17,48% 32,26% 28,71% 78,45% 

 

Por su parte, los señores Ing. Carlos Stalin Montero Orellana Administrador del Contrato y el Ing. Gabriel 
Layman Pizarro Fiscalizador de Contrato, declaran haber recibido los bienes y servicios detallados en el 
objeto del Contrato No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004; siendo estos, conforme a los parámetros 
técnicos y especificaciones constantes tanto en los pliegos como en la oferta del contratista, no habiendo 
observación ni objeción alguna que hacer.  

 

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -  

Plazo: Para la ejecución del presente contrato la Corporación Nacional de Electricidad Unidad de Negocios 
Guayaquil, concedió a la Contratista un plazo de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación al contratista de que el anticipo se encuentra disponible, de conformidad con lo establecido 
en la oferta, como lo estipula la Cláusula Octava. – PLAZO, se autorizó una prórroga de 30 días detalladas 
en el numeral 1.15, 1.16 y 1.17 de esta Acta. 

Fecha de Inicio del plazo del contrato: 5 de diciembre del 2022 (informado por medio del correo 
electrónico de fecha 5 de diciembre de 2022 emitido por el Administrador de Contrato). 

Prórrogas de Plazos: se autorizó una Prórroga de 30 días (Resolución Nro.-CNEL-GYE-ADM-2023-0190-R).  
Suspensión del contrato: se autorizó por 30 días (Resolución Nro.-CNEL-GYE-ADM-2023-0101-R). 
Reinicio de actividades: 23 de junio del 2023. 
Fecha de cumplimiento del objeto contractual: dentro del plazo.  
Multas: no hay multas hasta la fecha. 
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DESCRIPCIÓN FECHA 

Fecha inicio plazo contractual:                  5 de diciembre de 2022 

1er fecha de culminación contractual: 2 de junio de 2023 

Cantidad de días de suspensión autorizada: 30 días  

Cantidad de días de  Prórroga autorizada: 30 días 

Fecha de culminación del plazo contractual (incluye prórrogas): 1 de Agosto de 2023 

Fecha de culminación de obra: 1 de Agosto de 2023 

Total de días del contrato 210 días 

 

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÒN ECONÒMICA. - 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública, forma parte de este instrumento, la Liquidación Parcial del Contrato No. BID-L1223-
FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004, que es la siguiente:  

COOPERATIVA NUEVA VIDA II 
         

   

CONTRATADO EJECUTADO 

   

ITE
M 

Rubro  U  
Cantida

d  

Precio 
Unitari

o  
Precio Total  

INSTALAD
O 

Precio 
Unitari

o  
PRECIO TOTAL 

MATERIALES       

1 
Abrazadera de acero galvanizado, 
pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 
140  (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") 

c/u 4 5,73 22,92 4 5,73 22,92 

2 
Aislador de retenida, de porcelana, 
clase ANSI 54-2 

c/u 42 3,33 139,86 42 3,33 139,86 

3 
Aislador de suspensión, de 
porcelana, clase ANSI 52-1 

c/u 8 10,41 83,28 8 10,41 83,28 

4 
Aislador tipo espiga (pin), de 
porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV 

c/u 20 13,12 262,40 20 13,12 262,40 

5 

BLOQUE DE HORMIGON PARA 
ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, 
diámetro de la base 400mm, altura 
de la parte cilíndrica 100mm, altura 
de la parte tronco cónica 100mm, 
diámetro de la base superior 
150mm 

c/u 42 8,69 364,98 42 8,69 364,98 

6 

Brazo de acero galvanizado, tubular, 
para tensor farol, 51 mm (2") de 
diám. x 1500 mm (59") de long., con 
accesorios de fijación 

c/u 22 28,19 620,18 20 28,19 563,80 

7 
Cable de acero galvanizado, grado 
Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm 
(3/8"),  3155 kgf 

 m 508 0,99 502,92 512 0,99 506,88 
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8 
Conector de ranuras paralelas, 
aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG 

c/u 12 6,77 81,24 9 6,77 60,93 

9 
Cruceta de acero galvanizado, 
universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 
2400 mm (2 61/64 x 261/64 x 1/4") 

c/u 1 53,35 53,35 0 53,35 0,00 

10 
Estribo de aleación Cu- Sn, para 
derivación  

c/u 1 7,29 7,29 1 7,29 7,29 

11 
Grapa terminal apernada tipo 
pistola, de aleación de Al 6 - 3/0 
Conductor ACSR 

c/u 4 11,99 47,96 4 11,99 47,96 

12 
Grapa de derivación para línea en 
caliente de aleación de Al, DE 2 A 
2/0 

c/u 1 11,29 11,29 1 11,29 11,29 

13 
Guardacabo de acero galvanizado, 
para cable de acero 9,51mm (3/8")  

c/u 42 0,96 40,32 42 0,96 40,32 

14 

Horquilla anclaje de acero 
galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. 
x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" 
para sujeción) 

c/u 4 7,39 29,56 4 7,39 29,56 

15 

Perno máquina de acero 
galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. 
x 51 mm (2") de long., con tuerca, 
arandela plana y de presión 

c/u 1 1,52 1,52 0 1,52 0,00 

16 
Perno punta de poste de acero 
galvanizado (tacho), 70 mm (2 3/4") 
de ancho x 450 mm (18") de long. 

c/u 20 15,75 315,00 20 15,75 315,00 

17 

Perno U de acero galvanizado, 16 
mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") 
de ancho dentro de la U, con 2 
tuercas, 2 arandelas planas y 2 de 
presión 

c/u 1 4,57 4,57 0 4,57 0,00 

18 
Pie de amigo de acero galvanizado, 
perfil "L" de 38x38x6x1800mm 

c/u 1 16,17 16,17 0 16,17 0,00 

19 
Poste de hormigón tubular  
10x400kg. 

c/u 52 143,73 7473,96 52 143,73 7473,96 

20 
Poste de hormigón tubular de 
12x500 kg. 

c/u 21 227,11 4769,31 21 227,11 4769,31 

21 
Poste Metálico de 10mts 
(4mx3"+6mx4") célula 40 

c/u 3 482,59 1447,77 3 482,59 1447,77 

22 
Relleno de Hormigón simple 
f=210Kg/cm(1,50X0,70 X 0,70) ( 
para poste soportante) 

c/u 3 140,75 422,25 3 140,75 422,25 

23 
Seccionador de Cuchilla, tipo 
abierto, clase 15 kV, 100 A 

c/u 1 102,20 102,20 1 102,20 102,20 

24 
Tuerca de ojo ovalado de acero 
galvanizado, para perno de 16 mm 
(5/8") de diám. 

c/u 4 1,56 6,24 4 1,56 6,24 

25 
VARILLA PREFORMADA DE 
RETENCION TERMINAL PARA COND 
ACSR # 2 AWG (DG-4542) 

c/u 40 2,63 105,20 40 2,63 105,20 

26 
Retención preformada para cable de 
acero galvanizado de 9,35mm (3/8")  

c/u 126 5,18 652,68 126 5,18 652,68 

27 
Varilla de ancla de acero 
galvanizada, tuerca y arandela 
16x1800 mm (5/8"x71")  

c/u 42 9,08 381,36 42 9,08 381,36 
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28 

Abrazadera de acero galvanizado, 
pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 
140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 
- 6 1/2") 

c/u 117 6,04 706,68 117 6,04 706,68 

29 
Aislador tipo rollo, de porcelana, 
clase ANSI 53-2, 0,25 kV 

c/u 22 0,88 19,36 22 0,88 19,36 

30 
Bastidor (rack) de acero 
galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 
x 11/64") con Base 

c/u 22 3,06 67,32 22 3,06 67,32 

31 
Conector dentado estanco de 25 a 
95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. 
principal y derivado 

c/u 76 3,81 289,56 96 3,81 365,76 

32 
Kit para retención  (Incluye pinza de 
retención y tuerca de ojo) 

c/u 56 15,74 881,44 94 15,74 1479,56 

33 
Kit para suspensión (Incluye pinza 
de suspensión y ménsula de 
suspensión) 

c/u 46 6,92 318,32 28 6,92 193,76 

34 
Precinto plastico anti U de amarre  
8X280MM 

c/u 724 0,17 123,08 901 0,17 153,17 

35 
Protector de punta de cable, para 
red Preensamblada, forma cilíndrica   

c/u 223 0,67 149,41 354 0,67 237,18 

36 
Tensor mecánico con perno de ojo, 
perno con grillete y tuerca de 
seguridad  

c/u 56 5,38 301,28 94 5,38 505,72 

37 
Retención preformada para 
conductor de Al. No. 2 AWG 

c/u 2 2,63 5,26 2 2,63 5,26 

38 Cable aluminio desnudo No. 2 ACSR m 928 0,65 603,20 852 0,65 553,80 

39 Cable aluminio desnudo No. 2 ASC m 826 0,55 454,30 852 0,55 468,60 

40 
Conductor Preensamblado 2 x 
70+Nx50mm2 Al-600 V XLPE 

m 2250 3,82 
8595,00 

2458 3,82 9389,56 

41 

Abrazadera de acero galvanizado, 
pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 
reforzada para montaje de 
transformador  

c/u 7 7,17 50,19 14 7,17 100,38 

42 
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, 
Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos 

m 27 6,56 177,12 27 6,56 177,12 

43 
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, 
Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos 

m 36 12,90 464,40 36 12,90 464,40 

44 Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 14 0,65 9,10 14 0,65 9,10 

45 
Conductor de Cu, desnudo, No. 6 
AWG, 7 hilos 

m 105 1,58 165,90 105 1,58 165,90 

46 
Conector de ranuras paralelas, 
aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG 

c/u 14 6,77 94,78 14 6,77 94,78 

47 

Conector dentado estanco, doble 
cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 
300 MCM) conductor principal y 
derivado 

c/u 21 8,49 178,29 21 8,49 178,29 

48 
Estribo de aleación de Cu-Sn, para 
derivación #2-4/0 

c/u 7 7,29 51,03 7 7,29 51,03 

49 
Grapa de derivación para línea en 
caliente de aleación de Al, DE 2 A 
2/0 

c/u 7 11,29 79,03 7 11,29 79,03 
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50 Suelta exotérmica c/u 7 14,19 99,33 7 14,19 99,33 

51 
Transformador  25 kVA, 13800 GRdY 
/ 7960 ó 13200 GRdY/7620V-
120/240  

c/u 1 1766,51 1766,51 1 1766,51 1766,51 

52 
Transformador  50 kVA, 13800 GRdY 
/ 7960 ó 13200 GRdY/7620V-
120/240 V 

c/u 6 2532,30 15193,80 6 2532,30 15193,80 

53 
Tubo 1/2" conduit  EMT para 
instalaciones eléctricas 

c/u 7 3,50 24,50 7 3,50 24,50 

54 

Varilla para puesta a tierra tipo 
copperweld, 16 mm (5/8") de diám. 
x 1800 mm (71") de long., de alta 
camada 

c/u 7 11,62 81,34 7 11,62 81,34 

55 

Luminaria con lámpara de alta 
presión Na de 150W potencia 
constante, con brazo para montaje 
en poste, 240/120V, autocontrolada 

c/u 76 162,45 12346,20 76 162,45 12346,20 

56 
Conector dentado simple, principal 
10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), 
derivado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) 

c/u 152 2,61 396,72 152 2,61 396,72 

57 
Cable de cobre aislado 3x14 AWG, 
600V 

m 228 2,10 478,80 228 2,10 478,80 

58 Precinto plástico de 7x1,8x350 mm c/u 228 0,20 45,60 228 0,20 45,60 

59 
Cable concéntrico Aislado XLPE 
600V  2x16mm2 AI +Nx16mm2 AI 

m 4675 1,99 9303,25 2245 1,99 4467,55 

60 
Pinza de anclaje, termoplástica, 
ajustable para acometidas 

c/u 374 1,46 546,04 190 1,46 277,40 

61 
Conector dentado simple, principal 
10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), 
derivado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) 

c/u 561 2,61 1464,21 285 2,61 743,85 

62 
Portafusible aéreo encapsulado, 
fusible neozed  

c/u 374 2,53 946,22 190 2,53 480,70 

63 Cartucho fusible neozed c/u 374 0,72 269,28 190 0,72 136,80 

64 
Derivador termoplástico de cable 
concéntrico  

c/u 187 0,78 145,86 95 0,78 74,10 

65 
Ménsula termoplástica de retención 
para cable  

c/u 187 0,44 82,28 95 0,44 41,80 

66 
Ménsula termoplástica de retención 
para fachada  

c/u 187 0,55 102,85 95 0,55 52,25 

67 Precinto plástico de 7X1,8X350 mm c/u 2244 0,20 448,80 1140 0,20 228,00 

68 
Tornillo tripa de pato de 2"x 14 y 
taco F10 

c/u 748 0,18 134,64 285 0,18 51,30 

69 Centro de carga 2P- 8 espacios  c/u 187 32,44 6066,28 95 32,44 3081,80 

70 
Disyuntor/Breaker 1x 20amp Caja 
FGE 

c/u 374 6,09 2277,66 190 6,09 1157,10 

71 

Instalación de tubo poste 
galvanizado de 2 1/2" de diámetro( 
incluye excavación y construcción 
de plinto) 

c/u 94 115,25 10833,50 81 115,25 9335,25 

72 
Abrazadera de acero galvanizado, 
pletina, 2 pernos, extensión simple 
50x6x70 mm  (2x1/4x2 1/2") 

c/u 94 8,27 777,38 81 8,27 669,87 

73 
Instalación de pletinas para sujeción 
de medidores( incluye kit y 
abrazaderas) 

c/u 94 21,08 1981,52 81 21,08 1707,48 
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74 Medidor Electrónico 240 V. c/u 187 29,39 5495,93 95 29,39 2792,05 

75 

Caja anti hurto con vincha para base 
socket, soporte para breaker 2 Polos 
servicio trifilar y bornera de cobre 
para puesta a tierra 

c/u 187 30,78 5755,86 95 30,78 2924,10 

76 
Interruptor Termo magnético 60A 
2P Sobrepuesto 

c/u 187 16,81 3143,47 95 16,81 1596,95 

77 
Tabla de Laurel  20 x 30 cm para 
colocar medidor 

c/u 187 1,25 233,75 0 1,25 0,00 

78 
Tubo 1/2" conduit  EMT para 
instalaciones eléctricas 

c/u 187 3,50 654,50 95 3,50 332,50 

79 Grapa EMT 1/2" c/u 561 0,19 106,59 285 0,19 54,15 

80 
Varilla para puesta a tierra tipo 
copperweld, 16 mm (5/8") de diám. 
x 1800 mm (71") de long. 

c/u 187 8,55 1598,85 95 8,55 812,25 

81 
Conector de Cu a golpe de martillo 
para sistemas de puesta a tierra 

c/u 187 9,03 1688,61 95 9,03 857,85 

82 
Conductor de Cu,desnudo, No. 6 
AWG, 7 hilos 

m 374 1,58 590,92 209 1,58 330,22 

83 
Excavación para poste o anclas en 
terreno normal 

c/u 118 22,39 2642,02 118 22,39 2642,02 

84 
Izado de postes  H.A. DE 9 a 12 M, 
Con Grúa 

c/u 73 42,16 3077,68 73 42,16 3077,68 

85 

Movilización a sitio - Izado de postes 
metálico o plástico reforzado con 
fibra de vidrio de  10 a 12 M, a 
mano  

c/u 3 1,43 4,29 3 1,43 4,29 

86 
Carga, Transporte y descarga de 
postes  H.A. 9 A 12 M 

c/u 73 40,25 2938,25 73 40,25 2938,25 

87 
Carga, Transporte y descarga de 
postes  metálicos , fibra de vidrio 

c/u 3 33,54 100,62 3 33,54 100,62 

88 Montaje de ancla para tensor c/u 42 8,58 360,36 42 8,58 360,36 

89 
Instalación de tensores OFS, farol 
simple   M.T.  (INST. CABLE TENSOR 
Y ACCESORIOS)  

c/u 2 19,05 38,10 2 19,05 38,10 

90 
Instalación de tensores OTS , a tierra 
simple  B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y 
ACCESORIOS)  

c/u 20 17,77 355,40 22 17,77 390,94 

91 
Instalación de tensores OFS, farol 
simple B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y 
ACCESORIOS)  

c/u 20 19,17 383,40 18 19,17 345,06 

92 

Instalación de Seccionamiento y 
Protección para una fase con 
seccionador fusible unipolar tipo 
abierto. 

c/u 1 23,52 23,52 1 23,52 23,52 

93 
Instalación de Estructura 
monofásica centrada pasante o 
tangente ( 1CP) 

c/u 19 15,99 303,81 19 15,99 303,81 

94 
Instalación de Estructura 
monofásica centrada retención o 
terminal (1CR) 

c/u 2 22,19 44,38 2 22,19 44,38 

95 
Instalación de Estructura 
monofásica centrada doble 
retención o doble terminal (1CD) 

c/u 1 20,26 20,26 1 20,26 20,26 

96 
Instalación de Estructura 1 vía 
vertical pasante o tangente ( 1EP) 

c/u 20 10,84 216,80 20 10,84 216,80 

97 
Instalación de Estructura 1 vía 
vertical retención o terminal (1ER) 

c/u 2 14,08 28,16 2 14,08 28,16 
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98 
Instalación de Estructura una vía 
Preensamblado pasante o tangente 
con tres conductores (1PP3) 

c/u 46 26,27 1208,42 28 26,27 735,56 

99 
Instalación de Estructura una vía 
Preensamblado retención o terminal 
con tres conductores ( 1PR3) 

c/u 42 32,73 1374,66 44 32,73 1440,12 

100 

Instalación de Estructura una vía 
Preensamblado doble retención o 
doble terminal con tres conductores 
(1PD3) 

c/u 7 38,51 269,57 25 38,51 962,75 

101 
Instalación de Puente 
preensamblado 

c/u 19 11,76 223,44 24 11,76 282,24 

102 
Instalación de Puente primario 
Monofásico 

c/u 2 10,43 20,86 2 10,43 20,86 

103 
Instalación de Puente Neutro de 
Media Tensión 

c/u 2 7,83 15,66 2 7,83 15,66 

104 Identificación de postes c/u 76 1,64 124,64 76 1,64 124,64 

105 
Retiro y Transportación  de poste de 
hormigón y metálicos de los 
moradores 

c/u 5 21,02 105,10 0 21,02 0,00 

106 
Retiro de postes de madera de los 
moradores 

c/u 81 9,35 757,35 0 9,35 0,00 

107 Retiro de cañas c/u 277 2,05 567,85 0 2,05 0,00 

108 
Retiro de caja porta fusibles de 
moradores 

c/u 4 17,01 68,04 0 17,01 0,00 

109 
Retiro de Estructura Monofásica 
Centrada Pasante o Tangente 

c/u 5 11,99 59,95 0 11,99 0,00 

110 
Retiro de Estructura Monofásica 
Centrada Retención o Terminal 

c/u 5 16,64 83,20 0 16,64 0,00 

111 
Retiro  Estructura 3 vías Vertical 
retención o terminal 

c/u 42 27,38 1149,96 0 27,38 0,00 

112 
Retiro  Estructura 3 vías Vertical 
pasante o tangente 

c/u 50 28,86 1443,00 0 28,86 0,00 

113 
Tendido , regulado y amarre de 
conductor   # 2 AWG. 

km 0,806 428,01 344,98 0,849 428,01 363,38 

114 
Tendido , regulado y amarre de 
conductor #   2  ASC 

km 0,806 410,91 331,19 0,849 410,91 348,86 

115 
Corrida de Cable Preensamblado 2 
x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE 

km 2,25 415,47 934,81 2,458 415,47 1021,23 

116 
Desmontaje de conductores de los 
moradores 

km 7,523 116,08 873,27 0 116,08 0,00 

117 
Ins. de transformador monofásico, 
sec. Bajante , y puesta a tierra ( 
Hasta  25 KVA) 

c/u 1 69,99 69,99 1 69,99 69,99 

118 
Ins. de transformador monofásico, 
sec. Bajante , y puesta a tierra ( DE 
37,5 HASTA 75 KVA) 

c/u 6 140,47 842,82 6 140,47 842,82 

119 
Conexión de transformador a la red 
de media tensión 

c/u 7 9,47 66,29 7 9,47 66,29 

120 
Desconexión y bajada de 
Transformador de los moradores  

c/u 5 45,47 227,35 0 45,47 0,00 

121 
Retiro de luminaria de la empresa, 
de los moradores 

c/u 41 20,60 844,60 0 20,60 0,00 
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122 
Conexión de Luminaria a secundario 
nuevo 

c/u 76 16,24 1234,24 76 16,24 1234,24 

123 
Instalación de Luminaria vapor de 
sodio 150w 240V 

c/u 76 24,41 1855,16 76 24,41 1855,16 

124 
Instalación de centro de carga e 
interconexión a medidores 

c/u 187 25,11 4695,57 95 25,11 2385,45 

125 Retiro de acometida clandestina c/u 187 2,94 549,78 95 2,94 279,30 

126 
Instalación sistema de medición ( 
Caja + medidor + breaker de 
protección + acometida) 

c/u 187 18,19 3401,53 95 18,19 1728,05 

127 
Instalación puesta a tierra sistema 
de medición 

c/u 187 12,18 2277,66 95 12,18 1157,10 

      
 

 
 

 (1) TOTAL COOPERATIVA NUEVA VIDA II $ 153.388,87 TOTAL    $                   121.389,27  

      
 

  

         
 COOPERATIVA UNION LIBRE 

         

ITE
M 

Rubro  U 
Cantida

d  

Precio 
Unitari

o  
Precio Total  

INSTALAD
O 

Precio 
Unitari

o  
PRECIO TOTAL 

MATERIALES   
 

 
 

1 
Aislador de retenida, de porcelana, 
clase ANSI 54-2 

c/u 9 3,33 29,97 7 3,33 23,31 

2 

BLOQUE DE HORMIGON PARA 
ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, 
diámetro de la base 400mm, altura 
de la parte cilíndrica 100mm, altura 
de la parte tronco cónica 100mm, 
diámetro de la base superior 
150mm 

c/u 7 8,69 60,83 7 8,69 60,83 

3 

Brazo de acero galvanizado, tubular, 
para tensor farol, 51 mm (2") de 
diám. x 1500 mm (59") de long., con 
accesorios de fijación 

c/u 2 28,19 56,38 7 28,19 197,33 

4 
Cable de acero galvanizado, grado 
Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm 
(3/8"),  3155 kgf 

 m 126 0,99 124,74 84 0,99 83,16 

5 
Conector de ranuras paralelas, 
aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG 

c/u 6 6,77 40,62 6 6,77 40,62 

6 
Guardacabo de acero galvanizado, 
para cable de acero 9,51mm (3/8")  

c/u 9 0,96 8,64 7 0,96 6,72 

7 
Poste de hormigón Autosoportante  
10x2000kg 

c/u 2 706,75 1413,5 2 706,75 1413,5 

8 
Poste de hormigón tubular  
10x400kg. 

c/u 5 158,1 790,5 1 158,1 158,1 

9 
Relleno de Hormigón simple 
f=210Kg/cm(1,50X0,70 X 0,70) ( 
para poste soportante) 

c/u 2 140,75 281,5 2 140,75 281,5 

10 
Tuerca de ojo ovalado de acero 
galvanizado, para perno de 16 mm 
(5/8") de diám. 

c/u 2 1,56 3,12 0 1,56 0 
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11 
Retención preformada para cable de 
acero galvanizado de 9,35mm (3/8")  

c/u 25 5,18 129,5 21 5,18 108,78 

12 
Varilla de ancla de acero 
galvanizada, tuerca y arandela 
16x1800 mm (5/8"x71")  

c/u 9 9,08 81,72 7 9,08 63,56 

13 

Abrazadera de acero galvanizado, 
pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 
140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 
- 6 1/2") 

c/u 20 6,04 120,8 20 6,04 120,8 

14 
Conector dentado estanco de 25 a 
95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. 
principal y derivado 

c/u 12 3,81 45,72 18 3,81 68,58 

15 
Kit para retención  (Incluye pinza de 
retención y tuerca de ojo) 

c/u 12 15,74 188,88 16 15,74 251,84 

16 
Kit para suspensión (Incluye pinza 
de suspensión y ménsula de 
suspensión) 

c/u 8 6,92 55,36 4 6,92 27,68 

17 
Precinto plástico anti U de amarre  
8X280MM 

c/u 156 0,17 26,52 156 0,17 26,52 

18 
Protector de punta de cable, para 
red Preensamblada, forma cilíndrica   

c/u 48 0,67 32,16 48 0,67 32,16 

19 
Tensor mecánico con perno de ojo, 
perno con grillete y tuerca de 
seguridad  

c/u 12 5,38 64,56 16 5,38 86,08 

20 Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 3 0,65 1,95 0 0,65 0 

21 
Conductor Preensamblado 2 
x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE 

 m 376 3,82 1436,32 376 3,82 1436,32 

22 

Abrazadera de acero galvanizado, 
pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 
reforzada para montaje de 
transformador  

c/u 2 7,17 14,34 4 7,17 28,68 

23 
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, 
Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos 

m 12 6,56 78,72 15 6,56 98,4 

24 
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, 
Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos 

m 6 12,9 77,4 12 12,9 154,8 

25 Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 4 0,65 2,6 4 0,65 2,6 

26 
Conductor de Cu, desnudo, No. 6 
AWG, 7 hilos 

m 30 1,58 47,4 30 1,58 47,4 

27 
Conector de ranuras paralelas, 
aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG 

c/u 4 6,77 27,08 4 6,77 27,08 

28 

Conector dentado estanco, doble 
cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 
300 MCM) conductor principal y 
derivado 

c/u 6 8,49 50,94 9 8,49 76,41 

29 
Estribo de aleación de Cu-Sn, para 
derivación #2-4/0 

c/u 2 7,29 14,58 2 7,29 14,58 

30 
Grapa de derivación para línea en 
caliente de aleación de Al, DE 2 A 
2/0 

c/u 2 11,29 22,58 2 11,29 22,58 

31 Suelda exotérmica c/u 2 14,19 28,38 2 14,19 28,38 
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32 
Transformador  25 kVA, 13800 GRdY 
/ 7960 ó 13200 GRdY/7620V-
120/240 V 

c/u 1 1889,64 1889,64 1 1889,64 1889,64 

33 
Transformador  50 kVA, 13800 GRdY 
/ 7960 ó 13200 GRdY/7620V-
120/240 V 

c/u 1 2532,30 2532,3 1 2532,30 2532,3 

34 
Tubo 1/2" conduit  EMT para 
instalaciones eléctricas 

c/u 2 3,5 7 2 3,5 7 

35 

Varilla para puesta a tierra tipo 
copperweld, 16 mm (5/8") de diám. 
x 1800 mm (71") de long., de alta 
camada 

c/u 2 11,62 23,24 2 11,62 23,24 

36 

Luminaria con lámpara de alta 
presión Na de 150W potencia 
constante, con brazo para montaje 
en poste, 240/120V, autocontrolada 

c/u 10 162,45 1624,5 10 162,45 1624,5 

37 
Conector dentado simple, principal 
10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), 
derivado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) 

c/u 20 2,61 52,2 20 2,61 52,2 

38 
Cable de cobre aislado 3x14 AWG, 
600V 

m 30 2,1 63 30 2,1 63 

39 Precinto plástico de 7x1,8x350 mm c/u 30 0,2 6 30 0,2 6 

40 
Cable concéntrico Aislado XLPE 
600V  2x16mm2 AI +Nx16mm2 AI 

m 1325 1,99 2636,75 956 1,99 1902,44 

41 
Pinza de anclaje, termoplástica, 
ajustable para acometidas 

c/u 106 1,46 154,76 94 1,46 137,24 

42 
Conector dentado simple, principal 
10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), 
derivado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) 

c/u 159 2,61 414,99 141 2,61 368,01 

43 
Portafusible aéreo encapsulado, 
fusible neozed  

c/u 106 2,53 268,18 94 2,53 237,82 

44 Cartucho fusible neozed c/u 106 0,72 76,32 94 0,72 67,68 

45 
Derivador termoplástico de cable 
concéntrico  

c/u 53 0,78 41,34 47 0,78 36,66 

46 
Ménsula termoplástica de retención 
para cable  

c/u 53 0,44 23,32 47 0,44 20,68 

47 
Ménsula termoplástica de retención 
para fachada  

c/u 53 0,55 29,15 47 0,55 25,85 

48 Precinto plástico de 7X1,8X350 mm c/u 636 0,2 127,2 564 0,2 112,8 

49 
Tornillo tripa de pato de 2"x 14 y 
taco F10 

c/u 212 0,18 38,16 144 0,18 25,92 

50 Centro de carga 2P- 8 espacios  c/u 53 32,44 1719,32 48 32,44 1557,12 

51 
Disyuntor/Breaker 1x 20amp Caja 
FGE 

c/u 106 6,09 645,54 96 6,09 584,64 

52 

Instalación de tubo poste 
galvanizado de 2 1/2" de diametro( 
incluye excavación y construcción 
de plinto) 

c/u 27 120,32 3248,64 0 120,32 0 

53 
Abrazadera de acero galvanizado, 
pletina, 2 pernos, extensión simple 
50x6x70 mm  (2x1/4x2 1/2") 

c/u 27 8,27 223,29 0 8,27 0 

54 
Instalación de pletinas para sujeción 
de medidores( incluye kit y 
abrazaderas) 

c/u 27 21,08 569,16 0 21,08 0 

55 Medidor Electrónico 240 V. c/u 53 32,33 1713,49 48 32,33 1551,84 
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56 

Caja antihurto con vincha para base 
socket, soporte para breaker 2 Polos 
servicio trifilar y bornera de cobre 
para puesta a tierra 

c/u 53 30,78 1631,34 21 30,78 646,38 

57 
Interruptor Termo magnético 60A 
2P Sobrepuesto 

c/u 53 16,81 890,93 21 16,81 353,01 

58 
Tabla de Laurel  20 x 30 cm para 
colocar medidor 

c/u 53 1,25 66,25 0 1,25 0 

59 
Tubo 1/2" conduit  EMT para 
instalaciones eléctricas 

c/u 53 3,5 185,5 47 3,5 164,5 

60 Grapa EMT 1/2" c/u 159 0,19 30,21 141 0,19 26,79 

61 
Varilla para puesta a tierra tipo 
copperweld, 16 mm (5/8") de diám. 
x 1800 mm (71") de long. 

c/u 53 8,55 453,15 47 8,55 401,85 

62 
Conector de Cu a golpe de martillo 
para sistemas de puesta a tierra 

c/u 53 9,03 478,59 47 9,03 424,41 

63 
Conductor de Cu, desnudo, No. 6 
AWG, 7 hilos 

m 106 1,58 167,48 122 1,58 192,76 

64 
Excavación para poste o anclas en 
terreno normal 

c/u 14 22,39 313,46 10 22,39 223,9 

65 
Izado de postes  H.A. DE 9 a 12 M, 
Con Grua 

c/u 5 42,16 210,8 1 42,16 42,16 

66 
Izado de postes H.A. DE 9 a 12 M( 
autosoportante), Con Grúa 

c/u 2 42,16 84,32 2 42,16 84,32 

67 
Carga, Transporte y descarga de 
postes  H.A. 9 A 12 M 

c/u 7 40,25 281,75 3 40,25 120,75 

68 Montaje de ancla para tensor c/u 7 8,58 60,06 7 8,58 60,06 

69 
Instalación de tensores  OTS , a 
tierra simple   M.T. (INST. CABLE 
TENSOR Y ACCESORIOS)  

c/u 1 17,07 17,07 0 17,07 0 

70 
Instalación de tensores OPS, poste a 
poste simple M.T.  (INST. CABLE 
TENSOR Y ACCESORIOS)  

c/u 1 18,67 18,67 0 18,67 0 

71 
Instalación de tensores OTS, a tierra 
simple  B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y 
ACCESORIOS)  

c/u 4 17,77 71,08 0 17,77 0 

72 
Instalación de tensores OFS, farol 
simple B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y 
ACCESORIOS)  

c/u 2 19,17 38,34 7 19,17 134,19 

73 
Instalación de tensores OPS, poste a 
poste simple B.T.  (INST. CABLE 
TENSOR Y ACCESORIOS)  

c/u 1 16,47 16,47 0 16,47 0 

74 
Instalación de Estructura una vía 
Preensamblado pasante o tangente 
con tres conductores (1PP3) 

c/u 8 26,27 210,16 4 26,27 105,08 

75 
Instalación de Estructura una vía 
Preensamblado retención o terminal 
con tres conductores ( 1PR3) 

c/u 12 32,73 392,76 16 32,73 523,68 

76 
Instalación de Puente 
preensamblado 

c/u 3 11,76 35,28 6 11,76 70,56 

77 
Instalación de Puente primario 
Trifásico 

c/u 1 27,4 27,4 0 27,4 0 

78 Identificación de postes c/u 11 1,64 18,04 3 1,64 4,92 

79 Retiro de cañas c/u 9 2,05 18,45 0 2,05 0 

80 
Corrida de Cable Preensamblado 2 
x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE 

km 0,376 415,47 156,21672 0,34 415,47 141,2598 

81 
Desmontaje de conductores de los 
moradores 

km 0,49 116,08 56,8792 0 116,08 0 
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82 
Ins. de transformador monofásico, 
sec. Bajante , y puesta a tierra ( 
Hasta  25 KVA) 

c/u 1 69,99 69,99 1 69,99 69,99 

83 
Ins. de transformador monofásico, 
sec. Bajante , y puesta a tierra ( DE 
37,5 HASTA 75 KVA) 

c/u 1 140,47 140,47 1 140,47 140,47 

84 
Conexión de transformador a la red 
de media tensión 

c/u 2 9,47 18,94 2 9,47 18,94 

85 
Instalación de Luminaria vapor de 
sodio 150w 240V 

c/u 10 24,41 244,1 10 24,41 244,1 

86 
Instalación de centro de carga e 
interconexión a medidores 

c/u 53 25,11 1330,83 48 25,11 1205,28 

87 Retiro de acometida clandestina c/u 53 2,94 155,82 48 2,94 141,12 

88 
Instalación sistema de medición ( 
Caja + medidor + breaker de 
protección + acometida) 

c/u 53 18,19 964,07 48 18,19 873,12 

89 
Instalación puesta a tierra sistema 
de medición 

c/u 53 12,18 645,54 48 12,18 584,64 

      
 

 
 

 (2) TOTAL COOPERATIVA UNION LIBRE $ 32.985,22 TOTAL   $                       24.813,12  

      
 

  

      
 

  

 (1+2) TOTAL COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y COOPERATIVA 
UNION LIBRE 

 $             186.374,09  
ACUMULADO  $                   146.202,39  

     $                 22.364,89  
12 % IVA 

 $                      17.544,29  

     $              208.738,98  
TOTAL = 

$                    163.746,68  

         

        78,45% 

        ACUMULADO 

 

De tal manera que la liquidación técnica y económica final se detalla en el siguiente cuadro: 

LIQUIDACION TECNICA Y ECONOMICA FINAL 

VALOR DEL CONTRATO: $186.374,08 
VALOR DE OBRA EJECUTADA MAS DIFERENCIA DE 
CANTIDADES: 

$146.202,39 

MULTAS: $0 

ANTICIPO ENTREGADO 50% DEL VALOR DEL CONTRATO: $93.187,05 

(A) PRIMER PAGO DE PLANILLA $32.582,34 

50% DEVENGADO DEL ANTICIPO $16.289,10 

(B) SEGUNDO PAGO DE PLANILLA $60.115,13 

50% DEVENGADO DEL ANTICIPO $30.062,14 

(C) TERCER PAGO DE PLANILLA $53.504,92 

50% DEVENGADO DEL ANTICIPO $46.835,81 

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA (A)+(B) $146.202,39 

VALOR TOTAL PENDIENTE A PAGAR  $0 

 (NOTA: Presente valores sin IVA.) 
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El valor que la EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, CNEL 
EP., deberá entregar al Contratista US$ 53.504,92 más IVA, (Cincuenta y tres mil quinientos cuatro con 
92/100 dólares de los Estados Unidos de América). 

 

QUINTA: DE LAS GARANTÍAS. – 
 
Garantía del buen uso de anticipo, se devolverán, después de suscribir el acta de entrega recepción 
provisional y que se haya amortizado en su totalidad el valor del anticipo. 
Garantía de fiel cumplimiento de contrato se mantendrá vigente y se devolverán después de suscribir el 
acta de entrega recepción definitivo. 

Las garantías accidentes personales, contra todo riesgo de montaje de máquina y responsabilidad civil, 
se mantendrá vigente y se devolverán después de suscribir el acta de entrega recepción definitivo. 

Garantía Técnica: Previo a la suscripción del contrato, esta garantía fue presentada con reconocimiento 
de firma y rúbrica del apoderado especial de la contratista y protocolizada ante Notario Público al 
departamento jurídico, misma que se encuentra vigente. 

Devolución de las garantías: 

 La Garantía técnica se mantendrá vigente por el plazo de 2 años calendario (24 meses), que correrá a 
partir de la recepción definitiva de la obra.  

 

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN. –  
 
El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo convenido 
en el contrato. 

Por otro lado, el Administrador de Contrato, Delegado Técnico y Fiscalizador de Contrato, declaran que 
han verificado y corroborado pormenorizadamente los bienes que se entregan mediante la presente Acta 
Provisional, y que los mismos se encuentran en el estado en que corresponde, conforme a los pliegos 
precontractuales y la oferta del Contratista.  

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de 
Entrega Recepción, se recibe provisionalmente la obra del Contrato No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-
OB-004, hasta que transcurra el plazo de 6 meses en que se hará la recepción definitiva.  
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Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en señal de conformidad 
y aceptación. 

 

 

 

 

   

 

Ing. Carlos Montero Orellana 
Administrador de contrato 

No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 

 Ing. Gabriel Layman Pizarro 
Fiscalizador del Contrato 

 

    
 
 
 
 
 
 

 

Tnlgo. Guillermo Burbano Godoy  
Procurador Común 

RUC: 0993376378001 
CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA 

 

 Ing. Líder Raúl Intriago Acosta  
Delegado Técnico CNEL EP   
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