CORPORACION NACIGNA, BE SLESTRCICAD

ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO BiD2-RSND-CNELGY-FI-CI-015, CUYO OBIETO
ES LA FISCALIZACION DE LA EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA
DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE

En Guayaquil, a los 15 dias del mes de mayo de 2019, comparecen a la suscripcién de la presente acta de
entrega-recepcidn provisional por una parte, la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP., representada por el sefior ing. Carlos Leonardo Nazareno Delgado, en
calidad de Administrador del Contrato BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-015 y el sefior Ing. Vicente Javier Vera Pérez
Delegado Técnico designado para que conforme la Comisién de recepcién por el Delegado del Gerente
General, mediante resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2016-0350, a los gue en adelante, y para efectas del
presente instrumento se denominardn simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte el Ing. GUSTAVO LUIS
GONZAGA TAMA, por sus propios y personales derechos, en calidad de consultor, quien para efectos de Iz
presente acia se denominaré como “EL CONSULTOR”. La presente acta estd contenida en los términos
siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La presente Acta de entrega recepcidn definitiva del Confrato BIDZ-RSMD-CNELGY-FI-CI-015, corresponde al
proceso signado con el Codigo No. BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-015 cuyo objeto es la “FISCALIZACION DE LA
EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A
MAPASINGUE”, seglin ias caracteristicas y especificaciones técnicas, que se detalla 2 continuacién:

l DESCRIPCION i VALOR

FISCALIZACION DE LA EXTENSION A LA LINEA DE
SUBTRANSIMISION NUEYVA PROSPERINA 2 PARA $11,975.00 + VA
DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE

Esta contratacidn se encuentra sustentadz por los siguientes documentas:

14. Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2016-0269 de fecha 22 de agosto de 2016, mediante Iz cual el
Delegado del Gerente General, Ing. Tito Meza Moncayo resuelve: Publicar el proceso de No. BID2-
RSND-CNELGY-FI-CI-015 para la “FISCALIZACION DE LA EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION
NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE™.

1.2. Informe de Disponibilidad Presupuestariza No. 18933 de fecha 19 de julio de 2016, donde indica que
si existe disponibilidad en la partida presupuestaria No. 121010200000000 {Obras en Construccid),
300000000000000 (CERTIFICACION FACTURA) para [3 “FISCALIZACION DE LA EXTENSION A LA LINEA
DE SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE”. Dicho
documento fue aprobado por el Director Financiero.
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Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2016-0350 de fecha 27 de septiembre de 2016, donde el Delegado
del Gerente General, Ing. Tito Meza Moncayo resuelve: Adjudicar el Contrato del proceso BID2-RSND-
CNELGY-FI-CI-015 para la ejecucidn de la “FISCALIZACION DE LA EXTENSION A LA LINEA DE
SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE” al oferente Ing.
Gustavo Luis Gonzaga Tama, por sus propios y personales derechos, con RUC 0904093386001,

Contrato BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-015, celebrado &l 12 de octubre de 2016, entre la CNELEP y el Ing.
Gustavo Luis Gonzaga Tama donde se determinan las relaciones contractuales y se establece que el piazo
rige a partir de la notificacién por parte del administrador del contrato, de iniciar {as actividades hasta la
entrega recepcién definitiva de la obra "EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION NUEVA
PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE" la cual estd planificada a ejecutarse en 270 dias.

Informe del Fiscalizador de Contrato Oficio Nro. CNEL-GYE-SGR-2019-5070-E de fecha 15 de mayo
de 2018, suscrito por el ing. Gustavo Gonzaga Tama donde indica que los trabajos pendientes de
calibracién de los seccionadores instalados han sido culminados y para constancia adjunta registro
fotografico de los trabajos. Ademas, luego de la inspeccion realizada el diz 14 de mayo de 2019,
notifica que no existe ninguna novedad y recomienda la recepcion definitiva de Ia obra.

Acta de entrega — recepcién definitiva de la obra “EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION
NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE", suscrita a Jos 15 dias del mes de
noviembre de 2018 entre INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. v la “EMPRESA FLECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP.”, donde el administrador del contrato
y el delegado técnico declaran que han verificado y corroberado pormenorizadamente la obra gue
se entregé mediante dicha acta, y que la misma se encuenira en &l estado en gue corresponde
conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA.-

En este acto el consultor Ing. Gustavo Gonzaga Tama, declara haber cumplido con ejecutar Ia totalidad del
servicio contratado y detallade en el contrato BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-015, bajo los parametros gue se
establecieron en los pliegos y en la oferta presentada, por lo gue procede 2 hacer formal entrega del mismo
a la Contratante.

Por su parte, intervienen los sefiores Ing. Carlos Nazareno Delgado e Ing. Vicente Vera Pérez, guienes
declaran haber recibido los trabajos detzllades en el objeto del Contrato BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-015,
siendo este conforme a los parametros técnicos y especificaciones consiantes tanto en los pliegos como en la
oferta de:léonsuitor, no habiendo observacién ni objecién alguna que hacer.
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TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Plazo: El Plazo de eiecucidn del conirato de: "FISCALIZACION DE LA EXTENSION A LA LINEA DE
SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE", rige a partir de la
notificacién por parte del administrador del contrato, de iniciar las actividades hasta la entrega recepcion
definitiva de [a obra "EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA
BARRA A MAPASINGUE" Ia cual estd planificada a ejecutarse en 270 dias.

Fecha de Inicio del plazo del contrato: mediante correo electrénico el dia 11 de enero de 2018 se notifico al
Contratista gue habiza sido acreditado el 50% del valor del contrato en calidad de anticipo el dia 9 de enero de
2018; dando inicic 2 los trabajos de obra y fiscalizacidn.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual:

Mediante oficio Nro. TCM-0257-2018 la Contratista notificd haber concluido los trabajos de la cbra
“EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA MAPASINGUE”
el domingo 28 de octubre de 2018.

CUARTA: DE LA LIQUIDACION ECONGMICA.-

De acuerdo a lo establecido en articulo 125 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema de
Contratacion Publica, forma parte de este instrumento lz Liquidacion del CONTRATO BID2-RSND-CNELGY-FI-
CI-015, gue es |3 siguiente:
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Resumen Totzl Econémico:

Nombre del contratista Ing. Gustavo Luis Gonzaga Tama

| FISCALIZACION DE LA EXTENSION A
ILA LINEA DE SUBTRANSMISION

Kjta chekcomtrate NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR

LA BARRA A MAPASINGUE
Monto del contrato s 11,975.00
(-) Planilla No. 1 S 5,388.75
(-) Planilla No. 2 $ 5,388.75

Valor a2 pagar al Ing. Gustavo Luis
Gonzaga Tama correspondiente al
10% del contrato, Planilla Ne 3,2 ia |35
firma del Acta Entrega recepcion
definitiva
(NOTA: valores sin IVA)

1,197.50

El valor que la Contratante pagara al Consultor con cargo 2 l2 partide Ne. 121010200000000 {Obras en
Construccid), $00000000000000 {CERTIFICACION FACTURA) del presupuesto de la Entidad, corresponde al
saldo pendiente por pagar por los servicios de fiscalizacién de Iz obra; esto es MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
50/100 Délares de los Estades Unidos de América, sin IVA.

QUINTA: DE LA ACEPTACION.-

El Consultor acepta su entera conformidad con los valores cancelados, y declara que la EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP no debe valor alguno a mas de Jos agui
cancelados, por concepto de la ejecucion del contrato BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-015; por lo gue nada tiene
que reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraidas por tal documentao.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran gue han verificado y corroborado
pormenorizadamente los servicios que se entregan mediante (2 presente acta, y gue los mismos se
encuentran en el estado en que corresponde conforme z los pliegos precontractuales y la ofertz del consultor.

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta de
entrega-recepcion, se recibe definitivamente los servicios de consultoria del Contrato BID2-RSND-CNELGY-FI-
CH015.
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Las partes suscriben este documento en tres ejemplares de igual valor y tenor, en sefial de conformidad y
aceptacion.

Ing. Carlos Lecnardo Nazareno Delgado é Ing. Vicente Javier Vera Pérez

Administrador del Contrato BiD2-RSND-CNELGY-FI-CI-014 Delegado Técnico CNEL EP

Ing. Gustavo Gonzaga Tama

Fiscalizador del Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-0B-014

RUC 0904053886001




