CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ciudadela Garzota, sector 3. mz 47 -
Telf.. 04-3801200 /___WZ_

uaygaqgu

—

ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA
DEL CONTRATO BIDIII-FERUM-CNELGY-0OB-002, CUYO
OBJETO ES “EXTENSION DE REDES, ILUMINACION,
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA
VALLE HERMOSO SECTOR MONTE SINA|”

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, provincia del Guayas, a los diez y seis
dias del mes de marzo del 2020, comparecen a la suscripcion de la presente acta
de Entrega-Recepcion Definitiva por una parte, la EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL, representada por el Ingeniero
Franklin Pacheco Montero, en calidad de Administrador del Contrato LPN N°
BIDIII-FERUM-CNELGY-0B-002 designado mediante memorando Nro. CNEL-
GYE-ADM-2017--02870-M del 04 de Mayo del 2017, y el Ing. Ing. Edwin Yela,
Técnico designado para la suscripcién de Actas de Entrega Recepcion, de
conformidad a lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema de Contrataciéon Publica, a quienes en adelante y para
efectos del presente instrumento, se denominaran simplemente como “CNEL EP”;
y, por otra parte la compafia INSUCOM INGENIERIA SUMINISTROS
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., representada por el Sefior
Ingeniero Pablo Ramos Villagran en calidad de Gerente General, quien en
adelante se lo denominara simplemente como “CONTRATISTA™. La presente

acta esta contenida en los términos siguientes:

1. PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES, CONDICIONES
GENERALES Y OPERATIVAS. -

La presente Acta de entrega recepcioén definitiva del Contrato LPN N° BIDIII-
FERUM-CNELGY-OB-002, corresponde al proceso signado con el Cédigo No
LPN N° BIDII-FERUM-CNELGY-OB-002, cuyo objeto es el “PROYECTO
INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA VALLE HERMOSO SECTOR MONTE
SINAI”, segin las caracteristicas y especificaciones que se detallan 2\
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CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DESCRIPCION VALOR
“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES,
ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA $ 586.415.00
COOPERATIVA VALLE HERMOSO SECTOR MONTE i
SINAJ"
VA 12% 70,369.81
TOTAL 656,784.90

Esta contratacién se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1. Solicitud de Trabajo — Servicio No. 12057, de fecha 25 de octubre del
2016, el Ing. Rafael Enderica, Jefe de Ingenieria y Construccion de CNEL

EP Unidad de Negocio Guayaquil, requiri6 la contratacion para el
“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION,
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA VALLE

HERMOSO SECTOR MONTE SINAJ".

1.2. Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria No. IDP- 28262 y 28263
ambas de fecha 31 de octubre del 2016, la Ingeniera Sonia Pérez, donde

indica que si existe disponibilidad presupuestaria y la existencia presente
o futura de recursos, dentro de las partidas No. 121010200000000
(OBRAS DE CONSTRUCION) y 90000000000000 (CERTIFICACION
FUTURA), parael “PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES,
ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA
VALLE HERMOSO SECTOR MONTE SINAi”, por un monto de $
628,090.83 sin incluir el IVA. Y posteriormente se tuvo el precompromiso
presupuestario N°3408 del 01 de marzo del 2017 por un monto de $
716,023.55 para el “PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE
REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA VALLE HERMOSO SECTOR MONTE SINAJ”. '\\\‘
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CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

1.3. Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2016-0460, de fecha 02 de diciembre
del 2016, el Ing. Tito Meza Moncayo, Administrador de la Empresa
Eléctrica Publica Estratégica Corporacién Nacional de Electricidad CNEL
EP — Unidad de Negocio Guayaquil, autorizé el inicio del procedimiento por
Licitacion Publica Nacional signado con el codigo No. BIDII-FERUM-
CNELGY-OB-002 para la contratacién del “PROYECTO INTEGRAL DE
EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES
EN LA COOPERATIVA VALLE HERMOSO SECTOR MONTE SINAj”,

1.4. Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2017-0063 del 28 de marzo del 2017,
el Ing. Tito Meza Moncayo, Administrador de CNEL EP — Unidad de
Negocio Guayaquil, resuelve adjudicar el procedimiento de Licitacion
Publica Nacional signado con el cédigo N° BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-
002 para la contratacion del “PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION
DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA VALLE HERMOSO SECTOR MONTE SINA{”, a
INSUCOM CiA. LTDA.

1.5.  Contrato LPN N° BIDIII-FERUM-CNELGY-0B-002, suscrito el 2 de mayo
del 2017, entre la Contratante y el Contratista, donde se determinan las
relaciones contractuales, y se establece que el plazo previsto de
terminacion de la totalidad de la las Obras es de Ciento Cincuenta (150)
dias, contados a partir de la notificacién de que el anticipo se encuentra

disponible al Contratista.

El precio del contrato es de $ 586,415.09 mas IVA, de conformidad a la

oferta presentada por el contratista.

1.6. Administrador y Delegado Técnico del contrato. - Mediante
Memorando N° CNEL-GYE-ADM-2017-0287-M, del 04 de mayo de 2017,
se designa como Administrador del Contrato al Ingeniero Franklin Pacheco

Montero y se designa como Delegado Técnico a la Ingeniera Carolin
Quituisaca. r
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1.7. Reemplazo del Delegado Técnico.- Mediante Memorando N° CNEL-
GYE-ADM-2018-0616-M, se designa al Ing. Edwin Yela, como Delegado

Técnico, en reemplazo de la Ing. Carolina Quituisaca.

1.8. Fiscalizador del contrato. - El fiscalizador de este contrato es el
ingeniero: Humberto Carbo Gil, designado mediante resolucion N° CNEL-
GYE-ADM-2017-0055, del 23 de marzo del 2017.

1.9. Anticipo. - Mediante correo electrénico del 10 de mayo del 2017, el
Ingeniero Héctor Castillo, informa al Administrador del contrato sobre la
transferencia a la cuenta del Contratista en calidad de anticipo el valor de
$ 203,207.54 correspondiente al 50% del valor total del contrato.

1.10. Fecha de inicio de ejecucién del contrato. - El 15 de mayo del 2017
mediante memorando N° CNEL-GYE-DE-2017-0063-OF, y cumpliendo
con la Seccién VI de las Condiciones Especiales del Contrato en las
Disposiciones Generales. CGC 1.1(z) del contrato se notificé sobre la
transferencia del anticipo, por lo cual el plazo contractual se inicia el 11 de
mayo del 2017.

1.11. Numeracién de equipos y materiales. - De conformidad a las
especificaciones técnicas se entregaron al contratista numeraciones de los
equipos y materiales principales: postes de hormigén, transformadores de
distribucion, medidores, y luminarias de alumbrado publico, a utilizar en la

ejecucion del proyecto.

1.12. Censo de predios. - Técnicos de promocion social del area de Vinculacion
con la comunidad realizaron un levantamiento de censo de predios
conteniendo el Nombre del propietario, Nimero de cédula, Direccion, y
socializaron con los moradores los documentos necesarios para la
suscripcién de los contratos de suministro, a la vez los capacitaron sobre
el uso eficiente y ahorro de energia eléctrica, cultura de pago de la energi

consumida.
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1.13. Generacién de érdenes. - En base a las verificaciones de campo de
predios legalizados en la Cooperativa, la Especialista en Vinculacién con
la Comunidad remiti6 a Servicios al Cliente los listados de beneficiarios
para la generaciéon de los suminisiros correspondientes; las ordenes de
instalacién impresas por el Dpto. de Medidores se entregaron al Contratista
por intermedio del Administrador del Contrato.

1.14. Aprobacién del medidor. - Mediante corri6 electronico del 5 de julio del
2017, el Ing. Mario Brevi Monteverde, Ing. Técnico de medidores aprobd
con INFORME No. LAB-02-0026-2017 el medidor a ser utilizado en el

Contrato.

1.15. Gestién Ambiental. - Mediante correo electrénico se envié la guia de
buenas practicas ambientales solicitadas por la Ing. Celia Castro Mufoz,
profesional socio ambiental y seguridad. El jueves, 20 de Julio del 2017,
se dio charla de Seguridad Industrial y Gestion Ambiental en el sitio de la

obra.

1.16. Revisién de postes de hormigén. - Con fecha 25 de mayo se procedio
a realizar la prueba de ensayo a los postes en la fabrica de Elecdor,
ubicado en la via a Daule Km, 16.5, se realiz6 la prueba a dos postes, el
uno de 12m x 500 Kg y el otro de 10m x 400Kg., las cuales pasaron a

satisfaccion del Ing. Fiscalizador de Contrato.

1.47. Aprobacion de la caja de medidor. - Con fecha de 8 de junio del 2017,
el Ing. Mario Brevi Monteverde, Ing. Técnico de medidores aprueba la caja
de proteccion del medidor entregado por INSUCOM mediante INFORME
No. LAB-02-0022-2017.

1.18. Aprobacién del Kit de acometidas. - Con fecha 5 de julio del 2017,
mediante oficio R.P # 03-09-0171, el Ing. Fiscalizador del Contrato, Ing.
Humberto Carbo Gil aprueba la muestra del kit de acometida entregado

por la Contratista. l M/
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1.19.

1.20.

1.21.

1.22,
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Replanteo actualizado. - Mediante correo electronico del 7 de julio del
2017, el Ing. Residente de Obra, Ing. Victor Hugo Coloma envi6 el
replanteo actualizado de la obra, en la cual consta la aparicién de cuatro
manzanas que no estaban incluidas en los planos y presupuestos
originales y otras correcciones que se necesitaban hacer los cuales no van

alterar el presupuesto original.

Retraso en la excavacion de huecos. - En informe No. (H.C. 003)
presentado por el Ing. Fiscalizador del Contrato del 17 de julio al 17 de
agosto, indica que los trabajos estan retrasados y que se han encontrado

problemas al hacer los huecos para los postes.

Aprobacion de transformadores de distribucién. - Mediante correo
electrénico del 16 de agosto del 2017, el Sr. Fiscalizador de la Obra, indica
que los trasformadores a utilizarse en el Proyecto se los han trasladado a
la Planta Sur para su respectivo chequeo. El 19 de septiembre el Sr. Angel
Vinueza, inspector de mantenimiento de transformadores remite informe
de las pruebas a los transformadores que la Compaiia INSUCOM instalara
en la Coop. Valle Hermoso, comunica el resultado de la inspeccion visual
del total de los transformadores de distribucion, sefiala que los accesorios
estan en perfecto estado sin alguna anomalia, no se observan fugas de
aceite en los transformadores sometidos a pruebas, los codigos se
encuentran debidamente rotulados y de manera legible, y concluye que el
aceite dieléctrico utilizado se encuentra libre de PCB’s (Bifenilos
Policlorado). Sobre las pruebas de rutina efectuadas a los
transformadores, tales como: pruebas de aislamiento, rigidez dieléctrica,
relacién de transformacién, pruebas de pérdidas técnicas (al vacio y
cortocircuito), indica que se encuentran conforme a los valores de los
protocolos de prueba de transformadores y normas vigentes, por
consiguiente, pueden ser utilizados en el Sistema de Distribucién Eléctrica

de la ciudad de Guayaquil.

Aprobacién de luminaria. - Mediante memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-

2017-1058-M, del 17 de noviembre del 2017, el Ing. Mario Brev\
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Monteverde, Lider de Alumbrado Publico, aprueba la luminaria de 150w a
ser instalada en la Coop. Valle Hermoso con informe CNEL-GYE-AP-0021-
2017 suscrito por el Tlgo. Joel Manuel Duarte Bastidas, Técnico 1 de
Alumbrado Publico.

1.23. Advertencia anticipada. - Con OFICIO 005 BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-
002, con fecha 30 de mayo del 2017, el Ing. Pablo Ramos Villagran,
Gerente General de la Compariia INSUCOM CIA. LTDA. Envia una
advertencia anticipada en relacién a la excavacion de huecos para poste
en roca dura para que se considere éste hecho como un "Evento
Compensable” y que se tome en cuenta para la liquidacién econémica de

la obra.

1.24. Rubros nuevos. - El proyecto contemplaba la instalacion de soporte de
acometida, tubo poste metalico de 2 2" x 6m., uno por cada solar, pero se
llegé a un acuerdo con la contratista que se deberia colocar un tubo poste
por cada dos usuarios y tendria que soldarse dos tiras metalicas en las
cuales van a estar instalados los medidores, como eso no esta definido
dentro del contrato, el valor se lo consideraria de las abrazaderas de acero

galvanizado de 2 4", extension simple 50x6x70 mm.

1.25. Culminacién de los trabajos en el campo. - Con Oficio 003 BIDIII-
FERUM-CNELGY-OB-006, del 01 de marzo del 2018, la Compafiia
Contratista INSUCOM CIA. LTDA., por intermedio de su Gerente General,
Ing. Pablo Ramos Villagran notifica que la terminacién de la terminacion
de Obra fue el 23 de febrero de 2018, y hace la solicitud de entrega
recepcion de la obra y solicitud de emisién de certificado de terminacion

de las obras.

1.26. Acta de entrega recepcion provisional. - se firma el 07 de agosto del
2018 entre el Ing. Franklin Pacheco Montero, Administrador del Contrato,
el Ing. Humberto Carbo Gil, Fiscalizador del Contrato y el Ing. Pablo Ramos
Villagran, Gerente General de INSUCOM, para dar fé de que los trabajo§
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se hicieron de acuerdo a lo estipulado en el contrato BIDII-FERUM-
CNELGY-OB-002.

1.27. Descuentos al contratista. - E| 06 de agosto del 2019, el Ing. Fernando
Realpe mediante informe de descargo de sellos indica que hay que
descontarle a la Contratista INSUCOM, la cantidad de $ 551.60, por
pérdida de 2 sellos no justificados (Articulos 4.4.5 y 4.5 del Instructivo para

el manejo de sellos de seguridad para medidores).

1.28. Informe del Fiscalizador de Contrato. — El 15 de agosto 2019, el Ing.
Humberto Carbo, realiza un recorrido por Valle Hermoso para verificar el
buen estado de operacién y funcionamiento de las redes, luminarias,
acometidas y medidores instalados. Dialoga con los moradores, quienes
muestran sus satisfacciones por los trabajos realizados. Al no encontrarse
novedad alguna en los trabajos realizados por el Contratista, recomienda
se proceda con la recepcion definitiva de la obra.

2. SEGUNDA: ENTREGA: RECEPCION DEFINITIVA. -

En este acto, intervienen los sefiores Ing. Franklin Pacheco, en calidad de
Administrador del Contrato; Ing. Humberto Carbo, en calidad de
Fiscalizador de Obra y el Ing. Edwin Yela en calidad de Delegado Técnico,
quienes declaran haber recibido los trabajos detallados en el objeto del
Contrato No. BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-02, siendo este conforme a los
parametros técnicos, términos de referencia y especificaciones constantes
tanto en los pliegos, oferta del contratista y en el contrato, no habiendo

observaciones ni objecion alguna por hacer.

3. TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS. -
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3.4

3.2.

3.3.

Teli.: 04-3801800

P

Actividades Dias de

ejecucion

“EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA VALLE HERMOSO SECTOR

Suspensién de la obra, 28 de noviembre de 2017 (desde el 22 de
noviembre hasta nueva comunicacion)

MONTE SINAJ" (Desde el 11 de mayo de 2017 al 7 de octubre de 150
2017)
Prorroga 1, del 19 de septiembre de 2017 (hasta el 26 de noviembre 50
de 2017)

71

Prorroga 2, del 9 de febrero de 2018. Se autoriza hasta el 23 de 18
febrero 2018
Total 289

, . _ SV
Ciudadeia Garzota, sector 3, mz 47 : Z POty
8’2"% L -

hol s

Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato. - Clausula 1.1 (r). -
El plazo previsto de terminacion de la totalidad de la obra es de CIENTO
CINCUENTA (150) dias, contados a partir de la fecha de notificacion al

contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

El periodo entre la Recepcién Provisional y la Recepcion Definitiva es seis
meses.

Toda vez que la contratista fue notificada del anticipo mediante
memorando N° CNEL-GYE-DE-2017-0063-OF, del 15 de Mayo del 2017,
en tal virtud, se establece como fecha de inicio de ejecucion del contrato
BIDIII-FERUM-CNELGY-0B-002, el 11 de Mayo de 2017 y la culminacién
de los trabajos de campo el 7 de Octubre de 2017, pero debido a
inconvenientes presentados hubo prérrogas y suspensiones y la nueva
fecha en que termind la obra fue el 23 de Febrero de 2018, indicandose
una suspension en la firma del Acta de Recepcion Provisional de la Obra.

Se indica en esta que en el presente contrato si hubo Prérrogas y

Suspensiones de Obra, por lo tanto, el contratista no incurre en atrasos

ni multas. M/
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Prérrogas y suspensiones. —

Mediante correo electrénico del 16 de agosto de 2017, la Sra. Carlota
Tenesaca del Dpto. de Vinculacion con la Comunidad envia un listado de
502 beneficiarios de la Cooperativa.

Mediante correo electrénico del 11 de septiembre del 2017, el Contratista
indica su pedido de prorroga en el Contrato en ejecucion.

Mediante correo electrénico de fecha 19 de septiembre, el Sr. Fiscalizador
de Obra notifica su aceptacion a la prorroga pedida por el Contratista, asi
mismo aprueba la compra para la instalacién de postes por el replanteo

realizado por el Contratista.

Con fecha 2 de octubre del 2017, se envia memorando No. CNEL-GYE-
DE-2017-1046-M al Sr. Administrador de Cnel Ep — Unida de Negocio
Guayaquil, en la cual se expone las razones por las cuales se le debe dar
una prérroga de 50 dias a la Contratista INSUCOM Cia. Ltda.

Mediante correo electronico del 5 de octubre del 2017, la Sra. Shirley
Sanchez Vera, indica que de las 502 érdenes inicialmente dadas por la
Lcda. Carlota Tenesaca, sélo se han podido generar 225 érdenes para
instalacion de medidores por cuanto la diferencia de usuarios no cumple

con los requisitos establecidos para la contratacion de servicios nuevos.

Mediante correo electronico del 26 de octubre del 2017, el Ing. Luis Aguirre
Séanchez, Lider de Servicio al Cliente indica a la Sra. Karina Sanchez que
prepare un comunicado a la Secretaria Técnica de Prevencion de Asientos
Humanos Irregulares indicando si es factible aceptar sélo el papel de la

Declaracion Juramentada o es necesario presentar el certificado UTM.

Con fecha 16 de noviembre, mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-
2017-0968-M, la Abg. Evelyn Alexandra Soria Cabrera, Directora Juridica-

GYE, indica al Administrador del Contrato que esta facultado para quek\
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3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.
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frente a la ocurrencia de eventos compensables pueda prorrogar el plazo

de ejecucion del contrato en mencion.

Mediante memorando Nro. CNEL-GYE-DE-2017-1276-M, del 29 de
noviembre del 2017, se pide suspension de los trabajos a la contratista
INSUCOM CIA. LTDA., por cuanto de los 768 medidores a instalarse en la
Coop. Valle Hermoso solamente fueron aprobados 281 beneficiarios, por
no poseer el certificado UTM; la suspension es procedente hasta que haya
algin pronunciamiento de parte de la Secretaria Técnica de

Asentamientos lrregulares.

Mediante memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2017-1058-M, del 6 de
diciembre del 2017, la Abogada Evelyn Soria Cabrera responde en forma

positiva la suspension de los trabajos de la Contratista.

Con oficio del 31 de enero del 2018, el Ing. Henry Serrano Mosquera,
representante de la Contratista INSUCOM CIA LTDA, en Guayaquil, pide
una prérroga para la obra, puesto que se ha comprobado que chamberos
del sector se han sustraido cables, tuberias, cables de puesta a tierra,

bases socket con las cajas plasticas transparentes.

Con oficio del 01 de febrero del 2018, el Fiscalizador de la obra, Ing.
Humberto Carbo Gil, expone y ratifica lo dicho por la Contratista INSUCOM
CIA LTDA, en el parrafo anterior.

Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-DE-2018-0173-M, del 6 de febrero

del 2018, se solicita una nueva prorroga al contrato por el robo de

materiales instalados. Se le concede una prorroga de 18 dias, a fin de

poder concluir con todos los inconvenientes presentados hasta el 23 de

febrero del 2018, teniendo un avance de obra fisico del 91.90% y un

avance de obra econémico del 63.84%. k
|
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3.4.13. Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-0085-M, del 7 de febrero
del 2018, la Abogada Evelyn Soria Cabrera, DIRECTORA JURIDICA-GYE,
responde que es de absoluta responsabilidad otorgar o no la prorroga al
Administrador del Contrato y de la decision adoptada se debera informar a
la Direccién Juridica y al Administrador de CNEL EP-GYE la suspension

de los trabajos de la Contratista.

3.4.14. Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-DE-2018-0197-M, del 09 de
febrero del 2018, se comunica a la Direccion Juridica y al Administrador de
CNEL EP-GYE, la prorroga concedida a la Contratista INSUCOM CIA
LTDA, por 18 dias hasta el 23 de Febrero del 2018, segun indicaciones del
Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-0085-M.

3.4.15. Mediante oficio Nro. CNEL-GYE-DE-2018-0044-OF, del 9 de febrero del
2018, se comunica a la Contratista INSUCOM CIA. LTDA., por intermedio
del Ing. Pablo Patricio Ramos Villagran, que tiene hasta el 23 de febrero

del 2018, para remediar todo lo sucedido en la obra.

3.4.16. Con Oficio 003 BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-006, del 01 de marzo del
2018, la Compaiiia Contratista INSUCOM CIA. LTDA., por intermedio de
su Gerente General, Ing. Pablo Ramos Villagran notifica que la terminacion
de la terminacion de Obra fue el 23 de febrero de 2018, y hace la solicitud
de entrega recepcién de la obra y solicitud de emision de certificado de

terminacion de las obras.

Con los dias de suspensién, prorrogas de plazos, la fecha de culminacion final de
la obra es el 23 de febrero de 2018.

4. CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA. -

41. De acuerdo a lo establecido en articulo 125 del Reglamento General de
la Ley Orgéanica del Sistema de Contratacién Publica, forma parte de este k
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Ciudadela Garzota, sector 3, mz 47

4.2.

4.3.

4.4,

5. QUINTA: DESCRIPCION DE RUBROS DEL CONTRATO. -

g

4

Teli.: 04-3801

G0

instrumento la Liquidacién del contrato BIDIII-FERUM-CNELGY-0OB-002,
que es la siguiente:

Valores sin
DESCRIPCION item VA
Valor del Contrato $586,415.09
Valor Ejecutado
(79.3870%) 5 $465,537.28
Anticipo $293,207.54
Primer Avance de Obra b $234,566.04
Segundo Avance de Obra c $234,566.04
Total Anticipo y Pagos d=(b+c) $469,132.07
Saldo por cancelar el e=a-d $3,594.79
contratista

El 22 de noviembre del 2019, el Ing. Pablo Ramos Villagran hizo el deposito
de $ 3,594.79 doblares americanos por concepto de devolucion por
liguidacién de obra a la cuenta de CNEL EP del Banco del Pacifico.

El 08 de enero del 2020, el Ing. Pablo Ramos Villagran hizo el depésito de
$ 551.60 ddlares americanos por concepto de devolucion por pérdida de 2
sellos de seguridad para medidores a la cuenta de CNEL EP del Banco del

Pacifico.

Con los valores depositados por INSUCOM CIA. LTDA., se liquida
econdmicamente el contrato, y renuncian a cualquier reclamo posterior.
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CONTRATO BIDII-FERUM-CNELGY-0B-002

PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA VALLE HERMOSO SECTOR MONTE SINAL

")

L

PRECIO CONTRATO PRECIO EJECUTADO
ITEM|ACTIVIDAD UNID.| CANTIDAD T
UNITARIO TOTAL |CANTIDAD| TOTAL
POSTES Y ACCESORIOS
Imm TENSIGN 5 78,010.73 ] 99,653.76
it jera de acero galvanlzado, pleting, simple (2
1.1|Emusi.asxaxzao:1_1;zxm:x.s 1/2") clu 54 by SR 85 il
1.2{alslador da retenida, de porcelana, clase ANS1 56-2 fu| 13 $3.54 $46.02 10 $38.40
1.3{alslador de susp in, de p jana, clase ANSI 52-1 ey 92 §5.49 Ssﬂ.d 156 £1,880.44
tstador tipo espiga (pin), de portelans, clase ANSI 553, I
L35 kY clu 30 i a0 60| et
1.5{Bloque de hormigon conica chica efu] 45 54.36 §156.20] 5 $105.00
Braro de acaro galvanizado, tubular, pars tensor farol, 51
mm {2"} da didm. X 1500 mm (587) de long,, con 520,88 $3%6.72 $187.92
1.6|zctesorios <yl 13 9|
Cable de acaro galvanizado, grado Siemans Martin, 7 |
2.7{hilos, 9,51 mim (3/8"), 3155 kgt m 70 il i a5 sy
Conector de aleacion de aluminio tipe "H" 3-2/0: 6-2/0
LBlaws cful 70 sz‘ﬁ| iy 63 514594
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75% 75
1.5[x 6 X 2400 mm (2 6184 x 2 61/64 x 1/¢") clu 26| boits o i 20 R
1.10|Empalme de conduttor Cu. # 350 MEM AWG, TTU ey 0| §7.02 £0.00] 0 50,00
1.11[Empalme de conduttor Cu. #4/0 AWG. TTU tfu 0.00 54,30 $0.00] 0,00 50.00
1.12/gstribo de aleacidn de Cu-5n, para derivacion #2-2/0 elu 5.00 £10.57| £354,35| 0.00! £0.00
Grapa termingl apernada tipo plstols, de aleacion de Al 6+ "
1.13/3/0 conductor ACSR ey ae00] o8 Ll 75,00 i
Grapa de derlvation para linea en caliente de sleacion de
1.1¢}A], DE2A 200 ely 5.00 = i 9.0 ok
Guardseabo te acsro gatvanizade, para cable de acero
1.15{8.51 mm {a/8") tful 53.00 e 5830 3L.00] 2020
Horgullla anclaje de acers galvanizado, 16 mm (5/27) d= : .
L3¢{di3m. X 75 mm 2") de fong, {Eslabén "U" par sujecién) ey as.00 AR B 82,00, RIS
Parno de ojo de stero galvanizade, 16 mm (3/8") de didim, 3.7 50476 44,76
1,17{¥% 254 mm {10") el long,, con 4 tuercas, 2 arandalas planas c/ul 12.00] 12.00,
Perne espdragt o de rosce corrida de atero galvanizade,
16 mem (5/8") de didm, % 300 mm (12") de long., cond S3.41 $37.32 582.20
1.15|tuercas ey 12.00 20,00
Perno espigs {pin] corte de stero gelvanizade. 19mm
5 78, A
1.15|{3/4") de diam. X 300 mm de fong. ey 20,00 R M0 50,00 s
Pemo méquing de acers galvanitado, 16 mm (5/8") da
didm. X 51 mm [2%) de long.. con tuerca, arandela plana y 5103 $26.78) 53193
1.20/de p ol 26.00 21.00
Perno punta de poste de atero galvanizado (tacha), 70
1,21} mm (2 3/4") d ancho x 430 mm (18") de lotg. clu 30,00 i it - 0.00 #0
Perno U de acero galvanizade, 16 mm {5/8") de didm. X
150 mm (6") de ancho dentro d= la U, con 2 tuercas, 2 $3.60] $50.40 $36,00]
1.22|atandelas B i 10,00
Pie de amigo de acero galvanizads, parfil "L dz ] lg]fg-: 7= |
1.23|38%3BxEx1800mm | B rg:&i gEa H 9&2[ CiSa
1.24|Ple de amigo de stero, perfil "L" da 38x3646x700mm | Bsnanl B A stool & 22.00 $162.80
Poste de hormigdn Autesopartante 10x2000kg + base de Bl s |
o Py ki i $502.80 $14,450,40 2500 528,098.00
Poste de hormigdn Autosoportante 12x2000kg + base de |
1.26|hormigsn 'y 19,00 g i 21.00 Noiered
1.27|Poste de hormigan tubular 10x300kg. clu B2.00 $226.78 §18,595.56 87.00| §19,729.86)
1.28|Poste de hormigsn tubular 12¢500kg. e/u 45,00 $306.44 $13,789.80 44,00 §13,483.36
lleno de Hormigén simple f=210%g/cm{1,50 X 0,70 X
1,23|0,70) (para posts soportante) </ 37.00 i 888557 86.00 i
1.30|seccionador de cuchilla, tipo ablerto, clase 15 kY, 100 A c/u| 5.00; $95.64 5478.20 11,00] $1,052.08
Tuerca de ojo ovalade de acero gal do, para perno
1.31(d 15 mm (5/8") de diim. /v 200 #Lise i | 4800 e
Varilla preformada de retentién terminal para cond. s
1.32|ACSR # 2 AWG {DG-a542) /| 52,00 o 0,00 $noo
Retensién preformada para cable de acere galvanizade 5
1.33|de 9,35mm {3/8") ofu 108:00] G2l b 51.00] $180.22
Varilla de ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela
1.34{16x1800 mm {5/8"x71") cfu 53.00 sha sem 75.00 R
BAJATENSIO 5 7.605.09 5 8,487.07
Lbrazadera de acero galv do, plating, simpla (3
pernos), 38 4% 140- 160mm (11/2x 11/68 x5 1/2-6 $4.58 $1.232.02 $1,213.70
1.35{1/2") c/u 269.00 265.00|
744 i
1.36|Alslador tipo rollo, de lania, clase ANSI 53-2, 0,25 KV “"T!I 16.00 S0 o 13.00| St t -
— — W,
LV
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gastider (rack) de scero galvanizado, 1 via, 38x A mm {1 [
75 " .73
137]1/2 % 11/68") con Base el 1600 2 S0 1300 =
Conector dentado estanco de 25 8 35 mma (3 -4/0 AWG)
: 12 35|
1.38|cond. Principal y derlvado efu 172.00 S s 165.00 ey
Kit para retencidn (Incluye pinza da retencidn y tuerta de i
1.39/ojo} efu 154.00 Fla0% ShASHOE 189.00 SuER18
Kit de suspension (incluye pinzs de suspension y
2 15 = 5
140 13 de suspensisn) ofu 99,00 = sty 104.00 $aaz2
1.81|Pracinto pléstico antl U de amarre SXZB0MM cfu 2027.00 $0.17 $324.59 1795.00 $305.15
|Protector de punta de cable, para red Preensamblada,
X A,
142 forma eilindrics cfu 634.00| 072 5455.4B! 634.00 el
‘Tensor macinico con pemo de ojo, permo con grillatay .
waalsusreadeseguridsd o e $13.53 £2,083.62| o 52,557.17
1.24|Retencidn preformada para conductor de Al No. ZAWG 6iful 14.00 S1.25) S17.52 0.00 $0.00]
CONDUCTORES | 5 35,802.60 $ 37.870.01
1.45]Cable aluminlo desnudo N 2 ACSR m 3070.00 s0.82] £2,517.40) 3017.50) §2,474.68|
1.85{Cable aluminio desnudo N 1/0 ACSR m 0.00 s1.z3] 0.00 0.00 0.00|
1.47|Cable aluminle desnude N 336.4 MCM ACSR m 0.00 5450 $0.00) 0.00] 50.00|
1.48]Cable aluminio desnudo N 2 ASC m 342,00 $0.60 $205.20| 307.57 $184.78|
1.49|Cable al jesnude N 3/0 ASC m| 0.00 $1.31 50.00) 0.00] $0.00
1.50|Conductor P blado 2x70+NK50mm2 Al-600 V XLPE m 7600.00 st S §188.50 et
Conductor Preensamblado de Al 2x 35+ 1 x50 mm2
00
L51|{similar8: 2% 2+1x 1/0 AWG) m 0.00 s o0 0.00 s
‘TRANSFORMADORES § 73,776.38 $ 74,084.34
Abrazadera de acero galvanizado, pleting [3 pernos, 38 X §
£267. 53
1.52|x 160 reforzada para montaje de transformador) e/u 29.00 i e 58.00] -
conductor de Cu., aislado PVC €00V, Tipe THHN, Ne. 1/0
7 S0 A
1,53|AWG, 18 hiles m £7.00 Sl o 57,00 Sl
tonductor de Cu., alslado PYE 600V, Tipo THHN, No. 4/0
73,45 7348
1.54| AW, 18 hiles m 174,00 Srs e 173,00 3
1,55 Cable aluminio desaudo N 2 ACSR m 58.00 50,82 847,56 58,00 $47.56
1.56|Conduttor de Cu, desnudo, No, 6 AWG, 7 hilos m 435,00 5197 £556.35 435,00 £556.55
Conector de sleation de aluminio tipo "H" 3-2/016-2/0 38,04
1L57lawG ﬂyl 58,00 s s 58, SuR
Conector dentado estanco, doble tuerpo, 2352150
3,80 280
1.58|mma (2 AW - 360 MEM) conductor principal v derivado efu 87.00] ] $as .00 i
1.59|Estribo de aleation de Cu-5n, pars derlvacidn K2-4/0 clu 29,00/ 510,57 $3315.23 29.00 5315.23
Grapa de derlvacién para linea en caliente de sleacidn de
5.4 #:1 LT
:.uu‘m. deza2/o tlu 29,00 ks 28,00 PEBRT
1.61[suslda exotdrmica &y 23,00 8533 $160.37 29.00 $162.37
Transforematior 25 kA, 13800 GRdy / 7960 © 13200 GRdy / l
) .00)
1,62|7620 V-120/240 c/u 0.00 SLAE0 S .00 ® ]
Transformadar 37,5 KV, 13800 GRdy / 7960 © 13200 GRdy |
6712 \570.16 16,570.15
163/ 7620 V-1a0f240 ¥ thu s s S .00 162
Transformador 50 kVA, 13500 GRdy / 7960 & 13200 GRdy / |
. 960,41
1.68|7620 V-190/240 V tfu 2100 i SS0.acha8 2100 bl
varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (3/8") $10.47| £303.63 $303,63
1.65|de dism, X 1800 mm (71"} de long,, de alts d clu 28,00/ 29.00
ALUMBRADO PUBLICO % 22,244.30 s 32,921.70
Lurminaria con Idmpara de alta presidn Na da 150W
potencia constante, con braro para montaje en poste, 517163 £25,045.91 $31,408.29
1.66/240/120 &fu 157.00] 183.00
Conettor dentado simple, principal 103 95 mma (6 -3/0 |
3 728.45 12|
L62IAWG), derivado a1.5 - 10 mm?2 [16-6AWG) clu 314,00 seam ¥ 366,00 e
1.68|Cond concénsrico Cu, # 3x1d AWG m 47100 5105 $454.55 549.00 $576.45)
1.59|Precinto plastico de 1.8x350 mm efu 471.00) £0.16 §75.36 548.00 $87.54
ACOMETIDA Y MEDIDORES 5 261,488.64 5 137,604.42
Cable concantrivo Alslado XLPE 600V 2x16mm2 Al +
7, A
1.70|Nx18mm2 Al m 15200.00 s SN 13008.00 PAESS
1.71|PInza termoplistica para acometida fu 1536.00 103 $1,582.08| 1088.00| $1,120.64
Ci simpled do, principal 16 3 95 mm2
' L £ ap) ,575.20
1.72|{2-3/0 AWG) derivada & 2 35 mm2 (123 2AWG) ol 2300.00 e i 1632.00 Syann
1.73 Portafusible aéreo Jfado, fusible neczed ofu 1536.00| 52.26 $3,471.35) 1088.00] $2,458.88
1.74|Cartucho fusible d cfu 1536.00| 50,55 $844.80 1088.00 $598.40/
1.75| Derlvador tarmoplistico de cable concéntrico clu 768.00| $0.58] $445.44 544,00 $315.52
1.76{Ménsul léstica de retencién para cable /u 768.00] $0.32] $245.78 544,00 $174.08
1.77|Miénsula tarmoplastica da retencién para fachad clu 765.00| S0.39 $299.52 544,00 $212.18|
1.78! Procinto plastico de 7x1,8x350 mm cfyl 9216.00| 5036 $1,474.55 €730.00 $1.076.80
1.79Conductor concantrico Cu. #3x10 AWG THHN m 15360.00] $2.27 534,567.20) 0.00 $0.00
1.80|Grapas pldsticas 17x21 tfu 15360.00] $0.10 $1,535.00 0.00 £0.00
1.81Cajetin de PVC gular (Bomxldcm) o/u 768.00] s0.73) $606.72| 0,00 $0.00
szT fente 220V-20 A-S/TP GALLD ofu 768.00] $3.49 2 680.37] 0.00 40.00
1.83{Tornillo tripa de pato de 2" <yl 1535.00| £0.07 £107.52 0.00 0,00
1.84]Cinta aislante de 25YD ofu 192.00 £0.92 $176.64) 110.00 $101.20)
1.85|Centro de carga 2P-B espacios cfu 768.00 £33.14 §25,451.52] 508.00 as,m.ul
1 untor/Breaker 2 x 40amp C3ja FGE efu 768.00 511.08 $8,509.44) 0.00 £0.60]
1.87| Disyuntor/Breaker 1 x 20amp Caja FGE e/ 1536.00 sa.a6] £5,850.58] 1016.00) $4,531,85]
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Instatacidn de lubo poste galvanizado de 21/2" da
188 didmetro {incluye excovacisn y construccion de plinto} cfu HEm) Shan 250,00 R
Abrazaders de acero galvanizade, pleting, 2 pernos, :
1.85|extensidn simple SOxExT0 mem (221423 1/27) oy il S /382 350,00 iz
1.30|Medidar Electrdnico 240 V. efu S4g.12| s37.724.36| 544,00 $26,721.28
Caaantihurio con vinchs pars base SOCEL, soporte para
breaker 2 polos servicio triftiar y bornera de cobre para S26.01) $19,575.68 $13,73.08)
1.391|pusstaztiema cfu 508,00
1.92|Interruptor Termomagnético 604 3P sobrepuesta gfu $740) $5,653.20) 508.00 $3.758.
1.83[7abla de Laurel 20 x 30 om pars colocar medidor eful 5109 5237, ©.00 50.00
1.88/Tubo 1/2" conduit EMT para Instalaciones aléctricas &y $1.12 £860.18 220.00] 5246.40
1.95(Grapa EMT 1/2° N = 5007 S Y 0,00 $0.00
Variliz para puests a tierra tipo copperweld, 16 mm {5/8") F ] gh; ‘f e
1,962 digm. X 1800 mm {71") de long. - e Il FsvaL 508.00 x
Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de [ Sl ] 5 %
1.37|puesta s tierra fu ,4!' 55 S 08.00] bt
1.58|Condustor de Cu, desnude, No. & AWG, Thilas m 1528 SL97 $3,025.92) 1015.00 $2,002.52
A[TOTAL \LES s 484,527.74 390,581.30
BMAND DE DBRA
POSTES ¥ ACCESORIOS
MEDIA Y BAIA TENSIGN 5 26,322.41 35,020,851
2.1|Excavacidn para poste o anclas @4 terrens normal efu 205,00 516,31 $3,408.73) 25.00 07,75
Excavacidn para poste o anclas en terreno rooso son
taladro oléetrica o] 0.00 A el 18700 ST
1.2|ladode Em H.A4, g2 2312 M, con Grila ey 127.00 san £4,280.64) mml 54,415.¢6]
izado de postes KA de§a 12 M (autosoportanta), con
2.3|Gria c/u 37,00 bl Sy 56,00 tindinc
24 transporte de H.A9a312M e/u 164,00 526,77 $4,385.55] 157,00} 55,008.16,
L.5|Montaje de antia para tensor efy 45.00 S8.69 $391.33) 25,00 $217.29)
Instalacidn de tensores OFS, farol simple {TINST. CABLE e113.3
2.6{TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 15.50 B1i20) il 7.00 il
Instalacidn de tensores OTS,{INST, CABLE TENSOR Y ;
268 |ACCESORIOS) o/ 26,00 833 356,8579| 28,00 i
Instalacién de tensores OFS, poste & poste simple (INST. n
2.7|CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) elu 8.00 i sty 8.00 B
Instalatidn de Seccionamianto y Proteccidn para una fase
2.B{con secclonader fusible unipelar tips ablerto el 3.00 A i .00 e
da ¥ 5n para dos fase
284 |oon sercionador fusible unipolar tipo ablerto c/u 1.00 fBa oy 1.uo| )
S M e B = m e
239|158 con secclonader fusible nizolar tigo sbisrto o 000 oy by 0.0 i
Instalacidn de Extructuts monoldzica centrads pasante o
3.0 tangante |169) e 3000 i gl 3100 o
Ande 7 = -
zatls 4 ach) ol e s1n1 £581.74 36,00 §938.15
Instalacidn de Extruciuta bifiyica cantracta retancion o
2.32ftarming! (2CH) ey 0.00] Sis) B s.ggi i
Instalatidn de Estructura bifdsica en volsdo pasante o
2124 |1an;ma (v) e 10 i ekt 1100 i
h :» Wifislea en ”L'M (-]
218 |tem|ll|:1 [2val cfu 8 s F2R10 0.0 i
lan de bifasica Ia pazante o
ou 0.00 529,48 0,00} 0.06 $0.00
Instatackdn de Estructura teifasics semicentrada retencidn
o Btk s96.12 $0.00 §ik 0,00
Instalacidn de Estructura trifaslcn samicentrada pasante o 5
o ol £26.52 £6.00 - £0,00)
trifasica i, pasante o .
nte para conductor I 3368 MM {35P) efu 0,00 Gt 550 . S
Ingtalacién dis Extructura trifisics en volada pasanta o F
ductor & 3364 MICM (3VF) cfu 0.00 A o u,nj e
Inytaincion de Estruttura I via vertical pasante o tanganta o seinl dam
cfu 2.00/
Instalacién de Estructura t via vartical retencion o ;
. it [128) elii §13.31 Si8E.31 140 4186.21
én de una via blado pasante .
2.20|0 tangenta con tres conductoras [1973) efu G i e
Instaiacidn d unavis Prea
2.21|retencién o terminal con tres conductores [1PR3) efu i 54:884,51
facidn de una via bl dobls
o 53182 50.00
&fu 58,55 5557.65
ey 51.62 S18,
clu S2a7 $2.53
efu s3.52 50
efu sue2 §22.
m 524713 $0.00)
cfu $211 534608
i 0.0 S21.09 $1,352,66 X
efu 39.00 516.15 £630.02 38.00
2.31|Retiro do cafias efu 0.00 $1.28 200.00
2,52| Retiro da taja ports fusibles de moradores cfu 310.00 $19.23 £192.23 0.00
Retiro de Estructurs MonofdsicaCentrads Pasante o 1] <000}
2.33{Tangante, retencion o terminal cfu 0,00 ' )
Retiro Estructura Bifasico-Centrada-pssante o tangents,
234 retencion o | oy 0.00 iy i i
CONDUCTORES $ 4,965.17 425411
d #IAWG [aCSR)|  km 2353 S e 3.02] e
lado y amnme de conductar # 1/0 AWG km 0,00 $342.18 S0.00| £.001 50,00
#336.4MEM
3 om0 $226,73 S0.00) o)
lado y amarre de cond 22ASC km .34 $321.27| £105.23 0.308
Indp y amarre de conductor # 380 ASC km 0.00 53587 Q.O_ﬂl .00
Corrida de Cable Preensamblado 2 x 7T0+Nx50mm2 21600
2.40|V XLPE km 750 fost PR 8.9
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Carrida d= Cable Preensamblado 2 x 35+Nx35mm2 Al/600
2.41|vxipE ki 0.00 Sna S 0.00 by
2,42/ Retiro de conductor séreo £ 2, /D ACSR km 2.32] $172.54 $403.53) §0.00
424 |Retiro de conductor aéreo #2, 1/0 ASC = 134 $173.85/ $232.96] §0.00
A _|o je de cond delos d B B = 4.%_ 5 1 3699.2'2;1 ‘hﬁ 234 $407.0
TRANSFORMADORES EamWah BTH &'(lan’ WJE"'- A6n6.E8
ins. De transformad Fisico, sac, Bajante, ypussta | | F=~a un [N === ) |
2.34|3 tierre {Hasta 25 KVA} Eq’u Gt hﬂ'i Emé Gl 7% .—.be n.@j s
Ins. De formador fasicn, sec- Baj ¥ puesta (B -
2.45(3 tierra [de 37,5 hasta TS KVA] clu n% o ey FSE 39.00 e
2.46|Conaxidn de transformader a iz rad de media tension cfu 29.00] $8.55 $247.55 29.00 £247.35|
247K ign v bajada de transformador de los moradores|  ¢fu 11.00 i L 12.00] 57?5‘55|
ALUMBRADO PUBLICO 3 3,142.68 3,686.35 |
2.45|Retire da luminaria de la empress, de los moradores cfu 18.00] 517.11/ 5307.98 20.00| $342.20
2,48 |Instalacion de Luminaris vapor de sodio 150w 240V cfu 157.00 518,06 $2,834.71 153.00 $3,304.15
ACOMETIDA Y MEDIDORES B 62,914.85 27,427.83
2.50Instelacion de punto expreso efu 758.00 §31.42 $24,130.26 0.00 $0.00
ol Insr;.c‘re‘msd‘: de cantro do carga e interconexion a i S a8 $16,091.96 e $10,644.15
2.52|Retiro de acomiatids clandesting ofu 0,60 $2.55 $0.00 544.00 $1,377.30)
lacidn sit de madicién (Caja + medidor + ndi arsi pe—
2.53|breaker de p in + acometida) c/u 768.00 i 526.00| :
2,54 Instalacién puesta a tierra sistema de medizidn cfu 768.00] 57.54 £5.730.72 505.00 §3,830.32
B{TOTALMANO DE OERA $101,887.35) £74,955.98
A+B|SUMA TOTAL DE LA OFERTA (SIN IVA) §586,415.09 WSM-Z-EI
|
79,3870
PLANILLA #1 SINIVA $234,566.04
PLANILLA #2 SIN IVA §234,566.04
TOTAL CANCELADO SIN IVA $469,132.08

6. SEXTA: DE LAS GARANTIAS. —

6.1.

Previo a la suscripcion del contrato, el contratista entregd las siguientes

garantias:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, Péliza 247118, emitida por

Aseguradora del Sur, vigente desde 17 de abril de 2017 hasta el 16 de
marzo de 2020, renovacién 7, por un valor de $58.641,51, que corresponde
al 5% del valor del contrato.

Garantia de buen uso de anticipo: Péliza 235252, emitida por

Aseguradora del Sur, vigente desde 17 de abril de 2017 hasta el 11 de
febrero de 2018, por la suma de $293,207,55, y desde el 11 de febrero de
2018 hasta el 12 de abril de 2018, por un valor de $146.603,77,
correspondiente al valor del anticipo recibido y del anticipo por devengar
respectivamente. liberada mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-DE-

Garantia_por responsabilidad civil. — Poéliza 210883, emitida por

Aseguradora del Sur, vigente desde 17 de abril de 2017 hasta el 16 de abril

6.2.

2018-0349-M, del 04 de abril del 2018.
6.3.

de 2019, renovacién 4, por un valor de $117.283,01.
6.4.

Garantia por Dafios a Terceros o Seguro Conira Todo Riesgo de

17 de abril de 2017 hasta el 11 de marzo de 2019, renovacion 3, por un

valor de $703.698,10.

Montaje. — Péliza 200087, emitida por Aseguradora del Sur, vigente desde
by

Cildadela Garzota, sector 3, mz 47
Telf.: 04-3807200

Guayaq

= EL
= % GOBIERNO

DE TCDOS



CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

6.5. La Garantia técnica. — Conforme a lo sefialado en el Art. 76 de la ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y Garantia de
Funcionamiento. La Garantia Técnica se mantendra vigente por €l plazo
de Veinticuatro (24) meses, que correra a partir de la recepcion definitiva
de la obra.

Devolucion de las garantias. - Se procedera de acuerdo a lo que establece el Art.
77 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

7. SEPTIMA: DE LA ACEPTACION. -

El contratista declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP no debe valor alguno
a mas de los aqui cancelados, por concepto de la ejecucion de la obra objeto del
Contrato BIDII-FERUM-CNELGY-OB-002; por lo que nada tiene que reclamar, a
futuro, por las obligaciones contraidas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han
verificado y corroborado pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la
presente acta, y que la misma se recibe satisfactoriamente de acuerdo a lo
detallado en el contrato, los pliegos y Oferta.

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos
de la presente Acta de Entrega Recepcion Definitiva, se recibe la obra del Contrato
BIDIII-FERUM-CNELGY-0OB-002, cuyo objeto es: "PROYECTO INTEGRAL DE
EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA VALLE HERMOSO SECTOR MONTE SINAI”

Las partes suscriben este documento en cinco ejemplares de igual valor y tenor, {
en sefial de conformidad y aceptacion.

e

¥

./ -
L
*
Ing. Franklin Pacheco Montero ng. Edwin Yela
Administrador del Contrato Delegado Técnico

BIDII-FERUM-CNELGY-OB-002

g o -',EL
% 3" GOBIERNO
== DE TODOS

o ——

Ciudadgsla Garzota, sector 3, mz 47
Tel.: 04-2801800

Ecuado




CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ing. Humberto Carbo Gil NSUCOM CIA. LTDA.

Fiscalizador del Contrato

BIDII-FERUM-CNELGY-0B-002 Gerente General

RUC: 1791110585001
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