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Anexo 4

ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL

CONTRATO BID2 RSND-CNELGY-ST-OB-03 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION
GUASMO 3 Y CONSTRUCCION DEL TAP A 69 KV PARA ENERGIZAR LA SUBESTACION GUASMO3

En Guayaquil, a los 12 dfas de Enero de 2018 ,comparecen a la suscripcion de la presente acta de
entrega-recepcién definitiva  por una parte, la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL ELECT RICA, CNEL EP., representada por el sefior Ing. Victor Véliz Arreglo, en
calidad de Administrador del Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003 y el sefior Ing. Lider Intriago
Acosta  Delegado Técnico designado para que conforme la Comisién de recepcién por la maxima
autoridad de ese entonces, Ing. Tito Meza Moncayo, mediante Memorando No. CNEL-GYE-ADM-2016-
0086-M a los que en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominaran simplemente
como “CNEL EP”; y por otra parte el Ing. Carlos Cardenas Jiménez, por sus propios y personales derechos
por los que representa en su calidad de Gerente General de la compaiiia Industrial y Comercial TCM S.A,
en calidad de contratista, quien para efectos de la presente acta se denominard como “El
CONTRATISTA”, v los ingenieros Francisco Aspiazu Gordillo, en calidad de Fiscalizador de obra civil de la
construccidn de la S/E Guasmo 3, y Otto Franco Romero, en calidad de Fiscalizador de obra eléctrica de
la construccién de la S/E Guasmo 3. La presente acta est4 contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La presente Acta de entrega recepcidn definitiva corresponde a la obra que se contratd mediante el
Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003, corresponde al proceso signado con el Cédigo No. BID 2
RSND-CNELGY-ST-0B-003, cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION GUASMO 3 Y
CONSTRUCCION DEL TAP A 69 KV PARA ENERGIZAR GUASMO 3 , segun las caracteristicas y
especificaciones técnicas, que se detalla a continuacién:

DESCRIPCION VALOR
VALOR DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 471.924.94
SUBESTACION GUASMO 3 Y CONSTRUCCION DEL TAP A 69 KV PARA
ENERGIZAR GUASMO 3
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO (96,78%) 456.728.96
ANTICIPO ENTREGADO ( 50% ) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 235.962.47
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA CON LA FIRMA DEL ACTA DE 220.766.49
ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
IVA 14% 59.462.54
IVA 12% 3839.58
COSTO TOTAL DE LA OBRA 520.031.09
Esta contratacion se encuentra sustentada por los siguientes documentos: OJ//}
@{L’ 1.1. Acta de entrega — recepcidn provisional, suscrita el 28 de junio de 2017 entre el sefior Ing. &
‘/ Carlos Cérdenas Jiménez como representante legal de la compafiia Industrial y Comercial TCM
Cﬁ\/\ S.A.y la “EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA, ( '

CNEL EP.”, representada por el sefior Ing. Victor Véliz Arreglo, en calidad de Administrador del
Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003 y el sefior Ing. Lider Intriago Acosta Delegado
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Técnico designado para que conforme la Comisién de recepcion por la maxima autoridad de
ese entonces, Ing. Tito Meza Moncayo, mediante Memorando No. CNEL-GYE-ADM-2016-0086-
M, en virtud de la cual se procede a verificar la completa y adecuada ejecucién de la obra
objeto del Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003.

1.2. Solicitud de recepcién definitiva de la obra, suscrito por el Ing. José Zambrano Cafiizares,
mediante Oficio No TCM-318-2017 de fecha 29 de Diciembre de 2017,como Administrador del
contrato en mencidn por parte de la compafiia contratista Industrial y Comercial TCM S.A.
donde solicita al suscrito Administrador del contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003 que una
vez transcurridos 180 dias desde la suscripcidn del acta entrega recepcién provisional, se
proceda con la recepcidn definitiva de la obra asociada al contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-
003.

1.3. Informe del Fiscalizador Eléctrico del Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003 N° OFR-012 de
fecha 8 Enero de 2018, suscrito por el Ing. Otto Franco Romero, donde indica que la revision de
la obra ha sido realizada y verificada en todas las observaciones y para constancia adjunta
registro fotogréfico de las obras.

1.4. Informe del Fiscalizador Civil del Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003. de fecha 28 de
Diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Francisco Aspiazu Gordillo, donde indica que la revisién
de la obra ha sido realizada y para constancia adjunta registro fotogréfico de las obras.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA.-

En este acto, intervienen los sefiores Ing. Victor Véliz Arreglo, en calidad de Administrador del Contrato
BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003 y el sefior Ing. Lider Intriago Acosta Delegado Técnico designado para
que conforme la Comisién de recepcién por la maxima autoridad de ese entonces, Ing. Tito Meza
Moncayo, mediante Memorando No. CNEL-GYE-ADM-2016-0086-M , vy los ingenieros Francisco Aspiazu
Gordillo, en calidad de Fiscalizador de obra civil de la construccién de la S/E Guasmo 3, y Otto Franco
Romero, en calidad de Fiscalizador de obra eléctrica de la construccién de la S/E Guasmo 3 quienes
declaran haber recibido los trabajos detallados en el objeto del Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-
003, siendo estos conforme a los pardmetros y especificaciones técnicas constantes tanto en los pliegos
como en la oferta del contratista, no habiendo observacién ni objecidn alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Plazo: En las condiciones Especiales del Contrato Disposiciones Generales CGC 1.1 {r) la fecha prevista
de terminacién de la totalidad de las Obras es de 270 dias contados a partir de la notificacion que el
anticipo se encuentra disponible

Fecha de Inicio del plazo del contrato: El 9 de junio de 2016 se acredita en la cuenta de Industrial y
Comercial TCM SA, el valor correspondiente a USD 235.962.47 de acuerdo al sistema de pago
estipulado 50 % VTC sin IVA por concepto de anticipo, fecha a partir de la cual comienza a
transcurrir el plazo contractual de 270 dias calendario, seglin contrato suscrito, el mismo que vence el
06 de marzo de 2017,

Prérrogas de Plazo/Suspensiones: Con fecha 30 de Enero del 2017, mediante oficio TCM-030 dirigido al
suscrito, la compafifa contratista, Industrial y Comercial TCM S.A, solicita y anexa documentacion para
sustentar y justificar, una prérroga de 44 dias, para la culminacion del mencionado contrato
fundamentandose en el caso de fuerza mayor, a causa del huracan Matthew como se expuso en la
documentacidn presentada en su debido momento.

@"\\’“ Con fecha 20 de Febrero de 2017 mediante memo CNEL-GYE-SUB-2017-0075-M, informo que he
concedido la prérroga de 44 dias, solicitada por la compafiia contratista Industrial y Comercial TCM S.A.
,por lo que la nueva fecha de terminacion de la Obra es el 19 de abril del 2017.
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Fecha de cumplimiento del objeto contractual: La Obra se culmind en su totalidad el 19 de Abril del
2017 esto es 270 dias + 44 dias de prorroga.

Multas: Por lo tanto NO existe multa.
CUARTA: DE LA LIQUIDACION ECONOMICA.-
De acuerdo a lo establecido en articulo 125 del Reglamento General de la Ley Orgdanica del Sistema de

Contratacidn Publica, forma parte de este instrumento la Liquidacién Final del CONTRATO BID 2 RSND-
CNELGY-ST-OB-003, que es la siguiente:

[ Valor Total contrato ( VTC) 471.924.94
2 Valor Total ejecutado (96,78% ) 456.728.96
3 Valor pagado con Acta Provisional 456.728.96
4 Multas 0.00
5 Valor a pagar con Acta Definitiva 0.00

(NOTA: Presentar valores sin IVA)

El valor que la Contratante pagara al Contratista con cargo a la partida No. 1632 del presupuesto de |a
Entidad corresponde al saldo pendiente por pagar por la ejecucidon de la obra, conforme al acta de
entrega-recepcion provisional suscrita el 28 de junio de 2017 este es de cero 00/100 Ddlares de los
Estados Unidos de América.

QUINTA: DE LA GARANTIAS

Garantia Fiel Cumplimiento: CC-0156350 — CON FIANZA, Compafiia de Seguros y Reaseguros S.A.

Garantia Técnica:
Devolucién de las Garantias:

La Garantia técnica se mantendra vigente por el plazo de (2) afios calendario, que correrd a partir de la
recepcion definitiva de la obra.

SEXTA: DE LA ACEPTACION.-

El contratista acepta su entera conformidad el valor que se le paga, y que corresponde al saldo
pendiente por cancelar, y declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP no debe valor alguno a mas de los aqui cancelados, por concepto de la
ejecucion de la obra objeto del Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-0B-003; por lo que nada tiene que
reclamar, en presente ni en futuro, por las obligaciones contraidas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado
pormenorizadamente la obra que se entrega mediante la presente acta, y que la misma se encuentra en
el estado en que corresponde conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

e
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En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente acta de
entrega-recepcidn, se recibe definitivamente la obra del Contrato BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003.

Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en sefial de
conformidad y aceptacion.

; Ing. Lider Intriago Acosta
Administrador del Contrato Delegado Técnico CNEL EP

BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003

Ing. Carlos Cardenas Jiménez
Gerente General de Industrial y Comercial TCM S.A.
RUC No 0990790345001

: (

Ing. Otto Franco Romero

Ing. Francisco Aspiazu Gordill

Fiscalizador Civil del Centrato Fiscalizador Eléctrico del Contrato
BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003 BID 2 RSND-CNELGY-ST-OB-003
RUC N° 0905965802001 RUC N° 0901164269001
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