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Guayaquil, 22 de junio de 2023

Asunto: COMUNICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL
CONTRATO No: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004
 
 
Ingeniero
Guillermo Eugenio Burbano Godoy
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
ANTECEDENTE  
  
El 24 de noviembre del 2022 se suscribió el contrato No: 
BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 entre la Empresa Eléctrica Pública
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio
Guayaquil, representada por el Ing. César Rodríguez Sorroza y el Contratista
CONSORCIO CONSELECGEN&GUARANDA, representada por el Tnlgo.
Guillermo Burbano Godoy, para la " GYE PROYECTO INTEGRAL DE
EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN
LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE 
GD ". 
  
La Cláusula Quinta. - PRECIO DEL CONTRATO indica lo siguiente: 5.1 El precio
adjudicado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA,
es el de USD$ 208.738,98, DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dólares de los
Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA, de conformidad con la oferta
presentada por el CONTRATISTA. 
  
El plazo contractual es de 180 días como indica el contrato, y mediante el pago de
anticipo se le notificó al contratista el inicio de obra el 5 de diciembre del 2022 y que
culminaría el 2 de junio del 2023. 
 
La cláusula sexta. - FORMA DE PAGO. – Anticipo: LA CONTRATANTE entregará a la
CONTRATISTA como anticipo el 50% del valor del contrato, el que se pagará a más
tardar dentro de 30 días término siguientes a la fecha de suscripción del contrato, y previa
entrega de las garantías establecidas en el mismo. 
  
Valor total del contrato: Se realizará contra presentación y aprobación de planillas
Mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los
rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta,
para lo cual se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y
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administrador de la obra. 
  
El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla hasta
la liquidación de la obra. 
Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción a los precios unitarios del contrato. 
  
DESARROLLO 
  
La obra inicio desde el 5 de diciembre del 2022 con el reemplanteo y adquisición de
materiales por parte de la contratista CONSORCIO CONSELECGEN&GUARANDA. 
 
Mediante Oficio S/N del 12 de mayo del 2023, suscrito por Tnlgo. Guillermo Burbano
procurador común del CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA, se dirige a la
Fiscalización para canalizar, indicar novedades y solicitar la Suspensión del contrato,
donde indica “Solicito a usted que formalice la suspensión de actividades a mi contrato
debido a que luego de transcurrido 158 días no se tiene las suficientes órdenes de
inspecciones de factibilidad de servicio que nos permitan lograr las órdenes de 240
instalaciones de medidores y así poder concluir el objeto contractual, es decir las
instalaciones de 187 medidores en la Cooperativa Nueva Vida 2 y 53 medidores en la
Cooperativa Unión Libre”. 
  
Mediante Informe Nro.-GYEQ-DI-OB-004-CSL&GRD-010 del 18 de mayo 2023
suscrito por el Fiscalizador de Obra Ing. Gabriel Layman Pizarro, indica “Por lo antes
mencionado, esta fiscalización considera procedente la aplicación de la suspensión
temporal del contrato, solicitada por la contratista CONSORCIO CONSELECGEN &
GUARANDA debido a que la socialización y la recepción de los documentos habilitantes
para la generación de las ordenes de factibilidad y de instalación de nuevo servicio,
afectan el plazo contractual, además de otros factores como son el periodo invernal, la
delincuencia, los atentados de robos, extorción y amenazas que ha sufrido la contratista
CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA en el periodo de ejecución del 
proyecto…..Finalmente, se solicita a la administración de contrato, sea considerada la
gestión para la suspensión temporal del contrato solicitada por la contratista
CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA contados desde el martes 16 de mayo de
2023, debido a que, con fecha 30 de abril de 2023, la contratista registró la culminación
de actividades de medio y bajo voltaje, y la fiscalización a través de sus informes
evidenció la energización del sistema obteniendo así un avance físico de 77,03% y un
49,74% de avance económico y que la afectación más notable en el plazo contractual son
las solicitudes para la instalación de nuevos servicios de energía eléctrica”. 
 
Mediante memorando Nro.CNEL-GYE-DE-2023-0764-M del 24 de mayo 2023 solicite
la máxima autoridad de CNEL EP UN Guayaquil, el cual indique “Por la situación no
imputables a la contratista, en referencia a la cláusula 5.89 del manual para la
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Administración y fiscalización de contratos, y la Cláusula novena. -Prórroga de Plazos
del numeral c) y d) del contrato de ejecución de obra, por dichas razones solicito la
autorización a usted en calidad de Administrador de la CNEL EP Unidad de Negocio
Guayaquil en suspender las actividades por un tiempo de 30 días a partir del 16 de mayo
como indica el informe del Fiscalizador hasta 14 de junio del presente año para el
contrato No: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 por la falta de generación de
órdenes de instalación de medidores, falta de seguridad y entrega de sellos por parte de
la contratante, y una vez transcurrido el tiempo de suspensión se retomara nuevamente
con las actividades de la obra”. 
 
Mediante resolución Nro.CNEL-GYE-ADM-2023-0101-R con fecha del 30 de mayo
suscrito por la máxima autoridad de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil en ese
entonces el Mgs. Pedro Efrain Veliz Arreaga, el cual resuelve “Art. 1.- Suspender el

plazo de ejecución del Contrato No.BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 cuyo
objeto corresponde al “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES,
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA
II Y EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE GD”, suscrito con el contratista
CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA, por un período de treinta (30) días,

contados a partir de la fecha de la solicitud que consta en el Memorando No

CNEL-GYE-DE-2023-0764-M de fecha 24 de mayo de 2023, suscrito por el Ing. Carlos
Stalin Montero Orellana, Administrador del contrato No.
BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004. Art. 2.- Notificar el contenido de la
presente Resolución al administrador del contrato, al fiscalizador y al contratista
CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA. Art. 3.- Publicar la presente resolución
relacionada al proceso No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004, en el portal
web de la entidad y/o del SERCOP, según corresponda”. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El plazo contractual es de 180 días como indica el contrato, y mediante el pago de
anticipo se le notificó al contratista el inicio de obra el 5 de diciembre del 2022 y
culminaría el 2 de junio del 2023, pero al ser aprobado la suspensión por 30 días con
fecha del 24 de mayo como menciona la resolución
Nro.CNEL-GYE-ADM-2023-0101-R, es decir que el contrato está suspendido hasta el 22
de junio 2023. 
 
Por tal razón en mi calidad de administrador del contrato No: 
BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004, comunicó a usted que las actividades se
deben reactivar el día 23 de junio 2023 una vez cumplido el tiempo de suspensión y
quedando 10 días hábiles para la culminación contractual de la obra es decir que hasta el
momento el 2 de julio 2023 culminaría contractualmente la obra. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Carlos Stalin Montero Orellana
PROFESIONAL DE PROYECTOS - GYE  

Anexos: 
- cnel-gye-adm-2023-0101-r.pdf
- cnel-gye-de-2023-0764-m.pdf
- contrato_obra-bid-040625301001687451450.pdf

Copia: 
Señor Ingeniero
Gabriel Alberto Layman Pizarro
Fiscalizador Externo
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP
 

Señor Magíster
Osmar Angel Erazo Marin
Administrador de UN CNEL EP, Encargado - GYE
 

Señor Magíster
Jose Antonio Velez Parra
Director Jurídico - GYE
 

Señor Magíster
Ricardo Daniel Vera Merchancano
Director de Distribución, Encargado - GYE
 

Señor Magíster
Marcelo Eduardo Suarez Barcia
Líder de Planificación - GYE
 

Señor Ingeniero
Luis Rolando De La Torre Chilan
Analista de Planificación 1 - GYE
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