
Memorando Nro. CNEL-GYE-DE-2023-0372-M

Guayaquil, 22 de marzo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Luis Alfredo Aguirre Sanchez
Administrador de UN CNEL EP, Encargado - GYE 

ASUNTO: SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LOS
NUEVOS CLIENTES DEL SECTOR NUEVA VIDA 2 Y UNIÓN LIBRE
DEL CONTRATO Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 

 
De mi consideración: 
 
ANTECEDENTE 
 
El 24 de noviembre del 2022 se suscribió el contrato No: 
BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 entre la Empresa Eléctrica Pública
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio
Guayaquil, representada por el Ing. César Rodríguez Sorroza y el Contratista
CONSORCIO CONSELECGEN&GUARANDA, representada por el Tnlgo.
Guillermo Burbano Godoy, para la " GYE PROYECTO INTEGRAL DE
EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN
LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE 
GD ". 
  
DESARROLLO 
  
El precio adjudicado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará a la
CONTRATISTA, es el de USD$ 208.738,98, DOSCIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA, de
conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 
 
El plazo contractual es de 180 días como indica el contrato, y mediante el pago de
anticipo se le notificó al contratista el inicio de obra el 5 de diciembre del 2022 y
culminará el 2 de junio del 2023. Hasta el momento han transcurrido 108 días de 
actividades. 
 
Mediante informe Nro.- GYEQ-DI-OB-004-CSL&GRD-005 suscrito por el Ing.
Gabriel Layman Pizarro Fiscalizador externo de la obra donde indica “…esta

fiscalización evidencia el cumplimiento de las obligaciones patronales (IESS-ROLES DE

PAGOS), presentación de facturas debidamente notarizadas, liquidación técnica y

económica entre otros documentos habilitantes requerida para pago de planilla,

facultando a la contratista a realizar el debido tramite de solicitud de pago por el monto

USD $ 32.582,34 sin iva, correspondiente al 17,48% de avance de ejecución económica y

el 35.61% de avance de ejecución física.”. 
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CONCLUSIÓN 
 
En mi calidad de administrador del contrato y conforme al avance físico del 35.61% de la
obra, solicito de forma inmediata a quien corresponda la atención a los usuarios de las
cooperativas Nueva vida 2 y Unión libre, para de esta manera se generen las ordenes de
instalación de medidores conforme se indica los rubros en el contrato suscrito con la
contratista CONSORCIO CONSELECGEN&GUARANDA. 
  
Es necesario se recomiende enviar una unidad móvil de atención al cliente a estos
sectores por el volumen de usuarios en estas cooperativas, y lograremos brindar agilidad,
facilidad, buena atención y la emisión inmediata de las ordenes de instalación de
medidores a nuestros futuros clientes. 
  
Se adjunta Contrato, informes técnicos y planos contractuales. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Stalin Montero Orellana
PROFESIONAL DE PROYECTOS - GYE  

Anexos: 
- CONTRATO BID
- INFORME FISCALIZACIÓN
- PLANO ALUMBRADO -UNIÓN LIBRE
- PLANO REDES -UNIÓN LIBRE
- PLANO ALUMBRADO - NUEVA VIDA 2
- PLANO REDES - NUEVA VIDA 2

Copia: 
Ing. Guillermo Eugenio Burbano Godoy
 

Sr. Ing. Gabriel Alberto Layman Pizarro
Fiscalizador Externo
 

Sra. Ing. Caroly Del Rocio Alvarez Zambrano
Directora Comercial, Encargada - GYE
 

Sra. Tlga. Shirley Karina Sanchez Vera
Agente de Agencia, Encargada - GYE
 

Sr. Mgs. Eduardo Miguel Mestanza Cedeño
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Especialista de Medición Convencional- GYE
 

Sr. Mgs. Gino Enrique Cardenas Pacheco
Director de Distribución, Encargado - GYE
 

Sr. Ing. Rafael Jose Enderica Corsiglia
Líder de Ingeniería y Construcciones - GYE
 

Sr. Ing. Winston John Delgado Mera
Especialista de Proyectos de Ingeniería y Construcciones, Encargado - GYE
 

Sr. Ing. Xavier Anibal Cevallos Correa
Profesional Instalaciones de Servicio Eléctrico - GYE
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