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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“GYE REPOTENCIACION DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE DISTRIBUCION 
DE LA COOP. GUAYAS Y QUIL 2, SECTOR GUASMO CENTRAL GC”. 
 
1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

Se establecerán convenios interinstitucionales entre el ejecutor de la obra que será el Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable y el Ministerio de Economía y Finanzas, para el desembolso de los 
dineros necesarios para la ejecución de las obras. 
 
La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional De Electricidad CNEL EP - Unidad De 
Negocio Guayaquil, se encargará del apoyo técnico y ejecución de las obras a través de la Dirección de 
Comercial, Dirección de Planificación y la Dirección Administrativa. 
 
1.3. MINISTERIO COORDINADOR 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional De Electricidad CNEL EP - Unidad De 
Negocio Guayaquil, está adscrita como ministerio rector en el Ministerio de Electricidad y Energías 
Naturales No Renovables (MERNNR). 
 
1.4. SECTOR SUBSECTOR Y TIPO DE INVERSIÓN 

Este proyecto se enmarca en el Sector de Recursos Naturales y Energía, Subsector Generación, 

transformación y distribución eléctrica, y el tipo de inversión le corresponde a Infraestructura. 

 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Proyecto Integral de GYE REPOTENCIACION DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES 
DE DISTRIBUCION DE LA COOP. GUAYAS Y QUIL 2, SECTOR GUASMO CENTRAL GC, tendrá un 
tiempo de ejecución de 210 días. 
 

1.6. MONTO TOTAL 

El monto total del proyecto asciende a Novecientos dos mil, ochocientos treinta y cinco con 99/100 

dólares americanos (USD 902.835,99) incluido IVA. 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE INTERVENCIÓN 

Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGAMA Y PROYECTO 

Las Zonas urbano – marginales son el resultado de un asentamiento informal y masivo, sobre tierras que 
no cuentan con una infraestructura de servicios básicos definida. Se logrará regular el servicio de 
suministro eléctrico en el año 2022 a 331 usuarios sin servicio y se mejorará el servicio a 1.367 usuarios 
ubicados dentro de la zona de intervención. 
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2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

La mayor parte de los problemas del sector urbano-marginal en estudio, son como consecuencia de la 
falta de energía eléctrica que generan las siguientes situaciones: Imposibilidad de emprendimiento de 
nuevos procesos productivos, migración de esta población, y falta   de comunicación en todo orden. 
 
En sectores urbano-marginales, existen redes secundarias clandestinas, por lo que es necesario que se 
instale un   sistema de redes más confiable como son las redes con conductor preensamblado el cual no 
permite las conexiones de acometidas clandestinas y ayudará al desarrollo del sector. 
 
Las perspectivas de crecimiento de la demanda para el sector urbano-marginal, no será posible atenderla 
con la infraestructura eléctrica existente, ya que CNEL EP- UN GUAYAQUIL no cuenta con la capacidad 
suficiente para cubrir este crecimiento, y, en consecuencia, de mantenerse la actual condición, se 
producirá una afectación a la prestación, a la calidad del servicio de la Ciudad de Guayaquil y, a las 
condiciones de los activos de la empresa. Por lo que, se estaría irrogando un perjuicio económico y social 
a la ciudad. 
 
 

Gráfico 2-1. Árbol de Problemas 
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El porcentaje de cobertura base del servicio eléctrico en la ciudad de Guayaquil es de 95%, en el área de 
intervención de este proyecto se identificaron 331 usuarios sin servicio y se mejorará el servicio a 1367 
usuarios ubicados dentro de la zona de intervención. 
 

2.4. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

OFERTA 

Al ser considerada la Distribución Eléctrica como un monopolio regulado, no se considera el análisis de 
oferta. 

DEMANDA 

Población de Referencia 

La población referencial de Guayaquil, estimada al año 2014 de acuerdo a los grupos de edad y sexo, es 

detallada en la siguiente tabla: 

Tabla 2-1. Estimación Población Guayaquil 2014 

Hombre Mujer Total

De 0 a 14 años 377,280 382,125 759,405

De 15 a 64 años 815,850 826,326 1,642,176

De 65 años y más 78,955 79,969 158,924

Total 1,272,085 1,288,420 2,560,505

ESTIMACIÓN 2014

Sexo
Grandes Grupos de Edad

 

 Fuente: INEC 

Población Demandante Potencial y Efectiva 

Este proyecto beneficiará a los habitantes que se encuentran dentro del Área de la Cooperativa Guayas y 
Quil 2 del sector Urbano-marginal de la ciudad de Guayaquil perteneciente a la parroquia Ximena.  
 
2.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO  

Mediante este proyecto se verán beneficiadas 331 usuarios sin servicio y se mejorará el servicio a 1.367 
usuarios ubicados dentro de la zona de intervención, cooperativa Guayas y Quil 2. 
 
2.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL 

Los datos del área de influencia del proyecto son los siguientes: 
 
• Región: Costa. 
• Parroquia: Ximena 
• Zona de Planificación: 8 
• Cantón: Guayaquil 
• Provincia: Guayas 
• Distrito: 1 (Ximena y Puná) 
• Circuito: 1 (Guasmo) 
• Sector: Urbano Marginal 
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• DATUM: WGS-1984 
• Zona: 17S 
• Coordenadas X: 0624407 
• Coordenadas Y: 9748219 

 
  
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

3.1. ALINEACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Incrementar la cobertura del servicio eléctrico es el objetivo estratégico institucional con el cual se alinean 

los proyectos de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores, siendo el indicador el 

porcentaje de cobertura del servicio eléctrico. 

 

Tabla 3-1. Alineación del Proyecto con el Objetivo Estratégico Institucional 

CNEL EP MEER AGENDA SECTORIAL

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
POLÍTICA SECTORIAL

POLÍTICAS 

INTERSECTORIALES
POLÍTICAS

OBJETIVOS PNBV    

2013-2017

Incrementar la cobertura 

del servicio eléctrico

Incrementar la cobertura 

y la prestación del 

servicio de energía 

eléctrica 

Incrementar la cobertura de los 

servicios públicos de electricidad, 

tecnologías de la información y 

comunicación y agua para sus 

diferentes usos.

Impulsar las condiciones de 

competitividad y productividad 

sistemática necesarias para viabilizar la 

transformación de la matriz productiva y 

la consolidación de estructuras más 

equitativas de generación y distribución 

de la riqueza.

Impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013- 2017

 
 

3.2. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Los proyectos de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores no cuentan con meta 

alineada al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

4.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo General o Propósito 
 
Dotar de un servicio eficiente, continuo y confiable de energía eléctrica, a los habitantes del área de este 
proyecto. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Incrementar la cobertura en la parroquia Ximena y en el área de concesión de la distribuidora. 

 
2. Construir las redes de distribución y dotar de servicio eléctrico dentro de los parámetros de calidad 

establecidos. 
 
4.2. INDICADORES DE RESULTADO 
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El indicador a ser considerado es el “Número de viviendas con nuevo servicio en el área rural y urbano 
marginal – INVS”; el cual mide el número de viviendas con nuevos servicios en el área rural y urbano 
marginal, programadas instalar en un año. 
 
4.3. MARCO LÓGICO 

Tabla 4-1. Matriz de Marco Lógico 

Resumen Narrativo 
de Objetivos 

Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos 

Fin:       

Incrementar la 
cobertura y la 
prestación del 
servicio  

Alcanzar el 96.88% en la cobertura Estadísticas oficiales publicadas  

Participación del Gobierno 
Nacional y Entes de 
desarrollo del País con apoyo 
efectivo y permanente  

Propósito:       

Dotar de un servicio 
eficiente, continuo y 
confiable  

Al concluir el proyecto se 
regularizará el servicio de energía 
eléctrica de 1367 clientes 

Actas de seguimiento del proyecto ( 
MERNNR y ARCERNNR), Ejecución 
presupuestaria con cargo al proyecto 
y Mediciones de calidad de servicio a 
los usuarios finales. 

Que se mantenga una 
política  de disminución de 
pérdidas y calidad de servicio 
en todo el Sector eléctrico 

Componentes:       

Construcción de 
redes 

Se correrá 5.163 metros de red 
primaria, 10.000 metros de cable 
prensamblado, se  hincaran 218 
postes y se instalaran 77 
transformadores 

Reportes de administración de 
contrato, Reportes de la Fiscalización 
de los contratos y Actas de Entrega-
Recepción de la obra 

Entrega oportuna de recursos 

Instalación de 
acometidas y 
Medidores 

Se colocarán 1,367 acometidas y 
bases tipo socket 

Informes de administración y 
fiscalización del proyecto 

Aceptación de la  población a 
la implementación del 
proyecto 

    Informe de liquidación del proyecto 
Proceso de Adquisiciones 
dentro de los tiempos 
establecidos 

      
Gestión oportuna de los 
recursos económicos 

    
  

Cumplimiento en el proceso 
de adquisiciones y 
contrataciones. 

      
Condiciones climáticas 
favorables 

      
Cumplimiento en  la 
programación de la ejecución 
del proyecto 

 
 
4.3.1. ANUALIZACIÓN DE LA METAS DE LOS INDICADORES DEL PROPÓSITO 

Siendo el tiempo de ejecución de los Proyectos de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y 
Medidores menor a un año, se alcanza la meta del indicador “Número de viviendas con nuevo servicio en 
el área rural y urbano marginal – INVS” dentro del año 1, y por ser único indicador su ponderación 
corresponde al 100%. 
 
 
5. ANÁLISIS INTEGRAL 

5.1. VIABILIDAD TÉCNICA 
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Los proyectos de distribución de redes eléctricas financiados con recursos del Programa BID VI se 

realizarán en sectores urbano- marginales con sistema preensamblado en baja tensión, acometidas y 

medidores. 

Las redes de distribución eléctrica a construirse cumplen con las Normas de Distribución de CNEL EP- 

UN GUAYAQUIL 

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El Sistema Preensamblado utiliza cable formado por tres conductores de aluminio aislados 
individualmente y trenzados entre ellos, uno de los cuales a más de servir de conductor neutro se lo 
utiliza para el templado de la red   sobre los postes de hormigón.  
 
La red va conectada a los bornes de los transformadores mediante cable aislado de cobre tipo TTU 
usando conectores dentados apropiados para su conexión.  El suministro de energía eléctrica al usuario 
se realiza con acometidas de cable concéntrico   desde la red secundarias   hasta el medidor de consumo 
de energía utilizando conectores dentados apropiados. 
 
Las caídas de voltaje en media o baja tensión previstas en el diseño cumplen los rangos establecidos por 
el ARCERNNR mediante la Regulación de Calidad del Servicio. 
 
En este proyecto eléctrico de extensión de líneas – Sistema Preensamblado- se considera el retiro de los 
conductores clandestinos   de baja tensión, retiro de los postes existentes.  
 
Los medidores nuevos a instalar y los medidores existentes (si los hubiere) se alojarán en cajas 
herméticas de protección para evitar su manipulación o conexiones fraudulentas en los bornes del 
medidor, a menos que estos medidores se encuentren empotrados o en cajas metálicas, además se 
colocarán las correspondientes puestas a tierra. 
 
DEMANDA 
 
Los solares que conforman las cooperativas, son mayormente viviendas unifamiliares de tipo residencial. 
Se considera que cada vivienda tendrá la siguiente carga: 
 
• Circuitos de alumbrado 
• Circuitos de tomacorriente 120V. 
• Circuito exclusivo para cocina de inducción. 
 
Con estos parámetros se ha considerado un consumo de 300 KWH/MES de promedio para cada uno de 
los abonados, aplicando el método EBASCO se obtienen los siguientes resultados: 
 



 

  

10 / 17 
 

 

300

2.51

2.51

fp=0.92

VIVIENDA   RESIDENCIAL

Consumo promedio (kWh/mes)

Demanda kW/abonado

kW =   ( kWh/mes)/ (49.7* (kWh/mes)^0.154=

FACTOR  DE  COINCIDENCIA= 0.38 + 0.62/N = 

METODO  DE  EBASCO

N= NUMERO DE ABONADOS

KW= DEMANDA KW/ABON*NUM ABON.*FC

KVA= Kw/fp  
 

 

Tabla 5 1. Capacidad del transformador por número de usuarios 

 

 

# ABONADOS F.C. KW KVA INST.

17 0.41 21.77 23.66 25 KVA

26 0.40 26.10 28.37 37.5 KVA

36 0.40 41.90 45.54 50 KVA  
 
 

Se instalarán transformadores de 50 KVA para dar servicio hasta 36 abonados, transformadores de 37.5 
KVA para suministrar servicio hasta 26 abonados y transformadores de 25 KVA para dar servicio hasta 17 
abonados, en estos cálculos se considera una reserva del 20% en cada transformador. 
 
5.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Anexos. 
 
5.2. VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA 

5.2.1. METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. 

Ver archivo Anexo “Planilla de Evaluación.xls”. 
 
 
5.2.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. 

Inversión Total: 
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La inversión total del proyecto es de USD 902.835,99 desglosado en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 5-2. Inversión Total 

1. Materiales:     

1.1. Postes y accesorios Medio  voltaje  $  96.781,89  

1.2 Postes y accesorios Bajo  voltaje  $  15.956,72  

1.3 Conductores  $  51.497,17  

1.4 Transformadores  $229.310,88  

1.5 Acometidas y medidores  $231.162,71  

Subtotal 1    $624.709,37  

2. Mano de Obra     

2.1 Postes y accesorios Medio y Bajo voltaje  $  65.208,17  

2.2 Conductores  $  14.478,16  

2.3 Transformadores  $  16.916,08  

2.4 Acometidas y medidores  $  84.791,78  

Subtotal 2    $181.394,19  

Subtotal  $806.103,56  

IVA (12%)  $  96.732,43  

TOTAL  $902.835,99  
 

 

Ingresos y beneficios: 

Ver archivo Anexo “Planilla de Evaluación.xls”. 

 

5.2.3. FLUJO FINANCIERO Y/O ECONÓMICO 

Ver archivo Anexo “Planilla de Evaluación.xls”. 
 
5.2.4. INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS (TIR, VAN Y OTROS)  

Resultado Económico Resultado Financiero 

VANE  $195.747.120  VAN $3.992.543  

TIRE 340,39% TIR 32,40% 

 
 
Esta evaluación ha sido realizada con el supuesto de que la Tasa de Descuento es del 10.8%, valor 
considerado aplicable para proyectos de CNEL EP. 
 
5.3. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

5.3.1. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS 
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CNEL EP – Unidad de Negocio Guayaquil está impulsando proyectos que sean social y ambientalmente 
responsables, en este proyecto se reutilizarán equipos, ubicándose en uno de los sectores más altos de 
la pirámide de lo “deseable” en Gestión Ambiental que se traduce en un menor deterioro del medio 
ambiente. La reutilización de los equipos contribuye a la prolongación de su vida útil y que el ciclo de vida 
de los mismos aún no se cierre. 
 
El Acuerdo Ministerial 006 del Ministerio del Ambiente indica que los proyectos u obras de electricidad 
para la distribución de energía corresponden a la Categoría I, estos proyectos no tienen obligatoriedad de 
regularizarse ambientalmente, sin embargo, la empresa como parte de las buenas prácticas ambientales 
y del desarrollo sustentable, sostenible de sus actividades ha optado por regularizar sus proyectos. 
 
5.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Este proyecto mejorará la imagen pública brindando sostenibilidad, calidad, modernidad y una notable 
mejora en el servicio de distribución eléctrica. Con el mismo se brindará mayor seguridad a los habitantes 
de los sectores periféricos de la ciudad por medio de una iluminación exterior de mayor calidad a la 
existente. 
 
Este proyecto se puede promocionar socialmente a través de medios de comunicación y campañas con 
nuestra área social haciendo charlas de concientización a la ciudadanía sobre el ahorro de energía 
creando conciencia de su buen uso.  
 
La colaboración de la ciudadanía y la puesta en marcha a tiempo de este proyecto, redundará en 
beneficio para el suministro y la calidad de energía en la Ciudad. 

 
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

El presupuesto referencial para el proyecto “GYE REPOTENCIACION DE LOS CENTROS DE 
TRANSFORMACION Y REDES DE DISTRIBUCION DE LA COOP. GUAYAS Y QUIL 2, SECTOR 
GUASMO CENTRAL GC”. viene dado por la siguiente tabla: 

 

Tabla 6-1. Presupuesto General del Proyecto por Grupo de Gasto y Fuente de  

Financiamiento 

1. Materiales:     FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

      INTERNA EXTERNA 

1.1 Postes y accesorios Medio  voltaje  $  96.781,89     $         96.781,89  

1.2 Postes y accesorios Bajo  voltaje  $  15.956,72     $         15.956,72  

1.3 Conductores  $  51.497,17     $         51.497,17  

1.4 Transformadores  $229.310,88     $      229.310,88  

1.5 Acometidas y medidores  $231.162,71     $      231.162,71  

Subtotal 1    $624.709,37     $      624.709,37  

2. Mano de Obra         

2.1 Postes y accesorios Medio y Bajo voltaje  $  65.208,17     $         65.208,17  

2.2 Conductores  $  14.478,16     $         14.478,16  

2.3 Transformadores  $  16.916,08     $         16.916,08  

2.4 Acometidas y medidores  $  84.791,78     $         84.791,78  

Subtotal 2    $181.394,19     $      181.394,19  



 

  

13 / 17 
 

Subtotal  $806.103,56     $      806.103,56  

IVA (12%)  $  96.732,43     $         96.732,43  

TOTAL  $902.835,99     $      902.835,99  

 

  
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

7.1. ESTRUCTURA OPERATIVA 

La ejecución de los proyectos incluidos en el Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal se 
enmarcará en tres grupos de actividades: 
 
Contratación 

La CNEL-EP Unidad de Negocio Guayaquil, al ser una Empresa Pública las contrataciones realizadas por 
están sujetas a lo normado en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y al respectivo 
Reglamento de la mencionada ley; para estos efectos el área encargada de realizar las debidas 
contrataciones será el área de Compras Públicas. 

Ejecución, Monitoreo y Control 

Una vez se hayan contratado la ejecución de las obras y se haya entregado el anticipo respectivo, la 
Institución contratante procederá a designar un administrador de contrato y uno o más fiscalizadores 
dependiendo del tipo de contratación; los cuales serán los encargados de velar por los intereses de la 
institución verificando el cumplimiento de plazos, calidad y normas de seguridad en la ejecución de las 
obras; dichas tareas serán ejecutadas por el área de Administración de contratos y fiscalización. 

Liquidación 

Una vez suscrita el Acta de Entrega - Recepción y cumpliendo con lo indicado en el Instructivo para la 
liquidación de los programas de inversión emitido por el ARCERNNR, auditoría interna realizará el 
examen especial a la ejecución del programa el cual deberá ser presentado y aprobado por   la máxima 
Autoridad de la Institución y se lo deberá remitir al ARCERNNR para que este a su vez realice el proceso 
de supervisión de la liquidación. 

7.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La ejecución del Proyecto “GYE REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COOP. GUAYAS Y QUIL II, SECTOR GUASMO CENTRAL GC”, se 
realizará por parte de CNEL EP – Unidad de Negocio Guayaquil con la coordinación del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales NO Renovables (MERNNR), el Ministerio de Finanzas y el BID. 
 

Tabla 7-1. Arreglos Institucionales Internos o Externos 
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7.3. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

El cronograma valorado de actividades es el siguiente: 
 

Tabla 7-2. Cronograma Valorado por Componentes y Actividades 

“GYE REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA 
COOP. GUAYAS Y QUIL II, SECTOR GUASMO  CENTRAL GC” 

ÍTEM ACTIVIDAD INICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 Planificación del proceso                 

2 Etapa Precontractual                 

3 Etapa Contractual                 

3.1 Gestión para el pago de anticipo                 

3.2 Ejecución del proceso                 

3.3 Fiscalización del proceso                 

3.4 
Suscripción de Acta de entrega 
provisional 

                

4 Liquidación                 

3.1 Gestión para el pago final                 

3.2 Proyecto liquidado                 

 

 
7.4. DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PRURIANUAL 

El tiempo de ejecución de los Proyectos de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores no 
es mayor a un año, a continuación, se presenta la tabla de Origen de los Insumos. 
 

Tabla 7-3. Origen de los Insumos  

1. Materiales:   ORIGEN DE LOS INSUMOS 

    NACIONAL IMPORTADO 

1.1 Postes y accesorios Medio  voltaje 85% 15% 

1.2 Postes y accesorios Bajo  voltaje 85% 15% 

1.3 Conductores 100% 0% 

1.4 Transformadores 85% 15% 

1.5 Acometidas y medidores 20% 80% 

2. Mano de Obra       

2.1 Postes y accesorios Medio y Bajo voltaje 100% 0% 

  

DIRECTA (D)  
O INDIRECTA  

(I) 

TIPO DE  
ARREGLO 

I Coordinación MERNNR 
I Financiamiento Ministerio de Finanzas- BID 

TIPO DE EJECUCIÓN 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 
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2.2 Conductores 100% 0% 

2.3 Transformadores 100% 0% 

2.4 Acometidas y medidores 100% 0% 

 

  
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTO 

El monitoreo de la obra se llevará a cabo a través de los Administradores de contratos, realizando un 
contrato adicional para la fiscalización. Entre las principales actividades que tendrá el monitoreo a cargo 
de los profesionales contratados, están fundamentalmente las siguientes acciones: 
 

• Velar que los procesos de adquisición y de servicio se cumplan en los plazos estipulados en los 
cronogramas.  
 

•  Verificar que todos los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a los diseños aprobados y que el 
material utilizado cumpla con las respectivas especificaciones técnicas. 

 
• Para el caso que se contrate la instalación con personal externo, se nombrará un administrador 

de contratos que tendrá que realizar las siguientes actividades: el suministro y supervisión, 
inspección de equipos y materiales, a más de dar cumplimiento a todas las responsabilidades a 
él asignadas, el administrador deberá controlar el cumplimiento de las condiciones, metas y 
programas establecidos en cada uno de los contratos. 
 

8.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS 

Para la evaluación de los objetivos trazados para el proyecto y debido a la extensión del área, se utilizará 
la herramienta de muestreo aleatorio en donde se verificará estadísticamente que se haya atendido a los 
1.367 usuarios de la Cooperativa Guayas y Quil 2, sector Guasmo Central, y que se esté cumpliendo con 
los requisitos establecidos en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento del Suministro Eléctrico. 
 
El impacto socioeconómico que este proyecto tenga en los usuarios de la Cooperativa Cooperativa 
Guayas y Quil 2, sector Guasmo Central lo determinarán las estadísticas publicadas por el INEC, en 
donde se estos determinarán si existen mejoras en los índices de nivel de vida del sector mencionado y si 
estas mejoras son producto de la prestación del servicio de energía eléctrica. 
 
8.3. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE 

Una vez que se obtenga el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, la institución, de ser 
necesario, deberá actualizar la línea base. 
 
El incremento esperado en el porcentaje de cobertura luego de la implementación del proyecto es de 
0.202%. 
 
9. ANEXOS 

9.1. PLANOS 

GRÁFICO 9.- EXTENSIÓN DE REDES PREENSAMBLADAS 
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9.2 PRESUPUESTO 
 
 

Ver archivo Anexo “Presupuesto.xls”. 
 

    
 

  

 

 

 

      Ing. Julio Ponce P.                             Ing. Felipe Encalada M.      Ing. Javier León P. 
Responsable de Proyecto                Líder de Control de Energía                  Director Comercial GYE 
             BID VI                             Subrogante 
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