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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la Cooperativa Reinaldo Quiñonez. 
 
1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

Se establecerán convenios interinstitucionales entre el ejecutor de la obra que será el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio de Economía y Finanzas, para el desembolso de los 
dineros necesarios para la ejecución de las obras. 
 
La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional De Electricidad CNEL EP - Unidad De 
Negocio Guayaquil, se encargará del apoyo técnico y ejecución de las obras a través de la Dirección de 
Distribución, Dirección de Planificación y la Dirección Administrativa. 
 
1.3. MINISTERIO COORDINADOR 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional De Electricidad CNEL EP - Unidad De 
Negocio Guayaquil, está adscrita como ministerio coordinador al Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos (MICSE) y como ministerio rector en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables (MERNNR). 
 
1.4. SECTOR SUBSECTOR Y TIPO DE INVERSIÓN 

Este proyecto se enmarca en el Sector de Recursos Naturales y Energía, Subsector Generación, 

transformación y distribución eléctrica, y el tipo de inversión le corresponde a Infraestructura. 

 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la Cooperativa 
Reinaldo Quiñonez  tendrá un tiempo de ejecución de 6 meses. 
 

1.6. MONTO TOTAL 

El monto total del proyecto asciende a Seis cientos cuarenta y cuatro mil ocho cientos noventa y nueve con 

14/100 dólares americanos (USD 644,899.14) incluido Fiscalización e IVA. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE INTERVENCIÓN Y 

DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGAMA Y PROYECTO 

Las Zonas urbano – marginales son el resultado de un asentamiento informal y masivo, sobre tierras que 
no cuentan con una infraestructura de servicios básicos definida. Se logrará regular el servicio de suministro 
eléctrico en el año 2022 a 620 usuarios sin servicio y se mejorará el servicio a 320 usuarios a ubicados 
dentro de la zona de intervención. 
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2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

La mayor parte de los problemas del sector urbano-marginal en estudio, son como consecuencia de la falta 
de energía eléctrica que generan las siguientes situaciones: Imposibilidad de emprendimiento de nuevos 
procesos productivos, migración de esta población, y falta  de comunicación en todo orden. 
 
En sectores urbano-marginales, existen redes secundarias clandestinas, por lo que es necesario que se 
instale un  sistema de redes más confiable como son las redes con conductor preensamblado el cual no 
permite las conexiones de acometidas clandestinas y ayudará al desarrollo del sector. 
 
Las perspectivas de crecimiento de la demanda para el sector urbano-marginal, no será posible atenderla 
con la infraestructura eléctrica existente, ya que CNEL EP- UN GUAYAQUIL no cuenta con la capacidad 
suficiente para cubrir este crecimiento, y, en consecuencia, de mantenerse la actual condición, se producirá 
una afectación a la prestación, a la calidad del servicio de la Ciudad de Guayaquil y, a las condiciones de 
los activos de la empresa. Por lo que, se estaría irrogando un perjuicio económico y social a la ciudad. 
 

Gráfico 2-1.Árbol de Problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

El porcentaje de cobertura base del servicio eléctrico en la ciudad de Guayaquil es de 95%, en el área de 

intervención de este proyecto se identificaron 620 viviendas sin servicio eléctrico regulado y 320 viviendas 

con servicio regulado. 

 

2.4. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

FALTA DE SERVICIO DE SUMINISTRO 

ELÉCTRICO REGULADO 

Asentamientos informales y masivos en 

lugares sin servicios básicos 

Afectación en el 

desarrollo del sector 

Afectación a la calidad de servicio en la 

ciudad y a las condiciones de los activos de 

la empresa 

EF
EC
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S 

Redes Clandestinas 

C
A

U
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OFERTA 

Al ser considerada la Distribución Eléctrica como un monopolio regulado, no se considera el análisis de 
oferta. 

DEMANDA 

Población de Referencia 

La población referencial de Guayaquil, estimada al año 2014 de acuerdo a los grupos de edad y sexo, es 

detallada en la siguiente tabla: 

Tabla 2-1. Estimación Población Guayaquil 2014 

 

 Fuente: INEC 

Población Demandante Potencial y Efectiva 

Este proyecto beneficiará a los habitantes que se encuentran dentro del Área de la Cooperativa Reinaldo 
Quiñonez del sector Urbano-marginal de la ciudad de Guayaquil pertenecientes a la parroquia Tarqui.  
 
2.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO  

Mediante este proyecto se verán beneficiadas 940 familias pertenecientes a la Cooperativa Reinaldo 
Quiñonez. 
 
2.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL 

Los datos del área de influencia del proyecto son los siguientes: 
• Región: Costa. 
• Parroquia: Tarqui 
• Zona de Planificación: 8 
• Cantón : Guayaquil 
• Provincia : Guayas 
• Distrito : 8 (Pascuales 2) 
• Circuito : 1 (Nueva Prosperina) 
• Sector: Urbano Marginal 
• DATUM: WGS-1984 
• Zona: 17S 
• Coordenadas X: 0613838 
• Coordenadas Y: 9765210 
 
 
 

Hombre Mujer Total

De 0 a 14 años 377,280 382,125 759,405

De 15 a 64 años 815,850 826,326 1,642,176

De 65 años y más 78,955 79,969 158,924

Total 1,272,085 1,288,420 2,560,505

ESTIMACIÓN 2014

Sexo
Grandes Grupos de Edad
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3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

3.1. ALINEACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Incrementar la cobertura del servicio eléctrico es el objetivo estratégico institucional con el cual se alinean 

los proyectos de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores, siendo el indicador el 

porcentaje de cobertura del servicio eléctrico. 

 

Tabla 3-1. Alineación del Proyecto con el Objetivo Estratégico Institucional 

 
 

3.2. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Los proyectos de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores no cuentan con meta alineada 

al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

4.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo General o Propósito 
 
Dotar de un servicio eficiente, continuo y confiable de energía eléctrica, a los habitantes del área de este 
proyecto. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Incrementar la cobertura en la parroquia Tarqui y en el área de concesión de la distribuidora. 

 
2. Construir y/o reforzar las redes de distribución y dotar de servicio eléctrico dentro de los parámetros de 

calidad establecidos. 
 
4.2. INDICADORES DE RESULTADO 

El indicador a ser considerado es el “Número de viviendas con nuevo servicio en el área rural y urbano 
marginal – INVS”; el cual mide el número de viviendas con nuevos servicios en el área rural y urbano 
marginal, programadas instalar en un año. 
 
 
 
 
 

CNEL EP MEER AGENDA SECTORIAL

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
POLÍTICA SECTORIAL

POLÍTICAS 

INTERSECTORIALES
POLÍTICAS

OBJETIVOS PNBV    

2013-2017

Incrementar la cobertura 

del servicio eléctrico

Incrementar la cobertura 

y la prestación del 

servicio de energía 

eléctrica 

Incrementar la cobertura de los 

servicios públicos de electricidad, 

tecnologías de la información y 

comunicación y agua para sus 

diferentes usos.

Impulsar las condiciones de 

competitividad y productividad 

sistemática necesarias para viabilizar la 

transformación de la matriz productiva y 

la consolidación de estructuras más 

equitativas de generación y distribución 

de la riqueza.

Impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013- 2017
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4.3. MARCO LÓGICO 
Tabla 4-1. Matriz de Marco Lógico 

 

 

 
4.3.1. ANUALIZACIÓN DE LA METAS DE LOS INDICADORES DEL PROPÓSITO 

Siendo el tiempo de ejecución de los Proyectos de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y 
Medidores menor a un año, se alcanza la meta del indicador “Número de viviendas con nuevo servicio en 

Resumen Narrativo de Objetivos 
Indicadores Verificables

Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos

Fin:

Incrementar la cobertura y la prestación del servicio 

de energía eléctrica.

Alcanzar el 96.88% en la cobertura 

del servicio de energía eléctrica 

nacional al 2022.

Estadísticas oficiales públicadas 

por el ARCONEL

Participación del Gobierno 

Nacional y entes de desarrollo 

del País con apoyo efectivo y 

permanente

Propósito:

Dotar de un servicio eficiente, continuo y confiable 

de energía eléctrica, a los habitantes de la Coop. 

Reinaldo Quiñonez.

Al concluir el proyecto se 

regularizará el servicio de energía 

eléctrica a 620 familias

Actas de seguimiento de la 

ejecución del proyecto (MEER y 

ARCONEL).

Ejecución presupuestaria con 

cargo al proyecto.

Mediciones de Calidad de Servicio 

a nivel de usuarios finales.

Que se mantenga una politica de 

disminución de pérdidas y calidad 

en el servicio en todo el Sector 

Eléctrico.

Componentes:

1. Construcción de Redes

Se correrá  1859 metros de red 

primaria, 8920 metros de cable 

prensamblado, se hincarán 178 

postes, se instalará 23 transformador 

de 50 KVA , 5 transformadores de 

37,5 KVA.

Entrega oportuna de recursos por 

parte del Ministerio de Finanzas.

2. Instalación de Acometidas y medidores
Se colocarán 900  cajas antihurto 

para base tipo socket

Aceptación de la población a la 

implementación del proyecto

3. Instalación del sistema de alumbrado público
Se instalará 229 luminarias de 150 

W

Proceso de adquisiciones y 

contrataciones pertinentes por 

parte de  CNEL EP - Unidad de 

Negocio Guayaquil

Actividades:

1.1 Adquisición de Postes y accesorios 73,728.87$                                     

1.2 Adquisición de conductores para red primaria y 

red preensamblada
34,101.11$                                     

1.3 Adquisición de Transformadores 69,140.52$                                     

1.4 Contratación de la mano de obra para la 

instalación de equipos y tendido de redes
45,198.34$                                     

Subtotal 222,168.84$                                   

2.1 Adquisición  de conductores para acometidas 148,638.04$                                   

2.2 Adquisición de Medidores y Accesorios 87,605.30$                                     

2.3 Contratación de la mano de obra para la 

instalación de acometidas y medidores
46,789.30$                                     

Subtotal 283,032.64$                                   

3.1 Adquisición de luminarias y accesorios 36,340.01$                                     

3.2 Contratación  de la mano de obra para la 

instalación de luminarias
6,842.13$                                       

Subtotal 43,182.14$                                     

SUBTO TAL GENERAL 548,383.62$                                   

INDIRECTO S ( 5% : 5% Fiscalizacion )
27,419.18$                                     

IVA (12 %) 69,096.34$                                     

TO TAL 644,899.14$                                   

Reportes de administración de 

contratos

Reportes de la Fiscalización de 

los contratos

Actas de Entrega-Recepción de 

obra

Informes de administración y 

fiscalización del proyecto.

Informe de Liquidación del 

proyecto

Gestión oportuna de los recursos 

económicos

 

Cumplimiento en el proceso de 

adquisiciones y contrataciones.

Condiciones climáticas 

favorables

Cumplimiento en la 

programación de la ejecución del 

proyecto.
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el área rural y urbano marginal – INVS” dentro del año 1, y por ser único indicador su ponderación 
corresponde al 100%. 
 
 
5. ANÁLISIS INTEGRAL 

5.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

Los proyectos de distribución de redes eléctricas financiados con recursos del Programa BID V  se 

realizarán en sectores urbano- marginales con sistema preensamblado en baja tensión, acometidas y 

medidores. 

Las redes de distribución eléctrica a construirse cumplen con las Normas de Distribución de CNEL EP- UN 

GUAYAQUIL 

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El Sistema Preensamblado utiliza cable formado por tres conductores de aluminio  aislados individualmente 
y trenzados entre ellos, uno de los cuales a más de servir de conductor neutro se lo utiliza para el templado 
de la red  sobre los postes de hormigón.  
 
La red va conectada a los bornes de los transformadores mediante cable aislado de cobre tipo TTU usando 
conectores dentados apropiados para su conexión.  El suministro de energía eléctrica al usuario se realiza 
con acometidas de cable concéntrico  desde la red secundarias  hasta el medidor de consumo de energía 
utilizando conectores dentados apropiados. 
 
Las caídas de voltaje en media o baja tensión previstas en el diseño cumplen los rangos establecidos por 
el ARCONEL mediante la Regulación de Calidad del Servicio. 
 
En este proyecto eléctrico de extensión de líneas – Sistema Preensamblado- se considera el retiro de los 
conductores clandestinos  de baja tensión, retiro de los postes existentes.  
 
Los medidores nuevos a instalar y los medidores existentes (si los hubiere) se alojarán en cajas herméticas 
de protección para evitar su manipulación o conexiones fraudulentas en los bornes del medidor, a menos 
que estos medidores se encuentren empotrados o en cajas metálicas, además se colocaran las 
correspondientes puestas a tierra. 
 
Además en este programa se considera la Iluminación de las cooperativas, para lo cual se cambiará las 
luminarias de 175 w Hg. y 70W vapor de sodio, si hubiere,  a luminarias de 150w a vapor de sodio 240 V. 
En los postes donde no hay luminarias se instalaran de 150w vapor de sodio de 240V. 
 
DEMANDA 
 
Los solares que conforman las cooperativas, son mayormente viviendas unifamiliares de tipo residencial. 
Se considera que cada vivienda tendrá la siguiente carga: 
 
• Circuitos de alumbrado 
• Circuitos de tomacorriente 120V. 
• Circuito exclusivo para cocina de inducción. 
 
Con estos parámetros se ha considerado un consumo de 300 KWH/MES  de promedio para cada uno de 
los abonados, aplicando el método EBASCO se obtienen los siguientes resultados: 
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Gráfico 5 1. Capacidad del transformador por número de usuarios 

 

 
 

 
Se instalará un transformador de 37.5 KVA para dar servicio a 28 abonados y un transformador de 50 KVA 
para suministrar servicio a 37 abonados, en estos cálculos se considera una reserva del 20% en cada 
transformador. 

 
5.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Anexos. 
 
5.2. VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA 

5.2.1. METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. 

Ver archivo Anexo “Planilla de Evaluación.xls”. 
 
5.2.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. 

Inversión Total: 

 

300

2.51

2.51

fp=0.92

VIVIENDA   RESIDENCIAL

Consumo promedio (kWh/mes)

Demanda kW/abonado

kW =   ( kWh/mes)/ (49.7* (kWh/mes)^0.154=

FACTOR  DE  COINCIDENCIA= 0.38 + 0.62/N = 

METODO  DE  EBASCO

N= NUMERO DE ABONADOS

KW= DEMANDA KW/ABON*NUM ABON.*FC

KVA= Kw/fp

28 0.4 28.24 30.69 37.5

37 0.4 36.81 40.02 50

KW KVA

CAPACIDAD DEL 

TRANSF (KVA)

NUMERO DE 

ABONADOS

FACTOR DE 

COINCIDENCIA
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La inversión total del proyecto es de USD 712,001.84 desglosado en el siguiente cuadro: 
 

Gráfico 5-2. Inversión Total 

 

 

Ingresos y beneficios: 

Ver archivo Anexo “Planilla de Evaluación.xls”. 

 

5.2.3. FLUJO FINANCIERO Y/O ECONÓMICO 

Ver archivo Anexo “Planilla de Evaluación.xls”. 
 
5.2.4. INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS (TIR, VAN Y OTROS)  

 

 
 

Esta evaluación ha sido realizada con el supuesto de que la Tasa de Descuento social es del 12%, valor 
considerado aplicable para el Ecuador. 
 
5.3. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

5.3.1. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS 

CNEL EP – Unidad de Negocio Guayaquil está impulsando proyectos que sean social y ambientalmente 
responsables, en este proyecto se reutilizarán equipos, ubicándose en uno de los sectores más altos de la 
pirámide de lo “deseable” en Gestión Ambiental que se traduce en un menor deterioro del medio ambiente. 

1.1 Postes y accesorios (materiales) 73,728.87$                 

1.2 Conductores (materiales) 34,101.11$                 

1.3 Transformadores (materiales) 69,140.52$                 

1.4 Mano de obra 45,198.34$                 

2.1 Acometidas (materiales) 148,638.04$                

2.2 Medidores (materiales) 87,605.30$                 

2.3 Mano de obra 46,789.30$                 

3.1 Alumbrado Público (materiales) 36,340.01$                 

3.2 Mano de obra 6,842.13$                   

Subtotal 548,383.62$                

INDIRECTO S ( 5% : 5% Fiscalizacion ) 27,419.18$               

IVA12 % 69,096.34$               

Inversión Total 644,899.14$             

1. Conductores, postes y accesorios (aéreo y subterráneo)

2. Acometidas y medidores

3. Iluminación

Resultado Económico Resultado Financiero

VIVIENDAS CON SERVICIO 320.00 VANE 4,403,256 VAN 1,374,029

VIVIENDAS SIN SERVICIO 620.00 TIRE 95.69% TIR 25.56%

VIVIENDAS TOTALES 940.00 B/C 1.9917            I/G 1.1670         
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La reutilización de los equipos contribuye a la prolongación de su vida útil y que el ciclo de vida de los 
mismos aún no se cierre. 
 
El Acuerdo Ministerial 006 del Ministerio del Ambiente indica que los proyectos u obras de electricidad para 
la distribución de energía corresponden a la Categoría I, estos proyectos no tienen obligatoriedad de 
regularizarse ambientalmente, sin embargo la empresa como parte de las buenas prácticas ambientales y 
del desarrollo sustentable, sostenible de sus actividades ha optado por regularizar sus proyectos. 
 
5.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Este proyecto mejorará la imagen pública brindando sostenibilidad, calidad, modernidad y una notable 
mejora en el servicio de distribución eléctrica. Con el mismo se brindará mayor seguridad a los habitantes 
de los sectores periféricos de la ciudad por medio de una iluminación exterior de mayor calidad a la 
existente. 
 
Este proyecto se puede promocionar socialmente a través de medios de comunicación y campañas con 
nuestra área social haciendo charlas de concientización a la ciudadanía sobre el ahorro de energía creando 
conciencia de su buen uso.  
 
La colaboración de la ciudadanía y la puesta en marcha a tiempo de este proyecto, redundará en beneficio 
para el suministro y la calidad de energía en la Ciudad. 
 
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

El presupuesto referencial para la Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la 
Cooperativa Reinaldo Quiñonez viene dado por la tabla: 
 

 

Tabla 6-1. Presupuesto General del Proyecto por Grupo de Gasto y Fuente de 

Financiamiento 

 

 
 

 
 
 

Crédito Coop. Crédito Fiscales Autogest Comunidad

1. Conductores, postes y accesorios (aéreo 

y subterráneo)
261,270.56$  261,270.56$  

1.1 Adquisición de Postes y accesorios 86,705.15$      86,705.15$      

1.2 Adquisición de conductores para red 

primaria y red preensamblada
40,102.91$      40,102.91$      

1.3 Adquisición de Transformadores 81,309.25$      81,309.25$      

1.4 Contratación de la mano de obra para la 

instalación de equipos y tendido de redes
53,153.25$      53,153.25$      

2. Acometidas y medidores 332,846.38$  332,846.38$  

2.1 Adquisición  de conductores para 

acometidas
174,798.34$     174,798.34$     

2.2 Adquisición de Medidores y Accesorios 103,023.83$     103,023.83$     

2.3 Contratación de la mano de obra para la 

instalación de acometidas y medidores
55,024.22$      55,024.22$      

3. Iluminación 50,782.20$    50,782.20$    

3.1 Adquisición de luminarias y accesorios 42,735.85$      42,735.85$      

3.2 Contratación  de la mano de obra para la 

instalación de luminarias
8,046.34$        8,046.34$        

TOTAL 644,899.14$  644,899.14$  

Componentes/Rubros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)

TOTALExternas Internas
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

7.1. ESTRUCTURA OPERATIVA 

La ejecución de los proyectos incluidos en el Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal se 
enmarcara en tres grupos de actividades: 
 
Contratación 

La CNEL-EP Unidad de Negocio Guayaquil, al ser una Empresa Pública las contrataciones realizadas por 
están sujetas a lo normado en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y al respectivo 
Reglamento de la mencionada ley; para estos efectos el área encargada de realizar las debidas 
contrataciones será el área de Compras Públicas. 

Ejecución, Monitoreo y Control 

Una vez se hayan contratado la ejecución de las obras y se haya entregado el anticipo respectivo, la 
Institución contratante procederá a designar un administrador de contrato y uno o más fiscalizadores 
dependiendo del tipo de contratación; los cuales serán los encargados de velar por los intereses de la 
institución verificando el cumplimiento de plazos, calidad y normas de seguridad en la ejecución de las 
obras; dichas tareas serán ejecutadas por el área de Administración de contratos y fiscalización. 

Liquidación 

Una vez suscrita el Acta de Entrega - Recepción y cumpliendo con lo indicado en el Instructivo para la 
liquidación de los programas de inversión emitido por el ARCONEL, auditoría interna realizará el examen 
especial a la ejecución del programa el cual deberá ser presentado y aprobado por  la máxima Autoridad 
de la Institución y se lo deberá remitir al ARCONEL para que este a su vez realice el proceso de supervisión 
de la liquidación. 

 

7.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La ejecución del Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la 
Cooperativa Reinaldo Quiñonez se realizará por parte de CNEL EP – Unidad de Negocio Guayaquil con la 
coordinación del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), y el Ministerio de 
Finanzas. 
 
 

Tabla 7-1. Arreglos Institucionales Internos o Externos 

 
 

 

DIRECTA (D) 

O INDIRECTA 

(I)

TIPO DE 

ARREGLO

I Coordinación Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER)

I Financiamiento Ministerio de Finanzas

TIPO DE EJECUCIÓN

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

ARREGLOS INSTITUCIONALES
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7.3. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

El cronograma valorado de actividades para el año 2022 es el siguiente: 
 
 
 

Tabla 7-2. Cronograma Valorado por Componentes y Actividades 

 
 
7.4. DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PRURIANUAL 

El tiempo de ejecución de los Proyectos de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores no 
es mayor a un año, a continuación se presenta la tabla de Origen de los Insumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7-3. Origen de los Insumos 

1-Jul 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec

1. Conductores, postes y accesorios (aéreo 

y subterráneo)
43,545.09$    43,545.09$    43,545.09$    43,545.09$    43,545.09$    43,545.09$    261,270.56$  

1.1 Adquisición de Postes y accesorios 14,450.86$      14,450.86$      14,450.86$      14,450.86$      14,450.86$      14,450.86$      86,705.15$      

1.2 Adquisición de conductores para red 

primaria y red preensamblada
6,683.82$        6,683.82$        6,683.82$        6,683.82$        6,683.82$        6,683.82$        40,102.91$      

1.3 Adquisición de Transformadores 13,551.54$      13,551.54$      13,551.54$      13,551.54$      13,551.54$      13,551.54$      81,309.25$      

1.4 Contratación de la mano de obra para la 

instalación de equipos y tendido de redes
8,858.87$        8,858.87$        8,858.87$        8,858.87$        8,858.87$        8,858.87$        53,153.25$      

2. Acometidas y medidores 55,474.40$    55,474.40$    55,474.40$    55,474.40$    55,474.40$    55,474.40$    332,846.38$  

2.1 Adquisición  de conductores para 

acometidas
29,133.06$      29,133.06$      29,133.06$      29,133.06$      29,133.06$      29,133.06$      174,798.34$     

2.2 Adquisición de Medidores y Accesorios 17,170.64$      17,170.64$      17,170.64$      17,170.64$      17,170.64$      17,170.64$      103,023.83$     

2.3 Contratación de la mano de obra para la 

instalación de acometidas y medidores
9,170.70$        9,170.70$        9,170.70$        9,170.70$        9,170.70$        9,170.70$        55,024.22$      

3. Iluminación 8,463.70$      8,463.70$      8,463.70$      8,463.70$      8,463.70$      8,463.70$      50,782.20$    

3.1 Adquisición de luminarias y accesorios 7,122.64$        7,122.64$        7,122.64$        7,122.64$        7,122.64$        7,122.64$        42,735.85$      

3.2 Contratación  de la mano de obra para la 

instalación de luminarias
1,341.06$        1,341.06$        1,341.06$        1,341.06$        1,341.06$        1,341.06$        8,046.34$        

TOTAL 107,483.19$  107,483.19$  107,483.19$  107,483.19$  107,483.19$  107,483.19$  644,899.14$  

Componentes/Rubros
PROGRAMACIÓN VALORADA (Dólares)

TOTAL
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTO 

El monitoreo de la obra se llevará a cabo a través de los Administradores de contratos, disponiendo de 
personal de la institución para la fiscalización en las áreas correspondientes. Entre las principales 
actividades que tendrá el monitoreo a cargo de los profesionales asignados, están fundamentalmente las 
siguientes acciones: 
 

• Velar que los procesos de adquisición y de servicio se cumplan en los plazos estipulados en los 
cronogramas.  
 

•  Verificar que todos los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a los diseños aprobados y que el 
material utilizado cumpla con las respectivas especificaciones técnicas. 

 
• Para el caso que se contrate la instalación con personal externo, se nombrará un administrador 

de contratos que tendrá que realizar las siguientes actividades: el suministro y supervisión, 
inspección de equipos y materiales, a más de dar cumplimiento a todas las responsabilidades a él 
asignadas, el administrador deberá controlar el cumplimiento de las condiciones, metas y 
programas establecidos en cada uno de los contratos. 
 

(% ) (USD) (% ) (USD)

1. Conductores, postes y accesorios 

(aéreo y subterráneo)
93% 242,249.35$  7% 19,021.21$     261,270.56$  

1.1 Adquisición de Postes y accesorios 85% 73,699.38$       15% 13,005.77$       86,705.15$       

1.2 Adquisición de conductores para red 

primaria y red preensamblada
85% 34,087.47$       15% 6,015.44$         40,102.91$       

1.3 Adquisición de Transformadores 100% 81,309.25$       0% -$                  81,309.25$       

1.4 Contratación de la mano de obra para 

la instalación de equipos y tendido de 

redes

100% 53,153.25$       0% -$                  53,153.25$       

2. Acometidas y medidores 75% 250,427.32$  25% 82,419.07$     332,846.38$  

2.1 Adquisición  de conductores para 

acometidas
100% 174,798.34$     0% -$                  174,798.34$     

2.2 Adquisición de Medidores y 

Accesorios
20% 20,604.77$       80% 82,419.07$       103,023.83$     

2.3 Contratación de la mano de obra para 

la instalación de acometidas y 

medidores

100% 55,024.22$       0% -$                  55,024.22$       

3. Iluminación 16% 8,046.34$       84% 42,735.85$     50,782.20$     

3.1 Adquisición de luminarias y 

accesorios
0% -$                  100% 42,735.85$       42,735.85$       

3.2 Contratación  de la mano de obra 

para la instalación de luminarias
100% 8,046.34$         0% -$                  8,046.34$         

Total 78% 500,723.01$  22% 144,176.13$  644,899.14$  

TOTALACTIVIDADES

ORIGEN DE LOS INSUMOS

NACIONAL IMPORTADO
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8.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS 

Para la evaluación de los objetivos trazados para el proyecto y debido a la extensión del área, se utilizará 
la herramienta de muestreo aleatorio en donde se verificará estadísticamente que se haya atendido a los 
940 usuarios de la Cooperativa Reinaldo Quiñonez, y que se esté cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento del Suministro Eléctrico. 
 
El impacto socioeconómico que este proyecto tenga en los usuarios de la Cooperativa Reinaldo Quiñonez 
lo determinarán las estadísticas publicadas por el INEC, en donde se estos determinarán si existen mejoras 
en los índices de nivel de vida del sector mencionado y si estas mejoras son producto de la prestación del 
servicio de energía eléctrica. 
 
8.3. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE 

Una vez que se obtenga el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, la institución, de ser necesario, 
deberá actualizar la línea base. 
 
El incremento esperado en el porcentaje de cobertura luego de la implementación del proyecto es de 
0.202%. 
 
 
9. ANEXOS 

9.1. PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9.1- EXTENSIÓN DE REDES PREENSAMBLADAS 
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GRÁFICO 9.2- PLANO DE ILUMINACION 
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GRÁFICO 9.3- PLANO DE RETIRO 
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CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SECTOR :

UNIDAD DE NEGOCIO: GUAYAQUIL

EXTENSION  DE REDES CON SISTEMA PREENSAMBLADO EN COOPERATIVA REYNALDO QUIÑONEZ

 U CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

2022

 PRECIO 

TOTAL

2022

MEDIA TENSION

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140  (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")c/u 62 5.21$                           323.02$                    

Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 c/u 50 3.03$                           151.50$                    

Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1 c/u 110 9.46$                           1,040.60$               

Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV c/u 61 11.93$                        727.73$                    

c/u 47 7.90$                           371.30$                    

Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijaciónc/u 26 25.63$                        666.38$                    

Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8"),  3155 kgf m 626 0.90$                           563.40$                    

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG c/u 115 6.15$                           707.25$                    

Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 261/64 x 1/4")c/u 30 48.50$                        1,455.00$               

Estribo de aleación Cu- Sn, para derivación c/u 7 6.63$                           46.41$                       

Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 2 - 336,4 (26/7) Conductor ACSRc/u -$                             

Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 3/0 Conductor ACSR c/u 55 10.90$                        599.50$                    

Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al, DE 2 A 2/0 c/u 7 10.26$                        71.82$                       

Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9,51mm (3/8") c/u 50 0.87$                           43.50$                       

Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)c/u 55 6.72$                           369.60$                    

Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presiónc/u 17 5.25$                           89.25$                       

Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. X 300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presiónc/u 14 4.16$                           58.24$                       

Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long.c/u 31 4.31$                           133.61$                    

Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeciónc/u -$                             

Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presiónc/u 38 1.38$                           52.44$                       

Perno punta de poste de acero galvanizado (tacho), 70 mm (2 3/4") de ancho x 450 mm (18") de long.c/u 30 14.32$                        429.60$                    

Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presiónc/u 16 4.15$                           66.40$                       

Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L" de 38x38x6x1800mm c/u 22 14.70$                        323.40$                    

Pie de amigo de acero, perfil "L" de 38x38x6x700mm c/u 16 5.86$                           93.76$                       

Poste Circular de Plástico reforzado con fibra de vidrio de 12mts x 500 kg.. Menor al 10% de Flexión Gris Texturizadoc/u 0 -$                             

Poste de hormigón Autosoportante  10x2000kg c/u 21 642.50$                     13,492.50$            

Poste de hormigon Autosoportante de 12x2000 kg c/u 18 772.00$                     13,896.00$            

Poste de hormigón tubular  10x400kg. c/u 95 143.73$                     13,654.35$            

Poste de hormigon tubular de 12x500 kg. c/u 40 206.46$                     8,258.40$               

Poste Metálico de 10mts (4mx3"+6mx4") célula 40 c/u 4 438.72$                     1,754.88$               

Poste metálico de 11mts (4mx6"+4mx4"+3mx3") célula 40 c/u -$                             

Poste Metálico de 12mts (2mx3"+4mx4"+6mx6") célula 40 c/u 0 -$                             

Poste metálico de 14mts (4mx8"+4mx6"+4mx4"+2mx3") célula 40 c/u -$                             

Poste metálico de 16mts (6mx8"+6mx6"+4mx4") célula 40 c/u 0 -$                             

Relleno de Hormigón simple f=210Kg/cm(1,50X0,70 X 0,70) ( para poste soportante)c/u 43 127.95$                     5,501.85$               

Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A c/u 7 92.91$                        650.37$                    

Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám. c/u 41 1.42$                           58.22$                       

VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # 2 AWG (DG-4542)c/u 93 2.39$                           222.27$                    

Retensión preformada para cable de acero galvanizado de 9,35mm (3/8") c/u 150 4.71$                           706.50$                    

VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # 1/0 AWG (DG-4544)c/u -$                             

Varilla de ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela 16x1800 mm (5/8"x71") c/u 50 8.25$                           412.50$                    

POSTES Y ACCESORIOS

BID V - 001 - 2021

DESCRIPCION

MATERIALES

BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la 

base 400mm, altura de la parte cuilindrica 100mm, altura de la parte tronco 

conica 100mm, diametro de la base superior 150mm
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BAJA TENSION

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")c/u 309 5.49$                           1,696.41$               

Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV c/u 75 0.80$                           60.00$                       

Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base c/u 75 2.78$                           208.50$                    

Brazo volado de hierro galvanizado de 0,50 x 0,72 metros tipo rectangular c/u 0 -$                             

Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivadoc/u 268 3.46$                           927.28$                    

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG c/u 14 6.15$                           86.10$                       

Kit para retencion  (Incluye pinza de retencion y tuerca de ojo) c/u 110 14.31$                        1,574.10$               

Kit para suspension (Incluye pinza de suspension y mensula de suspension) c/u 144 6.29$                           905.76$                    

Precinto plastico anti U de amarre  8X280MM c/u 1898 0.15$                           284.70$                    

Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica  c/u 580 0.61$                           353.80$                    

Tensor mecanico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad c/u 110 4.89$                           537.90$                    

Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG c/u 43 2.39$                           102.77$                    

SUBTOTAL A1 73,728.87$            

Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 3,149 0.59$                           1,857.91$               

Cable aluminio desnudo  N   1/0  ACSR  m 0 -$                             

Cable aluminio desnudo  N   3/0  ACSR  m 0 -$                             

Cable aluminio desnudo  N   336.4 MCM  ACSR  m 0 -$                             

Cable aluminio desnudo  N   2  ASC  m 1,701 0.50$                           850.50$                    

Cable aluminio desnudo  N   1/0 ASC  m 0 -$                             

Cable aluminio desnudo  N   3/0  ASC  m 0 -$                             

Conductor Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE  m 8,920 3.47$                           30,952.40$            

Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0 -$                             

Conductor preensamblado de Al 2 x 35 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG)  m 185 2.38$                           440.30$                    

SUBTOTAL A2 34,101.11$            

Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 reforzada para montaje de transformador c/u 28 6.52$                           182.56$                    

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos m 84 5.96$                           500.64$                    

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos m 168 11.73$                        1,970.64$               

Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 56 0.59$                           33.04$                       

Conductor Cu. #350 MCM AWG. TTU m 0 -$                             

Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 420 1.44$                           604.80$                    

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG c/u 56 6.15$                           344.40$                    

Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivadoc/u 84 7.72$                           648.48$                    

Estribo de aleación de Cu-Sn, para derivación #2-4/0 c/u 28 6.63$                           185.64$                    

Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al, DE 2 A 2/0 c/u 28 10.26$                        287.28$                    

Suelta exotermica c/u 28 12.90$                        361.20$                    

Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 0 -$                             

Transformador  25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 0 -$                             

Transformador  37,5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 5 2,137.81$                10,689.05$            

Transformador  50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 23 2,302.09$                52,948.07$            

Transformador 75 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V c/u 0 -$                             

Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas c/u 28 3.18$                           89.04$                       

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long., de alta camadac/u 28 10.56$                        295.68$                    

SUBTOTAL A3 69,140.52$            

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontroladac/u 229 147.68$                     33,818.72$            

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 250W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120Vc/u 0 -$                             

Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG)c/u 458 2.37$                           1,085.46$               

Cable de cobre aislado 3x14 AWG, 600V m 687 1.91$                           1,312.17$               

Precinto plástico de 7x1,8x350 mm c/u 687 0.18$                           123.66$                    

SUBTOTAL A4 36,340.01$            

ALUMBRADO PUBLICO

CONDUCTORES

TRANSFORMADORES
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Cable concéntrico Aislado XLPE 600V  2x16mm2 AI +Nx16mm2 AI m 19,700 1.81$                           35,657.00$            

Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas c/u 1,800 1.33$                           2,394.00$               

Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG)c/u 2,700 2.37$                           6,399.00$               

Portafusible áereo encapsulado, fusible neozed c/u 1,800 2.30$                           4,140.00$               

Cartucho fusible neozed c/u 1,800 0.65$                           1,170.00$               

Derivador termoplástico de cable concéntrico c/u 900 0.71$                           639.00$                    

Ménsula termoplástica de retención para cable c/u 900 0.40$                           360.00$                    

Ménsula termoplástica de retención para fachada c/u 900 0.50$                           450.00$                    

Precinto plástico de 7X1,8X350 mm c/u 10,800 0.18$                           1,944.00$               

CENTRO DE CARGA E INTERCONEXION A MEDIDORES -$                             

Tornillo tripa de pato de 2"x 14 y taco F10 c/u 2,480 0.16$                           396.80$                    

Centro de carga 2P- 8 espacios c/u 620 29.49$                        18,283.80$            

Disyuntor/Breaker 2x 40amp Caja FGE c/u -$                             

Disyuntor/Breaker 1x 20amp Caja FGE c/u 1,240 5.54$                           6,869.60$               

SOPORTE DE ACOMETIDA -$                             

Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" de diametro( incluye excavacion y construccion de plinto)c/u 514 109.38$                     56,221.32$            

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, extensión simple 50x6x70 mm  (2x1/4x2 1/2")c/u 514 7.52$                           3,865.28$               

Instalacion de pletinas para sujeccion de medidores( incluye kit y abrazaderas) c/u 514 19.16$                        9,848.24$               

MEDIDORES

Medidor Electrónico 240 V. c/u 900 29.39$                        26,451.00$            

c/u 900 27.98$                        25,182.00$            

Interruptor Termomagnético 60A 2P Sobrepuesto c/u 900 15.28$                        13,749.30$            

Tabla de Laurel  20 x 30 cm para colocar medidor c/u 900 1.14$                           1,026.00$               

Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas c/u 940 3.18$                           2,989.20$               

Grapa EMT 1/2" c/u 2,820 0.17$                           479.40$                    

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long.c/u 940 7.77$                           7,303.80$               

Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra c/u 940 8.21$                           7,717.40$               

Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 1,880 1.44$                           2,707.20$               

SUBTOTAL A5 236,243.34$         

TOTAL MATERIALES ( A) 449,553.85$         

Excavacion para poste o anclas en terreno normal c/u 225 20.35$                        4,578.75$               

Excavacion para postes o anclas en terreno duro c/u -$                             

Excavacion para postes o anclas terreno rocoso c/u -$                             

Excavacion para postes o anclas terreno especial ( Dinamita ) c/u -$                             

Izado de postes  H.A. DE 9 a 12 M, Con Grua c/u 135 38.33$                        5,174.55$               

Izado de postes  H.A. DE 14 a 16 M, Con Grua c/u -$                             

Izado de postes H.A. DE 9 a 12 M( autosoportante), Con Grua c/u 39 38.33$                        1,494.87$               

Movilizacion a sitio - Izado de postes metalico o plastico reforzado con fibra de vidrio de  10 a 12 M, a mano c/u 4 1.30$                           5.20$                          

Movilizacion a sitio - Izado de postes metalico o plastico reforzado con fibra de vidrio de  16 a 24 M, a mano c/u 0 -$                             

Carga, Transporte y descarga de postes  H.A. 9 A 12 M c/u 174 36.59$                        6,366.66$               

Carga, Transporte y descarga de postes  H.A. 14 a 16 M c/u 0 -$                             

Carga, Transporte y descarga de postes  metalicos , fibra de vidrio c/u 4 30.49$                        121.96$                    

Montaje de ancla para tensor c/u 47 7.80$                           366.60$                    

Instalacion de tensores  OTS , a tierra simple   M.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 0 -$                             

Instalacion de tensores OFS, farol simple   M.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 1 17.32$                        17.32$                       

Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple M.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 0 -$                             

Instalacion de tensores  OTS , a tierra simple  B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 21 16.15$                        339.15$                    

Instalacion de tensores OFS, farol simple  B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 25 17.43$                        435.75$                    

Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 3 14.97$                        44.91$                       

Instalación de Seccionamiento y Protección para una fase con seccionador fusible unipolar tipo abierto.c/u 2 21.38$                        42.76$                       

ACOMETIDA Y MEDIDORES
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Instalación de Seccionamiento y Protección para dos fases con seccionador fusible unipolar tipo abierto.c/u 1 29.84$                        29.84$                       

Instalación de Seccionamiento y Protección para tres fases con seccionador fusible unipolar tipo abierto.c/u 1 38.29$                        38.29$                       

Instalación de Estructura monofasica centrada pasante o tangente ( 1CP) c/u 27 14.54$                        392.58$                    

Instalación de Estructura monofásica en volada pasante o tangente (1VP) c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura monofásica centrada retención o terminal (1CR) c/u 22 20.17$                        443.74$                    

Instalación de Estructura monofásica en volada retención o terminal (1VR) c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura monofásica centrada doble retención o doble terminal (1CD)c/u 3 18.42$                        55.26$                       

Instalación de Estructura monofasica bandera doble retención o doble terminal (1BD)c/u 5 22.69$                        113.45$                    

Instalación de Estructura bifasica centrada retención o terminal (2CR) c/u 4 21.55$                        86.20$                       

Instalación de Estructura bifásica centrada pasante o tangente (2CP) c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura bifásica en volado pasante o tangente (2VP) c/u 5 30.53$                        152.65$                    

Instalación de Estructura bifásica en volada retención o terminal (2VR) c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura bifásica centrada doble retención o doble terminal (2CD)c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura trifásica semicentrada retención o terminal (3SR) c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura trifásica semicentrada pasante o tangente (3SP) c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura trifásica en volada retención o terminal (3VR) c/u 3 40.98$                        122.94$                    

Instalación de Estructura Trifásica en volada pasante o tangente ( 3VP) c/u 7 29.67$                        207.69$                    

Instalación de Estructura trifásica centrada doble retención o doble terminal (3CD)c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura Trifasica semicentrada doble retención o doble terminal (3SD)c/u -$                             

Instalación de Estructura Trifásica semicentrada pasante o tangente para conductor # 336,4 MCM (3SP)c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura Trifásica en volada pasante o tangente para conductor # 336,4 MCM (3VP)c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura 1 vía vertical pasante o tangente ( 1EP) c/u 32 9.85$                           315.20$                    

Instalación de Estructura 1 vía vertical retención o terminal (1ER) c/u 15 12.80$                        192.00$                    

Instalación de Estructura 1 vía vertical doble retención o doble terminal (1ED) c/u 14 19.64$                        274.96$                    

Instalación de Estructura una vía Preensamblado pasante o tangente con tres conductores (1PP3)c/u 144 23.88$                        3,438.72$               

Instalación de Estructura una vía Preensamblado retención o terminal con tres conductores ( 1PR3)c/u 98 29.75$                        2,915.50$               

Instalación de Estructura una vía Preensamblado doble retención o doble terminal con tres conductores (1PD3)c/u 6 35.01$                        210.06$                    

Instalación de Estructura una vía Preensamblado pasante o tangente con tres conductores en volado (1PV3)c/u 0 -$                             

Instalación de Estructura una vía Preensamblado retención o terminal con tres conductores en volado ( 1RV3)c/u 0 -$                             

Instalación de Puente preensamblado c/u 67 10.69$                        716.23$                    

Instalación de Puente primario Monofásico c/u 19 9.48$                           180.12$                    

Instalación de Puente primario bifásico c/u 2 18.40$                        36.80$                       

Instalación de Puente primario Trifasico c/u 2 24.91$                        49.82$                       

Instalación de Puente Neutro de Media Tensión c/u 19 7.12$                           135.28$                    

Desbroce de arboles km 0 -$                             

Aplomar postes c/u 0 -$                             

Identificación de postes c/u 0 -$                             

Retiro y Transportación  de poste de hormigón y metálicos c/u 53 19.11$                        1,012.83$               

Retiro y Transportación  de poste de hormigón y metálicos de los moradores c/u 15 19.11$                        286.65$                    

Retiro de postes de madera c/u 0 -$                             

Retiro de postes de madera de los moradores c/u 36 8.50$                           306.00$                    

Retiro de cañas c/u 15 1.86$                           27.90$                       

Retiro de caja de distribución c/u 35 6.62$                           231.70$                    

Retiro de caja fusibles c/u 0 -$                             

Retiro de caja porta fusibles de moradores c/u 0 -$                             

Retiro de tensor aéreo poste a poste de Bajo y Medio Voltaje c/u 0 -$                             

Retiro de Tensor Farol de Bajo Voltaje c/u 3 5.23$                           15.69$                       

Retiro de Tensor Farol de Medio Voltaje c/u 3 5.20$                           15.60$                       

Retiro de tensor a tierra en Bajo Voltaje c/u 12 4.85$                           58.20$                       

Retiro de tensor a tierra en Medio Voltaje c/u 10 4.66$                           46.60$                       

Retiro de Tensor de empuje metálico o madera de Bajo Voltaje c/u 10 8.80$                           88.00$                       

Retiro de Tensor de empuje metálico o madera de Medio Voltaje c/u 4 9.31$                           37.24$                       

Retiro de Estructura Monofásica Centrada Pasante o Tangente c/u 31 10.90$                        337.90$                    

Retiro de Estructura Monofásica Centrada Retención o Terminal c/u 18 15.13$                        272.34$                    
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Retiro Estructura Bifasico-Centrada- pasante o tangente c/u 5 13.01$                        65.05$                       

Retiro Estructura Bifasico-Centrada- retención o terminal c/u 2 16.15$                        32.30$                       

Retiro de Estructura Trifasica centrada pasante o tangente, retención o terminal c/u 0 -$                             

Retiro de brazo volado metálico c/u 0 -$                             

Retiro de estructura 1 via vertical Pasante c/u 113 7.39$                           835.07$                    

Retiro de estructura 1 via vertical Retención c/u 25 9.60$                           240.00$                    

Retiro de estructura 1 via vertical doble Retención c/u 4 14.73$                        58.92$                       

Retiro  Estructura 3 vías Vertical retención o terminal c/u 0 -$                             

Retiro  Estructura 3 vías Vertical pasante o tangente c/u 0 -$                             

Retiro Estructura 3 vías-vertical-Doble retención o Doble Terminal c/u 0 -$                             

SUBTOTAL B1 33,063.80$            

0

Tendido , regulado y amarre de conductor   # 2 AWG. km 2.857 389.10$                     1,111.66$               

Tendido , regulado y amarre de conductorR  # 1/0 AWG. km 0.000 -$                             

Tendido , regulado y amarre de conductorR  # 3/0 AWG. km 0.000 -$                             

Tendido , regulado y amarre de conductor  # 336.4MCM AWG. km 0.000 -$                             

Tendido , regulado y amarre de conductoro #   2  ASC km 1.669 373.55$                     623.45$                    

Tendido , regulado y amarre de conductor #   1/0  ASC km 0.000 -$                             

Tendido , regulado y amarre de conductor #  3/0   ASC km 0.000 -$                             

Corrida de Cable Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE km 8.920 377.70$                     3,369.08$               

Corrida de Cable Preensamblado 2 x50+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE km 0.000 -$                             

Corrida de Cable Preensamblado 2 x35+Nx35mm2 AI- 600 V XLPE km 0.185 327.92$                     60.67$                       

Retiro de conductor antihurto SEU 2x2 Al. + Nx4 Al. (serie 8000) XLPE 90º C km 1.000 202.96$                     202.96$                    

Retiro de conductor antihurto SEU 2x1/0 Al. + Nx2 Al. (serie 8000) XLPE 90º C km 0.000 -$                             

Retiro de cable tensor porta acometida acero galvanizado 1/4" 0,195 Kg/m km 2.830 178.61$                     505.47$                    

Retiro de Conductor Cu. 2#250MCM AWG. TTU + N#4/0 AWG. TTU km 0.000 -$                             

Retiro de conductor aéreo 1/0 ACSR km 0.492 200.88$                     98.76$                       

Retiro de conductor aéreo 2 ACSR km 0.492 194.55$                     95.65$                       

Retiro de conductor aéreo 1/0 ASC km 0.297 201.56$                     59.80$                       

Retiro de conductor aéreo 2 ASC km 0.148 186.78$                     27.71$                       

Desmontaje de conductores de los moradores km 4.240 105.53$                     447.45$                    

SUBTOTAL B2 6,602.65$               

Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( Hasta  25 KVA) c/u 0 -$                             

Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( DE 37,5 HASTA 75 KVA)c/u 28 127.70$                     3,575.60$               

Conexión de transformador a la red de media tension c/u 28 8.61$                           241.08$                    

Reubicación de Transformador c/u 0 -$                             

Retiro y Transportación de Transformador de la Empresa ( Hasta 25 KVA) c/u 23 63.63$                        1,463.49$               

Retiro y Transportación de Transformador de la Empresa ( de 37.5 HASTA 75 KVA) c/u 1 127.70$                     127.70$                    

Desconexión y bajada de Transformador de los moradores c/u 3 41.34$                        124.02$                    

SUBTOTAL B3 5,531.89$               

Retiro de luminaria de la empresa, de los moradores c/u 94 18.73$                        1,760.62$               

Reubicación de luminaria (incl. Materiales de conexión) c/u 0 -$                             

Conexión de Luminaria a secundario nuevo c/u 0 -$                             

Instalación de Luminaria vapor de sodio 150w 240V c/u 229 22.19$                        5,081.51$               

Instalación de Luminaria vapor de sodio 250w 240V c/u 0 -$                             

SUBTOTAL B4 6,842.13$               

Instalación de Acometida a 240V (Al) c/u 0 -$                             

Instalacion de centro de carga e interconexion a medidores c/u 620 22.83$                        14,154.60$            

Retiro de acometida de la Empresa c/u 280 9.74$                           2,727.20$               

Retiro de acometida clandestina c/u 620 2.67$                           1,655.40$               

Instalacion sistema de medicion ( Caja + medidor + breaker de proteccion + acometida)c/u 900 16.54$                        14,886.00$            

CONDUCTORES
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Instalacion puesta a tierra sistema de medicion c/u 940 11.07$                        10,405.80$            

Retiro de medidor c/u 280 7.60$                           2,128.00$               

Relocalización de Medidor de control c/u 0 -$                             

Cambio de medidor de 240 V. existente en caja antihurto c/u 35 23.78$                        832.30$                    

SUBTOTAL B5 46,789.30$            

TOTAL MANO DE OBRA ( B) 98,829.77$            

SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. ( A+B ) 548,383.62$   

SUBTOTAL PROYECTO ( D ) 548,383.62$   

Fiscalización 5% 27,419.18$     

Administracion 0% -$                 

IVA ( 12% de Subtotal D+G ) 69,096.34$     

644,899.14$   

DISEÑADO POR ING. E. IZURIETA

REVISADO POR  M. ASTUDILLO

ACTUALIZADO POR ING. F. GORDILLO V.

VO. BO. ING. E. ORTIZ

FECHA MARZO  2021
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