
De : Consorcio Conselecgen & Guaranda
<conselecgenguaranda@gmail.com>

Asunto : Fwd: COMUNICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE
LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No: BID-
L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004.

Para : Carlos Montero Orellana
<carlos.montero@cnel.gob.ec>, Gabriel Layman
<gabriellayman.consultor@gmail.com>

Para o CC : jasorroza@gmail.com

Zimbra: carlos.montero@cnel.gob.ec

Fwd: COMUNICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
No: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004.

jue, 22 de jun de 2023 13:54

 1 ficheros adjuntos

Buenas tardes Ing.
Recibido su mensaje.

Respecto a su informe solicito por favor alguna información sobre el oficio de la
prórroga que fué enviado el día de ayer.

Saludos 
Guillermo Burbano G. 

---------- Forwarded message ---------
De: Carlos Montero Orellana <carlos.montero@cnel.gob.ec>
Date: jue, 22 de jun. de 2023 11:50
Subject: COMUNICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
No: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004.
To: Consorcio Conselecgen, Guaranda <conselecgenguaranda@gmail.com>
Cc: gabriellayman consultor <gabriellayman.consultor@gmail.com>, Luis Rolando De
La Torre Chilan <luis.delatorre@cnel.gob.ec>, GYE Angel Osmar Erazo Marin
<angel.erazo@cnel.gob.ec>

Buenos días estimado Tnlg. Guillermo Burbano, representante legal del CONSORCIO
CONSELECGEN&GUARANDA.

ANTECEDENTE

El  24  de  noviembre  del  2022  se  suscribió  el  contrato  No:  BID-L1223-FERUM-
CNELGYQ-DI-OB-004  entre  la  Empresa  Eléctrica  Pública  Estratégica  Corporación
Nacional de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil, representada por el
Ing.  César  Rodríguez  Sorroza  y  el  Contratista  CONSORCIO
CONSELECGEN&GUARANDA, representada por el  Tnlgo. Guillermo Burbano
Godoy,  para  la  "  GYE  PROYECTO  INTEGRAL  DE  EXTENSIÓN  DE  REDES,
ILUMINACIÓN,  ACOMETIDAS  Y  MEDIDORES  EN  LA  COOPERATIVA  NUEVA
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VIDA II Y EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE GD ".

La  Cláusula  Quinta.  -  PRECIO  DEL  CONTRATO  indica  lo  siguiente:  5.1  El  precio
adjudicado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA, es
el  de  USD$ 208.738,98,  DOSCIENTOS OCHO MIL  SETECIENTOS TREINTA Y  OCHO
98/100  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMÉRICA  dólares  de  los  Estados
Unidos de América, incluido el valor del IVA, de conformidad con la oferta presentada
por el CONTRATISTA.

El plazo contractual es de 180 días como indica el contrato, y mediante el pago de
anticipo se le notificó al contratista el inicio de obra el 5 de diciembre del 2022 y
que culminaría el 2 de junio del 2023.
La cláusula sexta. - FORMA DE PAGO. – Anticipo: LA CONTRATANTE entregará a la
CONTRATISTA como anticipo el 50% del valor del contrato, el que se pagará a más
tardar dentro de 30 días término siguientes a la fecha de suscripción del contrato, y
previa entrega de las garantías establecidas en el mismo.

Valor  total  del  contrato:  Se  realizará  contra  presentación  y  aprobación  de  planillas
Mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los
rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su
oferta, para lo cual se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y
administrador de la obra.

El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla
hasta la liquidación de la obra.
Todos  los  pagos  que  se  hagan  al  CONTRATISTA  por  cuenta  de  este  contrato,  se
efectuarán con sujeción a los precios unitarios del contrato.

DESARROLLO

La obra inicio desde el 5 de diciembre del 2022 con el reemplanteo y adquisición de
materiales por parte de la contratista CONSORCIO CONSELECGEN&GUARANDA.
Mediante Oficio S/N del 12 de mayo del 2023, suscrito por Tnlgo. Guillermo Burbano
procurador  común  del  CONSORCIO  CONSELECGEN  &  GUARANDA,  se  dirige  a  la
Fiscalización para canalizar, indicar novedades y solicitar la Suspensión del contrato,
donde indica “Solicito a usted que formalice la suspensión de actividades a mi contrato
debido a que luego
de  transcurrido  158  días  no  se  tiene  las  suficientes  órdenes  de  inspecciones  de
factibilidad de servicio que nos permitan lograr las órdenes de 240 instalaciones de
medidores y así poder concluir el objeto contractual, es decir las instalaciones de 187
medidores en la Cooperativa Nueva Vida 2 y 53 medidores en la Cooperativa Unión
Libre”.

Mediante Informe Nro.-GYEQ-DI-OB-004-CSL&GRD-010 del 18 de mayo 2023 suscrito
por  el  Fiscalizador  de  Obra  Ing.  Gabriel  Layman  Pizarro,  indica  “Por  lo  antes
mencionado,  esta  fiscalización  considera  procedente  la  aplicación  de  la  suspensión
temporal  del  contrato,  solicitada  por  la  contratista  CONSORCIO  CONSELECGEN  &
GUARANDA debido a que la socialización y la recepción de los documentos habilitantes
para la generación de las ordenes de factibilidad y de instalación de nuevo servicio,
afectan el plazo contractual, además de otros factores como son el periodo invernal, la
delincuencia, los atentados de robos, extorción y amenazas que ha sufrido la contratista
CONSORCIO  CONSELECGEN  &  GUARANDA  en  el  periodo  de  ejecución  del
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proyecto…..Finalmente, se solicita a la administración de contrato, sea considerada la
gestión  para  la  suspensión  temporal  del  contrato  solicitada  por  la  contratista
CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA contados desde el martes 16 de mayo de
2023, debido a que, con fecha 30 de abril de 2023, la contratista registró la culminación
de actividades de medio y bajo voltaje,  y  la  fiscalización a través de  sus informes
evidenció la energización del sistema obteniendo así un avance físico de 77,03% y un
49,74% de avance económico y que la afectación más notable en el plazo contractual
son las solicitudes para la instalación de nuevos servicios de energía eléctrica”.

Mediante memorando Nro.CNEL-GYE-DE-2023-0764-M del 24 de mayo 2023 solicite la
máxima  autoridad  de  CNEL  EP  UN Guayaquil,  el  cual  indique  “Por  la  situación  no
imputables  a  la  contratista,  en  referencia  a  la  cláusula  5.89  del  manual  para  la
Administración y fiscalización de contratos, y la Cláusula novena. -Prórroga de Plazos
del numeral c) y d) del contrato de ejecución de obra, por dichas razones solicito la
autorización a usted en calidad de Administrador de la CNEL EP Unidad de Negocio
Guayaquil en suspender las actividades por un tiempo de 30 días a partir del 16 de
mayo como indica el informe del Fiscalizador hasta 14 de junio del presente año para el
contrato  No:  BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004  por  la  falta  de  generación  de
órdenes de instalación de medidores, falta de seguridad y entrega de sellos por parte
de  la  contratante,  y  una  vez  transcurrido  el  tiempo  de  suspensión  se  retomara
nuevamente con las actividades de la obra”.

Mediante  resolución  Nro.CNEL-GYE-ADM-2023-0101-R  con  fecha  del  30  de  mayo
suscrito por la máxima autoridad de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil en ese
entonces el Mgs. Pedro Efrain Veliz Arreaga, el cual resuelve “Art. 1.- Suspender el
plazo de ejecución del Contrato  No.BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 cuyo
objeto  corresponde  al  “GYE  PROYECTO  INTEGRAL  DE  EXTENSIÓN  DE  REDES,
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y EN
LA  COOPERATIVA  UNIÓN  LIBRE  GD”,  suscrito  con  el  contratista  CONSORCIO
CONSELECGEN & GUARANDA, por un período de treinta (30) días, contados a
partir de la fecha de la solicitud que consta en el Memorando No CNEL-GYE-
DE-2023-0764-M de fecha 24 de mayo de 2023, suscrito por el Ing. Carlos Stalin
Montero  Orellana,  Administrador  del  contrato  No.  BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-
OB-004. Art. 2.- Notificar el contenido de la presente Resolución al administrador del
contrato, al fiscalizador y al contratista CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA. Art.
3.-  Publicar  la  presente  resolución  relacionada  al  proceso  No.  BID-L1223-FERUM-
CNELGYQ-DI-OB-004,  en  el  portal  web  de  la  entidad  y/o  del  SERCOP,  según
corresponda”.

CONCLUSIÓN

El plazo contractual es de 180 días como indica el contrato, y mediante el pago de
anticipo se le notificó al contratista el inicio de obra el 5 de diciembre del 2022 y
culminaría el 2 de junio del 2023, pero al ser aprobado la suspensión por 30 días
con fecha del 24 de mayo como menciona la resolución Nro.CNEL-GYE-ADM-2023-0101-
R, es decir que el contrato está suspendido hasta el 22 de junio 2023.
Por tal razón en mi calidad de administrador del contrato No: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-

OB-004, comunicó a usted que las ac�vidades se deben reac�var el día 23 de junio 2023 una
vez cumplido el �empo de suspensión y quedando 10 días hábiles para la culminación

contractual de la obra es decir que hasta el momento el 2 de julio 2023 culminaría
contractualmente la obra.

Nota:
Por favor contestar el correo con el recibido respectivo o acercarse  a mi oficina para
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que reciban el respectivo documento.

Saludos cordiales,

Ing.Carlos Montero Orellana

Profesional de Proyecto
Ingeniería y Construcción

Diseño Eléctrico - Obras Municipales

Km. 6 1/2 Vía a la Costa, Edificio Grace Ceibos, piso 3
(593)43727310/(593)43801900 / ext. 6763
Código Postal: 090902 / Guayaquil-Ecuador
www.cnelep.gob.ec
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