

**ACTA REPROGRAMACIÓN CRONOGRAMA  
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AFD-RSND-CNELESM-LPNO-007-B**

En la ciudad de Esmeraldas, a los dieciséis días del mes de diciembre de 2016, a las 9h00, en la oficina de la Dirección Técnica de CNEL EP – Unida de Negocio Esmeraldas, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica, de la consultoría pública nacional Nro. AFD-RSND-CNELESM-LPNO-007-B “**READECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LAS PALMAS**”, misma que se encuentra integrada por los siguientes funcionarios: Gloria Esmeralda Cabeza Villón, Presidente de la Comisión; Samuel Adriano Baldeón Caicedo, Área Requirente; Ing. Arturo Fernández, Profesional Afín al Objeto de Contratación; Abg. Víctor Morales Reina, Delegado del Área Jurídica y Eco. Mirna Chichande Mora, Delegada del Área Financiera;

**ORDEN DEL DÍA**

**PUNTO ÚNICO.- REPROGRAMACIÓN DE CRONOGRAMA Nro. AFD-RSND-CNELESM-LPNO-007-B, “READECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LAS PALMAS”**

Una vez que los comparecientes aprueban el orden del día, proceden a tratar el punto único, por lo que mediante acta se deja constancia de lo que a continuación se detalla:

En cumplimiento de lo estipulado en el pliego del presente proceso, especialmente lo dispuesto en la sección VI, en su numeral 6.9, párrafo 3, Convalidación de errores de forma, la Comisión Técnica procede a reprogramar el cronograma de proceso, en función del término concedido para efecto de la convalidación de errores solicita a los oferentes, por lo que el cronograma se reprograma de la siguiente manera:

| Concepto                                                                          | Día                     | Hora  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Fecha límite para solicitar convalidación de errores                              | 16 de diciembre de 2016 | 17:00 |
| Fecha límite para convalidación errores de sumilla, foliado y firma de formulario | 22 de diciembre de 2016 | 15:00 |
| Fecha límite para convalidación errores                                           | 22 de diciembre de 2016 | 16:00 |
| Fecha estimada de adjudicación                                                    | 30 de diciembre de 2016 | 17:00 |

Para constancia de lo actuado, siendo las 11h00 del día viernes, dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis en el mismo lugar, firman los miembros de la Comisión Técnica




Ing. Ing. Gloria Cabeza Villón  
**Presidente de la Comisión**



Ing. Samuel Baldeón Caicedo  
**Profesional Afín**



Ing. Arturo Fernández Zambrano  
**Área Requirente**



Eco. Mirna Chichande Mora  
**Directora Financiera**



Abg. Víctor Morales Reina  
**DIRECTOR JURÍDICO**