



## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROCESOS DE OBRA PLANEE BID V

CRONOGRAMA	BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-OB-008	BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-OB-012
Fecha publicación del proceso	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2022
Fecha límite de Preguntas y aclaraciones	7 de septiembre de 2022 10h00	8 de septiembre de 2022 10h00
Fecha límite de respuestas	12 de septiembre de 2022 16h00	13 de septiembre de 2022 16h00
Fecha de recepción de ofertas	26 de septiembre de 2022 10h00	27 de septiembre de 2022 10h00
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	5 de octubre de 2022 16h00	6 de octubre de 2022 16h00
Fecha límite respuesta convalidación de errores	17 de octubre de 2022 16h00	18 de octubre de 2022 16h00
Fecha límite de calificación de ofertas	24 de octubre de 2022 16h00	25 de octubre de 2022 16h00
Fecha estimada de adjudicación	31 de octubre de 2022 16h00	1 de noviembre de 2022 16h00

Ing. Edwin Serrano Veloz  
COORDINADOR BID V