



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROCESOS DE FISCALIZACION PLANEE BID V

CRONOGRAMA	BID-L1223-FERUM- CNELMLG-DI-FI-007	BID-L1223-FERUM- CNELMLG-DI-FI-008	BID-L1223-AUT- CNELMLG-DI-FI-011	BID-L1223-AUT- CNELMLG-DI-FI-012
Fecha publicación del proceso	14 de diciembre de 2022 11:00	14 de diciembre de 2022 11:00	14 de diciembre de 2022 11:00	14 de diciembre de 2022 11:00
Fecha límite de Preguntas y aclaraciones	19 de diciembre de 2022 14:00	19 de diciembre de 2022 14:00	19 de diciembre de 2022 14:00	19 de diciembre de 2022 14:00
Fecha límite de respuestas	22 de diciembre de 2022 14:00	22 de diciembre de 2022 14:00	22 de diciembre de 2022 14:00	22 de diciembre de 2022 14:00
Fecha de recepción de ofertas	27 de diciembre de 2022 11:00	27 de diciembre de 2022 11:00	27 de diciembre de 2022 11:00	27 de diciembre de 2022 11:00
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	30 de diciembre de 2022 16:00	30 de diciembre de 2022 16:00	30 de diciembre de 2022 16:00	30 de diciembre de 2022 16:00
Fecha límite respuesta convalidación de errores	5 de enero de 2023 16:00	5 de enero de 2023 16:00	5 de enero de 2023 16:00	5 de enero de 2023 16:00
Fecha límite de calificación de ofertas	10 de enero de 2023 16:00	10 de enero de 2023 16:00	10 de enero de 2023 16:00	10 de enero de 2023 16:00
Fecha estimada de adjudicación	13 de enero de 2023 16:00	13 de enero de 2023 16:00	13 de enero de 2023 16:00	13 de enero de 2023 16:00

Ing. Edwin Serrano Veloz
COORDINADOR BID V