



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROCESOS DE FISCALIZACION PLANEE BID V

CRONOGRAMA	BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-007	BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-FI-012
Fecha publicación del proceso	19 de abril de 2023	19 de abril de 2023
Fecha límite de Preguntas y aclaraciones	24 de abril de 2023 14:00	24 de abril de 2023 14:00
Fecha límite de respuestas	28 de abril de 2023 14:00	28 de abril de 2023 14:00
Fecha de recepción de ofertas	2 de mayo de 2023 11:00	2 de mayo de 2023 11:00
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	5 de mayo de 2023 16:00	5 de mayo de 2023 16:00
Fecha límite respuesta convalidación de errores	10 de mayo de 2023 16:00	10 de mayo de 2023 16:00
Fecha límite de calificación de ofertas	15 de mayo de 2023 16:00	15 de mayo de 2023 16:00
Fecha estimada de adjudicación	18 de mayo de 2023 16:00	18 de mayo de 2023 16:00

Ing. Edwin Serrano Veloz
COORDINADOR BID V