

**Memorando Nro. CNEL-STD-DD-2022-1913-M**

**Santo Domingo De Los Tsáchilas, 27 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Albaro Augusto Tapia Torres  
**Administrador de UN CNEL EP, Encargado - STD**

**ASUNTO:** EXTENSIÓN DE PLAZO PARA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO NRO.  
BID-L1231-CNELSTD-LPN-ST-OB-001

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. CNEL-STD-ADM-2022-0273-M de fecha 25 de abril de 2022 se realiza la designación de la comisión de evaluación del proceso BID-L1231-CNELSTD-LPN-ST-OB-001 “REPOTENCIACIÓN S/E VÍA QUITO 69/13,8 KV” según el siguiente detalle:

*ING. PAUL BERNAL Presidente de la Comisión de Evaluación*

*ING. CESAR VALVERDE Delegado Técnico*

*Participarán en este proceso el Director Jurídico y Director Financiero o sus Delegados, para absolver inquietudes de carácter legal y análisis de los Estados Financieros respectivamente.*

*ABG. JIMENA MERO Delegado Jurídico*

*ING. LUÍS GARCIA Delegado Financiero*

Mediante Memorando Nro. CNEL-STD-DAF-2022-1220-M de fecha 23 de septiembre de 2022 la Ing. Tanya Campos Líder de Adquisiciones realiza la notificación de publicación del Proceso Nro. BID-L1231-CNELSTD-LPN-ST-OB-001. Publicado el día jueves 22 de septiembre de 2022 en la página web de la CNEL EP para la contratación de la “REPOTENCIACIÓN S/E VÍA QUITO 69/13,8 KV”.

Una vez que la comisión revisó la información que fue publicada en la pagina web se denota que el pliego (DDL) correspondiente al proceso de la referencia no se encontraba cargado, se realiza las gestiones necesarias para que el pliego conste dentro de la información publicada el cual es subido el día lunes 26 de septiembre de 2022, como se puede evidenciar transcurrieron 4 días de los cuales los oferentes interesados en participar no pudieron obtener la información completa, con el fin de que los oferentes tengan el tiempo suficiente para revisar y realizar las preguntas que pudieran surgir, solicito muy comedidamente se autorice aplazar 4 días el cronograma establecido para el proceso Nro. BID-L1231-CNELSTD-LPN-ST-OB-001.

**Cronograma actual:**

CRONOGRAMA PROCESO BID-L1231-CNELSTD-LPN-ST-OB-001 para el REPOTENCIACION S/E VÍA QUITO 69/13,8 kV		
CONCEPTO	DÍA	HORA
Fecha de publicación del proceso	jueves, 22 de septiembre de 2022	17h00
Fecha límite para efectuar preguntas	miércoles, 28 de septiembre de 2022	17h00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	lunes, 3 de octubre de 2022	17h00
Fecha límite para recibir ofertas	viernes, 21 de octubre de 2022	09h30
Fecha de inicio apertura y revisión de ofertas	viernes, 21 de octubre de 2022	10h30
Fecha máxima para envío de convalidación de errores	martes, 1 de noviembre de 2022	17h00
Fecha máxima para recibir convalidación de errores	martes, 8 de noviembre de 2022	15h00
Fecha estimada de calificación de ofertas	martes, 15 de noviembre de 2022	17h00
Fecha estimada de adjudicación	martes, 22 de noviembre de 2022	17h00
Fecha estimada de notificación de adjudicación	viernes, 25 de noviembre de 2022	17h00

**Cronograma propuesto:**

**Memorando Nro. CNEL-STD-DD-2022-1913-M**

**Santo Domingo De Los Tsáchilas, 27 de septiembre de 2022**

CRONOGRAMA PROCESO BID-L1231-CNELSTD-LPN-ST-OB-001 para el REPOTENCIACION S/E VÍA QUITO 69/13,8 kV		
CONCEPTO	DÍA	HORA
Fecha de publicación del proceso	jueves, 22 de septiembre de 2022	17h00
Fecha límite para efectuar preguntas	lunes, 3 de octubre de 2022	17h00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	jueves, 6 de octubre de 2022	17h00
Fecha límite para recibir ofertas	lunes, 24 de octubre de 2022	09h30
Fecha de inicio apertura y revisión de ofertas	lunes, 24 de octubre de 2022	10h30
Fecha máxima para envío de convalidación de errores	martes, 8 de noviembre de 2022	17h00
Fecha máxima para recibir convalidación de errores	martes, 15 de noviembre de 2022	15h00
Fecha estimada de calificación de ofertas	martes, 22 de noviembre de 2022	17h00
Fecha estimada de adjudicación	martes, 29 de noviembre de 2022	17h00
Fecha estimada de notificación de adjudicación	viernes, 2 de diciembre de 2022	17h00

De ser afirmativa su respuesta por favor informar al área pertinente para que se elabore una notificación y sea publicada en el pagina web de CNEL EP esto con el fin de dar a conocer este extenación del cronograma a todos los oferentes interesados en participar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Diego Manuel Chamorro Ramirez  
**DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - STD**

Anexos:

- cnel-std-daf-2022-1220-m.pdf
- comision-evaluacion-bid-11231-cnelstd-lpn-st-ob-001.pdf

Copia:

Sr. Ing. Paul Alejandro Bernal Reyes  
**Profesional de Gestión de Proyectos - STD**

Sr. Ing. Cesar Manuel Valverde Camacho  
**Profesional de Protecciones - STD**

Sra. Mgs. Jimena Isabel Mero Oña  
**Profesional Jurídico - STD**

Sr. Ing. Luis Alfredo García Mendoza  
**Oficinista 2 - STD**

Sr. Ing. Fernando Vinicio Alvarez Suarez  
**Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - STD**

Sra. Sonia Alexandra Cornejo Arcos  
**Oficinista 1 - STD**

pb