

## ESTUDIO DE PRESUPUESTO

| BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-SP-005<br>"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD<br>TIGRILLOS" |                        |               |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|
| Código CPC                                                                                                                    | Descripción            | Participación | Sal. mensual | Costo mes/ |
| 831390121                                                                                                                     | Ingeniero eléctrico    | 100%          | 1.218,00     | 1.218,00   |
| 452200016                                                                                                                     | Computador             | 80%           | 290,88       | 232,70     |
| 491130025                                                                                                                     | Movilización terrestre | 100%          | 200,00       | 200,00     |
| 721120012                                                                                                                     | Residencia             | 100%          | 200,00       | 200,00     |
| Subtotal 1                                                                                                                    |                        |               |              | 1.850,70   |
| Indirectos 10%                                                                                                                |                        |               |              | 185,07     |
| Subtotal 2                                                                                                                    |                        |               |              | 2.035,77   |
| IVA 12%                                                                                                                       |                        |               |              | 244,29     |
| Total mensual                                                                                                                 |                        |               |              | 2.280,07   |

Plazo de Fiscalización: 120 días

Valor total de fiscalización sin IVA:  $2.035,78 \times 4 = 8.143,11$

Elaborador por:

**ING. CAMILO ARAUJO CHICA**  
Profesional de Ingeniería y Diseño

Revisado por:

**ING. LUIS RAMÍREZ DUEÑAS**  
Lider de Ingeniería y Construcción [e]