

ESTUDIO DE PRESUPUESTO

BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-SP-008				
"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 4 DE AGOSTO"				
Código CPC	Descripción	Participación	Sal. mensual	Costo mes/
831390121	Ingeniero eléctrico	100%	1.300,00	1.300,00
452200016	Computador	80%	466,10	372,88
491130025	Movilización terrestre	100%	1.000,00	1.000,00
721120012	Residencia	100%	600,00	600,00
Subtotal 1				3.272,88
Indirectos 10%				327,29
Subtotal 2				3.600,17
IVA 12%				432,02
Total mensual				4.032,19

Plazo de Fiscalización: 180 días

Valor total de fiscalización sin IVA: $3.600,17 \times 6 = 21.601,00$

Elaborador por:
ING. CAMILO ARAUJO CHICA
Profesional de Ingeniería y Diseño

Revisado por:
ING. LUIS RAMÍREZ DUEÑAS
Lider de Ingeniería y Construcción [e]