

ACTA ACLARATORIA PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA

CORRESPONDIENTE AL PROCESO BIDIII-FERUM-CNEL-MLG-OB-03

En la ciudad de Milagro a los 10 (diez) días del mes de octubre del 2018, se reúnen los Miembros de la Comisión Técnica: Ing. Jorge Rivera Paredes, Profesional Designado por la Máxima Autoridad que la presidirá, el Ing. Johnny Parra Arguello, Área Requirente, el Ing. Nelson Jiménez Guevara, Profesional Afín al Objeto de Contratación y el Ing. Félix Freire Cadme, Secretario de la Comisión Técnica, con la finalidad de realizar la reprogramación del Cronograma del procedimiento de contratación del proceso “**AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LA CIUDADELA SANTA ELENA GD**”, debido a que el día 04 de octubre del 2018, se realizó la carga de los documentos del proceso en la página web de CNEL EP, los cuales no pudieron ser visualizados hasta el 10 de octubre del 2018, quedando establecido el nuevo cronograma de la siguiente manera:

Fecha límite para efectuar preguntas: 15 de Octubre del 2018

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones: 18 de Octubre del 2018

Fecha de visita técnica: 26 de Octubre del 2018


Fecha límite recepción oferta técnica: 29 de Octubre del 2018

Fecha estimada de Adjudicación: 02 de Noviembre del 2018

Por todo lo anteriormente expuesto y para constancia de lo actuado, se procede a firmar la presente acta.


Ing. Jorge Rivera Paredes
Profesional Designado por la Máxima Autoridad


Ing. Nelson Jiménez Guevara
Profesional Afín al Objeto de Contratación


Ing. Johnny Parra Arguello
Área Requirente


Ing. Félix Freire Cadme
Secretario de la Comisión Técnica