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TERMINOS DE REFERENCIA

OBJETO DE LA FIRMA CONSULTORA
CONTRATACIÓN DE “ESTUDIO DE LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN SAN GREGORIO SNI”

La siguiente consultoría tiene como objeto contratar los siguientes diseños:

· Diseño de línea de subtransmisión a 69 kV (San Gregorio SNI- Rocafuerte, Longitud 17 km)

· Diseño de línea de subtransmisión a 69 kV (San Gregorio SNI- Portoviejo 2,  Longitud 3 km)

· Diseño de línea de subtransmisión a 69 kV (San Gregorio SNI- Portoviejo 1, Longitud 10 km)

· Diseño de línea de subtransmisión a 69 kV (Portoviejo2-Playa Prieta, Longitud 11 km)
· Evaluación  y determinación del presupuesto para el desmontaje de las líneas de subtransmision :

· Portoviejo 1-Playa Prieta, Longitud 17 km.

· Portoviejo 1- Rocafuerte, Longitud 20 km.
· Rediseño de la Subestación Portoviejo 2.
· Rediseño de la Subestación Rocafuerte.
Nota: Las longitudes de las líneas son aproximadas 
ANTECEDENTES

La CNEL EP Unidad de Negocio Manabí, dentro de su plan de obras e inversiones, ha programado realizar los Estudios y Diseños de Impacto Ambiental, Topográfico, Electromecánico y de obras civiles, previo a la construcción de las líneas a 69 kV, que enlazará las Portoviejo 1, Rocafuerte y Portoviejo 2, con la Subestación San Gregorio propiedad de CELEC-EP-TRANSELECTRIC, ubicada en Portoviejo de propiedad de la CNEL EP Unidad de Negocio Manabí; a fin de establecer toda la información para realizar la adquisición de materiales, desarrollar las obras de fabricación, construcción y montaje para la puesta en operación de la líneas, así como contar con los documentos y permisos necesarios para la construcción de las líneas, antes mencionadas, además de los rediseños de las Subestaciones Portoviejo 2 y Rocafuerte.

ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

Se va a contratar los diseños de las siguientes líneas y readecuación de las subestaciones con las especificaciones detalladas:
Características Técnicas de las líneas a 69 kV, a construirse.

Nombre de la línea:
San Gregorio SNI- Rocafuerte
Número de líneas:
Una

Tipo de línea:

Aérea

Tipo de conductor:
ACAR

Calibre:

750 MCM (18/19 hilos)

Longitud aprox.:
17 km

Nivel de tensión:
69 kV

Tipo de Estructura:
Mixta hormigón armado y metálicas de acero galvanizado, mayores a 18 metros de altura.

Nº de circuitos:
Simple circuito trifásico

Hilo de guarda:
Cable de fibra óptica tipo OPGW de 24 hilos. (Similar a las características del cable de acero galvanizado de alta resistencia de 3/8” de diámetro).

Tipo de Aislador:
De polímero tipo suspensión y line post de caucho siliconado.

Ruta urbano marginal: 10% 

Ruta rural:

 90%

Punto de arranque:
Subestación San Gregorio a 69 KV, (Coordenadas UTM 560344; 9887589).
Punto de llegada:
Pórtico de 69 kV, de la Subestación Rocafuerte (Coordenadas UTM 562960; 9898897)

Nombre de la línea:
San Gregorio SNI- Portoviejo 1
Número de líneas:
Una

Tipo de línea:

Aérea

Tipo de conductor:
ACAR

Calibre:

750 MCM (18/19 hilos)

Longitud aprox.:
10 km

Nivel de tensión:
69 kV

Tipo de Estructura:
Mixta hormigón armado y metálicas de acero galvanizado, mayores a 18 metros de altura.

Nº de circuitos:
Simple circuito trifásico

Hilo de guarda:
Cable de fibra óptica tipo OPGW de 24 hilos. (Similar a las características del cable de acero galvanizado de alta resistencia de 3/8” de diámetro).

Tipo de Aislador:
De polímero tipo suspensión y line post de caucho siliconado.

Ruta urbano marginal: 50% 

Ruta rural:

 50%

Punto de arranque:
Subestación San Gregorio a 69 KV, (Coordenadas UTM 560344; 9887589).
Punto de llegada:
Pórtico de 69 kV, de la Subestación Portoviejo 1 (Coordenadas UTM 558356; 9882045)

Nombre de la línea:
San Gregorio SNI- Portoviejo 2
Número de líneas:
Una

Tipo de línea:

Aérea

Tipo de conductor:
ACAR

Calibre:

750 MCM (18/19 hilos)

Longitud aprox.:
3 km

Nivel de tensión:
69 kV

Tipo de Estructura:
Mixta hormigón armado y metálicas de acero galvanizado, mayores a 18 metros de altura.

Nº de circuitos:
Simple circuito trifásico

Hilo de guarda:
Cable de fibra óptica tipo OPGW de 24 hilos. (Similar a las características del cable de acero galvanizado de alta resistencia de 3/8” de diámetro).

Tipo de Aislador:
De polímero tipo suspensión y line post de caucho siliconado.

Ruta urbano marginal: 0% 

Ruta rural:

 100%

Punto de arranque:
Subestación San Gregorio a 69 KV, (Coordenadas UTM 560344; 9887589).
Punto de llegada:
Pórtico de 69 kV, de la Subestación Portoviejo 2 (Coordenadas UTM 559897; 9885474)

Nombre de la línea:
 Portoviejo 2-Playa Prieta
Número de líneas:
Una

Tipo de línea:

Aérea

Tipo de conductor:
ACAR

Calibre:

750 MCM (18/19 hilos)

Longitud aprox.:
11 km

Nivel de tensión:
69 kV

Tipo de Estructura:
Mixta hormigón armado y metálicas de acero galvanizado, mayores a 18 metros de altura.

Nº de circuitos:
Simple circuito trifásico

Hilo de guarda:
Cable de fibra óptica tipo OPGW de 24 hilos. (Similar a las características del cable de acero galvanizado de alta resistencia de 3/8” de diámetro).

Tipo de Aislador:
De polímero tipo suspensión y line post de caucho siliconado.

Ruta urbano marginal: 0% 

Ruta rural:

 100%

Punto de arranque:
Subestación Portoviejo 2 a 69 KV, (Coordenadas UTM 559897; 9885474).
Punto de llegada:
Pórtico de 69 kV, de la Subestación Playa Prieta (Coordenadas UTM 569541; 9888779)

Nombre de la Subestación:
 Portoviejo 2

Número de Bahía 69kV:

4(1 libre)
Número de Bahía 13.8kV: 

5

Cantidad de Trafos:


1

Capacidad:



10/12.5 MVA –proyectado 16/20
Coordenadas
:
UTM 559897; 9885474

Nombre de la Subestación:
 Rocafuerte

Número de Bahía 69kV:

4 (1 libre)
Número de Bahía 13.8kV: 

5

Cantidad de Trafos:


1

Capacidad:



10/12.5 MVA

Coordenadas
:
UTM 562960; 9898897

De las Subestaciones se anexa diagrama unifilar existente y futuro

Diagnóstico inicial de readecuación de las subestaciones.

Estudios y diseños de las obras civiles.

Estudios y diseños electromecánicos.

Estudios  de impacto ambiental.
OBJETIVOS 

Se convoca a firmas consultoras u organismos facultados para ejercer la consultoría, asociaciones o consorcios, o compromisos de asociación o consorcio (de la misma naturaleza) de éstos que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores – RUP, legalmente capaces para contratar, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para la ejecución de los Diseños de las siguientes líneas y subestaciones:

· Diseño de línea de subtransmisión a 69 kV (San Gregorio SNI- Rocafuerte, Longitud aproximada de 17 km)

· Diseño de línea de subtransmisión a 69 kV (San Gregorio SNI- Portoviejo 2,  Longitud aproximada de 3 km)

· Diseño de línea de subtransmisión a 69 kV (San Gregorio SNI- Portoviejo 1, Longitud aproximada de 10 km)

· Diseño de línea de subtransmisión a 69 kV (Portoviejo2-Playa Prieta, Longitud aproximada de 11 km)
· Evaluación  del costo de desmontaje de las líneas de subtransmision :

· Portoviejo 1-Playa Prieta, Longitud 17 km.

· Portoviejo 1- Rocafuerte, Longitud 20 km.
· Rediseño de las Subestación Portoviejo 2.
· Rediseño de las Subestación Rocafuerte.
Para el cabal cumplimiento de estos objetivos generales, el Consultor deberá cumplir con los objetivos específicos, alcances, características y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e informes definitivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LINEAS SUBTRANSMISION

· Obtener  los  diseños  definitivos  para  la  ejecución  de  las  actividades  de  obras  civiles  y electromecánicas y ambiental.
· El análisis de precios unitarios de todos los rubros asociados a las actividades descritas y adicionalmente deberán disponer de todos los datos y formulación necesaria para realizar ajustes el período de contratación y construcción.
· El valor del presupuesto total detallado por capítulos y por rubros de equipos, materiales, mano de obra, transporte, pruebas y fiscalización.

· El cronograma de ejecución valorado de forma detallada, definiendo actividades semanales que se deberán ejecutar de forma secuencial.

· Las especificaciones técnicas para los materiales, equipos y mano de obra requerida.

· El estudio de la desagregación tecnológica.

· Memoria del proyecto en formato SENPLADES

Obtención de las Licencias Ambientales para la construcción del proyecto, con sus respectivos programas, cronogramas, presupuestos y responsabilidades para su ejecución, que deben constar de informes, estudios, planos, anexos, datos de pruebas realizadas, certificados de intersección, certificados del INPC, Plan de Manejo Ambiental valorado, EIAD aprobado por el CONELEC.
DESMONTAJE LINEAS SUBTRANSMISION EXISTENTES

Evaluación del costo de desmontaje de las líneas de su transmisión:
· Portoviejo 1-Playa Prieta, Longitud 17 km.

· Portoviejo 1- Rocafuerte, Longitud 20 km.

Estas líneas en su mayoría tienen el mismo recorrido de las que se están contratando para el diseño, lo que se solicita es presupuestar su desmontaje y su inventario.
SUBESTACIONES

Inicialmente el oferente deberá realizar un análisis de la situación actual de la subestación para determinar las remodelaciones integrales necesarias además de considerar:
· La expansión de la S/E.

· La capacidad y configuración actual.

· Disponibilidad de espacio físico

· Limitación de la capacidad definitiva.

· Perdidas de potencia y energía.

· Limitación de los alimentadores

· Incorporación de nueva tecnología

· Tamaño y configuración y esquema de la S/E.
· Capacidad de carga y # de alimentadores.
La Empresa en estas especificaciones técnicas presenta algunos criterios y normas generales de diseño de subestaciones utilizados normalmente, los cuales deberán ser considerados tanto en la etapa de preparación de la propuesta como durante la etapa del desarrollo de los estudios y diseños de las obras civiles, montaje electromecánico de las subestaciones Portoviejo 2 y Rocafuerte. El alcance de la propuesta considera el desarrollo del proyecto, hasta el nivel de Ingeniería de detalle.
PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA

PARA LINEAS DE SUBTRANSMISION

La Ingeniería de detalle deberá considerar la entrega de los proyectos finales con todos los planos y documentos en las especialidades de Ingeniería y Topografía involucradas, que permitan desarrollar las obras de construcción montaje necesarias para la puesta en marcha de la línea.  Así como los Estudios de Impacto Ambiental Provisional y Definitivo aprobados por el CONELEC, su respectiva Licencia Ambiental y registros de Imposición de servidumbre.

Los estudios y diseños deberán incluir como mínimo lo siguiente:

· Estudio de Impacto Ambiental y registro de formularios de Imposición de servidumbre.

· Estudios topográficos y monumentación (Incluido el escogimiento de la ruta).

· Estudios y Diseños electromecánicos (Cálculos eléctricos, mecánicos, estructuras de soporte, puestas a tierra, selección de estructuras metálicas etc.).

· Estudio de mecánica de suelos y diseño estructural de las fundaciones de hormigón armado para torres metálicas. (En el caso que se requiera) 

· Listado de materiales, mano de obra y presupuesto.

· Informe final a ser entregado (documento físico y en archivo magnético).

· Replanteo de Estructuras

Para los estudios indicados deberán elaborarse, en los casos que así lo ameritan, las siguientes actividades:

· Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental.
· Registro de imposición de servidumbre de los propietarios de predios afectados.

· Selección de la ruta óptima (selección de los vértices), coordinando con moradores, instituciones locales, regionales y nacionales involucradas,

· Levantamiento topográfico y monumentación,

· Planos digitalizados de detalle en planta y de perfil topográfico con la información de parámetros de ubicación de las estructuras y de los tipos de estructuras a ser instaladas, catenaria, planos de vértices y POT, así como el tipo de terreno y el listado de propietarios que atraviesa la línea,

· Determinación de árboles de carga finales para el diseño de las estructuras metálicas para diferentes estados de carga,

· Determinación de los esfuerzos mecánicos para cada una de las estructuras y diferentes estados de carga,

· Cálculos eléctricos, Cálculos mecánicos del hilo de guarda (cable de fibra óptica OPGW) y conductor,

· Tablas de tensiones y flechas de tendido para diferentes temperaturas del medio ambiente. Estructuras de soporte tipo,

· Localización de estructuras de soporte,

· En el caso que se requiera, determinar los volúmenes de obras civiles requeridas para la cimentación de las estructuras metálicas,

· Diseño de puestas a tierra para los diferentes valores de resistividad del suelo, para lo cual el oferente realizara mediciones de la resistividad del suelo zonificado de acuerdo al tipo de suelo existente a lo largo de la línea eléctrica,

· Requerimiento de materiales con sus respectivas especificaciones técnicas y precios referenciales (materiales no normalizados por la Empresa),

· Presupuestos referenciales de las obras consideradas en los proyectos, en base a análisis de precios unitarios y fórmulas de reajustes de precios,

· Determinación del resumen de ubicación de estructuras, con el número de estructuras, tipo distancias entre estructuras, altura al punto de amarre, vano peso, vano medio, vano regulador, cantidad de amortiguadores, ángulos de deflexión de la línea, ángulos de desplazamiento de la cadena de aisladores de suspensión, balizas etc.

· Determinación de esfuerzos de postes rectangulares de hormigón armado, tensores o vientos,

· Memorias de cálculo,

· Listado de pruebas a ser realizadas,

· Cualquier otra actividad que el oferente considere indispensable para el buen desarrollo de los proyectos,

· El contratista deberá entregar dos ejemplares un original y una copia de todos los documentos correspondientes a este estudio.  Adicional a los documentos impresos, el contratista entregará archivos magnéticos de toda la información.

Estudios de Impacto Ambiental:
Para estos estudios hay que tener la siguiente consideración:

Con excepción de la línea San Gregorio – Portoviejo 2, el resto corresponde a Estudios Ambientales ex post, debido a que se trata de un sistema existente que se encuentra en producción. 

a)
Generalidades: De acuerdo a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano, el Estado dispone que en todos los casos los generadores, transmisor y distribuidores de energía eléctrica, observarán las disposiciones legales relativas a la protección del ambiente.

b)
Objetivos de los Estudios de Impacto Ambiental:  El objetivo de este trabajo es disponer del Estudio de Impacto Ambiental, que en base a los “Términos de Referencia aprobados por el ARCONEL y el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas”, que establece los procedimientos y medidas aplicables al Sector Eléctrico, para que las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en todas sus etapas:  Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Retiro, se realicen de manera que se prevengan, controlen, mitiguen y/o compensen los impactos ambientales negativos y se potencien aquellos positivos.

c)
Alcance del estudio: Elaborar y entregar el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar de la línea en estudio, para lo cual deberá ser considerado la guía para la elaboración de los EIAP y EIAD, para sistemas de distribución.
Deberán realizarse los trámites concernientes para conseguir toda la documentación exigida por instituciones de control Ambiental como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, el ARCONEL.
Los estudios mencionados, deben ser puestos a consideración de la autoridad ambiental competente, para su revisión y aprobación.  Posterior a su aprobación CNEL EP Manabí tramitará la obtención de la Licencia Ambiental.

d)
Resultados esperados:

Estudio de Impacto Ambiental debidamente legalizados por la Autoridad Ambiental Competente.

Registro de Imposición de Servidumbre, debidamente legalizados por la Unidad de Gestión Ambiental del ARCONEL
Estudios Topográficos y monumentación (incluido el escogimiento de la ruta):

a)
Generalidades: En el proceso de estudios topográficos, después de que se haya seleccionado la ruta óptima y se disponga de la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, se procederá con Estudio de Impacto Ambiental y se establecerán las características topográficas de los terrenos por donde atravesará la línea y se implantarán las estructuras de soporte de la línea a ser diseñada, las mismas que unirán las subestaciones correspondientes.

b)
Objetivos del levantamiento topográfico: El objetivo de este trabajo es recopilar la información necesaria de campo basándose en el escogimiento de la ruta y el levantamiento topográfico para el diseño y construcción de las líneas de subtransmisión a 69 kV. 

c)
Resultados esperados:

Estudio de escogimiento de la ruta

Libretas topográficas con los cálculos respectivos.

Planos de detalle de planta y perfil longitudinal, con todos los detalles de los accidentes geográficos, tipo de terreno, tipo de vegetación, listados de propietarios que atraviesa la línea etc., que permitan ubicar adecuadamente las estructuras.

Planos de vértices y POT.

Plano de IGM o urbanístico con el trazado planimétrico.

Estudios y Diseños Electromecánicos:

a)
Generalidades: Con el propósito de disponer de los parámetros necesarios para el diseño electromecánico de una línea de subtransmisión se regirán por las normas y especificaciones técnicas a los lineamientos dictados por la Gerencias Técnica en el 27 de marzo del 2013, CNEL-CORP-GT-3013-0341-M. Homologación de materiales y equipos del MEER para líneas de subtransmisión.

b)
Objetivos: Realizar los cálculos eléctricos y mecánicos necesarios que permitan determinar las prestaciones que deben satisfacer los materiales, en los puntos a ser instalados.

c)
Alcance del estudio:

· Memoria descriptiva del capítulo correspondiente, con su respectivo sustento.

· Cálculos eléctricos (Características generales de la línea; datos técnicos de longitud, recorrido de la línea, condiciones eléctricas; cálculo de los parámetros de secuencia positiva, cálculo de resistencias, reactancia inductiva; cálculo de los parámetros de secuencia cero; regulación de voltaje, pérdidas de potencia, etc.)

· Cálculo mecánico del conductor y cable de guardia (tablas de tendido).

· Estructuras de soporte (Generalidades sobre los postes de hormigón; elección de las estructuras de acuerdo a las normalizadas por la CNEL EP Manabí; esfuerzos angulares; separación entre conductores; distancia del conductor inferior al suelo, etc.). 

· Localización de estructuras (Separación mínima al suelo; alturas de localización; parámetros de localización; distribución de estructuras; cálculo de los vanos adyacentes, medios, gravantes y reguladores; cálculo del ángulo de la cadena; verificación de los límites de utilización; determinación de los esfuerzos útiles de los postes y estructuras metálicas, verificación de las cargas verticales, amortiguadores, etc.)

· Puestas a tierra (Mediciones de resistividad del suelo en puntos principales; composición del terreno, perfil de resistividad de la línea, disposición y cálculo de la puesta a tierra y determinación del número de aisladores de la cadena).

· Cálculo de los esfuerzos útiles de los postes y estructuras metálicas.

· Dimensionamiento de los tensores.

· Selección de estructuras metálicas según normas y/o catálogos vigentes

· Selección de materiales, accesorios de sujeción para el montaje y terminación de la fibra en tableros de colectividad del cable de guarda de alta resistencia de 3/8” de diámetro, con núcleo de fibra óptica (OPGW), TU-TG652, 24 fibras ópticas.

d)
Resultados esperados:

Memoria técnica con el detalle de los cálculos realizados.

Planos y cuadros con los resultados de los cálculos.

Estudio de mecánica de suelos y diseño estructural de las fundaciones de hormigón armado para torres metálicas:

a)
Generalidades:  Se procederá con este tipo de estudio estructural de las fundaciones de hormigón armado para las torres metálicas, solo en el caso de requerirse a lo largo de la línea, a cambio de las estructuras con postes rectangulares de hormigón por dificultades en el acceso o espacio. 

b)
Objetivos de los estudios: Realizar los estudios de suelos de los sitios en donde estarían ubicadas estructuras metálicas, para determinar el diseño estructural de las fundaciones de hormigón armado de las torres, sus planos y volúmenes de obra.

c)
Alcance del estudio:

· Estudio de resistencia mecánica del suelo.

· Diseño de fundaciones.

· Planos de detalle de los diseños de cimentaciones.

· Determinación de volúmenes de obra, para cada estructura y total.

· Especificaciones para la construcción de obras civiles.

d)
Resultados esperados:

· Informes

· Planos de detalle con dimensiones.

· Especificaciones técnicas

Listado de materiales, mano de obra y presupuesto.

a)
Generalidades: En base a los materiales que dispone la Empresa para líneas de subtransmisión y los que determine los estudios, la contratista elaborará los listados de materiales, de la mano de obra y el presupuesto.  Se establecerán las especificaciones de los materiales que no tenga normalizado la Empresa y la cantidad de mano de obra requerida para su ejecución, así como se determinará el tipo de personal y su número que interviene.

b)
Objetivos: Con la ayuda de los estudios realizados en los puntos anteriores, se podrá determinar la información necesaria para la adquisición de materiales y la contratación de la mano de obra.

c)
Alcance del estudio:

· Se deberán entregar los presupuestos de construcción de las obras civiles, montaje electromecánico, con el análisis de precios unitarios de todos los rubros que los conforman, incluidas las respectivas fórmulas de reajustes de precios; de la misma forma es necesario para la administración y fiscalización durante las etapas de construcción, montaje y puesta en operación de las líneas, que se elabore un cronograma detallado de cada una de las etapas de construcción.  Deberá contener la información desglosada de las actividades, así como su valoración, para permitir elaborar con la mayor precisión posible el cronograma de inversiones.

· Listado general de materiales y por estructura (utilizar los siguientes campos: códigos general y de la Empresa, página catálogo, la descripción, unidad, precio unitario y precio total de cada uno de los materiales).

· Resumen de costos horarios de los equipos a ser usados en el análisis de precios unitarios.

· Tabla de salarios reales de los trabajadores que intervienen.

· Análisis de precios unitarios de mano de obra para montaje.

· Coeficientes de incidencia de fórmula general de reajuste de precios y de la cuadrilla tipo. 

· Presupuestos de materiales, parciales por estructura y totales.

· Presupuesto de mano de obra, parciales y totales.

· Presupuesto total de la obra.

d)
Resultados esperados:

· Memoria descriptiva.

· Listado de materiales por estructura y totales.

· Listado de mano de obra, parciales y totales

· Presupuesto.

Informe Final:

a)
Generalidades: Información a ser entregada por el contratista, para una pronta comprensión del propósito de este trabajo, la misma que será de exclusiva propiedad de la CNEL EP Manabí y la contratista no podrá hacer uso particular de ella.

b)
Objetivos: Conseguir que el lector de estos estudios, pueda fácilmente interpretar, conocer y comprender el objeto del estudio global realizado y conocer su contenido.

c)
Alcance del estudio:  Describir el contenido del estudio, de la línea proyectada, los antecedentes, los objetivos de la línea, descripción del trazado de la línea, puntos especiales por los que atraviesa la línea, características de la línea, anexos.

d)
Resultados esperados: Documento con las memorias generales de la línea, claramente identificados en la pasta, deberán encuadernarse correctamente, y sus páginas incluyendo sus planos, anexos y referencias se numerarán e forma sucesiva. Los informes se entregarán en original y una copia debidamente rotuladas y empastadas; el formato para estos reportes será el INEN A4, pudiendo en casos de excepción usarse otro formato normalizado por INEN, previa autorización de la fiscalización.

La presentación de planos tendrá formatos INEN A0, A1, A2, A3 y A4. Los planos serán según el detalle indicado en la descripción de los resultados esperados de cada rubro y aquellos que correspondan a la construcción.

Los planos deberán ser elaborados en papel bond de 75 g/m2.
La contratista respaldará toda la información incluyendo los planos en archivo magnético ejecutable, en formato digital de Autocad, versión 2007 (dwg) o superior y la documentación en formato digital Word o Excel. Para tal propósito empleará CD o memoria Flash.

e)
Forma de pago: Para efecto de los pagos, para el rubro Informe final, se considerarán los precios unitarios globales, en los que se incluirán los gastos por concepto de personal técnico, equipos de computación, memorias, planos, etc.

Replanteo de Estructuras

Generalidades: Actividad necesaria en donde se materializa la ubicación exacta de las estructuras, así como la información requerida previa a la ejecución de la línea. 

Objetivos: Determinar la ubicación en sitio de los diferentes tipos de estructuras indicadas en el estudio de acuerdo al perfil topográfico.

Alcance del estudio: Sobre la base del diseño de la ubicación de estructuras, el contratista procederá a replantear en el terreno el sitio de implantación de cada una de las estructuras y su señalización respectiva aplicando igual criterio de señalización en los mojones de replanteo aplicado en el levantamiento topográfico de la línea eléctrica. Por cada estructura se dejará una referencia en alineación cercana al sitio de implantación de cada una de las estructuras.

Adicionalmente el contratista procederá a tomar puntos de control del perfil en los sitios en los que de acuerdo a los planos del diseño de ubicación de estructuras se prevea un posible acercamiento de los conductores al terreno.

Resultados esperados: El contratista presentará para su aprobación la CNEL EP Manabí  un detalle de los valores de vanos y cotas del diseño de estructura y un detalle de los valores reales obtenidos en el campo de tal manera de verificar las posibles diferencias, su influencia en el diseño definitivo de estructuras y las posibles variantes o reubicaciones de estructuras.

Por otra parte el contratista ubicará la orientación de cada poste en las estructuras o de las patas de cada torre. La información será procesada y entregada en AUTOCAD. 

Se Presentará planos en AUTOCAD, con la ubicación geográfica de cada una de las estructuras y su acceso desde carreteros existentes.

En caso de que el sitio de la ubicación de la estructura no sea el adecuado, este será comunicado a la CNEL EP Manabí y el Contratista deberá proponer la variante correspondiente.

Forma de pago: Para efecto de los pagos, para el rubro Replanteo de Estructuras, se considerarán los precios unitarios por kilómetro de replanteo, en los que se incluirán los gastos por concepto de personal técnico, equipos de topografía, mojones y todo aquello que genere la actividad y que es necesario para obtener el resultado esperado.

PARA SUBESTACIONES

El alcance de la propuesta considera el desarrollo del proyecto, hasta el nivel de Ingeniería de detalle que en forma resumida se indica a continuación:

Ejecutar el análisis de las subestaciones actuales:

· Verificar la necesidad y el alcance de la readecuación de las subestaciones.
Ejecutar los estudios y diseños de las obras civiles de:

· Patios de maniobras de 69 y 13.8 kV con sus caminos y vías de acceso.

· Casa de guardián.

· Casa de control de las subestaciones Rocafuerte y Portoviejo 2.
· Cerramientos

· Obras de protección como muros de contención, canales y tuberías de drenaje, revestimiento de taludes etc.

Ejecutar los estudios y diseños del montaje electromecánico de:

· Patios de maniobras de 69 y13.8 kV.

· Patio de maniobras de los transformadores de potencia. 

· Servicios auxiliares de corriente continua y corriente alterna.

La Ingeniería de detalle deberá considerar la entrega de los proyectos finales con todos los planos y documentos en las especialidades de Ingeniería y Arquitectura involucradas, que permitan desarrollar las obras de fabricación, construcción y montaje necesarias para la puesta en marcha de la subestación.

Los estudios y diseños de equipos deberán incluir como mínimo lo siguiente:

Estudios y diseños de las obras civiles:

1. Estudios de topografía.

2. Vías de acceso (Readecuación si amerita).
3. Estudios geológicos y de suelos (Se trata de una S/E Existente, si amerita).

4. Urbanización (Movimiento de tierras, vías internas, sistema de drenaje, sistema de agua potable,  sistema de aguas servidas, cerramiento perimetral, muros de contención, terminados, áreas verdes).

5. Fundaciones de equipos y estructuras.

6. Casa de control y casa de guardián.

7. Estructuras de soporte y pórticos.

8. Estructuras de conducción de cables (canaletas, bancos de ductos, cajas de pasada).

9. Estructura de soporte para torre de antenas de telecomunicación.

10.  Cisterna para agua de consumo humano y sistema contra incendios.

11.  Presupuesto referencial, con detalle de rubros, análisis de los precios unitarios y fórmula de reajuste. 

12.  Pliegos y especificaciones técnicas para invitación a concurso de construcción de las obras civiles.

Nota: Las subestaciones son existentes y dispone de algunos obras, que deben diagnosticadas, valoradas y readecuadas si el caso amerita).
Estudios y diseños para ejecutar el montaje electromecánico:

1. Revisión de características de equipos.

2. Implantación de la subestación y disposición de equipos en patios de maniobra (planta, cortes, detalles).

3. Sistema de barras y apantallamiento (calibre, flechas).

4. Arboles de carga para pórticos y soportes.

5. Sistema de puesta a tierra.

6. Electroductos y canaletas.

7. Disposición equipos en casa de control.

8. Estudios de flujo de carga y cortocircuito.

9. Tableros de control, protección y medición.

10.  Diagramas de cableado de control, protección, medición, señalización, etc.

11.  Listas de cableado de control, protección, medición, señalización, etc.

12.  Servicios auxiliares de corriente alterna

13.  Servicios auxiliares de corriente continua.

14.  Tablero de servicios auxiliares de corriente alterna.

15.  Tablero de servicios auxiliares de corriente continua.

16.  Equipo rectificador con su respectivo banco de baterías de corriente continua.

17.  Arboles de carga (pórticos, soportes).

18.  Sistema de iluminación normal y de emergencia (C.C. y C.A.).

19. Pliegos y especificaciones técnicas para invitación a concurso del montaje    electromecánico de la subestación.
Nota: Las subestaciones son existentes y dispone de algunos obras, que deben ser diagnosticadas, valoradas y readecuadas si el caso amerita.).

Estudios de impacto ambiental y diseños de obras de mitigación:

1.  Estudios de impacto ambiental definitivo.

2.  Estudios de impacto ambiental aprobados por las Organismos Competentes.

3.  Socialización del proyecto con la población.

Para los estudios civiles, electromecánicos y de impacto ambiental deberán elaborarse, en los casos que así lo ameriten, las siguientes actividades:

a) Planos de detalle y fabricación.

b) Listados de equipos y materiales para cotización y compra, con sus respectivas especificaciones técnicas y precios referenciales.

c) Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y Pliegos de Concurso para la convocatoria a la Construcción. 

d) Memorias de cálculo.

e) Presupuestos referenciales de las obras consideradas en los proyectos, con análisis de precios unitarios y fórmulas de reajustes de precios.

f) Cualquier otra actividad que el oferente considere indispensable para el buen desarrollo de los proyectos.

g) De todas las memorias, cálculos y planos se entregarán los correspondientes archivos magnéticos.

El contratista deberá asegurar a la Empresa que los proyectos entregados no requieren de Ingeniería adicional; será de responsabilidad del contratista cualquier modificación del proyecto debido a la incompatibilidad entre lo proyectado y la realidad del terreno, u otra causa.
INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

La entidad facilitara lo siguiente:

· Los planos de las implantaciones actuales de las subestaciones Rocafuerte y Portoviejo 2.

· Los diagramas unifilares actuales y futuros para las subestaciones.

· Un trazado referencial de las líneas de subtransmisión.

METODOLOGIA DE TRABAJO 
PARA LINEAS SUBTRANSMISION

La ejecución de estos trabajos será de manera secuencial considerando la normativa ambiental y legal que rige en el desarrollo de estos estudios, todos los puntos de observación estarán georreferenciados en coordenadas UTM WGS1984.

Adicionalmente los aspectos a ser verificados en sitio donde se ejecutarán la construcción de la Línea de Subtransmisión, previo a la presentación de propuestas de trabajos son los siguientes:

· Terreno en el que se implantarán los proyectos, a través del cual se desarrollarán distintos

· requerimientos para los estudios de impacto ambiental, tipo de suelo, pendientes y zonas aledañas.

· Zonas de acceso para construcción y futura operación.

· Servicios básicos disponibles y no disponibles en la zona del proyecto.

· Orientación de la línea de subtransmisión.

· Líneas de subtransmisión en operación, que son similares en configuración y tipo de servicio.

· Se deberá considerar las normalizaciones y lineamientos vigentes en la CNEL y MEER aplicados en las líneas de subtransmisión.  
PARA SUBESTACIONES

Se procederá a realizar un análisis de la situación actual de las subestaciones Portoviejo 2 y Rocafuerte con el objetivo de determinar y valorar las actividades que se deben realizar en la subestación para su readecuación integral.

Se deberá considerar las normalizaciones y lineamientos vigentes en la CNEL y MEER aplicados en las subestaciones.  
PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial para esta contratación es de USD$ 250,000.00 (Doscientos Ochenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin IVA.

[image: image1.emf]UnitarioTotal

1) Informe de alternativas, selección de la ruta y 

monumentación de sus vértices, memoria, planos de las 

alternatrivas y trazada seleccionado y de los vertices. 

2) Materialización en el campo de los vértices definitivos.

3) Libreta topográfica, plano de planta con todos los 

accidentes geográficos,  infraestructura que atravieza la línea 

y propietarios afectados; plano de perfil en escala 2500/ 500 

horizontal y vertical respecivamente; listado de propietarios 

de terrenos afectados, registro de información de cada 

propietario afectado según Formulario N° 1 ). 

1) Memoria de trabajo de campo (Perforaciones, calicatas y 

toma de muestras representatativas), registros de ensayos, 

evaluación y cálculos.  

2) Trabajos de laboratorio, ensayos de compactación, para 

establecer condiciones de relleno y haciendo uso de la 

experiencia en este tipo de trabajos, se emitirá criterios y 

recomendaciones que permitan diseñar las cimentaciones 

tanto técnica y económicamente favorables a CNEL. 

3) Determinación de volúmenes de obra y análisis de precios 

unitarios, 

 1) Coordinación de aislamiento. 

 2) Cálculo mecánico de conductores e hilo de guarda. 

 3) Diseño de estructuras tipo. 

 4) Diseño de ubicación de estructuras. 

 5) Estudios de resistividad del suelo. 

 6) Estudios eléctricos tomando en consideración la 

geometría de las estructuras metálicas, la longitud de la línea 

eléctrica, el tipo de conductor y la disposición de los mismos. 

 7) Diseño e instalación de puestas a tierra. 

 9) Tabla de tendido de conductores 

 10) Especificaciones técnicas para la adquisición e materiales 

de fabricación nacional e inportada; y , las especificaciones 

14) Resumen de ubicación de estructuras, con # de 

estructuras, coordenadas, tipos de estructuras, abscisas, 

cotas, distancias entre estructuras, vano peso, ángulos de 

deflexión de la línea, ángulo de desplazamisnto de la cadena 

de aisladores de suspensión, cantidad de puestas a tierra, 

amortiguadores, balizas, etc   

15) Brecha forestal: Planos de la brecha forestal a ser 

aplicada, en la que se considerará la franja de servidumbre, 

tipo de vejetación, y alturas normalizadas del conductor al 

1) Términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental  

2Marco juridico

3) Sintisis del proyecto 

4) Linea base 

5) Evaluación de Impactos Ambientales (Sistema existente en 

el caso de las líneas a Rocafuerte, Portoviejo 1 y Playa Prieta)

6) Plan de Manejo Ambiental 

7) Difusión Pública del Estudio de Impacto Ambiental 

8)  Trámites de aprobación del EIAD

1) Replanteo de cada uno de los sitios de implantación de las 

estructuras de acuerdo a la tabla resumen.

2) Inspección técnica de establidad

3) Control del terreno de puntos de acercamiento del 

conductor al suelo.

4) De ser necesario por mejorar los sitios de implantación de 

estructura, la definición de variantes a los sitios originales.

5) Mojonamiento y referenciación de cada uno de los sitios 

definitivos de implantación de la estructura.

6) Determinación de obras de protección en caso de ser 

necesario.

7) Georeferenciación de cada uno de los sitios de ubicación 

8) Tabla resumen definitiva de ubicación de estructuras 

9) Determinación de la cantidad de materiale finales de la 

línea.

10) Presupuestos finales de la construcción de obras civiles.

1) Definición de cantidad de materiales por estructura y 

totales.

2) Presupuesto referencial y análisis de precios unitarios.

3) Cronograma valorado 

1) Memoria de la selección de la ruta óptima y su aprobación.

2) Memoria del estudio topográfico de la línea.

3) Memoria del estudio de suelos y cimentaciones.

 4) Memoria técnica de los diseños electromecánicos, 

materiales, mano de obra, presupuesto y planos.  

5) Información adicional: Planos de salida y entrada de la 

línea al pórtico de la subestación. Determinación de los 

esfuerzos mecánicos de los conductores e Hilo de guarda y 

sus factores de seguridad. Caracteristicas técnicas de los 

conductores e hilo de guarda. Distancias de seguridad de los 

conductores al terreno, a masa, y entre conductores. Planos 

de detalle de estructuras. Planos de detalle de estructuras 

tipo. Planos de la geometría básicay árboles de carga de las 

estructuras metálicas. Planos de ubicación de estructuras. 

Memoria del proyecto y planos en forma impresa y en 

medios magnéticos.

6) Desagregación Tecnológica

7) Memoria SENPLADES 

8) Terminos de referencia para la comstrucción y suministro 

de materilaes, equipos, montaje electromecánicoy puesta en 

operación.

8

Prespuesto de desmontaje 

de estructuras para lineas 

de subtransmision 

existentes

km1720270.27           9,999.99            

Detalle de presupuesto para el  retiro y desmontaje de las 

estructuras de las lineas:                                                         

Portoviejo 1-Playa Prieta, Longitud 17 km.

o Portoviejo 1- Rocafuerte, Longitud  20 km.



SUBTOTAL

152,792.74       

IVA

18,335.13          

TOTAL

171,127.86       

No.DescripciónUnidadCantidad

Precios refer., US$

ENTREGABLES 

Línea a 69 kV, 

S/E San 

Gregorio - S/E 

Rocafuerte

Línea a 69 kV, 

S/E San 

Gregorio - 

S/E 

Portoviejo 1 

1

Selección de la ruta y 

monumentación de sus 

vértices y referencias.                                         

Estudios de topografía

km17910.95           37,349.06          11

2

Estudio de mecánica de 

suelos y diseño de 

cimentaciones  

Unidad6.8542.06           8,022.53            3.31.03.7

3

Estudios y Diseños 

electromecánicos

km17657.24           26,946.78          10.00       3.00            11.00     

4

Estudio de Impacto 

Ambiental Dedinitivo.

km17591.14           24,236.57          10311

5Replanteo de estructuras km17           459.68           18,847.06          10             3                  11            

6

Listado de materiales, 

mano de obra y 

presupuestos. 

glo12,743.50       10,974.00          1             1               1            

7

Informe final y 

documentación

glo14,104.19       16,416.75          111

CantidadCantidadCantidad

103

Línea a 69 kV, 

S/E San 

Gregorio - S/E 

Portoviejo 2 

Línea a 69 

kV, S/E 

Portoviejo  2  

-  S/E Playa 

Prieta  


[image: image2.emf]UnitarioTotal

1S/E rocafuerte (69/13,8kV)

1.1Diagnostico del sistema existente U1.00             4,000.00         4,000.00          

1.2Planos de la infraestructura electrica y civil actualU1.00             453.63             453.63              

1.1Estudios de topografíam23,250.00     0.80                 2,600.00          

1.2Estudios de suelos (p= 8,0m), Perforaciónu5.00             950.00             4,750.00          

1.3

Diseñosdeobrasciviles(casadecontrol,guardiania,

fundacionesdeequipos,basesdepórticos,canales,banco

deductos,pozosderevisión,urbanizaciónyestructuras

metálicas.

gb1.00             5,000.00         5,000.00          

1.4Diseño electromecánico, INCLUIDO SISTEMA SCADAgb1.00             15,000.00       15,000.00        

SUBTOTAL 131,803.63        

2Estudio de impacto ambiental Expostgb1.00             11,000.00       11,000.00        

SUBTOTAL 211,000.00        

3Requisitos

3.1

PRESUPUESTO REFERENCIAL Y DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA

gb1.00             3,000.00         3,000.00          

3.2

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE MONTAJE DE LO EXISTENTE

gb1.00             1,500.00         1,500.00          

3.3

MEMORIA SENPLADES 

gb1.00             750.00             900.00              

3.4

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

DE MATERIALES, EQUIPOS, MONTAJE ELECTOMECÁNICO Y PUESTA EN 

OPERACIÓN

gb1.00             750.00             900.00              

SUBTOTAL 36,300.00          

SUMAN, US$49,103.63        

IVA 12%, US$5,892.44          

Presup. Refer. Total, US$54,996.07        

PRESUPUESTO ESTUDIOS CIVILES, ELÉCTRICOS Y AMBIENTALES PARA LA REMODELACION DE LA S/E 

ROCAFUERTE 69/13.8kV

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS REFERENCIALES

No.DescripciónUnidadCantidad

Precios refer., US$


El levantamiento del sistema existente es importante para el desmontaje y reposición de equipos.
[image: image3.emf]UnitarioTotal

1S/E Portoviejo 2 (69/13,8kV)

1.1Diagnostico del sistema exietente U1.00             4,000.00         4,000.00          

1.2Planos de la infraestructura electrica y civil actualU1.00             453.63             453.63              

1.1Estudios de topografíam22,000.00     0.80                 1,600.00          

1.2Estudios de suelos (p= 8,0m), Perforaciónu5.00             950.00             4,750.00          

1.3

Diseñosdeobrasciviles(casadecontrol,guardiania,

fundacionesdeequipos,basesdepórticos,canales,banco

deductos,pozosderevisión,urbanizaciónyestructuras

metálicas.

gb1.00             6,000.00         6,000.00          

1.4Diseño electromecánico, INCLUIDO SISTEMA SCADAgb1.00             14,000.00       14,000.00        

SUBTOTAL 130,803.63        

2Estudio de impacto ambiental Expostgb1.00             11,000.00       11,000.00        

SUBTOTAL 211,000.00        

3Requisitos

3.1

PRESUPUESTO REFERENCIAL Y DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA DE MONTAJE

gb1.00             3,000.00         3,000.00          

3.2

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE MONTAJE DE LO EXISTENTE

gb1.00             1,500.00         1,500.00          

3.3

MEMORIA SENPLADES 

gb1.00             750.00             900.00              

3.4

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

DE MATERIALES, EQUIPOS, MONTAJE ELECTOMECÁNICO Y PUESTA EN 

OPERACIÓN

gb1.00             750.00             900.00              

SUBTOTAL 36,300.00          

SUMAN, US$48,103.63        

IVA 12%, US$5,772.44          

Presup. Refer. Total, US$53,876.07        

PRESUPUESTO ESTUDIOS CIVILES, ELÉCTRICOS Y AMBIENTALES PARA LA REMODELACION DE LA S/E 

PORTOVIEJO 2 69/13.8kV

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS REFERENCIALES

No.DescripciónUnidadCantidad

Precios refer., US$


PRODUCTOS ESPERADOS
PARA LINEAS SUBTRANSMISION
Un documento que disponga de la información necesaria para realizar la adquisición de materiales, que permita desarrollar los trabajos de construcción y montaje necesario para la puesta en operación de la línea, así como la Licencia Ambiental y el registro de Imposición de Servidumbre de todos los propietarios que se encuentren dentro del eje de la línea.

Los proyectos finales deberán incluir los siguientes documentos como mínimo:

Estudios de Impacto Ambiental:

· Estudios de Impacto Ambiental

· Aprobación de la ruta óptima por parte de la Autoridad Ambiental.

· Plan de Manejo Ambiental.

· Documentos obtenidos en el proceso como, memorias, planos, certificados, permisos, etc. 

· Levantamiento de la información detallada de los cuerpos de terrenos afectados para la obtención de la Imposición de Servidumbre.

· Los documentos que soliciten en los términos de referencia para Estudios de Impacto Ambiental.

Estudios topográficos y de monumentación:

· Memoria descriptiva del estudio de alternativas y sus respectivos planos de la ruta definitiva

· Libretas Topográficas.

· Planos de los vértices y sus referencias.

· Planos de perfil y planta 

· Toda la información que se especifique en el Anexo N° 3, correspondiente a las especificaciones técnicas para estudios topográficos

Estudios Electromecánicos:

· Memorias Descriptivas de los cálculos eléctricos, mecánicos,  

· Planos del perfil longitudinal y de detalle en los casos que existiere, con la ubicación de estructuras.

· Lista de materiales y dibujos de las estructuras tipo, tensores, puestas a tierra etc.

· Planos de detalle de las estructuras metálicas y su detalle de materiales, así como estudio de suelos y el diseño de las fundaciones con su memoria técnica y volúmenes de obra.

Costos y Presupuestos: Para determinar el presupuesto del proyecto, se tendrá presente el costo efectivo de los materiales a utilizarse, el costo total de la mano de obra del montaje electromecánico y obra civil, el costo de los estudios y diseños, el costo del plan de manejo ambiental, el costo de la dirección técnica, costo del replanteo, etc.

Especificaciones Técnicas:
El contratista reunirá en un solo documento las especificaciones de construcción de obras civiles y de montaje electromecánico y de los materiales a utilizarse en la línea.

PARA DESMONTAJE DE LINEAS SUBTRANSMISION EXISTENTES

Costos y Presupuestos: Para determinar el presupuesto de desmontaje y retiro de las líneas existentes,
PARA SUBESTACIONES

Análisis del Estado Actual

· Se elaborar un informe que contenga el análisis del estado de las subestaciones Portoviejo 2 y Rocafuerte, en el cual se deberá determinar en qué ámbitos se realizara la readecuación.

Obras Civiles.

· Movimiento de tierra, planta y secciones.

· Camino de acceso a la subestación, planta y perfil.

· Topografía de terreno.                                                                                                                                      

· Topografía de cerramiento.

· Disposición general de obras civiles.

· Sistema de drenaje.

· Canaletas de control, bancos de ductos, cajas de revisión.

· Fundaciones. Disposición general y detalles.

· Planos completos Civiles y de Arquitectura de la casa de control y de guardianía.

· Planos de pórticos y soportes de equipos.

· Planos de instalaciones sanitarias.

· Planos del sistema contra incendios mediante agua.

Obras Eléctricas.

· Planos unifilares y trifilares.

· Planos de disposición general en el terreno, planta y secciones.

· Planos de disposición general de los equipos eléctricos, planta y secciones.

· Malla de puesta a tierra. Disposición general y detalles.

· Diagramas de los servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua.

· Cables y ductos.

· Tableros de distribución de corriente alterna y corriente continua.

· Sistema de alumbrado normal y de emergencia.

· Casa de control. Disposición general de equipo eléctrico.

· Diagramas de cableado de control, protección, medición, señalización, etc.

· Listas de cableado de control, protección, medición, señalización, etc.

· Tablas de tendido.

· Instalaciones eléctricas de luz y fuerza de la casa de control y de guardián.

· Instalaciones eléctricas de baja intensidad: robos, incendios, vídeo.

· Lista de materiales y dibujos.

· Planos de las variantes de las líneas de 69 kV para alimentar las subestaciones.
Estudios de impacto ambiental.

· Mapa topográfico del proyecto.

· Mapa geológico del proyecto.

· Mapa ecológico del proyecto.

· Mapa conteniendo la información morfodinámica y estabilidad de suelos.

· Todos los planos y mapas que las entidades de regulación y control sobre el medio ambiente lo exijan. 

PLAZO DE EJECUCIÓN

El objeto de esta consultoría debe ejecutarse en un plazo de (180) días, calendarios.
El plazo contractual inicia cuando el anticipo se encuentre disponible en la cuenta bancaria del contratista.
PERSONAL TECNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS REQUERIDOS

PERSONAL TECNICO REQUERIDO
Para la presente Firma Consultora el oferente debe contar con un equipo de apoyo para este proceso de consultoría, de acuerdo a lo siguiente:
· Ingeniería Eléctrica especialización en Sistemas Eléctricos de Potencia.

· Ingeniería Civil.
· Ingeniero Ambiental
	Nombre 
	Función o cargo
	Nivel de estudio y formación
	Participación en la consultoría

	
	Ingeniero Eléctrico (Lider del Proyecto)
	Tercer nivel con título de Ing. Eléctrico registrado en el SENESCYT
	100%

	
	Ingeniero Civil 
	Tercer nivel con título de Ing. Eléctrico registrado en el SENESCYT
	80%

	
	Ingeniero Ambiental
	Tercer nivel con título de Ing. Eléctrico registrado en el SENESCYT
	80%


EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
Para la presente Consultoría se requerirá de los siguientes equipos:

	Ítem
	Cantidad
	Descripción
	Requerimiento

	1
	3
	Computador
	Laptop, procesador  doble núcleo, 1.20GHZ, disco duro 500 Gb, memoria RAM 4 Gb o superior

	2
	2
	GPS
	Precisión 3 mts. máximo, procesador 400 MGHZ,  resistencia contra lluvia y polvo.

	3
	2
	Vehículo
	Tipo camioneta cabina sencilla o doble cabina, mínimo del año 2000, cilindraje mínimo 2000 cc, transmisión 4x2 o 4x4. En buen estado.

	4
	1
	Equipo para estudio de mecánica de suelos
	Que se encuentre en perfectas condiciones


EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

GENERAL
· Se considerará como Experiencia General a la ejecución de obras eléctricas, civiles proyectos eléctricos  en lo que respecta a Líneas de subtransmisión y subestaciones.
· La experiencia será acreditada en un mínimo de 1 y máximo de 2 contratos 
ESPECIFICA

· Se considerará como Experiencia Específica la ejecución de trabajos de consultorías en lo que respecta a estudios y diseños de líneas de subtransmisión o subestaciones. 
· La experiencia será acreditada y presentada en un mínimo de 2 y máximo de 4 contratos
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El oferente indicará con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes frentes de trabajo de ejecución de la consultoría. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone, se ajustarán los tiempos de acuerdo al plazo propuesto.

Se presentará mediante diagrama de barras simples para facilitar la comprensión y análisis, se determinara hitos de control de cumplimiento en el desarrollo de los trabajos.

Se descalificará a las ofertas que propongan la ejecución de la consultoría en un plazo mayor al referencial

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas serán evaluadas de la siguiente manera:
	PARÁMETRO
	PUNTAJE

	EXPERIENCIA GENERAL
	20

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
	35

	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO
	40

	METODOLOGÍAY CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	2,5

	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES
	2,5

	TOTAL
	100,00


Experiencia General Mínima del Oferente: (20 puntos)
· Se considerará como Experiencia General a la ejecución de obras eléctricas, civiles proyectos eléctricos en lo que respecta a Líneas de subtransmisión y subestaciones.
· Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 10 años.

· Los contratos deben estar terminados en su 100% o con un avance de ejecución física mínimo del 80%
· La experiencia será acreditada en un mínimo de 1 y máximo de 2 contratos 
· Los contratos individualmente no deben ser menores al 25% del presente presupuesto referencial
· La experiencia acumulada mínima, no podrá ser inferior al 50% del presente presupuesto referencial.

· La experiencia deberá justificarse mediante la presentación de Actas de Entrega Recepción definitivas legalizadas por la institución contratante o Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante, instrumentos que para ser considerados en la evaluación deberán necesariamente describir tipo de trabajo u obra realizada, monto contratado o ejecutado y periodo de ejecución; para el caso de contratos en ejecución su avance mínimo deberá ser certificado por la máxima autoridad de la entidad contratante o Administrador de Contrato, debiendo describir en el mismo certificado el tipo de trabajo u obra en ejecución, monto contratado y periodo de ejecución; para la justificación de la experiencia en todos los casos se adjuntar los documentos de soporte.
1 Contratos - 10 Puntos
2 Contratos - 20 Puntos

Experiencia Específica Mínima del Oferente: (35 puntos)
· Se considerará como Experiencia Específica la ejecución de trabajos que tengan características y exigencias equivalentes al presente objeto de contratación estudios y diseños de líneas de subtransmisión o subestaciones. 

· Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 10 años.

· Los contratos deben estar terminados en su 100%. o con un avance de ejecución física mínimo del 80%
· La experiencia será acreditada y presentada en un mínimo de 2 y máximo de 4 contratos
· Los contratos individualmente no deben ser menores al 20% del presente presupuesto referencial
· La experiencia acumulada mínima, no podrá ser inferior al 40% del presente presupuesto referencial.

· La experiencia deberá justificarse mediante la presentación de Actas de Entrega Recepción definitivas o Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante, instrumentos que para ser considerados en la evaluación deberán necesariamente describir tipo de trabajo u obra realizada, monto contratado o ejecutado y periodo de ejecución; para el caso de contratos en ejecución su avance mínimo deberá ser certificado por la máxima autoridad de la entidad contratante o Administrador de Contrato, debiendo describir en el mismo certificado el tipo de trabajo u obra en ejecución, monto contratado y periodo de ejecución; para la justificación de la experiencia en todos los casos se adjuntar los documentos de soporte.
· Se puntuara de la siguiente manera:
2 Contratos - 17 Puntos
3 Contratos - 25 Puntos
4 Contratos - 35 Puntos

Experiencia del Personal Técnico: (40 puntos)
· Para el personal técnico clave, se deberá establecer y dimensionar cuál es la experiencia que debe acreditarse, y mediante qué documentos será demostrada.
· Ingeniería Eléctrica especialización en Sistemas Eléctricos de Potencia. (20 puntos)
· Experiencia en procesos de construcción o realización de estudios de líneas de subtransmisión o subestaciones.
· Ingeniería Civil. (10 puntos )
· Experiencia en procesos de construcción o realización de estudios de líneas de subtransmisión o subestaciones.
· Ingeniero Ambiental (10 puntos)
· Experiencia en procesos de construcción o realización de estudios de líneas de subtransmisión o subestaciones. 

· La experiencia será acreditada y presentada en un mínimo de 2 y máximo de 4 contratos
· Los contratos individualmente no deben ser menores al 20% del presente presupuesto referencial.
· La experiencia acumulada mínima, no podrá ser inferior al 40% del presente presupuesto referencial.

· Los procesos tiene que haberse dado en los últimos 5 años.
· La experiencia adquirida en relación de dependencia (sea pública o privada) será reconocida por la Entidad Contratante , mediante la presentación de Actas de Entrega Recepción definitivas o Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante, debiendo describir en el mismo certificado el tipo de trabajo, monto contratado y periodo de ejecución; para la justificación de la experiencia en todos los casos se deberá adjuntar los documentos de soporte, dichos documentos individualmente no deben ser menores al 20% del presente presupuesto referencial.
· Se puntuara de la siguiente manera:
Ingeniería Eléctrica especialización en Sistemas Eléctricos de Potencia. (20 puntos)

2 Contratos - 7 Puntos
3 Contratos -  14 Puntos
4 Contratos - 20 Puntos

Ingeniería Civil. (10 puntos)
2 Contratos - 3 Puntos
3 Contratos -  6 Puntos
4 Contratos - 10 Puntos

Ingeniero Ambiental (10 puntos)
2 Contratos - 3 Puntos
3 Contratos -  6 Puntos
4 Contratos - 10 Puntos

Metodología y Cronograma de ejecución.- (2,5 ptos.)  

El oferente indicará con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes frentes de trabajo de ejecución de la consultoría. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone, se ajustarán los tiempos de acuerdo al plazo propuesto.

Se presentará mediante diagrama de barras simples para facilitar la comprensión y análisis, se determinara hitos de control de cumplimiento en el desarrollo de los trabajos.

Se descalificará a las ofertas que propongan la ejecución de la consultoría en un plazo mayor al referencial

Equipo e instrumentos disponibles: (2,50 Ptos.)

Se calificará como cumple a los oferentes que presenten la disponibilidad de los siguientes equipos e instrumentos requeridos:
	Ítem
	Descripción
	Cantidad

	1
	Computador
	3

	2
	GPS
	2

	3
	Vehículo
	2

	4
	Equipo para estudio de mecánica de suelos
	1


Para el caso de vehículos, se deberá aplicar el principio de vigencia tecnológica, conforme a la regulación emitida por el SERCOP estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y deberá presentarse obligatoriamente su matrícula vigente. Se aceptará como mínimo del año 2010 de fabricación.
El oferente presentará la documentación que acredite su disponibilidad de los vehículos requeridos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa debidamente legalizadas.

En todos los casos, se considerará el equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

Información Financiera de Referencia: (Aplicable para personas naturales obligados a llevar contabilidad)
 Índices Financieros: Los índices requeridos son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 0,9).  Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo. 

· Índice de solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente >=1; 

· Índice de endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 0,9
Los índices financieros constituirán información habilitante respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:
	Índice
	Indicador solicitado
	Observaciones

	Solvencia
	Mayor o igual a 1,0
	

	Endeudamiento
	Menor a 0,9
	


De conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en su oficio MEER-SDCE-2015-0276-OF, se deja constancia que la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo” no son aplicables a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, sin embargo es necesario verificar su capacidad financiera, para sustentar que cuenten con un respaldo económico razonable que les permita cumplir con sus obligaciones contractuales. 

En este contexto, la contratante CNEL EP UN M por excepción en la etapa de convalidación y posterior a ella, esto es previo a emitir los informes de recomendación de adjudicación, se solicite a las firmas consultoras  información documental que consideren necesaria, para calcular los índices de solvencia y endeudamiento.

Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta técnica deberá alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

Evaluación de la oferta económica.- La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la evaluación técnica.

La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dónde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i.

POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.

POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes:

· La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).

· Los valores que se aplicarán en este proceso serán los 
márgenes siguientes:


c1 = 0,80


c2 = 0,20

En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes reglas:

a)
Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la 
oferta ganadora será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.

b)
Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la 
oferta ganadora se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

b.1)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”;

De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”;

b.3)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”;

b.4)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”;

b.5)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos 
disponibles”.
Forma y condiciones de Pago:

Forma de pago: Los pagos se realizarán conforme a lo siguiente:
Anticipo: Se concederá un 20% por concepto de anticipo.

Valor restante del contrato: El restante 80% Se lo pagara en función de los siguientes entregables:
· Una vez presentadas las rutas definitivas y el certificado de intersección aprobado para las líneas de subtransmion se pagara el 10% adicional.

· Una vez culminados los diseños electromecánicos y civiles de las líneas se pagara el 20% adicional.

· Una vez culminados los informes de análisis de las subestaciones se pagara el 20% adicional.

· El 30% faltante se pagara previo a la entrega de los informes finales del proyecto.
Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

Los parámetros de evaluación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta según la metodología cumple o no cumple serán los siguientes:

	PARÁMETRO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la Oferta
	
	
	

	Experiencia mínima personal técnico clave
	
	
	

	Experiencia general mínima
	
	
	

	Experiencia específica mínima
	
	
	

	Patrimonio (Aplica para personas jurídicas) 
	
	
	

	Metodología y cronograma de ejecución
	
	
	

	Equipo e instrumentos disponibles
	
	
	

	      Información financiera habilitante
	
	
	


Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas y/o personas naturales obligadas a llevar contabilidad)

La contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. El Patrimonio será evaluado exclusivamente en los procedimientos de Lista Corta y Concurso Público.

Multas:

Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil (1/1000) por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Se considera retraso la no entrega de los informes parciales quincenales y mensuales y el informe final de liquidación una vez que se determine por parte del Administrador de la Consultoría la fecha para ello.

De igual forma se aplicarán las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada día de retraso en la tarea de inspección, evaluación, validación o aprobación, según sea el caso, desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoría de Fiscalización deberá determinar la fecha en que debió proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basándose de ser el caso en el cronograma de supervisión y control de la Fiscalización, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista. 

Las multas podrán ser impuestas por el Administrador de la Consultoría en cualquier pago mensual al Consultor, para lo cual deberá especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas.  
Manta, 01 de diciembre de 2015
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