
CONCEPTO DÍA HORA

Fecha de publicación del proceso miércoles, 21 de junio del 2023 17h00

Fecha límite para efectuar preguntas lunes, 26 de junio del 2023 17h00

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones jueves, 29 de junio del 2023 17h00

Fecha límite para recibir ofertas jueves, 13 de julio del 2023 14h00

Fecha de inicio apertura y revisión de ofertas jueves, 13 de julio del 2023 15h00

Fecha máxima para envío de convalidación de errores jueves, 20 de julio del 2023 17h00

Fecha máxima para recibir convalidación de errores lunes, 24 de julio del 2023 11h00

Fecha estimada de calificación de ofertas lunes, 31 de julio del 2023 17h00

Fecha estimada de adjudicación viernes, 4 de agosto del 2023 17h00

Fecha estimada de notificación de adjudicación miércoles, 9 de agosto del 2023 17h00
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