
 

 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROCESOS DE OBRA BID VI 

REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS CNEL MILAGRO 

 

 

CRONOGRAMA 

 

BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-005 

 

Fecha publicación del proceso 

 

19 de agosto de 2022 

 

 

Fecha límite de Preguntas y aclaraciones 

 

25 de agosto de 2022 

16:00 

 

Fecha límite de respuestas 

 

2 de septiembre de 2022 

16:00 

 

Fecha de recepción de ofertas 

 

19 de septiembre de 2022 

10:00 

Fecha de apertura  de ofertas  

19 de septiembre de 2022 

11:00 

 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 

 

23 de septiembre de 2022 

16:00 

 

Fecha límite respuesta convalidación de errores 

 

28 de septiembre de 2022 

16:00 

 

Fecha límite de calificación de ofertas 

 

4 de octubre de 2022 

16:00 

 

Fecha estimada de adjudicación 

 

7 de octubre de 2022 

16:00 

 

     

  
 
 

Ing. Gregori Mosquera Fuela                   
Líder RSSISO CNEL EP - UN MILAGRO                                                


