
CRONOGRAMA
BID-L1223-FERUM-

CNELMLG-DI-OB-001
BID-L1223-FERUM-

CNELMLG-DI-OB-004
BID-L1223-FERUM-

CNELMLG-DI-OB-005
Fecha publicación del proceso 26 de julio de 2021 26 de julio de 2021 26 de julio de 2021
Fecha límite de Preguntas y 
aclaraciones

2 de agosto de 2021 3 de agosto de 2021 4 de agosto de 2021

Fecha límite de respuestas 6 de agosto de 2021 10 de agosto de 2021 11 de agosto de 2021
Fecha de recepción de ofertas 26 de agosto de 2021 27 de agosto de 2021 30 de agosto de 2021
Fecha límite para solicitar 
convalidación de errores

6 de septiembre de 2021 7 de septiembre de 2021
10 de septiembre de 

2021
Fecha límite respuesta 
convalidación de errores

13 de septiembre de 
2021

14 de septiembre de 
2021

16 de septiembre de 
2021

Fecha límite de calificación de 
ofertas

23 de septiembre de 
2021

24 de septiembre de 
2021

27 de septiembre de 
2021

Fecha estimada de adjudicación
29 de septiembre de 

2021
30 de septiembre de 

2021
1 de octubre de 2021

Ing. Edwin Serrano Veloz
COORDINADOR BID V

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROCESOS DE OBRA FERUM BID V
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