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Fecha publicación del proceso 31 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022

Fecha límite de Preguntas y

aclaraciones
7 de septiembre de 2022

10h00

8 de septiembre de 2022

10h00

Fecha límite de respuestas 9 de septiembre de 2022

16h00

12 de septiembre de 2022

16h00

Fecha de recepción de ofertas 23 de septiembre de 2022

10h00

24 de septiembre de 2022

10h00

Fecha límite para solicitar

convalidación de errores
3 de octubre de 2022

16h00

4 de octubre de 2022

16h00

Fecha límite respuesta

convalidación de errores
13 de octubre de 2022

16h00

14 de octubre de 2022

16h00

Fecha límite de calificación de

ofertas
20 de octubre de 2022

16h00

24 de octubre de 2022

16h00

Fecha estimada de adjudicación 29 de octubre de 2022

16h00

30 de octubre de 2022

16h00

Ing. Edwin Serrano Veloz
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