anLE” ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA’DEL
Qu CONRATO UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019

STE - RE__POTENCIACIGN EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA
ELENA CAF - GC

En La Libertad, a los 16 dias del mes de septiembre del 2020{/comparecen a la suscripcion de la presente
acta de entrega-recepcion definitiva, por una parte,//la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIQNAL DE ELECTRICIDAD, CNEL .,/representada por el sefior el ingeniero Christophef
Xavier Vera Sudrez/ en calidad de Administrador/del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019,”el
ingeniero Kleber Alfonso Chavez Cifuentes/e/zn calidad de Delegachécnico designado por la maxima
autoridad mediante Memorando No. CNEL-STE-ADM-2020-0550-M,/para que conforme la comision de
recepcion, a los que, en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominaran simplemente
como “CNEL EP”; y, por otra parte, el ingeniero el Ing. Marlon Quinto Ayovi, Procurador Comdn del
Consorcio Eléctrico Peninsular; con RUC: 2490033206001 por sus propios y personales derechos, en calidad
de Contratista quien para efect{jjde la presente acta se denominard como “El CONTRATISTA”, El ingeniero
Marco Antonio Tenelema Quitio’en calidad de Fiscalizador.

La presente acta esta contenida en los términos siguientes:
PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.

La presente Acta de entrega recepcion definitiva del Contrato No UNCNEL EZSTE—A.I—CP—O%—ZDIQ, /
corresponde al proceso signado con el Codigo No CAF-RSND-CNELSTE-LPN-OB-12 £uyo objeto es: “STE -
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA-‘éAF -
GC". Considera el suministro de materiales y mano de obra segun las caracteristicas y especificaciones
técnicas, que se detalla a continuacion:

ITEM RUBRO UNID CANTIDAD

1.1 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, 38 X 4 X 140MM (1 1/2 X 11/64 X 5 1/2) 8 /
B ,:?zrfl?mnma DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (11/2 X 11/64 X 5 UNIT 138 f
1.3 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS), 38X 4 X 160 MM (11/2 X 11/4X61/2") | UNIT 673 | /,
1.4 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS), 38X 4 X 160 MM (11/2 X 5/32 X 6 1/2") | UNIT 30 /
1.5 | AISLADOR DE RETENIDA, DE PORCELANA, CLASE ANSI 54-2 UNIT 103 | /
1.6 | AISLADOR DE SUSPENSION, DE PORCELANA, CLASE ANSI 52-1 UNIT 504 | /
1.7 | AISLADOR TIPO ESPIGA (PIN), DE PORCELANA, CLASE ANSI 56-1, 25 KV UNIT 179 1":
1.8 | AISLADOR TIPO ROLLO, DE PORCELANA, CLASE ANSI 53-2, 0,25 KV UNIT 238 |
g | AMARRES PLASTICOS DE 25 CM, PRECINTO PLASTICO DE 7 MM DE ANCHO X 1,8 MM DE ESP. X 350 MM DE - a6 | #
LONG. (U.V. BMM) .
1.10 | BASTIDOR (RACK) DE ACERO GALVANIZADO, 1 VIAS, 38 X 4 MM (1 1/2 X 11/64") UNIT 238 | ¢
BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERQ DE 20MM, DIAMETRO DE LA BASE 400MM, ALTURA DE LA
1.11 | PARTE CUILINDRICA 100MM, ALTURA DE LA PARTE TRONCO CONICA 100MM, DIAMETRO DE LA BASE SUPERIOR | UNIT 219 | f
150MM /
1.12 | BLOQUE HORMIGON PARA ANCLAJE, CON AGUJERO DE 20MM UNIT g4 |/
113 | BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, PARA TENSOR FAROL, 51 MM (2") DE DIAM. X 1500 MM (59") DE i oo |/
LONG., CON ACCESORIOS DE FACION 1
1.14 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 9,51 MM (3/8") DE DIAM. 3155 KG M 3gso |/,
1.15 | CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR , CALBRE NRO. 1/0 AWG M 339 |/
1.16 | CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR , CALBRE NRO. 2 AWG M 14475 /
1.17 | CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR , CALBRE NRQ. 2/0 AWG M ga11 |/
1.18 | CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR , CALBRE NRO. 4/0 AWG M 1017 /:,
1.19 | CABLE DE CU, DESNUDO, CABLEADO SUAVE, 2 AWG, 19 HILOS M 247 |/
1.20 | CAJA DE POLICARBONATO PARA PROTECCION DE MEDIDOR CON RIEL DIN 400X220X125 MM UNIT a26 | ¥
1.21 | CLAVO DE ACERO DE ANCLAIE 63 MM (2 1/2") ¥ FULMINANTE UNIT Tk
1.22 | CONDUCTOR DE ALUMINIO CONCENTRICO XLPE 2X6 + 1X6 MM2. M 12821,1277 | /
1.23 | CONDUCTOR DE CU , CABLEADO SUAVE 8 AWG, 7 HILOS M 796 | / w&
1.24 | CONDUCTOR DE CU, AISLADO PVC 600V, TIPO THHN, NO. 1/0 AWG, 19 HILOS M 54 |/
1.25 | CONDUCTOR DE CU, AISLADO PVC 600V, TIPO THHN, NO. 2/0 AWG, 19 HILOS M 2|/
1.26 | CONDUCTOR DE CU, AISLADO PVC 600V, TIPO THHN, NO, 4/0 AWG, 19 HILOS M 24 |/,
1.27 | CONDUCTOR DE CU, AISLAMIENTO TIPO THHN, 2 AWG, 600V, 19 HILOS ' UNIT 28,5 /
1.28 | CONDUCTOR DE CU, DESNUDO, SOLIDO DURO, 4 AWG M % |/,
1.29 | CONDUCTOR DE CU, SOLIDO 600V, TW, 14 AWG M 1841 /
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1.30 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO DE AL PARA ATADURAS, NO. 4 AWG M 651
1.31 | CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL 2 X 50 + 1 X 50 MM2, (SIMILAR A: 2 X 1/0 + 1 X 1/0 AWG) M 3012
1.32 | CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL 2 X 70 + 1 X 70 MM2, (SIMILAR A: 2 X 2/0 + 1 X 2/0 AWG) M 9254
1.33 | CONECTOR DE ALEACION DE AL, COMPRESION TIPO "H" UNIT 19
134 | CONECTOR DE COBRE PARA SISTEMAS DE TIERRA A GOLPE DE MARTILLO, VARILLA 12, 7 MM(1/2") RANGO 64 | | 406
AWG.
1.35 | CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 10 A 95 MM2 (7 - 4/0 AWG) COND. PRINCIPAL Y DERIVADO 1,5 A 10 MM2. UNIT 526
136 | CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 16 A 95 MM2 (3 - 4/0 AWG) COND. PRINCIPAL 4 A 35 MM2 (12-2AWG) T .
DERIVADO
1.37 | CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 25 A 95 MM2 (3 - 4/0 AWG) COND. PRINCIPAL Y DERIVADO UNIT 19
13g | CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 35 A 150 MM2 (2 - 3/0 AWG) COND. PRINCIPAL DESNUDO Y 4 A 35 MM2 UNGT 43
{12 - 2 AWG) COND. DERIVADO
1.39 | CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 35 A 150 MM2 (2 - 3/0 AWG) COND. PRINCIPAL Y DERIVADO UNIT 15
140 | CONECTOR DENTADO ESTANCO, DOBLE CUERPO, DE 35 A 150 MM2 (2 AWG - 300 MCM) CONDUCTOR —_ &
PRINCIPAL ¥ DERIVADO
1.41 | CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO, UNIVERSAL, PERFIL "L" 75X75X6X1200 MM(3X3X1/4%47") UNIT 30
1.42 | CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO, UNIVERSAL, PERFIL“L” 75 X 75 X 6 X 2400 MM (3 X 3 X 1/4") UNIT 23
1.43 | DERIVADOR TERMOPLASTICO PARA CONDUCTOR CONCENTRICO UNIT 426
1.44 | ESTRIBO PARA DERIVACION, ALIACION CU SN UNIT 40
1.45 | FUSIBLE NEOZED DE 63 A UNIT 852
1.46 | GRAPA DE ALEACION DE AL EN CALIENTE , DERIVACION PARA LINEA EN CALIENTE, 2 A 4/0 UNIT 40
1.47 | GRAPA EMT 1/2" UNIT 501
1.48 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, DE ALEACION DE AL 6 - 4/0 CONDUCTOR ALUMINIO UNIT 168
1.49 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, DE ALEACION DE AL, 6 - 4/0 CONDUCTOR ACSR UNIT 243
1.50 | GUARDACABO PARA CABLE DE ACERO DE 9,51 MM (3/8") DE DIAM. UNIT 314
151 | HORQUILLA ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, 16 MM (5/8") DE DIAM. X 75 MM (3") DE LONG. (ESLABON "U" T 188
PARA SUJECION)
1.52 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 A 50 A, 2 POLO UNIT 426
153 | LUMINARIA CON LAMPARA DE ALTA PRESION NA DE 150W DOBLE NIVEL DE POTENCIA, CON BRAZO PARA i 54
MONTAIJE EN POSTE, 240/120V, AUTOCONTROLADA
1.54 | MEDIDOR MONOFASICO 10/100 A, 240 V, 3 HILOS, FORMA 13A UNIT 0
1.55 | MEDIDOR MONOFASICO 10/100 A, 240 V, 3 HILOS, FORMA 2A UNIT 0
1.56 | MENSULA DE ACERD GALVANIZADO, DE SUSPENSION CON OJAL ESPIRALADO ABIERTO UNIT 152
1.57 | MENSULA PARA CABLE UNIT 426
1.58 | MENSULA PARA FACHADA UNIT 426
Lsg | PERNO "U" DE ACERO GALVANIZADO, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESION DE 16X152 it 4
MM(5/8X6) ANCHO DENTRO DE LA U
2D :E::JI‘%E} DE 0JO DE ACERO GALVANIZADO, 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION 16 X 254 MM (5/8 | - 2
1.61 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO DE ACERO GALVANIZADO, 19 MM (3/4") DE DIAM, X 300 MM (12") DE LONG. UNIT 21
L6y | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, 19 MM (3/4") DE DIAM. X 457 MM (18") | ica
DE LONG., CON ACCESORIOS DE SUJECION
163 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO, 16 MM (5/8") DE DIAM. X 38 MM (1 1/2") DE LONG., CON UNGT .
TUERCA, ARANDELA PLANA Y DE PRESION
1.64 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA, ARANDELA PLANA Y PRESION 16X3BMM(5/8X 1 1/2) UNIT 30
165 | PERNO ROSCA CORRIDA DE ACERO GALVANIZADO, 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION 16 X306 | )\ - g
MM (5/8 X 12")
166 PERND U DE ACERO GALVANIZADO, 16 MM (5/8") DE DIAM. X 152 MM (6") DE ANCHO DENTRO DE LA U, CON 2 UNIT 7
TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESION
1.67 | PIE DE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL“L", 38 X 38 X6 X 700 MM (11/2 X 1 1/2 X 1/4 X 28") UNIT 46
1.68 | PIE DE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL L 38X38X6X700(1 1/2X1 1/2X1/4X27X9/16) UNIT 30
1.69 | PINZA DE ANCLAJE, TERMOPLASTICA, AJUSTABLE PARA ACOMETIDAS UNIT 852
1.70 | PINZA TERMOPLASTICA DE SUSPENSION PARA NEUTRO PORTANTE, DE 35 A 95 MM2 ( 2 - 4/0 AWG) UNIT 152
1.71 | PORTAFUSIBLE AEREQ ENCAPSULADO UNIT 852
1.72 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO 10 M, 400 KG UNIT 168
1.73 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO 12 M, 500 KG UNIT 241
1.74 | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 10 M, 400 KG UNIT 11
1.75 | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 12 M, 500 KG UNIT 8
1.76 | PRECINTO PLASTICO DE 7 MM DE ANCHO X 1,8 MM DE ESP. X 350 MM DE LONG. (U.V. 8MM) UNIT 8665
1.77 | PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE 52MM2 DE SECCION (PC52) UNIT 729
1.78 | PROTECTOR PUNTA DE CABLE DE FORMA CILINDRICA, LONG. MINIMA 65 MM, (50 MM2 ) UNIT 418
1.79 | RETENCION PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 9,51 MM (3/8") DE DIAM. UNIT 520
1.80 | RETENCION PREFORMADA PARA CONDUCTOR DE AL NO. 2 AWG UNIT 93
1.81 | SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1P, ABIERTO, 100A/15 KV CON ROMPEARCO UNIT 30
1.82 | SUELDA EXOTERMICA DE 150 G UNIT 19
1.83 | TACO FISHER # 6 UNIT 1704
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1.84 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE 0JO, PERNO CON GRILLETE ¥ TUERCAS DE SEGURIDAD UNIT 243
1.85 | TORNILLO T/P 1X8 UNIT 576
1.86 | TORNILLOS CON TUERCA Y ARANDELA # 6 UNIT 1278
1.87 | TRANSFORMADOR 10 KVA, 13800 GRDY / 7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240 V UNIT 2
1.88 | TRANSFORMADOR 15 KVA, 13800 GRDY / 7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240 V UNIT 2
1.89 | TRANSFORMADOR 25 KVA, 13800 GRDY / 7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240 V UNIT 4
1.90 | TRANSFORMADOR 37.5 KVA, 13800 GRDY/7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240V UNIT 7
1.91 | TRANSFORMADOR 5 KVA, 13800 GRDY / 7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240 V UNIT 1
1.92 | TRANSFORMADOR 50 KVA, 13800 GRDY/7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240V UNIT 4
1.53 | TUBO 1/2" CONDUIT PESADA PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS UNIT 426
1.94 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAMETRO, 2 MM DE ESPESOR, 6 M DE LARGO UNIT 426
1.95 | TUERCA DE OJO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PERNO DE 16 MM (5/8") DE DIAM. UNIT 374
1.96 | VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, 16 MM (5/8") DE DIAM. Y 1800 MM (71") UNIT 303
1.97 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA PARA CONDUCTOR DE AL UNIT 324
1.98 VARILLA PARA PUESTA A TIERRA TIPO COPPERWELD, 16 MM (5/8") DE DIAM. X 1800 MM (71") DE LONG., DE UNIT 445
ALTA CAMADA

N
\,\._

e e S e e N W S S S R N N W e S

CANTIDAD

2.1 | EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 3
2.2 | EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 21
2.3 | ESTRUCTURA 1CP UNIT 158
2.4 | ESTRUCTURA 1CR UNIT 120
2.5 | ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 152
2.6 | ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 247
2.7 | ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 140
2.8 | ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT S8
2.9 | ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 6
2.10 | ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT 7
2.11 | ESTRUCTURA TIPO 35R UMNIT 8
2.12 | EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20) UNIT 425
2.13 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL UNIT 636
2.14 | Ingreso de informacion UNIT 425
2.15 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA { DE 37,5 HASTA 75 KVA) UmNIT 11
2.16 | INS. DE TRANSF, MOMOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA [ HASTA 25 KVA) UNIT 15
2.17 | INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 268
2.18 | INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT 4
2.19 | INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) BAIO VOLTAIE UNIT 76
2.20 | INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MEDIO VOLTAJE umNIT 22
2.21 | INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO VOLTAJE UNIT 7
2.22 | INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE {INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MEDIO VOLTAJE UNIT 5
2.23 | INSTALACION DE TENSORES OTS, A TIERRA SIMPLE  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO VOLTAIE UNIT 100
2.24 | INSTALACION DE TENSORES OTS, A TIERRA SIMPLE  (INST, CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MEDIO VOLTAIE UNIT 103
2,95 1:;?;12:?—::}“ tubo poste galvanizado de 2 1/2" 6 3" de diametro - incluye excavacion y construccion de plinto UNIT 314
296 Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ¢ 3" de diametro - incluye excavacion y construccion de plinto UNIT 111

(zona urbana)
2.27 | Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona urbana) LNIT 111
2.28 | Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona rural) UNIT 314
5.99 ;Nj;:.ll_.iﬁ.CION SISTEMA DE MEDICION (CAJA + MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + ACOMETIDA) - (ZONA UNIT 314
5.30 INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA + MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + ACOMETIDA) - (ZONA UNIT 111

URBANA)
2,31 | |ZADO DE POSTES H.A. DE9 a 12 M, CON GRUA UNIT 411
232 IZADO ¥ COLOCACION DE MATERIAL OBRA ICW!L, PARA POSTE TUED METALICO DE 21/2", PARA COLOCAR UNIT 425

MEDIDOR (Incluye soladar dos pedazos de platinas para colocar medidor )
2.33 | Levantamiento de informacion o inspeccion de medidores (zona rural) UNIT 314
2.34 | Levantamiento de informacion o inspeccion de medidores (zona urbana) UMNIT 111
2.35 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR LUNIT 22
2.36 | MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 102 12 M, A MANO LINIT 19
2.37 | RETIRO DE POSTE UNIT 136
2.38 | Retiro de sistema de medicion (caja + medidor + breaker de proteccion + acometida) - {zona rural) UNIT 128
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2.39 | Retiro de sistema de medicion (caja + medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona urbana) UNIT 47 /(
2.40 | RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P, TIERRA [ HASTA 25 KVA) UNIT 1 /
2.41 | RETIRO EMPALME PREENSAMELADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 1 /
2.42 | RETIRO EMPALME PREENSAMEBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIOMES) UNIT 39 /
2.43 | RETIRO ESTRUCTURA 1CP UNIT 75 /
2.44 | RETIRQ ESTRUCTURA 1CR UNIT 29 /
2.45 | RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPC IPP3 [PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 9 r‘;
2.46 | RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPQ IPR3 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 20 /
2.47 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 7 /
2.48 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT )/
2.49 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 43 JJI
2.50 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT 6|/,
251 RETIRO INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA | HASTA 25 KVA) UNIT 10 /
2.52 | RETIRO INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 38 f I
2.53 | RETIRD INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT 1|/
2.54 | RETIRO MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT 269 |/
2.55 | RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1x50 rmm, 1/0 Km 0,75 /
2.56 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 1/0 AWG. km 0,546 / .
2.57 | RETIRO TENDIDO, REGULADO ¥ AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. km 5,61095 ’;
2.58 | TENDIDO, REGULADO ¥ AMARRE DE CONDUCTOR #2 AWG, km 15,72 "'Ir
2.59 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2/0 AWG. km 6,2 /
2.60 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0 AWG. km 0.87 /
2.61 | TENDIDO ¥ REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 km 3,216 f‘
2.62 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0 KM 7,282 f
2.63 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2/0 AWG. km 6,411 ‘f
2.64 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0 AWG, km 1,489 /
3. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTESH.A.9A 12 M UNIT 546 /
3.2 | CARGA, TRANSPORTE ¥ DESCARGA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO UNIT 19 /
3.3 | Transporte de materiales (A*FD) GLOBAL 1 / .
3.4 | Transporte de mano de obra (B*FD) GLOBAL 1 /

Esta contratacion se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1 Resolucién Nro. CNEL EP—STE-CAF-107-2019;43 fecha 28 de agosto del 2019,/mediant la cual el
sefior Administrador de CNEL EP-Unidad de Negocio Santa Eleng, resuelve: Auturizaré inicio del
Proceso de Contratacion por LICITACION PUBLICA NACIONAL”para la contratacién de la “STE —/
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA

CAF - GC”.

1.2 Certificaciéon de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 7298,”de fecha 23 de julio del 2019,/dnnde
indica la existencia de disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria Nro. 121010200000000,
para la ejecucion de la obra: “STE - REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON
SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA‘CAF - GC

1.3 Resolucion Nro. CNEL EP-UN-STE-CAF-BG-ZOIBAE fecha 18 de octubre del 2019,/donde el Sr.

_‘%\ ' Administrador de CNEL EP-Unidad de Negocjo Santa Elena, resuelve: Adjudicar-él, proceso de
contratacion: CAF-RSND-CNELSTE-LPN-OB-12f cuyo objeto es la ejecucién de la obra: “STE - /

REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA

CAF - GC” a CONSORCIO ELECTRICO PENINSULAR.

1.4 Acta de constitucion del consorcio, con ymbre CONSORCIO ELECTRICO PENINSULAR, conform da
mediante escritura 20192403002P02780/ por los sefiores: CARLOS ANDRES CASTILLO ZUNIGA,! con

cedula de identidad 1203488208,/ MARLON JAMIL QUINTO AYOVI,“con cedula ?b identidad -
1205611872 Dy

EMMA VANESSA ESTRADA AU!LES,/{:un cedula de identidad 1207104504. /éu
& N
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1.5 Contrato Nro. UNCNEL EP-STE-A.I—CP-EIS-E-ZMQ,/:E!ebrado el dia 13 de noviembre del 2019,/entre

CNEL EP/‘;a contratista CONSORCIO ELECTRICO PENINSULARY donde se detérminaron las relaciones
contractuales y se establece que el plazo de entrﬁéa es de 150 dias‘contados a partir de la
acreditacion del anticipo en la cuenta del contratista.

1.6 Nombramiento de administrador de fecha 13 de noviembre del 2019 donde se designa al el Ing.
Byron Ramirez Afiazco como administrador del contrato Nro. UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019 para la
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA.

1.7 Contrato UNCNEL EP-STE-AJ-CP-035-2019 é fecha 13 de noviembre 2019,";:elebrado entre CNEL EP #
y el ing. Marco Antonio Tenelema Quitio/ donde se determinan las relaciones contractuales para la
FISCALIZACION DE LA I?ﬁDTENCIAC!CJN EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA
SECTOR SANTA ELENA.

4

1.8 Compromiso Presupuestario No. CO11129/de fecha 18 de noviembre del 2019 ‘donde se c7ftifica la
existencia presente o futura en la partida Presupuestaria Nro. 121010200000000,/ para Iy
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA.

1.9 Anticipo entregado al contratista CONSORCIO ELECTRICO PENINSULAR, é dia 28 de noviembre del
2019/que corresponde al 40%/del valor del contrato.

1.11 Compromiso Presupuestario No. 00200'49 fecha 20 de enero del 2020 é/onde se ce'r}'rfica Ia__
existencia presente o futura en la partida Presupuestaria Nro. 121010200000000, #para 'I?/

REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA.

1.10 Acta de inicio de obra. /

1.12 Memorando CNEL-STE-DC-2020-0158-I\ ée fecha 03 de febrero 2020 el cual anexa el informe de la
Planilla #1 con un avance del 40.12%.

1.13 Memorando CNEL-STE-DC-2020-0500-N /de fecha 20 de marzo 2020 él cual anexa el informe de la
Planilla #2 con un avance del 75.00%. _
p
P y,
1.14 Nombramiento 72 administrador “de fecha @3 de julio del 2020/donde se designa al el Ing.
Christopher Vera/como nuevo administrador del contrato Nro. UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019 ara/r
la REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA.

1.15 Solicitud de Recepcion Provisional de la ubraéjscritn por la contratista CO SORCIO ELECTRICO
PENINSULAR/mediante oficio sin numero de fecha 17 de julio del 2020/ donde comunica al
administrador y Fiscalizador, haber concluido los trabajos del contrato UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-
2019.

1.16 Acta po'r/ﬂiferencia en cantidades de bra,/emitida mediante memorando CNEL-STE-MNT-2020-
0210-M7de fecha 19 de agosto 2020, ‘suscrita por el ing. Christnpfyr Vera Suarez *en calidad de
administrador/del contrato, Ing. Marco Antonio Tene]ema/ﬁuitiu en calidad de fiscalizador ‘de
contrato, Ing. Marlon Quinto A./en calidad de contratista,' donde se establece la necesidad de
aumentar y disminuir la cantidad de varios rubros del {:my'ratn, considerando que dichos cambios no
aumenten el monto total del contrato. Acta apr?aada mediante sumilla por el administrador de
CNEL EP — UN STE (Ing. Fulton Marriott Gonzalez).

1.17 Acta de entrega — recepcion provisional, suscrita el 01/09/2020 4“’& el sefior Ing. Marlon Quinto @‘
Ayovi Procurador Comtn del Consorcio Eléctrico Peninsular y la “EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA, CNEL EP.”, en virtud de la cual se procede a

uerifica}fa completa y adecuada ejecucion de la obra objeto del Contrato UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034- Q%

| "
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1.1.8 Solicitud de recepcizn definitiva de la ub;ﬁ,’g/uscritu por el Consorcio Eléctrico Peninsular,/mediante
Oficio No 025-2020/de fecha 14/09/2020,'donde solicita al Administrador que una vez transcurridos
15 dias desde la suscripcion del acta entrega recepcion provisional, se ?cheda con la recepcion

definitiva de la obra asociada al contrato UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019.

W“:\ /

1.19 Informe del Fiscalizadordel contrato UNCNEL EP—STE~AJ-CP-{)34-2019,/4:IE fecha 16/09/2020 éscrito
por el Ing. Marco Antonio Tenelema; donde indica que los trabajos han sido ejecutados cumpliendo
los requisitos de orden técnico que constan en las respectivas especificaciones técnicas aplicables
para el efecto; y, para constancia, se adjunta, la Planilla Unica de los trabajos realizados por “EL
CONTRATISTA”, asi como otros documentos de soporte que forman parte de la liquidacién del
contrato, incluyendo ciertas fotografias relevantes de la obra construida.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA - RECEPCION.
En este acto, el Ingeniero Marlon Quinto A. dec}ara, haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el
Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019,fbajo los parametros establecidos en los pliegos y en la

oferta presentada; por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

El personal del contratista que participo durante la ejecucion de la obra es el siguiente:

imero d Cargo o funciones % de participacion
Nombies'y Apellide Nucégu?ade desemperi‘g;adas en el proyecto e: la nhl::c
Ing. Carlos Andrés Castillo Zufiiga #’;}maasszn-s ::;?é;::f;;;i}ra 100%
Eg, Gregorio Eliecer Contreras Cali q/;]91455525-3 Supervisor 100%
Tﬁg. Damian Perfecto Alvarado Camaton 4 120411239-3 Supervisor 100%
Ing. Elizabeth Estefania Nufiez Montoya. ;’:129525141—2 Ayudante Administrativa 100%
Sr. Jacinto Rafael Larena Castillo. J'f;204?0192—2 Liniero 100%
Ing. Douglas Edison Gémez Crespo. ¥171740858-5 | Liniero 100%
Sr. Héctor Oswaldo Murillo Orellana /}20595384~4 Liniero 100%
Sr. Alex Patricio Cobefia Vazquez 4{091899960-8 | Liniero 100%
Sr. Le6nidas Adalberto Sobenis Flor 4 171544556-3 | Liniero 100%
Sr. Hugo Enrique Ledn Vera {}?215019%9 Liniero 100%
Sr. Pedro Arcado Empuiio Granda. I;23083333—1 Liniero 75%
Sr. Cristobal Yovany Condoy Valdez 4 092524986-4 | Liniero 75%
Sr. Darwin Anibal Soto Jiménez /| 171644820-2 | Liniero 75%
Ing. Marlon Jamil Quinto Ayovi A 120561187-2 :‘::;';Z:f:f;:;bra 4 100%
Sr. Josué Alexander Alcivar Cevallos /| 135022914-0 | Liniero 75%
Sr. Klever Manuel Alcivar Menéndez /1,130903870-9 | Liniero 75%
Sr. Diego Patricio Sosa Peralta 070605295-8 | Liniero 75%
Sr. Mauricio Edison Sosa Macias /| 094033294-3 | Liniero 75%

dd /

Por su parte, el ingeniero Christopher Vera Suar 41 calida Administrador de Contrato; y el ingeniero
Kleber Chavez/en calidad de delegado técnico, declaran h)l?er recibido los servicios detallados en el
objeto del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019;“siendo estos, conforme a los parametros
técnicos y especificaciones constantes tanto en los Termino de Referencia como en la oferta del

contratista, no habiendo observacidn ni objecion alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.

determina que, el plazo previsto para la terminacion de la totalidad de las obras es de 150 di

Plazo: Acorde lo establecido en la clausula SEPTIMA de las condiciones particulares(ﬁéi contrato, se
dias contados a
partir de la acreditacion del anticipo en la cuenta del contratista.

X
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Fecha de Inicio del plazo del contrato: El contrato se dio inicio con fecha 28 de noviembre del 2019.

‘ La suspension de plazo, fue apruhada‘éediante hoja de ruta flel memorando CNEL-STE-DC-2020-0554-M,

ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL
CONRATO UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019

/

Prorrogas de plazo / suspensiones: Existieron suspensiones para la presente contratacion, ello conforme
el siguiente detalle.

DETALLE DE SUSPENSIONES

DESCRIPCION FECHA DIAS DOCUMENTO CNEL
/ Recorrido memorando »~
SUSPENSION DE OBRA 20/3/2020 4 CNEL-STE-DC-2020-0554-M ¢
REINICIO DE OBRA 20/6/2020 4 92§ Actade reiniciode obra_ /~

TOTAL, DIAS + SUSPENSIONES

92

£

dicha suspension se da inicio con fecha 20 de marzo del 2020,7fecha en la cual la contratista solicita la
citada suspensiéon. Mediante acta de reinicio de obra, el 20 de junio del 2020%e da retoman los trabajos
de obra.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual: La obra fue culminada con fecha 17/07/2020,”situacion

que fue formalizada mediante oficio S/N.

Multas: Acorde la fecha de culminacién de obra, se determina que la contratista ha cumplido con los
plazos de entrega, considerando lo expuesto en el siguiente detalle.

cont

Enbasealoe

RESUMEN DE PLAZOS

FECHA INICIO PLAZO CONTRACTUAL 28/11/2019 /
FECHA FIN PLAZO CONTRACTUAL 26/04/2020 /
FECHA FIN PLAZO + TOTAL DIAS SUSPENSIONES 27/07/2020 |/

FECHA DE FINALIZACION DE OBRA 17/07/2020 |/~
TOTAL, DIAS DE RETRASO

ratados.

CUARTA: DE LA LIQUIDACION ECONOMICA.

ipuesto, no se determina multa por incumplimiento en los plazos de entrega de los trabajos

En consideracion al ACTA POR DIFERENCIA EN CANTIDADES DE *::lBFU?:L/!,,r de acuerdo a lo establecido en
articulo 125 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema de Contratacién Publica, forma parte
de este instrumento la Liquidacion definitiva del contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019, fque es la

siguiente:
CONTRATADO EIECUTADO
ITEM RUBRO UNIDAD IJ:IFI‘TE::!?D
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
....... T i i STERE PR T e ]
razadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos,
11
38 x4 x 140mm (11/2 x 11/64x 5 1/2 ) i 27,08 8 263,54 o »167,58
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3
1-2 ¥ tl
pernos), 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2") UNIT 56,23 138 5 859,74 106 5 660,38
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3
1‘3 (] i’
pernos), 38 x 4 x 160 mm (11/2 x 11/4x 6 1/2 ") UNIT 57,30 673 54.912,90 691 55.044,30
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3
1.4 ! ;
pernos), 38 x4 x 160 mm (1 1/2 x5/32 x 6 1/2") NI R0 30 $219,00 # *215,00
1.5 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 UNIT 53,69 103 5 380,07 85 $313,65 {
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ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL
CONRATO UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019

Aislador de suspensidn, de porcelana, clase ANSI /
16 |eog ¥ i3 UNIT $11,12 504 $ 5.604,48 408 $4.536,96 | ¢
Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI /
L7 | 661 25 ky UNIT $15,09 179 $2.701,11 210 $3.168.90 | ¥
Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, f
18 |45k 2 z UNIT $1,46 238 $347,48 196 $ 286,16 | ¥
Amarres plasticos de 25 cm, Precinto plastico de 7 _
1.9 | mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long, UNIT 50,22 426 593,72 367 $80,74 | ¥
(U.V. BMM)
Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vias, 38x 4 ‘(
1.10 mm (1 1/2 x 11/64") UNIT 5297 238 5 706,86 196 §582,12
BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON
AGUIERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, /
1.11 | altura de la parte cuilindrica 100mm, altura de la UNIT 55,03 219 51.977.57 219 51.977.57 ¥
parte tronco conica 100mm, diametro de la base
superior 150mm
Blogue hormigdn para anclaje, con agujero de 4
1.12 i UNIT $9,03 84 $ 758,52 48 $433,44
Brazo de acero galvanizado, tubulzar, para tensor /
1.13 | farol, 51 mm (2") de didm. x 1500 mm (59") de uNIT 529,59 99 52.929.41 72 $ 2.130,48 /
long., con accesorios de fijacidn
Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, ‘f'
.14 M s j
11 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de didm. 3155 kg v 140 e »5:390,00 3617 $5.063,80 /
L15 E;t:!:: de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 1/0 M $1,00 339 $ 339,00 317.70 $317.70 ,/’
1.16 | Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG M 50,62 14475 $8.974,50 12881,37 5 7.986,45 ;"
117 E;ﬁg de Al desnudo Tipo ACAR,, calbre Nro. 2/0 M $1,26 6411 |  $8.077,86 6800,50 | $8.568,63 |/
| | L4 j
1.18 i::l; de Al desnudo Tipo: ACAR, calbire Nro. 4/0 M $2,00 1017 $ 2.034,00 053,085 | $1.90617 | ¥
I A | /
119 :::!se de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 M 4,24 247 $1.047,28 294 $1.246,56 | ¥
Caja de policarbonato para proteccion de medidor .,/
1.20 | 'on Riel DIN 400x220x125 mm UNIT 526,66 426 | $11.357,16 401 | $10.690,66
1.21 fd?;?n‘;if:m de anclaje 63 mm (2 1/2%)y UNIT $0,26 1278 $1332,28 0 $0,00 |/
ini i Ipe 2x6 + 1x6
122 Enon::u:tnr de aluminic concentrico xlpe 2x6 + M $194 | 128211277 $24.872,99 5882 ¢11.411,08 /
1.23 | Conductor de Cu, cableado suave 8 AWG, 7 hilos M 51,24 796 5 987,04 34922 $4.330,33 /
r
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. /
24 Pl M 8,87 54 478, 478,
1.2 1/0 AWG, 19 hilos S $478,98 54 $478,98
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. /7
. M 10,70 42 449 4 4
A2 2/0 AWG, 19 hilos > P840 . » 443,40
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 'f
126 | 410 AWG, 19 hilos M $17.19 24 5412,56 30 $ 515,70
Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 2 AWG, /
1.27 600V, 19 hilos UNIT 54,29 28,5 5122,27 0 50,00 |F
1.28 | Conductor de Cu, desnudo, solido duro, 4 AWG M 50,94 50 584,60 0 50,00 ’
1.29 | Conductor de Cu, sélido 600V, TW, 14 AWG M 50,29 1841 5533,8% 2317 $671,93 [
li | No.
1.30 Elr:ﬂ;ctor desnudo sdlido de Al para ataduras, No M $0,94 651 $611.94 512 $ 481,28 /
Conductor preensamblado de Al 2 x50+ 1 x50 ,/
: L M 3,65 3012 10.993, 54 495,
1.31 mm2, (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) S 0 $10.993,80 3149,545 $11.495,84
Conductor preensamblado de Al 2x 70+ 1 x 70 Fi
; M 4,54 254 42.013, : 338,
1.32 mm2, (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 2/0 AWG) $4,5 925 $42.013,16 11087,86 $50.338,88
1.33 | Conector de aleacidn de Al, compresion tipo "H" UNIT 52,211 19 541,99 113 249,73 F
Conector de cobre para sistemas de tierra a golpe V4
134 de martillo, varilla 12, 7 mm(1/2") rango 6-4 AWG. iz 2547 aeh >3.906,42 b >3677.47
Conector dentado estanco de 10 a 95 mmz2 (7 - 4/0 f"
g NIT 2,84 526 1.493, 7 130,
29 AWG) cond. principal y derivado 1,5 a 10 mm2. ¢ 3 51.493,84 L > 2.130,00
Conector dentado estanco de 16 a 95 mm2 (3 - 4/0 /
1.36 | AWG) cond. principal 4 a 35 mm2 (12-2ZAWG) UNIT 52,81 1278 53.501,18 1203 53.380,43
derivado
Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 I/
; T
kAP AWG) cond. principal y derivado =M 53,07 i 558,33 AR $55,26
Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0
1.38 | AWG) cond. Principal desnudoy 4 a35mm2 (12 UNIT 53,53 422 51.489,66 291 $1.027,23 X
- 2 AWG) cond. Derivado /
Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0
; T i ;
1.39 AWG) cond. Principal y Derivado UNI $3,53 15 $52,95 15 $52,95
Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35a /,
1.40 | 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y UNIT 59,48 60 S 568,80 63 4$597,24
derivado /
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L"
: 4 ! UNIT 55,33 30 1.659,90 .825,
141 | o 75x6x1200 mm{3x3x1/4x47") > g 33| 9182589

oA
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Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L"
; NIT 79, 2 1.825, .587,
1.42 75 x 75 x 6 x 2400 mm (3 x 3 x 1/4") u $79,35 3 $1.825,05 20 $1.587,00
8] lasti
1 || ErNEUOr EerRapIsRCo Pty Sonduciee UNIT $1,01 426 $430,26 401 $ 405,01
concéntrico
1.44 | Estribo para derivacion, aliacion Cu Sn UNIT 59,64 40 S 385,60 30 5289,20
1.45 | Fusible Neozed de 63 A UNIT 51,07 852 $911,64 802 5 858,14
1:46 Grapa. de aleacmln de AL en caliente , derivacion UNIT $13,79 40 ¢ 551,60 a5 $ 482,65
para linea en caliente, 2 a 4/0
1.47 | Grapa EMT 1/2" UNIT 50,06 501 5 30,06 0 50,00
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacidn
; | : :
1.48 de Al 6 - 4/0 Conductor Aluminio UNIT 514,58 168 5 2.449 .44 147 5 2.143,26
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacion
; 4 : ;
1.49 de Al 6 - 4/0 Conductor ACSR UNIT 514,58 243 $3.542,94 243 5 3.542,94
1.50 Guardacahu para cable de acero de 9,51 mm (3/8") UNIT $1.01 314 $317,14 299 $301,99
de diam.
Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm
1.51 | (5/8") de didm. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" UNIT 58,15 168 5 1.369,20 136 $1.108,40
para sujecidn)
1.52 | Interruptor termomagnético 20 a 50 A, 2 Polo UNIT 51167 426 $4.971,42 402 54.601,34
Luminaria con lampara de alta presion Na de 150W
1.53 | doble nivel de potencia, con brazo para montaje en UNIT 5 178,46 263 $46.934,98 331 5 59.070,26
poste, 240/120V, autocontrolada
1.54 Medidor Monofésico 10/100 A, 240 V, 3 Hilos, UNIT $0,00 0 $0,00 0 ¢0,00
Forma 13A
155 Medidor Monofasico 10/100 A, 240V, 3 Hilos, UNIT $27.21 0 $ 0,00 0 $0,00
Forma 2A
156 Mensula de acero galvanizado, de suspension con UNIT $4.97 152 4 755,44 203 $1.008,91
ojal espiralado ablerto
1.57 | Ménsula para cable UNIT 50,52 426 5221,52 401 5208,52
1.58 | Ménsula para fachada UNIT 50,82 426 $349,32 401 $328,82
Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2
1.59 | arandelas planas y 2 de presion de 16x152 UNIT 55,00 30 5 150,00 30 % 150,00
mm(5/8x6) ancho dentro de la U
Perno de ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4
1.60 | arandelas planas y 4 de presion 16 x 254 mm (5/8 x UNIT 56,29 24 5 150,96 18 5113,22
Iu ||]
Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19
: UNIT 4,87 21 102,27 24 116,88
1 mm (3/4") de didm. x 300 mm (12") de long. > > 3
Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero
1.62 | galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 457 mm (18") UNIT 515,40 158 52.433,20 183 S 2.818,20
de long., con accesorios de sujecion
Perno maquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8")
1.63 | de diam. x 38 mm ({1 1/2") de long., con tuerca, UNIT 51,35 46 562,10 44 559,40
arandela plana y de presidn
Perno méaquina de acero galvanizado, tuerca,
i I ; 3 40,50 29 39,15
LEh arandela plana y presidn 16x38mm{5/8x 1 1/2) iy 5135 D 3 >
Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas,
1.65 | 4 arandelas planas y 4 de presion 16 x 306 mm (5/8 UNIT 55,20 8 541,60 B 531,20
x12")
Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de
1.66 | diam.x 152 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 UNIT 55,00 7 $35,00 10 % 50,00
tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presion
Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L", 38 x
4 292
167 | ag 6700 mm (11/2x11/2 % 1/4 % 28") UNIT 56,81 46 $313,26 3 $292,83
Pie de amigo de acero galvanizado, perfil L
; NIT 6,81 30 204,30 30 204,30
159 ABx3ABxEx700(1 1/2x1 1/2x1/4x27x9/16) u ® > >
169 Pinza df_: anclaje, termoplastica, ajustable para UNIT $155 853 $1.320,60 802 § 1.243.10
acometidas
Pinza termoplastica de suspension para neutro
: UNIT 3,24 152 492,48 203 657,72
ATe portante, de 35a 95 mm2 | 2 - 4/0 AWG) > > >
1.71 | Portafusible aéreo encapsulado UNIT 52,46 852 5 2.085,92 BO2 51.972,92
1.72 | Poste circular de hormigdn armado 10 m, 400 kg UNIT 5 205,51 168 5 34.525,68 195 $40.074,45
1.73 | Poste circular de hormigon armado 12 m, 500 kg UNIT 5 287,15 241 569.203,15 248 571.213,20
1.74 P‘IUSFE circular de plastico reforzado con fibra de UNIT $ 535,07 1 $5.885,77 5 $2.675.35
vidrio, 10 m, 400 kg
175 Ppst_e circular de pldstico reforzado con fibra de UNIT $629,73 8 $5.037,84 7 $4.408,11
vidrio, 12 m, 500 kg
Precinto plastico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp.
: ’ LINIT 0,18 8665 1.559,70 5410 973,80
376 x 350 mm de long. (U.V. BMM) > > g
PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE
0,7 729 575,91 262 206,98
o 52MM2 DE SECCION (PC52) sl 20,79 > 3
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ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL
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1.78 Prf:tenor punta de cable de forma cilindrica, long. UNIT $0,79 418 $ 330,22 418 $330.22
minima 65 mm, (50 mm2 )
Retencidn preformada para cable de acero
ki 4 i
1.79 galvanizado de 9,51 mm (3/8") de didm. UNIT £5,39 520 $2.802,80 79 5 2.581,81
1.80 :ﬁ::;ncmn preformada para conductor de Al. No. 2 UNIT ¢ 2,86 93 $ 265,08 a5 $ 128,70
seccionador portafusible 1P, abierto, 100A/15 KV
1.81 CON ROMPEARCO LNIT 5161,20 30 54.836,00 33 55.319,60
1.B2 | Suelda exotérmica de 150 g UNIT 13,36 19 5 253,84 21 % 280,56
1.83 | Taco Fisher# 6 UNIT 50,04 1704 568,16 0 $0,00
1.84 Te_nsur mecanico con pgrnn de ojo, perno con UNIT ¢ 4,51 243 ¢1.095,93 254 $1.145,54
grillete y tuercas de seguridad
1.85 | Tornillo T/P 1x8 UNIT 5002 576 511,52 0 50,00
1.86 | Tornillos con tuerca y arandela #6 UNIT 50,04 1278 551,12 0 50,00
Transformador 10 kVA, 13800 GRAY / 7960 & 13200

-+ ? 4 i l‘ L] r

1.8 GRAY/7620V-120/240 V UNIT 51.384,81 2 $2.769,62 2 52.769,62
Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 6 13200

1.88 GRAY/7620V-120/240 V UNIT $1.570,46 2 $3.140,92 2 53.140,92
Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ¢ 13200

- . 3 5 4 ;

1.89 GRAY/7620V-120/240 V UNIT 52,202,38 4 S 8.809,52 5 8.809,52
Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 &

: MIT . ! 8

1.90 13200 GRdY/7620V-120/240V U 5 2.861,18 7 5 20.028,26 7 520.028,26
Transformader 5 kA, 13800 GRdY / 7960 ¢ 13200

1.91 GRAY/7620V-120/240 V UNIT $1.216,92 1 51.216,92 1 $1.216,92
Transformador 50 kVA, 13800 GRdY/7960 & 13200

;i ! | . i 3
1.92 GRAY/7620V-120/240V UNIT $2.911,72 4 511.646,88 5 5 14.558,60
1.93 Tubo .1;"2 conduit pesada PVC para instalaciones UNIT $1,07 426 $ 455,82 401 § 429,07

eléctricas
Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm)

.94 2 . d 1

a3 diametro, 2 mm de espesor, 6 m de largo gl #26,71 A26 SILIIRLS <hd 69713
Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para

. 2,4

1.95 perno de 16 mm (5/8") de diam. UNIT 5243 374 5908,82 378 5918,54
Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm [5/8")

p I o 484, . s
1.96 de diém. y 1800 mm (71") UNIT 511,50 303 $3.484,50 267 53.070,50
1.97 | Varilla de armar preformada para conductor de Al UNIT 52,86 324 5 926,64 275 5 786,50

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm
1.98 | (5/8") de diam. x 1800 mm (71") de long., de alta UNIT 511,40 445 55.073,00 422 54.810,80
camada
SUBTOTAL MATERIALES (A) 5422.361,26 $429,174,81
N B Fira ia&. e II 3 :E’;iv’“ 25
3 + & : oifjio : o
EMPALME PREENSAMBLADO 2
24 (DERIVACIONES) B #5320 P 2000
EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES

2.2 (DERIVACIONES) UNIT $7,32 21 5153,72 89 $ 651,48
2.3 | ESTRUCTURA 1CP UNIT 510,28 158 . 51.624,24 183 51.881,24
24 | ESTRUCTURA 1CR UNIT 513,94 120 51.672,80 118 $1.644,92
2.5 ESTRUCTURA RED PREENSAMEBLADA TIPO IPP3 UNIT

(PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) #2890 134 >2.872,80 203 » 3.836,70
ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3
26 | (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) NI %24,54 471 56.011,8 23)) 3515800
2.7 ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 56,96 140 5 974,40 151 $1.050,96
2.8 | ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT SB,496 98 5 878,08 45 5403,20
2.9 | ESTRUCTURA TIPO 3EP UmNIT 23,93 6 5143,58 1] 50,00
2.10 | ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT $23,30 7 5 163,10 7 $163,10
211 | ESTRUCTURA TIPO 35R UNIT 529,69 8 237,52 B 5178,14
EXCAVACION PARA COLOCAR TUBD POSTE PARA

RAe MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20) - 11,81 s >4.849,25 28t »2.978,01
EXCAVA A POSTE E

2,43 | FAAVALIGN PARNROSTES O'ANCIAS TERRENO UNIT $12,91 686 |  $8.856,26 728 |  $9.398,48
NORMAL

2.14 | Ingreso de informacion UNIT 51,25 425 $531,25 401 % 501,25
INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA (

2.15 DE 37,5 HASTA 75 KVA) unNIT 593,11 11 $1.024,21 12 $1.117.32
INS. DE TRANSF. MONOF, SEC. BAJANT Y P. TIERRA {

2.16 HASTA 25 KVA) UNIT $53,69 15 5 805,35 3 10 5 536,90
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2.17 | INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 514,08 269 S3.787,52 374 $5.265,92
2.18 | INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT 515,27 4 561,08 37 5 564,99
INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE
: ! 76 987,24 58 753,42
-3 (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO VOLTAIJE ot 512,99 » ’
INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE
2.20 | (INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) MEDIO UNIT $12,99 22 $1285,78 17 $220,83
VOLTAIE
INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE
2.21 | SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO UNIT 512,17 7 585,19 7 585,19
VOLTAJE
INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE
2.22 | SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) UNIT $11,93 5 5 59,65 5 $ 59,65
MEDIO VOLTAJE
INSTALACION DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE
/ 4 100 227,00 147 1.803,69
223 {INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO VOLTAJE UNIT >hnel i 21 g
INSTALACION DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE
2.24 | (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MEDIO UNIT $12,12 103 $1.248,36 69 $836,28
VOLTAIE
Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" 6 3"
2.25 | de diametro - incluye excavacion y construccion de UNIT 524,94 314 $7.831,16 261 56.509,34
plinto (zona rural)
Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" 6 3"
2.26 | de diametro - incluye excavacion y construccion de UNIT 520,39 111 $2.263,29 0 50,00
plinto (zona urbana)
297 Instalacion puesta a tierra sistema de medicion UNIT $7.86 11 $ 872,46 103 $ 809,58
{zona urbana)
298 Instalacion puesta a tierra sistema de medicion UNIT $ 9,46 314 $2.970,44 708 $2.819,08
(zona rural)
INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA +
2.29 | MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + UNIT 527,59 314 58.663,26 298 $8221,82
ACOMETIDA) - (ZONA RURAL)
INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA +
2.30 | MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + UNIT $22,93 111 $2.545,23 103 52.361,79
ACOMETIDA) - (ZONA URBANA)
2.31 | IZADO DE POSTES H.A. DE9 a 12 M, CON GRUA UNIT 535,00 411 5 14.385,00 449 $15.715,00
IZADO ¥ COLOCACION DE MATERIAL OBRA CIVIL,
PARA POSTE TUBO METALICO DE 21/2", PARA
; ! 4 4 19.057,00 261 11.703,24
=52 COLOCAR MEDIDOR (Incluye soladar dos pedazos de s Gl k2 219 >
platinas para colocar medidor )
533 Levaptamlentu de informacion o inspeccion de UNIT $ 6,82 314 $2.141.48 298 $2.032,36
medidores (zona rural)
534 Lﬂvalntamlentn de informacion o inspeccion de UNIT ¢5.20 11 4577.20 103 $ 535,60
medidores (zona urbana)
2.35 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT $6,61 22 $145,42 267 51.764,87
MOVILIZACION A SITIO - 1IZADO DE POSTE PLASTICO
2.36 | REFORZADO CON FIBRADEVIDRIODE 10 a 12 M, A UNIT 553,75 19 $1.021,25 12 5645,00
MANO
2.37 | RETIRO DE POSTE UNIT 520,00 136 $2.720,00 74 5 1.480,00
7.3y | feaio de sistema de miedicion (caik + medidor™+ | $25,22 128|  $3.22816 139 |  $3.505,58
breaker de proteccion + acometida) - {zona rural)
539 Retiro de sistema _dE medltmn_ (caja + medidor + UNIT $ 20,96 47 $ 985,12 72 $ 1.634,88
breaker de proteccion + acometida) - (zona urbana)
RETIRO DE TRANSF. MOMNOF. SEC. BAJANT Y P.
2.40 TIERRA ( HASTA 25 KVA) UNIT 551,13 1 551,13 0 50,00
RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 2
o CONDUCTORES (DERIVACIONES) i 25,40 2 210 9 2
RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 3
o CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 57,32 39 5 285,48 0 50,00
2.43 | RETIRO ESTRUCTURA 1CP UNIT 5735 75 555125 40 5294,00
2,44 | RETIRO ESTRUCTURA 1CR uNIT 59,95 29 5 288,55 20 5199,00
RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO
2.4
> | 1PP3 [PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTOReS) | ON'T 513,50 . 5121,50 . 540,50
RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO
2.46 | IPR3 (RETENSION O TERMINAL CON 3 UNIT $17,38 20 5 347,60 2 $34,76
CONDUCTORES)
2.47 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 54,98 7 534,86 20 599,60
2.48 | RETIRO ESTRUCTURA TIPQ 1ER UNIT 56,40 11 570,40 25 5 160,00
2.49 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 517,09 43 S 734,87 58 £991,22
2.50 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT 516,65 b 599,90 0 50,00
RETIRO INS. DE TRANSF. MONOF, SEC. BAJANT ¥ P.
2
51 TIERRA ( HASTA 25 KVA) UNIT $51,13 10 5511,30 11 $562,43

Pagina 11 | 14 \d\

e s e

o

"~ R

T

e

DN"\.

N S e S N

k5



 CNneL.-

@ RRCAORAL TE LUELTIR] AT

ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL
CONRATO UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019

2.52 | RETIRO INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT $10,06 38 $382,28 32 $321,92
2.53 | RETIRO INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT $ 14,55 1 $ 14,55 4 $ 58,20
2.54 | RETIRO MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT $6,61 269 $1.778,09 0 $0,00
g A0 TENDIG ¥ SO B UBE] i | g ors|  s1018 06| smm
256 |RETRO TENDIDO, REGULADO ¥ AMARRE DE| i | somsor|  osts| saseas|  oam|  sms
2.57 Eg:';g c;;:'ﬂgiwgfﬁumm GeRBSARE LT km $128,58 5,61005 $721,46 10,342 $1.329,77
2.58 ;iﬁgﬂ* REGUEADELY AMARRE RECONDUCIOR km $270,02 15,72 $4.244,71 12,691 $3.426,82
o IETAO TENDIICH REBUARO™Y AMAMEE DB 4y | Knuie 62|  sans 000  $000
2.60 EEE';?JCTT;:T:% A;Eéi.umno i A km $ 156,35 0,87 $136,02 0,00 $0,00
261 ESEEEE :frf_”lfﬂ DRGARLE PRERMSAMDARCH] $ 285,26 3,216 $917,40 3,103 $ 885,16
2.62 ;;?ﬂi’%‘; ::'u:%m D BABLE PREENIABLAND KM $1285,26 7,282 $2.077,26 10,889 $13.106,20
2.63 E"ﬂﬂg HEGULARILYARARSE DELONDUCTORX km 4 295,64 6,411 $ 1.895,35 6,70 $1.980,79
2.64 E"iﬁg: FEGLILARK Y AMISHAS DE SONDUCTUN km $328,34 1,489 $488,90 0,9390 $308,31

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) $125.016,16 $113.739.94

s Tl e
31 giﬂE&MTHANSPDRTE ¥ DESCARGA DE POSTES H.A. UNIT $27.95 546 $15.260,70 693 $14.617.85
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE
: T ; 424, 2

32 | £|aRA DE VIDRIO UNi 522,36 19 5424,84 12 $ 268,32
3.3 Transporte de materiales (A*FD) GLOBAL 5 18.750,19 1 5 18.750,19 1,010058 5 18.938,78
3.4 | Transporte de mano de obra (B*FD) GLOBAL 56.492,28 1 56.492,28 | 0917935117 £5.959,49
SUBTOTAL DE TRANSPORTE (C ) 5 40.928,01 $39.784,44

SUBTOTAL MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TRANSPORTE {A+B+C) $588.305,43 $582.699,19

(A
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i ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL
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VALOR DEL CONTRATO $588.305,43 | 7
DETALLE DE ANTICIPO Y AMORTIZACION
VALOR DE ANTICIPO OTORGADO — 40 % $235.322,17 /
(-) AMORTIZACION ANTICIPO PLANILLA 1 $88.949,03 |/
(- ) AMORTIZACION ANTICIPO PLANILLA 2 $58.127,33 /
(A) AMORTIZACION ANTICIPO PLANILLA FINAL $88.245,81 /
DETALLE DE LIQUIDACION
VALOR LIQUIDADO —99.05% /. $582.699,19 | /.
(-) VALOR PLANILLA 1-40,12% ¢ $236.025,39 /
(-) VALOR PLANILLA 2~ 75% — 7 cuence ocomslade $205.191,70 | 7/
(-) MULTAS $0,00| /
(B) VALOR PLANILLA FINAL $141.482,10 | ¥
VALOR A CANCELAR (B) - (A) $53.236,29

El valor que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD, CNEL
EP, debera entregar al Contratista de acuerdo al contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019;"es de
cincuenta y tres mil, doscientos treinta y seis con 29/100 ddlares de los Estados Unidos de Ameérica
($53.236,29) sin IVA.

QUINTA: DE LA GARANTIAS. -

Garantia Fiel Cumplimiento: Pdliza de Seguro Nro. 0070713, "é.mitida por la Compania LATINA SEGUROS
C.A., se encuentra vigente.

Garantia Buen Uso de Anticipo: Poliza de Seguro Nro. 0056219;‘émitida por la Compania LATINA SEGUROS
C.A., se encuentra vigente.

Garantia Técnica: Emitida por el “"CONTRATISTA”, el dia 13 de noviembre del 2019;"’cuya vigencia sera de
hasta 24 meses, contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Entrega Recepcion Definitiva de la
Obra.

Devolucion de Garantias: De Buen Uso del Anticipo, se devolvio al “CONTRATISTA”; vy, la de Fiel
Cumplimiento, se devolvera después de la suscripcion del Acta de Entrega-Recepcion Definitiva.

SEXTA: DE LA ACEPTACION. -

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo convenido
en el contrato, y declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL
ELECTRICIDAD, CNEL EP no debe valor alguno a mas de los aqui ca?(:elados, por concepto de la ejecucion
de la Obra, objeto del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019; por lo que nada tiene que reclamar, en
presente ni en futuro, por las obligaciones contraidas por tal documento.

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado
pormenorizadamente la obra que se entregan mediante la presente acta, y que los mismos se encuentran
en el estado en que corresponde, conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

En consecuencia, estando las partes completamente de;?ziérdn en los términos de la presente Acta de
Entrega — Recepcion Definitiva, se recibe definitivamente/la obra del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-
034-2019.
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Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en seial de conformidad
y aceptacion.

p. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP.

Ing%:hristapher Xavier Vera Sudrez

Administrador de contrato Nro. UNCNEL EP-STE-
AJ-CP-034-2019

Delegado Técnico

S T ol

Ing. Marco Antonio Tenelema Quitio

Fiscalizador de contrato Nro. UNCNEL EP-STE-AJ-CP-
034-2019

Procurador Comun dél Consorcio Eléctrico Peninsular.
RUC. No. 2490033206001

Pagina 14 | 14




