Eﬂg&ep ACTA DE ENTREGA — RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA DEL
QU CONRATO UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019

STE - REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR
SANTA ELENA CAF - GC

En La Libertad, a los 1 dias del mes de septiembre del 2020,émparecen a la suscripcién de la presente
acta de entrega-recepcion provisional, por una parte, la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP., representada por el sefior el ingeniero Christopi}er
Xavier Vera Suérez,/én calidad de Administrgdo/ del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019/ el
ingeniero Kleber Alfonso Chdavez Cifuentes €n calidad de Delegadcyﬁécnicn designado por la maxima
autoridad mediante Memorando No. CNEL-STE-ADM-2020-0550-M,”para que conforme la comision de
recepcion, a los que, en adelante, y para efectos del presente instrumento se denominaran simplemente
como “CNEL EP”; y, por otra parte, el ingeniero el Ing. Marlon Quinto Ayovi, Procurador Comun del
Consorcio Eléctrico Peninsular, con RUC: 2490033206001 por sus propios y personales derechos, en
calidad de Contratista quien para efectos de la presente acta se denominara como “El CONTRATISTA", El
ingeniero Marco Antonio Tenelema Quitio‘en calidad de Fiscalizador externo.

La presente acta esta contenida en los términos siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.

La presente Acta de entrega recepcion provisional del Contrato No UNCNEL EP,/STE-AJ-CP-034-2019,
corresponde al proceso signado con el Codigo No CAF-RSND-CNELSTE-LPN-OB-12 Tuyo objeto es: “STE -
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENAYCAF -
GC”. Considera el suministro de materiales y mano de obra segun las caracteristicas y especificaciones
técnicas, que se detalla a continuacion:

ITEM UNID
1.1 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, 38 X 4 X 140MM (1 1/2 X 11/64 X 5 1/2) UNIT 8
1.2 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2 X 11/64 X 5 1/2") UNIT 138 /
1.3 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS), 38 X4 X 160 MM (11/2 X 11/4X61/2") UNIT 673 /
1.4 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 160 MM (1 1/2 X 5/32 X6 1/2") UNIT 307
1.5 | AISLADOR DE RETENIDA, DE PORCELANA, CLASE ANSI 54-2 UNIT 103 /
1.6 | AISLADOR DE SUSPENSION, DE PORCELANA, CLASE ANSI 52-1 uNIT 504 |«
1.7 | AISLADOR TIPO ESPIGA (PIN), DE PORCELANA, CLASE ANSI 56-1, 25 KV UNIT 179 /
1.8 | AISLADOR TIPO ROLLO, DE PORCELANA, CLASE ANSI 53-2, 0,25 KV UNIT 238 /
1g | AMARRES PLASTICOS DE 25 CM, PRECINTO PLASTICO DE 7 MM DE ANCHO X 1,8 MM DE ESP. X 350 MM DE LONG. NI 126 ;’{
(U.V. BMM)
1.10 | BASTIDOR (RACK) DE ACERO GALVANIZADO, 1 VIAS, 38 X 4 MM (1 1/2 X 11/64") UNIT 238 /
BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, DIAMETRO DE LA BASE 400MM, ALTURA DE LA
1.11 | PARTE CUILINDRICA 100MM, ALTURA DE LA PARTE TRONCO CONICA 100MM, DIAMETRO DE LA BASE SUPERIOR UNIT 219 |/
150MM
1.12 | BLOQUE HORMIGON PARA ANCLAJE, CON AGUJEROQ DE 20MM UNIT ga |/
113 | BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, PARA TENSOR FAROL, 51 MM (2") DE DIAM. X 1500 MM (53") DE dhit & /“
LONG., CON ACCESORIOS DE FUACION ;
1.14 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 9,51 MM (3/8") DE DIAM. 3155 KG M 3850 y
1.15 | CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR , CALBRE NRO. 1/0 AWG M 339 f
1.16 | CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR , CALBRE NRO. 2 AWG M 14475 |
1.17 | CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR , CALBRE NRO. 2/0 AWG M ga11 |/ l
1.18 | CABLE DE AL DESNUDO TIPO ACAR , CALBRE NRO. 4/0 AWG M 1017 |
1.19 | CABLE DE CU, DESNUDO, CABLEADO SUAVE, 2 AWG, 19 HILOS M 247 f’
1.20 | CAJA DE POLICARBONATO PARA PROTECCION DE MEDIDOR CON RIEL DIN 400X220X125 MM UNIT 426 /
1.21 | CLAVO DE ACEROQ DE ANCLAJE 63 MM (2 1/2") Y FULMINANTE UNIT 1278 /_
1.22 | CONDUCTOR DE ALUMINIO CONCENTRICO XLPE 2X6 + 1X6 MM2. M 12821,1277 /
1.23 | CONDUCTOR DE CU, CABLEADO SUAVE 8 AWG, 7 HILOS M 796 /
1.24 | CONDUCTOR DE CU, AISLADO PVC 600V, TIPO THHN, NO. 1/0 AWG, 19 HILOS M 54 / 3
1.25 | CONDUCTOR DE CU, AISLADO PVC 600V, TIPO THHN, NO. 2/0 AWG, 19 HILOS M 82| Y/
1.26 | CONDUCTOR DE CU, AISLADO PVC 600V, TIPO THHN, NO. 4/0 AWG, 19 HILOS M 24
1.27 | CONDUCTOR DE CU, AISLAMIENTO TIPO THHN, 2 AWG, 600V, 19 HILOS UNIT 28,5
1.28 | CONDUCTOR DE CU, DESNUDO, SOLIDO DURO, 4 AWG M 90 |7,
1.29 | CONDUCTOR DE CU, SOLIDO 600V, TW, 14 AWG M 1841 ‘,
1.30 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO DE AL PARA ATADURAS, NO. 4 AWG M 651 /
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1.31 | CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL 2 X 50 + 1 X 50 MM2, (SIMILAR A: 2X 1/0 + 1 X 1/0 AWG) M 3012
1.32 | CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL 2 X 70 + 1 X 70 MM2, (SIMILAR A: 2 X 2/0 + 1 X 2/0 AWG) M 9254
1.33 | CONECTOR DE ALEACION DE AL, COMPRESION TIPO "H" UNIT 19
1.34 CONECTOR DE COBRE PARA SISTEMAS DE TIERRA A GOLPE DE MARTILLO, VARILLA 12, 7 MM(1/2") RANGO 6-4 UNIT 5
5 AWG.
1.35 | CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 10 A 95 MM2 (7 - 4/0 AWG) COND. PRINCIPAL ¥ DERIVADO 1,5 A 10 MM2, UNIT 526
CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 16 A 95 MM2 (3 - 4/0 AWG) COND. PRINCIPAL 4 A 35 MM2 (12-2AWG)
1.36 UNIT 1278
DERIVADO
1.37 | CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 25 A 95 MM2 (3 - 4/0 AWG) COND. PRINCIPAL Y DERIVADO UNIT 19
CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 35 A 150 MM2 (2 - 3/0 AWG) COND. PRINCIPAL DESNUDO Y 4 A 35 MM2
1.38 UNIT 422
12 - 2 AWG) COND. DERIVADO
1.39 | CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 35 A 150 MM2 (2 - 3/0 AWG) COND. PRINCIPAL Y DERIVADO UNIT 15
CONECTOR DENTADO ESTANCO, DOBLE CUERPO, DE 35 A 150 MM2 (2 AWG - 300 MCM) CONDUCTOR PRINCIPAL
1.40 UNIT 60
¥ DERIVADO .
1.41 | CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO, UNIVERSAL, PERFIL "L" 75X75X6X1200 MM(3X3X1/4X47") UNIT 30
1.42 | CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO, UNIVERSAL, PERFIL “L" 75 X 75 X 6 X 2400 MM (3 X 3 X 1/4") UNIT 23
1.43 | DERIVADOR TERMOPLASTICO PARA CONDUCTOR CONCENTRICO UNIT 426
1.44 | ESTRIBO PARA DERIVACION, ALIACION CU SN UNIT 40
1.45 | FUSIBLE NEOZED DE 63 A UNIT 852
1.46 | GRAPA DE ALEACION DE AL EN CALIENTE , DERIVACION PARA LINEA EN CALIENTE, 2 A 4/0 UNIT 40
1.47 | GRAPA EMT 1/2" UNIT 501
1.48 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, DE ALEACION DE AL 6 - 4/0 CONDUCTOR ALUMINIO UNIT 168
1.49 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, DE ALEACION DE AL, 6 - 4/0 CONDUCTOR ACSR UNIT 243
1.50 | GUARDACABO PARA CABLE DE ACERO DE 9,51 MM (3/8") DE DIAM. UNIT 314
HORQUILLA ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, 16 MM (5/8") DE DIAM. X 75 MM (3") DE LONG. (ESLABON "U"
1.51 UNIT 168
PARA SUJECION)
1.52 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 A 50 A, 2 POLO UNIT 426
163 LUMINARIA CON LAMPARA DE ALTA PRESION NA DE 150W DOBLE NIVEL DE POTENCIA, CON BRAZO PARA - i
: MONTAJE EN POSTE, 240/120V, AUTOCONTROLADA
1.54 | MEDIDOR MONOFASICO 10/100 A, 240 V, 3 HILOS, FORMA 13A UNIT 0
1.55 | MEDIDOR MONOFASICO 10/100 A, 240 V, 3 HILOS, FORMA 2A UNIT 0
1.56 | MENSULA DE ACERO GALVANIZADO, DE SUSPENSION CON OJAL ESPIRALADO ABIERTO UNIT 152
1.57 | MENSULA PARA CABLE UNIT 426
1.58 | MENSULA PARA FACHADA UNIT 426
1,59 PERNO "U" DE ACERO GALVANIZADO, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESION DE 16X152 MM(5/8X6) Gt 30
' ANCHO DENTRO DE LA U
s PERNO DE 0JO DE ACERO GALVANIZADO, 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION 16 X 254 MM (5/8 X - -
. 10 u]
1.61 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO DE ACERO GALVANIZADO, 19 MM (3/4") DE DIAM. X 300 MM (12") DE LONG. UNIT 21
PERNO ESPIGA (PIN) TOPE DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, 19 MM (3/4") DE DIAM. X 457 MM (18")
1.62 uNIT 158
DE LONG., CON ACCESORIOS DE SUJECION
163 PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADD, 16 MM (5/8") DE DIAM. X 38 MM (1 1/2") DE LONG., CON TUERCA, UNIT a6
B ARANDELA PLANA Y DE PRESION
1.64 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA, ARANDELA PLANA Y PRESION 16X38MM(5/8X 1 1/2) UNIT 30
PERNO ROSCA CORRIDA DE ACERO GALVANIZADO, 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION 16 X 306
1.65 X UNIT 8
MM (5/8 X 12")
168 PERNO U DE ACERO GALVANIZADO, 16 MM (5/8") DE DIAM. X 152 MM (6") DE ANCHO DENTRO DE LA U, CON 2 UNIT .
; TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS ¥ 2 DE PRESION
1.67 | PIE DE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL"L", 38 X 38 X6 X 700 MM (11/2X11/2X 1/4% 28"} UNIT 46
1.68 | PIE DE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL L 38X38X6X700(1 1/2X1 1/2X1/4X27X9/16) UNIT 30
1.69 | PINZA DE ANCLAJE, TERMOPLASTICA, AJUSTABLE PARA ACOMETIDAS UNIT 852
1.70 | PINZA TERMOPLASTICA DE SUSPENSION PARA NEUTRO PORTANTE, DE 35 A 95 MM2 ( 2 - 4/0 AWG) UNIT 152
1.71 | PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSULADO UNIT 852
1.72 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO 10 M, 400 KG UNIT 168
1.73 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO 12 M, 500 KG UNIT 241
1,74 | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 10 M, 400 KG UNIT 11
1.75 | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 12 M, 500 KG UNIT 8
1.76 | PRECINTO PLASTICO DE 7 MM DE ANCHO X 1,8 MM DE ESP. X 350 MM DE LONG. (U.V. BMM) UNIT 8665
1,77 | PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE 52MM2 DE SECCION (PC52) UNIT 729
1.78 | PROTECTOR PUNTA DE CABLE DE FORMA CILINDRICA, LONG. MINIMA 65 MM, {50 MM2 ) UNIT 418
1.79 | RETENCION PREFORMADA PARA CABLE DE ACERD GALVANIZADO DE 9,51 MM (3/8") DE DIAM. UNIT 520
1.80 | RETENCION PREFORMADA PARA CONDUCTOR DE AL NO. 2 AWG UNIT 93
1.81 | SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1P, ABIERTO, 100A/15 KV CON ROMPEARCO UNIT 30
1.82 | SUELDA EXOTERMICA DE 150G UNIT 19
1.83 | TACOFISHER # 6 UNIT 1704
1.84 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE 0JO, PERNC CON GRILLETE ¥ TUERCAS DE SEGURIDAD UNIT 243
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1.85 | TORNILLO T/P 1X8 UMNIT 576 /
1.86 | TORNILLOS CON TUERCA Y ARANDELA # 6 UNIT 1278 '/
1.87 | TRANSFORMADOR 10 KVA, 13800 GRDY / 7960 O 13200 GRDY/7620v-120/240 Vv UNIT 21 '_
1.88 | TRANSFORMADOR 15 KVA, 13800 GRDY / 7960 O 13200 GRDY/7620v-120/240 V UNIT 2| r(
1.89 | TRANSFORMADOR 25 KVA, 13800 GRDY / 7960 O 13200 GRDY/7620v-120/240 V UNIT 4 'J_
1.90 | TRANSFORMADOR 37.5 KVA, 13800 GRDY/7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240V UNIT 71*
1.91 | TRANSFORMADOR 5 KVA, 13800 GRDY / 7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240 V UNIT 1|”
1.92 | TRANSFORMADOR 50 KVA, 13800 GRDY/7960 O 13200 GRDY/7620V-120/240V umIT 4 4 :
1.93 | TUBO 1/2" CONDUIT PESADA PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS UNIT 426 4
1.94 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAMETRO, 2 MM DE ESPESOR, 6 M DE LARGO UNIT 426
1.95 | TUERCA DE 0JO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PERNO DE 16 MM (5/8") DE DIAM. UNIT 374 |*
1.96 | VARILLA DE ANCLAIE DE ACERO GALVANIZADO, 16 MM (5/8") DE DIAM. Y 1800 MM (71") UNIT 303 |
1.97 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADA PARA CONDUCTOR DE AL UNIT 324 |”
1.98 VARILLA PARA PUESTA A TIERRA TIPO COPPERWELD, 16 MM (5/8") DE DIAM. X 1800 MM (71") DE LONG., DE UNIT 445 '_’
ALTA CAMADA
ITEM RUBRO UNID CANTIDAD
2.1 | EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) LUINIT 8
2.2 | EMPALME PREENSAMEBELADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 21 |°
2.3 | ESTRUCTURA 1CP UNIT 158
2.4 | ESTRUCTURA 1CR UNIT 120 |¥
2.5 | ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 152 | # '_
2.6 | ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 247 |7
2.7 | ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 140 p
2.8 | ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT 98 4
2.9 | ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 6 4-’
2.10 | ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT /
2.11 | ESTRUCTURA TIPO 35R UNIT 8 / .
2.12 | EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20) UNIT 425 "_,(
2.13 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL UNIT 686 ¢
2.14 | Ingreso de informacion UNIT 425 |4 :
2.15 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT ¥ P. TIERRA ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) UNIT 11 / _
2.16 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT ¥ P. TIERRA | HASTA 25 KVA) UNIT 15 f{
2.17 | INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 269 | < y
2.18 | INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT 4 4
2.19 | INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO VOLTAIJE UNIT 76 /
2.20 | INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MEDIO VOLTAJE UNIT 22 / _
2.21 | INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO VOLTAIE UNIT 7 /
2.22 | INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MEDIO VOLTAJE UNIT 5 l’f i
2.23 | INSTALACION DE TENSORES OTS, A TIERRA SIMPLE  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO VOLTALE UNIT 100 /{
2.24 | INSTALACION DE TENSORES OTS, A TIERRA SIMPLE  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MEDIO VOLTAIE UNIT 103 /
595 :.:;tna;a:j?;:}de tubo poste galvanizado de 2 1/2" 6 3" de diametro - incluye excavacién y construccidn de plinto UNIT 314 /‘
2.26 Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ¢ 3" de diametro - incluye excavacion y construccion de plinto UNIT 11 /
(zona urbana) /
2.27 | Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona urbana) UNIT 111 "H,
2.28 | Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona rural) UNIT 314 |/
2.29 LNL?;:GﬁEIDN SISTEMA DE MEDICION (CAJA + MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + ACOMETIDA) - (ZONA UNIT 314 /
230 INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA + MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + ACOMETIDA) - (ZONA UNIT 111 /
URBANA) /
2.31 | 1IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA UNIT 411 /
2.32 IZADO Y COLOCACION DE MATERIAL OBRA FWlL PARA POSTE TUBD METALICO DE 21/2", PARA COLOCAR UNIT 425 ‘J_,
MEDIDOR (Incluye soladar dos pedazos de platinas para colocar medidor ) y
2.33 | Levantamiento de informacion o inspeccion de medidores (zona rural) UNIT 314 |
2.34 | Levantamiento de informacion o inspeccion de medidores (zona urbana) UNIT 111 ’
2.35 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT 2|7
2.36 | MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10a 12 M, A MANO UNIT 19 'f /
2.37 | RETIRO DE POSTE UNIT 136 | * / &L/
2.38 | Retiro de sistema de medicion (caja + medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona rural) UNIT 128|° /
2.39 | Retiro de sistema de medicion (caja + medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona urbana) UNIT 47 /
«<
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2.40 | RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA) UNIT 1|4,
2.41 | RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 21 *; /
2.42 | RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) UNIT 39 |4
2.43 | RETIRO ESTRUCTURA 1CP UNIT 75 { /
2.44 | RETIRO ESTRUCTURA 1CR UNIT 29 | ¥ y
2.45 | RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) UNIT 9 "J,
2.46 | RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) UNIT 20| ¢
2.47 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT ars |
2.48 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT 1 |/
2.49 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT a3 |
2.50 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT 6|,
2.51 | RETIRO INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P, TIERRA ( HASTA 25 KVA) UNIT 10 -"
2.52 | RETIRO INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 38 |V,
2.53 | RETIRO INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT 1 f
2.54 | RETIRO MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT 269 |4
2.55 | RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 Km 0,75 |¥
2.56 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 1/0 AWG. km 0,546 /
2.57 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. km 5,61095 fr
2.58 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. km 15,72 |¢
2.59 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2/0 AWG. km 6,2 / .
2.60 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0 AWG. km 0,87 ¢, |
2,61 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 xm 3,216 /
2.62 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mrr, 2/0 KM 7,282 | ¢
2.63 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2/0 AWG. km 6,411 -':.
2.64 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0 AWG. km 1,489 | {
UNID CANTIDAD
| IT 546 | ¢,
3.2 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO UNIT 19 ¢
3.3 | Transporte de materiales (A*FD) GLOBAL 1| '_
3.4 | Transporte de mano de obra (B*FD) GLOBAL 1 |¢

Esta contratacion se encuentra sustentada por los siguientes documentos:

1.1 Resolucién Nro. CNEL EP-STE-CAF-107-2019; de fecha 28 de agosto del 2019,/median}e la cual el
sefior Administrador de CNEL EP-Unidad de Negocio Santa Elena, resuelve: Autorizar/el inicio del
Proceso de Contratacién por LICITACION PUBLICA NACIONAL para la contratacion de la “STE -
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA
CAF - GC”.

1.2 Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria Nro. ?298,4& fecha 23 de julio del 2019,/dcnde /
indica la existencia de disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria Nro. 121010200000000,
para la ejecucion de la obra: “STE —gi{EPOTENCIACI{.‘JN EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON
SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA CAF - GC _ N

1.3 Resolucion Nro. CNEL EP-UN-STE-CAF-IBG-Zﬂlﬂ,é fecha 18 de octubre del 201 ,/donde el Sr.
Administrador de CNEL EP-Unidad de Negocjo Santa Elena, resuelve: Adjudicar’el proceso de
contratacion: CAF-RSND-CNELSTE-LPN-OB-12/ cuyo objeto es la ejecucion de la obra: “STE /\\E(
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA \‘Q\
CAF - GC” a CONSORCIO ELECTRICO PENINSULAR.

1.4 Acta de constitucion del consorcio, con n \bre CONSORCIO ELECTRICO PENINSULAR, conformada
mediante escritura 20192403002P02780, “por los sefiores: CARLOS AND :S. CASTILLO ZUNIGA,’con
cedula de 2i?,éntic:lac:l 1203488208,/ MARLON JAMIL QUINTO AYOVI,/con cedula 3& identidad
1205611872y EMMA VANESSA ESTRADA AVILES «con cedula de identidad 1207104504.

o
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CNEL EP A la contratista CONSORCIO ELECTRICO PENINSULAR/ donde se determinaron las relaciones
contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 150-fias contados a partir de la
| acreditacion del anticipo en la cuenta del contratista.

1.5 Cnntrata;ru. UNCNEL EP-STE~A.I—CP-034-ZHlgbéebrado el dia 13 de noviembre del 2D19!éntre
I

1.6 Nombramiento de administrador de fecha 13 de noviembre del 2019 donde se designa al el Ing.
Byron Ramirez Afiazco como administrador dal contrato Nro. UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019 para la
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA.

/

1.7 Contrato UNCNEL EP-STE-M-CP-OES-ZOIQK fecha 13 de noviembre 2019,Z:elebradu entre CNEL EP”

y el ing. Marco Antonio Tenelema Quitio, donde se determinan las relaciones contractuales para la

FISCALIZACION DE LA REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA

SECTOR SANTA ELENA.

1.8 Compromiso Presupuestario No. CO11129 éfecha 18 de noviembre del Zﬂl‘aénde se certifica la
existencia presente o futura en la partida Presupuestaria Nro. 121910300000000,fpara )ﬁ
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA.

I

1.9 Anticip "ﬁentregado al ccntrati?a CONSORCIO ELECTRICO PENINSULAR,/ el dia 28 de noviembre del

2019, ,que corresponde al 40% del valor del contrato.

1.10 Compromiso Presupuestario No. CO200 ée fecha 20 de enero del 2{}20/dnnde se ceyﬁ.fica la
existencia presente o futura en la partida Presupuestaria Nro. 121010200000000, /para la/
REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA. d

Fa

1.11 Memnran?CNEL-STE-DC—ZUZU-DISS-}Vi ée fecha 03 de febrero 20204 cual anexa el informe de la
Planilla #14on un avance del 40.12%. .

1.12 Memorando CNEL—STE-DC-Z{JZO-{]SOO?@I 4& feche 20 de marzo 20204 cual anexa el informe de la
Planilla #2 con un avance del 75.00%.

1.13 Nombramiento de administrador "ée fecha 03 de julio del 2020 /donde se designa al eiéng. |
Christopher Vera’como nuevo administrador del contrato Nro. UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019 para |/
la REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA SECTOR SANTA ELENA. :

1.14 Solicitud de ?Ecepcién Provisional de la nbra,‘éuscritu por la contratista CONSORCIO ELECTRICO
PENINSULAR/mediante oficio sin numero de fecha 17 de julio del 2020,/dande comunica al
adminii(rador y Fiscalizador, haber concluido los trabajos del contrato UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-
2019.

1.15 Acta pn;/ﬂif&rencia en cantidades de nbra,/gm‘ttida mediante memorando CNEL-STE-MNT-2020- X
0210-MYde fflc,ha 19 de agosto 2020, suscrita por el ing. Christopher Vera Suarez/n calidad de
administradort del contrato, Ing. Marco Antonio Tenelema}ﬂuitio Zn calidad de fiscalizador fde

contrato, Ing. Marlon Quinto A.7en calidad de contratista,fdonde se establece la necesidad de

aumentar y disminuir la cantidad de varios rubros del caryfato, considerando que dichos cambios no
aumenten el monto total del contrato. Acta aprgﬁada mediante sumilla por el administrador de

CNEL EP — UN STE (Ing. Fulton Marriott Gonzélez).”
Fi

i‘ﬂutbwnﬂ\ / Z \i
1.16 Informe del Fiscalizador 4E| contrato UNCNEL EP-STE-M-CP-UE#-ZDlB,é& fecha 31/07/2020suscrito :
por el Ing. Marco Antonio Teneiema)r‘]dunde indica que los trabajos han sido ejecutados cumpliendo
los requisitos de orden técnico que constan en las respectivas especificaciones técnicas aplicables
para el efecto; y, para constancia, se adjunta, I Planilla Unica de los trabajos realizados por “EL
CONTRATISTA”, asi como otros documentos de soporte que forman parte de la liquidacion del
contrato, incluyendo ciertas fotografias relevantes de la obra construida.
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1.17 Informe de Administrador del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019 de fecha 01/09/2020, °
suscrito por ingeniero Christopher Vera Suarez donde indica que los trabajos fueron ejecutados, por

lo que es procedente la elaboracion de la respectiva Acta de Recepcion Provisional.

SEGUNDA: DE LA ENTREGA - RECEPCION.

En este acto, el Ingeniero Marlon Quinto A. dec/la'ra, haber ejecutado la totalidad de la obra detallada en el
Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019,

bajo los parametros establecidos en los pliegos y en la

oferta presentada; por lo que se procede a hacer formal entrega de la misma a la Contratante.

El personal del contratista que participo durante la ejecucion de la obra es el siguiente:

Nornlies 'y Apeliidos Nﬂr?eru de Cargu o funciones % de participacion
cédula desempenadas en el proyecto en la obra
Ing. Carlos Andrés Castillo Zufiiga ;f:12034832ﬂ-8 ::g;z::;a::gbra 100%
Ing. Gregorio Eliecer Contreras Cali !"r’091455625~3 Supervisor 100%
Ing. Damian Perfecto Alvarado Camaton A120411239-3 | su pervisor 100%
Ing. Elizabeth Estefania Nufiez Montoya. f"r£20625141-2 Ayudante Administrativa 100%
Sr. Jacinto Rafael Larena Castillo. -""f1204?t}192-2 Liniero 100%
Ing. Douglas Edison Gomez Crespo. /' 171740858-5 | Liniero 100%
Sr. Héctor Oswaldo Murillo Orellana /1 120596384-4 | Liniero 100%
Sr. Alex Patricio Cobefia Vdzquez ""{09189995&8 Liniero 100%
Sr. Lednidas Adalberto Sobenis Flor / 171544556-3 | Liniero 100%
Sr. Hugo Enrique Le6n Vera £172150197-9 | Liniero 100%
Sr. Pedro Arcado Empufio Granda. /1 120083333-1 | Liniero 75%
Sr. Cristobal Yovany Condoy Valdez fﬁp92524986-d Liniero 75%
Sr, Darwin Anibal Soto Jiménez /(1?164482&2 Liniero 75%
Ing. Marlon Jamil Quinto Ayovi 120561187-2 :::;’:::f::;bm / 100%
Sr. Josué Alexander Alcivar Cevallos /f135022914-ﬂ Liniero 75%
Sr. Klever Manuel Alcivar Menéndez )’{13(}9{)33?0-9 Liniero 75%
Sr. Diego Patricio Sosa Peralta "/0?0605295-8 Liniero 75%
Sr. Mauricio Edinson Sosa Macias 094033294-3 | Liniero 75%

Por su parte, el ingeniero Christopher Vera Suarez'en calidad de Administrador de Contrato,’y el ingeniero
Kleber Chavez/en calidad de delegado técnico;"declaran haber recibido los servicios detallados en el
objeto del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019;”siendo estos, conforme a los parametros |
técnicos y especificaciones constantes tanto en los Termino de Referencia como en la oferta del

contratista, no habiendo observacién ni objecion alguna que hacer.

TERCERA: DE LA LIQUIDACION DE PLAZOS.

Plazo: Acorde lo establecido en la cldusula SEPTIMA de las condiciones particulares del contrato, se
determina que, el plazo previsto para la terminacion de la totalidad de las obras es de 150 dias

calendarios, contados a partir de la acreditacion del anticipo, en la cuenta del contratista.
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Fecha de Inicio del plazo del contrato: El contrato se dio inicié con fecha 28 de noviembre del 2019.

Prorrogas de plazo / suspensiones: Existieron suspensiones para la presente contratacion, ello conforme
el siguiente detalle.

DETALLE DE SUSPENSIONES
DESCRIPCION FECHA | DIAS DOCUMENTO CNEL
) Recorrido memorando”
SUSPENSION DE OBRA 20/3/2020 / pomieiglin o SO
REINICIO DE OBRA 20/6/2020 4 92 |/Acta de reinicio de obra /
TOTAL, DIAS + SUSPENSIONES | 92

’
La suspension de plazo, fue aprobada éediante hoja de ruta del memorando CNEL-STE-DC-2020~0554—M,"
dicha suspension se da inicio con fecha 20 de marzo del 2020/ fecha en la cual/la contratista solicita la
citada suspension. Mediante acta de reinicio de obra, el 20 de junio del 2020 s da retoman los trabajos
de obra.

Fecha de cumplimiento del objeto contractual: La obra fue culminada con fecha 1?}0?}2020(;5ituacién
que fue formalizada mediante oficio 010-2020.

Multas: Acorde la fecha de culminacion de obra, se determina que la contratista ha cumplido con los
plazos de entrega, considerando lo expuesto en el siguiente detalle.

RESUMEN DE PLAZOS
FECHA INICIO PLAZO CONTRACTUAL 28/11/2019 x’
FECHA FIN PLAZO CONTRACTUAL 26/04/2020 /
FECHA FIN PLAZO + TOTAL DIAS SUSPENSIONES 27/07/2020 /
FECHA DE FINALIZACION DE OBRA 17/07/2020 4
TOTAL, DIAS DE RETRASO ===

En base a lo expuesto, no se determina multa por incurnplimiento en los plazos de entrega de los trabajos
contratados.

CUARTA: DE LA LIQUIDACION ECONOMICA.

En consideracién al ACTA POR DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA(EIE acuerdo a lo establecido en
articulo 125 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema de Contratacion Publica, fuy:ﬁa parte
de este instrumento la Liquidacion provisional del contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019, que es la

siguiente:
CONTRATADO EJECUTADO
RUBRO UNIDAD U:::':fﬂ?ﬂ
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
5 | T T i ' —
s, Azadea d aero glvanadu letina pernos = =
1, 1 Ll ] (]
38 x 4 x 140mm (11/2 x 11/64 x5 1/2 ) UNIT $7,98 8 $ 63,84 21 $167,58 | /
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple {3
1,2 tl v
pernos), 38 x4x 140 mm (1 1/2x 11/64 x 51,/2") VINEE 56,23 138 > 859,74 2 5 660,38 /
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3
1.3 . :
arios]i a8t S50 ma (LT TR MRS e ) UNIT $7,30 673 $4.912,90 691 |  $5.044,30 j
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3
14 ; !
pernos), 38x4x 160 mm (11/2x5/32x 6 1/2") bl a1 30 #219,00 -t i /’ !
1.5 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 UNIT £3,69 103 5 380,07 85 $313,65
Pégina7 | 14
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16 :;;_I:dar de suspensidén, de porcelana, clase ANSI UNIT $11,12 504 § 5.604,48 408 $4.536,96
Aisl { i i

17 islador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI UNIT § 15,00 179 $2.701,11 210 $3.168,90
56-1, 25 Kv

18 E.:;I:.:zr tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, UNIT ¢ 1.46 )38 $ 347,48 196 $ 286,16
Amarres pldsticos de 25 cm, Precinto pldstico de 7

1.9 | mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. UNIT 50,22 426 593,72 367 580,74
(U.V. BMM)

Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vias, 38 x 4

110 | (11/2 x 11/64") UNIT $2,97 238 $ 706,86 196 $582,12
BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON
AGUIERD DE 20MM, diametro de la base 400mm,

1.11 | altura de la parte cuilindrica 100mm, altura de la UNIT 559,03 219 $1.977,57 219 51.977,57
parte tronco conica 100mm, diametro de la base
superior 150mm

112 ;iéunt.qlume hormigén para anclaje, con agujero de UNIT ¢9,03 34 ¢ 758,52 48 ¢ 433,44
Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor

1.13 | farol, 51 mm (2") de didm. x 1500 mm (59") de UNIT 529,59 99 £2.929,41 72 $2.130,48
long., con accesorios de fijacion
Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin,

114 | hilos, 9,51 mm (3/8") de didm. 3155 kg M $1,40 3850 $5.390,00 3617 $5.063,80

1.15 E:S: de v Sesrudo T ACAR , caflike Nro. 100 M $ 1,00 339 $ 339,00 317,70 $317,70

1.16 | Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG M 50,62 14475 $8.974,50 12881,37 5 7.986,45

117 E;.I:: de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro, 2/0 M §1,26 6411 ¢ 8.077.86 6800,50 ¢ 8.568.63

118 i:ﬂ: de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 4/0 M $2,00 1017 $2.034,00 953,085 $1.906,17

| |

119 E;:: de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 M 4,24 247 $1.047,28 294 ¢ 1.246,56
Caja de policarbonato para proteccion de medidor

1.20 T 42 11.357,16 401 10.690,66
con Riel DIN 400x220x125 mm i 526,66 i $1.3 >

1.21 Eraw.? de acero de anclaje 63 mm (2 1/2"} y UNIT $0,26 1278 §332,28 0 $0,00
fulminante :

1.22 rcn"m":“““' de alurminio concentrics Xipe Ix6 +. 146 M $1,94 | 12821,1277 | $24.872,99 5882 | $11.411,08

1.23 | Conductor de Cu , cableado suave 8 AWG, 7 hilos M 51,24 796 5 987,04 34922 $4.330,33
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No.

1.24 . 4 : M 7 54 478,98 54 478,98
1/0 AWG, 19 hilos 388 > >
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No.

] L ! ! 44 42 449,40

125 | 510 AWG, 19 hilos M $10,70 42 $ 449,40 $ 449,
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No.

1.26 4/0 AWG, 19 hilos M 517,19 24 5 412,56 30 4 515,70
Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 2 AWG,

1.27 600V, 19 hilos UNIT 54,29 28,5 $122,27 0 $0,00

1.28 | Conductor de Cu, desnudo, sélido duro, 4 AWG M 50,94 a0 5 84,60 0 50,00

1.29 | Conductor de Cu, sélido 600V, TW, 14 AWG M 50,29 1841 5 533,89 2317 567193

130 Eiﬁt&unr desnudo sélido de Al para ataduras, No. M $0,94 651 ¢ 611,94 512 ¢481,28
Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50

. - + () 4

131 mm2, (Similar a: 2 x 1/0+ 1 x 1/0 AWG) M $3,65 3012 $10.993,80 3149,545 $11.4958
Conductor preensamblado de Al 2x 70+ 1x 70

1.32 mm?2, (Similar a: 2 x 2/0 + 1x 2/0 AWG) M 54,54 9254 $42.013,16 11087,86 550.338,388

1.33 | Conector de aleacion de Al, compresion tipo "H" UNIT 52,21 19 541,99 113 $249,73
Conector de cobre para sistemas de tierra a golpe

13 de martillo, varilla 12, 7 mm(1/2") rango 6-4 AWG. UNIT 29,17 426 »3.906,42 01 23.677,17
Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 - 4/0

s AWG) cond. principal y derivado 1,5 a 10 mm2. T 32,84 526 3149384 750 92.130,00
Conector dentado estanco de 16 a 95 mm2 (3 - 4/0

1.36 | AWG) cond. principal 4 a 35 mm2 (12-2ZAWG) UNIT 52,81 1278 $3.591,18 1203 53.380,43
derivado
Conector dentado estanco de 25a95 mm2 (3 -4/0 R

1.37 AWG) cond, principal y derivado UNIT $3,07 19 558,33 18 $ 55,26
Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0

1.38 | AWG) cond. Principal desnudoy4a35mm2 (12 UNIT 53,53 422 $1.489,66 291 $1.027,23
- 2 AWG) cond. Derivado
Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0

1.39
AWG]) cond. Principal y Derivado GMRT »3,53 35 352,95 15 $52,95
Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a

1.40 | 150 mm2 {2 AWG - 300 MCM) conductor principal y UNIT 59,48 &0 5 568,80 63 5597,24
derivado
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L"

1.41
75x75%6x1200 mm(3x3x1/4x47") UNIT 555,33 30 5 1.659,90 33 5 1.825,89
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Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L" /'
1.42 ! ! 7 2 1.825,05 20 1.587,00
F5x75x6x 2400 mm (3 x3x1/4") KN 579,35 " > 3
$ay) | SehactortermopiBEin P consiEar UNIT $1,01 426 $ 430,26 401 $405,01 |/
concéntrico y
1.44 | Estribo para derivacion, aliacion Cu 5n UNIT 59,64 40 $385,60 30 $289,20 | / {
1.45 | Fusible Neozed de 63 A UNIT 51,07 852 5911,64 202 5 858,14, /
. = s T fl
146 Grapa_ de afeaclé!n de AL en caliente , derivacion UNIT §13,79 40 4 551.60 35 $482.65 |/
para linea en caliente, 2 a 4/0
1.47 | Grapa EMT 1/2" UNIT 50,06 501 430,06 0 $0,00 |/
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacidn /
1.48 ! NIT 4,5 168 2.449 44 147 2.143,26 | ¢
de Al 6 - 4/0 Conductor Aluminio u 214,58 5 5 p
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacion /
1.49 de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR UNIT 514,58 243 $3.542,94 243 5 3.542,94
i Guai_"dacah-:: para cable de acero de 9,51 mm (3/8") UNIT $1,01 114 $317,14 299 $301,99 | /
de diam.
Horguilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm /
151 | (5/8") de didm. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" UNIT $8,15 168 $1.369,20 136 $1.108,40 |/
para sujecion)
1.52 | Interruptor termomagnético 20 a S0 A, 2 Polo UNIT $11,67 426 54.971,42 402 54.691,34 /
Luminaria con lampara de alta presion Na de 150W /
1.53 | doble nivel de potencia, con brazo para montaje en UNIT 517846 263 5 46.934,98 331 559.070,26
poste, 240/120V, autocontrolada
1.54 Medidor Monofasico 10/100 A, 240 V, 3 Hilos, UNIT $0,00 0 $ 0,00 0 40,00 /
Forma 13A
155 Medidor Monofasico 10/100 A, 240 V, 3 Hilos, UNIT $27.21 0 $ 0,00 0 $0,00 /
Forma 2A
156 h!enml.la de acerul galvanizado, de suspension con UNIT $4,97 152 $ 755,44 203 ¢ 1.008,91 /
ojal espiralado abierto /
1.57 | Ménsula para cable UNIT $0,52 426 §221,52 401 5 208,52 /
1.58 | Ménsula para fachada UNIT 50,82 426 5349,32 401 532882 /
Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 /
1.59 | arandelas planas y 2 de presion de 16x152 UNIT 55,00 30 150,00 30 5 150,00
mmi{5/8x6) ancho dentro de la U
Perno de ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 /
1.60 | arandelas planas y 4 de presion 16 x 254 mm (5/8 x UNIT 56,29 24 $ 150,96 18 511322
10"
Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 /
. 4 116,
il (3/4") de didm. x 300 mm (12") de long. UNY 2487 -1 2102,27 . #1168
Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero /
1.62 | galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 457 mm (18") UNIT $ 15,40 158 $2.433,20 183 $2.818,20
de long., con accesorios de sujecion
Perno méaquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") /
1.63 | de didm. x 38 mm (1 1/2") de long., con tuerca, UNIT $1,35 46 562,10 44 $59,40
arandela plana y de presidn p
Perno maquina de acero galvanizado, tuerca F 4
; - : : v 30 40,50 29 39,15
1 arandela plana y presion 16x38mm(5/8x 1 1/2) iy 51,35 > > :
Pernio rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, /
1.65 | 4 arandelas planas y 4 de presion 16 x 306 mm (5/8 UNIT 55,20 8 541,60 ] 53120
®12")
Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de _
1.66 | didm. x 152 mm (&") de ancho dentro de la U, con 2 UNIT 55,00 7 535,00 10 550,00 | S
tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presién _
Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L", 38 x /
7 (Ml (11/2%11/2%x /4% 28") UNIT $6,81 46 $313,26 43 $292,83
Pie de amigo de acero galvanizado, perfil L
1. ! 204, 3 204,30
58 | 38x38x6x700(1 1/2x1 1/2x1/4x27x9/16) UNIT pasl 0 5.204,30 e > /
165 | Fze de anclaje; termapidstica, sjustabiepara UNIT $1,55 852 |  $1.320,60 802 | $1.243,10 /
acometidas :
Pinza termoplastica de suspension para neutro /
1.7 7
0 | sortante, de 35 2 95 mm2 { 2- 4/0 AWG) UNIT $3,24 152 $492,48 203 $ 657,72
171 | Portafusible aéreo encapsulado UNIT 52,46 852 5 2.095,92 802 51.872,92 é /
1.72 | Poste circular de hormigén armado 10 m, 400 kg UNIT 5 205,51 168 $34,525,68 195 540.074,45 /
1.73 | Poste circular de hormigén armado 12 m, 500 kg unNIT $287,15 241 $69.203,15 248 |  $71.213,20 /
Poste circular de plastico reforzado con fibra de /
74
1 vidrio, 10 m, 400 kg uNIT $535,07 11 $ 5.885,77 5 §2.675,35
Poste circular de pldstico reforzado con fibra de '
1.7
5 | vidrio, 12 m, 500 ke UNIT $ 629,73 8| 4503784 7| 440811 |/
Precinto plastico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de i
1.7
6 esp. x 350 mm de long, (U.V. SMM) UNIT 50,18 8665 %1.559,70 5410 5973,80 (’;;'
PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE
1.77
52MM2 DE SECCION (PC52) UNIT 50,79 729 $575,91 262 $ 206,98
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Protector punta de cable de forma cilindrica, long. !,x"
1.78 A NI 7 41 0,22 418 330,22
minima 65 mm, (50 mm2 )™ il 30,78 8 R ’
Retencidn preformada para cable de acero .
1.7 ; 7 2.581,81
2 galvanizado de 9,51 mm (3/8") de diam. i ¥5.29 340 PRI 420 >258181 14
1.80 :::Feﬁnc{dn preformada para conductor de Al No. 2 UNIT $2.86 93 $ 265,08 45 $ 128,70 V4
seccionador portafusible 1P, abierto, 100A/15 KV /
1.581 CON ROMPEARCO UNIT 5161,20 30 5 4.836,00 33 4 5.319,60
1.82 | Suelda exotérmica de 150 g UNIT 513,36 19 $ 253,84 21 5 280,56 /
1.83 | Taco Fisher #6 UNIT $0,04 1704 $68,16 0 0,00 |/
T i
1.84 ensor mecanico con plernu de ojo, perno con UNIT $451 243 $1.095,93 254 §1.145,54 |/
grillete y tuercas de seguridad f
1.85 | Tornillo T/P 1x8 UNIT 50,02 576 511,52 0 50,00 /
1.86 | Tornillos con tuerca y arandela # 6 UNIT $0,04 1278 951,12 0 $0,00 /
Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 6 13200 /
1.87 : ] ; ;
GRAY/7620V-120/240 V UNIT 51.384,81 2 % 2.769,62 2 5 2.769,62
Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 6 13200
188 GRAY/7620V-120/240 V UNIT 5 1.570,46 2 %3.140,92 2 $3.140,92 /
Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ¢ 13200
1.89 GRAY/7620V-120/240 V UNIT $2.202,38 4 $8.809,52 4 % 8.809,52 ::
Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 &
1.90 ; : :
13200 GRY/7620V-120/240V UNIT % 2.861,18 7 5 20.028,26 7 5 20.028,26
| Transformador 5 kA, 13800 GRdY / 7960 ¢ 13200 /
1.9 4 ; . ;
1 GRAY/7620V-120/240 V UNIT $1.216,92 1 $1.216,92 1 $1.216,92
Transformador 50 kVA, 13800 GRAY/7960 ¢ 13200 /
1.92 ! ; ; ;
9 GRAY/7620V-120/240V UNIT $2.911,72 4 $11.646,88 5| $14.558,60
1.93 Tubo _JJZ conduit pesada PVC para instalaciones UNIT $1,07 426 $ 455,82 401 $ 429,07 /
eléctricas
Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) o
1.94
2 didmetro, 2 mm de espesor, 6 m de largo dl 261 g 31184845 . »6.871,43
Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para
1 A
95 perno de 16 mm (5/8") de didm. UNIT $2,43 374 $908,82 378 $918,54 /
Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm /
196 d ; .
(5/8") de diam. y 1800 mm (71") UNIT 511,50 303 53.484,50 267 53.070,50 .
1.57 | Varilla de armar preformada para conductor de Al UNIT 52,86 324 5 926,64 275 5 786,50 "/
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm /
1.98 | (5/8") de didm. x 1800 mm (71") de long., de alta UNIT 511,40 445 55.073,00 422 $4.810,80
camada
SUBTOTAL MATERIALES (A) $422.361,26 $429.174,81 /
[ EPALME PEENSAMBLAD 2 CONDUCTORES ikl
2.1 (DERIVACIONES) UNIT 56,40 8 551,20 0 50,00 |/
EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES ;
2.2 (DERIVACIONES) UNIT $7,32 21 $ 153,72 89 $651,48 | /
2.3 ESTRUCTURA 1CP UNIT 510,28 158 5162424 183 51.881,24 /
2.4 ESTRUCTURA 1CR UNIT 513,94 120 $1.672,80 118 5 1.644,92 /
2.5 ESTRUCTURA RED PREENSAMEBLADA TIPO IPP3 UNIT /
(PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) »18,90 i 52.872,80 2 53.83570
ESTRUCTURA RED PREENSAMEBLADA TIPO IPR3
2.

6 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) it »UN ol »6.011,98 453 $6.158,02 /
2.7 ESTRUCTURA TIPO 1EP UNIT 56,96 140 $974,40 151 $1.050,96 /
2.8 ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT 58,96 98 S B78,08 45 5403,20 /
29 ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 523,93 & $143,58 0 50,00 /

2.10 | ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT $23,30 7 $ 163,10 7 $163,10 é//
2,11 | ESTRUCTURA TIPO 35R UNIT 529,69 8 5237,52 6 5178,14 /
EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA 3
2.12
MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20) i »11,41 A3 #4.845.25 <51 $297801( /
EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO :
2.13 UNIT 512,91 686 S 8.856,26 728 59.398,48 /
NORMAL f
2.14 | Ingreso de informacion UNIT 51,25 425 5 531,25 401 $501,25 /
INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( / ]
I
| 2.15 DE 37,5 HASTA 75 KVA) UNIT 593,11 11 $1.024,21 12 51.117.32
INS. DE TRANSF. MONOF, SEC. BAJANT Y P. TIERRA /
2.16 ( UNIT 553,69 15 $805,35 10 $536,90

HASTA 25 KVA)

Pagina 10 | 14 \W

*B\




\ CNEeL.-

q A G G BRI SIAD

ACTA DE ENTREGA — RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA DEL
CONRATO UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019

2.17 | INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 514,08 269 53.787.52 374 $5.265,92 f’
2.18 | INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT $15,27 4 561,08 37 5 564,99 /
INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE /
. £ 4 7534
21 (INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) BAIO VOLTAIE el 21233 i 59872 o5 575342
INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE /
2.20 | (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MEDIO UNIT 512,99 22 5 285,78 17 $220,83
VOLTAIE
INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE
2.21 | SIMPLE {INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAIO UNIT 512,17 7 5 85,19 7 $85,19
VOLTAIE
INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE '
2.22 | SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) UNIT 511,83 5 559,65 5 5 59,65 /
MEDIO VOLTAJE
INSTALACION DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE /
2:23 | (\NST, CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAJO vOLTAJE | UN'T ¥ 13,27 WO 227N 1| I i
INSTALACION DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE 4
2.24 | (INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) MEDIO UNIT 512,12 103 5 1.248,36 69 583628 |/
VOLTAJE _
Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ¢ 3" /
2.25 | de diametro - incluye excavacion y construccién de UNIT 24,94 314 5$7.831,16 261 S 6.509,34
plinto (zona rural) z
instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" 6 3" /
2.26 | de diametro - incluye excavacién y construccion de UNIT $20,39 111 $2.263,29 0 $0,00 | /
plinto (zona urbana)
227 Instalacion puesta a tierra sistemma de medicion UNIT $7.86 111 ¢ 872,46 103 $809.58 |/
(zona urbana) .
298 Instalacion puesta a tierra sistema de medicion UNIT $9,46 314 ¢ 2.970,44 298 $2.819,08 /
(zona rural)
INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA +
2.29 | MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + UNIT 527,59 314 $8.663,26 298 58.221.82 /!
ACOMETIDA) - (ZONA RURAL)
INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA +
2.30 | MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + UNIT 522,93 111 $2.545,23 103 $2.361,79 | 4
ACOMETIDA] - (ZONA URBANA)
2.31 | |ZADO DE POSTESH.A.DE9a 12 M, CON GRUA UNIT 535,00 411 5 14.385,00 449 $15.715,00 4'}
IZADO Y COLOCACION DE MATERIAL OBRA CIVIL,
PARA POSTE TUBD METALICO DE 21/2", PARA /
2.32 ! MNIT 44,84 425 19.057,00 261 11.703,24
COLOCAR MEDIDOR (Incluye soladar dos pedazos u > » ?
de platinas para colocar medidor )
533 Leuaptamlento de informacion o inspeccion de UNIT ¢ 6,82 314 $2.141,48 298 $2.032.36 /
medidores (zona rural)
234 Levaptamlentu de informacion o inspeccion de UNIT $5,20 111 $577.20 103 $ 535,60 /
medidores (zona urbana) y
2.35 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT 56,61 22 5145,42 267 $1.764,87 'x
MOVILIZACION A SITIO - 1ZADO DE POSTE PLASTICO
2.36 | REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 a 12 M, A UNIT 553,75 19 51.021,25 12 $ 645,00 s
MANO
2.37 | RETIRD DE POSTE UNIT 520,00 136 52.720,00 74 5 1.480,00 /
Retiro de sistema de medicion (caja + medidor + ¥,
-3 breaker de proteccion + acometida) - (zona rural) UNIT $25.22 128 $3.228,16 a2 »3.505,58 _
Retiro de sistema de medicion (caja + medidor + /
P 4 634,
39 breaker de proteccion + acometida) - (zona urbana) i » 20,9 i » 585,12 78 »1634,88
RETIRC DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT ¥ P. /
2.40 TIERRA ( HASTA 25 KVA) UNIT 551,13 1 551,13 0 50,00
RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 2 /
/
Gl CONDUCTORES (DERIVACIONES) Uiy »8.40 £l w14AD d 3000
RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 3 4
¥
242 | o CTORES (DERIVACIONES) UNIT $7,32 39 $ 285,48 0 50,00
2.43 | RETIRO ESTRUCTURA 1CP UNIT £7,35 75 $551,25 40 $ 294,00 7’
2.44 | RETIRO ESTRUCTURA 1CR UNIT 59,95 29 5 288,55 20 $199,00 /
RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPD !
245 | IPP3  (PASANTE O  TANGENTE CON 3 UNIT £13,50 9 5121,50 3 S 40,50
CONDUCTORES) \)
RETIRC ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPD
246 |IPR3 (RETENSION ©O TERMINAL, CON 3 UNIT 517,38 20 534760 2 $34,76 /
CONDUCTORES)
2,47 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1EP UMNIT 54,98 7 534,86 20 599,60 .r/
2,48 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1ER UNIT $ 6,40 11 570,40 25 $160,00 /
2.49 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3EP UNIT 517,09 43 5734,87 58 991,22 /
2.50 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 35P UNIT 516,65 6 599,90 0 50,00 :f
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RETIRO INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P,

b NIT 51,13 10 511,30 11 $ 562,43
231 TIERRA ( HASTA 25 KVA) “ > 3
2.52 | RETIRO INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W UNIT 410,06 38 $382,28 32 $321,92
2.53 | RETIRO INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F UNIT $ 14,55 1 514,55 4 558,20
2.54 | RETIRO MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT $6,61 269 $1.778,09 0 £0,00
RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE
: K 135,83 0,75 101,87 0,176 23,91
255 | PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 m > > ?
RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE
: ) 3y 89,52
2.56 CONDUCTOR # 1/0 AWG. km $ 286,01 0,546 5 156,16 0,313 S
RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE
257 . k 128,58 5,61095 721,46 10,342 1.329,77
7 | CONDUCTOR # 2 AWG. e > » 72, : >
2.58 ;EA'::E;!GDG' REGULABO. Y AMARRE DE CONDUCTOR & km $ 270,02 15,72 $4.244,71 12,691 $3.426,82
RETIRO TENDIDO, REGULADD Y AMARRE DE
i " 40,7 2 872,84 0,000 0,00
259 | conpUCTOR # 2/0 AWG. km 5140,78 5 > >
RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE
; ! 87 136,02 0,00 0,00
260 | conpucTor # 4/0 AWG. ki > 156,35 08 > >
TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO
» 1 17,40 3,103 885,16
2.61 2X50+1X50 mm, 1/0 km 4 285,26 3,216 59 5
TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO
: 7,282 2.077,26 10,889 3.106,20
2.62 2X75+1X75 mm. 2/0 KM 4 285,26 ,28 5 s
563 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # = & 295,64 64ii & 1.895 35 6.70 $1.980,79
2/0 AWG.
564 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # i $328.34 1,489 $ 488,90 0,9350 $308,31
4/0 AWG.
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) $125.016,16 $ 113.739,94

CARGA, TRANSPGRE Y DESRGADE PDSTES H.A.

$15.260,70

$14.617,85

31 9A12 M UNIT $27,95 546 523
3.2 E;ﬁ“[‘;g ';‘T‘g';gﬂ““ VRRCAMAMALEFORIES O UNIT $22,36 19 $424,84 12 $268,32
3.3 | Transporte de materiales (A*FD) GLOBAL | $18.750,19 1| $18.750,19 1,010058 | $18.938,78
3.4 | Transporte de mano de obra (B*FD) GLOBAL $6.492,28 1 $6.492,28 | 0917935117 55.959,49
SUBTOTAL DE TRANSPORTE (C ) $40.928,01 $39.784,44
SUBTOTAL MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TRANSPORTE (A+B+C) $ 588.305,43 $ 582.699,19
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VALOR DEL CONTRATO $588.305,43 | /
DETALLE DE ANTICIPO Y AMORTIZACION |
VALOR DE ANTICIPO OTORGADO — 40 % 523532217 |/
(-) AMORTIZACION ANTICIPO PLANILLA 1 $88.949,03 | ¢
(- ) AMORTIZACION ANTICIPO PLANILLA 2 $58.127,33 | /
(A) AMORTIZACION ANTICIPO PLANILLA FINAL $88.245,81 | /
DETALLE DE LIQUIDACION f_
VALOR LIQUIDADO — 99.05% $582.699,19 | ¢
(-) VALOR PLANILLA 1 —40,12% $236.025,39
(-) VALOR PLANILLA 2 — 75% $205.191,70 | ¢

(-) MULTAS $0,00
(B) VALOR PLANILLA FINAL $141.482,10 |

VALOR A CANCELAR (B) - (A) $53.236,29

El valor que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICIPAD,
CNEL EP, deberd entregar al Contratista de acuerdo al contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019/ es de
cincuenta y tres mil, doscientos treinta y seis con 29/100 ddlares de los Estados Unidos de América
($53.236,29) sin IVA.

QUINTA: DE LA GARANTIAS. -

Garantia Fiel Cumplimiento: Péliza de Seguro Nro. 00?0?13,”emitida por la Compafia LATINA SEGUROS
C.A., se encuentra vigente.

Garantia Buen Uso de Anticipo: Pdliza de Seguro Nro. 0056219, 7emitida por la Compaiiia LATINA
SEGUROS C.A,, se encuentra vigente.

Garantia Técnica: Emitida por el “CONTRATISTA”, el dia 13 de noviembre del 2019;'&3(3 vigencia sera de
hasta 24 meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega Recepcion Definitiva de la
Obra.

Devolucién de Garantias: De Buen Uso del Anticipo, se devolvera al “CONTRATISTA” después de haberse
suscrito la presente Acta de Entrega — Recepcidn Provisional; y, la de Fiel Cumplimiento, se devolvera
después de la fecha en la cual se suscriba el Acta de Entrega-Recepcion Definitiva.

SEXTA: DE LA ACEPTACION. -

El contratista acepta su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo convenido
en el contrato, y declara que la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL
ELECTRICIDAD, CNEL EP no debe valor alguno a mas de los aqui cancelados, por concepto de la ejecucion
de la Obra, objeto del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CF-OEdI-ZOlQ:ﬁur lo que nada tiene que reclamar,
en presente ni en futuro, por las obligaciones contraidas por tal documento. .

Por otro lado, el administrador del contrato y el técnico, declaran que han verificado y corroborado
pormenorizadamente la obra que se entregan mediante la presente acta, y que los mismos se encuentran
en el estado en que corresponde, conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.

En consecuencia, estando las partes completamente de acuerdo en los términos de la presente Acta de

Entrega - Recepcion, se recibe provisionalmentela obra del Contrato No UNCNEL EP-STE-AJ-CP-034-2019, /
hasta que transcurra el plazo de 15 DIAS en que se hara la recepcion definitiva.
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Las partes suscriben este documento en cuatro ejemplares de igual valor y tenor, en sefial de conformidad
y aceptacion.

p. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP.

Ing. Christopher Xavier Vera Suarez

Administrador de contrato Nro. UNCNEL EP-STE-
AJ-CP-034-2019

Delegado Técnico

Sttt

Ing. Marco Antonio Tenelema Quitio

Fiscalizador de contrato Nro. UNCNEL EP-STE-AJ-CP-
034-2019

RUC. No. 2490033206001
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