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1. JUSTIFICACION

La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las once Unidades de Negocio
tiene a su cargo la distribucién y comercializacion de energia, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su area de
servicio mediante la ejecucion de los planes anuales de inversion.

Dentro de los planes de inversion anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico conformados a su vez de proyectos
que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitirdn incrementar Ia calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel
de distribucion, obteniéndose una reduccion y mantenimiento de los indices de calidad del producto, en beneficio de sus usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este afio con la calificacion, aprobacion y priorizacion de varios
proyectos de mejora de distribucion, los cuales deben ser ejecutados bajo las politicas, normas y reglamentos asociados a la
ejecucion de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo
establecidos.

Es por ello que el Ministerio de Electricidad y Recursos Naturales No Renovables MERNNR, mediante Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-
2018-0274-OF con fecha 21 de Noviembre del 2018, brinda los lineamientos para el inicio de los procesos de contratacion de los
proyectos de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion, financiados el Banco de Desarrollo de América Latina — CAF, para
la Contratacion de la "REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA, SECTOR SANTA ELENA ; para lo
cual se requiere dar inicio a la Etapa Precontractual que consiste en la preparacion de los Términos de Referencia (TDR) y los pliegos
respectivos.

Se ha procedido a elaborar los Estudios, Disefios, Presupuestos y Términos de Referencia en concordancia a las politicas establecidas
por el Banco de Desarrollo de América Latina — CAF y disposiciones dadas por el MERNNR y CNEL EP Oficina Central; para efecto del
presente proceso se utilizard el método de Licitacion Publica Nacional, dado el monto del proceso.

2. OBJETIVO DE LA LICITACION

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena requiere contar con la asistencia de un equipo multidisciplinario de personas, probos,
calificados y con experiencia para la ejecucion de la REPOTENCIACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CANTON SANTA ELENA,
SECTOR SANTA ELENA que permitan garantizar que el proyecto se ejecute dentro de los requisitos especificos en cuanto al alcance,
cronograma, costo y calidad, asi como el suministro de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por el
MERNNR y CNEL EP que busca brindar un suministro eficiente y confiable de energia eléctrica a los beneficiarios residenciales
actuales y futuros ubicados en esta zona garantizando un servicio constante de energia y sin interrupciones.

3. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA LICITACION

Transporte hasta la bodega ubicada en el sitio del proyecto, de los materiales y equipos eléctricos a ser suministrado por el
oferente.

Suministro y movilizacién de personal, equipos y herramientas durante la construccién del proyecto.
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El suministro, transporte, acopio e instalacion de postes de hormigdn armado (de ser el caso); y, el reemplazo o reubicacion de
postes existentes segun se requiera. Durante la instalacion de estos bienes se debe considerar la restitucion del suelo con
material apropiado para fijar de la mejor manera los postes a la superficie terrestre, incluyendo la colocacién de losetas inferiores
y construccion en sitio de losetas superiores (de ser el caso).

El suministro, transporte, acopio € instalacion de anclajes, y segun el caso requiera se debe considerar la restitucion del suelo con
material apropiado para asegurar la estabilidad de estas estructuras (de ser el caso).

El montaje de estructuras en baja tension para la red de distribucion. Para el caso de lineas y redes existentes se contempla la
reubicacion de una parte de las existentes y la instalacion de estructuras nuevas de baja tension. El material retirado debe ser
reingresado a Bodega de la Empresa.

El reemplazo de tensores existentes en mal estado o su retiro cuando el caso lo requiera para la readecuacion de las redes de
distribucion existentes, y Ia instalacion de tensores en las estructuras de retencién y corte en baja tension, asi como también en
estructuras pasantes angulares, para el caso de la red de distribucion de baja tension nueva, cuando el caso lo requiera.

La readecuacion o reemplazo de conductores de aluminio desnudo de baja tension existentes; y, el tendido de conductor
preensamblado y/o de aluminio desnudo para las fases de media tension y el neutro, cuando el caso lo requiera.

El retiro en mal estado, reubicacion, readecuacion, o la instalacion de transformadores en zonas donde existe un crecimiento
notable de la demanda realizando el respectivo seccionamiento en las lineas de baja tension para de esta manera aliviar a los
transformadores sobrecargados permitiendo un uso eficiente de los transformadores y dejando reserva para las futuras cargas
(cocinas induccion).

El retiro en mal estado, reubicacion, readecuacion, o la instalacion de los equipos de proteccion como son puestas a tierra,
pararrayos y cajas porta fusibles, cuando el caso lo requiera.

Suministro e instalacion de anclas y varillas de anclajes {(de ser el caso).

Suministro e instalacion de varillas de puesta a tierra, tanto a los transformadores de distribucion nuevos o cambiados; asi como
también de todos los medidores instalados.

Inspeccion de equipos de medicion (contrastacion) previo a la instalacion o reemplazo de sistemas de medicion y su respectivo
ingreso tanto al Sistema Comercial SIEEQ, como al Sistema de Informacion Geografico GIS; asi como el reforzamiento integral de
las redes primaria y secundaria incluidos transformadores de distribucion.

Se deja constancia que el contratista se obliga con CNEL EP a entregar la obra cumpliendo todos los estandares de instalacion de
medidores a usuarios residenciales, consecuentemente debera remitirse con suficiente anticipacion los informes de avance de
instalaciones.

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

OBJETIVOS GENERALES:

Esta contratacion tiene por objeto la contratacion de la la Repotenciacién en la Red de Distribucion del Cantén Santa Elena,
Sector Santa Elena; que comprende:

- Responsabilidad de ejecucion del contrato. .
- Colaborar con el Administrador en la liquidacion en forma parcial y/o total los trabajos ejecutados por el contratista.

para el cabal cumplimiento de este objetivo el Contratista debera cumplir con los objetivos especificos y los alcances,
caracteristicas y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e informes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, el contratista esta en
la obligacion de cumplir las siguientes funciones:

- Notificar rapida y oportunamente tanto al Administrador y al Fiscalizador del contrato, el avance fiel proyecto diario,
semanal y mensualmente, proporcionando una adecuada y ecudnime informacion de la situacion, afin de que se pueda ‘
actuar en consecuencia a la ejecucion del contrato.

- Cumplir de las leyes laborables, ambientales y el reglamento de seguridad industrial. y ) ’

_ Garantizar que los materiales entregados estén dentro de los parametros de las especificaciones técnicas, calidad y

faﬂr::[:;::)ar‘tja‘xr en los formatos que requiera CNEL EP y el Administrador del proyecto de manera sema.nal,' 'los avances técnico y
econémico. Los informes de avance deberan ser remitidos al Administrador del contrato de |a Fiscalizacion. _ ‘

- Dotar a sus profesionales técnicos, administrativos y financieros de las herramientas de trabajo pecesanas: vehiculos,
computadoras, GPS, equipos de topografia, escritorios, impresoras, papelerfa, cdmaras fotograficas, equipos de pruebas, etc.

- Contar con una oficina en la ciudad donde se ejecuten los proyectos de inversion. :

- Otras que se deriven de las obligaciones habituales de fiscalizacion, conforme lo establece la normay las buenas practicas.
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METODOLOGIA DE TRABAIO

Inspectores e Instaladores

El residente de obra recibe las ordenes de instalaciones del sistema de medicion del cliente por parte de la Unidad de
Negocio. Al inicio de la jornada laboral, receptan un listado de drdenes de instalacion para proceder a realizar las mismas
durante el transcurso del dia.

Los Instaladores proceden al retiro de materiales de la bodega de comercializacion.

Una vez recibido el listado, el residente de obra determina la ruta a realizar, optimizando el recorrido y el tiempo requerido
por cliente para realizar las inspecciones.

Una vez elaborada la ruta de inspeccion, procede a ubicar al primer cliente en la lista. En caso de no encontrarlo, debe
reportar la novedad a la Unidad de Negocio acorde al formulario elaborado para el efecto y continuar con el siguiente cliente
en la lista. En caso de encontrar al cliente procede a realizar la instalacion o Reemplazo del sistema de medicion acorde al
flujo de Inspecciones.

Revision e implementacidn del sistema de medicion

Se debe instalar o reemplazar todos los equipos de medicion de los clientes objetos de este contrato, que CNEL STE le asigne,
en la inspeccion se debera considerar lo siguiente:

Contactar a las personas que se encuentren en el interior de la vivienda, a fin de expresar el motivo de la visita, su
identificacién y solicitar su presencia durante la ejecucién de la misma. En caso de no estar habitada la vivienda se deberan
coordinar visitas futuras con su propietario. Bajo ningin concepto se debera realizar la inspeccion sin la presencia del cliente
0 un representante.

Tomar datos del medidor: Marca, Serie, tipo, Voltaje, Constante (Kh), Forma, Clase, tipo, relacion del registrador (Kr).

Solicitar una factura de consumo verificando datos del nimero de serie y marca del medidor registrado en la planilla con los
datos del medidor existente en sitio. Cualquier diferencia anotar en observaciones e informar al fiscalizador del contrato.
Tomar datos del sistema de puesta a tierra.

Tomar datos de Hora y fecha de ejecucion del trabajo.

Fotografias (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucién minima de 1280 X 1024; minimo 2) del medidor revisado, con el
respectivo sello encontrado e instalado.

Fotografias (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucién minima de 1280 X 1024; minimo 2) de conexiones clandestinas &
infracciones encontradas.

Fotografia (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucién minima de 1280 X 1024) de medidor instalado.

Fotografia (En formato JPEG (JPG - JFIF) resolucion minima de 1280 X 1024; minimo 2) panoramica exterior en donde se
observe la medicidn y la vivienda.

Revision integral de: medidor, sellos, acometidas, bases socket (de ser el caso) y puesta a tierra,

Revisar el estado en que se encuentra el sello de instalacion (sello de fleje metalico, base socket, sello de bornera, o sello de
caja de policarbonato).

Revisar el estado en que se encuentra el sello de calibracion del medidor.

Revisar los terminales de la base socket que no tengan puentes en la parte posterior de la misma, conexiones directas desde
los terminales de entrada y que las baquelitas no presenten un bypass interno de los terminales de entrada y salida, para el

caso de los medidores sobrepuestos revisar que no existan puentes en su bornera ya sea internamente o en la parte posterior
del medidor.

Utilizar un contrastador portatil de caracteristicas similares al equipo ECAMEC (previamente abalizado por la Unidad de
Negocio), con registro de voltaje, corriente, potencia y energia activa, para realizar |as siguientes pruebas:
Verificacion de la constante del medidor (Kh).

Comprobacion del registro del medidor, utilizando el contrastador portatil bajo carga propia del usuario o inducida.

Notificar a clientes que se encuentren en forma flagrante con una conexion directa o una novedad en su sistema de medicion,
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que afeqe el normal registro del consumo de energia del cliente; al momento de la inspeccion. El Formato a utilizar debera
ser previamente abalizado por la Unidad de Negocio, para su utilizacién.

Aquellas inspecciones que, habiendo pasado los respectivos filtros internos, y que se detecten servicios energizados con

deuda mayor a 2 meses, deberan ser informadas al fiscalizador del contrato, para que coordine la respectiva orden de
suspension del servicio.

Aquellas inspecciones que se detecten servicios energizados con deuda, y que requieran trabajos de instalaciones, éstos se
ejecutaran de acuerdo al procedimiento establecido, sin la energizacion del servicio, hasta la cancelacion de la deuda,
situacion que debera ser coordinada con el Fiscalizador del contrato.

Para efecto de la recuperacion de energia No Facturada, el Contratista deberd entregar diariamente al administrador del
contrato, toda la informacion levantada de aquellos casos que involucren infracciones, errores, etc, a fin de que sean
remitidos a la Superintendencia de Control de Energia para el tratamiento técnico-legal correspondiente.

£l cumplimiento de las actividades incluye:
Las cualidades del personal que trabaje con el contratista seran: amables, honestos y respetuosos.
Georeferenciacion de los medidores implicados de todas y cada una de las ordenes de servicio atendidas.

El Contratista debera reportar diariamente al Fiscalizador del Contrato las notificaciones entregadas a usuarios con
novedades encontradas.

Debera procesar diariamente la informacion levantada en campo segun el procedimiento y cronograma que se establezca
para la entrega de los datos.

Se debera emitir un informe de cada inspeccién y/o actividad que se realice; de manera general se deben realizar las
inspecciones, evaluaciones, reemplazos y reubicacion de medidores de energia eléctrica, cumpliendo la NORMATIVA DE
INSTALACION Y RETIRO DE MEDIDORES de CNEL EP.

La captura de novedades se realizara utilizando medios electrénicos de ltima generacion tales como: GPS, camaras
fotograficas digitales u otros instrumentos que garanticen su buena ejecucion.

El contratista se camprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal practica, se sometera
y aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

£L CONTRATISTA entregara la hoja definitiva del proyecto en medio magnético realizado en “arcgis”, donde se mostrara la
informacion actualizada del medidor y cliente, los medidores deberan estar debidamente georeferenciados. Una vez
realizada la aprobacion de estas actividades por parte de la fiscalizacion, esta procedera a la entrega del plano en “arcgis” y su
actualizacion en la base de datos del GIS de CNEL Unidad de Negocio Santa Elena.

La informacion del cambio de los Medidores a usuarios tiene que ser ingresada por el Contratista en el Sistema Comercial de
CNEL Unidad de Negocio Santa Elena, para lo cual debera destinar minimo un(a) oficinista correctamente capacitado(a) en el
manejo del Sistema Comercial de CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, a quien le sera asignado un codigo de usuario
temporal y una clave de acceso al mismo.

£l CONTRATISTA entregara en medio magnético, tanto al Administrador, como al Coordinador CAF, la Informacion Total de
los clientes atendidos, ademas de un “Album” de fotos, del "antes” y el “después” de todos los medidores.

Ademas de la informacién georeferenciada de caracteristicas de medidores cambiados, sellos, lecturas, novedades
encontradas, fotos vinculadas con hoja de inspeccion, y demas datos solicitados por el Administrador de Contrato en
formulario de MS Excel.

£l CONTRATISTA NO procedera con la energizacion a los clientes que estan en mora o0 no estan al dia con sus pagos de las
facturas por consumo electrico.

€1 CONTRATISTA debera procesar diariamente la informacion levantada en campo segun el procedimiento y cronograma que
se establezca para la entrega de los datos, de igual manera debera informar semanalmente los dias viernes, sobre los avances
del trabajo y las novedades encontradas, tanto al Administrador, Fiscalizador y al Coordinador CAF.

£l CONTRATISTA debera proporcionar todos los elementos de sujecion (cinta aislante, tornillos, tacos Fisher, brocas), para el
correcto trabajo de las instalaciones que genere el objeto de este contrato.
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CONSIDERACIONES GENERALES

En caso de que al contratista no se le permita el acceso a una(s) determinada(s) estructura(s), por causas ajenas a su
responsabilidad, debera reportar a la fiscalizacion, quién se encargara, de gestionar con el propietario, para lograr el permiso
de entrada, requerido por el Contratista.

Los costos por dafios y perjuicios que ocasione el personal del contratista a terceros, seran deducidos del pago, al cual tiene
derecho el Contratista, en los casos que existan evidencias que lo incriminen.

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena no se hace responsable por ningun accidente sufrido por los trabajadores y/o a sus
equipos, durante la ejecucion de los trabajos.

El contratista debera observar las practicas de seguridad recomendables para evitar consecuencias negativas en los trabajos
en los materiales, en el personal que trabaja en la obra o a terceros, estas practicas deberan ser avaladas por el
departamento de Seguridad Industrial.

Proveer de uniformes de trabajo, cascos, guantes, botas, chaleco reflectivo, etc. al personal que ejecutara los trabajos; se
debera entregar |a respectiva credencial a cada trabajador.

En caso de requerirse el cumplimiento de prestaciones fuera de horario normal de trabajo, fines de semana o feriado, el
contratista deberd estar disponible a lo solicitado por CNEL EP.

Emitir informes cuando CNEL Unidad de Negocio Santa Elena lo requiera y sin costo adicional, de datos estadisticos, de campo
y recomendaciones de la informacion recopilada, necesarios para facilitar la depuracion de la base de datos y preparacion de
informes requeridos por la CNEL.

Mantener durante el periodo de vigencia del Contrato, a por lo menos el 70% de la ndmina del personal presentada para la
calificacion de la Oferta Técnica.

El oferente adjudicado se sujeta de manera especial a lo previsto en el Decreto Ejecutivo 2393 de noviembre 13 de 1586,
publicado en el Registro Oficial No. 565 del 17 de los mismos mes y afio, que contiene el "Reglamento de Seguridad y Salud
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo".

El Contratista debera proveer Formularios numerados en bajo relieve, en original (blanco) y copia (celeste), de inspecciones y
notificaciones, cuyo formato a utilizar debera ser previamente abalizado por la Unidad de Negocio STE, para su utilizacion.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

CNEL se reserva el derecho de exigir o efectuar las inspecciones que considere necesarios para garantizar la correcta
ejecucion de los trabajos contratados.

Para el efecto antes indicado, CNEL realizara fiscalizaciones individuales a cada sistema de medicion inspeccionado y
cambiado durante la fase de ejecucion, con el objeto de verificar que los trabajos sean ejecutados cumpliendo las definiciones
generales especificadas anteriormente. En caso de comprobarse que su ejecucion no se ajuste a lo especificado, se podra
solicitar que se suspenda los trabajos. De manera semanal el contratista reportara un detalle de los trabajos ejecutados a fin
de llevar un control.

Los equipos y materiales provistos por CNEL (Medidores Forma 13A y Sellos de Seguridad) seran retirados por el Contratista,
de las bodegas de la Unidad de negocio y/o donde designe el Administrador del Contrato, debiendo los mismos ser liquidados
de forma semanal de acuerdo al detalle de lo requerido, entregado, utilizado, desinstalado o sobrante, segun corresponda

El contratista debera mantener politicas de control de calidad internas avaladas previamente por la Unidad de Negocio Santa

Elena, para que la informacion recopilada en el campo por parte de sus inspectores e instaladores no genere retrasos o
errores en el momento de su ingreso al sistema comercial.

Cambio del equipo de medicién y acometida (conductores) que energizan al medidor. - El contratista debera entregar
diariamente al fiscalizador un listado de los clientes cuyos medidores fueron cambiados. Una vez ejecutado el cambio, el
contratista a través de su personal de oficinistas realizara todo el proceso de cambio del medidor en el sistema comercial

hasta la entrega de los medidores retirados al departamento de laboratorio de medidores de Santa Elena, todo esto debera
ser informado al coordinador CAF.

Las instalaciones se realizardn siguiendo las normas de CNEL EP para el cambio de medidores; el contratista debera llenar el
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formato de instalacion que CNEL EP le entregue, con todos los datos requeridos por el sistema comercial SIEEQ: numero de
serie del medidor, codigo de empresa del medidor, lectura inicial del medidor, nimeros de sellos de seguridad del medidor,
hora y fecha de ejecucion del trabajo, coordenadas UTM del equipo de medicion de los usuarios atendidos, fotografia de
medidor instalado, nimero de poste y transformador asociado, voitaje a la salida del medidor, fase asociada, medidor
anterior y posterior, etc. Esta informacion la entregara en el formulario por escrito y también en un archivo plano formato
Excel; los datos seran tanto del medidor instalado como los del medidor retirado.

Una vez ejecutado el cambio de acometida, caja y medidor, el contratista a través de su personal de oficinistas realizara todo
el proceso de cambio del sistema de medicion en el sistema comercial hasta su entrega de las acometidas retiradas en la
bodega de la Unidad de Negocio Santa Elena.

Reubicacion del medidor. - El contratista debera solicitar al fiscalizador la autorizacién de aquellos medidores que requieren
ser reubicados, quien revisara y aprobara los trabajos en sitio, el contratista a través de su personal de oficinistas realizara
todo el proceso de cambio del sisterma de medicion en el sistema comercial.

En caso de no necesitar el cambio del servicio a 240 V, el inspector reporta la novedad en el Formulario designado para tal
efecto, y realizard la respectiva actualizacion, ya sea el caso, en el sistema comercial y/o en la base del SIG.

Otras actividades solicitadas por el Administrador del Contrato y el Fiscalizador, que tengan relacion directa con la instalacion
de medidores o que sean complementarias al objeto del Contrato

El contratista en la ejecucion de los trabajos se sujetara a las normas, procedimientos, especificaciones técnicas y mas
regulaciones estipuladas por el MERNNR para la construccion de sistemas de distribucion de energia eléctrica; y, atendera las
recomendaciones dadas por el Administrador del Contrato a través del Fiscalizador con el propésito de obtener una obra que
cumpla con los requisitos de calidad y buen servicio.

Dentro de este contexto, una vez que se cuente con los materiales en bodega y luego de la verificacion del mismo se solicitara
al contratista que en funcion de los proyectos a desarrollar presente un cronograma valorado de ejecucion de obra que se

ajuste al tiempo establecido por la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA, el cual debe contener por proyecto los
siguientes items:

perforacion de huecos (De ser el caso)

Erigida de posteria, colocacion de hormigon simple de ser necesario

Instalacion de herrajeria y colocacion de tensores (De ser el caso)

Tendido de red de medio y bajo voltaje

Instalacion de transformadores

Instalacion de equipos de medicion

Remocion de red antigua (postes, conductores, herrajes, tensores), incluye la entrega a las respectivas bodegas
Plano final del proyecto y hoja de estancamiento (impreso y digital) (De ser el caso)

Informe final por proyecto, incluye archivo fotografico (impreso y digital)

Asi también debera observar los siguientes lineamientos:

No podra derribar cercas, muros, etc., sin antes obtener la autorizacion de su propietario y el visto bueno del fiscalizador del
contrato.

Con la ayuda de la comunidad en caso de ser posible, debera realizar previa autorizacion del Fiscalizador y de los propietarios,
la limpieza de la vegetacion existente cuya altura sobrepase los 3 metros y se encuentre debajo de las redes, debiendo
quedar una franja de seguridad, que cumpla con las normas y especificaciones establecidas por CNEL EP UNIDAD DE
NEGOCIO SANTA ELENA.

£l contratista tomara como base para el replanteo los planos del estudio aprobado, los mismos que se le proporcionaran
oportunamente, asi como el archivo magnético en caso de disponerlo, para la actualizacion de planos.

Una vez que los postes, materiales y equipos hayan sido entregados al Contratista y éste haya suscrito la orden de egreso o
aceptado la orden para el reingreso de materiales, los postes, materiales y equipos estaran bajo la exclusiva responsabilidad
del Contratista quien esta obligado a entregarlos en iguales condiciones en los sitios de acopio (BODEGA) que la CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA le indigue, o a reponerlos en el caso de que el Fiscalizador detecte alguna falla en el sitio
de acopio, sin que esta actividad represente recargo alguno para la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA.

£l proceso de izado de los postes debera ser ejecutado utilizando las herramientas apropiadas de tal manera que el
manipuleo sea facil y seguro y se precautele el estado fisico de los mismo. Los postes deberan ser empotrados hasta la marca
de empotramiento, que debera estar colocada a la longitud de L/10 + 50 cm desde la base del poste, sin embargo, en caso de
no alcanzar la profundidad necesaria se debera utilizar hormigon simple para cimentar la base del poste.
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Después del izado de la posteria, el Contratista garantizard la perfecta verticalidad, asi también la disposicion de las
perforaciones existentes en los postes (en caso de tenerlas), estaran orientadas de tal manera que permitan un adecuado
vestido de las estructuras.

Se debera realizar la instalacion de los aisladores y herrajes de acuerdo con los disefos, especificaciones y normas
establecidas por la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA en base a la homologacion de estructuras emitidas por el
MERNNR (proyecto SIGDE), asi también se debera seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por el Fiscalizador.

La instalacion del bloque de anclaje, varilla y cable tensor, sera ejecutada de acuerdo con las normas de la CNEL EP UNIDAD
DE NEGOCIO SANTA ELENA y atendiendo la recomendacion que establezca el Fiscalizador, especialmente en lo que se refiere
a su separacion respecto del poste.

El Contratista efectuara la instalacion completa de los conductores utilizando poleas sujetas en la parte alta de las estructuras
0 cualquier otro método que autorice el Fiscalizador, de forma que durante el tendido no exista arrastre del conductor sobre
el piso.

En caso de cualquier averia en los conductores, el contratista debera comunicar inmediatamente al Fiscalizador, quien
resolvera si la seccion dafiada debera ser cortada o reparada.

El Fiscalizador podra verificar las flechas entre vanos por medio del método que a su criterio sea el mas adecuado para cada
caso.

Las derivaciones o puentes en las estructuras de retencion seran de una longitud suficiente, de modo que las distancias
eléctricas para las estructuras, bajo condiciones de carga, cumplan con las distancias minimas exigidas. La conexion se
realizara mediante conectores de compresion o en su defecto entorche a no ser que el Fiscalizador indique lo contrario.

En el caso de detectarse dafios en los hilos de un conductor, de comun acuerdo con el Fiscalizador se procederd a la
reparacion o corte y empalme, utilizando el equipo y procedimiento mas adecuado, segun sea el caso.

En un mismo vano no podrd existir mas de un empalme por linea.
Se debera construir la puesta a tierra, segun las recomendaciones dadas por las normas y el Fiscalizador

Se usaran retenciones preformadas en los extremos de la red.

En las estructuras de retencion, se colocardn terminales preformados o grapas de retencion, segun las recomendaciones del
Fiscalizador.

Para la instalacion de las unidades de transformacion y sus equipos de proteccion (seccionadores fusible, tirafusibles, fusibles
tipo NH y descargadores), se deberd tomar en cuenta lo establecido en las normas de distribucion vigentes en la CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA.

Como ultimo trabajo constructivo del sistema, deberd ser realizada una verificacién general de todas las etapas o fases
ejecutadas, rectificando todas las irregularidades detectadas, de acuerdo a las recomendaciones que emita el Fiscalizador

Luego de suscrita el acta de conformidad de materiales de todas las obras del contrato, presentado y aprobado el informe
final de liquidacién, se elaborard el acta de entrega recepcion en la que constara la fecha de energizacion de cada obra, con la
finalidad de contabilizar el tiempo de vigencia de la garantia técnica de la obra.

Con oportunidad y de conformidad a lo estipulado en el contrato seran entregados a la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA
ELENA los planos de obra terminada, conjuntamente con la documentacion exigida por la misma, incluyendo archivos
magnéticos e impresos, con datos de los materiales.

Solamente se considerard un desperdicio en el conductor como maximo del 1.5 %, no asi en los otros elementos y
dispositivos.

El contratista debera devolver en las bodegas de la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA indicadas por el Fiscalizador,
previa evaluacion en el lugar de la obra o lugares designados, los materiales sobrantes y/o retirados, corriendo por cuenta del
contratista todos los gastos de transporte, carga y descarga del material.

Una vez terminada la obra el contratista debera coordinar con el Fiscalizador y el Administrador del Contrato de tal manera
que se realicen las pruebas necesarias para comprobar la correcta construccion de los proyectos.

En caso de requerir suspensiones de servicios para viabilizar la correcta ejecucion de los proyectos, esta debera ser solicitada
por parte del Contratista con por lo menos 72 horas de antelacién, para proceder con la comunicacion respectiva a la
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colectividad. l

Cabe destacar que durante toda la ejecucion de la obra se coordinara con la Administracion y Fiscalizacion designada por la entidad,

para solucionar situaciones de orden administrativo y técnico que normalmente ocurren durante el proceso de ejecucion de una
obra.

Se realizaran los ensayos de laboratorio respectivos para comprobar la calidad de los materiales y el cumplimiento de
especificaciones técnicas, para lo cual la Fiscalizacién designara el laboratorio respectivo.

lgualmente se realizaran las pruebas de funcionamiento de los trabajos ejecutados.

Durante |a ejecucion de todos los trabajos se cumplird con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignara el equipo
correspondiente a los trabajadores como casco, botas, chalecos, guantes, ropa de trabajo con el logotipo del contratista (no se
utilizara logotipo de CNEL), etc. También se coordinard que estas actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, ademas,
se realizara un control y seguimiento durante la ejecucion, verificando que se utilicen los equipos y herramientas adecuados en los
trabajos de construccion de esta obra hasta su recepcion provisional.

5. METODOLOGIA DE LA EVALUACION

La evaluacion de las ofertas se encaminara a proporcionar una informacién imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cudl de
ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP. Se establecen de
manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodologia “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos
cuya presentacion permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificacion del cumplimiento de capacidades minimas; y
la segunda, en la que se evaluaran, mediante parametros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que
habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificacion.

6. PARAMETROS DE CALIFICACION

6.1 Evaluacion de la oferta:
Para la verificacion del cumplimiento de integridad y requisitos minimos, se estara a la metodologia cumple / no cumple.

6.1.1 Integridad de la oferta:
La integridad de la oferta se evaluara considerando la presentacién de los Formularios y requisitos minimos previstos en
el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Formulario de la Oferta

1.1 Presentacion y compromiso

1.2 Datos generales del oferente y patrimonio

13 Situacion financiera

1.4 Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios
1.5 Andlisis de precios unitarios

1.6 Metodologia de construccion

1.7 Cronograma valorado de trabajos

1.8 Experiencia del oferente

19 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.10 Equipo asignado al proyecto
I Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

I Formulario de compromiso de asociacién o consorcio (de ser procedente) \

IV Formulario de compromiso de subcontratacion (de ser procedente)

6.1.2 EQuipo minimo:
£l listado del equipo minimo es el detallado a continuacion:
a se evaluara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.

b. Se presentara las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su
propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de
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cualquier forma de disponibilidad.

. Para confirmar |a disponibilidad durante el tiempo que dure la construccion del proyecto tanto de los equipos, el
contratista deberd presentar: ‘

=  Vehiculos: matriculas al dia.

=  Facturas de los bienes/equipos o compromisos de alquiler. En caso de no poseer facturas de equipos
propios se debera justificar la disponibilidad (contrato o compromiso de arrendamiento o en general
de cualquier forma de disponibilidad)

Equipos y herramientas:

EQUIPO MINIMO CANTIDAD No. UNIDADES
Escaleras de 32 pies 1 por grupo 6
Escaleras de 7 pies 1 por grupo 6
Cinturones 2 por grupo 12
Lineas de vida 2 por grupo 12
Pares de trepadoras 1 por grupo 6
Taladros de percusion 1 por grupo 6
Juegos de llaves 1 por grupo 6 ==
Tecles 1 cada dos 6
grupos
Comelon 1 cada dos 6
grupos
Cajas de transporte 1 por grupo 6
Pértigasdepistola | 1porgrupo 6
Pértigas de extension 1 por grupo 6
Alicates 2 por grupo 12 =
Cuchillas 2 por grupo 12
Juegos de destornilladores 1 por grupo 6
Raches 1 por grupo 6
Martillos 1 por grupo 6
Cascos 2 por grupo 15
Pares de guantes 2 por grupo 12
Pares de botas 2 por grupo 15 ] “/
Uniforme.s (camisa con logotipos, S g AR
pantalon jean)
Descripcion Nisisaro Requerimiento
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Unidades

Computador de

Minimo procesador Intel(R) Core (TM)IS, pantalla

Escritorio 4 21 19", 1.20GHZ, disco duro 1 Th, memoria RAM 6
GPs 6 Precision 3 mts. maximo, procesador 400 MGHZ,
resistencia contra lluvia y polvo.
Vehiculo 6 Camioneta Minimo del afio 2010, cilindraje minimo
2000 cc.
Impresién, copia y escaneo , velocidad 1SO esat de
7,0/4,8 ipm en blanco y negro/color
. Impresora 1 resolucion de impresion de 4800 ppp y gotas de
| Multifuncional tinta de 2 picolitros
escaner de 600ppp con modo de escaneo
automatico
Céamara fotografica 6 Minimo de 8 Megapixeles
Silla 4 Ergonomica
Escritorio Rl En buen estado y funcional.
Servicio de Internet 1 Con un ancho de banda adecuado.
Cuenta de Correo 4 Nombre de usuario debe distinguir al Profesional,
| electronico de preferencia debe ser de GMAIL
| Medicién de Voitaje: SI (hasta 1000 V de CA (1400 V
( pico), hasta 100 V de CC y CA+CC con resolucion hasta
10 Mv)
Medicion de Corriente: SI (hasta 600 A de CA y 900
‘ Pinzas 6 A de CC).
voltiamperimétricas Medicion de Frecuencia: SI (a 20 kHz con
resolucion de 0.1 Hz).
Display: LCD con back ligth.
Grado de Proteccion: IP54
B Ohmios: 100/100 kQ
Tension: 80 - 290 V, Exactitud: 0,5%
Corriente: 0,1% a 100% del fondo de escala del
transductor, Exactitud: 0,5% con transductor de
corriente tipo pinza; 1% con transductor de
corriente flexible.
Energia Activa: 0,1% a 100% del fondo de escala
del transductor, Exactitud: 0,5% con transductor de
corriente tipo pinza [EC62053-22; 1% con
transductor de corriente flexible IEC62053-21.
c;z:::;:;g’ 3 Potencia Activa y Aparente: 0,1% a 100% del fondo
de escala del transductor, Exactitud: 0,5% con
transductor de corriente tipo pinza; 1% con
\ transductor de corriente flexible,
‘ Potencia Reactiva: 0,1% a 100% del fondo de
| escala del transductor, Exactitud: 0,5% con
transductor de corriente tipo pinza; 3% con
' transductor de corriente [EC62053-23.
Factor de Potencia: 0 a #1%, Exactitud: 2% de la
l lectura.
|
[ Carnetde \dentificacion en la que consten datos y foto del
| Identificacion 10 trabajador, asi como del contratista.

El oferente también debera certificar la disponibilidad inmediata de los equipos solicitados en la tabla anterior.

para acreditar la propiedad de los materiales necesarios debera presentar las respectivas facturas de compra de cada una
de las herramientas y equipos de seguridad solicitados. En caso de no poseer las facturas, debera presentar declaracion
juramentada ante Notario Publico que indique que es propietario el referido material.

|
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Para los oferentes que no sean propietarios de las herramientas y equipos solicitados se aceptara la presentacion de una
carta compromiso de adquisicion o arrendamiento detallando las mismas.

6.1.3 Personal técnico minimo:

A efectos de evaluar este parametro, la Entidad Contratante ha definido el siguiente equipo técnico minimo:

ITEM | CANTIDAD CARGO
1 12 Personal operativo
2 2 Supervisor
3 1 Ayudante administrativo
4 b Ingeniero Residente de obra

6.1.4 Patrimonio (Aplicable a personas juridicas).

La Entidad Contratante verificara que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relacién que se determine con
respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

PRESUPUESTO REFERENCIALSIN IVA MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)
(USD) FRACCION BASICA EXCEDENTE
0 a 200.000,00 25% de Presupuesto | —-seeeeeeeeee
referencial
200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de 250.000,00
500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de 1.000.000,00
10.000.000,00 en adelante 1.000.000,00 Mds del 5% sobre el exceso de
20.000.000,00

6.1.5 Informacion financiera habilitante

Andlisis Indices Financieros: Los indices requeridos son: fndice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Indice de
Endeudamiento (menor a 0,9). Los factores para su célculo estardn respaldados en la correspondiente declaracion de

impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al 6rgano de control respectivo.

Los indices financieros constituiran

informacién habilitante respecto de los participantes en el procedimiento y en tal
medida, su analisis se registrara conforme el detalle a continuacion:

indice Indicador solicitado OBSERVACIONES
‘ Solvencia Mayor oiguala 1,0
Endeudamiento Menora0,9

6.1.6 Plan de Trabajo, metodologia y plan de manejo socio ambiental:

La Entidad Contratante ha especificado los siguientes aspectos puntuales que el oferente debera presentar y cumplir:

DESCRIPCION

Plan de trabajo y metodologia: cronograma jerarquizado por actividades, fecha de inicio y fin ]

—
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6.1.7 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la oferta

de actividades, duracion, responsable, porcentaje de participacion.

Plan de manejo socio ambiental

' PARAMETRO CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES

‘ Integridad de la oferta

-
| Equipo minimo

| Personal técnico minimo

Patrimonio (Personas Juridicas)

Informacion financiera habilitante .‘

Plan de trabajo, metodologia y plan de manejo socio ambiental

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos, pasaran a la etapa de evaluacién de ofertas con
puntaje, caso contrario seran descalificadas.

6.2. Evaluacién por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion por puntaje.

6.2.1 Experiencia especifica minima (10 puntos):

Se calificara con el total del puntaje a los certificados cuyos montos de obra correspondan al objeto de esta contratacion, y se
encuentren terminados en los Gltimos 10 afios, en un maximo de entre 2 y 5 contratos y que ninguno de ellos sea menor que el
35% del presupuesto referencial. La experiencia especifica se acreditara de forma acumulada por un monto de entre el 70% y
el 100% del presupuesto referencial de esta contratacion.

No. CERTIFICADOS | PUNTAJE ‘

2 25
3 5.0
4 7.5

5 10.0 ‘ ‘

La participacion minima individual en la asociacién o consarcio serd de al menos el 30% por cada uno.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando
tenga directa relacion al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, sera
acreditable la experiencia adquirida en relacion de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos
v su valoracion, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplird considerando el 35% del valor del contrato en el
que tales profesionales participaron en las calidades que se sefalaron anteriormente.

6.2.2 Personal técnico minimo (40 puntos):

se calificara con el total del puntaje a las ofertas cuyo personal principal acredite mediante documentos el cumplimiento de los
requisitos solicitados.

se reconocera la experiencia adquirida en relacién de dependencia, si el certificado emitido por el contratista. ° el
representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participacion efectiva, como empleado privado o servidor publico,
en la ejecucion de la o las obras.

«  Paracada caso ha de establecerse el instrumento 0 medio por el que se comprobara la experiencia adquirida.
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REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

MiNIMO

PERSONALTECNICO

Personal Operativo (Grupos de dos
electricistas o linieros)

20

Experiencia General (afios de experien&ia en
proyectos eléctricos)

Experiencia Especifica (afios de experiencia
en proyectos igual al objeto de |a 10

40

Personal de Supervision (Un Ingeniero
Eléctrico, Electronico, Electromecanico)

12

contratacion)

Formacion | 3
Capacitacion 2
Experiencia general (at';os dere’xperiencia en | 3
proyectos eléctricos)

Experiencia especifica (afios de experiencia

en proyectos igual al objeto de la 6
contratacion) |
Formacion | 2
Capacitacion 1

Administrador de obra (Un Ingeniero
Eléctrico, Electronico, Electromecanico)

Experiencia especifica (afos de experiencia_
en proyectos igual al objeto de la 3

S | contratacion)

Formacion 2

Ayudante Administrativo (Un Bachiller)

Experiencia especifica (afos de experiencia

en proyectos igual al objeto de |a 2
contratacion)

3 |
Formacion ) ’ 0,5
Capacitacién Tos

Experiencia del personal: Se calificara, de acuerdo a los siguientes parametros: Experiencia general, experiencia especifica, formacion
y capacitacion, estos parametros seran evaluados para el personal operativo, personal de supervision, el administrador de obra y el

ayudante administrativo, como corresponda.

6.2.2.1. Personal operativo:

Es el que ejecuta las actividades encomendadas relacionadas con el proceso de contratacion con todas las normas y
procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta novedades oportunamente a su supervisor

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION CAPACITACIAENW .
Tiempo Puntaje Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion 'I-’uvntaj;

2 aflos o0 mas 2 afios o mas de h . =

e diiencia s - 60 oras ? mas en cur.so.s de

experiencia proyectos igual al Bachiller capac.utacu?n ik El-ectrtada’d', 2

——— 5 shieoddk 10 puntos scfgundad industrial atencional | puntos

eléctricos puntos | contratacion puntos dliente o uties:
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|

|
|

Menor a_Z =
afios y mayor |
oigualal |
ano en |
proyectos
electricos |

1

Menoraun |
ano en
proyectos

eléctricos.

Mior 472 iNaE Y . Menos de 60 horas hasta 24
P —— Tnulo' artesanal horas enhcursos de capacitacion ’
- e o certificado del | 1 punto -en Elec?ncidad, ?eguridad 1punto | |
3 gl ahobjercde 5 SECAP mfiustnal atencion al cliente o
puntos | la contratacion puntos S ‘
Menor a 24 horas hasta 8 horas
en cursos de capacitacion en 0.50
1 punto - - - - X
Electricidad, seguridad industrial | punto \
atencion al cliente o afines

La calificacion se la realizara de manera individual y el resultado final sera el promedio general.

6.2.2.2. Personal supervision:
Es el encargado de planificar, asignar y supervisar las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar la

puntualidad, disciplina, utilizacién de uniformes e identificaciones, dar el apoyo netesario al grupo operativo en la
resolucion de cualquier problema, reportar diariamente los trabajos realizados y novedades encontradas, realizar con
eficiencia y eficacia la supervision de los trabajos y mantener una comunicacion constante con el Administrador de la obra

{ EXPERIENCIA GENERAL |  EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION 1
|
| Tiempo Puntaje Tiempo Puntaje Formacion Puntaje Capacitacion Puntaje
2 afios o mas 2 afios 0 mas de 60 horas 0 mas en cursos
f de experiencia en 2 de capacitacion en
) ) Titulo de 2 - i 1
| experiencia proyectos igual al . Electricidad, seguridad
, segundo nivel puntos | . ) i punto
en proyectos 3 objeto de la 6 industrial atencion al
electricos puntos | contratacion puntos cliente o afines.
Menora2 Menos de 60 horas hasta
anos y mayor Menor a 2 afos y 24 horas en cursos de
|oigualal mayoroigualal capacitacion en 0.50
_g % " Bachiller 1 punto 5 : %
ano en afo en proyectos Electricidad, seguridad puntos
proyectos 2 igual al objeto de la 3 industrial atencion al
eléctricos puntos | contratacion puntos cliente o afines
Menor a 24 horas hasta 8 ‘
THilo 3t | horas en cursos de
al
Menor a un - o. i 050 capacitacion en 0.25
o certificado del L2 .
ano en Electricidad, seguridad puntos
SECAP puntos | : 5
proyectos 1 industrial atencién al
eléctricos punto |- - cliente o afines
|

6.2.2.3. Administrador o Residente de obra:

Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica y evalua e
avance del contrato, ademas de programar y controlar el desarrollo de todos los trabajos de campo. Guia, dirige, controla y
supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal destinado al cumplimiento de las actividades relacionadas con e

contrato.

£5 la Gnica persona autorizada para la presentacion de documentos administrativos y de avance de obra.

EXPERIENCIA ESPECIFICA ‘ FORMACION
- |
'\ Tiempo Puntaje Formacion Puntaje
| Til iveleni ieria
Experiencia del representante o—— Tnulo'de tercer m\.te en ingenieri 2 gunfbs
técnico mayor o igual a 2 afos eléctrica, electrénica o afines
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6.2.2.4. Ayudante Administrativo:

Es el encargado de colaborar con el apoyo logistico del personal. Para ello mantendra una programacion y control de todos
los integrantes del proceso, los materiales y equipos necesarios para realizar las actividades mantenimiento de equipos y
vehiculos. Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente para dar soporte oportunamente. Manejo de la
aplicacion computacional de transferencia de datos.

EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje | Formacion | Puntaje Capacitacion Puntaje
Mis de 1 ano de 2 Gachiller 0,5 24 horas en cursos de capacitacion en 0.50
experiencia puntos puntos | ofimatica, atencidn al cliente o afines puntos
8 horas en cursos de capacitacion en 0.25
ofimatica, atencion al cliente o afines puntos

4.2.3 Oferta econémica (50 puntos):
La oferta econémica se evaluard aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso
de que existan errores aritméticos en la oferta econémica, la Comision Técnica procedera a su correccion conforme lo

previsto en la Resolucion expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluacion de la oferta econémica se efectuara aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario
establecerlo.

Formula obras distribucion:
Puntos oferta economica = 50 x (Valor Oferta minima presentada / Valor oferta presentada)

Para la valoracion se observaran los siguientes criterios:

Parametro obras de distribucién Valoracién
Experiencia especifica ] 10 puntos
Personal técnico propuesto 40 puntos
Oferta econémica i 50 puntos
TOTAL | La sumatoria debe ser 100 puntos

7. PRESUPUESTO REFERENCIAL

| =

VALOR Y FINANCIAMIENTO ‘ FORMA DE PAGO

El Pre.supuesto referencia.l con cargo a los fondos ; La CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, en el plazo maximo de 10
provenientes de la partida presupuestaria numero di Sadis dacda'l Sabirasid . :
121010201000000, cuyo valor es de: as, contados desde |a celebracion del contrato en calidad de anticipo;

$ 610,340.68; (SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS | €l valor del 40 % del contrato en dolares de los Estados Unidos de
CUARENTA con 68/100) délares de Estados Unidos de = América.

América, sin IVA. El valor restante de la obra, esto es, el sesenta por ciento (60%), se
cancelara mediante pago contra presentacion de planillas mensuales,
debidamente aprobadas por la fiscalizacion y la administracion del
contrato. De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y
cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.

8. TIEMPO DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO

pag. 15




El plazo de vigencia del contrato es de 150 (Ciento cincuenta) dias calendarios a partir de la entrega del anticipo correspondiente.
9. MULTAS

Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se
aplicara la multa del 1 por mil del valor total del contrato.

(El porcentaje para el calculo de las multas lo determinard la entidad en funcion del incumplimiento y del proyecto, por cada dia de
retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales segun el cronograma valorado, o por el incumplimiento de
otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el calculo de las multas se debera determinar dentro de la legalidad y
razonabilidad, que implica la comprobacion del hecho y la correlativa sancion, y no podra ser menor al 1 por mil del valor total del
contrato, por dia de retraso).

De igual forma se aplicaran las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por
la Firma Consultora, por cada dia de retraso en |a tarea de inspeccion, evaluacion, validacion o aprobacion, segun sea el caso, desde la
fecha en que la obligacion haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoria de Fiscalizacion del proyecto
debera determinar la fecha en que debid proceder la tarea y los dias de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio
para el efecto y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena o al
Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago mensual a la Firma Consultora, para lo cual
debera especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duracion en dias y el valor de las multas.

Se aclara expresamente que se prohibe al Contratista y al Personal de sus registros realizar los siguientes actos: Exigir, insinuar o .
recibir, en forma indebida, pago alguno de los Usuarios de la CNEL Unidad de Negocio Santa Elena. Por lo expuesto, si el Contratista
y/o personal de sus registros incurrieren en dichos actos, la CNEL STE se reservara el derecho por dar por terminado el Contrato o de
solicitar la exclusion de los grupos que incurrieren en esta accion y proceder a la sancion legal correspondiente, ademas de recibir una
sancion del 1 x 1.000 del valor total del contrato.

En caso de retiro por cualquier causa de uno de los trabajadores de los registros del Contratista, este tiene la obligacion de retirarle el
carnet e informar al administrador del contrato, en caso de no hacerlo la CNEL STE aplicara una multa de $ 100,00, por cada caso.

Si el contratista y/o persanal de sus registros, no informan a la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, todas las anomalias o
novedades que observare en las instalaciones y en los equipos de medicion cuando ejecuten el trabajo, dardn lugar a una multa de dos
(2) veces del valor del precio unitario por sustitucion de medidores con o sin acometida que cancela la CNEL UNIDAD DE NEGOCIO
SANTA ELENA al contratista.

La no presencia del Contratista o de su representante cuando se la solicitare, dara lugar a una multa de $ 100,00 por cada dia de
ausencia hasta el tercer dia, luego de lo cual se procedera con la terminacién del Contrato.

£l contratista se compromete a cancelar puntualmente a sus trabajadores lo correspondiente a sus remuneraciones; y previamente a
que CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA cancele la factura mensual, el contratista debera presentar la planilla de aportes al
Seguro Social del mes anterior y el rol de pagos cuando sea solicitado. Si no se cumple con este numeral, el contratista sera multado
por un valor equivalente al uno por mil (1 x 1.000) del valor total del contrato.

La CONTRATANTE podra imponer a la CONTRATISTA multas de cien délares de los Estados Unidos de América ($100), cada vez que se .
presenten uno cualquiera de los siguientes casos:

a.) Si demora en forma sistematica los pagos a su personal,

b.) Si no atiende las ordenes o instrucciones dadas por escrito por el Administrador del Contrato, en los plazos que se
establecieren en cada caso.

¢.) Cuando intencionalmente impida la gestion del Administrador, Fiscalizador del Contrato y Coordinador CAF.

d.) Por incumplir disposiciones o incurrir en prohibiciones, sin perjuicio de las otras sanciones contempladas en los
documentos contractuales.

&) Por cada dia de ausencia en el sitio de la obra, de su Residente de obra (Ingeniero Eléctrico)

f) Por cada dia de incumplimiento en la entrega en bodega de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA de equipos, materiales y/o accesorios
desinstalados o sobrantes (medidores, cajas antihurto, cables, conectores y otros), en un plazo mayor a una semana desde t
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la fecha de retiro.

g.) Por Negligencia en el cuidado de cada Medidor entregado por EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA y por las posibles consecuencias que pueden
generar la pérdida o dafo de los mismos.

h.) La inobservancia de las normas de seguridad, incorrecta utilizacion y no disponibilidad de equipos de seguridad y herramientas,
asi como también la no utilizacion de vehiculos adecuados para la realizacion de los trabajos.

i.) El reemplazo de cualquier medidor, que no cuente con la respectiva orden o justificacion técnica emitida por los funcionarios
autorizados de la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD
DE NEGOCIO SANTA ELENA, o que se cataloguen como innecesaria.

Por cada dia de retraso en la entrega de la informacion de la instalacion y cambio de medidores y su ingreso al Sistema Comercial
SIEEQ, se aplicara a la firma contratista una multa equivalente de USD $ 10.00 (Diez con 00/100 Délares de los Estados Unidos de
Ameérica), por cada medidor.

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, CNEL EP - UNSTE podra darlo por terminado anticipada y
unilateralmente. Las multas impuestas no serdn reconsideradas ni devueltas por ningln concepto.

Como consecuencia de la terminacion anticipada del contrato por esta causa, CNEL EP - UNSTE podra hacer efectiva la garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

10. OBLIGACIONES DE CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

Son obligaciones de CNEL Unidad de Negocio Santa Elena las siguientes:

. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma agil y oportuna.
. Dar solucidn a los problemas que se presenten en la ejecucion del contrato, en forma oportuna.

. De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

. Las demads, propias de cada contrato.

= e
— Trghluan Basilio Pincay Ing. Danilo Martinez Quifionez
COORDINADOR TECNICO CAF DIRECTOR COMERCIAL
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11 Abrazadera de acero izado, 4 3Bad s 140mm (1 1/2x32/84%51/2) UNIT L] 5 7985 63.84
Abrazadera de scero ni 8, sifn) XA x130 mm (8 1/2x 11/64 x5 1/27) UNIT b $ %23 & 8504
13 |abrazaders de scero lzadc a, simple (3 pernas), 38 x4 x 160 mm (11/2 % 11/4 v 6 1/27) uniT - $ 730|$ 491290
aders 38 x4 %160 mm (1 1/2 % 5/32 26 1/2" it s 730|$ 1300
5 |Aistadior de retenida, de porcetana, clase ANSI $4-2 uNIT 103 s 369| s 380.07
1.6 |Aistadoc de Ge porcelana, clase ANSI 52.1 uNT 504 $ 112)8 5.60448
1 |Aisiadoe tipo e de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 Kv UNIT 178 s 1509 § 2,701.11
18 |Aistador tipo rolio, de ng, clase ANS! 53:2, 025 KV UNIT 238 s 46| 5 748
X Pr stico de 7 mm ©x 1.8 mm £ 350 mm de long. (U.V. BMM) uNIT 42 $ oa2|s n
1.0 [Bastidor (rack) de ecero galvanizado, 1 vias, 38x 4 mm (1 1/2 w UNIT 38 $ 297| s 706.86
BLOQUE DF HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUIERO DE 20MM, dlametro de fa base 400mm, altura de s parte cullndrics 100mm, atturs de ls parte tronco conka 219 $ 203§ 197757
111 1100mm, diametro de la base superior 150mm uNT

3 horm: > con © de 20mm uNIT 4 - 03| 15852
1,13 |Braso de acero i2ado, tubular, para tensor farol, 5t rmvm (27) de didm, x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijacidn UNIT bd $ Lidicd R4 292941
1,14 |Cable de acero galvani mens Martin, 7 Hiles, 9,51 mm de digm 3155 g ™M 850 > 140| 5 ,390.00
1.5 _|Cabie de &l desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 1/0 AWG M = $ 100} s 33900
1,36 _[Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 3 AWG M 1447% s 0623 8,974.50
1.17 _|cable de Al desnudo Tigo ACAR , calbre Nro. 2/0 AWG M a1y, s 1365 8077.86
1,18 [cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nre. 4/0 AWG m i $ fannd Bl 203400
1119 [Cable de Cu, desnudo, cableado susve, 2 AWG, 19 hilos M fald s 42418 1.047.28
1.20 _ICaja de policarbonato para proteccion de medidor con fiel DIN 400x220x125 mm UNIT 426 s 26665 1135716
121 |Clavo de acero de anclaje 63 mm (3 1/2°) y fulminante NIT un $ il 33228
1.22 |Conductor de sluminio concentrico wipe 246 + 166 mm3. M e s mad Bd 24,872.99
1.23 | Conductor de Cu, cableado suave § AWG, 7 hilos M 796 $ 1243 887.04
124 |Conductor de Cu aitlado PVC 600V, THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos M s 5 887 |5 47898
1.25 _|Conductor de Cu, siiiado PVC 600V, Tipe THHN, No. 2/0 AWG, 18 hilos 42 $ 1070/ s 449,30
126 |Conductor de Cu, alitade PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 Nilcs M ad s 1719 3 41256
127 |Conductor de Cu, alslamiento tipo THHN, 2 AWG, 600V, 19 hilos 2850 $ a9 s 12227
128 |Conductor de Cu, desnudo, sdlido dure, 4 AWG 0 s os|s 8450
11.20 | Conductor de Cu, s8lido 600V, TW, 14 AWG 1241 s 0298 53389
130 |Conductor desnudo sokdo de Al para ataduras, No. 4 AWG 651 5 0%l s 61194
131 |Conductor preensamblado de Al2 x50 + 1 x 50 mm32, {Similac 3.2 1 1/0 4 1 » 1/0 AWG) 3012 s 36| s 10993180
192 | wensamblado de Al 2 70+ 1 x 70 Sinilar #: 3 x 2/0 « 1 x 2/0 AWG] 9254 S 454 |s 4201316
133 |Conector de aleacion de AL compresion tipo “H* 19 $ 22 |s 4195
L34 {Conector de cobew para cistemar de tierra a goipe de martifio, varilla 12, ? mm{1/2*) 1ango 64 AWG. a8 $ 917 | S 3,906.42
135 _{Conector dentado ettanco de 103 95 mm2 (7 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado 1.5 2 10 men2. 536 S 284 | S 1,493 84
1.36 _|Conector dentado estanco de 163 95 mma2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal 4 & 38 mem2 (13-2AWG) derivado 1278 $ s 350118
.37 |Conector dentado estanco de 25 8 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado 19 $ bzl B 5833
138 | estanco de 3% 8 150 mm3 (2 - 3/0 AWG) cond. Principal desnudo y 4 s 38 mm2 | 12 - 2 AWG) cond. Derivado an 3 15315 1,489.66
139 _|Conector dentado estanco de 35 2 150 mm2 (2 - 3/0 AWG] cond. Principal y Derivado 15 s 153 |s 5295
140 | d Se 35 2 150 mm2 (2 AWG - 300 MEM| cenductar derivado had 3 S48| 35 568.80
141 |Cruceta de acero galvanizado, universal, perfd *L* 75x75x6x1200 men|dx3el /dua 7| 30 s s5|s 1,659.90
142 |Crucets de acero galvanizado, u! TLT 75 % 75 % 6% 2400 mm {3 x 33 3/47) 23 S 7335 |5 1,825.05
143 | Derlvador termopldstico para conductor concéntrico 426 s 101| s 430.26
144 |Estribo para derivacion, allacion Cu Sn 40 s 364 | 5 385.60
145 |Fusible Neored de 63 A 852 S 1o7]s 91164
146 |Grapa de aleacion de AL en caliente, derivacion para lines en caliente, 2 8 4/0 a0 s 179 s 551.60
147 _|Grapa EMT §, uNIT 501 s 006 s 0.06
148 terminal t de sleacion de Al6 - 4/0 Canducter Aluminio uNIT 16y s 14588 244548
149 |Grapa terminal de aleacion de Al 6 - 4/0 Conductor ACSR NIt 243 s uss|s 3,542,954
150 _|Guardacsba cable de acero de 9,51 mm ) de dlaem. UNIT 314 s 1m|s 317.14
151 |Horquilia anclaje de scero nitado, 16 mm ") de didm. x 75 mm (3") de long. (Eslsbon “U" para sujecion UNIT 168 s Bis| s 1.365.20
152 |inter termom 20330 A, 2 Polo uniT 426 S 11675 4.971.42
153 inarla con ce aita Na de 150W dotle nivel de {0, con brazo para montaje en 2 autoconts UNIT 63 S 17846 | & 46,934.98

154 |Medidor Monotisico 10/100 A, 240 V, 3 Hilos, Forma 134 o o s 5 =

155 |Medidor Monofisico 10/100 A 240 V, 3 Hilos, Forma 24 uNIT 0 s 2n|s -
156 |Mensula de scero de s ion con o] alado ablerto uNIT is2 $ 497|5 755.44
157 |Ménsula para cable NIt 426 s 0s2|s wms
158 |Méncula para fachads UNIT a2 s om2|s 349,37
1.59 [Perno “U” de acero galvanizado, 2 tuerces, 2 arandelas planss y 2 de de 162152 'Bx6] ancho dentro de la U UNIT 30 s soa| $ 150.00
Perno de ojo de acero do, 4 tuercas, 4 arandelas planas v 4 de 165254 mm x10* UNIT L 5 8255 150.96
161 |Perno esi £orto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 300 mm (12%) de lony uNIT 1 5 87| s 10227
tope de de acero galvanizado, 19 mm (3/4°) de didm. x 457 mem (387 de long., con sccesorios ce sujecion UNIT 138 s 1540( 5 2,431.20
1. Perno maquina de acera gatvanizado, 16 mm (5/8°) de didm. x 38 mm (1 de long,. con tuerca, arandela plans y de presidn Junit 46 $ 1351 ¢ 62.10
164 |Perno maguina de acero galvenizado, tuerca, srandela esidn 1Gx38mm(5/8x 1 1/2 uNIT 30 S 135]5 4050
165 |Pemo rosca corrida de acerc anizedo, 4 4 srandelss s y 4 de presion 16 « 306 mm (5/8 3 12" Uit 8 s s0|s 41.60
66 |Perno U de ado, 16 mm dism. » 153 mm {6") de ancho dentro o= 1 U, con 2 tusrces, 2 srandelas planas y 2 de presisn uNIT ? s 50013 35.00
1.67 |Pie de am acero galvanizado, 1"L", 38 x38x 6x 700mm (1 3/2x1 4/2x1/ax28") UNIT 46 s 681) % 31326
1 e acero L 3BXBREx700{1 3/203 1/ 241 /An2TxS/1E] uNIT 30 s 6815 204,30
169 [Pinza de justable para acometidas Uit 852 s 1553 132060
20 ters tica de 4 neutro nte, de 35 2 95 mm2 {2 - 4/0 AW UNIT 7 s 32415 49248




173 _|Portatusitie séreo encapiulado L = 2 ad 1 e
1.72 _|Poste circuler de hormigén armado 10 m, 400 kg unir 168 s 20ssis 3452568
1.73__|Poste dircular de SgGn armado JUNIT m $ onilini B S
1.4 _lPoste circular de plistico reforzedo con fibes de vidrio, 10 m, 400kg UNIT = 3 et ) Sa85.77
1.75 |Poste circular de reforzado con fibra de vidrio, 12 m. S00 k; UNST L] S 82973 |8 503754
1.76 _|Frecinto pléstico de 7 mm de ancho « 1,8 mm de #sp. & 350 mm de long. (U.V. SMM| UNIT 2865 5 01s|s 1,5%9.70
1.77 | PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE OE 52MM2 OE SECCION (PC52) UNIT ] L4 Lulad B ki
1,78 _1Protector punts de cable de forms cilindrics, long, minima 65 mm, (SOmm2) uNIT A s anis 33022
‘a cable de scero galvanizado de 3,51 mm [3/8°) de didm L. 2 ¥ ot £ 2N,
2 s s s 265.95
Y oy 30 s 16120 $ 483600
unT 19 s 1336 ] s 75384
s lantTe [ 1704 5 o] 6816
184 |Tenor mecénico con perno de ojo, perno con griliete y tuercas de seguridad uNIT » 4 s 1.0%5.93
76 s o g
1.85  |Toenlllo T/P 148 UNIT ] v
2 X
1.86 | Tornilios con tuerca y srandels W& <lw i > ai i St
2 1,384 769,
167 | rramformador 10 kA, 13800 GRdY /7960 6 13200 GHY, -120/240 v onee s a3 1.769.62
1.68 | Transformador 15 kWA, 13800 GRAY /7960 6 GRdY/7620v-1 v I"—""" 2 s 1370463 315092
.09 |rranstormdor 35 kv, 13800 GRSY /7960 6 13200 ORGY/7620-126/240 ¥ s . s 2200385 8,509.52
150 |Transformador 37.5 kVA, 13800 GRAY/7960 & GRAY/7620Vv-1 T 7 S 286118(3 2002826
1,91 |Tranaformador 5 kVA, 13800 GRAY / 7960 & 13200 GRAY/7620v-1 v UNIT 1 s 1nes|s 121692
192 [Transtormador 50 kVA, 13800 GRAY/7960 13200 GRAY/7620V-120/240V unIt d s mnfs it e
193 [Tubo 1/2" condult PVC para nstatacanes slectricas NI 426 s 107]s 455,82
1.94  |Tubo de acers izado de 2 1/2" (63 mum) dametro, 2 mm r, 6 m de largo UNIT a6 s ‘NS 1137846
195 _|Tuerce de ojo ovaledo de acero galvanizedo, para perno de 16 mm (5/8°) de dm. uNIT e i 23S 0882
196 |Varita de anciaje de scerc galvanizado, 16 mm de didm. y 1800 mm (71} uNIT 303 $ 1sa|s 3,484 50
197 |vacila de armar preformada para conductor de Al uNIT e $ 285)5 92664
1 Varilla para atierra 16mm de didrn. x 1800 mm (71") de long., de dita camada UNIT 445 $ 1140| 3 ,073.00
X § aeis
21 |empaLME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVAGONI uniT & s sas|s 7320
EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) umT 1 s 1046 s 21966
23 |ESTRUCTURA 1CP IN(T 158 3 hvied [ 3 232102
24 |estaucunascn Nt 120 s 19015 2,389.20
25 |ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) unit 152 5 2705 2,104.00
SED PREENSAMBLADA TIPC 1PA3 (RETENSION O TERMINAL CON 3 CONDUCTORES) UNIT 247 s 3775 258819
27 |estauctusanieo sep uNIT 130 s 99s|s 1,393.00
28 estaucrura neo 1ex UNIT 8 $ 1280 ¢ 1,254.40
E- ESTRUCTURA TIPO 3EP UNT & s 3408 205148
ESTRUCTURA TIPO 359 (s 7 S 3329 23303
211 lestrucTuna 1ieo 3sn uniT [ s s241]s 33928
1212 _|EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDGR (medices det husco 20x60zD) UNIT 425 s 141 ¢ 484935
EXCAVACION FARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL UNIT 688 $ 184508 13,656.70
204 [ingreso de informacion uNT 426 s 135] 8 53128
1215 [INS. DE TRANSE. MONOF. SEC. BAANT ¥ P_ TIERRA | DF 37,5 HASTA 75 KVA Ut 1 s 133.02 146322
1216 |iNS DE TRANST. MONOS_ SEC BAIANY ¥ P, TIERRA | HASTA 26 KV 15 $ 1670] s 115050
237 |instacacion oe Lum HASTA 150W. 269 s 2011 5,409.59
215 |INSTALAION OF SECCIONAMIENTD 17 4 s nwls 8728
INSTALACION DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE _(INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BAID VOLTAJE 7% s e 141056
INSTALACION OE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) MEDID VOLTAE 2 s 18.56 a08.32
221 |ins ON DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE_SIMPLE (INST_CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) BAJO VOLTAIL 7 s 1738] s 12173
1227 |INSTALACION DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) MEDIO VOLTAIL s s 17 3530
223 |INSTALACION OF TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE_(INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIGS) BAYD VOLTAIE 100 s 1783 1,753.00
INSTALACION D€ TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE _(INST. CABLE TENSOR Y ACCESORICS) MEDIO VOLTAU 103 s 1732 1,783.96
225 instatacion ce 1ubo poste galvnizado de 2 1/2" & 3* de diametro - Incluye excavacion y construccion de plinto (soma rora] 314 s 22343 783116
24 Instalacion de tubo poste 12000 da 3 1/2" ¢ 3" de dismetro - incluye excavacién y construccion de plinto {zona urbanal 111 s 0393 226329
Instalacion puesta & tierra sistema de_medicion urbanaj pats S 786 572.46
Omuhehm ta & terra ysterna de medicion (z0na rur; 314 $ 5.46 297044
229 |INSTALACION SISTEMA DE MEDIGON (CAJA + MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + ACOMETIOA) - (ZONA AURALL 4 s 2759 8,663.26
f LACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA + MEDIDOR « BREAKER DE PAOTECCION + ACOMETIDA) - (ZONA URBANA, i $ 2293 2.54523
231 |zanc o posTEs A DE9a 12 M CON GRUA 4 S BWIs 14,355.00 |
IZADO Y COLOCATIGN DE MATERIAL OBRA CIVIL, PARA POSTE TUBO METALICO DE 21/2", PARA COLOCAR MEDIDOR (incluye soladar dos pedazos de platines para e
medicar) unir s aazals 19,057.00
rvanta o de informacion o intpe medidores {zona rural, uNIT 114 $ sa2|s 2,141.48
&I Levantamiento de informacion o inspeccion de medidores (zona urbana UNIT i $ 52013% 571720
(238 |MONTAIE DE ANCLA PARA TENSOR UNIT 2 s sas|s 207.90
MOVIUZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 103 13 M, A MANG Uit 19 s 76795 1455.01
153,01 |
RETIRO DE POSTE unir 136 s 20005 272000
2.38 |etiro de sistems do medicion (cajs « medidor  brasker Ox proteceion + scometida) - (sons rural uNIT 128 s »als 322816
Retiro de tisterma de medicion {cajs + medidor  brasker de proteccion + scometida) - (1ons urbans uNiT 47 s 2096 28517
RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC, BAIANT Y P. TIERRA | HASTA 25 KVA| Junir 1 s 708 7308
241 |RETIRD EMPALME PREENSAMBLADG 2 CONDUCTORES [DERIVAGONE unIT 2 s 2153 19235
RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES] unit 39 s 10463 407.54
243 _[ReTing EstRUCTURA 10 Uit 75 s 1005 787.50
BETIRO ESTRUCTURA 1CH uNIT 2 s 18228 41238
RETIRG ESTAUCTURA AED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES, uNIT 9 s 1928] ¢ 17382
RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IP3 (RETENSION O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) i 20 s s3]s 496,60
RETIRO UCTURA TIPO L1EF UNIT 7 s ruls 49.77
248 _|remiro esTRUCTURA TIPO 158 uNiT 1 s sus 10054
ETIRO UCTURA TIPO 3P uNIT ) $ 2482 1,050.06
250 _|ReTiRo EsTRUCTURA TIPO 32 UNIT & s 3 102.62
2.1 |RETIO INS. DE TRANSH MONGF. SEC. BAVANT ¥ P TIEHRA | HASTA 25 RVA unT 10 s 7308 ] s 730.50
252 [RETIRO INSTALACION DE LUMINARIAS HASTA 150W unIT 38 s war]s 54606




wrm

253 |RETIRO INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 3F L s wsls 2078
RETIRO MONTAJE DE ANCLA PARA TENSO 269 $ sas|s 254208
255 |RETing TENDIDO ¥ REGY DE C NSAME X50+1X50 mm 0.750 s 194.05 14554
256 [€T1R0 TENDIDO, REGULADO ¥ AMARRE DE CONDUCTOR ¥ 30 AWG. D846 3 408.59 22309
257 [RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ¥ 2 AWS. 58611 s 18369 1,030.68
[2.58 [TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR N 2 AWG 15720 s as2als 606383
255 |RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARAE DE CONDUCTOR # 2/0 AWG. 6.200 s s 120688
260 [RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR N 4/0 AWG 0.870 s 22336 19432
261 |TENDIDO ¥ REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1x50 mm, 1/0 3216 s aorsi|s 1,31055
TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0 7282 $ 4075118 2.967.4%
TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2/0 AWG. ga11 S ansuls 270762
NDIDO, REGULADO ¥ AM, DE CONDUCTOR # 4/0 AWG. 1489 s 46506 § 69843
B |susTorAL mane OF OBRA s 147,051.40
ryE
31 TRANSPORTE ¥ POSTESHA SA1ZM uNIT 546 27. 15,260.70
52 TRANSPORTL Y DESCARGA OF POSTES OF FIBAA DE VIDRIO UNIT 19) 2236 42488
32 |te e de materiates (A% GLOBAL 1 18,750.20 18,750.20
33 [rn de mana de obra (8°FD GLOBA. 1 6,492.28 649228
C SUBTOTAL 4092802

Realizado por: Ing. luan Rasiiic
Fecha presupuesto:




