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                                                                         UNIDAD DE NEGOCIOS SUCUMBIOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LICITACION PÚBLICA NACIONAL OBRAS

CAF-RSND-CNELSUC-LPN-OB-008

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA COMUNIDADES RIVERAS DEL ORIENTE, BRISAS DE ORIENTE Y BARRIO UNIÓN CALUMEÑA.
1. ANTECEDENTES

La situación actual del área de intervención del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA COMUNIDADES RIVERAS DEL ORIENTE, BRISAS DE ORIENTE Y BARRIO UNIÓN CALUMEÑA” localizado en el Cantón Lago Agrio y Cascales de la Provincia de Sucumbíos es la siguiente:

· No cuentan con el servicio de energía eléctrica.
· Los servicios básicos, Salud, educación, comunicación y conectividad tienen limitaciones.

Se puede establecer que la mayor parte de los problemas existentes se deben a la ausencia o a la deficiencia del servicio de energía eléctrica y generan las siguientes situaciones:

· Incentivo a la migración.

· Limitan la sociedad a la comunicación.

· Limitan la sociedad a la conectividad.

· Limitan el proceso de desarrollo rural sostenible.

· Dificultan el desarrollo social, cultural y deportivo.

· Los servicios básicos, vivienda, educación y salud son deficitarios.

· Imposibilidad de emprender procesos productivos eficientes.

· Imposibilidad de acceder al Plan de Cocción Eficiente impulsado por el MEER.

Los problemas mencionados pueden ser superados en gran medida con la ejecución del proyecto propuesto que garantizaría que los beneficiarios puedan acogerse al Plan de Cocción Eficiente  y además mejorar la calidad de vida de la zona permitiendo fomentar nuevas fuentes de trabajo y procesos productivos con valor agregado, la permanencia de los pobladores del sector, un mejor acceso a la comunicación y conectividad, estimulando el proceso de desarrollo rural sostenible y facilitando el desarrollo social, cultural y deportivo para alcanzar las metas del Buen Vivir.

2. OBJETIVOS

Objetivo General o Propósito

Dotar de servicio de energía eléctrica a la Comunidades RIVERAS DEL ORIENTE, BRISAS DE ORIENTE Y BARRIO UNIÓN CALUMEÑA, Provincia de Sucumbíos.

Objetivos Específicos o Componentes

Construir la red de distribución de eléctrica de medio y bajo voltaje asociado de las familias de las Comunidades RIVERAS DEL ORIENTE, BRISAS DE ORIENTE Y BARRIO UNIÓN CALUMEÑA, Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio y Cantón Cascales.
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para alcanzar el objetivo general y específicos del proyecto se propone la siguiente metodología:

a) El contratista adjudicado, mantendrá una primera reunión de trabajo, con el administrador y fiscalizador, para revisar el cronograma de trabajo y ajustarlo de ser necesario.

b) El contratista adjudicado, deberá acercarse a la Unidad de Gestión Ambiental previo el inicio de las actividades constructivas, para constancia de lo cual se suscribirá el acta respectiva. 

c) El Fiscalizador, revisará todo lo ofertado (equipo, instalaciones y personal) por el adjudicatario y para efectos de conformidad se firmarán las actas respectivas, entre contratista adjudicatario y fiscalizador. 

d) Dar  inicio de obra, la misma que constará en el acta respectiva.

e) Se realizará el replanteo del proyecto y en caso de existir novedades serán analizadas por el Fiscalizador el cual dará las conclusiones y recomendaciones al Administrador del contrato, para la aprobación respectiva.

f) Todos los materiales que provea el contratista serán fiscalizados y aceptados con la respectiva acta firmada entre el fiscalizador y el contratista, considerando que estos cumplan con todos los parámetros técnicos establecidos por el MEER y/o cualquier otra entidad que considere CNEL UN Sucumbíos. Se anexarán al (as) acta(s)  de aceptación de materiales los respectivos certificados de calidad de materiales, dichas actas con los certificados serán custodiados por el administrador del contrato y serán parte de la liquidación. Por lo tanto no serán entregados nuevamente por el contratista para la liquidación. 

g) El pago al contratista adjudicado se lo hará mediante la emisión de Planillas por avance de Obra, como establece las políticas de la CAF previo informe del fiscalizador.

h) Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores, como casco, botas, chalecos, guantes, etc.; también se coordinará que las actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional.

i) El contratista adjudicado, construirá la obra en los tiempos previstos y al momento de finalizar, para la liquidación entregará toda la información solicitada por CNEL EP Sucumbíos, en los formatos establecidos en los Manuales y procedimientos correspondientes:

· Libro de la obra, en la que se anotan todos los trabajos realizados en el periodo del contrato, con las respectivas novedades, se aclara que este libro lo lleva y custodia el contratista adjudicatario y debe reposar en obra, en el cual se debe anotar además las visitas realizadas por el fiscalizador de la obra. 

· Liquidación (cantidad y precio unitario) de materiales aprobados constantes en el contrato –liquidación por poste-  Legalizado por el fiscalizador de la obra. 

· Liquidación (cantidad) de materiales desmantelados, legalizado por el fiscalizador de la obra. 

· Liquidación de mano de obra y transporte (cantidad y precio unitario) constante en el contrato y/o aprobados por la autoridad competente. Legalizado por el fiscalizador de la obra. 

· Ingresos o Egresos de Bodega de materiales, legalmente formalizados por los funcionarios competentes.

· Certificado de contrastación de equipos de medición de energía eléctrica, legalmente formalizados por los funcionarios competentes.  

· Liquidación de suministros, con todos los datos requeridos por el área comercial, debidamente legalizado por los funcionarios competentes. 

· El contratista entregara el archivo digital correspondiente a los planos constructivos de la obra en los formatos CAD y GIS, los mismos que deberán ser validados por el área GIS de CNEL EP UN Sucumbíos.

· Certificados de cumplimiento de obligaciones con el IESS.

· Liquidación económica del contrato, que se legalizará por el administrador y fiscalizador de la obra.

· Memoria fotográfica, con rotulación de postes. 

·  Y documentos adicionales que considera la administración y fiscalización asignada al contrato, e incluso documentos que considere pertinente el área jurídica,  área financiera y comercial de CNEL EP UN Sucumbíos.

· Demás Información que sea solicitada por el Fiscalizador, Administrador y Coordinador del programa.

· Ingreso de los nuevos usuarios al Sistema Comercial.
j) Con toda la información suministrada por el contratista y fiscalizador como son libro de obra actas de trabajo, informes, fotografías,  etc. y la información custodiada por el administrador – actas, certificado de materiales- etc., el administrador de la obra o proyecto, procederá con la liquidación de la misma, solicitando el pago respectivo, la garantía técnica para el efecto, y la legalización del acta provisional. 

k) Desde la firma del acta provisional, hasta la legalización del acta definitiva, el fiscalizador del contrato o el funcionario delegado por la máxima autoridad, realizará visitas programadas mensuales para verificar en buen funcionamiento de los trabajos realizados, en caso de que ocurra alguna novedad, esta se reportará al contratista el cual deberá realizar las subsanaciones respectivas, sin costo para CNEL, tal como se establece en la Ley de contratación pública.

l) Luego de transcurrido el periodo de 180 días, agregándose los periodos de subsanación, se procederá a legalizar el acta definitiva de recepción de los trabajos.

m) Luego de transcurrido el tiempo de garantía técnica, esta queda sin efecto al no reportarse daños en la red, acorde con la garantía estipulada. 

Cabe destacar que durante toda la ejecución de la obra se coordinará con la Administración y Fiscalización designada por la entidad, para solucionar situaciones de orden administrativo y técnico que normalmente ocurren durante el proceso de ejecución de proyecto.

Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores, como casco, botas, chalecos, guantes, etc; también se coordinará que las actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional y definitiva.

4. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA CORPORACIÓN

CNEL EP UN Sucumbíos, cuenta con la siguiente información disponible, que permite la ejecución del presente proyecto:

· Diseños y presupuestos realizados por la CNEL EP UN Sucumbíos.

· Planos, Hojas de estacamiento, memorias técnicas, caídas de voltaje, listado de materiales y mano de obra.

· Políticas de la CAF.

· Ley y Reglamento de contratación Pública.

· Homologación de Unidades de Propiedad.

· Tabla con precios unitarios de materiales y mano obra.

· Información Geográfica de la red existente en ARCGIS. 

· Guías de buenas prácticas o plan de manejo ambiental, de acuerdo al impacto que genera el proyecto. 

5. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

Las responsabilidades que debe asumir el contratista para satisfacer apropiadamente los requerimientos de la CNEL EP UN SUCUMBIOS son:

- Asegurar una correcta y legal ejecución del contrato en los términos establecidos.

- Ejecutar los trabajos bajo las normas y seguridades técnicas y/o por las disposiciones dadas por el Administrador y Fiscalizador del contrato.

- Ejecutar los trabajos asignados en los plazos fijados por el Administrador, según el cronograma valorado y  aprobado.

                                                                                                                                                                                                                                   - El personal deberá contar con las herramientas, equipos de seguridad mínimos, equipos de comunicación, vehículos,  que faciliten la movilización por las diferentes rutas asignadas para la obra contratada. El personal deberá estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, de acuerdo a las leyes vigentes.
- Cumplir los horarios de trabajo fijados, que podrán incluir fines de semana y feriados, por lo cual no recibirá ningún valor adicional el adjudicado.

- Entregar a la Contratante la nómina del personal a su cargo que intervendrá en los trabajos  materia del contrato. 

- Presentar el libro de Obra  de manera diaria al Fiscalizador del contrato.

- Mantener actualizada las pólizas de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato.

-Cumplir con la normativa de buenas prácticas medio ambientales y de seguridad y salud ocupacional (Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la CNEL EP). 

 -Mantener a los vehículos y personal debidamente identificados, con el logo de CNEL y la denominación CONTRATISTA. 

- Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,  sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

- El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

- El contratista deberá dotar a su personal de uniformes (identificando el logo de la contratista y nombre del trabajador), las herramientas, medios de transporte y equipos de seguridad necesarios para su trabajo, los mismos que serán aprobados por la Unidad de Negocio Sucumbíos.

- Los materiales que se instalaran en las obras deben cumplir las especificaciones técnicas de las Unidades de Propiedad homologadas por el MEER, así como con la homologación de las unidades de construcción Dirigirse al link: 

http://www.unidadesdepropiedad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=711.

- Ejecutar el contrato de acuerdo con las leyes pertinentes, normas nacionales e internacionales aplicables, Especificaciones Técnicas y más requerimientos estipulados en este contrato y las instrucciones dadas por la Unidad de Negocio Sucumbíos.

- Dar las facilidades para que el Administrador del Contrato cumpla eficientemente sus funciones; entregar la información solicitada y permitir que personas autorizadas por  La Unidad de Negocio Sucumbíos, visiten y/o supervisen en cualquier momento la obra.  

- El anticipo que realice la Unidad de Negocio Sucumbíos al Contratista para la ejecución del objeto de este contrato, no podrá ser destinado a otros fines ajenos a esta contratación.

- En caso de presentarse un problema o incidente que afecte la continuidad del objeto del contrato, el oferente deberá notificar por escrito al Administrador del Contrato en un período no mayor al término de tres (3) días de ocurrido el evento.
- De existir novedades en los trabajos ejecutados, el contratista realizará a cuenta propia la rectificación inmediata en un tiempo máximo de ocho (8) días a partir de la notificación del evento reportado.
- El residente de obra de la contratista (Supervisor Técnico) deberá permanecer en el sitio durante toda la ejecución del contrato y a la vez prestar todas las facilidades al fiscalizador, administrador o cualquier funcionario de la Unidad de Negocio Sucumbíos.
 -Los materiales a utilizar deberán cumplir con las especificaciones requeridas por la contratante y así mismo las normativas del INEN. Los materiales suministrados deberán tener una garantía mínima de 2 años. Para los postes será de 10 años. 

- Cumplimiento obligatorio de la Guía de Buenas Prácticas o Plan de Manejo Ambiental y entrega de los informes de cumplimiento con los medios de verificación, mismos que tendrán una periodicidad bimensual, y que serán entregados al administrador de contrato, este a su vez emitirá a la Unidad de Gestión Ambiental para su verificación, para posterior informar a la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía del MEER.
     - La información técnica deberá constar de hojas de estacamiento, detalle poste a poste, caídas de voltaje, memoria técnica descriptiva, planillas de materiales y mano de obra, listado de usuarios, planos georeferenciados en archivos digitales editables en AUTOCAD y ARCGIS, debe constar la información de medidores. 
    - El Contratista deberá realizar la numeración de postes y transformadores de acuerdo a la homologación del MEER y Lineamientos de CNEL EP. 

-  Contratar el personal que no es clave (puede ser ayudantes, peones), los cuales deberán ser de la comunidad o lugar donde se desarrolla el proyecto y deberán ser presentados previo al inicio de obra.
-  El contratista se encargará de hacer firmar a los beneficiarios del proyecto la AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBO POSTE, AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA en los formatos correspondientes, en los que se indica los valores a pagar por el usuario, por dichas instalaciones. Se igual manera se deberá hacer firmar el Modelo Solicitud de Alta de Usuarios.
6. PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS

Mejorar el servicio de energía eléctrica y proporcionar a las familias que no lo tienen, en los sectores: COMUNIDAD RIVERAS DEL ORIENTE, BRISAS DE ORIENTE Y BARRIO UNIÓN CALUMEÑA, y de esta manera promover su desarrollo, y mejorar la calidad de vida.
Además la contratista deberá cumplir con los siguientes productos esperados:

· Construir y/o repotenciar las redes de Medio y Bajo voltaje

· Cumplir con el Objeto del contrato.

· Instalar medidores a 240 Voltios a nuevos clientes

· Reemplazar medidores de 120 voltios por 240 voltios.

· Ingresar todos los materiales desmantelados a las bodegas de CNEL Sucumbíos.

· La calidad de trabajo debe cumplir con los lineamientos constructivos de CNEL EP.

· Los materiales y equipos deben cumplir con las normas homologadas por el MEER.

· La información técnica detallada y georeferenciada en formato digital del proyecto:

· La información técnica deberá constar de hojas de estacamiento, detalle poste a poste, caídas de voltaje, memoria técnica descriptiva, planillas de materiales y mano de obra, listado de usuarios y carpeta de liquidación de obra.

· Planos geo referenciados en archivos digitales editables en AUTOCAD y ARCGIS, debe constar la información de medidores.

· Entregar la obra energizada y prestando servicio.

7. OFERTA TÉCNICA

	Personal
	Cantidad
	Participación en la obra
	Perfil

	Administrador de Obra
	1
	100%
	Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Electromecánico, con licencia de riesgos eléctricos vigente


	Personal
	Cantidad
	Participación en la obra
	Perfil

	Supervisor
	2
	100%
	Tecnólogo o Bachiller  técnico en electricidad, electrónica con licencia de riesgos eléctricos vigente


	Liniero 
	6
	100%
	Bachiller  Técnico  / Título artesanal en electricidad, electrónica o electromecánica, con licencia de riesgos eléctricos vigente.

	Ayudante Administrativo
	2
	100%
	Bachilleres


LISTADO DEL PERSONAL TECNICO MINIMO

	PERSONAL TÉCNICO MINIMO

	CARGO
	INSTRUCCIÓN
	CANTIDAD
	Observaciones 
	EXPERIENCIA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Administrador de Obra
	Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Electromecánico, con licencia de riesgos eléctricos vigente.

	1
	 Residente de Obra
	2 años

	Supervisor
	Tecnólogo o Bachiller Eléctrico, Electrónico, o Electromecánico,  con licencia de riesgos eléctricos vigente.


	2
	Liniero Jefe de Grupo
	2 años

	Personal operativo (2 grupos)
	Bachiller  Técnico  / Título artesanal en electricidad, electrónica o electromecánica, con licencia de riesgos eléctricos vigente.
	6

	Linieros 

	2 años




Como personal No clave se requiere 4 ayudantes, los cuales serán verificados previos al inicio de la obra.

Para la experiencia del Personal Técnico se presentará el respectivo Certificado, el cual se validará de la siguiente manera:

ADMINISTRADOR DE OBRA: Para acreditar la experiencia, deberá presentar según sea el caso lo siguiente:
- Como Constructor, Administrador de Contrato o Fiscalizador de Proyectos eléctricos en medio y/o bajo voltaje; Actas Recepciones Definitivas o Provisionales, emitidas por la contratante de los trabajos.

- En Relación de Dependencia: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como residente de obra, monto y plazo del proyecto y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta Definitiva o Provisional del contratante y afiliación al IESS del residente en el tiempo de trabajo.
- Servicios Profesionales o Contrato: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como Residente de Obra, monto, plazo y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta de Recepción y contrato de trabajo que fue residente de obra.

SUPERVISOR DE GRUPO: Para acreditar la experiencia, deberá presentar según sea el caso lo siguiente:
- En Relación de Dependencia: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como LINIERO JEFE, monto y plazo del proyecto y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta Definitiva o Provisional del contratante y afiliación al IESS del LINIERO JEFE en el tiempo de trabajo.
- Servicios Profesionales o Contrato: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como LINIERO JEFE, monto, plazo y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta de Recepción y contrato de trabajo que fue LINIERO JEFE.

LINIERO: Para acreditar la experiencia, deberá presentar según sea el caso lo siguiente:

- En Relación de Dependencia: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como LINIERO, monto y plazo del proyecto y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta Definitiva o Provisional del contratante y afiliación al IESS del LINIERO en el tiempo de trabajo.
- Servicios Profesionales o Contrato: Certificado del Constructor en la Construcción de Proyectos Eléctricos en medio y bajo voltaje que especifique los datos, funciones como LINIERO, monto, plazo y actividades principales del proyecto, esto junto al Acta de Recepción y contrato de trabajo que fue LINIERO.
EQUIPO MINIMO REQUERIDO

En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

LISTADO DE EQUIPOS, VEHICULOS Y HERRAMIENTAS
	Equipo y/o instrumentos
	Grúa Telescópica

	Características
	El vehículo debe estar en buen estado y se deberá considerar lo establecido en la Resolución No. 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo y deberá tener una capacidad para 10 Toneladas, y brazo telescópico de capacidad 5 toneladas y 12 metros de alcance, de igual manera se debe presentar la copia íntegra de la matrícula.


	Cantidad
	1

	Equipo y/o instrumentos
	Camionetas 

	Características
	Doble cabina 4 x 4, el vehículo debe estar en buen estado y se deberá considerar lo establecido en la Resolución No. 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo y deberá presentar la copia íntegra de la matrícula.

	Cantidad
	2

	Equipo y/o instrumentos
	Camión

	Características
	El vehículo debe estar en buen estado y se deberá considerar lo establecido en la Resolución No. 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo y deberá tener una capacidad para 3 Toneladas, de igual manera se debe presentar la copia íntegra de la matrícula.


	Cantidad
	1


	LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

	Descripción 
	Descripción, de marca y antigüedad (años)
	Cantidad de unidades

	Puesta a Tierra
	 Grapas para conexión rápida con la línea operadas con pértiga, incluyendo varilla PT.
	2

	GPS
	 Precisión +/- 3 metros
	2

	Cámara digital
	14 megapix mínimo
	2

	Tecle de manija 3/4 ton
	 
	2

	Pértiga Telescópica
	Aislada a 15000 V
	1

	Tecle de manija 1 1/2 ton
	 
	2

	Conmelón para aluminio 4-4/0
	 
	2

	Conmelón para acero
	 
	1

	Corto circuito con cable 2/0 AWG
	 
	2

	Escalera de extensión de fibra de vidrio (mínimo 20” con extensión)
	Aislamiento 15 KV
	2

	Multímetro de pinzas
	 
	2

	Secuencímetro de fases
	 
	1

	Detector de ausencia de voltaje.
	Indicador visual y auditivo, rango detección de 240 V a 15000 V.
	2

	Conos de Seguridad
	 
	6

	Escalera de dos metros norma ANSI A-14
	 
	2

	Juegos de destornilladores planos y estrella aislados (4, 6, 8, 10 pulgadas)
	 
	6

	Navajas de electricista
	 
	2

	Alicates aislados de 8”
	 
	6

	Taladro con mandril hasta 5/8
	 
	2

	Juego de brocas de acero rápido
	 
	2

	Juego de brocas de hormigón
	 
	2

	Flexómetro para longitud mínima de  30 metros
	 
	2

	Comprobadores de fase (tester)
	 
	2

	LLaves de media vuelta aislada
	 
	2

	Maletas portaherramientas
	 
	6

	Teléfono celular o radio de comunicación 
	 
	4

	EPP (Equipo de Protección Personal)
	 
	9

	Ropa de trabajo de algodón con el logotipo del contratista con cinta reflectiva clase 1 ancho ½” resistente al agua
	 
	13


	SOPORTE ADMINISTRATIVO

	Descripción
	CANTIDAD

	Local para prestación del servicio con servicios básicos
	1

	Bodega 
	1

	 Computadores
	3

	Impresora 
	1

	 Internet
	1

	 Scanner
	1

	Teléfono
	1


8. MULTAS:

El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del 1 x 1000  por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 5  % del valor contratado. 

Además de la indemnización por demora el Contratista será susceptible de una multa impuesta por el Contratante por otros incumplimientos cuando el Administrador del Contrato o el Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor del 1x1000 del monto contratado por cada día de retraso, contado a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes no Conformidades:

1. No acatar las disposiciones escritas del Fiscalizador y/o del Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo;

2. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto;

3. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;

4. No cumplir con las normas, leyes o reglamentos en lo que corresponde a seguridad Social, Seguridad Industrial y Ambiental.

5. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente;

6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;

7. No cumplir con el plan de trabajos;

8. Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.

9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite el avance de la obra.

10. Incumplimiento en la entrega del informe bimensual correspondiente a los aspectos medioambientales.

11. La no asistencia a reuniones convocadas por el administrador, fiscalizador o coordinador del programa.

12. La no entrega de información necesaria para la liquidación y elaboración de acta de entrega provisional misma que debe ser aprobada por el fiscalizador, con un máximo de 15 días después de la aceptación de culminación de la obra por parte de la fiscalización.

13. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad industrial, EPP, salud y ambiente u otras que puedan corresponder.
14. Realizar la instalación del sistema de medición sin antes haber  coordinado con el Área de Atención a Clientes  la presentación de la documentación habilitante para la creación de los suministros y firma de los mismos.
CNEL EP, queda autorizada por la contratista para que haga efectiva la multa impuesta, descontándose de los valores de la liquidación mensual correspondiente, sin requisito o trámite previo alguno. Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista.

El cobro de las multas no excluye el derecho de CNEL - EP UNIDAD DE NEGOCIO Sucumbíos para exigir el cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según corresponda; y, en cualquiera de estos casos, requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del contrato es de 120 días, contado a partir de la fecha de la entrega del anticipo. El plazo se entenderá por finalizado una vez que el contratista entregue toda la información detallada en los productos esperados y sean aceptados por el fiscalizador y aprobados por el Administrador.

10. METODOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Todo trabajo de construcción deberá ser efectuado en una manera segura, cuidadosa, y profesional, de acuerdo a los lineamientos y normas técnicas establecidas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y  la Corporación Nacional de Electricidad, lo cual será supervisado por el fiscalizador de la obra, siguiéndose el  procedimiento que se describe a continuación de manera general:
1. ESTACADO DE LÍNEA
2. INSTALACIÓN DE POSTES
3. COLOCACIÓN DE ANCLAJES
4. ARMADO DE ESTRUCTURAS
5. ARMADO DE TENSORES
6. TENDIDO DE CONDUCTORES 
7. TENSADO Y AMARRADO DE CONDUCTORES
8. PUESTA A TIERRA
9. TRANSFORMADORES
10. ACOMETIDAS Y MEDIDORES
Tomando como referencia el Manual de Políticas Comerciales y previo a la instalación de la acometida y medidor se verificará que el mismo cumpla con lo siguiente:
· Los medidores que se instalaran serán medidores bifásicos forma 13A los cuales previamente deben ser contrastados en el Laboratorio de Medidores
· Las instalaciones eléctricas interiores, técnicamente distribuidas y conectadas. Los conductores tendrán el aislamiento, dimensiones y demás características apropiadas para cada circuito, debiendo estar listos e identificados hasta el lugar donde se instalará el medidor.
· Cerramiento en línea de fábrica o tubo empotrado de 2 ½” ó 3” de diámetro y 2mm de pared de espesor como mínimo por 5 a 7 metros de alto para anclaje del medidor y soporte de acometida. Se debe indicar que la obra civil (base del suelo) donde se enterrará el tubo galvanizado debe ser preparada con hormigón (cemento) y el tubo debe colocarse en el lindero del predio.
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A continuación se detalla en resumen el procedimiento a seguir:
11.  INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE ACOMETIDA
El soporte de acometida es un poste o tubo metálico galvanizado  según especifique MEER, que sirve para sujetar la acometida a una altura determinada a partir del suelo.

Cerramiento en línea de fábrica o tubo empotrado de 2 ½” ó 3” de diámetro y 2mm de pared de espesor como mínimo por 5 a 7 metros de alto para anclaje del medidor y soporte de acometida. Se debe indicar que la obra civil (base del suelo) donde se enterrará el tubo galvanizado debe ser preparada con hormigón (cemento) y el tubo debe colocarse en el lindero del predio.
 ALTURA MÍNIMA DE SUJECIÓN DE LA ACOMETIDA 

El punto de fijación mínimo de los conductores de acometida aérea a un inmueble u otra estructura debe estar de acuerdo a la Tabla 1:

	ITEM
	LUGAR DE COLOCACIÓN


	ALTURA DESDE EL SUELO

(MTS)
	ILUSTRACIÓN



	a)
	Cruces de calle, vías públicas, caminos y carreteras de alto tráfico.
	5
	[image: image3.emf]

	b)
	En la acera o vías exclusivamente peatonales.
	3,5 m
	[image: image4.emf]


Tabla 1.

Nota: Se podrá colocar a mayor altura conforme lo determinen los fiscalizadores para lo cual deberá existir los debidos justificativos por ejemplo tomando en consideración que por las vías del Área de Servicio de la empresa contratante circulan vehículos de gran altura.
           INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA 

La instalación consiste en empotrar o clavar la varilla en el suelo (tierra), ubicándola cerca del sitio previsto para el medidor; luego, con el conector o suelda exotérmica unir la varilla al conductor TW No. 8 AWG hasta llegar a la altura de la caja antihurto bifásica la cual debe subir por dentro del tubo galvanizado con el fin evitar el hurto del conductor, dejando un metro (1) del mismo al interior de la caja, el cual se conectará a la barra del neutro de la caja antihurto bifásica.

Elementos constitutivos de una instalación a tierra: 

· Varilla de cobre de 1.80 m de alto y 5/8” o 14.30 mm de diámetro y recubrimiento de 254 micras, alta camada 

· Conector de varilla puesta a tierra (tipo golpe) 

· Conductor aislado o desnudo calibre No. 8 AWG tipo TW, aproximadamente 3 m. 
           INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE EL POSTE TENDIDO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

Para dicho efecto se utilizará cable antihurto concéntrico de aluminio  2*4+4, el mismo que será derivado desde el poste utilizando conectores DP5  hacia el tubo galvanizado para lo cual la acometida será sujetada con una pinza autoajustable y respectivamente llegara hacia el medidor de luz sujetada hacia el tubo con precintos plásticos como se muestra en la siguientes figura:
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           INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA Y ACCESORIOS 

La instalación del medidor se realizará bajo las siguientes especificaciones:

· El medidor bifásico se colocará a una altura de 1.5 metros desde el suelo hasta la caja antihurto bifásica la misma que será sujetada con tornillos autoperforantes.

· La caja antihurto debe contener una barra de conexión para la puesta a tierra y el neutro de la caja térmica de ahí se derivará hacia el neutro del medidor, es importante mencionar que se debe derivar desde otro punto de la barra de conexión hacia el neutro.

· La caja antihurto o caja porta medidores debe estar ubicada en la fachada del predio en el exterior del local, vivienda o inmueble, en un lugar de fácil y libre acceso para el personal encargado de su control y toma de lecturas, lo más cerca posible del punto de conexión al sistema de distribución. 

· El cable de acometida que ingresa a la Caja Antihurto que contiene el medidor deben estar aproximadamente a 90 grados con el fin de evitar que se guinden del mencionado cable y se pueda desconectar las fases y el neutro de las borneras del medidor

· La instalación de la caja térmica con sus respectivos breakers( 32 Amperios)  debe ser colocada de manera vertical con tornillos autoperforantes y por encima de la caja antihurto bifásica, es importante indicar que la puesta a tierra no irá conectada a la barra de conexiones del neutro de la caja térmica, sino como se indicó anteriormente.

12. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

a) Para la protección de equipos instalados a la intemperie, en redes aéreas y cables aislados derivados de líneas aéreas, se utilizarán pararrayos de porcelana o de polímeros tipo autoválvula, clase distribución 10 kV. 

b) En la zona oriental, donde existe altos niveles isoceraúnicos, se debe instalar pararrayos cada 1.000 metros de distancia.

c) En la zona urbana y rural se ubicarán los seccionadores cada 2 km y 5 km respectivamente. Ramales con una longitud inferiores, dispondrán de protección en el punto de derivación únicamente. 

13. ASPECTOS DE SEGURIDAD

a) Equipos de seguridad: Los contratistas están obligados a proveer a sus trabajadores con la dotación de los equipos de seguridad adecuados para el desempeño de sus labores: Guantes y Cascos; deberá también velar por que el calzado y los uniformes sean los adecuados con logotipos de identificación.

b) Herramientas: Los contratistas deberán proveer a sus trabajadores las herramientas adecuadas y en buen estado, que garantice la seguridad del trabajador y la calidad del trabajo.

c) Cinturones: Especial atención deberá darse a la dotación de fajas y cinturones para liniero, los cuales deberán ser fabricados de manera que cumplan con las normas correspondientes.

· Cables de Vida: El contratista debe asegurar que los cables de Vida tienen la longitud y la resistencia suficiente para rescate en poste. Ningún liniero debe subir a un poste sin el correspondiente cable de Vida y la polea o “reenvío”.

· Puesta a Tierras de Seguridad: Toda línea que no tenga puesta a tierra de seguridad debe tratarse como si estuviera energizada. Una línea que no cuente con  puesta a tierra no debe ser tocada por ninguna persona. Únicamente la persona que colocó la puesta a tierra podrá removerla.

· El fiscalizador podrá requisar, mientras dure el proyecto, aquellos equipos y herramientas que no cumplan los requerimientos mínimos de seguridad.

· Una reiterada violación de las normas de seguridad puede ser causal de terminación de contrato.

· El contratista tendrá el derecho y la responsabilidad de alejar de la zona de trabajo a cualquier persona que no esté debidamente protegida para el trabajo que esté realizando.

14. DERECHOS DE VÍA

a) El derecho de paso (o de vía) será preparado mediante la tala y poda de árboles y desbroce de maleza de tal manera que el derecho de paso esté despejado hasta muy cerca del suelo y de la anchura especificada, excepto que los arbustos bajos que no interferirán con la operación o mantenimiento de la línea podrán permanecer intactos.

b) El derecho de paso consiste en una franja de terreno, por debajo de las líneas eléctricas y siguiendo la ruta de las mismas, más una franja de terreno razonable desde los caminos públicos que sirven de acceso a ellas, para poder llevar a cabo las actividades de construcción y mantenimiento de las líneas eléctricas.

c) Cuando el derecho de paso atraviese tierras cultivadas, el contratista deberá limitar el movimiento de sus cuadrillas y equipo, de manera que cause el menor daño posible al cultivo, huerto o propiedad y deberá hacer lo posible por no dañar los terrenos. Todas las cercas que sean abiertas o movidas durante la construcción del proyecto deberán ser reemplazadas a la misma condición en que se encontraban.

· Los daños que fueran a ocasionar las cuadrillas y no se justifiquen plenamente con la construcción de la línea y el derecho de paso deberán ser compensados por el contratista a los damnificados. Esto implica  que  los contratistas pagarán, por su cuenta, todos los daños que, fuera del derecho de paso ocasionen en las propiedades, originados por la construcción de la obra en cultivos, árboles, cercas, caminos, etc. Como también por las frutas, legumbres o aves de corral que pudieran consumir sin autorización de los propietarios.

· Los árboles muertos más allá del derecho de paso y que al caer chocarían con la línea también deben ser talados. Los árboles débiles e improductivos más allá del derecho de paso y que al caer chocarían con la línea y que además requirieran de un desmoche o tala, serán desmochados si no son talados, excepto que los árboles que proporcionen sombra, frutas o sean ornamentales, serán podados y no talados, a no ser que sea autorizado por parte de los propietarios de los mismos.

15. LIMPIEZA DE DERECHO DE PASO

a) La limpieza del derecho de paso será la mínima indispensable y en los casos que afecta la propiedad privada deberá ser previamente autorizada por el propietario y Fiscalizador.

b) Los contratistas no empezarán la poda de árboles o limpieza del derecho de paso, sin la debida autorización del dueño o dueños de la propiedad y deberán notificar rápidamente al Fiscalizador cuando cualquier propietario objete la poda o corte de cualquier árbol o árboles o la ejecución de cualquier otro trabajo en su propiedad, en conexión con el proyecto.

c) El contratista, deberá efectuar un inventario de daños en cada una de las propiedades de terceros afectados por la construcción, en el que especifique el número de árboles cortados, podados, los nombres de los respectivos propietarios, la localización de cada una de las propiedades afectadas y cualquier otra información que, a juicio del Fiscalizador, se requiera para una evaluación de daños causados en las propiedades. Este inventario debe incluir la firma aprobatoria y el número de cédula de identidad del propietario perjudicado.

d) Los desechos, ramas y basura serán rápidamente dispuestos por cualquiera de los siguientes métodos, según lo indique el Fiscalizador. 

16. LIMPIEZA DE DESECHOS

a) El contratista tendrá la responsabilidad  de tomar  medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos.

b) Cualquier parte o todo el exceso de tierra, roca, materiales de desechos y cualquier otro material inútil será removido por el contratista del sitio del proyecto, tan rápidamente como avance el trabajo.

11 RESPONSABILIDAD ÚNICA
El contratista es responsable por la totalidad de la obra construida 

12 ASPECTOS AMBIENTALES QUE DEBERÁN CONSIDERARSE.
El contratista se compromete a cumplir con el informe de gestión ambiental y social (IGAS) que será agregado como

 anexo al contrato.

13 MANO DE OBRA Y MATERIALES A UTILIZARSE EN EL PROYECTO
	MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA COMUNIDAD RIVERAS DEL ORIENTE

	Unidad de Negocio:
	CNEL EP UNIDAD SUCUMBIOS 
	 

	Programa de inversión:
	CAF
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5
	c/u
	52
	$ 6,46
	$ 335,75

	1.2
	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	42
	$ 14,67
	$ 616,14

	1.3
	Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG
	m
	138
	$ 0,90
	$ 124,09

	1.4
	Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16")
	m
	178
	$ 0,58
	$ 102,80

	1.5
	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	5
	$ 15,60
	$ 78,02

	1.8
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 1200 mm (3 x 3 x 1/4 x 47")
	c/u
	1
	$ 52,69
	$ 52,69

	1.10
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 38 x 6 x 700mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16")
	c/u
	1
	$ 6,49
	$ 6,49

	1.11
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y  presión 16 x 38mm (5/8 x 1 1/2")
	c/u
	1
	$ 1,29
	$ 1,29

	1.12
	Perno U de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión, de 16 x 152mm (5/8"x6"), ancho dentro de la "U"
	c/u
	1
	$ 4,76
	$ 4,76

	1.13
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")
	c/u
	95
	$ 6,95
	$ 660,55

	1.16
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")
	c/u
	18
	$ 7,95
	$ 143,18

	1.18
	Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15
	c/u
	20
	$ 12,91
	$ 258,27

	1.19
	Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR
	c/u
	18
	$ 14,12
	$ 254,11

	1.20
	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)
	c/u
	20
	$ 7,76
	$ 155,26

	1.21
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 
	c/u
	20
	$ 2,20
	$ 43,95

	1.22
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")
	c/u
	7
	$ 6,95
	$ 48,67

	1.23
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")
	c/u
	7
	$ 7,60
	$ 53,20

	1.24
	Grapa angular apernada de aleación de Al 5,08 - 15,75 mm (6 - 4/0 AWG)
	c/u
	2
	$ 13,94
	$ 27,87

	1.25
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	131
	$ 1,39
	$ 181,58

	1.26
	Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")
	c/u
	131
	$ 2,82
	$ 370,05

	1.33
	Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG
	c/u
	18
	$ 3,92
	$ 70,55

	1.39
	Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.
	c/u
	780
	$ 0,16
	$ 125,13

	1.42
	Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2)
	c/u
	174
	$ 0,72
	$ 125,72

	1.43
	Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V 
	c/u
	2
	$ 1.158,97
	$ 2.317,95

	1.44
	Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V 
	c/u
	4
	$ 1.318,87
	$ 5.275,48

	1.45
	Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 
	c/u
	2
	$ 1.495,68
	$ 2.991,36

	1.47
	Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V 
	c/u
	1
	$ 2.443,40
	$ 2.443,40

	1.49
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2")
	c/u
	18
	$ 8,43
	$ 151,80

	1.51
	Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos
	m
	48
	$ 8,17
	$ 392,33

	1.52
	Cable de Cu. Cableado 600V, THHN,2 /0 AWG, 7 Hilos
	m
	6
	$ 10,19
	$ 61,13

	1.55
	Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado
	c/u
	171
	$ 3,36
	$ 574,67

	1.56
	Estribo de aleación Cu Sn, para derivación
	c/u
	11
	$ 9,18
	$ 101,02

	1.57
	Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0
	c/u
	11
	$ 13,14
	$ 144,51

	1.59
	Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kv/100 A, con dispositivo rompearco
	c/u
	1
	$ 154,51
	$ 154,51

	1.63
	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada
	c/u
	64
	$ 10,86
	$ 694,78

	1.64
	Suelda exotérmica 250 gramos
	c/u
	30
	$ 12,72
	$ 381,66

	1.65
	Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos)
	m
	315
	$ 4,04
	$ 1.273,36

	1.66
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	1020
	$ 1,33
	$ 1.357,27

	1.67
	Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") 
	c/u
	127
	$ 5,14
	$ 652,19

	1.68
	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8")
	c/u
	79
	$ 0,96
	$ 75,89

	1.69
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	69
	$ 10,95
	$ 755,55

	1.70
	BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm
	c/u
	69
	$ 8,60
	$ 593,57

	1.71
	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2
	c/u
	24
	$ 3,51
	$ 84,27

	1.73
	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada. (incluye fotocelula)
	c/u
	29
	$ 127,58
	$ 3.699,85

	1.79
	Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG  TC-THHN
	m
	87
	$ 0,27
	$ 23,76

	1.80
	Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado 
	c/u
	58
	$ 2,70
	$ 156,61

	1.83
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 AWG
	m
	4398
	$ 1,28
	$ 5.618,82

	1.84
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG
	m
	2546
	$ 0,99
	$ 2.527,08

	1.87
	Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2
	m
	2718
	$ 3,48
	$ 9.444,84

	1.88
	Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 70mm2 + 1 x 50mm2
	m
	1172
	$ 4,32
	$ 5.066,64

	1.91
	Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg
	c/u
	56
	$ 273,48
	$ 15.314,63

	1.92
	Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg
	c/u
	40
	$ 195,72
	$ 7.828,89

	1.98
	Medidor electronico Bifasico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100, tipo bornera
	c/u
	34
	$ 25,68
	$ 873,12

	1.99
	Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm
	c/u
	34
	$ 26,66
	$ 906,59

	1.100
	Interruptor Termomagnetico Riel DIM 20A/32A/40A/50A 2 Polos 
	c/u
	34
	$ 11,67
	$ 396,63

	1.101
	Tornillos tipo estufa 5/32 x 2" con tuerca y arandela plana
	c/u
	102
	$ 0,09
	$ 9,18

	1.102
	Tornillos tipo cola de pato
	c/u
	136
	$ 0,21
	$ 28,56

	1.103
	Cable desnudo 7 hilos de cobre para puesta a tierra # 6 AWG
	m
	102
	$ 1,69
	$ 172,20

	1.104
	Conector doble dentado, abulonado, estanco, 25-95/4-35 mm2
	c/u
	102
	$ 2,95
	$ 300,90

	1.105
	Derivador plástico para Cable Concéntrico
	c/u
	34
	$ 1,01
	$ 34,19

	1.106
	Pinza Acometida Autoajustable Rotura 200 kg.
	c/u
	68
	$ 1,52
	$ 103,24

	1.107
	Conductor Concentrico de Aluminio, 600V, 2X4+1X4 AWG
	m
	1700
	$ 2,22
	$ 3.767,23

	1.108
	Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra
	c/u
	34
	$ 8,73
	$ 296,78

	1.109
	Tubo de acero galvanizado de 3" (76 mm) diametro, 3 mm de espesor, 6 m de largo
	c/u
	34
	$ 37,03
	$ 1.259,04

	1.121
	Tirafusible cabeza removible, tipo K, 20A
	c/u
	1
	$ 3,53
	$ 3,53

	1.123
	CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL BURNDY 2-4/0
	c/u
	9
	$ 6,42
	$ 57,79

	1.124
	Grapa  Bulunada 
	c/u
	116
	$ 4,71
	$ 546,15

	1.125
	Cable de Cu. Cableado 600V, TTU, 2 AWG, 7 Hilos
	m
	27
	$ 5,01
	$ 135,23

	A 
	SUBTOTAL MATERIAL
	 
	 
	 
	$ 82.888,33

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	2
	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.1
	DESBROCE
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	ZONA CON ALTA VEGETACIÓN 
	km
	5,30
	$ 295,64
	$ 1.567,09

	2.1.2
	ZONA  CON  POCA   VEGETACIÓN 
	km
	1,00
	$ 143,71
	$ 143,71

	2.2
	REPLANTEO
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	REPLANTEO (zona rural y urbano marginal)
	km
	6,30
	$ 154,03
	$ 970,50

	2.3
	EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
	c/u
	165
	$ 17,58
	$ 2.899,93

	2.4
	TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	92
	$ 33,34
	$ 3.066,85

	2.4.3
	MOVILIZACION  A SITIO - IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12M A MANO
	poste
	4
	$ 218,30
	$ 873,20

	2.5
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CR
	c/u
	4
	$ 18,96
	$ 75,84

	2.5.2
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CD
	c/u
	7
	$ 18,06
	$ 126,41

	2.5.3
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP
	c/u
	35
	$ 13,99
	$ 489,82

	2.5.4
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CA
	c/u
	5
	$ 15,80
	$ 79,00

	2.5.5
	ESTRUCTURA TIPO EST-1BA
	c/u
	2
	$ 18,06
	$ 36,12

	2.6
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	ESTRUCTURA TIPO 1EP
	c/u
	17
	$ 9,48
	$ 161,17

	2.6.2
	ESTRUCTURA TIPO 1ER
	c/u
	14
	$ 12,19
	$ 170,65

	2.6.3
	ESTRUCTURA TIPO 1ED
	c/u
	2
	$ 18,51
	$ 37,02

	2.6.13
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3
	c/u
	37
	$ 25,71
	$ 951,32

	2.6.14
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3
	c/u
	26
	$ 33,11
	$ 860,94

	2.6.15
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PD3
	c/u
	16
	$ 35,06
	$ 560,97

	2.6.16
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PA3
	c/u
	1
	$ 23,76
	$ 23,76

	2.7
	TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV)
	 
	 
	 
	 

	2.7.1
	INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	9
	$ 73,05
	$ 657,41

	2.8
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
	 
	 
	 
	 

	2.9.3
	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	c/u
	21
	$ 18,53
	$ 389,07

	2.10
	TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.10.2
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.
	km
	2,55
	$ 389,14
	$ 990,84

	2.10.3
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG.
	km
	4,40
	$ 402,22
	$ 1.769,17

	2.10.7
	TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm
	km
	2,72
	$ 388,11
	$ 1.054,80

	2.10.8
	TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X70+1X50 mm
	km
	1,17
	$ 388,11
	$ 454,98

	2.11
	MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS
	 
	 
	 
	 

	2.11.1
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W
	c/u
	29
	$ 19,15
	$ 555,46

	2.12
	INSTALACIÓN DE TENSORES 
	 
	 
	 
	 

	2.12.1
	MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR
	c/u
	69
	$ 9,00
	$ 621,11

	2.12.2
	TAT-0TS
	c/u
	14
	$ 16,50
	$ 230,95

	2.12.3
	TAT-0TD
	c/u
	10
	$ 21,63
	$ 216,33

	2.12.4
	TAD-0TS
	c/u
	45
	$ 16,69
	$ 751,18

	2.13
	PUENTE AEREO
	 
	 
	 
	 

	2.14
	SISTEMAS DE MEDICIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.14.2
	Instalacion sistema de medicion (caja de policarbonato + medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona rural)
	c/u
	34
	$ 28,93
	$ 983,62

	2.14.4
	Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona rural)
	c/u
	34
	$ 16,01
	$ 544,34

	2.14.6
	Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diametro - (zona rural) Incluye Material
	c/u
	34
	$ 23,56
	$ 801,04

	2.15
	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	$ 23.114,58

	2
	MANO DE OBRA DE DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	$ 0,00

	B
	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	$ 23.114,58

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	3
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M
	c/u
	96
	$ 26,62
	$ 2.555,56

	3.5
	Transporte de mano de obra (B*FD)**
	c/u
	1
	$ 0,00
	$ 0,00

	C
	SUBTOTAL TRANSPORTE
	2555,5584

	
	
	
	
	
	

	D
	SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B)
	 
	 
	 
	$ 106.002,91

	E
	SUBTOTAL TRANSPORTE (C.)
	 
	 
	 
	$ 2.555,56

	
	
	
	
	
	

	F
	SUBTOTAL PROYECTO (D+E)
	 
	 
	 
	$ 108.558,47


	MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA COMUNIDAD BRISAS DE ORIENTE
	2018

	Unidad de Negocio:
	CNEL EP UNIDAD SUCUMBIOS 
	 

	Programa de inversión:
	CAF
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5
	c/u
	46
	$ 6,46
	$ 297,01

	1.2
	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	28
	$ 14,67
	$ 410,76

	1.3
	Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG
	m
	124
	$ 0,90
	$ 111,50

	1.4
	Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16")
	m
	152
	$ 0,58
	$ 87,78

	1.5
	Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	9
	$ 15,60
	$ 140,44

	1.8
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 1200 mm (3 x 3 x 1/4 x 47")
	c/u
	1
	$ 52,69
	$ 52,69

	1.10
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 38 x 6 x 700mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16")
	c/u
	1
	$ 6,49
	$ 6,49

	1.11
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y  presión 16 x 38mm (5/8 x 1 1/2")
	c/u
	1
	$ 1,29
	$ 1,29

	1.12
	Perno U de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión, de 16 x 152mm (5/8"x6"), ancho dentro de la "U"
	c/u
	1
	$ 4,76
	$ 4,76

	1.13
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")
	c/u
	49
	$ 6,95
	$ 340,70

	1.16
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")
	c/u
	4
	$ 7,95
	$ 31,82

	1.18
	Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15
	c/u
	14
	$ 12,91
	$ 180,79

	1.19
	Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR
	c/u
	14
	$ 14,12
	$ 197,64

	1.20
	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)
	c/u
	14
	$ 7,76
	$ 108,68

	1.21
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 
	c/u
	14
	$ 2,20
	$ 30,77

	1.22
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")
	c/u
	5
	$ 6,95
	$ 34,77

	1.23
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")
	c/u
	5
	$ 7,60
	$ 38,00

	1.25
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	57
	$ 1,39
	$ 79,01

	1.26
	Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")
	c/u
	57
	$ 2,82
	$ 161,02

	1.33
	Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG
	c/u
	15
	$ 3,92
	$ 58,79

	1.39
	Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.
	c/u
	316
	$ 0,16
	$ 50,69

	1.42
	Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2)
	c/u
	48
	$ 0,72
	$ 34,68

	1.43
	Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V 
	c/u
	3
	$ 1.158,97
	$ 3.476,92

	1.44
	Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V 
	c/u
	6
	$ 1.318,87
	$ 7.913,21

	1.49
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2")
	c/u
	18
	$ 8,43
	$ 151,80

	1.51
	Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos
	m
	54
	$ 8,17
	$ 441,37

	1.55
	Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado
	c/u
	75
	$ 3,36
	$ 252,05

	1.56
	Estribo de aleación Cu Sn, para derivación
	c/u
	12
	$ 9,18
	$ 110,20

	1.57
	Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0
	c/u
	12
	$ 13,14
	$ 157,65

	1.59
	Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kv/100 A, con dispositivo rompearco
	c/u
	1
	$ 154,51
	$ 154,51

	1.63
	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada
	c/u
	40
	$ 10,86
	$ 434,24

	1.64
	Suelda exotérmica 250 gramos
	c/u
	24
	$ 12,72
	$ 305,32

	1.65
	Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos)
	m
	225
	$ 4,04
	$ 909,55

	1.66
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	699
	$ 1,33
	$ 930,13

	1.67
	Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") 
	c/u
	95
	$ 5,14
	$ 487,86

	1.68
	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8")
	c/u
	53
	$ 0,96
	$ 50,92

	1.69
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	33
	$ 10,95
	$ 361,35

	1.70
	BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm
	c/u
	33
	$ 8,60
	$ 283,88

	1.71
	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2
	c/u
	21
	$ 3,51
	$ 73,73

	1.73
	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada. (incluye fotocelula)
	c/u
	19
	$ 127,58
	$ 2.424,04

	1.79
	Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG  TC-THHN
	m
	57
	$ 0,27
	$ 15,57

	1.80
	Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado 
	c/u
	38
	$ 2,70
	$ 102,61

	1.83
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 AWG
	m
	3214
	$ 1,28
	$ 4.105,79

	1.84
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG
	m
	2506
	$ 0,99
	$ 2.486,77

	1.87
	Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2
	m
	1007
	$ 3,48
	$ 3.497,77

	1.91
	Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg
	c/u
	35
	$ 273,48
	$ 9.571,65

	1.92
	Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg
	c/u
	1
	$ 195,72
	$ 195,72

	1.96
	Poste de Fibra de Vidrio Circular 12m X 500kg
	c/u
	3
	$ 599,74
	$ 1.799,22

	1.97
	Poste de Fibra de Vidrio Circular 10m X 400kg
	c/u
	3
	$ 509,59
	$ 1.528,78

	1.98
	Medidor electronico Bifasico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100, tipo bornera
	c/u
	16
	$ 25,68
	$ 410,88

	1.99
	Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm
	c/u
	16
	$ 26,66
	$ 426,63

	1.100
	Interruptor Termomagnetico Riel DIM 20A/32A/40A/50A 2 Polos 
	c/u
	16
	$ 11,67
	$ 186,65

	1.101
	Tornillos tipo estufa 5/32 x 2" con tuerca y arandela plana
	c/u
	48
	$ 0,09
	$ 4,32

	1.102
	Tornillos tipo cola de pato
	c/u
	64
	$ 0,21
	$ 13,44

	1.103
	Cable desnudo 7 hilos de cobre para puesta a tierra # 6 AWG
	m
	48
	$ 1,69
	$ 81,03

	1.104
	Conector doble dentado, abulonado, estanco, 25-95/4-35 mm2
	c/u
	48
	$ 2,95
	$ 141,60

	1.105
	Derivador plástico para Cable Concéntrico
	c/u
	16
	$ 1,01
	$ 16,09

	1.106
	Pinza Acometida Autoajustable Rotura 200 kg.
	c/u
	32
	$ 1,52
	$ 48,58

	1.107
	Conductor Concentrico de Aluminio, 600V, 2X4+1X4 AWG
	m
	800
	$ 2,22
	$ 1.772,81

	1.108
	Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra
	c/u
	16
	$ 8,73
	$ 139,66

	1.109
	Tubo de acero galvanizado de 3" (76 mm) diametro, 3 mm de espesor, 6 m de largo
	c/u
	16
	$ 37,03
	$ 592,49

	1.121
	Tirafusible cabeza removible, tipo K, 20A
	c/u
	1
	$ 3,53
	$ 3,53

	1.122
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido métalico, 10 kV, con desconectador
	c/u
	1
	$ 49,34
	$ 49,34

	1.123
	CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL BURNDY 2-4/0
	c/u
	8
	$ 6,42
	$ 51,37

	1.124
	Grapa  Bulunada 
	c/u
	32
	$ 4,71
	$ 150,66

	1.125
	Cable de Cu. Cableado 600V, TTU, 2 AWG, 7 Hilos
	m
	27
	$ 5,01
	$ 135,23

	A 
	SUBTOTAL MATERIAL
	 
	 
	 
	$ 48.907,04

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	2
	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.1
	DESBROCE
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	ZONA CON ALTA VEGETACIÓN 
	km
	2,21
	$ 295,64
	$ 653,67

	2.1.2
	ZONA  CON  POCA   VEGETACIÓN 
	km
	1,00
	$ 143,71
	$ 143,71

	2.2
	REPLANTEO
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	REPLANTEO (zona rural y urbano marginal)
	km
	3,21
	$ 154,03
	$ 494,60

	2.3
	EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
	c/u
	75
	$ 17,58
	$ 1.318,15

	2.4
	TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	36
	$ 33,34
	$ 1.200,07

	2.4.5
	MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 a 12 M, A MANO 
	poste
	6
	$ 73,13
	$ 438,77

	2.5
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CR
	c/u
	4
	$ 18,96
	$ 75,84

	2.5.2
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CD
	c/u
	5
	$ 18,06
	$ 90,29

	2.5.3
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP
	c/u
	23
	$ 13,99
	$ 321,88

	2.5.4
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CA
	c/u
	9
	$ 15,80
	$ 142,21

	2.6
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	ESTRUCTURA TIPO 1EP
	c/u
	16
	$ 9,48
	$ 151,69

	2.6.2
	ESTRUCTURA TIPO 1ER
	c/u
	9
	$ 12,19
	$ 109,70

	2.6.3
	ESTRUCTURA TIPO 1ED
	c/u
	3
	$ 18,51
	$ 55,53

	2.6.13
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3
	c/u
	9
	$ 25,71
	$ 231,40

	2.6.14
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3
	c/u
	14
	$ 33,11
	$ 463,58

	2.6.15
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PD3
	c/u
	1
	$ 35,06
	$ 35,06

	2.6.16
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PA3
	c/u
	1
	$ 23,76
	$ 23,76

	2.7
	TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV)
	 
	 
	 
	 

	2.7.1
	INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	9
	$ 73,05
	$ 657,41

	2.8
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA 
	 
	 
	 
	 

	2.8.3
	INSTALACIÓN DE PARARRAYO 1F
	c/u
	1
	$ 20,78
	$ 20,78

	2.9
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
	 
	 
	 
	 

	2.9.3
	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	c/u
	15
	$ 18,53
	$ 277,91

	2.10
	TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.10.2
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.
	km
	2,50
	$ 389,14
	$ 973,87

	2.10.3
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG.
	km
	3,21
	$ 402,22
	$ 1.292,77

	2.10.7
	TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm
	km
	1,01
	$ 388,11
	$ 390,63

	2.11
	MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS
	 
	 
	 
	 

	2.11.1
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W
	c/u
	19
	$ 19,15
	$ 363,93

	2.12
	INSTALACIÓN DE TENSORES 
	 
	 
	 
	 

	2.12.1
	MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR
	c/u
	33
	$ 9,00
	$ 297,05

	2.12.2
	TAT-0TS
	c/u
	1
	$ 16,50
	$ 16,50

	2.12.3
	TAT-0TD
	c/u
	20
	$ 21,63
	$ 432,66

	2.12.4
	TAD-0TS
	c/u
	12
	$ 16,69
	$ 200,31

	2.13
	PUENTE AEREO
	 
	 
	 
	 

	2.14
	SISTEMAS DE MEDICIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.14.2
	Instalacion sistema de medicion (caja de policarbonato + medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona rural)
	c/u
	16
	$ 28,93
	$ 462,88

	2.14.4
	Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona rural)
	c/u
	16
	$ 16,01
	$ 256,16

	2.14.6
	Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diametro - (zona rural) Incluye Material
	c/u
	16
	$ 23,56
	$ 376,96

	2.15
	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	$ 11.969,73

	2
	MANO DE OBRA DE DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	3,1
	ESTRUCTURA TIPO ESD-3EP
	c/u
	3
	$ 24,42
	$ 73,26

	3,2
	ESTRUCTURA TIPO ESD-3ER
	c/u
	1
	$ 25,57
	$ 25,57

	4,8
	RETIRO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	4
	$ 20,00
	$ 80,00

	5,5
	RETIRO DE TAD-0TS
	 c/u 
	2
	$ 5,01
	$ 10,02

	5,9
	RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 4 AWG.
	 km 
	0,42
	$ 181,67
	$ 75,58

	6
	RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG.
	 km 
	0,83
	$ 183,69
	$ 152,83

	6,6
	Reubicacion sistema de medicion (caja de policarbonato + medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona rural)
	c/u
	1,00
	$ 40,59
	$ 40,59

	6,8
	Cambio de sistema de medicion (caja de policarbonato o base socket + medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona rural)
	c/u
	1,00
	$ 21,86
	$ 21,86

	SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	$ 479,70

	B
	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	$ 12.449,43

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	3
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M
	c/u
	36
	$ 26,62
	$ 958,33

	3.3
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
	c/u
	6
	$ 21,30
	$ 127,78

	3.4
	TRANSPORTE E INGRESO A BODEGA DE POSTES RETIRADOS
	c/u
	4
	$ 26,62
	$ 106,48

	3.5
	Transporte de mano de obra (B*FD)**
	c/u
	1
	$ 0,00
	$ 0,00

	C
	SUBTOTAL TRANSPORTE
	$ 1.192,59

	
	
	
	
	
	

	D
	SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B)
	 
	 
	 
	$ 61.356,47

	E
	SUBTOTAL TRANSPORTE (C.)
	 
	 
	 
	$ 1.192,59

	
	
	
	
	
	

	F
	SUBTOTAL PROYECTO (D+E)
	 
	 
	 
	$ 62.549,06


	MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO UNIÓN CALUMEÑA
	2018

	Unidad de Negocio:
	CNEL EP UNIDAD SUCUMBIOS 
	 

	Programa de inversión:
	CAF
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5
	c/u
	13
	$ 6,46
	$ 83,94

	1.2
	Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción
	c/u
	13
	$ 14,67
	$ 190,71

	1.3
	Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG
	m
	36
	$ 0,90
	$ 32,37

	1.4
	Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16")
	m
	52
	$ 0,58
	$ 30,03

	1.8
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 1200 mm (3 x 3 x 1/4 x 47")
	c/u
	1
	$ 52,69
	$ 52,69

	1.10
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 38 x 6 x 700mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16")
	c/u
	1
	$ 6,49
	$ 6,49

	1.11
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y  presión 16 x 38mm (5/8 x 1 1/2")
	c/u
	1
	$ 1,29
	$ 1,29

	1.12
	Perno U de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión, de 16 x 152mm (5/8"x6"), ancho dentro de la "U"
	c/u
	1
	$ 4,76
	$ 4,76

	1.13
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")
	c/u
	20
	$ 6,95
	$ 139,06

	1.16
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")
	c/u
	7
	$ 7,95
	$ 55,68

	1.18
	Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15
	c/u
	8
	$ 12,91
	$ 103,31

	1.19
	Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR
	c/u
	7
	$ 14,12
	$ 98,82

	1.20
	Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)
	c/u
	8
	$ 7,76
	$ 62,10

	1.21
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 
	c/u
	8
	$ 2,20
	$ 17,58

	1.22
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")
	c/u
	7
	$ 6,95
	$ 48,67

	1.23
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")
	c/u
	1
	$ 7,60
	$ 7,60

	1.24
	Grapa angular apernada de aleación de Al 5,08 - 15,75 mm (6 - 4/0 AWG)
	c/u
	1
	$ 13,94
	$ 13,94

	1.25
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	34
	$ 1,39
	$ 47,13

	1.26
	Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")
	c/u
	34
	$ 2,82
	$ 96,04

	1.33
	Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG
	c/u
	11
	$ 3,92
	$ 43,11

	1.39
	Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.
	c/u
	203
	$ 0,16
	$ 32,56

	1.42
	Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2)
	c/u
	33
	$ 0,72
	$ 23,84

	1.44
	Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V 
	c/u
	3
	$ 1.318,87
	$ 3.956,61

	1.45
	Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 
	c/u
	1
	$ 1.495,68
	$ 1.495,68

	1.49
	Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2")
	c/u
	8
	$ 8,43
	$ 67,47

	1.51
	Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos
	m
	24
	$ 8,17
	$ 196,17

	1.55
	Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado
	c/u
	40
	$ 3,36
	$ 134,43

	1.56
	Estribo de aleación Cu Sn, para derivación
	c/u
	6
	$ 9,18
	$ 55,10

	1.57
	Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0
	c/u
	6
	$ 13,14
	$ 78,82

	1.59
	Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kv/100 A, con dispositivo rompearco
	c/u
	1
	$ 154,51
	$ 154,51

	1.63
	Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada
	c/u
	19
	$ 10,86
	$ 206,26

	1.64
	Suelda exotérmica 250 gramos
	c/u
	8
	$ 12,72
	$ 101,77

	1.65
	Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos)
	m
	60
	$ 4,04
	$ 242,55

	1.66
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	333
	$ 1,33
	$ 443,11

	1.67
	Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") 
	c/u
	40
	$ 5,14
	$ 205,42

	1.68
	Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8")
	c/u
	26
	$ 0,96
	$ 24,98

	1.69
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	20
	$ 10,95
	$ 219,00

	1.70
	BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm
	c/u
	20
	$ 8,60
	$ 172,05

	1.71
	Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2
	c/u
	7
	$ 3,51
	$ 24,58

	1.73
	Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada. (incluye fotocelula)
	c/u
	6
	$ 127,58
	$ 765,49

	1.79
	Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG  TC-THHN
	m
	18
	$ 0,27
	$ 4,92

	1.80
	Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado 
	c/u
	12
	$ 2,70
	$ 32,40

	1.83
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 AWG
	m
	1304
	$ 1,28
	$ 1.665,92

	1.84
	Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG
	m
	751
	$ 0,99
	$ 745,10

	1.87
	Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2
	m
	926
	$ 3,48
	$ 3.218,71

	1.91
	Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg
	c/u
	19
	$ 273,48
	$ 5.196,04

	1.92
	Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg
	c/u
	3
	$ 195,72
	$ 587,17

	1.98
	Medidor electronico Bifasico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100, tipo bornera
	c/u
	11
	$ 25,68
	$ 282,48

	1.99
	Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm
	c/u
	11
	$ 26,66
	$ 293,31

	1.100
	Interruptor Termomagnetico Riel DIM 20A/32A/40A/50A 2 Polos 
	c/u
	11
	$ 11,67
	$ 128,32

	1.101
	Tornillos tipo estufa 5/32 x 2" con tuerca y arandela plana
	c/u
	33
	$ 0,09
	$ 2,97

	1.102
	Tornillos tipo cola de pato
	c/u
	44
	$ 0,21
	$ 9,24

	1.103
	Cable desnudo 7 hilos de cobre para puesta a tierra # 6 AWG
	m
	33
	$ 1,69
	$ 55,71

	1.104
	Conector doble dentado, abulonado, estanco, 25-95/4-35 mm2
	c/u
	33
	$ 2,95
	$ 97,35

	1.105
	Derivador plástico para Cable Concéntrico
	c/u
	11
	$ 1,01
	$ 11,06

	1.106
	Pinza Acometida Autoajustable Rotura 200 kg.
	c/u
	22
	$ 1,52
	$ 33,40

	1.107
	Conductor Concentrico de Aluminio, 600V, 2X4+1X4 AWG
	m
	550
	$ 2,22
	$ 1.218,81

	1.108
	Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra
	c/u
	11
	$ 8,73
	$ 96,02

	1.109
	Tubo de acero galvanizado de 3" (76 mm) diametro, 3 mm de espesor, 6 m de largo
	c/u
	11
	$ 37,03
	$ 407,34

	1.121
	Tirafusible cabeza removible, tipo K, 20A
	c/u
	1
	$ 3,53
	$ 3,53

	1.123
	CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL BURNDY 2-4/0
	c/u
	6
	$ 6,42
	$ 38,53

	1.124
	Grapa  Bulunada 
	c/u
	22
	$ 4,71
	$ 103,58

	1.125
	Cable de Cu. Cableado 600V, TTU, 2 AWG, 7 Hilos
	m
	12
	$ 5,01
	$ 60,10

	A 
	SUBTOTAL MATERIAL
	 
	 
	 
	$ 24.027,73

	
	
	
	
	
	

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	2
	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.1
	DESBROCE
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	ZONA  CON  POCA   VEGETACIÓN 
	km
	1,56
	$ 143,71
	$ 223,76

	2.2
	REPLANTEO
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	REPLANTEO (zona rural y urbano marginal)
	km
	1,56
	$ 154,03
	$ 239,83

	2.3
	EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
	c/u
	42
	$ 17,58
	$ 738,16

	2.4
	TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA
	poste
	21
	$ 33,34
	$ 700,04

	2.4.3
	MOVILIZACION  A SITIO - IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12M A MANO
	poste
	1
	$ 218,30
	$ 218,30

	2.5
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CR
	c/u
	5
	$ 18,96
	$ 94,80

	2.5.2
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CD
	c/u
	1
	$ 18,06
	$ 18,06

	2.5.3
	ESTRUCTURA TIPO EST-1CP
	c/u
	12
	$ 13,99
	$ 167,94

	2.5.5
	ESTRUCTURA TIPO EST-1BA
	c/u
	1
	$ 18,06
	$ 18,06

	2.6
	MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	ESTRUCTURA TIPO 1EP
	c/u
	5
	$ 9,48
	$ 47,40

	2.6.2
	ESTRUCTURA TIPO 1ER
	c/u
	1
	$ 12,19
	$ 12,19

	2.6.3
	ESTRUCTURA TIPO 1ED
	c/u
	5
	$ 18,51
	$ 92,55

	2.6.13
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3
	c/u
	7
	$ 25,71
	$ 179,98

	2.6.14
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3
	c/u
	7
	$ 33,11
	$ 231,79

	2.6.15
	ESTRUCTURA TIPO ESD-1PD3
	c/u
	2
	$ 35,06
	$ 70,12

	2.7
	TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV)
	 
	 
	 
	 

	2.7.1
	INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA)
	c/u
	4
	$ 73,05
	$ 292,18

	2.8
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
	 
	 
	 
	 

	2.9.3
	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
	c/u
	4
	$ 18,53
	$ 74,11

	2.10
	TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 

	2.10.2
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.
	km
	0,75
	$ 389,14
	$ 292,14

	2.10.3
	TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2/0 AWG.
	km
	1,30
	$ 402,22
	$ 524,54

	2.10.7
	TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm
	km
	0,93
	$ 388,11
	$ 359,46

	2.11
	MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS
	 
	 
	 
	 

	2.11.1
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W
	c/u
	6
	$ 19,15
	$ 114,92

	2.12
	INSTALACIÓN DE TENSORES 
	 
	 
	 
	 

	2.12.1
	MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR
	c/u
	20
	$ 9,00
	$ 180,03

	2.12.2
	TAT-0TS
	c/u
	1
	$ 16,50
	$ 16,50

	2.12.3
	TAT-0TD
	c/u
	6
	$ 21,63
	$ 129,80

	2.12.4
	TAD-0TS
	c/u
	13
	$ 16,69
	$ 217,01

	2.13
	PUENTE AEREO
	 
	 
	 
	 

	2.14
	SISTEMAS DE MEDICIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.14.2
	Instalación sistema de medición (caja de policarbonato + medidor + breakers de protección + acometida) - (zona rural)
	c/u
	11
	$ 28,93
	$ 318,23

	2.14.4
	Instalación puesta a tierra sistema de medición (zona rural)
	c/u
	11
	$ 16,01
	$ 176,11

	2.14.6
	Instalación de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diámetro - (zona rural) Incluye Material
	c/u
	11
	$ 23,56
	$ 259,16

	2.15
	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
	 
	 
	 
	$ 6.007,17

	2
	MANO DE OBRA DE DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO
	 
	 
	 
	$ 0,00

	B
	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	$ 6.007,17

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	3
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M
	c/u
	22
	$ 26,62
	$ 585,65

	3.5
	Transporte de mano de obra (B*FD)**
	c/u
	1
	$ 0,00
	$ 0,00

	C
	SUBTOTAL TRANSPORTE
	$ 585,65

	
	
	
	
	
	

	D
	SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B)
	 
	 
	 
	$ 30.034,90

	E
	SUBTOTAL TRANSPORTE (C.)
	 
	 
	 
	$ 585,65

	
	
	
	
	
	

	F
	SUBTOTAL PROYECTO (D+E)
	 
	 
	 
	$ 30.620,55


	RESUMEN DE PRESUPUESTO

	NOMBRE DEL PROYECTO
	COMUNIDAD RIVERAS DEL ORIENTE
	COMUNIDAD BRISAS DE ORIENTE
	BARRIO UNIÓN CALUMEÑA
	TOTAL SIN IVA

	MATERIALES
	$ 82.888,33 
	$ 48.907,04 
	$ 24.027,73 
	$ 155.823,10 

	MANO DE OBRA
	$ 23.114,58 
	$ 12.449,43 
	$ 6.007,17 
	$ 41.571,18 

	TRANSPORTE
	$ 2.555,56 
	$ 1.192,59 
	$ 585,65 
	$ 4.333,80 

	TOTAL SIN IVA
	$ 108.558,47 
	$ 62.549,06 
	$ 30.620,55 
	$ 201.728,08 


	NOTAS:



	1. PARA EL CASO DE HERRAJES GALVANIZADOS ESTOS OBLIGATORIAMENTE CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN LA HOMOLOGACION DEL MEER, ES DECIR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BAJO NORMAS NTE INEN 2483, ASTM A123 BASTIDORES 75 MICRAS, CRUCETAS 85 MICRAS, ABRAZADERAS SEGÚN EL CASO DESDE 75 A 85 MICRAS.

	2. LAS VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DEBEN TENER UN REVESTIMIENTO DE COBRE DE ALTA CAMADA(MÍNIMO 254 MICRAS),

	FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ELABORADO POR

ING. GALO PAGUAY
 

REVISADO POR

ING. JOSÉ GARCÍA
 

APROBADO POR

ING. EDWIN LARA

 

3. EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO, ES DECIR, QUE SE COMPROMETE A HACER EL ANÁLISIS DE CADA RUBRO, CONSIDERANDO QUE LOS COSTOS ASOCIADOS ESTÁN INCLUÍDOS EN CADA RUBRO.
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