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BID Corporacién Nacional de Electricidad

COMPARACION DE PRECIOS CP No.:
BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-007

TITULO DE LA OBRA:
“GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS
Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL GD”

IDENTIFICADOR SEPA:
BID V-553-LPN-O-BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-007

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte, la EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL representada por el Mgs. César
Rodriguez Sorroza, en calidad de Administrador de la CNEL EP UN GUAYAQUIL, a
quien en adelante se le denominard CONTRATANTE; vy, por otra la compafia
AMBROSE S.A, representada por el sefor Tnlgo. Alfredo Amador Jiménez Jiménez,
en calidad de Gerente General y Representante Legal, a quien en adelante se le
denominard CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al
tenor de las siguientes cldusulas:

Cldusula Primera. — ANTECEDENTES:

1. El Gobierno de la Republica del Ecuador vy El Banco Interamericano de
Desarrollo  (BID) denominado "EI Banco” o “EI BID" denominado “El
Contratante, han suscrito el contrato de préstamo No. EC-4343/OC-EC EC
4343/OC-EC EC-4 paraimplementar el Programa de Apoyo al Avance del
Cambio de la Matriz Energética del Ecuador y el Componente No. 2
Expansion, reforzamiento y modernizacion tiene entre sus objetivos financiar
compras y contrataciones para la ejecucién de “GYE PROYECTO INTEGRAL
DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL GD".

2. En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Republica del Ecuador/Empresa Eléctrica Publica
Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP -Unidad de
Negocio Guayaquil, se estableci®é que la contratacion se efectuard
atendiendo las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores
financiados por el BID GN 2349- [9/15].

3. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “El Banco” o “Hl
BID" y el Gobierno de la Republica del Ecuador, denominado “El Prestatario”,
suscribieron ademds el contrato modificatorio al contrato de préstamo No.
EC-L1223 4343/OC-EC.

4. Dentro del Plan de Adquisiciones aprobado a través del Sistema de
Ejecucion de Planes de Adquisiciones -SEPA, con fecha 21 de abril de 2021
se incluyd el proceso de adquisicion para “GYE PROYECTO INTEGRAL DE
EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL GD".
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noviembre de 2021, que el Presidente del Directorio de la Empresa Eléctrica
Publica Estratégica Corporacién Nacional de Electricidad CNEL EP, con base
al articulo 8 numeral 3 de su Reglamento de Funcionamiento, dispuso dejar
legalmente posesionado al Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, como
Gerente General de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion
Nacional de Electricidad, CNEL EP, a partir del 15 de noviembre de 2021,
debiendo cumplir con las atribuciones y deberes establecidos en la Ley
Orgdnica de Empresas PUblicas y demds disposiciones vigentes;

Mediante Escritura PUblica otorgada el 12 de enero del 2022 ante el Notario
Titular Sexagésimo Tercero del Cantén Guayaquil, el Ing. Antonio Clemente
lcaza Morla, como Gerente General de la Empresa Eléctrica PUblica
Estratégica Corporacién Nacional de Electricidad, CNEL EP, otorgd poder
especial a favor del Magister César Humberto Rodriguez Sorroza,
facultdndolo en la cldusula tercera numeral uno del mismo, para:
“Administrar la Unidad de Negocio de Guayaquil, cumpliendo las
atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgdnico de
Gestién Organizacional por Procesos (...)";

Que, enla cldusula tercera, numeral dos, del mismo Poder Especial otorgado
el 12 de enero de 2022, por el Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, como
Gerente General de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion
Nacional de Electricidad, CNEL EP, a favor del Magister César Humberto
Rodriguez Sorroza, Administrador de CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil,
Encargado, se facultd al apoderado para que pueda suscribir contratos a
nombre de la referida Unidad de Negocio, cuyos montos no superen [a suma
de CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(USD$5°000,000.00) por proceso de contratacion;

Mediante oficio No. CNEL-GYE-ADM-2022-0472-0O de fecha 16 de mayo del
2022, suscrito por el Ing. César Rodriguez Sorroza, Administrador de UN CNEL
Encargado — GYE, dirigido a la Mdster Maria Sara Jijon Calderdn, LLM
Directora General del Servicio Nacional de Contratacién Publica, manifestd
lo siguiente: “La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporaciéon Nacional
de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil a través del contrato
de préstamo Nro. 4343/OC-EC para la ejecucion del programa Apoyo al
Avance del Cambio de la Matriz Energética, tiene previsto iniciar procesos
de obra correspondientes a proyectos FERUM BID V,, que se indican a
continuacion:

BID-L 1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-007 “PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION

DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL
CORDON SECTOR SERGIO TORAL",

Bajo las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras Financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 determinadas en el numeral
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10.

11.

12.

3,6 el método de adquisicion empleado para estos procesos es el de
“"Comparacién de Precios” versién 10/212 y su publicacion se la realizard
conforme a lo establecido en el 3.5 en concordancia con las directrices
dadas a conocer mediante Memorando Nro. MERNNR-VEER-2021-0087-ME
de fecha 01 de abiril de 2021 y Manual Operativo del Programa (MOP) |...).

Previo los informes y los estudios respectivos, el Mgs. César Humberto
Rodriguez Sorroza, en su calidad de Administrador de CNEL EP - UN GYE,
Encargado; y, Apoderado Especial del Gerente General de CNEL EP,
mediante Resolucién N° CNEL-GYE-ADM-2022-0149-R, de fecha 24 de mayo
del 2022, resolvid aprobar el proceso de contratacién No. BID-L1223-FERUM-
CNELGYQ-DI-OB-007 para el “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE
REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL
CORDON SECTOR SERGIO TORAL GD".

Que mediante Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2022-0323-R de fecha 12 de
septiembre de 2022, la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacién
Nacional de Electricidad, CNEL EP, representada por el Mgs. César
Rodriguez Sorroza, en calidad de Administrador, Encargado; y, Apoderado
Especial del Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, Gerente General de CNEL
EP, resolvid designar ala Ab. Jeimmy Jiménez Moreta, en calidad de Delega
Legal dentro del proceso BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-007,
correspondiente al "GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES,
ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDON
SECTOR SERGIO TORAL GD", en reemplazo de la Ab. Sophia Gil Loaiza.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 121010200000000 (Obras en Construccid) vy No.
951000000000000 (CREDITO TRIBUTARIO IVA INVERSION) conforme consta
en la certificacién conferida por la Empresa Eléctrica Publica Estratégica
Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, mediante la certificaciéon
No. 0009807 de fecha 11 de octubre de 2022.

Que mediante Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2022-0370-R de fecha 18 de
octubre de 2022, la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion
Nacional de Electricidad, CNEL EP, representada por el Mgs. César
Rodriguez Sorroza, en calidad de Administrador, Encargado; y, Apoderado
Especial del Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, Gerente General de CNEL
EP, adjudicé el confrato proveniente del proceso de Licitacion Publica
Nacional signado con el cédigo Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-007
para la ejecucién del “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES,
ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDON
SECTOR SERGIO TORAL GD” al oferente  AMBROSE S.A. con RUC
0992596597001, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 98/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(USD $ 261,392.98) incluido el IVA, con un plazo de ejecucién de Ciento
Ochenta Dias (180) dias, contados a partir de la fecha de nofificacion a la
CONTRATISTA de que el anticipo se encuentra disponible.
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Cldausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Los documentos que constituyen el Contrato son:

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar este tipo de contratos.

e La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente
técnico (especificaciones generales especificas, lista de cantidades,
planos) y demds secciones del Documento de Seleccidn en los cuales se
detallan el objeto y alcance de la contratacion.

La oferta presentada por el oferente adjudicado.

Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado.

La Certificacién de Disponibilidad Presupuestaria.

La Notificacion de adjudicacién al oferente adjudicado.

Anexos: Practicas Prohibidas y Elegibilidad.

Cldusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la Ejecucién de la Obra “GYE PROYECTO INTEGRAL DE
EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL GD” para El CONTRATANTE, de
conformidad con las disposiciones del presente Contrato y segin se define en los
lineamientos del proceso de Comparacién de Precios No BID-L1223-FERUM-
CNELGYQ-DI-OB-007.

Clausula Cuarta. -OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
[ CONTRATISTA:

Son obligaciones de la CONTRATISTA, durante la realizacién de las obras y el
periodo de garantia:

a. Ejecutar la obra con sujecién a las reglas del arte, a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos,
instrucciones de la CONTRATISTA vy prescripciones de este Confrato.

b. Facilitar durante la ejecucion del contrato, a las personas designadas
por el CONTRATANTE, toda la informacidén y documentacion que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado
con la ejecucion de la obra, la utilizacién de los bienes incorporados a
ella y la operacién de la infraestructura correspondiente, asi como de
los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las
tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

C. Utilizar materiales de la mejor calidad; realizar la obra con las mds
avanzadas técnicas, con los métodos mds eficientes y eficaces, con
utilizacién de mano de obra altamente especializada y calificada;
fanto La CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de
haberlos, empleardn diligencia y cuidado en los trabajos.
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d. Proporcionar la direccién técnica, proveer la mano de obra, el equipo
y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo con el cronograma de ejecucion de
los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera safisfaccion del
CONTRATANTE.

e. Cumplir con de las disposiciones establecidas en el Cddigo del Trabajo
y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
frabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, nirelacién con el personal que
labore en la ejecucion de los frabajos, ni con el personal de la
subcontratista.

f. Cumplir con la normativa ambiental que en la especie resulta aplicable

g. Conftratarlos seguros que exija la ley aplicable en general y en particular
para cubrir el riesgo de:

e Responsabilidad Civil y danos a terceros USD. 10.000

e Seguro de Accidentes: lesiones personales o muerte: USD. 5.000

e Seguro contfra pérdida o danos a las Obras, Equipos y Materiales;
USD. 10.000 (NO APLICA)

Nota: Los seguros deberdn ser emitidos en el nombre conjunto de
la CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos.

h. Cumplir con cualquiera otra obligacién que se derive natural vy
legalmente del objeto del confrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente
aplicable.

i Emplear el personal clave aprobado por La CONTRATISTA, u ofro
personal aprobado por el Administrador de Obras, haciendo aprobar
por el Administrador de Obras.

Il. CONTRATANTE

Son obligaciones del CONTRATANTE:

a. Realizar los pagos en los términos y condiciones establecidos en este
Contrato.
b. Atender las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion

del contrato, en un plazo maximo de 8 dias calendario contados a
partir de la peticion escrita formulada por La CONTRATISTA.

C. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los documentos
y permisos previstos en el confrato, en tales condiciones que La
CONTRATISTA pueda iniciarinmediatamente el desarrollo normal de sus

frabajos.
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d. Suscribir las actas de entrega recepcion parciales, provisionales y
definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con
los requisitos previstos a tal efecto.

e. En general, cumplir con las obligaciones derivadas del confrato.

Clausula Quinta. - PRECIO DEL CONTRATO:

El precio adjudicado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagard a la
CONTRATISTA es de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON 98/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 261,392.98)
incluido el IVA, de conformidad con la oferta presentada por La CONTRATISTA.

El precio del contrato por los trabajos especificados, constituirdn la Unica y total
compensacion a la CONTRATISTA por todos sus costos y utilidades, inclusive
cualguier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto
al Valor Agregado que serd anadido al precio del contrato conforme se
menciona en el pdrrafo precedente.

Las partes confirman que el precio del contrato cubre el valor total de |la obra,
incluyendo todos los materiales necesarios, los costos directos, indirectos,
administrativos, utilidad, impuestos, tasas, servicios, depreciacion, operacién vy
mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el
costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el
proyecto, mano de obra, transporte, seguros, garantias, etc.; es decir,
absolutamente todo lo necesario para la entrega de la obra y de conformidad
con los documentos de seleccion a plena satisfaccion de la CONTRATANTE.

Cldusula Sexta. - FORMA DE PAGO:
Anticipo:

LA CONTRATANTE entregard a la CONTRATISTA como anticipo el 50% del valor del
contrato, el que se pagard a mds tardar dentro de 30 dias término siguientes a la
fecha de suscripcién del contrato, y previa entrega de las garantias establecidas
en el mismo.

El valor por concepto de anticipo serd depositado en una cuenta que La
CONTRATISTA abrird en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad
del Estado en mds de un cincuenta por ciento.

El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificard que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucién
confractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado a la CONTRATISTA para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato, no podrd ser destinado a fines ajenos
a esta contratacion.
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La CONTRATISTA deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato. La CONTRATISTA deberd demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

Valor total del contrato

Se redlizard contra presentacion y aprobacién de planillas Mensuales que reflejen
las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio
unitario cotizado por La CONTRATISTA en la Lista de Cantfidades de su oferta, para
lo cual se deberd contar con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y
administrador de la obra.

El anticipo serd devengado en la misma proporcidon que se entregd en cada
planilla hasta la liquidacién de la obra.

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizard contra
presentacion y aprobacion de planillas mensuales que reflejen las cantidades
efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado
por La CONTRATISTA en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberd
contar con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y administrador de la obra.

Todos los pagos que se hagan a la CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuardn con sujecion a los precios unitarios del contrato.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte de la
CONTRATISTA ni recepciodn por parte del CONTRATANTE; las obras serdn recibidas
parcial o fotalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una mediciéon por discrepancia u omisién,
serdn incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisidn,
su pago se calculard conforme a los precios unitarios correspondientes, mds los
reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por La
CONTRATISTA vy las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién, ésta
notificard al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los 5 dias
laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entenderd que La
CONTRATISTA ha aceptado la liguidacidn hecha por la fiscalizacién y se dard paso
al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederd
como se indica en el parrafo precedente.

Tradmite de las planillas: Para el frdmite de las planillas se observardn las siguientes
reglas:

e La CONTRATISTA, en los 5 primeros dias laborables de cada mes, la
fiscalizacién y La CONITRATISTA, de forma conjunta, efectuardn las
mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo
anterior y preparard las planillas de acuerdo al periodo establecido en el
pdrrafo anterior, las cuales se pondrdn a consideracion de la fiscalizacion
en los 7 dias del periodo correspondiente, las que serdn aprobadas por ella
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en el término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuard
el tfrmite de autorizacidon del administrador del contrato y solo con dicha
autorizacién se procederd al pago.

e Estas planillas deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen,
que indicard, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion,
unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta la finalizacién del periodo anterior, y en el periodo en
consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,
incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos serdin
requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

e Por cada rubro, La CONTRATISTA deberd indicar el origen de los bienes y
servicios, los que deben cumplir con la prevision establecida en la oferta y
en este Confrato.

De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrd igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.

Cldusula Séptima. - GARANTIAS:
Para la suscripcion del contrato se rindieron las siguientes garantias:
Para la suscripcion del contrato se rindieron las siguientes garantias:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, aceptable a la Contratante,
emitida en ddlares de los Estados Unidos de América y deberd ser:

i. Esta garantia deberd otorgarse por un valor equivalente al
cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, con el cardcter
de incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada
por un banco establecido en el pais, o

ii. Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor
equivalente al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, con
el cardcter de incondicional, irevocable y de cobro inmediato,
emitida por una compania de seguro establecida en el pais.

Estas garantias no admitirdn cldusula alguna que establezca trdmite administrativo
previo, bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito de la Contratante.

b) Garantia de buen uso del anticipo; aceptable a la Contratante, que podrd
instrumentarse en cualquiera de las siguientes formas:

i. Garantia por un valor equivalente al total del anticipo, con el
cardcter de incondicional irrevocable y de cobro inmediato,
otorgada por un banco establecido en el pais, o

i. Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor
equivalente al total del anticipo, con el cardcter de
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incondicional, irevocable y de cobro inmediato, emitida por
una compania de seguro establecida en el pais

c) Garantia Técnica: La garantia técnica de la obra, equipos y los materiales a
ser provistos por la Contratista, utilizados en la ejecucién y edificacién de la
obra, con vigencia minima de dos anos (24 meses), contados a partir de la
fecha de entrega recepcion definitiva de la obra.

Las coberturas minimas de seguros serdn:

« Responsabilidad Civil: Cubre danos a terceros, sean corporales y/o a
bienes $23.982,62. Deducibles 10% del valor del siniestro.

e Seguro de Accidentes: $10.000 por persona. Deberd tener las siguientes
coberturas:

Muerte accidental $10.000 (por persona)

Invalidez total o permanente $10.000 (por personal)
Desmembracién accidental $10.000 (por persona)
Gastos médicos: $3.000 (por persona)

Gastos de sepelio: $2.500 (por persona) o;

YV V V V VY

. Seguro contra pérdida o danos a las Obras, Equipos y/o Materiales:
$239.826,19

e La CONTRATISTA serd responsable de contratar todo seguro que exija la ley
aplicable.

e Todas las pdlizas deben estar vigentes hasta la firma del acta DEFINITIVA de la
obra.

Nota: Los seguros deberdn ser emitidos en el nomibre conjunto de la CONTRATISTA
y del CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio
y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Cldausula Octava. - PLAZO:

El plazo de ejecucién de la obra es de 180 dias calendario, contados a partir de
la fecha de notificacion a la CONTRATISTA de que el anticipo se encuentra
disponible.

Cldusula Novena. - PRORROGAS DE PLAZO:

La CONTRATANTE prorrogard el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que la CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha
de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el CONTRATANTE,
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previo informe del administrador del contrato, en base al informe
debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto desaparezca
la causa de fuerza mayor o caso fortuito, La CONTRATISTA estd obligado a
continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucién de trabajos adicionales,
o0 cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas
dentro de los limites establecidos en el presente contrato.

c) Por suspensiones en los frabajos o cambios de las actividades previstas en
el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE por él ordenadas por ellg,
a través de la fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al
CONTRATISTA.

d) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
confractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales
circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

En casos de prérroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma, que
sustituird al original o precedente y tendrd el mismo valor contractual del sustituido.

El hecho de permitir a la CONTRATISTA que continte y termine la obra o cualquier
parte de la misma después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste
haya incurrido en mora, no implica prérroga automdtica de plazo por parte de la
CONTRATANTE vy tal terminacién se ejecutard no obstante la aplicacién de las
multas estipuladas en el presente contrato.

Cldausula Décima. - INDEMNIZACION:

La conftratista deberd indemnizar a la contratante por demora en la entrega de la
obra por un valor del 1/1000 del precio del contrato, por cada dia de atraso, a
efectos de resarcir los danos y perjuicios que tal demora ha ocasionado al
contratante.

El monto total de danos y perjuicios es 10% (diez por ciento) del precio final del
Conftrato.

Aguellos danos y perjuicios y/o multas, de llegar a producirse, se deducirdn
directamente de las planillas que presentare la Conftratista.

Cldausula Décimo Primera. - DEL AJUSTE DE PRECIOS:

rall

El precio del contrato “no estda” sujeto a ajuste de precios.

Cldusula Décima Segunda. - SUBCONTRATACION
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La CONTRATISTA podrd subcontratar determinados frabajos previa autorizacion del
CONTRATANTE siempre que el monfto de la totalidad de lo subcontratado no
exceda del 30% del valor total del contfrato principal.

La autorizacién para subcontratar una o mds partes de los trabajos o la aprobacion
de un Subcontratista no relevard a la CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones
que ha adqguirido en virtud de este contrato, ni podrdinterpretarse como suspensidon
de alguna de las disposiciones del confrato.

Cldusula Décimo Tercera. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La Confratante designa al Ingeniero Jorge Jack Ponce Villavicencio, quien ejerce
las funciones de Profesional de Construccién vy Fiscalizacion - GYE, en calidad de
Administrador de Contrato, quien deberd atenerse a las condiciones que forman
parte del presente contrato, y a la norma 408-17 segin Acuerdo No. 039-CG
publicado en Sup. R. O. N° 87 del 14-dic-2009 “Normas de Confrol Interno para las
Entidades, Organismos del Sector PUblico y Personas Juridicas de Derecho Privado
que dispongan de recursos publicos”.

La Contratante podrd cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard
cursar al Consultor la respectiva comunicacion; sin que sea necesaria la
modificacién del texto contractual.

La Confratante designa al Ing. Carlos Andres Soria Vizcaino, en calidad de
Delegado Técnico para la suscripcidn de las Actas de Entrega Provisional vy
Definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 325 del actual Reglamento
General de la LOSNCP.

Cldusula Décimo Cuarta: RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS. -
Recepcién provisional: Se realizard a peticion de la CONTRATISTA, una vez

terminadas las obras confratadas y se hayan cumplido con todas las obligaciones a
su cargo segun lo establecido en este contrato.

La Recepcidn Provisional se iniciard dentro de los diez (10) dias siguientes a la
notificaciéon y solicitud de la CONTRATISTA si esta fue requerida en correcta forma.
Dentro de este plazo, la CONTRATANTE podrd negarse a redlizar la Recepcién
Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa, infimando
a la CONTRATISTA a que cumpla con las obligaciones a su cargo.

Cumplida la Recepcidén Provisional a entera satisfaccidon del Contratante, la
operacidén de las obras e instalaciones serd transferida al CONTRATANTE con
supervision asistida de la CONTRATISTA, hasta la Recepcién Definitiva.

Si durante la verificacién y pruebas se comprobare que en las obras se encuentran
partes incompletas, defectuosas o no aceptables, el Fiscalizador comunicard a la
CONTRATISTA tales observaciones a fin de que sean subsanadas, concediéndole un
plazo razonable para readlizar dichos correctivos. Realizado esto, La CONTRATISTA
notificard al Contratante para que se redlice una nueva verificacion. Si terminadas
las pruebas y verificaciones del caso, la CONTRATANTE considera que la ejecucion
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de las obras es satisfactoria, se dard inicio al proceso de Recepcidn Provisional, caso
conftrario se le concederd un plazo perentorio para que La CONTRATISTA realice las
mejoras solicitadas por el CONTRATANTE.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicidn necesaria para la
Recepcion Provisional, La CONTRATISTA deberd retirar del drea del proyecto, los
equipos de construccion, materiales, basuras o desperdicios y todos los objetos de su
propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas.

Recepcién definitiva: Transcurrido el plazo de 6 meses computados desde la
suscripcion del acta de recepcidn provisional total, o de la Ultima recepcién
provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la
declaratoria de recepcién provisional presunta, La CONTRATISTA solicitard una
nueva verificaciéon de la ejecucién contractual de la obra, a efectos de que se
realice la recepcidén definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de
diez (10) dias contados desde la solicitud presentada por La CONTRATISTA.

Planilla de Liquidacion: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de
las obras, La CONTRATISTA presentard una planilla del estado de cuenta final.

Cldausula Décimo Quinta: ACTAS DE RECEPCION:

Las actas de recepcion contendrdn los antecedentes, condiciones generales de
ejecucion, condiciones operativas, liquidaciéon econdmica, liquidacién de plazos,
constancia de la recepcién, cumplimiento de las obligaciones contractuales, y
cualquier ofra circunstancia que se estime necesaria.

En las recepciones provisionales parciales, se hard constar como antecedente los
datos relacionados con la recepcidon precedente. La Ultima recepcidn provisional
incluird la informacién sumaria de todas las anteriores.

Clausula Décimo Sexta: MODIFICACIONES

Para efectos de modificaciones a contratos firmados se actuard conforme a lo
establecido en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN 2349-15.

Clausula Décimo Séptima- TERMINACION DEL CONTRATO
El contrato terminard:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por declaracién unilateral de la CONTRATANTE, en caso de incumplimiento
de la CONTRATISTA; v,

4. Por muerte de la CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica
CONTRATISTA que no se origine en decision interna voluntaria de los érganos
competentes de tal persona juridica.

5. Sila CONTRATISTA no observa lo prescripto respecto de Prdcticas Prohibidas
y/o Elegibilidad de este Contrato.
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Cldausula Décimo Octava. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y
la definitiva, estard a cargo de la CONTRATISTA, para lo cual deberd proporcionar
el personal y las instalaciones adecuadas.

Cldusula Décima Novena. - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:

La CONTRATISTA, no obstante, la suscripcidén del acta de recepcién definitiva,
responderd por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los
términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion del Codigo Civil,
en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) anos a partir de
la fecha de recepcidon definitiva.

Cldusula Vigésima. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
podrdn utilizar los métodos alternativos para la solucién de controversias en el
Centro de Mediacién de la Procuraduria General del Estado en la ciudad de
Guayaquil.

2. Sirespecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y
las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en el Cdédigo
Orgdnico General de Procesos, serd competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en la
ciudad de Guayaquil.

Clausula Vigésima Primera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones, sin excepcién, entre las partes, relativas a los trabagjos,
serdn formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones entre la fiscalizacion y La CONTRATISTA se hardn a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia
del documento y registrada en el libro de obra.

Las comunicaciones también podrdn efectuarse a través de medios electrénicos.
Cldausula Vigésima Segunda: LEY APLICABLE:

Este contrato, su significado e interpretacién y larelacién que crea entre las partes
se regirdn por las leyes de la RepuUblica del Ecuador y las disposiciones
establecidas en este contrato.

Cldusula Vigésimo Tercera: DOMICILIO:

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en senalar su
domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL
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Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes senalan como su
direccién, las siguientes:

LA CONTRATANTE
CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL
Nombre: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE

ELECTRICIDAD CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

RUC: 0968599020001

Direccion: Guayaquil - Cdla. La Garzota, Sector 3 Mz. 47.

Teléfono: 2628492 - 3801900

Email: jack.ponce@cnel.gob.ec

Guayaquil - Ecuador

Persona de contacto para efectos de este contrato: ingeniero Jorge Jack Ponce
Villavicencio, quien ejerce las funciones de Profesional de Construccidén vy
Fiscalizacién - GYE.

LA CONTRATISTA
Nombre: COMPANIA AMBROSE S.A, REPRESENTADA POR EL SENOR TNLGO. ALFREDO

AMADOR JIMENEZ JIMENEZ

RUC: 0992596597001

Direccién: Alborada 11va etapa- Albocentro 5B Local 1, provincia del Guayas, cantdn
Guayaquil.

Teléfono: 0999389048 - 045112015

Email: ambrose.sa@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cldusulas y
estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes en XX (x) ejemplares.

Cldusula Vigésima Cuarta: ACEPTACION DE LAS PARTES:

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo
lo convenido en el presente contfrato y se someten a sus estipulaciones.

De acuerdo a lo establecido en la circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de
fecha 27 de octubre del 2020, refiriéndose al uso de la firma electronica se dice
que: ‘“en la fase contractual y de ejecucidn del contrato de los procedimientos
de confratacién publica, su obligatoriedad serd exigida de forma paulatina
iniciando con esta implementacién del plazo previsto en Disposicidn Transitoria
Vigésima Segunda Codificacién y Actualizacién de Resoluciones emitidas por el
SERCOP, y con la exclusién, a discrecion de la entidad contratante, de
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determinados documentos que por su naturaleza resultan de una significativa
dificultad de instrumentacién a través de firmas electronicas”

Republica
del Ecuador

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cldusulas y
estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes de manera
electréonica, quedando establecido que este instrumento tiene validez a partir de
la fecha de suscripcién del mismo por parte de la Contratante.

Empresa Eléctrica Publica Estratégica
Corporacion Nacional de Electricidad AMBROSE S.A.
CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil

Firmado el ectroni canente por

% CESAR HUMBERTO
RODRI GUEZ SORRCZA

Firmado el ectroni canente por:

™% ALFREDO AMAI
% JI MENEZ JI MENEZ

Mgs. César Humberto Rodriguez Sorroza Alfredo Amador Jiménez Jiménez
Administrador — Apoderado Especial Gerente General
CNEL EP-UN GYE RUC 0992596597001
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