Corporacién Nacional de Electricidad

CONTRATO CP No: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004.

“GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA Il 'Y EN LA COOPERATIVA UNION LIBRE
GD,!

Identificador SEPA: BID V-175-CP-O-BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, Empresa Eléctrica Publica
Estratégica Corporacién Nacional de Electricidad CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil
representada por el Mgs. César Rodriguez Sorroza, en calidad de Administrador, Encargado, a
quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra el CONSORCIO CONSELECGEN
& GUARANDA, representado por Tecndlogo Guillermo Eugenio Burbano Godoy en calidad de
Procurador Comuan y representante legal del mismo, a quien en adelante se le denominard
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
clausulas:

Clausula Primera. - ANTECEDENTES

El Gobierno de la Republica del Ecuador y ElI Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
denominado “El Banco” o “El BID” denominado “El Contratante, han suscrito el contrato de préstamo
No. EC-4343/0C-EC EC 4343/0C-EC EC-4 paraimplementar el Programa de Apoyo al Avance
del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador; y, el Componente 1 tiene entre sus objetivos
financiar compras y contrataciones con ese fin. Su ejecucién se encuentra a cargo de la Empresa
Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP — Unidad de Negocio
Guayaquil, quien se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para la ejecucion del
“GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA Il Y EN LA COOPERATIVA UNION LIBRE
GD”.

En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Republica del Ecuador/Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporaciéon Nacional de
Electricidad CNEL EP —Unidad de Negocio Guayaquil, se estableci6 que la contratacién se
efectuard atendiendo las Politicas para la Seleccion y Contratacién de Consultores financiados por
el BID GN 2349- [9/15].

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “El Banco” o “El BID” y el Gobierno de la
Republica del Ecuador, denominado “El Prestatario”, suscribieron ademas el contrato modificatorio
al contrato de préstamo No. EC-L1223 4343/OC-EC.

Dentro del Plan de Adquisiciones aprobado a través del Sistema de Ejecucion de Planes de
Adquisiciones -SEPA, con fecha 16 de mayo del 2022 se incluyo el proceso para la ejecucion del
“GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA Il Y EN LA COOPERATIVA UNION LIBRE
GD”.

Que mediante Oficio No. EMCOEP-EMCOEP-2021-0238-O de fecha 12 de noviembre de 2021, que
el Presidente del Directorio de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de
Electricidad CNEL EP, con base al articulo 8 numeral 3 de su Reglamento de Funcionamiento,
dispuso dejar legalmente posesionado al Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, como Gerente General
de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, a partir
del 15 de noviembre de 2021, debiendo cumplir con las atribuciones y deberes establecidos en la Ley
Organica de Empresas Publicas y demas disposiciones vigentes;

Mediante Escritura Publica otorgada el 12 de enero del 2022 ante el Notario Titular Sexagésimo
Tercero del Cantén Guayaquil, el Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, como Gerente General de la
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Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, otorgé poder
especial a favor del Magister César Humberto Rodriguez Sorroza, facultandolo en la clausula tercera
numeral uno del mismo, para: “Administrar la Unidad de Negocio de Guayaquil, cumpliendo las
atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Organico de Gestién Organizacional por
Procesos (...)”

Que, en la clausula tercera, numeral dos, del mismo Poder Especial otorgado el 12 de enero de 2022,
por el Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, como Gerente General de la Empresa Eléctrica Publica
Estratégica Corporacioén Nacional de Electricidad, CNEL EP, a favor del Magister César Humberto
Rodriguez Sorroza, Administrador de CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil, Encargado, se faculté
al apoderado para que pueda suscribir contratos a nombre de la referida Unidad de Negocio, cuyos
montos no superen la suma de CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (USD$5°000,000.00) por proceso de contratacion;

Se cuenta con la existéncia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias
Nos. 121010200000000 (OBRAS EN CONSTRUCCIO) y 951000000000000 (CREDITO
TRIBUTARIO IVA INVERSION) contenidas en las certificaciones emitidas por la Direccion
Financiera de CNEL -UN GYE, mediante documentos de Disponibilidad Presupuestaria No.
0004507 y 0004508, ambas de fecha 29 de abril del 2022.

Mediante oficio. No. CNEL-GYE-ADM-2022-0471-O de fecha 16 de mayo del 2022, suscrito por el
Ing. César Rodriguez Sorroza, Administrador de UN CNEL Encargado — GYE, dirigido a la Master
Maria sara Jijon Calderén, LLM Directora General del Servicio Nacional de Contrataciéon Publica,
manifestd lo siguiente: “La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacién Nacional de
Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil, a través del contrato de préstamo Nro.
4343/0C-EC para le ejecucién del programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética
tiene previsto iniciar procesos de obra correspondientes a proyectos FERUM BID V, que se indican
a continuacion:

BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE
REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA Il Y
PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDA Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA UNION LIBRE GD”,

Bajo las Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano
de Desarrollo GN-2349-15 determinadas em el numeral 3.6 el método de adquisicion empleado
para estos processos es el de “Comparacién de Precios”, version 10/212 y su publicacién se la
realizard conforme a lo estabelecido en el 3.5 em concordancia con las directrices dadas a conocer
mediante Memorando Nro. MERNNR-VEER-2021-0087-ME de fecha 01 de abril de 2021 y Manual
Operativo del Programa MOP (...).

Mediante Resolucion Nro. CNEL-GYE-ADM-2022-0150-R, de fecha 24 de mayo de 2022, el Mgs.
César Humberto Rodriguez Sorroza, Administrador de CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil (e)
y Apoderado Especial del Gerente General de la entidad, autorizé el inicio del procedimiento de
contratacion signado con el codigo Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004,
correspondiente al “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION,
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA Il Y EN LA COOPERATIVA
UNION LIBRE GD”, cuyo presupuesto referencial es de USD$ 171.133,84 (CIENTO SETENTA Y
UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
sin incluir el IVA., bajo las Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras Financiadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, siendo el método de adquisicion empleado el de
“Comparacion de Precios”

Que, la Direccion Administrativa Financiera de CNEL — UN GYE mediante documento de
disponibilidad presupuestaria. No. 009810 de fecha Octubre 11 del 2022 certificd la existéncia de
fondos en la partida No. 121010200000000 (Obras em Construccién) para cobrir el excedente del
presente contrato.

Mediante Resolucion No. CNEL-GYE-ADM-2022-0366-R de fecha 17 de octubre del 2022, el Mgs.
César Humberto Rodriguez Sorroza, Administrador de CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil (e),
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adjudicé el contrato proveniente del procedimiento de contratacion por Comparacién de Precios
signado con el cédigo Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004 correspondiente al “GYE
PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA Il Y EN LA COOPERATIVA UNION LIBRE
GD” al oferente  CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA, con RUC actual No
0993376378001

Mediante Escritura Publica otorgada el 24 de octubre de 2022 ante el Notario Doctor Javier Enrique
Ganzaga Tama Abogado y Notario Titular Sexagésimo Tercero del Cantén Guayaquil se constituy6
el CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA conformado por John Wiliam Guaranda
Constante, con RUC No. 0914205513001; y, la compafiia CONSELECGEN S.A. con RUC No.
0992902302001), constando en su clausula tercera la designacion del Tecnélogo Guillermo Eugenio
Burbano Godoy como Procurador Comun y representante legal de dicho Consorcio.

Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Los documentos que constituyen el Contrato son:

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este
tipo de contratos.

e La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico (especificaciones
generales especificas, lista de cantidades, planos), y demas secciones del Documento de
Seleccidn en los cuales se detallan el objeto y alcance de la contratacién

e La oferta presentada por el oferente adjudicado

e Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado
e La Certificacién de Disponibilidad Presupuestaria

e La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado

e Anexos: Practicas Prohibidas y Elegibilidad

Clausula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la Ejecucion de la Obra GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION
DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA
I1'Y EN LA COOPERATIVA UNION LIBRE GD, para El CONTRATANTE, de conformidad con las
disposiciones del presente Contrato y segun se define en los lineamientos del proceso de
Comparacién de Precios No. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-004.

Clausula Cuarta. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CONTRATISTA:
Son obligaciones del CONTRATISTA, durante la realizacion de las obras y el periodo de garantia:

a. Ejecutar la obra con sujecion a las reglas del arte, a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones del CONTRATISTA
y prescripciones de este Contrato.

b. Facilitar durante la ejecucion del contrato, a las personas designadas por el
CONTRATANTE, toda la informacién y documentacion que éstas soliciten para disponer
de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion
de los bienes incorporados a ella y la operacion de la infraestructura correspondiente,
asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las
tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

C. Utilizar materiales de la mejor calidad; realizar la obra con las mas avanzadas técnicas,
con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacién de mano de obra altamente
especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y
subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos.
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d. Proporcionar la direccidn técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria
requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo
con el cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccion del CONTRATANTE.

e. Cumplir con de las disposiciones establecidas en el Codigo del Trabajo y en la Ley del
Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni
relacion con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de
la subcontratista.

f. Cumplir con la normativa ambiental que en la especie resulta aplicable
g. Contratar los seguros que exija la ley aplicable en general y en particular para cubrir el
riesgo de:

o Responsabilidad Civil: Cubre dafios a terceros, sean corporales y/o a bienes $
19.166,99. Deducibles 10% del valor del siniestro
o Seguro de Accidentes: $10.000 por persona. Debera tener las siguientes
coberturas
= Muerte accidental $10.000 (por persona)
» Invalidez total o permanente $10.000 (por persona)
» Desmembracion accidental $10.000 (por persona)
=  Gastos médicos: $3.000 (por persona)
= Gastos de sepelio: $2.500 (por persona)
o Seguro contra pérdida o dafios a las Obras, Equipos y/o Materiales:
$191.669,90
Nota: Los seguros deberan ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA
y del CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio
y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

h. Cumplir con cualquiera otra obligacién que se derive natural y legalmente del objeto del
contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

i. Emplear el personal clave aprobado por el CONTRATISTA, u otro personal aprobado por
el Administrador de Obras, haciendo aprobar por el Administrador de Obras.

CONTRATANTE
Son obligaciones de la CONTRATANTE:
a. Realizar los pagos en los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

b. Atender las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en
un plazo maximo de 15 dias calendario contados a partir de la peticion escrita formulada
por el CONTRATISTA.

c. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras planos, presupuesto, memoria
y Guia de buenas practicas ambientales en tales condiciones que el CONTRATISTA
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.

d. Suscribir las actas de entrega recepcion parciales, provisionales y definitivas de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con los requisitos previstos a tal efecto.

e. En general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Quinta PRECIO DEL CONTRATO

5.1 El precio adjudicado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara a la CONTRATISTA,
es el de USD$ 208.738,98, DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 98/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ddlares de los Estados Unidos de América,
incluido el valor del IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.
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Formulario 03 - Lista de cantidaddes v precios

i DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES ¥ FRECIOS CODPERATIVA NUEYA VIDA 1T I
ITEM Rubrs U | cantidsd | T | preci Imll
! | Unitaria
| Abrazadera de acero galvinizaco, pleting, simple {3 permoz), 38545 140
- .. cu q 513
0112w 505 5 5 1Y) 2.0
3 |Aislador de retenids, de porcelana, class ANS] §4-1 & 42 1,53
139 5o
3 JAkslador de suspensidn, de porcelang, clase ANSI 52-1 clu B 10,41 5 EEI
4 [Aislador ipo espaga (pn), de porcelans, clase ANSL 56-1, 25 kY [=)1) il 13,12 - 4|]|
I
HLOOUE DE T TCA T PR AT .'-'i TN AR TF
5|20, diametro de la I;-u.'ae-ll]ﬂmrn :|J||.|.r.1 de I parie :u1||11|1ni:1 'II]'EImrn. 4] az R.&4 36408
5 Braeo de acero galvanizado, whular, para tensar faral, 51 mm () de oy 1 W19
i, & 150K b (5971 e Jong,., con accesanias de fijacion ' 620,14
[“ahle de soero galvancadn, grado Siemens Martin, 7 hilas, 9,51 mm
? [3/B", 3155 ke " o0 h 502,92
B |[Comecier de ranaras paralelas, shescin de Cu, 320 620 AWG & 12 f,17 -~
F
p Creceta de acery galvanizedo, universal, perfil “L" 73 x 74 16 x 240 o
i ) . i 1 51,35
st {2 6 10w 2010 X 147 53,35
I |Estribo de aleacidn Cue Sn, pars derivacion chu 1 .18 120
¥
Cirapa lermanal apernada lipo pistola, de dlescin de Al 6 - 30 Conductor
I cia 4 11,98
ACSR 47 595
|2 |Grapa de derivaciin para linen en caliente de aleacidn de AL DE2 A 20 | ofu I |13 I
13 |Guardacabo de acero galvanizede, para cable de acera 95 Imm 13/4%) wlu 41 0,56 02
4 Harquilla anclaje de acern galvanizado, 16 men (387) de didm. x 75 mm of d 119
(3" de long. (Eskshon 1" para sujecita) v h 0954
1 Pernis maguirs de acern galvanizsdo, 16 mm (578" de didm. x 51 mm [2"] s 152
fe Jong., con tugrcs, arandels plna y de presidn ' ’ 1,52
I Pernt purta die poste die acers galvanazade {achel, 0 men (1 34" de ey W 15.75
anizhi % 450 man (18" de lang, 3500
7 Fermo U de acero galvanceadn, 16 mm (58" de didm. x 150 ream (67) de o 1 457
anchi dentro de la U, con I wencas, 2 arandelas planas v 2 di presite = 4,47
18 [Fie de arigo de scere galvanizado, perfil “L" de 38338t 1 800mm i i Iik17 e
19 | Poste de hormigin wubulsr 1 0x400kp. ] i 143,73
TAT3 54
2 |Poste de hormigon ubular de | 25500 kg, & 2 i
4.769,31
21 |Poste Metilico de 10mas (dmoc3"Himxd™) célula 40 i 3 452,59 44777
K o d
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e —
igdn si =1 ! |
2.'5 Relleno de Hormigdn simple =2 10K giemi I..EEI:(EI.]'EI X 0,700 ( para poste o 3 140,75
soportante} 422,25
23 |Seccionador de Cochilla, tipo abigrio, clase 15 kV, 100 A cu 1 102.2 o
I 102,210
24 T!lrr.l.'u de ojo ovlado de acero galvanizado, para pemo de 16 mm (38" " 4 156
diz didm. | 6,24
2 WVARILLA PREFORMADA DE El:FTF.M{.‘IEIN TERMIMAL PARA f m 11
COND ACSR # 2 AWG (DG-4542) i e 105,20
-
16 |Retensidn preformada parg cable de acero galvanizade de 9,35mm (3/8") | ol 126 508 6
. 568
3 Varilla de ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela [6x] B mm ol o 9.08
(SR 71"} 381,36
28 Abrazadera de acero galvarizado, pleting, simple (3 pemos), 38 x 4 x 140 o 7 604
D60 mm (1 102 % 11064 205 172 - 6 12%) ' ' ' T06.68
29 JAuslador tipo rollo, de porcelana, cluse ANS] 33-2, 0,25 kV cu i1 I8 1536
10 Bastidor {rack) de acero pl\-aui.{z!idu, I via, 38 x4 mm (1 12 % 11/64%) o n 3,06
con Bose _ 67.32
2 3. il
31 Copector dentado estanco de 298 2 95 mun (3 - 4/0 AWG) cond, principal o 2% 341
y dervado 184,56
32 |Kit para refencion {Incluye pinza de retencion y tuerea de ojo} il 56 15,74
881,04
1 }.ﬁ'.]l pard suspension {Incluya pinza de suspension v mensula de i i 6,92
suspEnsion) 318.32
1 Precinto plastico anti U de amarre §X280MM ol TM 0,17
123,08
35 |Pestector de punta de cable, para red Preensamblada, foema cilindrica o 223 0,47 041
R
3 ]mr mecanics con pemo de aje, perme con grillete ¥ tuerca de a P 5,38
sepuridad 301,28
17 |Rewncion preformada para conductor de AL Mo, 2 AWG el b .63 6
38 |Cable sluminio desnudo Mo, 2 ACSK m 928 63
ai3,20
39 |Cable aluminio desnudo Mo. 2 ASC m L 0,55
454,30
40 |Conducter Freensamblado 2 x TH-Nx30mm2 Al-600 ¥ XLPE m 2150 382
§.595,0d
m Abrazadera de acero gaivanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6x 160 o . 117
reforzada para montaje de transformador b 50,19
; u, aisl WO RO0V, Tipa THH LA AWG, 19 )
P t_.tmducturd.e Cu, aislado PVC GO0V, Tipa THHN, ko, 140 1, i 17 6.56
hilas 177,12
8 L.unduulmr de Cu, arslado PYC 600V, Tipa THIHN, No, 490 AWG, 19 o ” 120
hilos 464,400

.}q v

Direccion

Teléfono - Gobierno  Juntos

“1 a del Encuentro ' lo logramos



g Corporacion Nacional de Electricidad

44 |Cable aluminic desnudo N 2 ACSR mo| oM 065 'q D
X
45 |Conductor de Cudesnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m | 105 (3
! | 165,50
46 |Comector de ranuras paraleles, aleacidn de Cu, 3-200 ; 6-200 AWG i 14 6,77 -
i,
47 Conector dentado astanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mma2 {3 AWG - 300 o 7] 249
MCM) conductor principal ¥ derivado ' ' 17829
48 |Estribo de aleacion de Cu-Sn, para derivacién #2-47) &'y T 729 s
LIk
49 |Grapa de derivacion para lines en caliente de aleacidn de AL DE2 A 20 | ¢ T 11,29 o3
S |Suels exotermice ¢l 7 14,19
33
Transformados 25 KVA, 13800 GRAY / 7960 6 13200 GRAY/T620V-
5l i el 1 | 766,51
1207240 1,766,51
Transformador 30 kVA, 13800 GRAY / 7960 & 13200 GRAY/T620V- . -
52, i el f 25321
1207240 15,193,80
53 |Tubo 12" conduit EMT para instalaciones eleciricas clu 7 15 050
4.5
54 Varilla para pussta a tierra tipo copperweld, 16 mm (58"} da didm. « chy . 162
1800 mm (71" de long., de alta camada o 2134
55 Lurminaria con lampara de alta presién Na de | 50W poténcii constante, ch 7% 16245
con brazo para montaje en poste, 2400120V, sutocontrolada ' 12.346.20
S Conestor dentado simple, principal 10 298 mend (6 - 30 AWG), deribado " 152 161
o L5 - 10 mm? { 16-6A W) N 196,72
57 |Cable de cobre aglade 3x 14 AW, 600V m b 2l
478,80
38 |Precinto pldstico de Txl 8x350 mm i ik 02
45,60
§% |Cable concéntrico Aislade XLPE 600% 2x1dmm2 Al +Nxltmmd Al m 4675 1,54 —
6l |Pirea de anclaje, wermoplistica, ajustable para acometidas el kL 1,46 4504
1 Conzctor dentado stmpk: El!'lnupnl 10295 mmd [ « 30 AW}, denbade "y 51 261
a 1,5 - 10 mm2 [ 16-6AW0) 146421
§2 |Portafusible sereo encapsulade, fusible neozed el 1T 153
444,27
63 |Cartucho fusible neozed A 3T 0,72
269,28
64 |Derivador termoplastios de cable concénlrico el 187 0,78
145,86
65 |Ménsula lermoplastica de retencibn para cable el |87 0,44 %298
Direccion _)q v
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7

l 66 |Ménsula lermaplistica de retencidn pam fachada o 187 0,55
102,85

67 |Precinto plistico de TX1,8X350 mm & 2244 0,2
448 80

68 | Tomillo tripa de paio de 2% 14 ¥ taco FIO i 748 018
134,64

69 |Centro de carga 2P- § espacios i 187 3244
fr. 066,28

70 |DisyuntonBreaker 1x 20amp Caja FGE o T4 6,
2,277 66

2 [nstala:t_nm de tubo ]mﬁt_n: gall.-aull?,adn de 2 1/2" de diametro{ incluye oin a4 11525
excavacion ¥ constraccion de plinto) 10,833, 50

m Abrazadera de acero galvalﬂiadn. pleting, 2 pemos, extensidn simple o 94 £27
S0axfoe 0 mm (2 ]2 102 777 3%

. . L - )

73 Instalacion de pletinas para sujeccion de medidores] incluye kil v ™" a4 2108
abrazaderas) 1.581,52

74 |Medidor Elecirdnica 240 V. oy 187 29,39
5.495.93

75 'L'n_ia_ a_mih_urtl:u con vincha parn base socket, soporte para breaker 2 Polos o 187 30,78
servicio trifilar v bornera de cobee para puesta a tiema 575586
76 |Interruptor Termomagnético S04 2P Sobrepuestio clu 187 16,81 314547

77 |Tabla de Lavrel 20 x 30 em para colocar medidor oy 187 1,25
233,75

TR |Tubo 12" conduit EMT para instalaciones electricas ol 1E7 £
634,50

79 |Grapa EMT /27 ol 5k 013
106,5%

80 Warilla para p:lustu # Herra tipe coppenweld, 16 mam {(58%) de didm. x hu 187 8,55
1800 mm (717) de long. 1548 45
Bl |Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra o 187 4,03 P,
l. Lol

82 [Conductor de Cu,desnude, Mo & AWG, 7 hilos m T4 1,58
S90,92

83 [|Excavacion pasa poste o anclas en tersenn normal c'u I8 22,39
164202

84 |lzado de postes HA. DE 92 12 M, Con Grua cfu 73 42,16
3.077 54

85 Movilizacion a sitio - lzado de postes metalico o plastico reforzade con o 3 1.43
T [hibea de vidrio de 1004 12 M, a mano ! 4729

86 |Carga, Transparie ¥ descarga de postes HAL %A 12 = 73 40,15
= porte ¥ TSR P 293825
87 |Carga, Transporte ¥ descarga de postes metalicos | fibra de vidrio & 3 EERE! 100,62
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B8 |Montaje de ancla para tensor el 42 8,38
36,56

p [|.blnalfm:nn de leus.nr.es EIFS.: farol simple M.T, (INST. CABLE o 5 19.08
TEMSOR Y ACCESORIOS) 18,10

90 [nstalacion de tensoees 0TS, a tierea simple B.T. (INST. CABLE o 20 1717
TENSOR Y ACCESORIOS) ) i } 155,40

0l Instzlacion de lensores OFS, farol simple B.T. (INST. CABLE TENSOR chn 0 19.17
Y ACCERORIOR) ’ R340

4 JnsEn]mﬁ]} de Sl::c!cmna.rnluulu ¥ Proteceion para ung fase con ssecionador . i 21,42
fusible unipelar fipo abierto. 2351
93 |Inslalacidn de Estracturs monofissica centrada pasante o tangente [ 1CF) | o 1% 15,94 B
94 |Instalacitn de Estrectra monofisica centrada relencidm o termmal (1CR) | efo ) Er L] »

#4,
Instalaciin de Estructura monofisica centrade doble retencion o doble ]

93 o l .26
terminal { [CDH 0,26
% |Instalacién de Estructura | via vertical pasante o tangenie [ 1EP) clu I 1,54 60
47 |Instalacian de Estructura | vis vertical resenzidn o terminal {1ER) e 2 14,08 816

a8 Irstalacidn de Es.:mmll.ra una via Preensamblade pasante o tangente con e % %7
tres conductorss { [FF3) 1.208.42

[nstalacidn de Estructura una via Preensamblado retencién o terminal con .

L el 42 1273
ires conduciores | [PRY) 1.374.66

100 Instalacidn de Estructura una vin Presnsamblado doble retencidn o doble el . 1851
teeminal con tres conductores (| PD3) ' ) o 69,57

101 [Instalacidn de Puente preensamblads e 19 11,76
prER k)

102 |Instalacidn de Puente primario Monofisico oy 1 I a3
20,86
103 |Instalacitn de Puente Meutro de Media Tensidn ciu b 783 1866

104 |ldentificacidn de postes i T 1,64
124, fid

108 Retirg ¥ Transporiacion de poste de hormigdn v metalicos de log ol 5 21,0
moradores 104,10
106 |Retirg de postes de madera de los moradores el £l 935 —_—

107 |Retiro de cafias el m 2003
567,85

I08 YReciro de caja porta fusibles de meradores ey 4 17
38,04
10 |Retiro de Estructura Monofasica Centrada Pasante o Tangente cu 5 11,99 5995

\'4
;I

- Gobierno  Juntos

“1 5 del Encuentro l

lo logramos



Corporacion Nacional de Electricidad

110 |Retiro de Estructura Monofisice Centrada Retencién o Terminal e/ § 16,64 w20
111 |Retire Estructurs 3 vias Vertical retencion o terminal | | tlu 42 2738
i 1.149,96
112 |Retiro Estructura 3 vias Vertical pasante o tangente . ol 30 28,86
1.443,00
113 |Tendido , regulado y amarre de conductor # 2 AWG. I b 0.806 428,01 458
i,
114 |Tendido , regulada y amarre de conductora # 2 ASC km 0,808 410,91 3119
115 |Carrida de Cable Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 Al- 600 V XLFE km 225 41547
934,81
116 |Desmontaje de conductores de los moradores km 71,523 116,08
87317
I Ins. de Lrlnnsfarmariﬂ: monofasico,sec. Bajante , ¥ puesta a tierra | Hasta " | §9.99
25KVA) £9.00
Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra [ DE 375
M8 lasTa 75 KVA) o ° 1o §42,82
119 [Conexion de transformador a la red de media tension tfu 7 947
b, 29
120 |Desconexidn y bajada de Transformador de los moradares e 5 4547 2735
3
121 [Retiro de luminaria de la empresa, de los moradores ofu 41 20,6
£44,60
122 |Comexién de Luminaria a secundario nuevo &l 76 16,24
1.234 24
123 |Instalacion de Luminaria vapor de sodio 150w 240 clu 76 24,41
1.855,16
124 |Instalzcion de centro de carga € interconexion & medidores clu 187 25,11
4,695,357
125 |Retire de acometida clandesting ¢u 187 M
349,78
19 [rL*:taJacinln sistema de medicion { Caga + medidor + breaker de proteccion o 187 18,19
+ acometida) 3.401,33
127 |Instalacion puesta a tierra sistema de medicion B 187 12,13
2.277,66
SUBTOTAL 153.385,87
IVA 12% 18.406,66
BEON: Ciento setenta y un mil setecientos noventa y cineo 53100 ---délares TOTAL 171.795,53
——————
4V
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DESCRIPCION DE RURROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS COOPERATIVA UNION LIERE
ITEM Rk U Cantidad Prieh Precle Total
Unitario
1 Adslader de retenida, de porcelana, clase ANSL 54-2 [20] ¥ 3,33 097
1 BLOGUE DE HORMIGON FARA ANCLA, CON Ll T 8,69 il 53
AGLUJERCD DE 20MM, diametra de la base #10mm,
altura de la parte cuilindrica 100mm, altara de la
parte tronco conica 100mm, diametro di la base
superiar 150mm
3 Brazo de acers galvantzade, tubular, para tengor =] 1 819 56.3%
faral, 51 mm {2™) de didm. « 1500 mm (39") de lang.,
eon accesorios de fAjacion
4 Cable de acern galvanizada, grade Siemens Martin, 7 m 116 0,99 124,74
hitos, 9,51 mm (38"), 3155 kgr
5 | Conector de ranuras paralelas, aleacidn de Cu, 3-200 ] [ 6,77 40,62
62 AW
[ Guardacaba de acero galvanizado, para cable de i 9 % %64
acers 2.5Imm (38"
7 Foste de hurmigin Autosoportante 1x2000kg iy 1 TG, TS 1.413,50
g Paste de hormigin tubular 103400kg. ] L3 154,1 Tai, 50
L] Kelleno de Harmigin simple F210Kg/emi 1L,50X1,70 X [=1] 2 141,75 281,50
0,70 { para poste soportante)
10 Tuerca de ajo ovalada de acero galvanizado, para el 1 1,56 312
perng di 16 mm (58" ) de didm.
11 Retensidm preformada para cable de acero el pid 5,18 118,50
gnlvanizado de 9,35mm (3/8")
12 Varilla de ancla de acero galvanizads, taerca ¥ il 9 908 81,72
arundela 161800 mm (58"c71™) 1
13} Abrazaders de acero galvanizado, pleting, simple (3 cly 0 604 12080
pernas), 38 x4 x 140 - I60mm (1 12 = 10064 x5 112 -
& 172"}
1d Conector dentado estanes de 15 a 95 mm2 (3 - 40 ] 11 381 45,72
AWG) cond. principal ¥ derivado
15 Kit para retencion {Imcluye pinea de refencion y L] 11 15,74 188,88
tuerea de ojo)
16 Kit pnra suspension {Incluye pinzn de suspension y cim ] 6,92 55,3
mendula de suspension)
17 Precinto plastico anti U de amarre SXIS0MM cu 156 017 18,52
18 Protector de punta de cable, para red Preensamblada, [ 48 067 316
forma cllindrbca
19 Tensar mecanico con pernn de ajo, pernn con grillete cln 17 538 64,56
v tuercn de seguridad
bl Cable alaminio desnude N 2 AC5R m 3 11,65 1,95
4V
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11 Conducior Preensamblade 2 a7T0=NeS0mm2 Al- 600 . m 3Th | s 1.436,32
VELPE

i1 Abrazadera de acero galvanizade, pletina (3 pernos, el 1 AT 14,34
34 6 ox 160 reforzada para monigje de
transformador

13 Conductor de Cu, gislado PYC 600V, Tipn THHN, m 12 6,56 T&TL
Mo, 170 AWEG, 19 hikas

4 Conduetor de Cu, adslada PVC 600V, Tipo THHN, m o L] 129 7740
Mo, i AWG, 19 hiles

15 Cable pluminio desnude N 2 ACSR m 4 5 2650

26 Condwctor de Codesnsdo, No. 6 AW, 7 hilas m a 158 4T 4D

27 Conector de ranerns porabelas, aleacidn de Cuw, 320 : e'u 4 7T | 1708
-1 AWG

I8 Canector dentadn estanco, doble coerpo, de 255 150 i f 540 50,54
mml {2 AWG - 500 MONM) conductor principal ¥
derivadn

0 Estribo de aleacidn de Cu<Sn, para derivacidn #2-410 c'm ] T 14,58

1] Girapa de derivacidn pars linea en caliente de aleacitn on 2 11,29 2158
de Al DE T A 20

3| Suelta exotermica el 1 14,19 28,39

3 Transformadar 25 KVA, 13800 GRAY /7060 & 15200 [l 1 1589 64 1.E8% 64
GRAYTeIV-120/240 V :

33 - Transformadoer 30 KA 13500 GRAY [ T960 & 13200 el 1 I53L3 153230

| GRAYTGHIV-1 200240 V

M Tubo 12" conduit EMT para instalaciones ehectricns clu b 3z T

35 Warilla para puesta a therra tipo copperweld, 16 mm cfu 1 e 34
{5/87) de difm. x 18080 mm (71"} de long., de alia |
camadn |

30 Lutbiaria con ldmpara de alta presidn Na de 1500W ! ] 10 162,45 162450
pofencia constante, con brazo parn montaje en poste,
T 20V, auteconirelads

37 Conector demtade smple, principal 1008 95 mml (6 - e 0 261 L ]
30 AWG), deribado a 15 - 10 mm2 {1 &-6AW0)
Cahle de cobre nislnde 3x 14 AW, 600 m an | 63, M)
Precimto plistico de Txl,Sx350 mm (4] 30 0.z &,
Cable concéntrico Aislado XLPE 600% 2xlémm2 Al m 1325 1,99 1.636,75
+Nalimm Al

41 Pimza de anelaje, termoplistica, ajustable para ol i 1,46 154,76
noometidas

41 Conector dentado simple, principal 10 a %5 mm2 (6 - &l 15% 1,61 414,59

30 AWG), deribada a 1.5 - 10 mm2 {16-64WE5)

43 Partafusible Sereo encapsuladn, fusible neozed o (117 1,53 268,18

v
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Cartucho fusible nesxed

| di i o6 [ e 632 !
|
T Derivador fermaplistico de cable comcéntrice L] 53 78 41,14
Ll Meénsala termaplisticn de retencidn para cable o' 53 044 1532
47 Ménduba termaoplisticn de retenciin pary fachada oy 53 [ELS 29,158
EE] Precint plistico de TXLAXIS0 mm iy L] 0.: 1271
49 Tornillo tripa de paio de 2"x 14 v tnco F1H cu 12 0,18 8,16
50 Cemire de carga 2P- § espacios ] 53 34 1.719.32
51 Digyuntor/Breaker 1x 2amp Cajo FGE om (119 &,049 545,84
52 Instalacion de twbo poste galvanicade de 2 1027 de o 7 120,32 124864
dipmetro] incluye excavacion y comstruccion de
plinia)
53 Abrazaders de scero galvanizado, pleting, I pernos, clu 7 §.27 113,19
extensidn simple SoixTH mm (23 014x2 1727
84 Instalacion de pletinas para sujeccion de i i 1108 560,16
med idores] mcluye il v abrazaderas)
55 Medidor Electronico T40 Y. e 53 3133 1.713,49
56 Caja antihuris con vincha para base sncked, soporte c/u 53 M7 163,34
parn breaker I Polos servicia trifilar ¥ bornera de
cobre para puesta a tierra
57 Interruptor Termomagnéticn 604 2P Sobrepueste win 53 16,81 0,3
\ Takla de Laurel 20 ¢ 30 cm para colocar medidor o 53 1,25 i, 25
58 Tebe 112" conduit EMT para instalaciones ¢leciricas ou 53 35 185,50
L2t Gropa EMT 172" o 155 0,1% Si.zi
il Varilla pars puesta a tierra fipo copperweld, 16 mm ey 23 B.55 453,18
(587 de diim, x 15900 mm (71"} de long.
62 Conector de Cu a golpe de martiblo para sistemas de o' a3 .03 4TH 59
puesia a tlerra
Conductor de Cu,desnuda, No. 6 AW, 7 kilos m 10 158 16748
Excavacion parn poste o anclas en terreno narmal clu 14 3 346
6 Izado de pastes H.A, DE %2 12 M, Con Grua c'n -] 42,16 080
i Tzade de postes H.A, DE 9 3 12 MY{ autesoportante), 'n F) 42,16 4,32
Con Grua
o7 Carga, Tramsporte ¥ desearga de posies HAC 94 12 L] 7 40,25 11,75
™M
i Maontnje de ancla para tensor o'a 7 558 il
[k Instalncion de tensores OTS , a tierra simple M.T. [41] 1 17,077 1707
{INST, CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)

gV
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T | Instalacion de tensares OPS, poste a poste simple lu 1 | 18,67 18,67
M.T. (INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) { .

I B Imstalacion de tensores OTS , a tierra simple B.T. c'a - 4 7,77 Ti,08
{INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)

T2 Tnatalacion de tensores OFS, farol simple B.T, lu 2 19,17 3834
{INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS)

T3 Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple B.T. olu 1 16,47 16,47
(INST. CABLE TENSOR ¥ ACCESORIOS) ¢

T4 Instalacion de Estructura una via Preensamblado clu .3 26,27 210,016
pasante o tangente con tres conductores {LPP3)

TR Instalacidn de Estructura ana via Preensambladae o | |4 Ar73 39276
retencidn o terminal con tres conductores (| 1PR3)

Th Instalacién de Puente preensam blado o'n 3 11,76 35,18

™ Instalacidn de Puente primario Trifasico o 1 74 27,40

T8 Identificacién de postes o | 11 ' 164 18,04

79 | Retiro de cafias clu 9 2,05 | 18,45

&0 Corrida de Cable Preensamblade 2 xT0+NxS0mm2 km 0,376 41547 156,21
Al- 600 ¥V XLPE

£l Desmontaje de condoctores de los moradores km ! 049 116,08 56,88

&2 Ins. de transformador monafisico,sec. Bajante | y o 1 69,09 69,99
puesta a fierra ( Hasta 25 KVA)

53 Ins. de tramsformador monofisico sec. Bajante , ¥ o 1 140,47 140,47
puesta a tierra { DE 37,5 HASTA 75 KVA)

84 Conexidn de transformador a la red de media tension o' 2 9,47 18,94

A= Instalacidn de Luminaria vapor de sodio 150w 240V o'a 1] 24,41 244,10

B6 Instalacidin de centro de carga ¢ interconexidn a el 53 25,01 133083

| medidores
BT Retire de acometida clandestina e'n ! =% 2,94 155,82
.1 Instalacion sistema de medicidn { Caja + medidor + el | 23 18,19 064,07

breaker de proteccion + acometida)

Bo Instalacién puesta a tierra sistema de medicidn efu 53 12,18 ! 645,54 |

SUBRTOTAL | 3298527 |

S0M: Treinta ¥ seis mil novecientos cuarenta y tres 44700 I'VA 12% 3.958,23
dalares— ..
TﬂTﬁl

TOTAL COOPERATIVA NUEVA VIDA Il Y COOPERATIVA UNIGN LIBRE GD

I SUBTQTAL 186.374,09
I VA 12% 236459
SON: Doscientos ocho mil setecientos treinta y acho 98/100 délares-- TOTAL 208.738,98

5.2. El precio del contrato por los trabajos especificados, constituiran la Unica y total compensacion
a la CONTRATISTA por todos sus costos y utilidades, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
gue tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que esta afiadido al precio del
contrato conforme se menciona en el parrafo precedente.

Las partes confirman que el precio del contrato cubre el valor total de la obra, incluyendo todos los
materiales necesarios, los costos directos, indirectos, administrativos, utilidad, impuestos, tasas,
servicios, depreciacion, operacion y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el
proyecto, mano de obra, transporte, seguros, garantias, etc.; es decir, absolutamente todo lo

gV
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necesario para la entrega de la obra y de conformidad con los documentos de seleccién a plena
satisfaccion de la CONTRATANTE.

Clausula Sexta. - FORMA DE PAGO
Anticipo:

LA CONTRATANTE entregara a la CONTRATISTA como anticipo el 50% del valor del contrato, el
gue se pagara a mas tardar dentro de 30 dias término siguientes a la fecha de suscripcion del
contrato, y previa entrega de las garantias establecidas en el mismo.

En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por el buen uso del anticipo.
La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser:

Garantia por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro
inmediato, otorgada por un banco o institucion financiera, establecida en el pais o por intermedio
de ellos o Fianza instrumentada en una péliza de seguros, por un valor equivalente al total del
anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compafia de seguro
establecida en el pais.

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca tramite administrativo previo,
bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA abrira en
una institucién financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en més de un cincuenta por
ciento.

El administrador del contrato designado por el CONTRATANTE verificara que los movimientos de
la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucién contractual.

El anticipo que el CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucién de la obra
objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

El CONTRATISTA debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y
gastos de movilizacion que se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
CONTRATISTA deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

Valor total del contrato

Se realizara contra presentacion y aprobacion de planillas Mensuales que reflejen las cantidades
efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en
la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se debera contar con el Informe a satisfaccién del
fiscalizador y administrador de la obra.

El anticipo sera devengado en la misma proporcién que se entrego en cada planilla hasta la liquidacion
de la obra.

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizara contra presentacion y aprobacion
de planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los
rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual
se deber4 contar con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y administrador de la obra.

Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con
sujecién a los precios unitarios del contrato.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni
recepcion por parte del CONTRATANTE; las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo
el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicidn por discrepancia u omisién, seran incluidas
cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su pago se calculara conforme a
los precios unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

El CONTRATISTA, en los [5] primeros dias laborables de cada [mes] la fiscalizacion y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante el periodo anterior y preparara las planillas de acuerdo al periodo establecido

4V
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en el parrafo anterior, las cuales se pondran a consideracion de la fiscalizacion en los [7] dias del
periodo correspondiente, las que seran aprobadas por ella en el término de [5] dias, luego de lo
cual, en forma inmediata, se continuara el tramite de autorizacion del administrador del contrato y
solo con dicha autorizacion se procedera al pago

El pago de la obra esta sujeto a Lista de Cantidades y precios, el presupuesto referencial y precios
unitarios de acuerdo con los rubros y cantidades.

INSPECCION AL SITIO DE LAS OBRAS

Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione
el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga toda la informacién que considere necesaria para
preparar la cotizacion y cumplir luego con el contrato resultante.

Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y
las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se
receptare respuesta, dentro de los 5 dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se
entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacidn hecha por la fiscalizacién y se dara paso
al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el
péarrafo precedente.

Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes reglas:

e EI CONTRATISTA, en los 5 primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion vy el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante el periodo anterior y preparara las planillas de acuerdo al periodo
establecido en el parrafo anterior, las cuales se pondran a consideracion de la fiscalizacién
en los 7 dias del periodo correspondiente, las que serén aprobadas por ella en el término
de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuaré el trAmite de autorizacién del
administrador del contrato y solo con dicha autorizacién se procedera al pago.

e Estas planillas deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que indicara,
para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcién, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta la finalizacion del periodo anterior,
y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,
incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos seran requisito
indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

e Por cada rubro, el CONTRATISTA debera indicar el origen de los bienes y servicios, los
gue deben cumplir con la previsién establecida en la oferta y en este Contrato.

De los pagos que deba hacer, el CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan,
de acuerdo con el contrato.

Clausula Séptima. - GARANTIAS
Para la suscripcion del contrato se rindieron las siguientes garantias:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, aceptable a la Contratante, emitida en ddlares
de los Estados Unidos de América y debera ser:

i.Esta garantia debera otorgarse por un valor equivalente al cinco por ciento ( 5 %)
del valor del contrato, con el caracter de incondicional irrevocable y de cobro
inmediato, otorgada por un banco establecido en el pais, o

ii.Fianza instrumentada en una péliza de seguros, por un valor equivalente al cinco
por ciento (5 %) del valor del contrato, con el caracter de incondicional, irrevocable
y de cobro inmediato, emitida por una compafiia de seguro establecida en el pais.

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca tramite administrativo previo,
bastando para su ejecucioén el requerimiento por escrito de la Contratante.
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b) Garantia de buen uso del anticipo; ! aceptable a la Contratante, que podra instrumentarse
en cualquiera de las siguientes formas:

i.Garantia por un valor equivalente al total del anticipo, con el caracter de
incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco establecido
en el pais, o

ii.Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor equivalente al total del
anticipo, con el caracter de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, emitida
por una compafiia de seguro establecida en el pais

c) Garantia Técnica: La garantia técnica de la obra, equipos y los materiales a ser provistos por
la Contratista, utilizados en la ejecucion y edificacién de la obra, con vigencia minima de dos
afios (24 meses), contados a partir de la fecha de entrega recepcién definitiva de la obra.

e Las coberturas minimas de seguros seran

o Responsabilidad Civil: Cubre dafios a terceros, sean corporales y/o a bienes $
19.166,99. Deducibles 10% del valor del siniestro
o Seguro de Accidentes: $10.000 por persona. Debera tener las siguientes
coberturas
= Muerte accidental $10.000 (por persona)
» Invalidez total o permanente $10.000 (por persona)
» Desmembracion accidental $10.000 (por persona)
= Gastos médicos: $3.000 (por persona)
» Gastos de sepelio: $2.500 (por persona)

e Seguro contra pérdida o dafios a las Obras, Equipos y/o Materiales: $191.669,90
e El Contratista sera responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.

e Todas las pdlizas y garantias deben estar vigentes hasta la firma del acta DEFINITIVA de la
obra.

Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por el
CONTRATANTE en los siguientes casos:

La de cumplimiento del contrato:

a) Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague al
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacion del contrato.

Latécnica:
¢) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia.
Clausula Octava. - PLAZO

El plazo de ejecucion de la obra es de 180 dias calendario, contados a partir de la fecha de
notificacion al contratista de que el anticipo se encuentra disponible, de conformidad con lo
establecido en la oferta.

"En caso de que se prevea la entrega de un anticipo.
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El periodo entre la recepcion provisional y la recepcion definitiva es de seis meses.
Clausula Novena. - PRORROGAS DE PLAZO

La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que la CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el CONTRATANTE, previo informe del
administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacién. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la CONTRATISTA esta obligada a
continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacién por parte del
administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecuciéon de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas dentro de los limites establecidos en el
presente contrato.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRATANTE por él ordenadas por ella, a través de la fiscalizacién, y que no
se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que sustituira al original
o precedente y tendré el mismo valor contractual del sustituido.

El hecho de permitir a la CONTRATISTA que continlie y termine la obra o cualquier parte de la
misma después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no
implica prorroga automatica de plazo por parte de la CONTRATANTE y tal terminacién se ejecutara
no obstante la aplicacion de las multas estipuladas en el presente contrato.

Clausula Décima. - INDEMNIZACION

La Contratista debera indemnizar a la Contratante por demora en la entrega de la obra por un valor
del 1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse por
cada dia de atraso, a efectos de resarcir los dafios y perjuicios que tal demora ha ocasionado al
contratante.

El monto total de dafios y perjuicios es 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato

Aquellos dafios y perjuicios y/o multas, de llegar a producirse, se deduciran directamente de las
planillas que presentare la Contratista.

Clausula Décimo Primera - DEL AJUSTE DE PRECIOS

El precio del contrato no esté sujeto a ajuste de precios.

Clausula Décima Segunda - SUBCONTRATACION

La CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacién del
CONTRATANTE siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal.

La autorizacion para subcontratar una o mas partes de los trabajos o la aprobacion de un
Subcontratista no relevara a la CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones que ha adquirido en
virtud de este contrato, ni podrd interpretarse como suspension de alguna de las disposiciones del
contrato.

Clausula Décimo Tercera - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La CONTRATANTE designa al Ing. Carlos Stalin Montero Orellana, en calidad de Administrador
de Contrato, quien debera atenerse a las condiciones de los documentos de seleccién que forman
parte del presente contrato.
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La CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar a la
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesaria la modificacién del texto
contractual.

El Administrador velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato, y adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados
e impondra las multas y sanciones a las que hubiere lugar. Velara también porque la fiscalizacién
actue de acuerdo con las especificaciones técnicas que constan en el contrato y documentacién que
lo integra.

La Contratante designa al Ing. Lider Rall Intriago Acosta en calidad de Delegado Técnico para la
suscripcién de las Actas de Entrega Provisional y Definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 325 del actual Reglamento General de la LOSNCP.

Clausula Décimo Cuarta: RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Recepcioén provisional: Se realizara a peticion de la CONTRATISTA, una vez terminadas las obras
contratadas y se hayan cumplido con todas las obligaciones a su cargo segun lo establecido en este
contrato.

La Recepcioén Provisional se iniciara dentro de los diez [10] dias siguientes a la notificacién y solicitud
del CONTRATISTA si esta fue requerida en correcta forma. Dentro de este plazo, el CONTRATANTE
podra negarse a realizar la Recepcion Provisional, fundamentando debida y documentadamente su
negativa, intimando al CONTRATISTA a que cumpla con las obligaciones a su cargo.

Cumplida la Recepcion Provisional a satisfaccion de la Contratante, la operacion de las obras e
instalaciones sera transferida al CONTRATANTE con supervision asistida del CONTRATISTA, hasta
la Recepcion Definitiva.

Si durante la verificacion y pruebas se comprobare que en las obras se encuentran partes incompletas,
defectuosas o no aceptables, el Fiscalizador comunicard al CONTRATISTA tales observaciones a fin
de que sean subsanadas, concediéndole un plazo razonable para realizar dichos correctivos.
Realizado esto, el CONTRATISTA notificara al Contratante para que se realice una nueva verificacion.
Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, el CONTRATANTE considera que la ejecucion de
las obras es satisfactoria, se dara inicio al proceso de Recepcién Provisional, caso contrario se le
concederd un plazo perentorio para que el Contratista realice las mejoras solicitadas por el
CONTRATANTE.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicidn necesaria para la Recepcién Provisional,
el Contratista debera retirar del &rea del proyecto, los equipos de construccidén, materiales, basuras o
desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas.

Recepcién definitiva: Transcurrido el plazo de 6 meses computados desde la suscripcion del acta
de recepcion provisional total, o de la ultima recepcion provisional parcial (si se hubiere previsto
realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcién provisional presunta, el
CONTRATISTA solicitara una nueva verificacion de la ejecucion contractual de la obra, a efectos
de que se realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez
[10] dias contados desde la solicitud presentada por la CONTRATISTA.

Planilla de Liquidacion: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las obras, la
CONTRATISTA presentara una planilla y/o factura del estado de cuenta final.

Clausula Décimo Quinta: ACTAS DE RECEPCION:

Las actas de recepcién contendran los antecedentes, condiciones generales de ejecucion,
condiciones operativas, liquidacién econdmica, liquidacion de plazos, constancia de la recepcion,
cumplimiento de las obligaciones contractuales, y cualquier otra circunstancia que se estime
necesaria.

En las recepciones provisionales parciales, se hard constar como antecedente los datos
relacionados con la recepcién precedente. La Ultima recepcion provisional incluira la informacion
sumaria de todas las anteriores?

2 Esta cldusula solo es aplicable si se prevén recepciones parciales.
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Clausula Décimo Sexta: MODIFICACIONES

Para efectos de modificaciones a contratos firmados se actuara conforme a lo establecido en las
Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) GN 2349- [9/15].

Clausula Décimo Séptima- TERMINACION DEL CONTRATO
El contrato terminara:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por declaracién unilateral de la CONTRATANTE, en caso de incumplimiento de la
CONTRATISTA, y,

4. Por muerte del CONTRATISTA o por disolucion de la persona juridica CONTRATISTA que
no se origine en decisién interna voluntaria de los érganos competentes de tal persona
juridica.

5. Si el CONTRATISTA no observa lo prescrito respecto de Practicas Prohibidas y/o
Elegibilidad de este Contrato.

Clausula Décimo Octava. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcién provisional y la definitiva, estara
a cargo de la CONTRATISTA, para lo cual deberd proporcionar el personal y las instalaciones
adecuadas.

Clausula Décima Novena. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, no obstante, la suscripcion del acta de recepcién definitiva, respondera por los
vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo
1937 de la Codificacion del Cadigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por
diez (10) afios a partir de la fecha de recepcién definitiva.

Clausula Vigésima. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o ejecucién del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los métodos
alternativos para la solucién de controversias en el Centro de Mediacién de la Procuraduria General
del Estado en la ciudad de Guayaquil.

2. Sirespecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden
someterlas al procedimiento establecido en el Cédigo Organico General de Procesos, sera
competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que
ejerce jurisdiccion en la ciudad de Guayaquil.

Clausula Vigésima Primera; COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas
por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a través de documentos
escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el
libro de obra.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

Clausula Vigésima Segunda: LEY APLICABLE
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Este contrato, su significado e interpretacion y la relacién que crea entre las partes se regiran por
las leyes de la Republica del Ecuador y las disposiciones establecidas en este contrato.

Clausula Vigésimo Tercera: DOMICILIO

Para todos los efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

La CONTRATANTE: Cdla. La Garzota, Sector 3 Mz. 47. Teléfono 2628492 — 3801900

La CONTRATISTA: Ciudadela la Alborada 10ma etapa Mz 211C villa 4. Telefono
0999406183, gbhurbano28@hotmail.com

Clausula Vigésima Cuarta: ACEPTACION DE LAS PARTES.-.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el
presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

De acuerdo a lo establecido en la circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de octubre
del 2020, refiriéndose al uso de la firma electrénica se dice que: “en la fase contractua y de ejecucion
del contrato de los procedimientos de contratacion publica, su obligatoriedad sera exigida de forma
paulatina iniciando con esta implementacion del plazo previsto en Disposicién Transitoria Vigésima
Segunda Codificacién y Actualizacién de Resoluciones emitidas por el SERCOP, y con la exclusion,
a discrecion de la entidad contratante, de determinados documentos que por su naturaleza resultan de
una significativa dificultad de instrumentacioén a través de firmas electronicas”

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las clausulas y estipulaciones constantes
en este instrumento, firman las partes de manera electrénica, quedando establecido que este
instrumento tiene validez a partir de la fecha de suscripcién del mismo por parte de la Contratante.

Dado en la ciudad de Guayaquil.

Empresa Eléctrica Publica Estratégica CONSORCIO CONSELECGEN &
Corporacién Nacional de Electricidad GUARANDA
CNEL EP-UN GYE

[ -'. Firnado el ectroni camente por
CESAR HUMBERTO
RODRI GUEZ SORROZA

Mgs. César Humberto Rodriguez Sorroza Tnglo. Guillermo Eugenio Burbano Godoy,
Administrador — Apoderado Especial Procurador Comun
Empresa Eléctrica Publica Estratégica )
Corporacion Nacional de Electricidad CNEL RUC: 0993376378001
EP-UN GYE
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Anexo 1: Practicas Prohibidas y Elegibilidad
1. Préacticas Prohibidas
Para GN 2349-15:

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Bancol2 todo acto sospechoso de
constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso
de seleccion y las negociaciones o la ejecuciéon de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden (i) practicas corruptas; (i) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv)
practicas colusorias; (v) practicas obstructivas; y (vi) apropiacion indebida. El Banco ha establecido
mecanismos para denunciar la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera
ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancién para la resolucién de
casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos érganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se indican a
continuacion:

() Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una practica obstructiva consiste en

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una
investigaciéon del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencién de impedir una investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue
su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigacion del
Grupo BID o que prosiga con la investigacion; o

iii) actos realizados con la intencién de impedir el ejercicio de los derechos
contractuales de auditoria e inspeccién del Grupo BID previstos en el parrafo
60.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la informacion; y

(iv) La apropiacién indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo
BID para un propésito indebido o para un propdsito no autorizado, cometido
de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
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proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores 0 contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucién de un contrato, el Banco podra:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la
adquisicion de bienes o la contratacion de obras financiadas por el Banco;

(il) Suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Préactica
Prohibida;

(iii) Declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que
el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificacién adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) Emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de
una carta formal de censura por su conducta;

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente
o por determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe
en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designadol13 subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la
que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el
Banco;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir
las leyes; o

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias
del caso, incluida la imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de
las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.1 (b) se aplicara también en casos en los que
las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacién de nuevos
contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de sancién, o cualquier
otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra institucion financiera
internacional concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos
de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancién” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicién de condiciones para la participacion en futuros contratos o adopcion publica de medidas
en respuesta a una contravencion del marco vigente de una institucion financiera internacional
aplicable a la resolucién de denuncias de comisién de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados con un
préstamo o donacién del Banco se incluya una disposicidn que exija que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco
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revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco requerira asimismo que se incluya en contratos financiados con un
préstamo o donacion del Banco una disposicion que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier
documento necesario para la investigacion de denuncias de comisién de Préacticas Prohibidas y
hacer que empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacién provenientes
de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacién por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios
0 concesionario.

(9) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes a los
de consultoria directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en
el parrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas
las disposiciones contempladas en el parrafo 1.1 (b) relativas a sanciones y Practicas Prohibidas
se apliguen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisién de bienes, obras o servicios
diferentes a los de consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o
la rescisién. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia
especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos
y se acogera a otras medidas que considere convenientes.
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Anexo 2: Elegibilidad

Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japdn,
México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panamd, Paraguay, Perl, Portugal, Reino Unido,
Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién — por ser Departamentos de Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados Unidos
de América.

¢) Aruba — Por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint
Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong — por ser Regién Especial Administrativa de la Republica Popular de China

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios, se
utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:

0) es ciudadano de un pais miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide”
y estd legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

0) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y

(ii) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o propésito de uso son substancialmente diferentes de sus
partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien
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se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unién
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los
mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme
a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al
suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los
servicios de construccién y a los servicios de consulto
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