
ITEM Rubro U Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

13 al 19 20 al 26 27 al 5 6 al 12 13 al 19 20 al 26 27 al 2 3 al 9 10 al 16 17 al 23 24 al 30 19 al 25 26 al 2 3 al 9 10 al 16 17 al 23 24 al 30 31 al 2

1
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 

38 x 4 x 140  (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")
c/u 4 5,73               22,92 22,92

2 Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 c/u 42 3,33             139,86 139,86

3 Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1 c/u 8 10,41               83,28 83,28

4
Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 

kV
c/u 20 13,12             262,40 262,40

5

BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 

20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte 

cuilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, 

diametro de la base superior 150mm

c/u 42 8,69             364,98 364,98

6

Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 

mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios 

de fijación

c/u 22 28,19             620,18 620,18

7
Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 

9,51 mm (3/8"),  3155 kgf
 m 508 0,99             502,92 502,92

8
Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 

AWG
c/u 12 6,77               81,24 81,24

9
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 

6 x 2400 mm (2 61/64 x 261/64 x 1/4")
c/u 1 53,35               53,35 53,35

10 Estribo de aleación Cu- Sn, para derivación c/u 1 7,29                  7,29 7,29

11
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 

3/0 Conductor ACSR
c/u 4 11,99               47,96 47,96

12
Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de 

Al, DE 2 A 2/0
c/u 1 11,29               11,29 11,29

13
Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 

9,51mm (3/8") 
c/u 42 0,96               40,32 40,32

14
Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de 

diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)
c/u 4 7,39               29,56 29,56

15

Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de 

diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de 

presión

c/u 1 1,52                  1,52 1,52

16
Perno punta de poste de acero galvanizado (tacho), 70 mm 

(2 3/4") de ancho x 450 mm (18") de long.
c/u 20 15,75             315,00 315,00

17

Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 

mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas 

planas y 2 de presión

c/u 1 4,57                  4,57 4,57

18
Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L" de 

38x38x6x1800mm
c/u 1 16,17               16,17 16,17

19 Poste de hormigón tubular  10x400kg. c/u 52 143,73          7.473,96 7473,96

20 Poste de hormigon tubular de 12x500 kg. c/u 21 227,11          4.769,31 4769,31

21 Poste Metálico de 10mts (4mx3"+6mx4") célula 40 c/u 3 482,59          1.447,77 1447,77

22
Relleno de Hormigón simple f=210Kg/cm(1,50X0,70 X 0,70) 

( para poste soportante)
c/u 3 140,75             422,25 422,25

23 Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A c/u 1 102,2             102,20 102,20

24
Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 

16 mm (5/8") de diám.
c/u 4 1,56                  6,24 6,24

25
VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA 

COND ACSR # 2 AWG (DG-4542)
c/u 40 2,63             105,20 105,20

26
Retensión preformada para cable de acero galvanizado de 

9,35mm (3/8") 
c/u 126 5,18             652,68 652,68

27
Varilla de ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela 

16x1800 mm (5/8"x71") 
c/u 42 9,08             381,36 381,36

28
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 

38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")
c/u 117 6,04             706,68 706,68

29 Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV c/u 22 0,88               19,36 19,36

30
Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 

x 11/64") con Base
c/u 22 3,06               67,32 67,32

31
Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) 

cond. principal y derivado
c/u 76 3,81             289,56 289,56

32
Kit para retencion  (Incluye pinza de retencion y tuerca de 

ojo)
c/u 56 15,74             881,44 881,44

33
Kit para suspension (Incluye pinza de suspension y mensula 

de suspension)
c/u 46 6,92             318,32 318,32

34 Precinto plastico anti U de amarre  8X280MM c/u 724 0,17             123,08 123,08

35
Protector de punta de cable, para red Preensamblada, 

forma cilindrica  
c/u 223 0,67             149,41 149,41

36
Tensor mecanico con perno de ojo, perno con grillete y 

tuerca de seguridad 
c/u 56 5,38             301,28 301,28

37 Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG c/u 2 2,63                  5,26 5,26

38 Cable aluminio desnudo No. 2 ACSR m 928 0,65 603,20            603,20

39 Cable aluminio desnudo No. 2 ASC m 826 0,55 454,30            454,30

40 Conductor Preensamblado 2 x 70+Nx50mm2 Al-600 V XLPE m 2250 3,82 8.595,00         1719,00 1719,00 1719,00 1719,00 1719,00

41
Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 

160 reforzada para montaje de transformador 
c/u 7 7,17               50,19 50,19

42
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 

AWG, 19 hilos
m 27 6,56             177,12 177,12

43
Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 

AWG, 19 hilos
m 36 12,9             464,40 464,40

44 Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 14 0,65                  9,10 9,10

45 Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 105 1,58             165,90 165,90

46
Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 

AWG
c/u 14 6,77               94,78 94,78

47
Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 

(2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado
c/u 21 8,49             178,29 178,29

48 Estribo de aleación de Cu-Sn, para derivación #2-4/0 c/u 7 7,29               51,03 51,03

49
Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de 

Al, DE 2 A 2/0
c/u 7 11,29               79,03 79,03

50 Suelta exotermica c/u 7 14,19               99,33 99,33

51
Transformador  25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 

GRdY/7620V-120/240 
c/u 1 1766,51

1.766,51         
1766,51

52
Transformador  50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 

GRdY/7620V-120/240 V
c/u 6 2532,3        15.193,80 15193,80

53 Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas c/u 7 3,5               24,50 24,50

54
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") 

de diám. x 1800 mm (71") de long., de alta camada
c/u 7 11,62               81,34 81,34

55

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W 

potencia constante, con brazo para montaje en poste, 

240/120V, autocontrolada

c/u 76 162,45        12.346,20 12346,20

56
Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 

AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG)
c/u 152 2,61             396,72 396,72

57 Cable de cobre aislado 3x14 AWG, 600V m 228 2,1             478,80 478,80

58 Precinto plástico de 7x1,8x350 mm c/u 228 0,2               45,60 45,60

59
Cable concéntrico Aislado XLPE 600V  2x16mm2 AI 

+Nx16mm2 AI
m 4675 1,99          9.303,25 3101,08 3101,08 3101,08

60 Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas c/u 374 1,46             546,04 182,01 182,01 182,01

61
Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 

AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG)
c/u 561 2,61          1.464,21 488,07 488,07 488,07

62 Portafusible áereo encapsulado, fusible neozed c/u 374 2,53             946,22 315,41 315,41 315,41

63 Cartucho fusible neozed c/u 374 0,72             269,28 89,76 89,76 89,76

64 Derivador termoplástico de cable concéntrico c/u 187 0,78             145,86 48,62 48,62 48,62

65 Ménsula termoplástica de retención para cable c/u 187 0,44               82,28 27,43 27,43 27,43

66 Ménsula termoplástica de retención para fachada c/u 187 0,55             102,85 34,28 34,28 34,28

67 Precinto plástico de 7X1,8X350 mm c/u 2244 0,2             448,80 149,60 149,60 149,60

68 Tornillo tripa de pato de 2"x 14 y taco F10 c/u 748 0,18             134,64 44,88 44,88 44,88

69 Centro de carga 2P- 8 espacios c/u 187 32,44          6.066,28 2022,09 2022,09 2022,09

70 Disyuntor/Breaker 1x 20amp Caja FGE c/u 374 6,09          2.277,66 759,22 759,22 759,22

71
Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" de 

diametro( incluye excavacion y construccion de plinto)
c/u 94 115,25        10.833,50 10833,50

72
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, 

extensión simple 50x6x70 mm  (2x1/4x2 1/2")
c/u 94 8,27             777,38 777,38

73
Instalacion de pletinas para sujeccion de medidores( 

incluye kit y abrazaderas)
c/u 94 21,08          1.981,52 1981,52

74 Medidor Electrónico 240 V. c/u 187 29,39          5.495,93 1831,98 1831,98 1831,98

75

Caja antihurto con vincha para base socket, soporte para 

breaker 2 Polos servicio trifilar y bornera de cobre para 

puesta a tierra

c/u 187 30,78          5.755,86 5755,86

76 Interruptor Termomagnético 60A 2P Sobrepuesto c/u 187 16,81          3.143,47 3143,47

77 Tabla de Laurel  20 x 30 cm para colocar medidor c/u 187 1,25             233,75 233,75

78 Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas c/u 187 3,5             654,50 654,50

79 Grapa EMT 1/2" c/u 561 0,19             106,59 106,59

80
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") 

de diám. x 1800 mm (71") de long.
c/u 187 8,55          1.598,85 1598,85

81
Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta 

a tierra
c/u 187 9,03          1.688,61 1688,61

82 Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 374 1,58             590,92 590,92

83 Excavacion para poste o anclas en terreno normal c/u 118 22,39          2.642,02 2642,02

84 Izado de postes  H.A. DE 9 a 12 M, Con Grua c/u 73 42,16          3.077,68 3077,68

85
Movilizacion a sitio - Izado de postes metalico o plastico 

reforzado con fibra de vidrio de  10 a 12 M, a mano 
c/u 3 1,43                  4,29 4,29

86 Carga, Transporte y descarga de postes  H.A. 9 A 12 M c/u 73 40,25          2.938,25 2938,25

87
Carga, Transporte y descarga de postes  metalicos , fibra de 

vidrio
c/u 3 33,54             100,62 100,62

88 Montaje de ancla para tensor c/u 42 8,58             360,36 360,36

89
Instalacion de tensores OFS, farol simple   M.T.  (INST. 

CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 
c/u 2 19,05               38,10 38,10

90
Instalacion de tensores  OTS , a tierra simple  B.T.  (INST. 

CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 
c/u 20 17,77             355,40 355,40

91
Instalacion de tensores OFS, farol simple  B.T.  (INST. CABLE 

TENSOR Y ACCESORIOS) 
c/u 20 19,17             383,40 383,40

92
Instalación de Seccionamiento y Protección para una fase 

con seccionador fusible unipolar tipo abierto.
c/u 1 23,52               23,52 23,52

93
Instalación de Estructura monofasica centrada pasante o 

tangente ( 1CP)
c/u 19 15,99             303,81 303,81

94
Instalación de Estructura monofásica centrada retención o 

terminal (1CR)
c/u 2 22,19               44,38 44,38

95
Instalación de Estructura monofásica centrada doble 

retención o doble terminal (1CD)
c/u 1 20,26               20,26 20,26
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96
Instalación de Estructura 1 vía vertical pasante o tangente ( 

1EP)
c/u 20 10,84             216,80 216,80

97
Instalación de Estructura 1 vía vertical retención o terminal 

(1ER)
c/u 2 14,08               28,16 28,16

98
Instalación de Estructura una vía Preensamblado pasante o 

tangente con tres conductores (1PP3)
c/u 46 26,27          1.208,42 1208,42

99
Instalación de Estructura una vía Preensamblado retención 

o terminal con tres conductores ( 1PR3)
c/u 42 32,73          1.374,66 1374,66

100
Instalación de Estructura una vía Preensamblado doble 

retención o doble terminal con tres conductores (1PD3)
c/u 7 38,51             269,57 269,57

101 Instalación de Puente preensamblado c/u 19 11,76             223,44 223,44

102 Instalación de Puente primario Monofásico c/u 2 10,43               20,86 20,86

103 Instalación de Puente Neutro de Media Tensión c/u 2 7,83               15,66 15,66

104 Identificación de postes c/u 76 1,64             124,64 124,64

105
Retiro y Transportación  de poste de hormigón y metálicos 

de los moradores
c/u 5 21,02             105,10 105,10

106 Retiro de postes de madera de los moradores c/u 81 9,35             757,35 378,68 378,68

107 Retiro de cañas c/u 277 2,05             567,85 283,93 283,93

108 Retiro de caja porta fusibles de moradores c/u 4 17,01               68,04 68,04

109
Retiro de Estructura Monofásica Centrada Pasante o 

Tangente
c/u 5 11,99               59,95 59,95

110
Retiro de Estructura Monofásica Centrada Retención o 

Terminal
c/u 5 16,64               83,20 83,20

111 Retiro  Estructura 3 vías Vertical retención o terminal c/u 42 27,38          1.149,96 574,98 574,98

112 Retiro  Estructura 3 vías Vertical pasante o tangente c/u 50 28,86          1.443,00 721,50 721,50

113 Tendido , regulado y amarre de conductor   # 2 AWG. km 0,806 428,01             344,98 344,98

114 Tendido , regulado y amarre de conductoro #   2  ASC km 0,806 410,91             331,19 331,19

115
Corrida de Cable Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 AI- 600 V 

XLPE
km 2,25 415,47             934,81 186,96 186,96 186,96 186,96 186,96

116 Desmontaje de conductores de los moradores km 7,523 116,08             873,27 436,63 436,63

117
Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a 

tierra ( Hasta  25 KVA)
c/u 1 69,99               69,99 69,99

118
Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a 

tierra ( DE 37,5 HASTA 75 KVA)
c/u 6 140,47             842,82 842,82

119 Conexión de transformador a la red de media tension c/u 7 9,47               66,29 66,29

120 Desconexión y bajada de Transformador de los moradores c/u 5 45,47             227,35 227,35

121 Retiro de luminaria de la empresa, de los moradores c/u 41 20,6             844,60 844,60

122 Conexión de Luminaria a secundario nuevo c/u 76 16,24          1.234,24 1234,24

123 Instalación de Luminaria vapor de sodio 150w 240V c/u 76 24,41          1.855,16 1855,16

124 Instalacion de centro de carga e interconexion a medidores c/u 187 25,11          4.695,57 1565,19 1565,19 1565,19

125 Retiro de acometida clandestina c/u 187 2,94             549,78 183,26 183,26 183,26

126
Instalacion sistema de medicion ( Caja + medidor + breaker 

de proteccion + acometida)
c/u 187 18,19          3.401,53 1133,84 1133,84 1133,84

127 Instalacion puesta a tierra sistema de medicion c/u 187 12,18          2.277,66 2277,66

153388,87

3367,36 23333,13 9048,16 461,09 1905,96 1905,96 1905,96 1905,96 1905,96 19414,42 16356,72 102,20 29666,13 11976,73 11976,73 11976,73 3783,95 2395,71

2,20% 15,21% 5,90% 0,30% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 12,66% 10,66% 0,07% 19,34% 7,81% 7,81% 7,81% 2,47% 1,56%

3367,36 26700,49 35748,65 36209,74 38115,70 40021,66 41927,62 43833,59 45739,55 65153,97 81510,69 81612,89 111279,02 123255,74 135232,47 147209,20 150993,15 153388,87

2,20% 17,41% 23,31% 23,61% 24,85% 26,09% 27,33% 28,58% 29,82% 42,48% 53,14% 53,21% 72,55% 80,36% 88,16% 95,97% 98,44% 100,00%
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