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UNIDAD DE NEGQCIO GUAYAQUIL

Carta de aceptaciéon

CONTRATO Nro. BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-006
“CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7”

Guayadquil, ‘1 7 JUN. 2018

Sefior Ing.

Daniel Alejandro Vargas Harnisth
Gerente General

ESERSUM IND. CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideracion:;

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra entidad acepta su
Oferta presentada el 28 de enero del 2019, para la CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8KV GUAYACANES # 7 por el Precio del Contrato equivalente
a NOVENTA Y DOS CUATROCIENTOS 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US $ 92,400.51) sin IVA, adjudicado a su representada a través
de la Resolucion N° CNEL-GYE-ADM-2019-0113, del 18 de abril del 2019, expedida por
el suscrito, y rectificada por Resoluciéon N° CNEL-GYE-ADM-2019-0121 expedida
también por el suscrito el 23 de Abril del 2019, con un plazo de ejecucion de 210 dias
contados a partir de la fecha de notificacién de que el anticipo se encuentra dispenible.

Por este medio les instruimos para que, a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, b) firmen y devuelvan
los documentos del Contrato adjuntos, y ¢) envien las Garantias de Fiel Cumplimiento;
Bueno Uso del Anticipo, Garantia Técnica de la Obra, Equipos, Materiales y
Funcionamiento; y, las Polizas de Responsabilidad Civil; y Accidentes Personales de
conformidad con la Subclausuta 13.1 de la CEC, después de haber recibido esta Carta

., de Aceptacion y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC.

Atentamente,

~ § y f -
(Tafree LA i dn, ;‘:-

Ing. Alfredo Ernesto Villacreses Pefia
Administrador Encargado y Apoderado Especial

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP, UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL.

Adjunto: Contrato,
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CONTRATO N° BIDHII-RSND-CNELGY-D1-OB-008

Este Contraio se celebra en Guayaquil, et 1 7 JUN. 2019 entre 1a EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL, representada por el
Ing. Alfredo Ernesto Villacreses Pefia, en calidad de Administrador Encargado y
Apoderado Especial del Gerente General de CNEL EP, en adelante denominado “el
Contratante” por una parte, y la compariia ESERSUM IND. CIA. LTDA. Representada
por el Ing. Daniei Alejandro Vargas Harnisth, en calidad de Gerente General, en adelanie
denominado “el Contratista” por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute ia CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES #7, PROCESQ BIDIlI-RSND-CNELGY-
DI-OB-006, en adelante denominade las Obras y el Contratante ha aceptado la Oferta
para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y |z subsanacion de cualquier defecto
de las mismas;

En consecuencia, este contrato atestigua lo siguiente

1. En este contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales
del Confrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se
consideraran parie de este Contraio y se leeran e interpretaran como parte del
mismo

2. En consideracion a los pagos gue el Contratante hara al Coniratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de
las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Conirato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como
reiribucion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo
las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

4, Documentos Habilitantes:

a) El Pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones
Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o
términos de referencia del objeto de la contratacion.

b) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos
gque la conforman.

c) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA

d)} La resolucidn de adjudicacion del Contrato, N° CNEL-GYE-ADM-2019-
0113 de fecha 18 de abril del 2019

e) La certificacién de la Direccién Financiera N° 4396 de fecha 24 de abril
del 2019, que acredite la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato. J

A i

2.

—_
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales
1. Definicicnes 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persocna nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC,

{b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

{c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de estas
CGC

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula 55.1 de estas
CGC.

(&) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para

gjecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucién de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(9) La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

{h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacién y subsecuentemente, seglin sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

(i Dias significa dias calendario; Meses significa meses calendario.

{ Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y equipos de! Contratista, en adicion
a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato

(1) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

{m) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha
de terminacion.

{n) Los Planos incluye los calculos y ofra informacién proporcionada o
aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucién del Contrato.

(0) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
gjecucion de las Obras, segln se estipula en las CEC.

{2)} Equipos es la maguinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion de las
Obras

(a) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Carta de Aceptacion del Cantratante.

y
3
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2.

Interpretacion

| ’ B I D
el

(n La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es lafecha an que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las
CEC. Esta fecha podréd ser modificada dnicaments por el Gerente de Obras
mediante una prorroga del plazo o una orden de aceleras los trabajos.

(s) Materiales son lodos los suministros, inclusive hienes fungibles,
utilizades por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parie integral de las Obras que tenga una funcion
mecanica, eléctrica, quimica o biolégica

{u) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona cuyo
nombre se indica en las CEC (o cualguier ofra persona competenie nombrada
por el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en reemplazo del
Gerente de Obras), responsable de supervisar la gjecucion de las Obras y de
administrar el Contrato

{v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato
{w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x) los Informes de Investigacién del Sttio de las Obras, incluidos en
los documentos de licitacién, son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del
Sitio de las Obras

(y) Especificacionss significa las especificaciones de las Obras incluidas
en el Contrato y cualquier modificacién o adicién hecha ¢ aprobada por el
Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar |a ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC.
No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesion
del Sitic de las Obras.

(aa)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contraln, y que incluye
trabajos en el Sitio de las Obras.

(bby  Obras Provisionales son las obras que el Coniratisia debe disedar,
construir, instalar y retirar, y gue son necesarias para la construccion o
instalacion de las Obras,

{cc) Una Variacidn es una instruccién impartida por el Gerente de Obras
gue modifica [as Obras

{dd) Las Obras es todo aguello que el Contrato exige al Contratista construir,
instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC

{ee) Certificado de pago equivale a Planilla

(fH) Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene a su
cargo la fiscalizacion de la obra

21 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significade corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a
las consultas sobre estas CGC.

2.2  Si las CEC estipulan |a terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de

i) |
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4, Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacion de
funciones
6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

~ 8. Personal

23

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

9.1

WWW ORELGOD.EC
UNIDAD Gir NEGIGZIO GUAYAQUIL

Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

{c) Oferta,

{d) Condiciones Especiales del Contrato,
{(e) Condiciones Generales del Contrato,
{H Especificaciones,

(9 Planos,

{h) Lista de Cantidades,'y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique gue
forma parte integral del Contrato

() El oferente debera presentar las Buenas Practicas Ambientales,
Fichas Ambientales e instructivo para manejo de lamparas de
mercurio, en cumplimiento de normativa ambiental vy
ordenanzas municipales.

El idioma del Contrato vy la ley que lo regira se estipulan en las CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales gue se presenten entre el Contratante y el Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar
en ofras personas, con excepcién del Conciliador, cualquiera de sus
deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier
delegacion de funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condicicnes del Contrato sdlo seran vélidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarén en vigor una
vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del
Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante, La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista,

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionaries a
éstos |las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

E! Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras, El Gerente de Obras aprobara

! En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de actividades™ s>q e

e
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10. Riesgos del
Contratante y del
Confratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

9.2

10.1

121

13.1

cualguier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personat que figura en la
Lista.

Si el Gerenie de Obras solicita al Contratista la remocion de un integrante
de ia fuerza laboral del Confratista, indicando las causas que motivan el
pedido, el Contratisia se aseguraré que dicha persona se retire del Sitio
de Ias Obras dentro de los siete dias siguienies y no tenga ninguna otra
participacion en los frabajos relacionados con el Contrata.

Son riesgos del Contratante los que en este Conirato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Coniratisiz los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista

Desde la Fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccién de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, 0 de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de;

(i el uscuocupacion del Sitio de las Ohras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i)  negligencia, viclacion de los deberes establecidos por la ley,
o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por €l, excepto el Coniratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba z fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Coniratanie, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar tas Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emisién del Certificado
de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecluencia de;

{a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacién;

(b)  unevento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de [as Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera coniratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contrafista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos def
Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) perdida o dafios a -- los Equipos;
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16.
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18.

19,
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Informes de
investigacién del
Sitio de las Obras

Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccién de las
Obras por el
Contratista

Terminacion de las
Obras en la fecha
prevista

Aprobacién por el
Gerente de Obras

Seguridad

Descubrimientos

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

181

18.2
18.3

18.4

18.5

191

201

(c)

pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipas) relacionada con el Contrato, y

(d)

E! Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los
tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o
los dafios o perjuicios ocasionados.

lesiones personales 0 muerte

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar Ias primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente,

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las QObras de conformidad con
las Especificacicnes y los Planos,

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion

El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos

El Contratista sera responsahble por el disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefic de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias,

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Gerente de Obras antes de su utilizacion

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras,

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder, T8
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231

232

241

251

25.2
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26.1

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alyuna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el iniclo de las actividades periinentes y que &llo constituye un
evento compensable

El Contratisia debera permitir al Gerente de Obras, v a cualquier persona
autorizada por esie, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar
donde se estén realizando o0 se prevea realizar trabajos relacionados con
2l Contrato.

El Contratista deberd cumpilir todas !as instruccicnes del Gerente de
Obras que se ajusten a lz ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Coniratista permitira que el Banco inspecciong las cuentas, registros
contabies y archivos del Coniratista relacionados con ia presentacion
de ofertas y la ejecucidn del contrato v realice auditorias por medio de
auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para
estos efectos, el Contratista deberg conservan todos los documenios
y registros refacionados con el proyecto financiado per el Banco, por
un periodo de cinco (5) afos luego de terminado el irabajo.
tgualmente, entregard al Banco todo documento necesario para la
investigacion pertinente sobre denuncias de practicas prohibidas y
ordenara a los individuos, empleados o agentes del Contratista que
tengan conocimienio del proyecto financiado por el Banco & responder
a las consultas provenienies de personal del Banco

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decision que esta fuera de las facultades que le confierz el Contrato, o
que no es acertada, ia decisidon se sometera a la consideracion del
Conclliador dentro de los 14 dias siguientes a la netificacion de la
decision del Gerente de Obras

El Conciliador deberd comunicar su decision por escrito dentro de los 28
dias siguientes a la recepcion de la noiificacion de una controversia.

El Conciliador sera compensado por su frabajo, cualquiera que sea su
decisién, por hora segln los honorarios especificados en los DDL y en
las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las
CEC y el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante y el
Contratista. Cualquiera de las partes podra someter la decision del
Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decision por
escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencionado, la
decisidn del Conciliador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institucidn denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, ¢ en caso de que &l
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Ceonciliador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comun acuerdo
un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratants y el
Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera de las
partes, el Conciliador serd designado por la Autoridad Nominadora
estipulada en las CEC dentro de los 14 dfas siguientes a la recepcion
de la peficion.

7y
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B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecide en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Cbras, para
su aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacién, la secuencia y el calendario de ejecucidn de
todas las actividades relativas a las Obras

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su aprobacion,
un Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Pregrama
actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el
monto especificado en las CEC del proximo certificado de pago y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento, El Programa modificado debera reflejar los efectos
de las Variaciones y de los Eventos Compensables

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacidn
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
gue haga imposible |a terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decision
sobre los efectos de una Variacién o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion,

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras deberd
solicitar al Contratista propuestas valeradas para conseguir la necesaria
aceleracién de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demcre la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32, ]

|
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32. Advertencia
Anticipada

33. ldentificacion de
Defectos

34. Pruebas

35. Correccion de
Defectos

36. Defectos no

corregidos

37. Lista de
Cantidades?

31.2

32.1

32.2

33.1

34.1

3561

35.2

36.1

371

El Gerente de Obras debera llevar un registrc de io tratado en las
reuniones adriinistrativas y suministrar copias del misimoe & los asisteries
y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con postenoridad a ella,
el Gerente de Obras debera decidir y comunicar por escrito 2 todos los
asisientes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse

£l Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demerar la gjecucion de las Obras. El Garente de Obras
podréa sclicitarle al Contratista que presente una esifmacion de los
efectos esperados que el futuro evenfo ¢ circunstancia podrian tener
sobre el Precic del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacién fan pronto como le sea
razonablemente posible,

El Contratista colaborara con €l Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier partlcipants en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evenio o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecueniemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista v le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no madificars de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de QObras podra ordenar
al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta
a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considers que pudiera
tener algln defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en fas Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Canlratista pagara el costo
de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la
prueba se considerard un Evento Compensable.

Ei Gerenie de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Perfodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion
y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se
prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo correqira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacién del Gerente de Obras, este Ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista debera pagar diche monto,

D. Control de Costos

La Lista de cantidades debera contener los rubros
correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y

2 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades” y sustituir por "Calendario de aciividades”, y reemplazar las Subclausulas 37.1 v372

por las siguientes:

“37 1 El Contratista debera presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 dfas siguientes a su solicitud por parte
del Gerente de Obras. Dichas actividades deberan coordinarse con las del Programa.

37.2 En ¢l Calendario de actividades el Contratista deberd indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitioy de lis Obras
cuando ¢l pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.” }

-
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los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitaric especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1%
del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los
precios para reflejar el cambio.

El Gerente de Obras no ajustard los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio
Inicial del Contrato en mas del 15%, a menos que cuente cen
la aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Coniratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes
a cualguier precio que conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas?
actualizados gue presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucién de una Variacién.
El Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si €l
Gerente de Obras asi lo hubiera determinade. El Gerente de
Obras debera analizar la cotizacidon antes de ordenar la
Variacion.

Cuando los trabajos correspendientes a la Variacion coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima
del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacion se usaré el precio indicado en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, ¢ si la
naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacién no coincidieran con los rubros
de la Lista de Cantidades, €l Contratista debera proporcionar
una cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes
de los trabajos.®

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la
Variacién y medificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la Variacidn sobre los
costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion

~,

&

no permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los
trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable

¥ En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades”, y reemplazar toda la

Clausuta 38 con la siguiente Subclausula 38.1:

“38 1  El Calendario de actividades serd modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en ¢l Programa ¢ métode

de trabajo que haya introducido el C

ontratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufririn

modificacion alguna cuando el Contratista introduzea tales cambios.”
1 En el caso de coniratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas™
* Suprimir esta Subclausula en los contratos a suma alzada. \

A
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41, Proyecciones de
Flujo de Efectives

42, Certificados de
Pago

43. Pagos

4.5

41.1

421

422

42.3

42 4

42.5

42.6

43.1

43.2

43.3

El Contratista no tendrd derecho al pago de cosios
adicionales gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la
Advertencia Anticipada pertinente.

Cuandc se actuslice el Pregramz® el Contratistz deberd
proporcionar al Gerenie de Obras una proyeccion actualizada
del flujo de efectivos. Dicha proyeccién podra incluir diferentes
monedas segun se estipulen en el Contraio, convertidas segin
sea necesario utilizando las tasas de cambic del Contralo

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentzs
mensuales por el valor estimado de los trabajos gjeculados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por
el Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula
42.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratisia y certificara la suma que debera pagarsele

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Gerente de Obras

=l valor de los irabajos ejecutados comprendera el valor de
las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista
de Cantidades,”

El valor de los trabajos ejecuiados incluira la estimacién de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
un certificado anterior o reducir la proporcion de cualguier
rubro que se hubiera certificado anteriormente en
consideracion de informacidn mas reciente

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipc y las retenciones. El Coniratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Gerenie de Obras
dentro de los 28 dias siguientes a ia fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés sobre
el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha
en gue el pago atrasado deberia haberse emitido hasta fa
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de
interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador
o un Arbitro, se le pagaré interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
certificado dicho incremento si no hubiera habido cortroversia

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos vy
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

* En los contratos a suma alzadz, agregar "o Calendaric de actividades” después de “Programa”

7 En los contratos a suma alzada, reemplazar este parrafo por el siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd ] valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de

actividades"

»

—
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43.4 El Contratante no pagara los rubros de las QObras para los
cuales no se indicd precio y se entendera gque estan
cubiertos en otros precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

Compensables (a)  El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio

de las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las
CGC.

{b)  El Contratante medifica la Lista de Otros Contratistas
de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en
virtud del Contrato.

(c) E! Gerente de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras

{d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los frabagjos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos,

(e)  El Gerente de Obras sin justificacién desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacién disponible publicamente y la inspeccidn
visual del Sitio de las Obras.

(9) El Gerente de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o de gjecutar trabajos adicionales que
80N necesarios por razones de seguridad u oftros
motivos,

(h)  Oftros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios plblicos, o el Contratante nc trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas
en el Contrato, causando demoras ¢ costos
adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emisién del Certificado de Terminacion.

442 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se deberd aumentar el Precio
del Contrato y/o se debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién. El Gerente de Obras decidira si el Precio del
Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, y si
la Fecha Prevista de Terminacidn debera prorrogarse y en qué
medida,

T
: A
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45, Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de
Precios

44.3 Tan pronto coimo el Coniratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y
ajusiara el Precio del Contrato como corresponda.  3i el
Gerente de Obras no considerase la estimacién del
Contratista razonabie, el Gerente de Obras prepararg su
propia esiimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme
a ésta. El Gerente de Obras supondra que el Coniralista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evenio.

44.4 El Contratista no tendra derechc al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado cen el
Gerente de Obras.

451 El Gerente de Obras deberz ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido enire la fecha gue sea 28 dias anterior a
la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del ultime Certificade de Terminacién.  El ajuste se hara por el
montc de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos camhbios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a
la del pais del Coniratante estipulado en las CEC, las tasas
de cambio que se utilizaran para calcular [as sumas
pagaderas seran los estipulados en la Oferta

471 Los precios se ajustaran para itener en  cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, Unicamente si asi se
estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizades en
cada ceriificado de pago, antes de las deducciones por
concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban
pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se
aplicara por separado una formula similar a la siguiente:

Pc = A: + B¢ {(Imciloc)
en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifica,

nc ;

Ac ¥y Bc son coeficientes® estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda especifica "¢", e

Ime es el indice vigente al final del mes que se factura, e los €5 &l indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias
antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refigren
a lamoneda “¢”.

¥ Lot st de low dos eocficienies, Ay B debe ser fgual o | (imo) en la frmuls comespondiente & cads maneda. Nomalmenic, los dos
coeficientes serin los mismes en todas las frmulas corespondientes o b diferentes monedas, puesto gue el coeliciente A, relativo a
s poweién no mjustable de los pagos, por o genicral represents wng estinmelidn aproxinmada (usualiesite (1,1 5) gue loma en cuents los
elementos fijos del costo u otms comporentes tio ajustables. Lo suma de los justes para cada moneda a¢ agrega al Precio del

Comitro,

|
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48. Retenciones

49, Liquidacion por
dafios y perjuicios

50. Bonificaciones

.. 51. Pago de anticipo

o

47.2

481

48.2

483

491

492

50,1

511
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Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado
en un calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera
hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente, Se
considerara que el valor del indice tiene en cuenta todos los
cambios en el costo dehido a fluctuaciones en los costos,

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta que las
Cbras estén terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente
de Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las
Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC,
se le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la ofra
mitad cuando haya transcurrido el Periode de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.

Cuando las OQObras estén totalmente terminadas, el
Contratista podra sustituir la retencién con una garantia
bancaria “a la vista”,

El Contratista debera indemnizar al Contratante por darios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monte total
de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CEC El Contratante pedra deducir dicha indemnizacion
de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligacicnes del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafos y petjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
Obras debera corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. Se deberan
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el pericdo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacién que se calculara a la
tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los
dias gue se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la
Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras deberd
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con
la Subclausula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptable para el Confratante en los mismos montos y
monedas del anticipo, La garantia debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsadc, pero el
monto de la garantia sera reducido progresivamente en los
montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengara intereses. /]

/ ,.5/1
-

CONTRATO BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-006  16/40




[y gy | —7 S

51.2 El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion gue se
requieran especificamente para la ejecucion del Confrato. E!
Condratista debera demostrar gque ha utilizade el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facluras
u otros documenios al Gerente de Obras.

51.3 El aniicipo sera reembolsadc mediante la2 deduccién de
montos proporcionales de los pagos gue se adeuden al
Contratistz, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomardn en
cuenta el aniicipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafos y perjuicios.

52. Garantias 52.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento 2 mas tardar en la fecha definida en la Caria
de Aceplacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida
por un banco o compafla afianzadora aceptables para &l
Contratante y expresada en los ftipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias
la fecha de emision del Certificado de Terminacién de las
Cbras en el case de una garantia bancaria, y excederd gn un
afio dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por dia 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo solo cuando el Gerente de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escritc para
la ejecucion de trabajos adicicnales que se han de pagar de
esa manera.

53.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. El Gerente de Obras debera
verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes después de
haberse realizado el irabajo todos los formularios que se llenen
nara este propoésito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepte de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacién de los formularios
mencionados en la Subclausula 53.2 de las CGC.

54, Costo de 54.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
reparaciones propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha
de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas vy

dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisionss.

E. Finalizacion del Contrato

55. Terminacion de 55.1 El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un
las Obras Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras
lo emitira cuanda decida que las Obras estan terminadas

56. Recepciondelas 58.1 El Contratante tomara posesién del Sitio de las Obras y de las
Obras Obras dentro de los siete (7} dias siguientes a la fecha en que
el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las

QObras.

—
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57. Liquidacion final

58. Manuales de
Operacidn y de
Mantenimiento

59. Terminacion del
Contrato

57:1

58.1

58.2

581

59.2

UNIDAD DE NEGO

E! Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del
vencimiento del Periode de Responsabilidad por Defectos. El
Gerente de Obras emitird un Certificado de Responsabilidad
por Defectos y certificara cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido
del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el
Gerente de Obras debera emitir dentro de 56 dias una lista
que establezca la naturaleza de las correcciones o adicicnes
que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final aun no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el
monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el
certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados yfo manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no s¢n
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendra la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si
1a otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
jpero no estaran limitados a los siguientes:

{a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando
el Programa vigente no preveé tal suspensién y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

{b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de
los 28 dias siguientes,

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra
o entran en liquidacién por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

{d) el Contratante no efectta al Contratista un pago
certificado por ef Gerente de Obras, dentro de los 84 dias
siguientes a la fecha de emision del certificado por el
Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
carregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento  fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Gerente de Obras en la
notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

{g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
por el nimerc de dias para el cual se puede pagar el
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morio maximo por concepto de dafios y pesjuicios,
segun io estipulado en las CEC.

{h) siel Contratista, a juicic del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Confrato © en su
gjecucion, conforme a lo establecido en las poliicas del
Banco sobre Practicas Prohibidas, que se indican en fa
Clausula 60 de estas CGC.

503 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifigue al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por ina
causa diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las
CGC, el Gerente de Obras debers decidir si el incumplimiente
es o no fundamental.

58.4 No obstante lo anterior, el Contratanie podra terminar el
Contrato por conveniencia en cualguier momento.

595 Si el Contrato fuere terminado, el Contratisia debera
suspender los ftrabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Chras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente

posible.
60. Practicas 60.1 El Banco exige a todos los Presiatarios (incluyendo los
prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores v

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre ofros, solicitantes, oferentes,
oroveedores de hienes, coniratistas, consultores,
miembros del personal, subconiratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o impilicitas), observar los
mas altos niveles éticos y denuncien al Banco® todo acte
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contraio
Las Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i
practicas  corruptivas, (i} practicas fraudulentas;
(iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (v)
practicas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a
la Oficina de Integridad Institucional {Oll} del Banco para
que se investigue debidamente. EI Banco también ha
adoptado procedimientos de sancion para fa resolucion de
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales ({IFI) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por
sus respectivos érganos sancionadores.

{a) El Banco define, para efectos de esta disposiciéon, los
términos que figuran a continuacion:

(a) () Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectarnente, cualquier

*Enel sitio virtual del Banco (www.iadb org/integriiv) se facilita informacién sobre como denunciar la supuesta comision de Practicas

Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion v sancién y el convenic que rige el reconocimicnto reciproco de

sanciones cntre instituciones financieras internacionales. |

h—1
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cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(b) (i) Una préactica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente,
engaifien, o intenten engafar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza
0 para evadir una obligacion;

(c) (i) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa ¢ indirectamente, a cualquier parte o
a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte,

(d) (iv)Una préactica colusoria s un acuerdo entre dos
0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar
un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar
en forma inapropiada las acciones de ofra parte; y

(e) (v) Una practica obstructiva consiste en:

(f) a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para
la investigacién o realizar declaraciones
falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una
practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o
colusoria; yfo amenazar, hostigar o intimidar
a cualguier parte para impedir que divulgue
su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacidn, o

(g) bb. todo acto dirigido a impedir
materialmente el ejercicio de inspeccidn del
Banco y los derechos de auditoria previstos
en el parrafo 60,1 (f) de abajo.

(b} Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como oferente ©
participando en una actividad financiada por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores U organismos
contratantes (incluyendo sSus respectivos
funcionarigs, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido
una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacién o ejecucion de un contrato, el Banco
podra:

{h) (1) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién
de un contrato para la adquisicién de bienes o - f
)
!
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servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

(i} (i) suspender los desembolsos de la operacion, si
se determina, en cualguier etapa, que un
empleado, agencia o representanie del Prastatario
el Crganismo Ejecutor o el Organismo Contratante
ha cometido una Practica Prohibida,

(]) (iiy deciarar una contratacién no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de ia donacién
relacionada inequivccamente con un contraic,
cuando existz evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no
ha iomado las medidas correctivas adecuadas (lo
que incluye, enfre otras cosas, la notificacion
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la
comision de fa Practica Prohibida) en un plazo que
el Banco considere razonable;

(k) (iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

() (v) declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por determinado
periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen
contratos o participe en actividades financiadas por
el Banco, y (i} sea designado subconsultor,
subcontratisia © proveedor de bienes o servicios
por ofra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por
el Banco;

{m) (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(n) (viiy imponer otras sanciones que considere
apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la  imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones 'y
actuaciones, Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de
las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) v (ii) del parrafo 60.1 (b)

se aplicara también en casos en los que las partes
hayan sidc temporalmente declaradas inelegibles
para la adjudicacién de nuevos contratos en espera
de que se adopte una decision definitiva en un
proceso de sancidn, o cualquier otra resolucién.

(d) La imposician de cualquier medida gue sea tomada

(e)

por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas antericrmente sera de caracter plblico.

Asimismo, cualguier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Bance, incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del permnal,

2
e |
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subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donacicnes), organismos gjecutores
o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados vy representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto
a sancién de conformidad con lo dispuesto en
convenios suscritos por el Banco ¢con otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) concernientes al
reconocimiento  reciproco de decisiones de
inhabilitacién. A efectos de lo dispuesto en el presente
parrafo, el término ‘“sancidén” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicién de condiciones
para la participacién en futuros contratos o adopcion
publica de medidas en respuesta a una contravencion
del marco vigente de una Institucién Financiera
Internacional (IF1) aplicable a la resolucién de
denuncias de comisién de Préacticas Prohibidas.

(i El Banco exige que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas,
registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con &l cumplimiento del
confrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo sclicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario
debera prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion.  El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7} afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario
para la investigacidon de denuncias de comision de
Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas
relacionadas cen la investigacion provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador,
agente, auditer, o© consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor
proveedor de servicios 0 concesionario se niega a -4
cooperar o incumple el requerimiento del Banc10, ode -=

g
CONTRATO BIDIiI-RSND-CNELGY-DH-OB-006  22/40



[y [ —7 .

cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por
parte del Banco, el Banco, bajo su soia discrecion,
podra tomar medidas apropiadas conirz el solicitanie,
oferente, proveedor de bienes y su represeniante,
contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios,
0 concesionario.

(g) Cuando un Presiatario adquiera bhienes, servicios
distintos de servicios de consultoriz, obras o servicios
de consulioria directamente de una agencla
especializada, todas las disposiciones contempladas
en el parrafo 80 relativas a sanciones y Praclicas
Prohibidas se aplicaran integramente a |os
solicitantes, oferenies, proveedores de bienes y sus
rapresentantes, contratisias, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsuliores,
proveedores de servicios, concesionarios (inciuidos
sus respectives  funcionarios, empleados vy
represeniantes, ya sean sus afribuciones expresas ad
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la
provision de bienes, obras o servicios distintos de
servicios de consultoria en conexién con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acojz z
recursos tales como la suspension o la rescision. Las
agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma
temporal o permanente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado
nelegible de forma temporal o permanente por el
Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y
se acogera a oifras medidas que considers
convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran vy
garantizan,

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco vy las sanciones aplicables a |z
comision de las mismas que constan de este
documento y se obligan a observar las normas
pertinentes sobre las mismas,

{b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida
descrita en este documento;

(¢} que no han tergiversado ni ocultado ningln heche
sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o gjecucion de un contrato,

(d} gue ni elios ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por
otra Institucién Financiera Internacional (IFi) con la
cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles
para que se les adjudiguen confratos financiados
por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comision de Practicas Prohibidas! e |

o 1I
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61. Pagos posteriores 61.1

a la terminacién
del Confrato

62. Derechos de
propiedad

63. Liberacion de
cumplimiento

61.2

62.1

63.1
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(e) gue ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible por el
Banco o por ofra Institucion Financiera Internacional
{IF) y con sujecién a lo dispuesto en acuerdos
suscrites por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se
le adjudiquen contratos financiados por el Banco o
ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Practicas Prohibidas;

{f) que han declarado todas las comisicnes, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

{g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una 0 mas de las medidas
gue se describen en la Clausula 60.1 (b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado
en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por €l hasta la fecha de emision de dicho certificado,
y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que
aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado.
No correspondera pagar indemnizacicnes adicionales por
dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier page que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante,

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratanie o
por incumplimiento fundamental del Contrate por el
Contratante, el Gerente de Obras debera emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retire de los equipos v la
repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras,
menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y tas Obras se
consideraran de propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las QObras y suspender los trabajos a la brevedad
posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado, asl como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los-

cuales se hubieran adquirido compromisos, .
b
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64. Suspension de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

65. Elegibilidad

64.1

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Coniratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinabz a
pagar al Coniratista:

(a) El Contratante estd obligado a notificar al Coniratista
sobre dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dias
contados g partir de la fecha de Iz recepcion por parte
del Coniratante de la notificacion de suspensidn del
Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le

adeudan dentro del periodo de 28 dias para eigctiar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Conlratisla
podra emitir inmediatamente una notificacion para
terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.

65.1 El Contratista y sus Subconiratistas deberan ser originarios de

65.2

653

paises miembros del Banco. Se considera que un Confralisla
0 Subcontratista tiene la nacicnalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisios:

{a) Unindividuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si &l o ella satisface uno de los siguientes
requisitos

i. esciudadano de un pals miembro; o

ii. haestablecido su domigilio en un pais miembro
como residente ‘“bona fide” y esta
legalmente autorizado para trabajar en dicho
pais.

{b} Una firma tiene la nacionalidad de un pals miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

I, esta legalmente constituida o incorporada
conforme a [as leyes de un pais miembro del
Banco, y

i, mas del cincuenta por ciento (50%) del
capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del
Banco,

Todos los socios de una asociacién en participacion,
consorcio o asociacidon (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben
cumplir con los requisitos arriba establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier
pais miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais
miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un
bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas,
su funcidbn o propésito de uso son substancialmente
diferentes de sus partes o componentes,

i |
i

€L
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Seccion VL. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales
CGC | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es veinticuatro (24) meses contados
1.1 (m) | a partir de |a firma del acta de entrega recepcién definitiva,
El plazo entre la recepcion provisional y recepcion definitiva es de seis {6) meses
CGC El Contratante es Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional
1.1 {0} | de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil,
Direccion: Cdla. La Garzota, sector 3 Mz. 47. Edificio de la EMPRESA
ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL - EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL
Nombre del representante Autorizado: Ing. Alfredo Ernesto Villacreses Pefia,
Administrador encargado de la UN GYE y Apoderado Especial del Gerente
General de CNEL EP.
CGC El plazo prevista de terminacion de la totalidad de las Obras es de Doscientos diez
1.1(r) | (210} dias para la ejecucion de la obra, contados a partir de la fecha de
notificacion de que el anticipo se encuentre disponible al Contratista
CGC El Gerente de Obras/Administrador del Contrato: la EMPRESA ELECTRICA
1.1 {(u} | PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL - EP — UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL es el Sr. Miguel Eduardo
Cabrera Suarez,
El Técnico del Contrato: Por la EMPRESA ELLECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP — UNIDAD DE
NEGOCIO GUAYAQUIL es el Ing. Luis Raul Siglienza Alvarado
CGC El Sitic de las Obras esta ubicada en la ciudad de Guayaquil y esta definida en los
1.1 {(w) | planos esta definida en los planos referirse a IAQ 1.1
"CGC | La Fecha de Inicio es: a partir de la notificacion de que el anticipo se encuentre
1.1 (z) | disponible al Contratista
| CGC Tiene como finalidad ejecutar la CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8
1.1 KV GUAYACANES # 7 DE LA SUBESTACION GUAYACANES, para ello el
(dd) contratista suministrara los materiales y equipos especificados en el disefio y
presupuesto del proyecto, la mano de obra calificada, las herramientas, la supervisién,
direccién técnica y administracion necesaria para la correcta ejecucion de la obra, un
vez ejecutada la obra se lograra regular e incrementar la cobertura del suministro del
- servicio eléctrico en la zona de influencia del nuevo alimentador.
CGC Las secciones de las Obras con fechas de terminacicn distintas a las de la totalidad
2.2 de las Obras son: NO APLICA
CGC Los siguientes documentos también farman parte integral del Contrato:
2.3 () Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar este tipo de contratos.
La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico
(especificaciones generales Especificas, lista de cantidades, planos) y demas
secciones del Documento de Seleccion en los cuales se detallan el objeto y alcance
de la contratacion
Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado
La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado
Compromiso expreso de cumplir con el Informe de Gestion Ambiental y Social
(IGAS) que también integra este Contrato.

vl
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CGC
3.1

CGC
8.1

Elidioma en que deben redactarse los documentos del Conirato es: Espafiol

La ley gue gobierna el Contrato es la ley de la Repliblica del Ecuador

Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CGC
9.1

Personal Clave

# PERSONAL MINIMO REQUERIDO |
1 RESIDENTE DE OBRA |
1 SUPERVISOR DE OBRA |

UN (1) RESIDENTE: Formacion académica: Titule de tercer nivel Ingeniero en
Eleciricidad o Ingeniero Eléctrico, debe presentar copia simple del titulo profesicnal
y del registro en la SENESCYT, Para profesionales nacionales o extranjeros
domiciliados en el Ecuador, adjuntar copias simples del Certificado dei registro del
titulo o grado académico en el Ecuador

Experiencia; Debe contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de
esta contratacion, en la construccion de proyectos de Media Tension, de al menos
dos (2) afios (Total o acumulado), ejercida en los Gltimos 10 afios, en calidad de
Administrador de Conirato, Fiscalizador de Obra, Residente de Obra o Jefe de
Proyectos Eléctricos en la actividad publica o privada, para acreditar dicha
experiencia debe presentar certificados de trabajo y/o copias de contrato suscritos
por el representante legal y/o gerente general y/o gerente técnico yfo director de
talento humano de la Empresa que se beneficid de la obra en hoja membretada, el
documento debera contener el nombre de la Empresa, nombre del beneficiario de!
certificado, el detalle de las actividades realizadas, el tiempo de trabajo y las cbras
e las cuales haya participado. En los casos que acrediten su experiencia mediante
actas de entrega recepcidn definitiva, éstas deben ser suscritas por el Administrador
del Contrato.

UN (1) SUPERVISOR DE OBRA: Formacién académica: Técnico en Electricidad,
Eléctrico, 0 Electromecénico.

Experiencia: Deberan contar con experiencia acreditada en obras afines al abjeio
de esta contratacion de al menos dos (2) afios (total o acumulado), ejercida en los
ultimos 10 afics, en calidad de Supervisor de Obra o Residente de Obra en la
actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia debe presentar
certificados de trabajo y/o copias de contrato suscritos por el representante legal y/o
gerente general y/o gerente técnico y/o director de talento humano de la Empresa
en la cual desemperid las actividades de Supervisor de Obra o Residente de Obra,
el documento debera contener el nombre de la Empresa, nombre del beneficiario
del ceriificado, el detalle de las actividades realizadas, el tiempo de trabajo y las
obras en las cuales haya participado.

CGC
13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran;

Seguro de las obras y equipos del Contratista:coberfuras minimas de seguros y
los deducibles seran;

(a) para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente al 110% del
valor del contrato; monto maximo de la franquicia: 10%.

(b) para pérdida o dafio de equipo: cobertura minima equivalente al 10% del valor
del contrato, monto maximo de la franquicia: 10%.

Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): Las coberturas
minimas de seguros y los deducibles seran:

Para pérdida o dafioc a la propiedad {excepto a las Obras, Planta, Materiales y
Eguipos); para lesiones personal o muerte de otras personas. cobertura contra

L
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muerte, incapacidad definitiva {parcial o total), incapacidad temporaria (parcial y
total) por dafio a personas no aseguradas equivalente al 20% del valor del contrato;
monto maximo de la franquicia: 5%.

Esta pdliza no releva al OFERENTE de su responsabilidad total en caso de que la
indemnizacién a terceros, sea superior al porcentaje antes sefialado.

Seguro para el Personal del Contratista: Se cubriran los infortunios de muerte
accidental, incapacidad total y permanente con un valor asegurado de US$ 10.000
(Diez mil 00/100 dolares de los Estados Unidos de América) por persona; y gastos
meédicos por accidente, con un valor asegurado de $ 3.000,00 (Tres mil délares de
los Estados Unidos de América) por persona. Deberan ser cubiertas con un seguro
de accidentes de trabajo seguin la estipulacién de la ley aplicable.

El Contratista sera responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.

Nota: Los seguros deberan ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA
y del CONTRATANTE, para cubrir ef periodo comprendido entre la Fecha de Inicio
y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

CGC
141

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Libro de Obra, Memoria
Fotografica, Planilia de Avance de Obra, Folleto de los Equipos a Instalarse,
Prueba de los Equipos y Ensayos, eic.

CGC
211

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) donde se
ejecuten la obra de acuerdo a la CGC 1.1

CGC
252

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: Determinados
conforme a la tabla de tarifas def Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de
Comercio de Guayaquil

"CGC
25.3

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o gjecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
podran utilizar los métodos alternativos para la solucién de controversias en el
Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado en la ciudad de
Guayaquil,

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y
las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la
Jurisdiccion Contencioso  Administrativa, sera competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccion en la ciudad de Guayaquil.

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solucién de
Controversias dira: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se
lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurriran ante la justicia ordinaria
del domicilio de la Entidad Contratante”.

La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana

Confratista local es la persona juridica o natural con domicilio o sede principal de
sus negocios dentro del territorio de la Republica del Ecuador

cGC
26.1

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Camara de Comercio de Guayaquil que podra ser un abogado o técnico
especialista en la materia de la controversia.

B. Control de Plazos

CGC
271

El Contratista presentara un Programa para la aprobacién de! Gerente de Obras
dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion,

27
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CGC Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 15 dias.
27.3

El monto que seréa retenido por la presentacion retrasada del Programa
aciualizado sera de 1x7000 del valor del contrato por incumplimianto de
plazos establecidos en ef cronograma.

C. Control de la Calidad

CGC El Periodo de Respensabilidad por Defectos es: veinticuatro (24) meses
3541
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CGC
42

Se reemplaza la CCG 42 por la siguiente:

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecion al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a
satisfaccion del Contratante, previa la aprobacion del Fiscalizador y del
Administrador del Contrato.

a) El Contratante, entregara a la Contratista, en el término maxime de treinta
{30) dias, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en
calidad de anticipo, e! 50% (Cincuenta por ciento) del valor tota! del contrato,
contra la presentacion de |as garantias de Buen Uso de Anticipo, Garantia
de Fiel Cumplimiento y la Garantia Técnica, conforme lo establecido en las
CGC 51.1.La entidad contratante no exigirad factura para el pago del
anticipo.

b) El valor restante de! Contrato, se cancelard mediante pago contra
presentacion de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla),
debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administracion del Contrato.
De cada Certificado de Pago (0 Planilla) se descontara la amortizacién del
anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.

Los pagos se liberaran:

e Planilta 1: Se cubrira el cuarenta (40%) del valor contratado, el que incluye
40% de la amortizacion del anticipo, con el avance fisico del (65%) de la
obra, en Conductores para medio voltaje: tendidos y tensados.

¢ Planilla 2: Se cubrird el cuarenta (40%) del valor contratado, el que incluye
40% de la amortizacién del anticipo, con el avance fisico del (90%) de la
obra, en Registro del cliente en sistema comercial y/o actualizacion GIS.

¢ Planilla 3: Se cubrira el veinte (20%) del valor contratado, el gue incluye 20%
de la amortizacion del anticipo, con el avance fisico del (100%) de la obra
y firma del acta provisional.

Los pagos se realizaran contra presentacién de planillas, debidamente aprobadas
por el Fiscalizador y del Administrador del Contrato. De cada planilla se descontara
la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al contratista legalmente
establecido.

No habra lugar a alegar mora de parte del contratista, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.

¢} el monto de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla) presentado en
correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagara dentro
de los treinta (30) dias posteriores al momento de la aprobacion a la que se
refiere en numeral precedente; y

d) el monto del Cerlificado de Pago Final (Planilla Final), presentado en
correcta forma y plaze oportuno, que no esté en disputa, se pagara dentro
de los dentro de los, 15 dias posteriores al momento de la aprobacion del
Certificado de Pago Final (Planilla Final}, por parte del Ingeniero o©
Fiscalizador y la Administracion del Contrato.

Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes,
el Contratante tendra el derecho de retener el pago de cualguier monte indicado en
un Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida que se considere necesaria
para protegerse de pérdidas de respcnsabilidad del Contratista, bajo el Contrato.
Para el efecto el Contratante debera contar con los informes que sustenten dicha
accion.

g

~
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1. Pagos indebidos:

El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier
tiempo, antes o después de la ejecucion de |a obra, sobre cualquier pago indebido
por error de célcula o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligadndose
la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo ltegare a plantear
el Contratanie reconociéndose el interés calculado de acuerde a la tasa maxima del
interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

2. Tramitacién de fos Certificados de Pago {(Planillas):

Eniregado sl Certificado de Pago (Planilla) por la Coniratisia, maximo durante los
primeros cinco (5) dias de realizada la medicion de grado del avance el
Fiscalizador, en el plazo de diez (10) dias calendaiio, la aprobaré o formulara
observaciones de cumplimiento obligatorio parz la Contratista y de ser &l caso
continuara en forma inmediata el tramite y se procedera al pago conforme lo
establecido en el liferal ¢} de esta Subclausula. Si el Fiscalizador no aprueba o no
expresa las razones fundadas de su abjecién, franscurrido el plazo establecido, se
antendera que los Certificados de Pago (o Planilla) esta aprobada por el
Fiscalizador y se elevard inmediatamente al Administrador del Contrato para su
aprobacioén y posterior pago

3. Aceptacion ficta por parte del Contratista:

Finalmente de darse el caso que, una vez iormuladas las observaciones por parte
del Fiscalizador, la Coniratista no preseniare el Certificados de Pago (o Planilla)
con los respectivos cambios 0 no expresara [as razones fundadas de su objecion
en el plazo de diez (10) dias calendario, se entendera que las observaciones fueron
aceptadas y se ftramitarg el Certificados de Pago (o Planilla) por parte del
Fiscalizador, para obtener la autorizacién del Administrador del Contrato y con dicha
autorizacion se procedera al pago.

4. Mediciones:

Lz fiscalizacion y la Contratista, de forma conjunia, efeciuaran las mediciones de
las cantidades de obra ejecuiadas durante los meses anteriores. Se emplearan las
unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y
Precios para cada rubro sefialado en el Formularic de Oferta. Las mediciones
parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Coniratisla ni
recepcion por parte del Contratante de la obra. La obra sera rectbida parcial o
totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto,

Las cantidades de obra no incluidas en una medicidn por discrepancia u omision,
seran incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién.

5. Discrepancias:

Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago {o Planillas) presentadas
por la Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta
notificara a la Contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10} dias
calendario, siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que ta Contratista
ha aceptade la liquidacion hecha por la fiscalizacién y se continuard con el
procedimiento de pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias,
se procedera como se indica en el numeral 2 de esta clausula.

—_
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6. Formalidades de la presentacién:

]
‘BID

Los Certificados de Page (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro
informativo resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripcitn, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el
valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el periodo en consideracion, y la
cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros
subcontratados. Estos documentos seran requisito indispensable para tramitar la
planilla correspondiente.

Por cada rubro, el Contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, 10s
que deben cumplir con la prevision hecha en la oferta y en este Contrato. El
Ingeniero o Fiscalizador debera verificar esta informacion teniendo en cuenta las
facturas entregadas por el Contratista y la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a tramitar el pago de la
planilla correspondiente.

Esta clausula complementa las clausulas que regulan lo referente a pago y
certificacion, en caso de contradiccion entre lo acordado por las partes en esta
clausula y lo previsto en otra clausula de este contrato, prevalecera lo dispuesto en
esta clausula.

D. Control de Costos

CGC La moneda de! Pais del Contratante es: Délares de los Estados Unidos de
461 Ameérica.

CGC El Contrato ne esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47
471 de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion en relacién con los
coeficientes. NO APLICA.

cGC La proporcién que se retendra de los de pagos es: NO APLICA
481
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| El contratista debera pagar una multa por demora en la entrega de la obra del 1X1000, |

por cada dia te atraso, a efecios de resarcir  los
daftos y perjuicios qgue tal demora ha ocasionado al coniratante. Ef monto maximo
de la mulla por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del
precio final del Confrato)

Ademas de la indemnizacién por demora el Contratista serg pasible de una muita
impuesta por el Contratante otros incumplimienios (No conformidad): En caso de
que el Adminisirador del Contrato o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que
existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad,
el Confratista indemnizard al Contratante con un valor diaric de doscientos dblares
de los Estados Unidos de Ameérica (USD 200.00), por cada diz de rafraso, contado
a partir del primer dia de incumnplimiento y por el ntimero de dias gue dure el mismo,
respecto de cada una de ias siguientes No Conformidades

t. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del
Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificacion
escrita para no hacerlg,

2. No cumplir las normas vigentes vy aplicables de seguridad, salud y ambiente u
otras gue puedan corresponder,

3. No reparar los defectos de la obra, duranie la ejecucién de [a misma o durante el
periodo de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos
razonables fijados a tal efecto;

4. No disponer del personal técnico de acuerde a los compromisos contractuales,

5. No contar con el equipo minimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado
contractualmente;

6. No iniciar ios trabajos en los plazos comprometidos;
7. No cumplir con el plan de trabajos;
8. Suspension de los trabajos sin causas justificadas.

8. Por no eniregar en los plazos previstos contractualmente ia documentacion que
acredite el avance de la obra

Los montos correspondientes a las multas arriba referidas seran deducidos del valor
del Certificado de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verifics el
incumplimiento que motiva la sancioén. Los montos de estas penalidades seran
retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicé la penalidad.

Las multas por refraso en el plazo de gjecucién, tendran caracter preventivo, es
decir que si la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecucidn
comprometido, el Contratante condonara las multas acreditando los montos
retenidos, parcial o totalmente segln corresponda. Dichos montos le serdn
acreditados con la emision del Certificado de Terminacion de los Trabajos, no
asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningun tipo de interés sobre el
particular.

CcGC
50.1

La bonificacién para [a totalidad de las Obras es NO APLICA
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CGC
511

La sub clausula 51.1 se modifica como sigue: El pago por anticipo sera(n) de: [50%) y
se pagara al Contratista a mas tardar dentro de los treinta [30] dias computados a
partir de la suscripcion del contrato.

En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por el buen uso del anticipo.

La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser emitida
por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro
inmediato, cumpliendo 1o establecido en las IAO 35.1.

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el Contratista
abrira en una institucion financiera establecida en el Ecuador.,

El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta
en la que sera depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por
la Contratante verificara que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de gjecucion contractual.

El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la gjecucion de la
obra objeto de este contrato no podra ser destinado a fines ajenos a esta
contratacion y no podra remitirse al exiranjero, salvo que se frate en concepto de
pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo cual debera ser autorizado por el
Administrador del Contrato,

El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato, no podrd ser destinado a fines ajenocs a esta
contratacién.

El Administrador del Contrato verificara que los movimientos de la cuenta
correspondan esfrictamente al proceso de ejecucion contractual,

De requerirlo el Contratante el Contratista debera demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante |la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Administrador del Contrato. El anticipo no devengara intereses.

CGC
521

La Garantia de Fiel Cumplimiento aceptable al Contratante sera emitida en
délares de los Estados Unidos de América y debera emitirse de conformidad con

lo establecido en las IAQ 35.1, por un monto equivalente al 10% del monto total

del contrato.

Garantia Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento
de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntara al
momento de la suscripcion del contrato y como parte integrante del misme, una
garantia del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, en los
términos del articulo 76 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica con vigencia minima de veinticuatro (24) meses. Esta garantia se mantendra
vigente desde la recepcion definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones
establecidas en el contrato.

E. Finalizacion del Contrato

CGC Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar en la

58.1 firma de acta de entrega — recepcion provisional.
Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en la firma de acta
de entrega — recepciodn provisional.

CGC La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados

58.2 finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las
CGC 58.1 es de 1x1000 por cada dia de retraso.

CGC El nmero maximo de dias es [50 DIAS] consistente con la Subclausula 41.1 sobre

59.2 liquidacién por dafios y perjuicios.

(g}

CGC El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es [5%].

61.1

A
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Seccioén VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Como parte de las obras prioritarias del Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de
Distribucion y dentro de las obras prioritarias que debe ejecutar CNEL. EP Unidad de Negocio
Guayaquil, la Direccion de Distribucion de esta unidad de negocio ha preparado las siguientes
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento para la correcta ejecucion de la
“Construccion de la Alimentadora A 13.8 KV Guayacanes # 7 de la Subestacidon
Guayacanes”.

La CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, requiere obras de Mejoras en su sistema de
alimentadoras (13.8 KV), la aciuai situacién de la ciudad y su incidencia en el cracimiento de |a
demandz Io cual obliga 2 mantener el ohjetive principal de precautelar Iz vida util de los equipos,
disminuir las pérdidas técnicas, dar continuidad al servicio, mantener niveies adecuados de
frecuencia, no sobrepasar la duracion minima de las interrupciones y tener un sistema flexiole gue
permita realizar transferencia entre lineas de un mismo o diferente subsisterna. El alimeniador a
consiruir es: “Construccion de la Alimentadora a 13.8 KV Guayacanes # 7 de la Subestacion
Guayacanes”.

CNEL EP — Unidad de Negocio Guayaquil espera que el contratista realice la construccion de los
proyectos respetando los disefios proporcionados, las normas técnicas especificadas en la
memoria técnica, que los materiales a ser usados se ajusten a las especificaciones técnicas
suministradas, que se respeten las ordenanzas, leyes y reglamentos para la construccion de este
tipo de obras, El contratista debera dar iodos los avisos y advertencias requeridos (fetreros de
peligro, precaucion, etc.} para la debida proteccion del ptiblico, personal de la Fiscalizacion y del
contratista mismao, especialmente si los trabajos afectan la via publica ¢ las instalaciones de
servicios publicos

El contratisia se compromete durante la ejecucion de la obra cumplir con:

e Todala legislacion esiipulada en la normativa local en materia de seguridad lahoral, para
asegurar la proteccion de su equipo de frabajo, y velara por el cumplimiento de las
mismas para eliminar riesgos innecesarios.

» Respecto a las medidas de prevencion de riesgos, dotar a su personal con los eguipos
de seguridad, tales como uniformes reflectivos, cascos, guantes, botas dieléctricas,
arnés de seguridad.

El contratista debera tomar las accicnes necesarias para ingresar al Sistema de Informacion
Geografica (GIS)la informacion técnica de las obras construidas, acciones que seran
coordinadas inicialmente por el administrador del contrato en conjunto con et Area responsable
del GIS, el contratista y el fiscalizador del contrato.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Libro de Chra, Memoria Fotografica,
Planilla de Avance de Obra, Folleto de los Equipos a Instalarse, Prueba de los Equipos vy
Ensayos, etc.

La responsabilidad del contratista concluira con ia realizacion de las pruebas y la puesta en
operacion de la obra ejecutada, y luego que las partes hayan suscrito el acta de entrega-
recepcion definitiva,

La capacitacion y los manuales de operacion y mantenimiento de los nuevos equipos deberan
presentarse a mas tardar en la firma de acta de entrega — recepcion provisional.

Como requisito previo a la suscripcion del Acta de Entrega — Recepcion Provisional de la obra,
el contratista deberd entregar los planos AS-BUILT georeferenciados en formato AUTOCAD
aprobados por fiscalizacion e ingresarlos al GIS de CNEL- Unidad de Negocio Guayaquil

Referente a los Vehiculos:

Los vehiculos que utilice el contratista para la ejecucidn de la obra deben contar con los siguientes
equipos basicos y accesorios de seguridad: 44 s\

— %
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e Porta escaleras y escaleras, acorde al objeto de la contratacion certificado por el
Departamento de Seguridad Industrial de la CONTRATANTE.

e Todo vehiculo debe estar plenamente identificado por los adhesivos, tres por unidad,
que seran ubicados uno en cada puerta lateral, uno en la puerta posterior, en los mismos
se indicara claramente que se trata de un contratista de CNEL EP- Unidad de Negocio
Guayaquil, y cuyo formato sera proporcionado por la Contratante,

Obligaciones de la Contratante:

a) Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato,
en un plazo 10 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

b} Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones gue se necesiten
para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones gque le corresponda
efectuar al contratante, ante los distintos organismos publicos, en un plazo (numero de
dias} contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

¢) En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, autorizar
érdenes de cambio y érdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo mas
porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d) Encaso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, se celebrara
los contratos complementarios.

e) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir ej.: los terrenos,
materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de
la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y ofros
conceptos similares.

f)  Suscribir las actas de entrega recepcién parciales, provisionales y definitivas de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Descripcion de la obra
Replanteo y Estacamiento

El cantratista, en base al plano de disefio entregado por la Contratante, ubicara los puntos donde
se instalaran los postes y los tensores, se debe asegurar que la ubicacion de los postes coincida
con los Iimites de los solares, para ello utilizara estacas de madera y pintura de color rojo. Se
podra realizar modificaciones en ubicacion tipo y/o cantidad de postes, estructuras y/o tensores
respecto al plano de disefio, siempre que se justifique desde el punto de vista técnico, econémico,
ambiental y social, previo aprobacion del Fiscalizador.

Desbroce de arboles

El contratista, cortara o podara toda vegetacion utilizando métodos gue minimicen dafos, en
caso de que, por caida o por accién del viento, puedan ocasionar fallas en la operacion de las
redes de distribucion, de ser necesario deberd poner en conocimiento de los propietarios o
habitantes del lugar del desbroce.

Instalacion de postes de hormigén

Los postes de hormigén armado tendran una geometria exterior tronco-cénica de seccion circular
hueca en toda su longitud, lo gque permitird el paso de alambres por su interior. El terminado del
poste sera liso, no deben encontrarse fisuras o desprendimiento de hormigdn, presentaran una
conicidad constante desde la cima hasta la base con una relacién R 20 mm/m. Las cantidades,
altura y carga nominal de los postes se encuentran indicadas en los planos de planta, asi como
en el presupuesto referencial. Los postes de hormigdn a usar tienen una longitud de 12m.

i
A
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De acuerdo ai levantamiento realizado y a la ubicacion de estructuras la Unidad de Negocio
establecio vanos para las rutas de la linea con un promedio de 50 metros por vano. Este vano
promedio estd en correspondencia con la practica uiilizada por la Unidad de Negocio de ubicar
los postes cada 30 & 60 metros. En todo caso se prevé el empleo de tensores para absorber las
cargas resultantes, si resuliaren desprendimientos de hormigén producio del empotramiento e
izado, ef contratista procedera a corregir la situacién. El contratisia debe asegurar la veriicalidad
del poste una vez colocado en el sitio, asi como su alineamiento con los demas postes de & red

CNEL EP Unidad de Negocic Guayaquil tiene ia préctica de garantizar una distancia minma al
suelo no menor a 5.6 metros,

En términos generales, y salve que se presenten condiciones de terreno especiales, la
profundidad de empotramiento deberd ser la décima parte de la altura del poste mas cincuenta
centfmetros, con un minimo de 1.70 metros para los postes de 12 m y 2.30 m para el posie del
18 m

Instalacion de postes metélicos.

Se debera uiilizar postes metédlicos de 12 m tanto para la utilizacién de tensores de posie a posie,
como para la instalacion de cuchillas y switches por lo que deberan poseer caracieristicas
técnicas de desempefio, durabilidad y calidad para cumplir las condiciones de desempefio
reqgueridas,

Los posies metalicos tendrén una geometria recta, con secciones y diametros diferentes de
acuerdo a su longitud, seran circulares en toda su extension, estaran constituidos con tuhos de
hierro negro y célula 40 laminado en caliente, sin costura.

El terminado del poste seré visiblemente liso, previamente se le dard una preparacién de la
superficle para eliminar grasas, polvo, oxido, aceites, etc. v posteriormente se le colocara una
capa de proteccion con pintura mate anticorrosiva que contenga pigmentos de inhibidores a la
corrosion y resinas alquinicas, el terminado se lo hard con pintura epdxica de color gris
preferentemente.

» Resistencia a la traccion: 60,000 PSI| (42.2 kg F/mm32)
» Limite de elasticidad: 35,000 PSI (24.6 kg F/mm?2).

La profundidad de empotramiento debera ser la décima parte de la altura del poste mas cincuenta
centimetros, con un minimo de 1.70 metros para los postes de 12 m,

Instalacion de tensores en medio y bajo voltaje

No se permitira que el anclaje de un tensor quede en el interior de un solar, los tensores se
colocan antes de templar los conductores. La excavacion del hueco debe ser de 1.60 metros de
profundidad

Conductores en medic y bajo voltaje

Una vez realizado el replanteo y estacamiento, izado de postes, instalacion de tensores y armado
de estructuras, se procedera al tendido de los conductores, utilizando herramientas y
procedimientos apropiados para el efecto, evitando que el conductor sufra dafos o
deformaciones de tal manera que aseguren el correcto funcionamiento una vez puesta en
servicio la obra ejecutada

Los conductores a utilizar son el Aluminio desnudo ACSR # 336.4 MCM 18/1 ACSR, en los
recorrido subterraneos sera conductor aislado de cobre 15 kV # 500 MCM XLPE shield PVC
Jacket, para los efectos practicos, cuando sea necesario, se asumira una carga del 75% de la
capacidad nominal del conductor, si se llegase a sobrepasar el limite establecido CNEL EP -
Unidad de Negocio Guayaquil debera realizar los estudios necesarios para disminuir su carga,
precautelando la vida dtil del conductor y las pérdidas técnicas de [a linea,
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Tanto las redes de baja tensién, luminarias, transformadores y acometidas afectadas deberan
ser reinstaladas en |la nuevas estructuras.

UBICACION.-
ALIMENTADORA: GUAYACANES # 7

La alimentadora saldré desde el segundo transformador de potencia a ser ubicado en la
Subestacion Guayacanes, realizando una transicion de red aérea a subterranea, recorre de este
modo por |a calle Pedro Jorge Vera Vera (3er Callejon 20A NE) hasta la Avenida 4A NE es sentido
oeste-este, para luego realizar una transicién de red subterréanea a a¢rea donde se conecta con
la actual alimentadora Guayacanes #2 para tomar parte de la carga presente en esta ultima
alimentadora. La alimentadora en su tramo subterrdneo tendra una longitud de 168 metros, asi
como también para el proyecto se requiere la construccién de un tramo de red de media tension
aérea trifasica de 268m.

Coordenadas de Localizacion

COORDENADAS UTM DE ALIMENTADORA GUAYACANES #7

PUNTOS ESTE (X) NORTE (Y)
SE GUAYACANES 623151 9765699
TRANSICION SUBTERRANEQ-AEREQ (P1) 623248 9765703
INICIC PROLONGACION :;I(I\;I;;\ITADORA GUAYACANES 623250 9765692
FINAL PROLONGACION ;Iélr(\gil)\lTADORA GUAYACANES e e

El recorrido detallado de la alimentadora se lo puede observar en el grafico adjunto.

El oferente debera bajo su responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione el sitio de obras
y sus alrededores y obtenga toda la informacion que considere necesaria para cumplir con el
contrato. De no hacerlo no podra alegar desconocimiento acerca de las caracteristicas de la via
y la zona, y sera de su cargo cualquier consecuencia econdmica que de ello pueda derivarse.

Descripcién de bienes y materiales a incorporarse en la obra

Todos los materiales a ser incorporados en la obra, tales como postes, conductores, elementos

. de proteccion y seccionamiento, herrajes y demas elementos para la fijacién de los conductores

)
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a las estruciuras seran nuevos y deben cumplir con las especificaciones técnicas de la
homologacion de unidades de propiedad emitidas por el Ministerio de Electricidad y Energias
Renovables.

Responsabilidad tinica

Es de responsabilidad tnica y exclusiva del Contratista el suministro, instalacion y puesta en
servicio de todos los bienes, materiales y de la construccion de todas las obras que se requieran
para la correcta ejecucion del objeto contractual

Ef Contratista sera el (nico responsable frente a la Contratante por ia fabricacién de los afuipos
y materiales, provision de estos y toda otra tarea de ejecucién de las obras, sea que lo haga
directamente o a iravés de proveedores o subcontratistas, En todo caso se compromete a
producir, fabricar e instalar si fuera el caso, o en su defecto velar por la produccién y fabricacién
de todo lo que a la obra concierne, de manera que cumpla en conformidad con las megjores
praciicas reconocidas de la ingenieria y en dependencias debidamente equipadas, utilizando
materiales no peligrosos.

Aspectos ambientales

Este proyecto se enmarca en la categoria I, seglin el proceso Categorizacion Ambiental Nagional
cuyos impacios y riesgos ambientales son considerados como no significativos: “Proyectos que
no afectan al medio ambiente, ni directa o indireciamente, y por tanto, no requieren un estudio
de impacio ambiental”

El proyecto podra regularizarse ambientalmente, sin ser de caracter obligatorio, a través de la
obtencion de un certificado de registro ambiental otorgado por la autoridad ambiental competenie
mediante el Sistema Unico de informacién Ambiental

El contratista debe cumplir con la Guia de buenas practicas ambientales, Ficha Ambiental
documentos que seran suministrados por el Administrador del contraio

Informacidn que dispone CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL:

Nombre del Archivo

Presupuesto para la Construccien de la Alimentadora Guayacanes # 7

Planos para la Construccién de la Alimentadora Guayacanes # 7

Memorias Técnicas

Especificaciones técnicas de los matertales y equipos

Periodo de Ejecucién:

El contratista debera presentar un cronograma de ejecucion de la obra dentro de 15 dias a partir
de la fecha de la Carta de Aceptacion. El periodo de ejecucion de la obra es de 210 dias contados
a partir de la fecha de notificacion al contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

El plazo entre la recepciodn provisional y la recepcién definitiva es de seis meses.
Forma de Pago:

Se pagara el cincuenta (50%) por ciento del valor contratado en calidad de anticipo, dentro del
terminc de 30 dias, a partir de la suscripcion del contrato, previa entrega de las garantias de
Buen Uso de Anticipo, garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Garantia Técnica; y los
Seguros contemplados en este contrato.

» Planilla 1: Se cubrira el cuarenta (40%) del valor contratado, el que incluye 40% de la
amortizacion del anticipo, con el avance fisico del (65%) de la obra, en Conductores para
medio voltaje: tendidos y tensados. y)
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s Planilla 2: Se cubrira el cuarenta (40%) del valor contratado, el que incluye 40% de la
amortizacién del anticipo, con el avance fisico del (90%) de la obra, en Registro del
cliente en sistema comercial y/o actualizacién GIS

o Planilla 3: Se cubrird el veinte (20%) de! valor contratado, el que incluye 20% de |a
amortizacion del anticipo, con el avance fisico del (100%) de la obra y firma del acta
provisicnal.

Los pagos se realizaran contra presentacion de planillas, debidamente aprobadas por el
Fiscalizador y del Administrador del Contrato. De cada planilla se descontara la amortizacion del
anticipo y cualquier otro cargo al contratista legalmente establecido.

M En testimonio de los cual las partes firman el presenta Contrato en Guayaquil, a 1 7 m 2019

Empresa Eléctrica Pablica Estratégica
Corporacién Nacional de Electricidad CNEL ESERSUM IND. CIA. LTDA.

EP- Unidad de Negocio Guayaquil

i S— [/ |
bt Abscisss R ) et T [
Ing. Alfredo Ernesto Villacreses Pefia
Administrador encargado de CNEL EP — UN GYE

Apoderado Especial de Gerente General CNEL EP

Ing. Daniel Alejandro Vargas Harnisth
| ~RUC 1791773098001

> L

ATl :
| .
AA

CONTRATO BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-006  40/40




