

COTIZACION # 2023-051

**PROYECTO: FISCALIZACIÓN CONSTRUCCION PARA LA REPOTENCIACION DE LA
SUBESTACION SHUSHUFINDI**

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 390 DÍAS

PROVINCIA: SUCUMBIOS

PROYECTO	PRESUPUESTO SIN IVA	IVA	TOTAL, PRESUPUESTO
FISCALIZACIÓN	\$116.053,56	\$13.926,43	\$129.979,99
TOTAL			\$129.979,99

- Reportes de novedades de campo.
- Informes de aprobación de los materiales y equipos instalados por el contratista
- Actas de reuniones conforme lo establezca el Administrador del contrato.
- Coordinar con el contratista de la obra a fiscalizar la entrega de archivos digitales
- Evaluar quincenalmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo
- Análisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra
- Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo
- Verificar que el personal asignado a la obra cumpla con los requerimientos constantes en la oferta
- Informe técnico y financiero que suministre información sobre los gastos incurridos y sobre estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe.
- Informes mensuales de avance del proyecto, en los cuales se registren los datos de obra efectuados en el período, y el acumulado al cierre del mes que se reporte.
- Atención a las peticiones del contratista de obra

- Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las copias de los documentos.
- Estadísticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la construcción, para el control de los costos de las obras.
- Datos estadísticos sobre los días laborados y la forma de utilización de éstos y del equipo por parte de los contratistas.
- Registro diario de las condiciones climáticas de la zona en que se ejecuten los trabajos.
- Revisión de planos finales preparados por el constructor de la obra, que muestren todas las partes del proyecto tales como hayan sido construidas
- Efectuar el finiquito o liquidación económica de la obra

OFERTA VALIDA POR: 30 DÍAS

Atentamente

Ing. Gustavo Gonzaga Tama
Gerente General
PROYECSA