



CONVENIO

"ADECUACION DE SCADA PARA DATA CENTER"

Este Convenio se celebra el 18 de Mayo de 2017 entre LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL-EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA con R.U.C 0968599020001, debidamente representada por el Ingeniero Edwin Adalberto Montenegro Parrales en su calidad de Apoderado Especial del Ing. Jorge Jaramillo Mogrovejo Gerente General de la CNEL EP, con domicilio en La Libertad Barrio General Enríquez Gallo, Av. 12 entre calle 33 y 35, en adelante denominado EL CONTRATANTE, y por la otra parte la Sra. Ing. ING. ALICIA ÁVILA ANCHUNDIA, representante legal del W & G COMPUTER S.A con R.U.C. 0992287705001, como adjudicataria con domicilio en la parroquia Tarqui, Ciudadela Alborada decima segunda Etapa, Manzana Diez Solar Treinta, Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, en adelante denominado EL CONTRATISTA.

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la obra de "ADECUACION DE SCADA PARA DATA CENTER" en adelante denominado "las Obras" y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras por el valor de \$ 158.929,00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE DÓLARES CON 00/100) sin incluir IVA como fue Adjudicado y determinado en la carta de aceptación de la oferta y la subsanación de cualquier defecto de las mismas.

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA _____

Fue estampado en el presente documento en presencia de: LAS PARTES CONTRATANTES

Firmado, Sellado y Expedido por ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATANTE

En presencia del Ing. Pedro Arellano Arellano – Director Técnico.

Firma que compromete al Contratante:

EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES:

ADMINISTRADOR CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA



Firma que compromete al Contratista:

ING. ALICIA ÁVILA ANCHUNDIA:

GERENTE GENERAL W&G COMPUTER S.A.

CONTRATISTA

LICITACION DE OBRAS Nº BID 2-RSND-CNELSTE-AU-OB-010

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP Y LA CÍA W&G COMPUTER S.A. PARA LA "ADECUACION DE SCADA PARA DATA CENTER"

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

A. Disposiciones Generales	
CGC 1.1 (m)	El Período de Responsabilidad por defectos es 6 meses contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de entrega recepción provisional.
CGC 1.1 (o)	El Contratante es EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UN SANTA ELENA , con dirección en la Ciudad de La Libertad, Barrio General Enríquez Gallo, Avenida 12 entre las calles 33 y 35. Nombre del Representante: ING. EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES
CGC 1.1 (r)	La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las obras es de ciento veinte (120) días calendarios, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentre acreditado en la cuenta bancaria del contratista.
CGC 1.1 (u)	La Contratante designa como Administrador del presente contrato al ING. KATHERINE CHÁVEZ GONZÁLEZ , con cédula de ciudadanía No. 0922471644 , quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los que forman parte del presente contrato, y a la norma 408-17 según Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. Nº 87 del 14-dic-2009 "normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos". La Contratante designa como Fiscalizador del presente contrato al ING. YOSSELIN DUARTE CEVALLOS , con cédula de ciudadanía No. 1205960568 , quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los que forman parte del presente contrato, y a la Norma de Control Interno No. 408-19 emitida por la Contraloría General del estado Ecuatoriano. La Contratante notificara por escrito a la Contratista de la designación del Fiscalizador del Contrato.
CGC 1.1 (w)	El Sitio de las Obras está ubicado en las localidades de CNEL UN SANTA ELENA, ciudad de la Libertad Br. General Enríquez Gallo, Avda. 12 entre calles 33 y 35 de la Provincia de Santa Elena.
CGC 1.1 (z)	La Fecha de Inicio es a partir del siguiente día de la notificación que el anticipo se encuentre acreditado en la cuenta bancaria del contratista.
CGC 1.1 (dd)	Las Obras consisten en automatizar todas las subestaciones y ser controladas remotamente a través de un centro local, el cual debe estar supervisado por un centro de operación regional, a su vez para dar, mayor confiabilidad en la operación de los equipos de protección en las subestaciones y de esta manera garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica a los usuarios CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, se pretende adecuar el DATA CENTER.
CGC 2.2	Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: <i>[indique la naturaleza de las secciones y las fechas, si corresponde de lo contrario consigne no aplica]</i> <u>NO APLICA</u>
CGC 2.3	Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:



(i)	<p>Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de contratos.</p> <p>La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico (especificaciones generales Específicas, lista de cantidades, planos) y demás secciones del Documento de Selección en los cuales se detallan el objeto y alcance de la contratación</p> <p>Las Garantías presentadas por el oferente adjudicado.</p> <p>La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 1393 de fecha 31 de Enero de 2017</p> <p>La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado.</p> <p>IGAS – Informe de Gestión Ambiental y Social (Que se adjuntan como parte del contrato y resulta de cumplimiento obligatorio para el contratista)</p>
CGC 3.1	El idioma del Contrato es el español y la Ley que gobierna el Contrato es la ley de la República del Ecuador
CGC 8.1	Lista de Otros Contratistas [indique nombre, o en su caso no aplica] NO APLICA
CGC 9.1	<p>Personal Clave:</p> <p><u>RESIDENTE DE OBRA – ADMINISTRADOR DE OBRA:</u></p> <p>ING. WASHINGTON MURILLO FIGUEROA</p> <p><u>TÉCNICOS DE OBRA:</u></p> <p>ING. ÁLVARO YAGUAL</p> <p>ING. MARCO NOROÑA</p>
CGC 13.1	<p>Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:</p> <p>Seguro de las obras y equipos del Contratista: coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:</p> <p>(a) para las Obras y Materiales: cobertura mínima: total, equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 10%.</p> <p>(b) para pérdida o daño de equipo: cobertura mínima equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 10%.</p> <p>Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros: Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:</p> <p>(a) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos), mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 5 %.</p> <p>(b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total) por daño a personas no aseguradas párrafo siguiente mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 5 %.</p> <p>Seguro para el Personal del Contratista Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberán ser cubiertas con un seguro de accidentes de trabajo según la estipulación de la ley aplicable</p>



U.N. SANTA ELENA

	<p>El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.</p> <p><i>Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.</i></p>
CGC 14.1	Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son los que constan descritos en los Términos de Referencia.
CGC 21.1	La fecha de toma de posesión del sitio de las obras es a partir del día siguiente de la notificación que el anticipo se encuentre acreditado en la cuenta bancaria del CONTRATISTA.
CGC 25.2	Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: <i>[indique los honorarios por hora y los gastos reembolsables de no corresponder indique NO APLICA]</i>
CGC 25.3	<p>1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Santa Elena.</p> <p>2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de la contratante.</p> <p>La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.</p> <p>Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República del Ecuador</p>
CGC 26.1	La Autoridad Nominadora del Conciliador es: El Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado
B. Control de Plazos	
CGC 27.1	El Contratista presentará el programa de ejecución de trabajos anexo en la oferta para la aprobación del Gerente de Obras dentro de cinco (5) días a partir de la fecha de suscripción de la Carta de Aceptación.
CGC 27.3	<p>Los plazos entre cada actualización del Programa serán de quince (15) días.</p> <p>El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de UNO POR MIL (1/1000) del precio total del contrato.</p>
C. Control de la Calidad	
CGC 35.1	El Período de Responsabilidad por Defectos es de seis (6) meses contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de recepción provisional.



CGC

Se reemplaza la CGC 42 por la siguiente:

42

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

a) El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de treinta (30) días, a partir de la fecha de suscripción del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo, conforme lo establecido en las CGC 51.1.

b) El valor restante del Contrato, se cancelará mediante pago contra presentación de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administración del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.

Los pagos se liberarán:

- El porcentaje de anticipo acordado para la contratación de obras a través de Licitación Pública Nacional, es del **50%**. La entidad contratante no exigirá factura para el pago del anticipo.
- El saldo esto es el 50% del precio total del contrato se lo realizará de la siguiente manera:

- El segundo pago será del 40% del saldo y se lo realizará cuando la cantidad de obra ejecutada supere el 65% con la presentación de la planilla.
- El tercer pago es del 40% del saldo y se lo realizará cuando la cantidad de obra ejecutada supere el 90% con la presentación de la planilla.
- El pago final será del 20% al 100% de la obra ejecutada cuando con la firma del acta de entrega recepción provisional

c) El monto de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla) presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará dentro de los treinta (30) días posteriores al momento de la aprobación a la que se refiere en numeral precedente; y

d) El monto del Certificado de Pago Final (Planilla Final), presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará dentro de los 15 días posteriores al momento de la aprobación del Certificado de Pago Final (Planilla Final), por parte del Ingeniero o Fiscalizador y la Administración del Contrato.

Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el Contratante tendrá el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el Contratante deberá contar con los informes que sustenten dicha acción.

1. Pagos indebidos:

El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante reconociéndose el interés calculado de acuerdo a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.



2. Tramitación de los Certificados de Pago (Planillas):

Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, máximo durante los primeros cinco (5) días de realizada la medición de grado del avance el Fiscalizador, en el plazo de diez (10) días calendario, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago conforme lo establecido en el literal c) de esta subcláusula. Si el Fiscalizador no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que el Certificados de Pago (o Planilla) está aprobada por el Fiscalizador y se elevará inmediatamente al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior pago.

3. Aceptación ficta por parte del Contratista:

Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del Fiscalizador, la Contratista no presentare el Certificados de Pago (o Planilla) con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de diez (10) días calendario, se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará el Certificados de Pago (o Planilla) por parte del Fiscalizador, para obtener la autorización del Administrador del Contrato y con dicha autorización se procederá al pago.

4. Mediciones:

La fiscalización y la Contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalado en el Formulario de Oferta. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista ni recepción por parte del Contratante de la obra. La obra será recibida parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión.

5. Discrepancias:

Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por la Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará a la Contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que la Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se continuará con el procedimiento de pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 2 de esta cláusula.

6. Formalidades de la presentación:

Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Por cada rubro, el Contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el Contratista y la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

	Esta cláusula complementa las cláusulas que regulan lo referente a pago y certificación, en caso de contradicción entre lo acordado por las partes en esta cláusula y lo previsto en otra cláusula de este contrato, prevalecerá lo dispuesto en esta cláusula.
D. Control de Costos	
CGC 46.1	La moneda del País del Contratante es: Dólares de los Estados Unidos de América.
CGC 47.1	El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes. Los coeficientes para el ajuste de precios son: NO APLICA
CGC 48.1	La proporción que se retendrá de los pagos es el cinco por ciento (5%) de cada pago. NO APLICA El Contratista tendrá derecho a sustituir los montos retenidos o a retener en concepto de fondo de reparo a partir del cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) de ejecución de la obra, por una garantía instrumentada por alguna de las modalidades previstas en este documento para la garantía de cumplimiento contractual (IAO 35.1).
CGC 49.1	El contratista deberá pagar en concepto de liquidación de daños y perjuicios una suma equivalente al (UNO POR MIL (1X1000) del monto contratado) por cada día de atraso, en la ejecución y finalización de la obra. El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato). Las penalidades por retraso en los plazos de ejecución y finalización establecidos en el programa, tendrán carácter preventivo, es decir que si la contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecución comprometido, el contratante condonará las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente según corresponda. Dichos montos le serán acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre el particular. Además de la indemnización por demora el Contratista será pasible de una multa impuesta por el Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor diario de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada día de retraso, contado a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes No Conformidades: 1. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo; 2. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que puedan corresponder; 3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto; 4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;





CGC 49.1	<p>5. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente;</p> <p>6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;</p> <p>7. No cumplir con el plan de trabajos;</p> <p>8. Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.</p> <p>9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite el avance de la obra</p> <p>Los montos correspondientes a las multas arriba referidas serán deducidos del valor del Certificado de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los montos de estas penalidades serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la penalidad.</p> <p>Las multas por retraso parciales en el plazo de ejecución de la obra, tendrán carácter preventivo, es decir que si la Contrista finaliza la obra dentro del plazo de ejecución comprometido, es decir que si la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecución comprometido, el Contratante condonará las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente según corresponda.</p> <p>Dichos montos le serán acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre el particular.</p> <p>El monto máximo acumulado por liquidación de daños y perjuicios por demoras en la entrega de la obra y las multas por no conformidades, será del 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato.</p>
CGC 50.1	<p>La bonificación para la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje del precio final del Contrato] por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje] del precio final del Contrato. [indique en su caso no aplica] NO APLICA</p>
CGC 51.1	<p>La sub clausula 51.1 se modifica como sigue: El pago por anticipo será del 50% del precio del contrato y se pagará al Contratista a más tardar dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato.</p> <p>En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo.</p> <p>La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser emitida por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo establecido en las IAO 35.1.</p> <p>El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el Contratista abrirá en una institución financiera establecida en el Ecuador.</p> <p>El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.</p> <p>El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación y no podrá remitirse al extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo cual deberá ser autorizado por el Administrador del Contrato.</p> <p>El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.</p>



U.N. SANTA ELENA

CGC 51.1	<p>El Administrador del Contrato verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.</p> <p>De requerirlo el Contratante el Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Administrador del Contrato. El anticipo no devengará intereses.</p>
CGC 52.1	<p>La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los Estados Unidos de América y deberá emitirse de conformidad con lo establecido en las IAO 35.1.</p> <p>Para asegurar el Buen Uso del Anticipo, el contratista entrega la Fianza instrumentada en la Póliza No. BU-0051585 emitida por LATINA SEGUROS C.A. por la suma de US\$ 79.464,50 (SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cubriendo el valor correspondiente al cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato, cuya garantía es de carácter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, válida para el sector público, y con una vigencia de 120 días plazo contados desde el 08 de Mayo de 2017 hasta el 05 de Septiembre de 2017.</p> <p>Y una Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato, instrumentada en la Póliza No. 0065758 emitida por LATINA SEGUROS C.A. por la suma de USD 7,946.45 (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cubriendo así el valor que corresponde al diez (5%) por ciento del valor del contrato, cuya garantía es de carácter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, válida para el sector público, y con una vigencia de 120 días plazo contados desde el 08 de Mayo de 2017 hasta el 05 de Septiembre de 2017.</p> <p>Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.</p> <p>Garantía Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntará al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta garantía se mantendrá vigente desde la recepción definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.</p> <p>Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, sin perjuicio de las condiciones determinadas en dicha garantía, si la CONTRATANTE solicitare el cambio de piezas o partes consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la CONTRATANTE.</p> <p>Esta garantía es independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal, por el plazo establecido en los pliegos y el ofertado por el CONTRATISTA.</p>
E. Finalización del Contrato	
CGC 58.1	<p>Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar la fecha prevista para la terminación de la obra.</p> <p>Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar la fecha prevista para la terminación de la obra.</p>



U.N. SANTA ELENA

CGC 58.2	La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 5% del pago correspondiente.
CGC 59.2 (g)	El número máximo de días es cincuenta (50).
CGC 61.1	El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es el 10% del valor de los trabajos que no se hayan ejecutado.

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes en cinco (5) ejemplares.

Dado y firmado en el Cantón de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los 18 días del mes de Mayo del 2017.

ING. EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
CNEL EP-STE

ING. ALICIA AVILA ANCHUNDIA
GERENTE GENERAL
W & G COMPUTER S.A
R.U.C. 0992287705001
EL CONTRATISTA