
Memorando Nro. CNEL-MLG-DIS-2023-0076-M

Milagro, 08 de febrero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Roberto Julian Quiroz Coronel

Administrador de UN CNEL, Encargado - MLG 

ASUNTO: Solicitud de autorización del listado de proveedores para el proceso

BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-FI-008 "CONTRATACION DE LA

FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR

TRIFASICO CAMARONERA VILLANUEVA 2 GD". 

 

De mi consideración: 

 

En atención a lo solicitado vía correo institucional por la Ing. Eliana Villegas - Líder de

Adquisiciones, a continuación pongo en su conocimiento el listado de proveedores para el

proceso BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-FI-008 "CONTRATACIÓN DE LA
FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR
TRIFÁSICO CAMARONERA VILLANUEVA 2 GD", para su revisión, y en caso de

no existir novedad, se proceda a su autorización. 

 

FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR
TRIFÁSICO CAMARONERA VILLANUEVA 2 

PROVEEDOR RUC CORREO ELECTRÓNICO 

Javier Modesto

Caceres Barahona
0913531125001 jmcaceresb@yahoo.es 

John Guaranda 

Constante
0914205513001 johnguaranda@hotmail.com 

Jorge Israel Jaramillo 

Ortiz
0923494314001 jjisrael@hotmail.com 

 

El cronograma actualizado con las nuevas fechas de la etapa precontractual del proceso 

BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-008 se detalla a continuación: 
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Memorando Nro. CNEL-MLG-DIS-2023-0076-M

Milagro, 08 de febrero de 2023

CRONOGRAMA BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-008 

Fecha publicación del proceso 10 de febrero de 2023    

Fecha límite de Preguntas y 

aclaraciones

15 de febrero de 2023 

14:00 

Fecha límite de respuestas
20 de febrero de 2023 

14:00 

Fecha de recepción de ofertas
24 de febrero de 2023 

11:00 

Fecha límite para solicitar 

convalidación de errores

27 de febrero de 2023 

16:00 

Fecha límite respuesta 

convalidación de errores

3 de marzo de 2023 

16:00 

Fecha límite de calificación de 

ofertas

10 de marzo de 2023 

16:00 

Fecha estimada de adjudicación
15 de marzo de 2023 

16:00 

 

A fin de que se continúe con el desarrollo de las etapas del proceso mencionado. 
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Memorando Nro. CNEL-MLG-DIS-2023-0076-M

Milagro, 08 de febrero de 2023

El presente documento constituye un alcance al memorando No. 

CNEL-MLG-DIS-2023-0040-M. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Darwin Horacio Sanchez Yela

DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - MLG  

Copia: 
Sra. Ing. Eliana Valeria Villegas Acevedo

Líder de Adquisiciones, Subrogante - MLG
 

Sra. Ing. Mayra Del Rocío Veloz Duarte

Profesional Contractual - MLG
 

Sr. Javier Antonio Anda Chavarria

Técnico de Adquisiciones - MLG
 

Sr. Abg. Carlos Alberto Jácome Ramos

Profesional Jurídico - MLG
 

Sra. Mgs. Sandra Mariela López Bermudez

Profesional Financiero - MLG
 

Sr. Mgs. Jonathan Stalin Barreiro Chevez

Técnico 1 de Alumbrado Público - MLG
 

Sr. Abg. Kleber Antonio Rodolfo Espinoza Puga

Director Jurídico - MLG
 

Sr. Abg. Holger Jamil Alava Heredia

Profesional Jurídico - MLG
 

Sr. Mgs. Daniel Oswaldo González Flores

Lider de Alumbrado Público - MLG
 

Sra. Ingrid Rosmery Arellano Barco

Asistente Ejecutiva - MLG
 

Sr. Ing. Edwin Ricardo Serrano Veloz

Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - MLG
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