P ~
T : - [
RESOLUCION No. CNEL-GYE-ADM-20190 (0 4 3
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ING. ALFREDO VILLACRESES PENA  ERDEM CIA.DE GURD
ADMINISTRADOR Y APODERADO ESPECIAL
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA - 93 FEB
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD * AN \yg)@
CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL _.=wloaesesnsl - R
s N
i CONSIDERANDO: N 13753

b T s ' . v >~ !
el articulo 314 dg:‘.la_;}Const:tumén de 1a-Republica del Ecuador prescribe quesé@‘mq KR PDS
responsabilidad de! Estado la provisién de los servicios publicos, entre otros, el de energia QUKD |

,. 3 / 36 eléctrica; . .

/ Que, ¢l Suplemento del R—qgistro Oficial No. 395, del 4 de agosto del 2008, contiene la
publicacion de la Ley. Orgén :ca del Sistema Nacional de Contratacién Publica, expedida
por la Asamblea Nacional Constituyente; Ja misma que determina los principios y normas

* para regular los procedimientos de contratacion para la adquisicion o arrendamiento de
bienes, ejecucion de obrasy prestacion de servicios, incluidos los de consultoria;

i . :

Que, mediante Decreto E.jgc_fntivo No. 1700, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
No. 588 del 12 de mayp del 2009, se expidi6 el Reglamento General de 1a Ley Orgéanica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, el mismo que tiene por objeto el desarrollo
y aplicacion de la Ley;, |

Que, mediante Decreto qug}ftivo No. 1459, de fecha 13 de 1_ﬁaqzn’ del 2013, el Presidente
Constitucional de la::R_epL'lblica del Ecuador, en ese entonces, cre6 la Empresa Eléctrica
Publica Estratégica Corporacion Nacionat de Electricidad CNEL EP, subrogando en todos
los derechos y obligaciones de CNEL Corporacion Nacional de Electricidad S.A., misma
que quedo disuelta sin liquidarse, por la creacion de la Empresa Piblica, en el marco de la
Ley Orgéanica de Empresas Plblicas;

Que, el Art.4delaley Orgéanica del Sistema Nacional de Cont -atacion Pablica establece que
para la aplicacién de dicha Ley y de los contratos administrativos que de ella se deriven,
se observaran los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia
tecnologica, oportunidad, concurfencia, transparencia, “publicidad; vy, participacion
nacional; T :
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Que, el Art.5delaley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pblica, establece que
- los procedimientos y.los contratos sometidos a dicha Ley se interpretaran y gjecutaran
conforme los principios referidos en el articulo anterior y toniando en cuenta la necesidad

de precautelar los intereses publicos y la debida ejecucion del contrato;

Que, e¢lnumeralé del Art. 6 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica,
define al contratista como la persona natural o juridica, nacional o extranjera, o asociacion
de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y
prestar servicios, incluidos los de consultoria;
1 -

Que, elnumeral | del Art. 19 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
establece como causal de suspensién temporal del proveedor en el Registro Unico de
Proveedores, el ser declarado contratista incumplido duranie el tiempo de 3 afios,

. contados a partir de la notificacion de la resolucién de terminacion unilateral del contrato;

95l 20
S \t‘ggO

ot

. . -
Ciudadela Garzota, s%h&'mz 47 - Guayaquil. Telf. 04-380C 1 €00 « www.cnelep.gob.ec

I S




HACIONAL DE ELECTRICIOAD oot Rl

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

) Que,

elnumeral 4 del Art. 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piiblica,

establece que los contratos terminan por declaracion unilateral del contratante en caso de -

incumplimiento del ¢ontratista; :

s ' L ! .. .
el numeral 1 del Art, 94 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica -
establece que la Entidad - Contratante podra declarar terminada anticipada y
unilateralmente los contratos referidos en dicha Ley pofiincumplimiento del contratista;

el Art. 95 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publ ica establece lo
siguiente “Antes de proceder-a la terminacion unilateral, la Entidad Contraiante
notificard al contratista, con la anticipation de diez (10) dias término, sobre su decision
de terminario unilateralmente. ~Junto con la notificaciéh, se remitirin los informes
técnico y econdmicol referentes al cumplimiento de las obligaciones de Ig Entidad
Contratante y del) contratista. La notificacion  sefiglard especificamente el
incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al articulo anterior
Y le advertird que dé no remediarlo en el término sefialado, se dard por terminadeo
unilateralmente el coptrato, Si el contratista no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podré dar por
terminado unilateralnente el contrato, mediante resofucion de la maxima autoridad de
la Entidad Contratante, que se comunicard por escrito al contratista Y se publicard en el
portal institucional del Servicio Nacional de Contratacion Piblica SERCOP.(...);

el Art. 146 del Regiamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Piblica establece lo siguiente: “La declaracicn de terminacion unilateral
del contrato se realizard mediante resolucion motivada emitide por la mdxima autoridad
de la entidad contratante o su delegado, la que se comumicars por escrito al SERCOP, -
al contratista; y, al'garante en el caso de los bancos orinstituciones financieras y
aseguradoras que hubieren otorgado las garantias establecidas en el articulo 73 de la
Ley. La resolucién de terminacion unilateral del contrato, serd publicada en el portal
www.compraspublicas.gov.ec y en la pagina web de la entidad contratante e inhabilitard
de forma automdtica al contratista registrado en el RUP, £n lg resolucion de terminacion
unilateral del contrato se establecerd el avance fisico dé“las obras, bienes o servicios y
la liguidacién financiera y contable del contrato; (...)", = '
3
el Art. 98 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Coiitratacién Piblica establece que
las entidades remitiran obl igatoriamente al Servicio Nacional de Contratacién Publica la
nomina de todos aquellos contratistas que hubieren incumplido sus obligaciones
contractuales, acompafiando los documentos pro‘batoriosbortespondientes, a fin de que
sean suspendidos en el RUP por cinco (5) afios. En consecuencia, la actualizacion del
registro serd responsabilidad del Servicio Nacional de Contratacién Publica; ‘
A tiite-

el Art. 147 del Reg}iiinento General de la Ley Organica' del Sistema Nacional de
Contratacién Piblicd ‘establece Que la entidad contfatante ingresarA al Portal
Www.compraspublicas.gob.ec la informacién relacionadd con los contratos suscritos y
los efectos derivados de los mismos, como sancioqes,-‘.'germinaciones anticipadas,
unilaterales, cobro de garantias, dentro de un término maximo de cinco dias luego de
producido el hecho; i
mediante Resolucién No. GG-RE-407-2014, de fecha 25 de septiembre del 2014, se
dispuso la creacién dé la Unidad de Negocio denominada CNEL EP — Unidad de Negocio
Guayaquil, como 4tea administrativa y operativa de,’la* Empresa Eléctrica Pablica
Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad, CNEE'EP;,

vet “"_,.‘-'.
¢t Directorio de CNEL EP, en uso de las atribuciones qlic te confiere la Ley Orgénica de
Empresas Publicas, en sesién de fecha 16 de agosto dé 2018, decidié nombrar al Ing.
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; Wilfrido Demetrio \'{ginffimil!a Terreros, como Gerente Geaeral de la Empresa Eléctrica
Plblica Estratégica-Corporacion Nacional de Electiicidad, CNEL EP;

' . NN

Que, el 08 de mayo de, 2017, entre la-Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion
Nacional de Electr_icgdgd CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, se suscribié con el
CONSORCIO EL BALUARTE, el Contrato LPN Nc: BIDITI-RSND-CNELGY-D1-
OB-003, cuyo  qbjeto correspondia a la “CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 KV FLOR DE BASTION #8”;

Que, tal como consta en'eth'oder Especial otorgado ante el Notario Titular Sexagésimo Tercero
del Cantén Guayagu_il, de fecha 22 de agosto de 2018, per ¢l Ing. Wilfrido Demetrio
Veintimilla Terreros, , Gerente General de la Empresa Eléctrica Piblica Estratégica
Corporacién Nacioha,l.'de Electricidad, CNEL EP, a favor del In g. Alfredo Villacreses Pefia,
en el numeral uno de} mismo, lo faculta para: “ ddministrar la Unidad de Negocio de
Guayaquil, cumpl‘ieridc')?las atribuciones y responsabilidades -establecidas en el Estatuto
Orgdnico de Gestién Organizacional por Procesos (..)";

Quz, en laclausula tercquq,_,pl;:meral dos, del Poder ESpeciallcj;orgado el 22 de agosto de 2018,
por el Ing, Wilfrido Demétrio Veintimilla Terreros Gerente Genetal de la Empresa Eléctrica
Publica Estratégica Gerporacién Nacional de Clectricidad, CNEL EP, a favor del Ing. .
Alfredo Villacreses Pefia, Administrador de CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil, se
establece que este ﬁlﬁépo podra suscribir contratos a nombre de la referida Unidad de
Negocio, cuyos montos no superen la suma de CINCO MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$5°000,000.00j; ' :

Que, mediante Memor._andd"_tlf{ro. CNEL-GYE-EE-2018-0298-M, deffecha 14 de noviembre
de 2018, suscrito por el Ing. Carlos Benavides Moreira, Administrador del Contrato No.
LPN No. BIDlll-RS,'l,‘JD-CNELGY-DI-OB-OlB y dirigido al Mgs. Alfredo Villacreses
Pefia, Administrador.@e la UN-GYE, comunicé lo siguiente: “(...) Hasta la presenie
fecha se tiene un avance de obra insuficiente para la culminacién del proyecto a corto
plazo. mientras que el ‘valor de las multas llegaron a lo establecido en la clausula 59.
Terminacion de Contrato, de las Condiciones Generales del Conirato, numeral g: “el
Contratista ha demorado la terminacion de las obras por el numero de dias para el cual
se puede pagar el monto mdximo por concepto de dafios y perjuicios, segtin lo estipulado
en las CEC”. La cldusula 9.1 de las condiciones especiales del contraio (CEC) dispone
que “El monto maximo de la multa por demoras enla entrega de la obra es del 10% (diez
por ciento) del precio final del contratp. Por lo antes expuesto, recomiendo la
Terminacion Unilateral del Contrato BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003. (..) "

Que, mediante Memorando Nro. CN EL-GYE-AJ-2018-1064-v1 de fecha 27 de noviembre de
2018, suscrito por, la-Ab. Evelyn Soria Cabrera, Directora Juridica ¥ dirigido al Ing.
Alfredo Villacreses Pefia, Administrador 'de la Unidad de Negocio Guayaquil, en €sa
fecha, emitio el siguiente criterio juridico: “(...) dado el incumplimiento del Contratista
CONSORCIO EL BALYARTE'y al amparo dé lo establecido en la clausula 59 del
Contrato LPN No."BIDIII-RSND-CNELGY-DI-0B-003, gue sefiala: “El Contratanie 0
el Contratista podidn terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
Sfundamental del Co’ﬁt{'ato. “; el Gerente de Obra/Adm_'i‘mstrador del Contrato, ha
recomendado la 'Té?'iﬂi}zaciéfw Unilateral del Contrato, lo'cual sé considera procedente,
con base a los antecedentes expuestos por el Ing. Carlos Eénavides Moreira, Gerente de
Obra/zidministracfor'"”c'{é? Conirato, quien es responsable.;de la correcta ejecucion del
contrato. Finalmente, él Gerente de ObralAdministrador del Contrato, deberd preparar
un informe técnico-econémico actualizado, detallando la liquidacion del contrato,
indicando el porceniaje de incumplimiento y el valor de las multas, dicho informe deberd
ser dirigido a la mdxXima autoridad de la Unidad de Negodio Guayaquil. Cabe recalcar

>q1‘ze esle conltrato ‘j.'L)f’!‘V.No. BIDHI—RSND-CNELGYTHI,-OB-OO.?, se realizé bajo las -
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politicas del BID (Bunco Interamericano de Desarrollo)-ytal no contemplarse en las
politicas del BID y en 2/ contrato algin procediniento para proceder a la terminacion .
unilateral del contrato, y con la JSinalidad de otorgar Ia oportunidad al debido proceso y
de conformidad a lo. gue se estipila en el Art. 3 de ’.[&-"LOSNCP “Art. 3.- Contratos
JSinanciados con préstarnos ¥ cooperacicn irtterrrr:cio.'ral.a“"..—...".) Lo no previsto en dichos
convenios se regird por las disposiciones de esta Ley.”; una vez que se cuente con el informe
técnico-econdmico debidamenie sustentardo por el Gerenic de Obra/Administrador del
Contrato y la aprobacion de-la mévima autoridad de esta Unidad de Negocio, se procederd a
notificar al Contratista CONSORCIO EL BALUARTE de deuerdé a lo estipulado en el Art. 95
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contr'afacién_Ei@blfca. h

Que, mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0335-M de fecha 14 de diciembre de
2018, el Ing. Carlos Benavides Moreira, Administrador del Contrato BIDI1I-RSND-
CNELGY-DI-OB-003, Puso en conocimiento del Ing, Eduardo Alcivar Zambrano,
Administrador de la Unidad de Negocio Guayaquil, en ¢sa fecha, el Informe Técnico
Econdmico de dicho contrato.; '

Que, mediante Oficio Nro‘:' CNEL-GYE-ADM-ZO]S-BZ’]'—O, de fecha 19 de diciembre de
2018, suscrito por el Ing. Eduardo Alcivar Zambrano,” Administrador y Apoderado
Especial de la Unidad de Negocio Guayaquil, en esa fecha, se notificé al contratista el 02
de enerodel 2019, conforme la razén sentada por parte de la Lider de Secretaria y Archivo
de CNEL EP-Unidad 'f_{e Negocio Guayaquil, al CONSORCIO EL BALUARTE, la
decision de terminar unilateralmente el Contrato BIDIII-R_SND-CNELGY-DI-OB-OO3,
advirtiéndole que de’ no remediar el incumplimiento en el término de 10 dias, se
procederia conforme lo establece el articulo 95 de Ia Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Piblica. Dicho oficio también fue’ notificado a la aseguradora
SWEADEN COMPASH'A DE SEGUROSS. A., con fecha 03'de enero de 201 9, conforme
razén sentada por parte de la Lider de Secretaria y /\f‘:;qhiv'o de CNEL EP-Unidad de
Negocio Guayaquil; - ' RN

é a0

.

Que, mediante Comunic@éién 040-2019 de fecha 16 de enq‘r'p"'de‘2019, suscrito por el Ing.
Elect. Frank Femén’déi Palacios, Procurador Comiin de!G"c;}nsorcio El Baluarte y dirigido
al Ing. Eduardo Alcivar Zambrano, Administrador de 1a UN-GYE en esa fecha, pone en
conocimiento el primer avance de respuesta a comunic’ag‘:’ibn' de Inicio de Procedimiento
de Terminacién Unilateral de Contrato; j’.":j"‘ -

oL L 3
Que, transcurrido el término fijado en el Oficio Nro. CNEL-‘C\Y‘E-ADM-ZO18-1321-0, y en
virtud de la comunicacion 040-2019 enviada por el Con$orcio El Baluarte, se solicité a
través de correo electrénico el pronunciamiento del Administrador del Contrato, a fin de
conocer si el Contratista remedia o no su incumplimiento;‘--'= ,

Que, mediante Memorandq Nro. CNEL—GYE-EE—2019-0032-IV‘I, del 28 de encro del 2019, el
Ing. Carlos Benavides Moreira, Administrador del Contrato BIDIII-RSND-CNELGY-
DI-OB-003, comunicé al Mgs. Alfredo Villacreses, Administrador de la Unidad de
Negocio Guayaquil, lo siguiente: “(..) Toda ves que‘sé”ha recibido por parte del

3

Contratista la comunicacion 040-201 9, la cual se seﬁa[q’-ﬁé primer avance de respuesta
a Notificacién de Inicio de Procedimienio de T ermiriacién Unilateral del Contrato
B]D]H—RSND-CNELGY-DI-OB-003, realizadn median!e?OﬁEio Nro. CNEL-GYE-ADM-
2018-1321-0 de la Administracion de CNEL EP-UN Guayagquil, sin que haya llegado
ninguna otra comunicacion que complemente o concluyd ld‘respuesta de la Contratista
¥ habiendo sido respondido los cuestionamientos de la misnia en inclusive presentando
los informe referentes al cumplimiento de las obligaciokies de la entidad contratante, me
ratifico en la recomendacién de Terminacién Unilateral del Contrato BIDIII-RSND-

5 CNELGY-DI-OB-003 (...) ", L
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mediante Memorando Nro. CNEL- ("YE EE-2019- 0049 W, de fecha 14 de febrero de
2019, suscrite por¢ el! 111g Carlos Benavides, Admiristradcr’del Contrato BIDUI-RSND-
CNELGY-DI-OB- 003 y dirigido a la Ab. Evelyn Soriz, Directora Juridica, presentd la
liquidacion técnica egonomica final, acompafiando e\ - aforme del Fiscalizador del
Contrato No. GHT-48 B[DIII RSND-CNELGY-DI-OB- 003 de fecha 13 de febrero de
2019, la cual ,eﬂeja ur. valor por cobrar al contratista ¢¢ SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS, CINCUENTA Y SEIS 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$62,656.99), sin incluir el IVA. Cabe mencionar, que
mediante Memorando ‘Nro. CNEL-GYE EE-2019-0051-M, de fecha 15 de febrero de
2019, ¢l Admmstrador del Contrato menciond que en la I|qu1daclon financiera y contable
no se han reglstrado planillas para devengar el valor dél anticipo entregado a la
Contratista CONSORCIO EL BALUARTE, debido a qué-el avance de obra ejecutado
por el Contratista. es del 41.60%, porcentaje que es inferior a lo &stablecido en la Cléusula
CGC 42 de las Condnmmes Especiales del Contrato, por 1n tanto, se tomara en cuenta la f -
liquidacion tépmqa econdmica, antes indicada y ‘elaborada por el Administrador del
Contrato.; o A

gjercicio de las atribuciones Constitucionales y legales vigentes;
. [N At ee . '\\

e d "."-71 .o 5 .
A RESUELVE: - > ;!
DECLARAR por temunado en forma umlateral el Contrato LPN No. BIDIII- RSND-
CNELGY-DI-OB- 003 “CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV r
FLOR DE BASTION #8” suscrito con el CONSORCIO EL BALUARTE con RUC
079179369600] por el incumplimiento de sus ob*'gacmnes contractuales, de
conformidad con el ni neral 1 del articulo 94 de la Ley Crganica del Sistema Nacional

de Contratacion, Pubhca ~LOSNCP. .

DECLARAR COMO CONTRATISTA INCUMPLIDO a la Compaiiia
CONSORCIO EL BALUARTE con RUC 0791793696001

ACOGER Ja liquidacién técnica-econdmica actualizada pracucada por el Ing. Carlos
Benavides Moreira, Administrador del Contrato LPN No. BIDIII-RSND-CNELGY-DI-
OB-003, dicha liquidacién est4 contenida en el Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2019-
0049-M de fecha 14 de febrero de 2019.

El valor seiialado a favor de la entidad en dicha liquidacién debera ser cancelado por
CONSORCIO EL BALUARTE dentro del término de diez dias contados a partir de la
fecha notificacion de la presente Resolucidn, caso contrario, conforme lo establecido en
el Art. 146 del Reglamento’ General de la Ley Organjca del Sistema Nacional de
Contratacién Piblica, la-Direccion Financiera debera soligitar al Garante que dentro del
término de 48 horas contadas a partir del requerimiento, ejecute las garantias otorgadas y
dentro del mismo término pague a la entidad contratante los valores liquidados que
incluyan los irtereses fijados por el Dnectorlo del Banco Central del Ecuador, que se
calcularan hasta la fecha efectiva del pago.

NOTIFICAR al CONSORCIO EL BALUARTE, integrado por los siguientes
consorciados: Compafiia CONSTRUOLIVO S. A., cuyo Gerente ¢s el sefior Kevin
Freddy Ferniandez Palacios, el sefior Ernesto Dario Tenesaca Aguilar y el sefior
Frank Augusto Fernandez Palacios, quien es el Procurador Comun del Consorcio,
al SERVICIO NACIONAL, DE CONTRATACION PUBLICA y 2 SWEADEN
COMPANIA DE SEGUROS 8. A. ¢l contenido de la presente Resolucion.

‘b 5. DISPONER a ]%_1 Direccién Juridica, Direccion Administrativa y Direccion Financiera,

_ que en el ambito de sus competencias, ejecuten la presenie Resolucuol_ﬂ__’
?—» ; - v - 5
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RESERVARSE el derecho de la institucion a demandar los daﬁos ¥ perjuicios a que haya
lugar, por ¢l saldo pendlente de pago a que hubiere lugar. n i'-}" :
PUBLICAR enel portal www.compraspublicas.gob.ec y en la pégma web de la entidad
la presente Resoluciop. -
Lt
Dado en la ciudad de Guayaquii,? { FE8 109 -
ING. ALFREDO VILLACRESES PENA N
ADMINISTRADOR Y APODERADO ESPECIAL . , -
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA -~ &
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD b '
CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL o 7 '
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RAZON DE NOTIFICACION.- Siento razén que ¢l dia de hoy lunes 25 de febrero de 2019, a las 11h50
en la ciudad de Machala, se notificé con la Resoluciéon No. CNEL-GYE-ADM-2019-0043 del 21 de febrero
de 2019 y sus anexos, suscrita por ¢l Ing. Alfredo Villacreses en su calidad de Administrador encargado
de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, a CONSORCIO EL BALUARTE.; los documentos fueron
recibidos por la Sra. Julia Palacios, quien se identificé como madre de los Ingenieros Frank Augusto
Fernandez Palacios y Kevin Freddy Femmandez Palacios integrantes del Consorcio el Baluarte: la
notificacién se realizé en la Ciudadela. Los Girasoles Manzana A4, villa 19, por lo que de conformidad
legal siento razén de la notificacion, en mi calidad de Especialista en Documentacién de Secretaria y
Archivo de CNEL EP-Unidad de Negocio Guayaquil de lo expuesto doy fe.- Ing. Maria Fernanda Arroyo

RAZON DE NOTIFICACION - Siento razén que el dia de hoy lunes 25 de febrero de 2019, a las 13h36
en la ciudad de Machala, se notificé con la Resolucion No. CNEL-GYE-ADM-2019-0043 del 21 de febrero
de 2019 y sus anexos, suscrita por el Ing, Alfredo Villacreses en su calidad de Administrador encargado
de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, a CONSORCIO EL BALUARTE; los documentos fueron
recibidos por el Sr. Guillermo Tenesaca Aguilar, quien se identificé como hermano del Ing. Ernesto
Tenesaca Aguilar integrante del Consorcio ¢l Baluarte, la notificacidn se realizé en la calle Junin 1518 y
General Serrano, por lo que de conformidad legal siento razon de la notificacién, en mi calidad de
Especialista de Documentacion de Secretaria y Archivo de CNEL EP-Unidad de Negocio Guayaquil de lo
expuesto doy fe.- Ing. Maria Fernanda Arroyo Mufioz. -

RAZON DE NOTIFICACION - Siento razén que el dia de hoy martes 26 de febrero de 2019, a las 09h33
en la ciudad de Guayaquil, se notificé con la Resolucion No. CNEL-GYE-ADM-2019-0043 del 21 de
febrero de 2019 y sus anexos, suscrita por el Ing. Alfredo Villacreses en su calidad de Administrador
encargado de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, a CONSORCIO EL BALUARTE; a los correos
electrénicos: fravgufer@gmail.com; etenesaca@hotmail.com; kfernandez23@hotmail.com; por lo que de
conformidad legal siento razén de la notificacién, en mi calidad de Especialista de Documentacién de
Secretaria y Archivo de CNEL EP-Unidad de Negocio Guayaquil de lo expuesto doy fe.- Ing. Maria
Fernanda Arroyo Mufioz. ”

RAZON DE NOTIFICACION - Siento razén que el dia de hoy martes 26 de febrero de 2019, a las 12h53
en la ciudad de Guayaquil, se notificd con la Resolucién No. CNEL-GYE-ADM-2019-0043, del 21 de
febrero de 2019 y sus anexos, suscrita por el Ing. Alfredo Villacreses en su calidad de Administrador
encargado de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, a SWEADEN CIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS §.A.; los documentos fueron recibidos por 1a Sra. Geovanna Pacheco, quien se identificd
como empleada de SWEADEN, la notificacién se realizé en Urdesa, Circunvalacién Sur y Calle Unica
esquina, por lo que de conformidad legal siento razén de la notificacion, en mi calidad de Especialista de
Documentacién de Secretarfa y Archivo de CNEL EP-Unidad de Negclc_io’gwuilmde lo expuesto doy
fe.- Ing. Marfa Fernanda Arroyo Muiioz. :
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‘ ) RESOLUCION No. CN EL-GYE-ADM-2019 () 4 § g
NG, ALFREDO VILLACRESES PENA
ADMINISTRADOR Y APODERADO ESPECIAL
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

(Gt
.:1‘(:

...  CONSIDERANDO:

Que, el articulo 314 de -.iza__ Constituciéon de la Repiblica del Ecuador prescribe que es
responsabilidad del Estado la provisién de los servicios piibiicos, entre otros, el de energia
eléctrica; - ' Co

Que, el Suplemento del Registro Oficial No. 395, del 4 de agosto del 2008, contiene la
publicacién de la Ley; Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, expedida
por la Asamblea Nacional Constituyente; Ja misma que deterniina los principios y normas
para regular los procedimientos de contratacién para’la adquisicion o arrendamiento de
bienes, ejecucion de obras y prestacion de servicios, incluidos los de consultoria;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, public\ado en el Suplemento del Registro Oficial
No. 588 del 12 de mayo del 2009, se expidié el Reglamento General de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Piblica, el mismo que tiene por objeto el desarrollo
y aplicacion de la Ley;» -

o !

Que, mediante Decreto Ejéc_-:\utjvo No. 1459, de fecha 13 de marzofdel 2013, el Presidente

Constitucional de la, ‘Rt_apﬁblica del Ecuador, en ese entonces, creé la Empresa Eléctrica

Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, subrogando en todos

los derechos y obligaciones de CNEL Corporacion Nacional de Electricidad S.A., misma

que quedé disuelta sin liquidarse, por la creacion de la Ermpresa Pablica, en el marco de la

Ley Orgénica de Emptésas Pablicas; '

Que, el Art. 4 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contiatacién Publica establece que
para la aplicacién' de dicha Ley y de los contratos administrativos que de ella se deriven,
se observaran los principios de legalidad, trato justc: igualdad, calidad, vigencia
tecnolégica, oportunidad, concurrencia, transparencia, . publicidad; vy, participacién
nacional, . S

Que, el Art. 5 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica, establece que
los procedimientos y-los contratos sometidos a dicha L€y se interpretaran y ejecutaran

* conforme los principios referidos en el articulo anterior y tomando en cuenta la necesidad
de precautelar los intereses piblicos y la debida ejecucion del contrato;

Que, el numeral 6 del Art. 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Puablica,
define al contratista como la persona natural o juridica, nacional o extranjera, o asociacion
de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y
prestar servicios, ificluidos los de consultoria; '

Que, elnumeral 1 del Art. 19delaLey Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica
establece como causal dz suspension temporal del proveedor en el Registro Unico de
Proveedores, el ser declarado contratista incumplido durante el tiempo de 5 afios,

[) contados a partir de la-natificacion de la resolucién de terminacion unilateral del contrato;

-
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Que, e!numeral 4 del Art. 92 de |a Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publ ica, o
establece que los contratos terminan por declaracion unilateral del contratante €n caso de
incumplimiento del contratista;
Que, elnumeral | del Art. 94 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Piublica
establece que la ‘Entidad Contratante podrd’ declarar terminada anticipada ¥
unilateralinente los cantratos referidos en dicha Ley por incumplimiento del contratista;

Que, el Art. 95 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica establece lo
siguiente “dntes de proceder a la terminacicn unilateral, la Entidad Contratante
notificard al contratista, con la anticipacion de diez (10) dias término, sobre su decisién
de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacion, se remitiran los informes
técnico y econdmico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad
Contratante 'y del - contratista, La notificacion -. seiialard especificamente el
incumplimiento o mora.en que ha incurrido el contratista de acuerdo al articulo anterior
¥ le advertird que de_no remediarlo en el 1érmino séhalado, se dard por terminado
unilateralmente el contrato. Si el contratista no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en. &l término concedido, la Entidad Contratante podrd dar por
terminado unilateralmente el contrato, mediante resoluéio'n de la méxima aworidad de i
la Entidad Contratante, que se comunicard por escrito al contratista y se publicard en el : /
portal institucional del Servicio Nacional de Contratacion Piblica SERCOP. (..}

Que, el Art. 146 del Reglamento General de la Ley"Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Pablica establece Jo siguiente: “La declaracion de terminacién unilateral
del contrato se realizaré mediante resolucion motivada emitida por la mdxima autoridad
de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicakg por escrito al SERCOP,
al contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras ¥
aseguradoras que hubieren olorgado las garantias establecidas en el articulo 73 de la
Ley. La resolucion de terminacion unilateral del conirato serd publicada en el portal
www.compraspublicas.gov.ec y en la pégina web de la entidad contratante e inhabilitaré ~
de forma automdtica al contratista registrado en el RUP En laresolucion de terminacicn
unilateral del contraic se establecerd el avance fisico de'las obras, bienes o servicios ¥y
la liquidacion financiera y contable del contrato; (.7~

' Y1

Que, el Art. 98 de la Ley Organica del Sistema Nacional de CBiifrataci()n Publica establece que
las entidades remitirdn obligatoriamente al Servicio Naciohal de Contratacion Publica fa
némina de todos ‘aquellos contratistas que hubijeren’ ificumplido sus obligaciones
contractuales, acompaiiando los documentos probatorios'¢orrespondientes, a fin de que
sean suspendidos en’ el RUP por cinco (5) afios. En consécuencia, la actualizacién del
registro serd responsabilidad del Servicio Nacional de Contratacion Piblica;

Que, el Art. 147 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica establece que la entidad cofitfatante ingresard al Portal
www .compraspublicas.gob.ec la informacién relacionads ‘con los contratos suscritos y
los efectos derivados de los mismos, como sanciones,’ terminaciones anticipadas,
unilaterales, cobro de garantias, dentro de un término Mikimo de cinco dias luego de
producido el hecho;

Que, mediante Resolucién No. GG-RE-407-2014, de fecha 25" de septiembre del 2014, se
dispuso la creacién deTa Unidad-de Negocio denominada'CN'[;",L EP - Unidad de Negocio
Guayaquil, como é4rea administrativa y operativa de” 1a~Empresa Eléctrica Publica
Estratégica Corporacié{n Nacional de Electricidad, CNEL EP; .

i

D Que, el Directorio de CNEL EP, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgénica de

Empresas Publicas, en sesion de fecha 16 de agosto de’2018, decidid nombrar al Ing, '
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Wilfrido Demetrio; Veintimilla Terreros, como Gerente General de la Empresa Eléctrica
Pablica Estratégica C__'o!'poracién Nacional de Electricidad, CNEL EP;

1

P

)

Que, el 08 de mayo de 2(')11‘7, entre la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion
Nacional de Electrfipidg’d CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, se suscribio con el
CONSORCIO EL BALUARTE, el Contrato LPN No. BIDIII-RSND-CNELGY-DI-
OB-003, cuyo .objeto correspondia a la “CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 KV FLOR DE BASTION #87;

Que, tal como consta en el Poder Especial otorgado ante el Notario Titular Sexagésimo Tercero
del Cantén Guayaqu"gl,' de fecha 22 de agosto de 2018, por el Ing. Wilfrido Demetrio
Veintimilla Terreros,.. Gerente General de la Empresa -Eléctrica Pablica Estratégica
Corporacién Naciopa!.};jc Electricidad, CNEL EP, a favor de! Ing. Alfredo Villacreses Pefia,
en el numeral uno del mismo, lo faculta para: “Administrar la Unidad de Negocio de
Guayaquil, cumpliendo las atribuciones y responsabilidadles establecidas en el Estatuto ]
Orgdnico de Gestion Organizacional por Procesos (..) " -

Que, en laclausula terceré-; .ﬁumeral dos, del Poder Especial otorgado el 22 de agosto de 2018,
por el Ing. Wilfrido Demetrio Veintimilla Terreros Gerente .Genéral‘de la Empresa Eléctrica

_ Publica Estratégica_GCorporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, a favor del Ing.
Alfredo Villacreses Pefia, Administrador de CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil, se
establece que este ltimo podra suscribir contratos a nombre “de 1a referida Unidad de
Negocio, cuyos montos no superen la suma de CINCO MILLONES DE DOLARES DE

2

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USDSS'OO0,000.00);'

Que, mediante Memoraindo Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0298-M, de fecha 14 de noviembre
de 2018, suscrito por 'ql, Ing. Carlos Benavides Moreira, Administrador del Contrato No.
LPN No. BIDllI-B:S'ND-CNELGY-DI-OB-OOZS y dirigido al Mgs. Alfredo Villacreses
Pefia, Administrador de la UN-GYE, comunicé lo siguiente: “(...) Hasta la presente
Sfecha se tiene un avqndé de obra insuficiente para la culminacién del proyecto a corio
plazo, mientras que el valor de las multas llegaron a lo establecido en la cldusula 59.
Terminacion de Conirato, de las Condiciones Generales del Contrato, numeral g: el
Contratista ha demorado la terminacion de las obras por el niimero de dias para el cual
se puede pagar el monto maximo por conceplo de dafios y perjuicios, segun lo estipulado
en las CEC". La cléusula 9.1 de las condiciones especiales del contrato (CEC) dispone
que "El monto maximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez
por ciento) del precio final del contrato. Por lo antes expuesto, recomiendo la
Terminacion Unilateral del Contrato BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003. (...)";

Que, mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-1064-,M de fecha 27 de noviembre de
2018, suscrito por la Ab. Evelyn Soria Cabrera, Directora Juridica y dirigido al Ing.
Alfredo Villacreses Pefia, Administrador de la Unidad de Negocio Guayaquil, en esa
fecha, emiti¢ el siguiente criterio juridico: “(...) dado el incumplimiento del Comtratista
CONSORCIO EL BALUARTE y al amparo de lo establecido en la cldusula 59 del
Contrato LPN No. BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, que sefiala: “El Contratante o
el Contratista podrdn terminar el Contrato si la ofra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.”; el Geremte de Obra/Administrador del Contrato, ha
recomendado la Terminacién Unilateral del Contrato, lo cual se considera procedente,
con base a los antecedentes expuestos por el Ing. Carlos Benavides Moreira, Gerente de
Obra/Administrador del Contrato, quien es responsable de la correcta ejecucidn del
contrato. Finalmente, el Gerente de Obra/Administrador del Contralo, deberad preparar
un informe 1écnico-economico actualizado. detallando. la liquidacion del contrato,
indicando el porcentaje de incumplimiento y el valor de las multas, dicho informe deberd
ser dirigido a la méaxima autoridad de la Unidad de Negocio Guayaquil. Cabe recalcar

; 2 () que este contrato .LPN ‘-1'.\_10. BIDIH-RSND-CNELGY-DJ'-OB-OOQ?W
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politicas del BID (Barico mteramericano de Degarrolli')j’y' al no contemplarse en las .
politicas del BID y en ‘el contrato algiin procedimfenfo’)gcfimi proceder a la terminacion
unilateral del contrato, y con la finalidad de otorgar la ,éﬁ?rt,um’dad al debido proceso y
de conformidad a 15 que se estipula-en el Art. 3 de 7@1;1OSNCP “Art. 3.- Contratos
Sinanciados con préstamos y cooperacion internacional.<*(....,.) Lo no previsto en dichos
convenios se regird por las disposiciones de esta Ley.”; w}q vez que se cuente con el informe
técnico-econdmico debidamente sustentando por el Gerente de Obra/Administrador del
Contrato y la aprobacion de la maxina autoridad de esia Unidad de Negocio, se procederd a
notificar al Contratista CONSORCIO EL BALUARTE de acuerdo a lo estipulado en el Art. 95
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacicn Piiblica,

Que, mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0335-M de fecha 14 de diciembre de
2018, el Ing. Carlos .Benavides Moreira, Administrador 'd:'e'l Contrato BIDIII-RSND-
CNELGY-DI-OB-003, puso en conocimiento del Ing.:. Eduardo Alcivar Zambrano,
Administrador de la Unidad de Negocio Guayaquil, en esafecha, el Informe Técnico
Econémico de dicho contrato.: : -

Que, mediante Oficio Nro. CNEL-GYE-ADM-ZOIS-]JBZ1-0,cie,,fccha 19 de diciembre de
2018, suscrito por el,Ing. Eduardo Alcivar Zambrano,-Administrador y Apoderado
Especial de la Unidad dé Negocio Guayaquil, en esa fecha, se notifico al contratista el 02
de enero del 2019, confprme la razén sentada por parte de la Lider de Secretaria y Archivo
de CNEL EP-Unidad - de Negocio Guayaquil, al CONSORCIO EL BALUARTE, la
decision de terminar unilateralmente el Contrato BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003,
advirtiéndole que de’:"no remediar el incumplimiento en el término de 10 dias, se
procederia conforme lo establece el articulo 95 de la Ley:Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Pablica. Dicho oficio también fue notificado a la aseguradora .
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROSSS. A., con fecha 03 de enero de 2019, conforme -
razén sentada por parte de la Lider de Secretaria y Arthivo de CNEL EP-Unidad de

Negocio Guayaquil; .
Ja

N
AR

Que, mediante Comunic#icidn 040-2019 de fecha 16 de enérp' de 2019, suscrito por el Ing.
Elect. Frank Fernandez Palacios, Procurador Comiin del Consorcio El Baluarte y dirigido
al Ing. Eduardo Alcivar Zambrano, Administrador de 4 UN-GYE en esa fecha, pone en
conocimiento el primer avance de respuesta a comunic‘:@lcié_n'fde Inicio de Procedimiento

de Terminacién Unilateral de Contrato; et
Que, transcurrido el término ﬁjad6 en el Oficio Nro. CNEL-'C':‘YE-ADM-ZOI8-1321-0, y en
virtud de la comunicacién 040-2019 enviada por el Coﬁép'r',cjo El Baluarte, se solicité a
través de correo electronico el pronunciamiento del Admirijstrador del Contrato, a fin de

conocer si el Contratista remedia o no su incumplimiento:*~

e

Que, mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2019-0032-M., del 28 de enero del 201 9, ¢l
Ing. Carlos Benavides Moreira, Administrador del Contfatb BIDIII-RSND-CNELGY-
DI-OB-003, comunicéd- al Mgs. Alfredo Villacreses, Administrador de la Unidad. de
Negocio Guayaquil, ];3 siguiente: “(..) Toda vez que' sé-ha recibido por parte del
Contratista la comunicacion 040-2019, la cual se sefiala dé primer avance de respuesta
a Notificacion de Imcio de Procedimiento de Termindéion Unilateral del Contrato
BIDIHI-RSND-CNELGY:DI-OB-003, realizada mediante'Qficio Nro. CNEL-GYE-ADM-
2018-1321-0 de la Administracicn de CNEL EP-UN Guayaquil, sin que haya llegado
ninguna otra comunicacion que complemente o concluya la'respuesta de la Contratista
Y habiendo sido respondido los cuestionamientos de la'misma en inclusive presentando
los informe referentes al cumplimiento de las obligaciohés dé la entidad contratante, me
ratifico en la recomendacion de Terminacién Unitateral'dél Contrato BIDIII-RSND-

J) CNELGY-DI—OB-Q_O:? (.07 :

= , N ___?\__——_
’."; - [N A ) 4
' ' SN s
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) Que, mediante Memorandb Nro CNEL-GYE-EE-2019-0049- M de fecha 14 de febrero de
2019, suscrito por el !ng Carlos Benavides, Administrador del Contrato BIDI[I-RSND-
CNELGY-DI-OB- 003 y dirigido a la Ab.- Evelyn Sorid, Directora Juridica, presentd la

~ liquidacién técnica econdmica final, acompaiiando el mforme del Fiscalizador del
Contrato No. GHT-48 RIDII-RSND-CNELGY-DI-OB: :33; de fecha 13 de febrero de
2019, la cual refleja-un varlor por cobrar al contratista de SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS, CINCUENTA Y SEIS 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

_ UNIDOS DE AMERICA (US862,656. 99), sin incluir ¢! IVA. Cabe mencionar, que
mediante Memorqndo Nro. CNEL-GYE EE-2019-0051- “‘A de fecha 15 de febrero de
2019, el Admmlstrador del Contrato menciond que en la liquidacion financiera y contable

no se han reglstrado plamIIas para devengar el valor del anticipo entregado a la
Contratista CONSORCIO EL BALUARTE, debido a que el avance de obra ejecutado

por el Conrratlsta e del 41.60%, porcentaje que es mferlor allo establecido en la Cléusula
CGC 42 de las Condmlones Espemales del Contrato, p01 lo tanto, se tomara en cuenta ja
liquidacion técmca economlca antes indicada y elaborada por el Admlmstrador ‘del

~ Contrato.; ._-.-:,;; 'ai:-.-“ - \ -
En, ¢jerciciode las aiﬁib&é:iones Constitucionales y legales vigzntes;
O 'RESUELVE: | o /

IR } i PR ;

1. DECLARAR por, termmado en forma unilateral, ¢l Con’rrato LPN No. BlDllI-RSND-
CNELGY-DI- OB-OO3 “CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A'13.8 KV
FLOR DE BASTION #8”, suscrito con et CONSORCIO.EL BALUARTE con RUC
' 0791793696001, tpor ‘el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de o
conformidad con; el numeral 1 del articulo 94 de la Ley Orgémca del Sistema Nacional
de Contratamén Pubhca ~LOSNCP.

2. DECLARAR ‘COMO CONTRATISTA INCUMPLIDO a la Compaiifa
CONSORCIO Et BALUARTE con RUC 0791793696(‘01 RS

3. ACOGER Ila Iujmdacnén técnica-econdmica actualizada. practlcada por el Ing. Carlos
Benavides Moreira, Administrador del Contrato LPN No. BIDlll RSND-CNELGY-DI-
OB-003, dicha llquldamén estd contenida en el MemorandoNro CNEL-GYE-EE-2019-
-0049 M de fecha 14 de febrero de 2019. o

[El valor senalado a favor de 1a entidad en dicha hqu1dac16n deberd ser cancelado por

CONSORCIO EL BALUARTE dentro del término de diez dias contados a partir de la

fecha notificatién de la presente Resolucion, caso contrario, conforme lo establecido en

" el Art. 146 del Reglamento General- de la Ley Orgériica .del Sistema Nacional de

Contratacién Piblica, la Direccion Fmancnera deberd solicitat al Garante que dentro del

_ término de 48 hor as coritadas 2 partlr del requernmento cja"ute las'garantias otorgadas y

dentro del mlsmo:tern'lino pague 'a’la entidad \.ontratanﬂa -los valores liquidados que

- incluyan los intereses: fi Jados por et Directorio del- BancD Central del Ecuador, que se

calcularén hasta la feché. ef'eciwa del’ pago ) *,r '

4. NOTIFICAR alt CONSORCIO EL BALUARTE. mtegrado por los siguientes

consorciados: Compama CONSTRUOLIVO §; A, cuyo Gerente es el sefior Kevin

Preddy-Fcrnéndw ‘Ralacios, el sefior. Ernesto. Dario Tencsaca Aguilar y el seffor

Frank Augusto. ,Fernéndez Palacios, quien es el Procurador Comiin dcl Consorcio,

al SERV!CIO ‘NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA y a SWEADEN
COMPAN[A DE SEGUROS S. A.el contemdo de la presente Resolucion.

XN [T

5. DISPONER ala; Dlreccmn Juridica, Direccion Admmm*satlva y Direccién Financiera,

§y  Queen el ambito. de sus competencxas gjecuten la presentc Resolucnol-ﬁ#
.. ' -' LV 5

0N - . o ' ’ ——
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6. RESERVARS:L el derecho de la institucion a demandar los danos y perjuicios a que haya
lugar, por el saldo pendiente de pago a que hubiere lugar ;
_‘{..f."'.
7. PUBLICAR en el portal www, Lompra:,publ.cas gob.ec y enla pz‘igma web de la entidad
la presente Resolucxoq -
) . ' :i;.’ :: h
I . 'Y ';.:'
Dado en la ciudad de Guayaquil, 2 { FE8 $0i9
ING. ALFREDO VILLACRESES PENA | A
ADMINISTRADOR Y APODERADO ESPECIAL v :
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA % ¥/ -
CORPORACION NACIOMAL DE ELECTRICIDAD - By " ;
CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL ’
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DOCUMENTOS DE LICITACION:
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Documénto para la Contratacién de Obras Menores

{ :
i

CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION #38

LPN No: BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003

Contratante: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

Pais: ECUADOR

- Guayaquil, abril de 2017
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Lol Carta de Aceptacion

CONTRATO LPN N° BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION #8

Guayaquil, 08 MAYO 20”

Sefiar Ing. ‘

Frank Augusto Fernéndez Palacios
Consorcio El Baluarte

9 de Mayo y Pichincha

Teiefono 0995174795

Correc electrénico construolivo@amall.com
Machaia

i

£

De mi consideracion: Co

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
adjudicada con fecha 23 de marzo de 2017 para la gjecucion de la CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION # 8, BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, por
el precio del contrato equivalente a la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS VEINTE 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$222,920.62), adjudicado a través de la Resolucion N° CNEL-GYE-ADM-2017-0051, det 23
de marzo de 2017, expedida por el suscrito. Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria
121010200000000 y 900000000000000 contenidas en las certificaciones de disponibilidad
presupuestarias N° 28308 y 28309, ambas del 31 de octubre de 20186, convalidadas mediante
el pre compromiso N° 3374 del 1 de marzo de 2017.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con ia construccién de las Obras
mencionadas; de conformidad con los documentos del Contrate. (b) firmen y devuelvan los
documentos peI Contrato adjuntos, y (c) envien las Garantlas dentro del término de 15 dias
siguientes despliés de haber recibido esta Carta de Aceptacién, y de conformidad con las
.1, 52.1y 622 de las CEC.

Ing. Tity Meza Moncayo
Administrados g
EMPRESA [LECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELEGTRIGIDAD CNEL EP, UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

“Adjunto: Conttato

Contrato LPN N° BIDIILRSND-CNELGY-Di-OB-003 Pagina N°2/47
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UNIBAD DE NEGOCIO GHAYAQIML

CONTRATO LPN N°: BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003
CONSTRUCCION DE’ LA ALIMENTADORA A 13,8 KV FLLOR DE BASTION #8

Este Contrato se celebra el - B 8 NAYO 2[]‘}7 entre [a EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE
NEGOCIO GUAYAQUIL - Cdla. La Garzota Sector 3 Mz, 47 en adelante denominado “el
Contratante” por una parte, y el CONSORCIO EL BALUARTE, domiciliado en 9 de Mayo y
Pichincha, Teléfono 0995174795, Correo electronico construolive@gmail.com en adelante
denominado “el Contratista® por fa otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 KV FLOR DE BASTION # 8 - BIDIN-RSND-CNELGY-DI-GB-003 en
adelante denominado “las Obras’ y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y
terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte
de este Convenio y se leeran e inierpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion & los. pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante
a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio:
del Contrato o aquellas.sumas gue resulten pagaderas bajo fas disposiciones del

M Contrato en el plazo y en ia forma establecidas en éste.

Contrato LPN N° 8iDIli-RSND-CNELGY-DI-OB-003 Pagina N° 3/47
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NOTARIO(A) KLEBER GIOVANNY TAPIA MENDOZA

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

i Escritura N*:

20170701007 PO0SAT

ACTO Q CONTRATO:

" CONSTITUCION DE CONSORCIOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:

30 OE MARZQ DEL 2017, (12:45; | |

@ AaNTES .
' OTORGADO PQR
. ) ) -4 Documento de No. i ot Persona gue le
Persona Nombres/Razdn social Tipe intervininete: ¥ Identidad Identificacié [ Nacionalidad Calidad representa
T n
P A KEVIN FREDDY
Juridica [ CONSTRUOLIVO S A, REPRESENTADO POR | RUC 07917660950 FOUATORIA ) cenenTe FERNANDEZ
) AR i PALACIOS i
\ - [TENESACA AGUILAR ERNESTO [POR SUS PROPIOS - - ECUATORIA |COMPAREGIEN
Naiyral DARIO DERECHOS . CEDULA 0702417528 NA TE
ANDEZ PALACIOS FRANK | POR SUS PROPIOS . ECUATORIA |COMPARECIEN

Nau_;ral §§ "‘_STO GERECHOS : CELULA 0701867459 A TE

o= A FAVOR DE

A Ne.
bRt . ) Documento de s ; Persona que

Persong B@;‘imazon social Fipo Imerw:wiente Identidad ldentl:cacm Nacionalidad Caljdad representa

- B

= IS\ Ny

Drem b e
usicacigle EEf N R -

:f"‘.;ﬁ, Proyincia \ Cantén Pasrequia
ELORO ot <= MACHALA MACHALA

I,

NN
=2 N\ \

E

NEAN

D "H%{DCUMENTD:
rt =

O eTO/BBSERVACIONES:

NO. 0%Q

. Cgll;ls {TUCION DE CONSORCIO EL BALUARTE QUE HACEN LOS SAS. KEVIN FERNANDEZ PALACIOS, EN CALIDAD DE
GERENTE DE LA COMPARIA CONSTRUCLIVO S.A., CON G.G.C NO.

0701915157, ERNESTO TENESAGCA, AGUILAR CON C.C.
2437258 Y FRANK FERNANDEZ PALACIOS, CON C.C. NO. 0701867459

~J3

CUANTIA DELACTO O
CONTRATO:

INDETERMINADA
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Memorando Nro. CNEL-G YE-ERE-20H8-0295-M

Guayaguil;, 14 de goviembre de 2018

PARA: Sr. M}S‘: Mfrede Frieste Villasreses Pefia

Adsmmstradur UN CNEL EP, Encargado - (r‘*t L

ASUNTO:; Re\,omendd,mn de Tenmmc;cn Unilateral del (‘rmuato
BIDHT R?ND~CNELGY DI OB-003,

vy
-t

e mi cumsider{{t‘fiﬁnn; : S

Lo arencidn o Iﬁ'éféiiblﬂado an la clivsnla 59.-lemminacién de! Contrato de las
Cundicionzs (Genergles del Contrate LPN N° BIDHI- RSND.CNELGY-DI-OB-003 ¥
numeral £.2.1 de fay Funciones y Responsabitidades del Adminisrador del Contrato,
literal 3, procedo w recomendar 1w Tarminacidn leinmui del misimo, para le cual
pressuio el siguierele infuroe. -

Anfecedentes.-

Con' fecha 08 de Mayo de 2017 sc celebra ¢ Contraww LPN N®
BIDII-RSND-CNELGY -DE-OB-0U3 enire la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP -
UNIDAD DE NEGOCIQ GUAYAQUIL pur una parte, como "el Contrdtante”, v el
CONSORCIO EL BALUARTE, por la.otra parte como "el Contratista” para qm se
cjceute Ja CONSTRUCCION DE LA ALIMENT ADORA A '13.8kV FLOR DE
BASTION# &, :

Mediante Resoluclén. N* CNEL-GYE-ADM-2017-0051, del 23 ¢e mara do 2017,
fueron designados’ Administrador y Téenice, en su orden,, del CONTRATO LEN NL
BIDWI-RSND-CNELGY -DI-0O8-003, CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A
13,8kV FLOR DE B;\Sl‘i{f)N # 8, Tos Tngeniecos Carlos Benavides Morcira y Luis
Siguenza Alvaradol - 7 v : ,

R

‘Mediante RERDIHEJ'()II' Nro, CNEL-GYE-ADM-2017-0033 sc adjudica el contrato

[irnveniente dr) pm{m}mlénm te. Consultorin fndwuhmi giunadu con el cadigo No.
BIDIII-RSND-CNELGY-DI-FL003 para la H‘iCALJ.&ACiON DE LA CONSTRU.
CCION DE LA AT IMHNTADOR»X A 138KV FLOR DE BASTION #8" al ING.
GUSTAVQ HASING TORRICO von RUC No. 090139862800, por lo cual se suscrite el
Coniratg BIDII-RSND-CNELFY-1J-BI-803 2] 5 de Absit de 2017,

Medianle Memorande' CNEL-C YE-EE-2017-0134-M. en mi calidad dé Admiriistrador de
Coniruto se solicitd & la Direceién Finsiiciera de CNEL E£P - Unidad de Nc TOGH0
Guayaquil se dlspunga a quien corresponda & pago del annm{m del 30% ‘cincuenta por

Direccrdn: Ciutladoa Gmizdla, saotor s g 47 lmn;m - ooy
' Taléfono: Q14 wu1 ) ' :
e il grids g
3

-
e
ry
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COITRATOY L b e ) ELECTRICIDAD FiN L .

Memorando Nro, GNEL GYE EE-2018- 0298 M

-Guay aqm! 14 de noviembre de 2018

cicato) dod ‘L’d!c‘ lenfal iel contrar BIDNT-RSND-CNELGY-DI-0OB-N03, que corzespunde
a2 CIENTO ONCE MiL CUATROCIENTOS SESENTA 314100 DC’)LARES DPE LOS
ESTJLDOS UNIDOS DI AMPRICJ’; (8% 111,460,313, sin incluir IVA.

Toda vez gue mediante corree cleelrinica de la empresa sonteatante, ¢l 08 de Junio del
2017 ¢l Sr. Héetor Castillo Romeru, profesiconal de Tesoreria, Oficing Cential, notificod a
ta Adwisistracion del Contraty L twnsferencia. No. [13148623 para ¢l page del anticipo
del (1% del Contrate BIDII-RSND-CNELGYDI-0B-003, de asuctdp 4 la Clausula
CGC 1.1 {z) de lis Condiciones. Especiales del Contrato se establece el initio para lu
“Construccién de la Alimentadora a 13.8kV Flor de Bastién #8° como el 08 de Junio del
2007 y su colminaciép gomo cl 03 de Febrero.del 2018, oouficado a la Contratista
Consorcia Fl Baluarte medianic Olicio Nro, CNEL-GY E-EE- 20170002,

Mediante Oficio Nro, CNEL-GYE-EE-2017-0004 s¢ notifica a Iz Contratis:a adjudicada
dela obis. 8] inucio de las funciones del Tiscalizador del Contrato.

En respuesta l Documento No. 002-01-2017 donde se solfcita se aprucbe el zamdio del
persondl ofertade correspondiente al proyscto "Constneoton de ld Alimentadora a
138KV Flor de Rastido #8" v en base al informe de la Fiscalizacidn dol Conttato,

notficedo al Adminswacidn de Contrato mediane Libro de Orden# 002-2017, se.

procede a aprobar dicko personal mediante Olicio Nro. CNEL-G YE-EE.2017-0006.

Methiarie (o Nns ONEL-GYE-EE-207-0011 sc comuhicd 4 la Contratines los
requerimienios de cmpiimicnte obligalordo para las conteaustas de CNEL EP - UN
Guayaquil, respetando las puiss de bwenas pricticas ambientales del Ministerio del
Ambiente, los requer :mlentoq Técnice-legales del Ministerio de Trabajo v el Reglamenty
[nlerna de ‘:.cl,undad \.f Salud GL( NIEL P -

Con Dficio Nro. CNEL-GYE-Eis-2017-0015 la Administ'acion 'del Cantrato solicits a I
Conlratista ¢l cumplimicnta de las disposiciones estebleeidas por la Fiscalizacion del
Contrate en los Libros de Orden #008-2017 ¥ #1!3~"[Jih ‘*ﬁrrcspnndmmu a lu
getiglizacion del cronagramd de ejecucian e ghra, mspe ook de la hnﬂeg'] del
vonttidisla, prosuniucion de dieuwnenlos certificnoras di._t.u_tnpm de muterizdes v de
cumplimiento ce especificaciones técnicas, as{ come la coordinacién para la revisidh de
los. mateilales adquiridos porla contratista, dejando constancig-que se vslarfa mewriendo
en lo estabfecidn en las Cendiciones Generales del Conwaw. refercare a las No
Cunfurrn.daduh putnersl CGC 45,1, las cuales son objelo de mulma

Con Oficio Nro: CNEL-GYE-FE2017-0016 se comunicd 6 la Conteatista del retraso en
la gjecucion del proyecta Construeedn de T Alimentadora s 13.8kV Flor de Bustion #8,
en base sl informe de avanee de obru del proyects ‘Construceion dé la Alimentadora a

A3BRY Flor de Baquﬁn #37" correspondiznie. a1 wies di Qciubre et 2017, preiemade por

18 Fisculizacion de E: srate mediznle Informe No. GHT-06- BID]U REND-CNELLY -
Dlrecsiom Cwguglely Gerzoia, seninr 3 mz J7 « nua',.mm‘ [RERNY

Tel Eﬁmc (=380 1280
sree wnresn b e
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Memorando Nro, CNEL-GVE-KE-2018-0298-M

Guiayaquil, 19:de noviembre de 2018

Di- OB 003, Se. aulmm adicionalmente por parte de la Administracion del Contrato se

tarien tas Thedidas necewms para cumplir con fas obligacienes contesctuales asumidas
pur-el Comsorcio F‘l R;tlu.u e

Con Olficiv Nio., (;‘.'N}‘:}i;_‘—GYE.-EE-ZO] F-0017 s procede a dar 1a aprobacion de los posics
de hnrrn:igéh de 12m x 500kg a ser suminiserados por partc de la Cantratista, solicitdndose
Ia revision de ]05 matenalcs requeridos para [a l[lbmldcmn de ensores, estruciuras ¥

Mediante Comum(acmn 011-2018, fechada 15 de Enero del 2018, la cual se adjunta, ¥
recibida por parte dis e:sra Administraci6s el 02 de Febrero del 2018, una vez ingresada v
tecibida por Secreruia Ceneral de CNEL MP - Unidad de Négocin Guayaquil el niiswo
dia 02 de Febrern del presente, mediante el siscm e pestion dm_umf-nul QUIPUX, &l

Consorcio EI Batuarle sulicilo ung proroga de 45 dfas, Badamentadi co Jus siguienles

PLURLOS:

a) Suspensida de 1o obra para la evasuscion del personal @enico ¢ inducsion de
seguridad indusirial y buenas pricticas ambicntales y trimites ¢n los Depurtamentos
de Seguridad Industrial y Salud Ucupacionat ¥ departamsnto dé Gesuon Ambiental.

b) Redisefio de 1a ruta sulterrinea de la alimertadora a 1.8 KV Flor de Bastién# 8.

¢) Obtencitn de pernisos municipales para camtlizacion en aceras.

A Reemplazo def sistemu Hendrix para redes eléciricas de distribucién ?[’O\-‘-‘Ct‘lda ent
el provecto.

Mediants memorande Nro. ONEL-GYE-AT2018-0117.M o direccidn juridica de la
Unidad de Negocie Guayaguil emite su criterio juridico, of cual-basado en lo que estipula
el Conirate LPN Ko, BIDHI-RSNDR-CNELGY - DI-OB-Q03,; cliunsula 28 numeral 28.1, se
proruncia del slgumnte modd "gueda a criterio del Aommmlmdm del Contrato decidir el
plazo du promroga’ que le oforgard al Cantratizta, basado en su andlisis téenico ¥ sivmpre
que lo manifestzdo por of Contratista lo considere como un “Evenio Compeasable”
cual estd debidumenle descrito en law Cordiciones Genetales del Contrato-Eventos
Compensables, en numeral 4d, o coal le servirei al Administrador del Contrato para
doterminar si procede :mo 1a totalidid de los diss solicitados por el Contrarista”.

Mediante sumilla ¢ L mixima duteridad de la Unidad de NegocioGanyaquil, se solicits
a la Administracién del Contrato procedsr conforme o expucsto en el criterio juridico
eraitido de acuerdo al dmbize de su competencia, el 28 de Febrero del 2018,

En base a lo cxpussie en los dos pAmafos amerioces, meédiante Qficia Nro

CNEL-GYE EE-2013-0011 In Administracién del Centrato notifica Ta aprobacion de i&
préroga de plazo por 45 dias solicitada por Ia Coritratista, sgliciandose la elahoracidn de
uff ULV eronograma agtalizado para aprobucinn del Administrador del Contrato, en los
Términes csiablecidos en las Condiciones Genrates del Contrato lisral B Control de

Duu""on i’.}mtmlh,., SarFedd, smem 0 ons D7 e Gl - F’Luaw
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Memorando Nri, SNEL;GYE-EEnZ{lIS-ﬂ;’.‘,-FS-M

Guayaquil, 14 de noviembre de 2018
",3'"7 B ! |
Plazes, wumeral 27 4z adiclanalinenty se dispuso el faantener vigentes la gerantias basta la
suscripeion del acta de enirega recepeién definitiva del contrato, . :
; & R ) ) :‘ '

Con Oficio Nro. CNEL GYE EE.2018-0019 del 18 de Absit dél 2018 L Adminisracion
el Contrato dispusa se. pestione de manera urgente las'.rena{{actﬁncs de Jas siguienies
polizas; Tlicl Cuniplimienio. No. 003138 emitido por SWEADEN CfA DE SEGUROS
S.A., Buen Usa dé Anticipe Nu. 0003727 emitido por SWEADEN CfA DE SEGUROS
8.4y Todo Riesgo Coniratista No. 10351 .y Anexo 516 emitidas por ORIENTE
SEGUROS S.A. v

De auctierdo u o eslubleckie en  las Londicinnes: Ispeciales del  Contrato
BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003. clivisula CGC 45.1; por motive de "No acatar fas
dispaaiciones escritas de) Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del Contralo cn
un términe de 72 haros; se procedio a samcionar 1 la Coniratista con la mulia por un valor
diario de doscientos délares de los Esiados Unidos de Amét ca (LSO 200,000, por cuda
dia de rewraso, contado a partir del 23 de Abril del 201% has que subsane ¢l
incumplimiento, notificindose mediante Clicio Nré, CNEL-GY E-BE.2018-0020.

Medlintte Comunieacidn 015A-20M8, fachadn 12 de Maza de 2018 digrgitda # la
Piscalizacién del Coirata, 1a que se adjunta a] preserte doduments, la Condratista solicita
una extension de plago de 45 fus para la consruccion del alimentador Flor de Bastifn,
sciialando que no sehepodido culmivar Tos frabajos debido a causas no imputables a la
Conirutista, puesto g2 '8l desarrollo del trabajo se €ncuentra tigado a las des¢onexiones
de servicio, ¥ la autgrizacidn de otras entidudes piblicas.

Mediante Comunicacién 23-2018, fechada 19 de Abril de 2018, la cual se adjunta,
dirigida a la Fiscalizacion del Contrato y como “alcance df: ja;&b]icitud de Amplizcion de
piaze, con Cronngrama de Descancxionss®, gl Consorcio” B Baludrie feitora su solicitud

de una pronoga d= 45 dias, fundamentada en los i GUIERECY PUnLos: ’

& EL 29 de enero del 2018 se envié la comunicacitn 010-01-2018, divigidn al Director
di Obras Pdbliéas Muricipales para soliciter la autorizacién para realizar obra civil
de canalizacion’ slécmica de las redes de disteibucién ' de 1a Alimentadors Flor de
Rastitin #8 d2 13 Subesweion Flor de Rasticn, P

® Que ol lunes U2 de sbril de 2018 se tacibio.el oficio AG-2013-07126 en of cusl o
Municipio de Guayaquil auforiza la construccio:de Ja canslizacidn elécmics.

® Que en Comunicacidn OISA-2018 se informd que cn of mes de Febrers existieran

- dias de luvia, lo cual produjo-que sea inaccesible la sntrada del personal af sifio
donde se desarrella Ia cbra, estos dias se encuentran assntades cn ol libro de obra del
pruyeric. Por Jo que @ causa de estu circunstancia no se pude laborar ¥ 8¢ aplazaran
los trabajos programados, ' S

L

Direecion: Qs Camolo, soctor 3ore 47 « Guayageil - Eeusdur
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Memorando Nrso, CNEL,-G‘EE—_EE-ZGIS—GZQS-M

Guayaquil, 14 dc.ribvit:mbre de 2018

Madiaaue comumcacxﬁrt de] 20 de Abril del- 2018 la Adminisiracion del Contrato solicité
i informe 4 la Fiscalizackin dal Contrain schre b solicitnd ge prarroga de la Contratistz
en buse u sus comuniciedones Nro, #15A-2018 y Nro.023-2018.

Con Informe No. GHE-21-BIDITL-RSND-CNELGY -DI-0OB-003 de fecha 23 de Abril del
2018 la [Fiseal: xaa,mn el Contrate recemienda se extienda el plazo de terminacién del
contraio en 54 diay m,c.pt._n-:lu lus motivaciones;

& Domora del Ew,mltc de auforizacidn de teabajos =n viz publica otergado por el
Munivipio de (:u.wqqusl contado desde el 29 de Engcte al 19 de Marzo del 2018,
correspondiente a; 49 ching. '

® Los dfas de Huvm qﬂc impidieron ¢l acceso al'sitio de trabajy, C.GLLE:.spr.mdicnlo:~ it bus
dias 02, 06, 08, 0% ¥ 15 de Febrero del ZO18, que motivar una prorroga de 5 dias
adicionales.

‘Con fecha 27 de Abri del 2018 In contratista fornsaliza gu solicitud de prorroga de plazo

medianis ingreso por Secretaria Geueral de Ja Unidad de Negotio de Tas Comunicaciones
15A-2018 v 023- 2018, recibidas mediante el sistema de gu.z:én docuwmenial QUIPTUX.

B fase 1o mpucnlu dnLL.ﬂf)rmulte mediunte Oficio Nro. CI\EL GYE-EE-2018-0021 [a
Administracion del Contrate notilica la aprobucion de la prérroga de plazo por 54 dias
solicitada por la. Contratisia, sclivitindgse la elaboracidr de un nueve. CIOROZrama
netualizado para aprobacion (!L,E Administrador del Contrato, en los 'I‘ermnms establecidog
en les Condiciones Generales del Contrifo literal B Contiol de Plazos, numeral 274,
adicionalmente se dispusn 8l mantener vigentes la garantias lm-».l.i la xuscripcion del acta
de entregu recepeién definitiva del contrato.

La Contratista Cumnrcm Fl Baluarte mediante Ih Comunicacidn (024-01 -201 8, recibido el
11 de Mavo de 2018 entrega una Aueva pﬁ}ma de Todo Riesgo v ka renovacién de Ia

. péliza de Buen Uso de Anticipo. Posterinrmente, mediante Comunicacion (25-01-2018

enirega una nuzva poliza de Accidentes Personales, cesanda el incormplimienta.

Mediante Oficio Nra. CNEL-GY ii-Lik- 201 80030 del 07 de Junio del 2018, se soficitd fa
renovacidn inmediita de la poliza de Responsabilidad Civil, expirada para el 04 de j Jjunio

del. 2018; de ipual !nrma se. ntotificaron observaciones. a.ka poliza de Todo Riesgo
.Contratista, ia ccal vencis al 11 de Junio del 2018 ¥ par Gima s2 requeria se regovactdn

inmediata. Adicionabmenle se nosificaron observaciones o la pdliza de Accidentes
Personales. Ja caal tem.a \qgenua fiastd ] 3 de agosto del 2018,

.-\'chizxme Cc-municacién [’!26‘2(}1 8, feckada 31 de Mayo del 26018, Consorcio Ef Bsluarie,
solicita Ja suspéndidn dei plaze coniractual ane la falta de conocimiento dé h trayecworia
y el lipo de obra. eivil. requerida en a m‘tmcmadura 4 construir demm de la subesacidn
Flor de Bastida.

o Dargogion: Gluciesta Ganon, sonlo 3 e 47 ::_-:uy el |*s:% - l_\,n« b
Taldfong: 1.500 I00)
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‘Memorando Nra. CNEL-GYE-EE-2018-0298-M

Ggay&;jyil, 14 de noviembre de 2018

Mcdiante jriforme. No GIIT-25-BIDITI-RSND- (f.\IGLG -DI-OB-DGS ta Piscalizacitn-

del Contao- establece las disposiciones relativas 2 losg [l‘ab:l_]ﬂs a ejecutar deatrn de la
Subestecion Flor de'Bastion y en el poste P39, producto e Juy Inspecciones cn conjunto
con personal de Ja UN Guayaquil de fuy dreas de’ Subestacfo*les ¥ Distribucion

En consecuencia, en base a lo cxpuesty anteriormente, se pwcede a notificar mediante
Oficip Nro. CNCL-GYE-EE-2018.0034 #] levantamiento de Ia suspensidn de log, {l'dbd](n
en ¢l Contrae BIDIT-RSND-CNELGY-DI-OB-003 a pardr del 18 de Junic ds;i 2018,
debienda reiniczar fos'mismos de manera irmediata, &1 19 de Junio del presente.

Mediunte Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0035 la Admitistracién del Contrato selicita
quc en ¢l plazo miximo de 72 horas sc entrogue la informacion que certifique &l
complimientt: de las disposiciones cmitidas con Oficio Nro, CNEL-GYE-EE-20 18-0632
correspondientes a lag renovaciones de les pilizas de Responsabilidad Civil, Todo Riesgo
Contratista, Fiel Cump!muenm del Contrato ¥ de Buen Uso de Anticipo.

Mediante corunivacién del 26 de Junio del 2018, la conumtista, Consarcia Bl Baluarie,
solicila 1a entréga de win crrtificada de avande de obra requerido por'la Asegurudury para
cl respecaivo Tamitc,

Con fecha 29 de Junio de 2018 la:Contratista solicita romdfsé en cuenta que el informe de
avance de obra emifido pur [iscalizacién fue con fecha. posterior a la définicitn del
eotablecimiento de Ia fecha limite do parte de 1o administracion del coritriito, para ¢l
reesiablecimiznto-de un limite de plazo razonable para el trdmite de s wenovedion de las
pilizas en el contrato,
- :

Por tanto, en ha‘;e alo estahiec1dc:- en fos pirratos amermrr:s ee prccuhé a establécer un
nuexe plazo de 72 huras, @ partir del 30 de Tun'o de 2@18 p’m el cumplimiento de fas
disposiciones excritas del Administrador del Contrato, Vo
La Contratista Consoreio E! Baluarie m(,dmnu, la Comunicacion: S/N, recibido el 12 de
tulio de 2018 entrega las poliras requeridas ca o contrato, ccaando ¢l incumplimiento,

Mcdiante -Qficio Nre: CNEL-GYE-EE-2018:0042 la ’\dnﬁnistrab'ién del Conttato da
respuesta a la Comunicacion 028-201%-donde se solicita la vamﬁnacxén de los materisles
adquiridos por Ja-Contratista para el reinicio de los trabajos y gorreceion de obscrvaciones
en el Contrato BID D-RSND-UNELGY-BEO8-00S, v Lomumcamfm U29-201% lechada
09 de Juliv del 2018 dnndc se solicits la aprobacidn de amh,rmlu pird proceder con el
reinicio de la obra, en kase il informe definitivo de apmbamml de materiales de la
Flscahmcmn del Contrato- emitido eon fecha 11 deSepnemhre de 2018,

- Can Oficia Nro, C.\T]E].ﬁﬁ‘ff‘f—ﬁﬁuiﬂlR—f}ﬂ-ﬂ-?ﬁ la Administragion del Coniratn solicitn se

Direccidn: Chidasels Garaota. soclor 3, mz 47 » Guayaud - Ecoador
“Tetéfono: 53080 <000
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Memorando Nro. CNEL-GYE<EE-2018-0298.M

Gi‘m}muﬁi@,“” de nuoviembre de 2013

gestione de munéra urgente ¥ se presenten las refiovaciones de ls garantfa de
Respoadahitided Civil, emitida pior Hizpana de Seguros” cop Poliza N 0007803 v fa
garanti de Fiel Curnplimicnw del Contrato emitida por Sweadzii Cla. de Seguros S.A.
zon Paliza N° 0005138, Sc informa a Ja Contratisia que el incumplmientr a estas

abligaciones contrpcetales muotivard la susptnsmn de los wabajos en la obra v la
aplicacidn de fus mult'}& correspondientes, ¥ que de a:,Ludu 4 Ja Clausula 59 de las
Condiciones Ge"nezahs g Contrate ¢f nd muntener ung ga,rantla extg;-‘ta en &l misimo cs

un ineumplimiento fundamental por cl gus se podrd !errmmu el Contrato,

Mediante (Jmmmia;ucic’m 034:3018 al Fiscalizador del Contrato, recibido medignte ¢l
Sistema e Gostion Documental Quipux el 04 de Septiecinbre del 2018, [z Contratisia
Censorcio B! Baluarte solicite una prérroga de plazo de lﬂﬂ-dias«: en hage a!

e Limitacidn en immw de desconexion para ejecwtar log wrabajes pendientes cn lu

constraecifn del almentador Flor de Bastdn 8.

¢ Aprobacién de. tos. materiales @ ser usados cn los L,amlum solicitudos  por la
Hiscalizacion. :
Adicionalmente solicita lu reconsideracion de los dias de shspension del plazo
establecidos  por 1u Fiscalizacion mediante Inforrne No.o GHT 28 -BIDUIL-RSND-
CNELGY-DI-0OB- UU% :

Mediunte Qlivin Nm. -CNEL-GYE-EE-2018-0045 v en bd&f,' a las. reedmendaciones
sefialadas por la F_}.ht alizacién an el nforme No. GHT-35-BIDIT-RSND-CNELGY-DI-
OB-003, el cual se adjunta, y o suscrito en el Libio de Obra del proyecio, la
Administracidn del Contrato se procede a aprobar: :

® La reconsideracion del-iniciv de la suspensiGh dél plazo del conwato cstablecido en
el Informe No. GHT-2R8-BIDITI-RSND- CNELGY- DLOB 003, a parti del 17 de
Mayc del 2018, .

¢ La aprobacitin de s wnspension del plazo contractua) desde el reinicio de Ia pbra
establecida con Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0034, desde ¢l 19 de Julio del
2018 hasta la notificacion del Libro de Orden #022.2018, de reinicia de Jog trabajos
en el confrawo'y dprabacién ticitg de los matertates adqundos por la Contratsts, ¢l 6
Julio del 2018, o

L Comtratisla Conmrcm B1 Baluarte mediante Comurm_aum B39-2018 solicita ung
proeropa de plazo desde ol 13 de Mayo de ?,'318 hasta que se-enirggue el discfio definitiva
del recorrido def alimentador Flor de Bustién #8 denien de T subestacion.

“En fespucsta, a lo’ qohmmdu por In Conmatista; lo devantsilo en ef Libro de Obra ol

pru}ectn v ¢l eriterio jurfdico cmitdo en el Memomnde Nro. CNEL-GYE-
-2018-0117- M, cob sumille de Jo méxima autoridad de Ta Unidad de Negocio
; .

\ N
Diveccion: Dialaisly Garzos, mooiw 3, wig 47 Sigynaad - Fouaco
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Memorando Nro. CNEL-G YE-EE-2018-029%-M

Guaynquil, 14 de noviembre de 2018

Guayaquil, Ia Administmcién del Contzato aprucha:

1. Una promogu de plazo por 32°dias correspondientes al pcnudu de suspensidn del 17 de
Mayo al 18 de Junio def 2018, aprobades medisnic los .Oficios  Nro.
CNEL-GYE-EE-20[8-0034 y Nro. CNEL-G Y B-LE- 201 8-0045 .-

2, Una promogs die plaro por 17 dias correspondientes a ta sugpension del plazo
contractual  desde” el reinicic de  Ja  obfa csmblecid: com  Oficio  Nro.
CNEL-GYE-EE-1018-0034, desde e 19 de Julio del 2018 hasts Iu notificacion del Libro
de Qrden #022-2018, de reinicio de log trabajos cn el conisato v aprobacién de los
materiales adquirides poria Connatista, el 6 Juliu del 2018.

3 Una priamoga dc plazn por 29 dlas, desde 16 do Agosto de 2018 Juego gue se
culminaron con registoo en ¢f Lihro de Obra del 15 de agosto lus cxcavaciones y la base
de hormipdn para 3 cimentacién dof poste metaficy a colpeur dentro de Iz subes stacion
Flor de Bastidn, se realizé fa inspeccion en conjunte cun la Fisculizacion, y
Adriniserscidn del Contratw y ge provedicron a entregar fus aspecificaciones técricasg al
Contraiisia, hasia el 14 de Septiembre del 2018, focha tde g enirega del dsefio definitivo
de [a canalizacidn subltordnes dentrs de Lo subestacidn mediante Informe No.
GHT-36-BIME-RSND-CNELGY-DI-OB-005.

Medianle Oficio Nro. CNEL-GYE-TE-2018-0044 s¢ élicitz. por paste de la
Admiristracidn del Conmuo que en el plage mdmma .de 72 horas se eniregue la
informacién que’ certifigue ol cumplindiente de las dlspmlmr-nm reforentes a la
renpvacidn de la pdliza de Responsabilidad Civil, de ta Pditza de Fiel Cumplimiento del
Contrato v [a renovacidn de la Pdliza de Buen Uzo de Anticipo N* Q003727 emitida por
Sweuden Cla, de Segurus S.5.

Medianle Oficio Nrg. CNEL-GYE-EE-2018-0048 |1 Alministacidn del Contrace
informa a ¥ Comratista Consarcio Fl Baluarte sobre las I«.’I'ult;if-: por incumplimicnte de
obligaciones contraciuales, aplicadas en el Contraw por las No Conformidades ocurridas
de nacuerde a Io  eslablecido en las Cm]d:c:mnes Dspecrales  del  Contrao
BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB:003, clivsuls COC 491, Sefwlindos: adicionslmente
que dichas multas son adicmna]eq a las que por reiraso en ia culininacitin de fas obras se
estin gcnemndm en ol contraty. A la fecha de dicho oficio 09 de Octubre de 2018, ¢l
monto-de dichas mulias en ef contrato es de §7.800.00 mm%pondmniu ¢ la suma de 22
dias {primera No conformidad), 9 dias {segunda No conformidad} v 8 dias de atrasa, (No
conforinidad a la fecha} en el cumplimiento de sus obligaciones contructuales. gue
repregenta el 3,3% del valor del comtrato.

Mediante Comunicaciones del 18 de Qctubre'de 2018 se pone an conocimiento de la

Adrivinisiracién del Conmaw de Ju renovatiéh de la pu]m.i de Fiel Cumplimiento de.

Conirato y de Responsshilidad Civil, cesando 1a No Conformidad oot la vigencia de las

Oireecion: Calacel: Garuota, sector 3 mz 47 = Guaanuil - Ecsador
Teidfono: Mo N
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Memorande Neo, ON EL-GY ETEE-EU 18-.0298-M

Guayvaquil, }4 de gaviembre de 2018

Bélizas en ¢l contrale,

Medizute Oficio Nrp, ‘CNBL-GYE-RE-2018-0051 del 12 de Ocbre de 2018 la
Administracidn det Contrato itz el informe sobre el Fstadn del proyecro Alimentadorm
Flor de Bastién 48 Contrato BIDU-RSND-CNELGY-DI-OB-003 donde s establece
que el valor total de las multas al 12 de Ocwlre del A}lﬁ avgdenden a $ 15.533.46
correspondientes al 6,9? % def valor del conlrato,

I.a Fiscalizacidn cfel Contmtu uu,drnm, Libro, de’ Oiden. § 030 2018, con Techa (15 de
Noviembre de 2018 informa “El dia sibade 03 de Navmmhm s¢ corriG la linea aislada

500 MCM con neuiro, despudo. Sc lransfiris |a carga 4 oo alimentador 'y lascontratisia

abajé hasta las ]41] con Jo ayuda de un carre gniz. Se insiataron los tubos de subida a
los postes Pl ¥ P2 ¥ machinaren 6 puntas vn ef cuble 5311 MOM.™. Adicionalmente
solicita i ejecusifm de varias Larcas pendicnres. Se-adjunia diche duc:um‘enm.

Mt:dmuu: Cutcunivacion det 9 de Noviembre de 2018; de acuerdo a lo establecido en
reunion del & de \Im fembre de 2008 enire ks Adminisiracion, Fiscalizacion v Contratista,
st procedié o notificar a las dreas cotrespondientes de 16 UN Guayaquil de los trabajos &
cjecitar en el contrate BIDHI-RSND-CNELGY-DI- OB-O{B el 11 de Noviembre del
2018, en horario de §:30 a 12:30 por parte de 1a Contratista para raalizar I transferencia
de-redes do media tensidnal poste P39, instalado el 26 de Septiembre del presente.

Se toema cnnocnmtcnw que ta - Comwgiste informd al din siguiedte de l6s trabajos
programados que no se pudo reulizar tas desconexiones requeridas para culminar los
Lzbajos en el tanw comprendido entre Tos postes P5& y P39, En consideracion dz 1o
antericrmente citado, se solicitd por pave de I Administracién de Conwrato le sea
entregado un informe por paric de Ta Conirarista de las novedades y wabajus gjeculadus cf
dfa Domingo 11.de Noviembre del 2018, asi como la entrega del cronograma valorade de
irabajo actualizade para la culminacidn de Ta obra vontrilada, lo cusl no ha sido
surplida. L ;

‘En consecuencia, se ,Jrocedxn g realizar b inspeccion al prnye te el 12 de Noviembre de
2818, motivo par el cudl se elabora Oficia Nro. CNEL-GYEEE-2018-056 donde netifica
4 la Conwralisla de la constwacion gre dnicamene se meLdm 4 veslizar Ja comda vo

,Lraarrm dé dondncior de ahnmmo, calibre 336.4 MCRY enire 1ps dichoy pastes, -gin Qj&Cl}t'lf
ninguna de las demds {frs}msluuucs solicitadis por T Flsmlwdmuu en el Libro de Orden

#020-2018..

Avance e Obra.-

Con Informe No, GHT-36-BIDHI-REND-CNELGE-DI-0OB-002 del 13 de Noviembre de

2018, el Fiscalizador del Contraty sefiala ] avance econdmico de la obra con corte a esu

Direoeidm T d,t: i Bacma, geuinog G, el 47 Dy “,m, < Enusdin
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Memorando Nro, CNEL-GVE-EE-2018-0298-M
Gl_;_ayamji_l',_ 14 de noviembre de. 2018

.
facha e del 35 4’6% s.e.0.0., equivalents a USIY 78.986, 09 + IVA de acuerdo a} niehto
contratado.de USD 222.920, B2, -

SN

Kultas,-

El valar total de Ias riultas a cobrar desde el 09 de j y)mo dr., ’301 7l 14 de noviembre de

2018 asciende & S 24, 89,84 correspondierte 4. 10,81% del vator def contrato. Lax coales
se degiglosan a continuaeidn:

Coneepto v [Periodo Dias " [Valor . Kailur-
; ‘ N Contrato

Incumplimientos

-AbAl-2018
(Primera No 23-Atril-2018 al

15-Mayo-2018 22 | $4I.4{}{J,OD 1,97

Contormidad) : ) _

Demora én entrega de. | 13-Mayn-3048 41 T P

la obea 17-Mayo-2018 4 EOLEE 040

Incumplimientos. RS Sl

(Segunda No ?jﬁl‘ﬁﬁ[}jg“ ' 9 S TE00,00 081

Confommidad) fulio 3018 ) |

Incumplimicatos B

e . 1-Oclubre-2018 al . s s
"VOE . ey £

KTercera No 18 Octuibre-2018 A7 E320000 153

Confomidad} .

Demora en entrega dg  14-Seatiembre-2018: al

a6 -5 13
Jaobra . 14-Noviembre-2018 46 B 13.598,16 16,099

TOTAL = . b [ 2408988 o

Valor multas por incumplimientos (No conformidad);  $ 200,00 diarios
Yalor multas por demora en entrega de 1a ebra (1/1000 de contrato): 5 222,92 diarioy

Anticipa ¥ pagos.-

Confornte &g Cldisuls CGC 42 .~ FORMA DE PAGO.: okContrifista ha'recib'dy par

concepto dé anticip el 50% del valor total del Ltmlram ., forrespondiente a § 1SS

111.460,31 {CIENTO. ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 317180 DOLARES
DE LGS ESTADOS [INIDOS DE AMERKCAY sin inchiir I¥A. Fyfe: petlido de pago sa

realizéd con cargo a-la certificacién de disponibilidad pw':upuesmua N? 3374 del 01 9z
M.‘er del 2017.

L
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Memoraudo Nro, CNEL-CGYE-EE-2018-0298-M

Gusyaquil, 14 de noviembre de 2018

LIQUIDACION TRCNICA ECONOMICA FINAL

Valor dei cotitrate ' ‘ _' 5 222.92{),6? mas IVA
Antieipi o C T | 111460,31 mAs TVA
iguidacion de Ta obra . ' S F 78 9‘36 B9 masTVA
Saldo a develver. o o 4 32.474,2 wd‘m.n VA
Multas L |8 24.089.84

Valor que delig restituir-el Contratista 2 Ia Contratanté s 56.564,06 mis TVA

Garantins.-
La pilizz N°. DDD‘S 138 de Fiel Cump.imicn;o do Contrato, em:udv. por SWEADEN CIA.
DE SEGUROS S.A., porun valor de § 22.202 96, estd vigente hasta el 26/12/2018,

‘La paliza N (]i]ﬂi"‘)’f de Buen Uso de Anticipo, emitida por SWEADEN CIA. DE
SEGUROS 5.4., poi un’ yalorde § 111.460,31, 314 vigente hasta el 25/01/2019.

Conclusion.- :

Husta la presente fecha se tiene un avance de ubru umuﬁcmmc para la culiminacsidn del
proyecta en 2l cortor plaze, micatras, el valor de las muktas llegaron 4 lo establecide en la
clivsula 59 Terminacién de Contrato, de Jas Cendiciones Generales del Contrato,
numeral g: “&l Conteatista ha demorade e terminacion de las ébras por ol ndmere de din
purs ¢l cual se puede pagar el monto miximo por carcepto de dafios v pesjuicios, sepin
lo estipulade en tas CEE™. La clivsula 49,1 de lag Cc}ndlcmnes Espeu'llcs del Contrato
{CIEC) dispone que "FEl monw méximao de Ju multa por demoms en la entrega de la obra
es del 1084 fdice por ciento) del precio finul del Contraln.” '

Por o oxpiesto,  recomiendo  la Terminacian wnilaeral  diel  ‘contrate
BIDHE-RSND-CNFLGY -DI-0B-003. '

Las Dircegiones Iundm y Tinanciera deberin tomar. las scciones logales que
cerrespondan para cobrar al Contratista ol valar de S 79.968.44 (mas IVA) sumade tos
inlereses de mera via ejecuncidn de la paliza do Bum Uso de Antivipe ¥ Ml
Curaplifmento :Iel Coniralo. o ¢

Ateniagmenie,

3 .
g Caﬁ()\’l Iu?ﬁ'lir..n.w:dca Morerrz |
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Memorando Nry, 'Cﬁ‘EI.-GYE-EE-EOJ 8-029%817

Guayaqiil, 14 de noviembre de 2018

TR-LAXI2. . fecha e inizia Yy rlemimeion_saptrma_hidi i-r&ﬂ&-cndny-c[t-nb 03061 392400158686 1 m <f
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Ing. Elec. Gustavo Hasiné .

Especialista en Proyecto! Y
~
o

*§N|M|§NT0 DE s'lng' MAS ELECTROMECANICOS

CONSULTORIA, DISENO, FISCALIZAC
R39.Email: gushasto@hotmail.com

City Office, B. Carrién y E. Ro;

'te de 2018 una suspensién de
"G gentacion del poste metalico

' -
+

INFORME No.

=]
{ £ &£ me GHT-36-BIDII-RSND-
! g U . 4e la canalizacion.
CONTRATANTE: [ - 8 g .
CONTRATO: q/ 35 &
BIDII-RSND-CNELG o = o O
CONTRATISTA: 3 RIS
CONSORCIO EL B/ S S& o e
S §200
& R v Q.
Para: Ing. Carlos v 9 g .
Administra ~ ‘g_f:le el
Carlos.be/
c.c. Ing. Frank Fernandez
Consorcio El Baluarte, elbaluarte@gmar...
De: Ing. Gustavo Hasing Torrico — S
Fiscalizador del Contrato BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 . v\

gushasto@hotmail.com

Asunto: Avance de obra al 13 de Noviembre del 2-018 del Contrato BIDIII-RSND- #

CNELGY-DI-OB-003.

Antecedentes:

El contrato BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 fue suscrito entre la Empresa Eléctrica
Publica Estratégica Corporacién Nacional Eléctrica, CNEL EP, y la compaﬁf"é

constructora CONSORCIO EL BALUARTE, cuyo objeto, es la CONSTRUCCION DE

LA ALIMENTADORA DE 13,8 KV FLOR DE BASTION #8 DE LA SUBESTACION
FLOR DE BASTION # 2. '

De acuerdo al Contrato BIDIlI-RSND—CNELGY—D|-F17003, la Empresa Eléctrica
Publica Estratégica Corporacion Nacional Eléctrica, CNEL EP, me nombré
fiscalizador del Contrato BiDINI-RSND-CNELGY-DI-OB-003

El plazo de! contrato es 240 dias, contados desde el 09 de Junio del 2017 (semana
01) al 03 de Febrero del 2018 (semana 34).

{ ASUNTQ: Informe GHT-39-BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-03: Avarice de obra al 13 Nov. _pag. 1 de 5 |




Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico

Especialista en Proyectos de Consultoria o
ONSULTORjA. DISENO, FISCALIZACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTQ DE SISTEMAS ELECTROM ANIC
City Office, B. Carrién y E. Romero, OF. 324, Cel.0995502839.Email: gushasto@hotmail.com

r - ' ' ;*n ! 'i
» Compactar el piso de la SE donde se realizaron excavaciones con piedra

menuda. .

]

* Remplazar las 'taHa,s de los pozos de la SE con ta'pas para calzada.

Avance econémico de ia obra al 13 de Noviembre del 2018 es del 35,43%,
$.e.u.0., equivalente a USD 78.986,09+IVA,, de' acuerdo al - monto
contratado de USD 222.920,62 y lo mostrado en la tabla de la pagina 5.
Lo que comunico para fos fines consiguientes. . P

. E 3 LYot

tF a",l_.n. .

Muy atentamente,

o J»AD |
CJU/J’Q " .
Ing. Gustavo Hasing Torrico.

FISCALIZADOR

-
',6_"t

e

Anexo. Archivo Excel “registro de avance al 13 de Noviembre 2018

).F} v
B

aid ",

« -
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tos de Consultor
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Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M

Guayaguil, 27 de noviembre de 2018

1

PARA: Sr. Mgs Alfredo Ernesto Villacreses Pefia

Admmlstrador UN CNEL EP Encargad0 GYE

ASUNTO: Contrato BIDIH-RSND—CNE’LGY-DI-OB—OOB'.

De mi consideracién:

En atencién a lo solicitado por el Ing. Carlos Benavides Moreira, Profesional de
Ingenieria y Dlseno, a’ través del Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0298-M de
fecha 14 de noviembré dé 2018, tengo a bien informarle 1o sizuiente:

1.- ANTECEDENTES.-

* Documenta frmado electrdnicaments por (uipto

i :

Con fecha 08 ‘de* mayo de 2017 se suscribié el Contrato LPN No.
BIDITI-RSND-CNELGY-DI-OB-003, entre EL CONSORCIO EL BALUARTE,
conformado por: ‘Sr. Kevin Freddy Fernindez Palacios, Gerente de la Compafifa
Construolivo S. A, Ing. Ernesto Darfo Tenesaca Aguiiar y el Sr. Frank Augusto
Ferndndez Palacios, siendo deswnado este dltimo cOmMo Procurador Comiin del
Consorcio y 'la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-UNIDAD DE
NEGOCIO GUAYAQUIL, correspondiente a  la  ejecucién de |la
“CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV FLOR DE
BASTION # 87, por un valor de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS VEINTE 62/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDGOS DE
AMERICA (US$222 920.62) sin incluirel IVA.

Que dentro de las Condiciones EspeCIales del Contrato LPN  No.
BIDIIT-RSND+<CNELGY-DI-OB-003 en el literal A. D15p051c10nes Generales, se
establece que el plazo de terminacién de la totalidad de las obras es de doscientos
cuarenta (240) dias, contados a partir de la fecha de notificacidn al contratista de que
el anticipo se encuentra disponible,

Que dentro 1 de . las  Condiciones Especiales del Contrato LPN  No.
BIDIII-RSND;C'NELGY-DI-OB-(}OS en el literal A. Disposiciones Generales, se
designa al Ing. Carlos.Elicio Benavides Moreira, como Administrador del Contrato y
al Sr. Luis Rail Siguenza Alvarado, como Técnico para la suscrlpcmn del Acta de
Entrega Recepcmn Definitiva.

A '

Direccidn: Cfudadleia Garzota sec%or 3 mz 47‘ Guayaqu;l - Ecuador
~ Teléfono: 04-380 1900 _
s www.cnelep.gob.ec - 4
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CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Memorando Nro: CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M

Guayaquil, 27 de noviembre de 2018

s

1. Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018:0298-M de fecha 14 de
noviembre de 2018, suscrito por ¢l Ing. Carlos Benavides Moreira, Profesional de
Ingenierfa y Dis¢fio y dirigido al Mgs. Alfredo Villacreses Pefia, Administrader de la
UN-GYE. Encargado, manifest6 lo signiente: (...) Mediante Oficic Nro.
CNEL-GYE-EE-2018-0048 la Administracién del Contrato informa a la Contratista
Consorcio El Baluarte sobre las Multas por mcwﬂplmuenro de obligaciones
contractuales, aplicadas en el Contrato por las No' Conformzdades ocurridas de
acuerdo a lo establecido en las Condiciones Fspeciales del Contraro
BIDI-RSND-CHELGY-DI-OB-003, cldusula CGC 49.1,.sefialdndose
adicionalmente 'qgue dichas multas son adwtonales a las que por retraso en la
culminacion de,las obras se estdn generando en el conirato. A la fecha de dicho
oficio, 09 de Octubre de 2018, el monto de dichas . mulms en el contrate es de
$7.800.00 correspondientes a las suma de 22 dias (pnmera No Conformidad), 9 dias
(segunda No Conformidad) y 8 dias de atraso, (no confonmdad a la fecha) en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que representa el 3.5% del valor
del contrato. (...} Mediante Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0051 del 12 de
Octubre de 2018 la Administracién del Contrato emite el informe sobre el Estado
del proyecto Alimentadora Flor de Bastion #8. Contrato
BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 donde se establei':e que el valor total de las
multas al 12 de Ocrubre del 2018 ascienden a $15 533 46 correspondientes al
6,97%.del valor del contrato. (...)

- Avance de Obra.-

Con Informe No. GHT-39-BIDHI-RSND-CNELGY-DI- OB 003 del 13 de Nowembre de
2018, el Fiscalizador del Contrato sefiala el avance econdmico de la obra con corte a esa
fecha del 35,43%, s.¢u.o., equivalente a USD 78,986.09 +1IVA, de acuerdo al monto
contratado de USD 222 920.62. (...) o

Conclusion.- . .

Hasta la presente fecha se tiene un avance de obra inmﬁ’g‘fe‘}ire para la culminacion del
proyecto en el corto piazo, mientras el valor de las multas legaron a lo establecido en la
cldusula 59. Terminccion de Contrato de las Condiciones’ Generales del Contrato,
numeral g: “el Contraiista ha demorado la terminacion dé las obras por el nimero de
dias para el cual se puede pagar el monto ‘mdximo por concepro de daftos y perjuicios,
segiin lo estipulado’en las CEC”. La cldusula 49.1 d las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) d:spone que “El monto mdximo de la multd por demoras en la entrega
de la obra es dei 1 O% (dte por c:enm) del precio fi f nal a’ei Connato)

Por o expuesto' recomiendo la Terminacion' ‘_Umlateral del contrato

BIDII-RSND-CNELG¥-DI-OB-003. '

Direccidm: Cludadela Garzota. sector 3, mz 47 » Gué?aduil - Ecuador
- Teléfono: 04-380 1800

* Docurmanto tmado electdncamsnta porQuipts C B WWW.C%‘Ielep.gob.ec , . 4
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B L CORPCIRACON mt: ONAL DF ELECTRICIDAD

Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M

Gua'yaquil,"ﬁl’l Qé noviembre de 2018

Las Direcciones Jundtca y Financiera deberdn tomar. las acciones legales gue
correspondan para cobmr al Conrraristq el valor de $75, 868 44 (mds IVA) sumado los
intereses de mora via:ejecucion de la poliza de Buen Uso del Anticipo y Fiel
-cumplimiento del Contrato.”

2.- BASE LEGAL Y CONTRACTUAL.-

201.- LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA - -

Art. 3.- Contratos fi nam:lados con préstamos y cooperacion internacional.- En las
contrataciones que se fmanc1en previo convenio, con fondos provenientes de organismos
multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea mlembxo 0. en las contrataciones
que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de
financtamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperacién, se
observara lo acordado en los respectivos coavenios, Lo no Drev1st0 en dichos convenios

se regira por las dlsposmlones de esta Ley.

Art. 95.- Notificacién y Tramite.- Antes de proceder a ia terminacién unilateral, 1a
Entidad Contratante notlﬂcara al contratista, con la anticipacién de diez (10) dias término,
sobre su decisioén de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacién, se remitirdn los
informes téenico y econélmco referentes al cumplimienté de las oblloacmnes de la
Entidad Contratante y “del contratista. La notificacién sefialard especificamente el
incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al articulo anterior y
le advertird que dé' no remediarlo en el término sefialado, se dard por terminado
unilateralmente el contlja_'to.

Si el contratista no Justl‘flcare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término
concedido, la Entldad Contratante podrd dar por termmado unilateralmente ¢l contrato,
mediante resolucion- de la mdxima autoridad de la Entidad Contratante, gue se
comunicard por escrito al contratista y se publicard en el portal institucional del Servicio
Nacional de Contratacién Piblica SERCOP. La resolucién de terminacién unilateral no se
suspenderd por la. interposicion de reclamos o recursos. administrativos, demandas
contencioso admuusuatlvas arbitrales o de cualquier tipo.o de acciones de amparo de
parte del contratisia, Tampoco se admitird acciones donstitucionales contra las
resoluciones de terminacién unilateral del contrato, porqué se tienen mecanismos de
defensas adecuados y eﬂcaces para proteger los derechos dcrlvados de tales resoluciones,
previstosen laLey. -

Los contratistas nq podrdn aducir que la Entidad Contratante estd en mora del
cumplimiento de sus obligaciones econémicas en el caso de que el anticipo que les fuere
entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de
calcular la amortizacion E}'@el anticipo constard en ¢l Reglamerto respectivo. -

Solo se aducird mora en el cumplimiento de las obligaciones econdémicas de la Entidad

Dareccmn Cludadela Garzota seckor 3, mz 47 » G_.ayﬂquﬂ Ecuador
. Teléfono: 04-380 1500 S
* Documenic frmado slectronicamente por Qupux 4 " ’ WWW.CneIGQ.gUb.EC 4 ) 4
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Memorando Nro., CNEL GYE-AJ-2018-1064-M

~?_-,_ Guayaqull 27 de noviembre de 2018

Contratante cuando este amortlzado totalmente el ant1c1po entregado al contratista, y éste
mantenga oblwac:onea economlcas pend;entes de pago

La declaracion unilaterél de terminacién. del contrato dard derecho a la Entidad
Contratante a establecer el avance fisico de las obras, bienés o servicios, su liquidacién
financiera y contable, a ejecutar-las garantias de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en
la parte que corresponda, la garantfa por el anticipo entregado debidamente reajustados
hasta la fecha de terminacién del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez
(10) dias para realizar &! pago respectivo. Si vencido el término sefialado no efectia el
pago, deberd cancelar el valor de la liquidacién mas los intereses fijados por el Directorio
del Banco Central deJ cuador los que se calculardn hasta Ia fecha efectiva del pago.

La Entidad Contratante también tendré derecho a demandar la indemnizacion de los
dafios y perjuicios, a ¢ue haya lugar. T

Una vez declarada la -terminacién unilateral, la Entidad Contratante podrd volver a
contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, de manera directa, de

conformidad con el procedlmlento que se establezca en el reglamento de aplicacidn de
esta Ley. : SRR

2.02.- REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEIL. SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

Art. 2.- Cox_;tratos finanmados con préstamos y coopef:;iéi'én internacional.- En la
suscripcién de los convenios de crédito o de cooperacién internacional se procurard
medidas para la participacién directa o asociada de proveedorcs nacionales.

El régimen especial prev1st0 en ¢l articulo 3 de la Ley se observara independientemente
que el financiamiento internacional sea total o parcial, 51empre que se observen las
condiciones prev1stas en el Convenio. o

Art. 1406.- Notificaciéx: de terminacion unilateral del’ contrato.- La notificacién
prevista en el articulo 95 de la Ley se realizard también, ‘dentro del término legal
sefialado, a los bancos ¢ instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado
las garantias establecidas en el articulo 73 de la Ley; para cuyo efecto, junto con la
notificacién, se remitirdn copias certificadas de los informies técnico y econémico,
referentes al cumpliriento de las obligaciones de la entldad contratante y del contratista.

La declaracién de termmacmn unilateral del contrato sé& reahzaré mediante resolucton
motivada emitida por 1a méxima autoridad de la entidad conh’atante o su delegado, la que
se comunicard por efcrito al SERCOP, al contratista; y, a ‘af garante en el caso de los

¥

Dnreccaon Cxudadela Garzota, seclor3, mz 47 « Guayaqwi - Eguador

Teléfono: 04-380 1800 -

. . 2 H 4
* Documenta lirmado lectronicamentelpor Quipux ' . W“r‘cnegep_goblec ,..'E? “.:i' “ ‘ /8



CORIPORAC if‘;i\l f3 ’A’( (ONAL [ ELECTRICIDAD

Memerando Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M
Guayaquil, 27 de noviembre de 2018

bancos o mst;tuclOneS fmancmras y aseguradoras que hubleren otorgado las garantfas
establecidas en el artlculo 73 de la Ley.

La resoluciéon de term@nacién unilateral del contrato serd publicada en el portal
www.compraspublicas.gov.ec y en la pdgina web de la entidad contratante e inhabilitard
de forma automatica al,contratista registrado en el RUP. K

En la resolucidn de termmac:on unilateral del contrato se e‘;fablecera el avance fisico de
las obras, bienes o servicios y la Jiquidacién financiera y contable del contrato;
requiriéndose que deniro del término de diez dias contados a partir de la fecha de
notificacién de la resolucmn de terminacién unilateral, e! ¢ontratista pague a la entidad
contratante los valores- adeudados hasta la fecha de terminacién del contrato conforme a
la liquidacién practlcada v en la que se incluya, si fuera del caso, el valor del anticipo no
devengado debldamente reajustado.

En el caso de que el contratlstd no pagare el valor requer;do dentro del término indicado
en el inciso anterior, fa entidad contratante pedird por escrito al garante que dentro del
término de 48 horas contado a partir del requerimiento, ejecute las garantias otorgadas y
dentro del mismo término pague a la entidad contratante los valores liquidados que
incluyan los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, que se
caiculardn hasta la fecha efectiva del pago.

3.- CONTRATO LPN No, BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
49. LIQUIDACION POR DANOS Y PERJUICIOS.

49.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por dqﬁos y perjuicios conforme al
precio por dia establecido em las CEC, por cada dia de retraso. de la Fecha de
Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de Terminacidn. El monto total de dafios y
perjuicios no debe exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrd
deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios na afectara las obligaciones del Contratista,

59. TERMINACION DE CONTRATO

59,1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la ofra parte incurriese
en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no estarin

D:reumon Crudadeia Garzota sector 3, mz 47 Guayaqml Ecuado:
5 Teléfono: 04-38C 1900
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Memorando Nro, CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M

Guayééuii, 27 de noviembre de 2018

limitados a los sigiientes: a, b, ¢,d,...

. ‘ ' o
g} el Contratista ha demorado la terminacién.de [a Obrasipor ¢l ndmero de dfas para el
cual se puede pagar el monto méximo por concepto_ de dafios y perjuicios, segin lo
estipulado en las CEC "

CONDICIONES EQPECIALES DEL CONTRATO.- Dlsposmlones Generales

49.1 El Contratlsta deberd pagar una maulta por demora en la entrega de la obra del
(1x1000) del valor wial del contrato, por cada dfa de atraso, a efectos de resarcir los
dafios y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. El monto méximo de la
mulia por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del precio final
del Contrato, {...) -

4.- CRITERIO JURIDICO.-_

® En virtud de lo expresado en el memorando CNEL-GYE-EE-2018-0298-M de fecha
14 de noviembre del 2018, suscrito por el Ing. Carlb_é Benavides Moreira, Gerente de
Obra/Administrador del CONTRATO LPN No. '
BIDIII-RSND-CNELGY-DI-0B-003, basado en ¢l Informe No.
GHT-39-BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, de fetha-13 de noviembre de 2018,
suscrito por el Ing. Elec. Gustavo Hasing Tomco, Fiscalizador del contrato,
indicaron que ¢l Contratista Consorcio El Baluarte, presenta un avance de obra del
35.43%, sin que se haya devengado el anticipo; y. evidenciaron que existe
incumplimiento por parie del Contratista al mantener ese bajo porcentaje de
ejecucion de la obra, por lo que el Gerente de obra/Administrador del Contrato, ha
impuesto "las muitas correspondientes, adicionales a las que por retraso en la
culminacién de la:obra se estdn generando y producto.de dicho incumplimiento de
conformidad a [o. estipulado en la cldusula 49.1 dé Condiciones Generales del
Contrato dlchaC multas corresponden al 10.81%, del valor del contrato.

‘:).‘:‘:".’"

® Por lo que, dado el incumplimiento del Contratista CONSORCIO EL BALUARTE y
al amparo de lo establecido en la cldusula: .59 .del’ Contrato LPN No.
BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, que sefiala: “£l:Contratante o el Contratista
podrdn - terminar el Contrato si la otra parte .ingurriese en incumplimiento
Sundamental del Contrato.”; el Gerente de Obra/Administrador del Contrato, ha
recomendado la’ Terminacién Unilateral del Conirato, lo cual se considera
procedente, cdn base a los antecedentes expuestos por el Ing. Carlos Benavides
Moreira, Gerente de Obra/Administrador del Lontrato quzen es responsable de la
correcta ejecucml del contrato. SeT

4 [ o
PRI PR

[
Lobd
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Memorands Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M

Guayaqui'i'_, 27 de noviembre de 2018

e TFinalmente, ¢l Gefente de Obra/Administrador del Cdntrato, debers preparat un
informe técnico-econémico actualizado, detallando la .liquidacién del contrato,
indicando el porcentaje de incumplimiento y el valor de las multas, dicho informe
deber4 ser dirigido a la mdxima autoridad de 1a Unidad de Negocio- Guayaquil.

e

® (Cabe recalcar que este contrato LPN No. BIDIHI-RSND-CNELGY-DI-OB-003, se
realizd bajo las politicas del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y al no
contemplarse en las politicas del BID y en el contrato alglin procedimiento para
proceder a la terminacién unilateral del contrato, y con la finalidad de otorgar la
oportunidad al debido proceso y de conformidad a lo que se estipula en el Art. 3 de
la LOSNCP “Art. 3.- Contrates financiados con préstamos y cooperacion

2,

disposiciones de esta Ley.”s una vez que se cuente con el informe
técnico-econémico debidamente sustentando por el Gerente de Obra/Administrador
del Contrato y Ja aprobacidn de la méxima autoridad de esta Unidad de Negocio, se
procederd a notificar-al Contratista CONSORCIC EL BALUARTE de acuerdo a [o
estipulado en el Art.’35 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
Piblica. o ' .

~ Atentamente,

Documento firmado electrénicamente

Abg. Evelyn Alexand'fa Soria Cabrera
DIRECTORA JURIDICA - GYE

Referencias: ) i
- CNEL-GYE-EE-20:18-0298-M
Anexos:

1 7—00027fecha7dejnicibfy,culminacionﬁmnh'ato;‘hidiii-rsncl-cnelgyl-di-ob-003061 3924001540861284.pdf

comunicacion_Q01 —2018_301icitud_de_prérroga_de_plazo_de_ﬁ}..;ﬁ_dl’asom0_65200154086 1285 pdf

&
- Al

-2j-2018-01 17-ra_criterio_juridico_sobre_solicitud_de_prérroga_{sumillade)0986679001540861386.pdf
. &

$18-001 i___aprobacién_dt'_e___pré1q'oga_en_con;rato_bidiii-rsnd-cnelgy-di-ob-0030672962601 540861490, pdf

A
H
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Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M

(Guayaquil,27 de noviembre de 2018

-
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[

1-gye-ee-20]8 0020__ mullas,_por incumplimiento_de_obligaciones_: conn*actuaies _0985432001540861575.pdf

comunicacion_OlSa—_—ZQlB solicitud_de_ampliacién_de plazo._con cronnu:ama de_desconexiones.pdf
- comunicacion_{22-2018___alcance_a_solicitud_de amp[lacm’)n de - _plazo.pdf

c1tudAde _prorroga_en: comunicaciones_nro__015a-2018_v_aro_023- 2018 _(recibido)0226612001540863352 pdf

20]8 0021___aprobac1on de_prérroga_en_contrato_bidiii- rsnd—cnelgy d1 0b-0030314331001540863523.pdf
tamiemo__defsuspensién_de_tmbajos_en_contrato_bidiibmnd-cnelgy-di-ob-003_0675333001540864653.pdf
- oficio_de_12_de_julio_de_2018_-_entrega_de_pdlizas.pdf

_ght-35 respuesta_a_sclicitud_de_prérroga_mediante_comunicacidn_034-20180375465001540867755.pdf
- comunicaciOn_034-2018___solicitud_de_prérroga_de_plazo,pdf
rroga_mediante._comunicacién_034-201 Siconn'ato_bidiii—rsnd-cnélgy-dirobﬂOS_O146997001540867845,13(1[‘
- comunicaciOn_O39—2018_501iciludmdefamplicién_de_plazo.pdf

plazo_mediante_comu‘l:‘xicacién_039-2()l 8___contrato_bidiii-rs nd-cnelg.},r;d.i-obAO{}3_0594977 001540869725 pdf

imiento_de_obligaciones_coniractuales__contrato_bidiii-rsnd-cnelgy-di-ob-003_0373668001540871425.pdf

0051 __estado_del_proyecto_construccitn_de_alimentadora_flor_de_bastién_#8_08400320015408716%9 pdf
en_030__-_ instalacién_de_transicidn_acrea-subterranea_y_lareas .'pe'ncfi'entes 0172772001542227388.pdf
- informe_fiscalizacion_no._ght-39___ avance_de_ohra_mes de noviembre-13_2018.pdf

JEAE I

cnel-gye-ce-2018-0056____cumplimiento_de_libro_de_orden #030 2018 _0497872001 542228768 pdf

298-m recomeid ac1onﬁde__term1nacnén_umlatera}_del_comrato'_‘bidiii-rsnd-cnel gy-di-ob-003.opt.pdf

Sr. Ing. Carlos Elicic Benavides Moreira
Profesional de Ingeiieria y Diseiio - GYE PR

Sr. Ing. Guide Vlcente Veintimilla Quezada
Especialista de Inoemerla y Disefio - GYE

Sr. Ing. Rafael Jose Enderica Corsiglia
Lider de Ingenieria y Construcciones - GYE T '

Sr. Ing. Jaime Maﬁﬁéio Ochoa Coronel
Lider de Planificacion, subrogante - GYE

Direccion: Cludadela Garzoia sector 3, mz 47 Guaya\:jwl - Ecuador
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Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0335-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2018

-y

PARA: Sr.'Tng: Eduardo Enrique Alcivar Zambrano
‘Administrador UN CNEL EP, Encargado - GYE

ASUNTO: Aléanice a Memorando Nro. CNEL-GYE-EE;2018-0327-M. Informe
Técnico-Econbmico proyecto Alimentador Flor de Bastion #8.

De mi consideraciod!”

En base a los Thformes No. GHT-40-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, No.
GHT-42-BIDI-RSND-CNELGY-DI-OB-003 y No. GHT: 43 BIDIH-RSND-CNELGY-
DLOB-003 de 1a Fiscalizacion del Contrato BIDIH-RSND-CNELGYE-DI-OB-033, para
la “Construccién de la Alimentadora a 13.8kV Flor de Bastién #8", presento como
alcance al memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0327-M para el Informe-Econdmico
del Conirato, €l siguiente informe. o

AR

Arntecedentes.: o

Con fecha 08 de Mayo de 2017 se celebra e} Contrato LPN N°
BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 entre la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE FLECTRICIDAD CNEL EP -
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL por una parte, coma "e]l Contratante”, y el
CONSORCIO EL-BALUARTE, por la otra parie como “e]l Contratista" para gue se
gjecute la CONSTRUCCION DE LA ALTMENTADORA A 13.8kV FLOR DE
BASTION#8. - g

Mediante Resolucién N° CNEL~GYE-ADM—201_7-OO§}, del 23 de marzo de 2017,
fueron designados. Administrador y Técnico, en’ su orden, del CONTRATO LPN N°
BIDIIT-RSND:CNELGY-DI-OB-003, CONSTRUCCICAN DE LA ALIMENTADORA A
13,8kV FLOR DE BASTION # 8, los Ingenieros Cirlos Benavides Moreira y Luis
Siguenza Alvarado.. . . ‘ S

[ N P . .
Mediante Resclucién  Nro. CNEL-GYE-ADM-2017-0053 se adjudica el contrato
proveniente del- procedimiento de Consultoria Individual signado con el cédigo No.
BIDII-RSND-CNELGY-DI-FI-003 para la "FISCALIZACION DE LA CONSTRUC-
CION DE LA ALIMENTADORA A 13.8kV FLOR DE BASTION #8" al ING.
GUSTAVO HASING TORRICO can RUC No. 090139262800, por lo cual se suscribe ¢l
Contrato BIDII-RSND-CNELGY-DI-FI-003 el'5 de Abril'de 2017.

Desarrollo.- -

Mediante Cnmun_iéa'cién 011-2018, fechada 15 de Enero del 2018, y recibida por parte de
esta Administracién ¢! 02 de Febrero del 2018, una vez -ingresada y recibida por

Ditecsion: Cludadelz Garzota, sector 3, mz 47 + Guayaquii - Ecuador
Teléfone: 04-380 1900
vanonelep.gobet
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Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-033S-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2018

Febrero del presenie," mediante el sistema de gestién documentsi QUIPUX, el Consorcio
El Baluarte solicito'una prérroga de 45 dias.

Mediante Oficio N;q..-CNEL-GYE-EE-zof 8-0011 la Adminisiracién del Contrato notifica
la aprobacién dé' ia prémroga de plazo por 45 dfas solicitada por-la Contratista,
solicitindose Ia elaboracién de un nuevo cronograma actualizado para aprobacién del
Adminisirador del Contrato, en los Téminos establecidos en Jas Condiciones Generales
del Contrato literal B Control de Plazos, numeral 27.4; adicionalmente se dispuso ei

mantener vigentes la garantdas hasta la suscripeibn del acta de entrega recepcién
definitiva del contrare. '

De acverdo a 1o esablecido en las Condiciones Especiales del Contrato
BIDIII-RSND-CI\TEE{EY4?)1-013-003, cliusula CGC 49.1, por motivo de *No acatar las
disposiciones escritac el Ingeniero o Fiscalizador y/o del Admirnistrador del Contrato en
un término de 72 haras; se procedid a sancionar a la Contratista con 1a multa por un valor
diario de doscientos délares de ios Estados Unidos de América (USO 200.00), por cada
dfa de retraso, ceitzdo a partic del 23 de Abril del 2018 hasta que subsane el
incumplimiento, notificéndose mediante Oficio Nro, CNEL-GYE-EE-2018-0020.

Mediante Comunicacién 015A-2018, fechada 12 de Marzo d= 2018 dirigida a la

Fiscalizacién dei Contrato, Ja que se adjunta al presente docutento, la Contratista solicita
una extensién de plazo de 45 dias para fa construccién del alimentador Flor de Bastign,
sefialando que no se ha podido culminar los trabajos debidora causas no imputables a la
Contratista, puesto qiz el desarrollo del trabajo se encuentra ligado a las desconexiones
de servicio, y a la autérizaci6n de otras entidades pablicas. -

ot

Mediante Comunicacién 023-2018, fechada: 19 de Abril de,2018, 1a cual se adjunta,
dirigida a Ia Fiscaliza{cié_n del Contraio y como "Alcance de la Solicitud de Ampliacién de
plazo, con Cronograma ‘de Desconexjones”, el Consorcio El Baluarte reitera su solicitud

- de una prémroga de: 45 dias.

S s
Mediante Oficio Nro..CNEL-GYE-EE-2018-0021 la Administracién del Contrato notifica
la aprobacién de la- préfroga de plazo por 54 dias solicitada por Ia Contratista,
solicitdndose la elaboragién de un nuevo cronograma actualizado para aprobacién del
Administrador de! Coritrato, en los Términcs establecidos en las Condiciones Generales
del Contrato literal ‘B Central de Plazos, numeral 27,4; adicionalmente se dispuso el
mantener vigentes la garantias hasta la suscripcin del acta. de €ntrega recepcion
definitiva def contrato. -

s ool
Medianie Comunicicién §26-2018, fechada 31 de Mayo del 2018, Consorcio El Baluarte,
solicita la susperisién del plazo contractual ante la faita de congciniénto de la trayectoria -
y ¢l tipo de obra civil requerida en la alimensadora a construir de{nm de la subestacién

it

Direceién: Clucidela Garzota, sector 8, mz 47 « Guayaqisi - Ecuador
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L Memorande Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0335-M

- Guéyaquil; 14 de diciembre de 2018

Flor de Bastion.

Mediante Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0035 la Administracién del Contrato solicita
que en el plazo méximo de 72 horas se eniregue la informecidn que certifique &l
cumplimiento dé'tas disposiciones emitidas con Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0032
correspondientes a las renovaciones de las polizas de Responsabilidad Civil, Todo Riesga
Contratista, Fie] Cunfplimiento del Contrato y d= Buen Uso de Ariticipo.

La Contratisia C_’oﬁéhrcio El Baluarie mediante la Comunicacion S/, recibido el 12 de
Julio de 2018 entrega las pdlizas requeridas en el contruto, cesando el incumplimiento.

Ll
[ .

Con Oficio Nro~CNEL-GYE-EE-2018-0043 la Adminisiracién del Contrato solicita se
gestione de manefa urgente y se presenten las fehovaciones de la garantia de
Responsabilidad 'éivil emitida por Hispana de Seguros”con Paliza N° 0007803 v 12
garantia de Fiel Cursplimiento del Contrato emitida por Sweaden Cia. de Seguros S.A.
con Poliza N° 0005138, T

Mediante Comunicacién 034-2018 al Fiscalizador de! Contrato, recibido mediante el
Sistera de Gestién Documental Quipux el 04 de Septizmbre del 2018, la Contratista
Consotcio El Baluarte solicita una promoga de plazo de 100 dias. Adicionalmente solicita
la reconsideracién de los dias de suspensién del plazc establecidos por la Fiscalizacién
mediante Informe No. GHT-28-BIDII-RSND- CNELGY-DI-OB-003.

La Contratista Consorcio El Baluarte mediante Comunicacién 039-2018 solicita una
prérroga de plazo desde el 13 de Mayo de 2018 hasta que st entregue ¢l disefio definitivo:
del recorrido del alimentador Flor de Bastidn #8 dcntrq de 12 subestacién.

En respuests a'lo solicitado por la Contratista, lo levaatado en €l Libro de Obra del
proyecto  y. ‘el criteric  juridico  emitido ‘en el . Memorando Nro.
CNEL-GYE-AJ-2018-0117-M, ccn sumilla’ ¢e la méxina autoridad de la Unidad de
Negocio Guayagquil, 1a Administracién del Contrato aprueba:

1. Una prérroga de plazo por 32 dias corresporndientes al periodo de suspension del 17 de
Mayo al 1§ de Junio del 2018, aprobadas. mediante los Oficios Nro.
CNEL-GYE-EE-2018-0034 y Nro. CNEL-GYE-EE-2(118-0045.

2. Una prémroga: de plazo por 17 dias correspondientes & la suspensién del plazo
contractual desde el reinicio de la obra . establecida <con Oficio Nro.
_CNEL—GYE-,EE-ZOI 8-0034, desde el 19 Qe Julio del 2018 hasta la notificacién det Libro
de Orden #022-2018, de reinicio de los trabajos.en el contrato y aprobacion de los
materiales adquiridos por J2 Contratista, et 6 Julio del 2018. -

3. Una pré:r'oga"de b]azo por 29 dias, desde 16 de Agosté de 2018 cuando se culminaron

Direccic‘)ﬁ‘;'cmdadel;*.—. Garzola, sector 3, mz 47 *'éina),'aqui} - Ecuador
Teléfono: 04-380 1500 .
www.enalep.gobes -l
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Memorando Nro. CNEL -G YE-EE-2018-0335-1

Guaysquil, 14 de diciembre de 2015

tacion Flor de Bastibn, se realiz la inspeccisn en conjunto con Ja
Fiscalizacién y Administracién  del Contrato y se. procedieron a entregar las
especificaciones :técnicas al Contratista, hasta el 14 de Septiembre del 2018, fecha de Ja
enrega del disefic definitive de Ia canalizacién subterrdnea dentro de la subestacién
mediante Informg No, GHT-36-BIDHI-RSND-CNELGY-DIL-OB-G03.
S o g TR

Mediante * Oficio . Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0044 & “solicita por parte de la
Administracién del Ceatrato que en el plazo méximo de 72 horas so entregue Ia
informacién que certifique el cumplimiento de las disposiciones referentes a 1a
renovacién de la péliza de Responsabilidad Civil, de |a Péliza de Fiel Curaplimiento de)
Contrato v la renvvacion de Iz Paliza de Buen Uso de Anﬁc_ipe-N“ 0003727 emitida por
Sweaden Cia. de Seguros S.A. ST

Mediante Comunicaciones del 18 de Octubre de 2018 se pone en conocimiento de la
Adrministracién del Contrato de Ia renovacion de la péliza de Fiel Cumplimiento de
Contrato y de Responsabilidad Civil, cesando Iz No Confoi’mid'ad par fa vigencia de Jas
pélizas en el contrato. o

Prérrogas de Plazo.- -

-El detalle del plazo'y prérrogas aprobadas se describen a cqntiﬁu;cién:

irma del Contrate. ~ - 8 de mayo de 2017
ago de Anticipo . . ‘ 8 de junio de. 2017 -
R 240 dfas contados a partir de 1a fecha de
Plazo de cjecucién vl ' notificacién’al coniratista de que ¢l
s anticipo se endiidntra disponible
Inicio del plazo =~ =¥+ L _19 de Junio de 2017
Término del plazo ™ *" 3 de Febrerg de'2013
Prérroga primera (45 dias) {20 de Marzo d¢ 2018
Prémroga segunda (54 dizs) 13 de Mayo de 2018
Suspencién de obra (c2nalizacion y colocacién Del 17 de mayo.de, 2018 al 18 de junio de
oste P59); 32 dfas - . : 2018 e
Suspencién de obra (aprobacién de , Del 19 de juniode 2018 al 06 de julio de
materiales), 17 dfas 1. ' ' 2018 N
Suspencion de obra {cinalizacion v obra civil):[Del 16 de agosto de 2018 al 14 de
29 dias ) . septiembre de 2018

TLoa b

Avance de Obra.. o

20

{ ot

Direccidn: Ciut_.é‘-zdeié Gardota. seclor 8. mz 47 « Guayéqq;:_ﬂ; Eeuador
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Con Informe No. GHT—42-BI]§HT—RSND-CNELGY—DI-OB-QOZS del 11 de Diciembre de
el avance econdmico de la obra con corte a esa
36 + IVA, de acuerdo al monto

2018, el Fiscalizador del Contrato sefiala
fecha es del 37,86%, s.en.0., equivalente 3 USD 84.399,

e

-
WX Fuanen
H e R
perR i

Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0335-M

contratado de US$ 222.920,62.

Multas.-

El valor total de las multas a cobrar desde el 09 de
2018 asciende a 5‘30.108,?0 correspondiente ai 13,51%

se desglosan 4 continuacion:

Guayaquil, 14 de diciembre de 2018

junio de 2017 at 11 de diciembre de
déi valor del contrato. Las cuales

. ' . % Valor

Concepto . Periodo gD;a., Valor Contrato
Tncumplimientos o i '
(PrimeraNo %g:&l;“t‘fnlfsal 32 [54.400,00 [1.97
Conformidad; o -
Demora en entrega de  |13-Mayo-2018 al
abra 17-Mayo-2018 4 $ 891,68 0:40
Incumplimientos=,. . Tulio. o
(Segunda No i ﬁiggg;g a b 7 ls180000 o8
Conformidad) - e '
[ncumplimientos
(Tercera No e e 17 (8340000 [1,53
IConformidad) 3 '
Demora en entrega de 14-Septiembre-2018 al - .
obra 11-Diciembre-2013 ' %_m_$ 19.617.01 8,799

OTAL ‘ 30,108,70 [13,51
Valor multas por'incumplimicntos (No conformidad): $ 200,00 diatios.

Valor multas por demora en entrega de la obra (1/1000 del contrato): $ 222,92 diarios.
Anticipo y pagos.- :

Conforme a la Clausula CGC 42.- FORMA DE FAGO.- el Contratista ha recibido por
concepto de anticipo ei 50% cel valor total del céntraro, correspondiente a US$
11146031 (CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 31/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin-incluir IVA. Este pedido de pago se
realiz6 con cargo a la certificacién de disponibilidad presupuestaria N° 3374 del 01 de
Marzo del 2017. : :

Para mayor ilustracién se adjunta o} siguiente cuadro:

‘

-

Direction: Ciudadela Garzola, seclor 3, mz 47 * Guayaquil - Ecuaccr
Telefano: D4-380 1800
www Cnelepanhec
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CORPCRAGON M40 DE ELECTRICIDAD

Memoranda Nro. CNEL-GYE-EE-2018.0335-M

o Guaysquil, 14 de diciembre de 2018
o

LIQUIDACION _TECNICA ECONGMICA FINAL R

Valor del contrato . - i 18 222.920,60 mas IV
Anticipo S _ : 5 .-‘1, $-_] 11.460,31 mas IVA
Liquidaci6n de Ja obra _ . 1$84.399,86 mas IVA
Saldo a devolyer . . . ' 3 27.060.45 mas [VA
Mullas o "+ 1$30.108,70

[Valor que debe Testituir el Contratista a 1a Contratante - $.57.169,15 mas IVA
Garantfas.-

L2 pdliza N°. 0005135 de Fiel Cumplimiento de Contrato, emitida por SWEADEN CIA.
DE SEGUROS.S.A.; vor un valor de $ 22.292,06, esti vigente hasta el 26/12/2018,

La pdliza N°, 0002727 de Buen Uso de Anticipo, emiuda por SWEADEN CTA. DE
SEGUROS S.A., povr valor de § 11 1.460,31, esta vigente hasta el 25/01 /2019,

Conclusién.-

Hasta la presente frcha se tiene un avance de obra insuficiente para la culminacién del
proyecto en el corto piazo, mieniras €l valor de las multas pagggon 2 o establecido en la
clavsula 59. Terminacién de Contrato, de las Condicionies Generales del Contrato,
numeral g: “el Contratista ha demorado la terminacidn de 1as obras por el nimero de dias
para ¢l cual s¢ puede pagar €1 monto maxiro por concepto de dafios Y peqjuicios, segtin
lo estipulado en las CEC". La clsusulz 49.1 de las Condiciones Especiales del Contrato
(CEC) dispone que "El monto. maximo de la multa por dem6ras en la entrega de 1a obra

es del 10% (dicz pof'éigato)_ del precio final del Contrato.” RS

’ i
v .

Por lo  expuesto, - recomiendo 1Ia Terminacién '-:.ﬁ'njl:at;:ral del  contrato
BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003. L

Las Direcciones Jwidica y Tinanciera deberdn tomar las ecciones legales que
comrespondan para cobrar al Contratista ¢l valor de $ 57.169,15 {m4s IVA) sumado los
intereses de mora via ejecucién de la poliza de Buen Uso de Anticipo y Fiel
Cumplimiento del Contrato.
Atentamente, . o
Qﬁﬁlﬂ"#@v

Ing. Carlos Eicio Benavides Moreira

Bireccidn: 'Cius,iadeia Garzota. sector 5, mz 47 » Guayaquil - Ecuador
v Teléfono: 24-380 1000 e

* Gvments gersredo por Qe wwwe.cnalep.gob.es C e &7
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CORFORACKON NAGDHAL rE ELECTRICIDAD

v
PR}

Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0335-M
Gaayaquil, 14 de diciembre de 2018-

PROFESIONAL DE INGENIER[A Y DISENO - GYE',
Copia: -'
Sra. Abg. Evelyn Alexandra Soria Cabrera
Directora Juridica - GYE

Sra, Ing. Maria Auxiliadora Medind Mero
Director Administrativo Financiero, Encargado - GYE

$r. CPA. ‘Vakhirig{cn Oswaldo Anchundia Barrezueta
Lider Financierd - GYE

Srta.. Jennifer Eliang Garzon-Llasha
Analista de Presupnesto 2-GYE

Sra. Abg. Sophia Cirolina Gil Loaiza
Profesional Juridico - GYE

LR
Tt

Direccion: Ciudadela Garzofe, setor 3, mz &7 ¥ Guayacjuil - Ecuader
_ Teléfono: G4-360 4300
+ Dostrriento panésado por Qv oo v cnelep.gob.ec

wr
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Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico ' o L

Especialista en Proyectos-de Consultoria ’ y
CONSULTORIA___QISENO._ FISCAL ACYON__CONSTRUCCION Y MAUTENIMIENTO__ DE__ SISTEMAS

ELECTROMECANICOS L
City Office, B. Carrion y E. Romera, OF. 324. Ce].0995502839.Email: ¢ gush'asto@hotmail.com

INFORME Né.fc}ﬁ_}T-a}o-B|Dm-Rs.ND-CNEg_GY-Dl-03-003

SKEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQULL

H_,,__w_-—;—ru—__p__ﬁ
"CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A

4138 KV FLGR DE BASTION #8”

CONTRATANTE:
CONTRATO: N
BlDllifRSND—CNELGY-Dl-OB-OOB
CONTRATISTAL .~ - '
CONSORCIO EL BALUARTE

FECHA: :
06 de Diciembre del 2018

e

ot i
'

Para: Ing. Carlos Behavides Moreira
* Administrador del-Gontrato BIDIII-RSND-CNELG ¥-DI-0B-003

Carlos benavides@cnel.qob.e¢

c.c. Ing. Frank Fernandez
Consorcio El Baluarte, elbaluarte@gmail.com; _A_Qgrea.n.e@outlook.es.

De: Ing. Gustavo Hésing Torrico ,
Fiscalizador del Contrato BiDHI-RSND-C—NELGY-D]-OB-.OOB

qushasto@hotmaii.cbm

Asunto: Correcciones inmediatas a !a red ai'i.mentadqlr.a Flor de Bastion # 8 del
Contrato BIDlll—RSND—CNELGY-D!-OB—OO& ' S

Se requiere que la contratista proceda a reaiizar ipmediatamente todas las
correcciones descritas en este Informe.

En las paginas 03 a la pagina 17 corstan detallad‘ai:}"_t‘"odas las correcciones que
deben ejecutarse de forma inmediata, se adjunta la vefs’rén digital parala mejor vista
del registro fotografico. oo '

Se solicita las cco__rd_enadas UTM de los postes trabaj'ados del Proyecto.

Para la energizaciéﬁ del cable XLPE 500 MCM se requiere:

0% Correcgiones

ASUNTO: Informe G .#0-BIDN-RSND-CNELGY-DF-0B




Ing. Elec. Gustavo'Ha.'sin'g Torrico
Especialista en Proyesinss de Consultoria

L

CONSULTORIA DJSENQ.___'EESC‘ALIZACION CONSTRUCCION ¥ MANT NIMIENTO D ISTEMAS
ELECTROMECANICOS - .

City Office, B. Carridnn y 12, Romero, OF. 324, Ce[.0995502839.Email.‘ gushasto@hotmai].com

1.- Remplazar jas tapes de las cajas de la sub estacign, deben ser tipo Calzada, se
acordo que deberian soportar Ja carga de yn carro gria en un eventua! trabajo:

2.- Arreglo dei piso de piedras de la sub estacion;

T3

3.- Chicote con cobre .desnudo # 4/0 de COneccién ' la malla de tierra de la
subestacion en | poste 1, con soldadura exotérmica; -

4.- Parrarayos en log péstes Ty2

5.- Estructuras en postas P1y P2, Cuchillas seccionadoras en poste P2

B.- Medicion del aislarminnto del cabie 500 MCM ¥ la posterior energizacion sin carga
el tiempo que determi~e CNEL y luego la coneccidn de- los transformadores: y

ramales existentes.

Medicion del indice -d‘e polarizacion, indice de absorcign dieléctrica Yy curva
resistencia de aistamientg vs. Tiempo. Mediciones a 5000 V minima:

Atentamente,

Ing. Gustavo Hasing Torrice. -
Fiscalizador BIDHI-RSNE_)-CNELGY-DI—OB-003.

[ ASUNTO: Informe GHT-40-8;Dm-:'%%‘ND-c}-sELGY-Di-os-oaz Correcciones pag.2de 18|




Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico
Especialista en Proyectos de Consulteria

QON&ULTQRIA DISEND FI§QAL|ZACIQN CQN§TRLJCQ|QN Y MAngﬂlMlENTO DE SI§TEMA§
Egggmamec NICOS . .-
City Office, B. Carrién y E. Romero, OF. 324. Cc‘l.0995502839.Em:ii1: gushasto@hotmail.com

Pozos de hormigon: Caonstruidos con tapas para acera en ‘lugar de tapas para
calzada. . :

‘ ASUNTO: Informe GHT;40-BIDHI-RSND~CNELGY-DI—&DBLO\3: Corecciones pag.3de 18 |

P




Ing. Elec. Gustave Hasing Torwico

Especialista en Proyec_to.sj de Consultorin o

CONSULTORIA, _ DiggR EISCALIZACION CONSTRUCCION _y MANTENIMIENTO  pE SISTEMAS
ELECTROMECANICOS - .

City Office, B. Carridn y E. Romero, OF. 324. Ce1.0995502839.Emai

I: gushasto@hotmail.com

e

[ ASUNTO: Informe GHT-40-BJD‘i1r-R§ND-CNELGY-DI-OB-03: Correccione‘s : pag. 4 de 18 ]




Ing. Elec. Gustavo Hasing '{'orrico

Especialista en Proyectos de Consultoria -
CONSULTORIA, . _DIS RO,  FISCAL ZACION CONSTRUCCION _ ¥ WAL TENIMIENTO DE _ SISTEMAS

ELECTROMECANICOS - -
City Office, B. Carrion y E. Romero, OF. 324. Ccl.0995502839.Em5ﬁ1'g : gushasto@.hotmail.com

. PHC_12x500Kg: Fé,!;‘arl'colocar estructura de sopo'n'té' y cuthillas monopolares
de seccionamiento. Falta colocar estructura de sujecion ¢ cable aislado 500MCM,
pararrayos Y aterrizamiento de la transicion aérea-subtarra

nea. Cambiar alambre
por cinta metalica y hebillas para sujecion al poste de 1a bajante con, tubo PVC. Falta
colocar masilla epbxica para proteger €

| cable € impermeabilizar la salida de la
transicidén agrea subterranea. SR

EITEE

p3- PHC_1 2x500Kg: Poste sin dentificacién. Falta z}piqmar poste. Falta transferir
redes y luminaria a'hn’gevo poste y retirar poste existen}e-adyacente.

r’#_“i—’? )

{ - A L
N . - . .- 3 . H

ASUNTO: informe GHTAD-B[D\ll—RSND-C!\_liELG‘(-Dlﬁ51p3-03:,Cfle_cciones pag.5de 18 l

'




Ing. Elec. Gustaye Hasing Torrico

Especialista en Proyectos de Consultoria ' o

CONSULTORIA _ Digerid EISCALIZAC CONSTRUCCION ENTENIMIENTD  pE SISTEMAS
ELECTROMECAN] s K

Cltx Office, B. Carrién yE _‘,-'_{omero, QF, 324, Cei.0995502839.51n§r!: gushaslo@gotmail.com

P4- PHC_1 2x500Kg: F_alta aplomar poste P-171716 '(Ihstalar tensor farol). .

P5- PHC_1 2x500Kg: Corregir colocacion de esfructura cie fetencién volada. Falta
aplomar poste P-17170%, Corregir puentes de media tension,

s

[ASUNTO: Tnforme GHmo-BpamI%eSND-CNELGY-DI-OB-O& Correcciones, pag. 6 de 18
by 3 ‘—"—_—‘“""‘————-—-—_"" . .




Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico

Especialista en Proyectos de Consultoria - '
3 ¥ _MANTENIM!ENTO DE __ SISTEMAS

CONSULTORIA \SEN FISCALIZACION NSTRUCCION Y
ELECTRQMECANECOS T -
E. Romero, OF. 324, Cel.0995502839;§.mail: gushasto@hmmaii.com

B. Carrién y

City Office,

pe- PHC_1 1x350Kg: - Efevar estruc@uré volada pasaTie, colocar estructura
monofasica de retencidon en punta de cruceta. Poste P-096512.

B

Pg- PHC_12x500Kg: Aplomar poste y alejar 1
pasante. Poste D-171689.
P8- PHC_12x500Kg: Poste sin identiﬁcaciéh. Transferir

poste. Falta retirar posle‘-existente P096511.
-r__,._-—-‘—?—'_. '

mal -primario con estructura volada

raedes Y juminaria al nuevo

' _________——‘___‘.___._.-'__ -
ASUNTO: Informe GH,T_—40—_81Dlil-RSND-CNELGY—DI-OB-O:-.:'. Carrecclones pag. 7 de 18 |




Ing. Elec. GUstaVo_.P"Lrs':;"xg‘ Torrico

Especialista en Proyectos de Consuftorig

g'.‘_QNSQLTQRlA! DISENQD ;;__FQCALIZAQIQN CO TRUCCION
ELECTRQMEQANJ‘QOS R .

City Office, B, Carrién ) ",
—.h_-__&"'—h—-___ - .

PS- PHC_12x500Kg: Poste sin ident
Poste. Falta retjrar poste existente F086510,

*

ificacién, Transferir‘{reqes Y luminaria g Nuevo

A\ f 1

P11. PHC_12x500Kg: Puste sin identificaci;
Marca de Empotramient: . '
de dimensiones inferior.’: a'las establecid
transformador Y luminaria al nuevo poste. A
Falta retirar poste exisiente P96525,

\

] ASUNTO: Informe GHT-4O-BS(§__IT}E?SND-CNELG‘Y-DIJOB-OB: Correccijon_e,s

N Pag. 8 de 18 ’




Ing. Elec. Gustavo Hasing Terrico

Especialista en Proyectos de Consultoria R
CONSULTORIA,__DISERO. FISCALIZACION CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS

ELECTROMECANICOS . , _ :
City Office, B. Carrién ¥ . Romero, OF. 324. Cei.0995502839.ﬁx{3:§;11: gushastogaghmmail.com

P13- PHC_121500Kg;Transferir redes Y. lﬂminar’ia al ,r:‘os-te" D-171713. Retirar
poste existente de 9m. N— RN

_;.Mﬁ- v

i ot ' .
= YRS
- ) 2
i) ) -
: gt 4
% i
y ks
¥ i L
i &5 N
* - inp
4 : NE)
i e~ \ ' l
, c

p15- PHC_1 2x500Kg: Poste sin identificacion. Falta esiuctura para alojar red

secundaria pre ensamblaco. \ i

ASUNTO: Inf :




Ing. Elec. Gystaye Hasing Torrico
Especialista en Proyectos de Consultoria

cgusggmnm,' QISERG EISCAlIzACION, o NSTRUCCION Y _MANTENIMIENTO DE__ SISTEMAs
§LECIROMECANIQO§‘ N - '

City Office, B. Carricny E

—-—m_._________.____

_:._._:’Qldmcrc.-i_OF. 324, cg.og%sozssg.gmn: ushasto@hotmail.con,

P23- PHC_12x500K_g:" I sste P179563. Falta reingreso;ae POste existente retirado
P174337, o P

P24- PHC_12x500Kg. Transferir redes ¥ luminaria gz Poste P179568. Fajia retirar
Poste existente P4 74337 . :

P25- PHC_12x6005g: Transfers redes y luminaria al poste p17057¢ Fatta retirar
poste existente P17433 &: - ' PN

P27. PHC“12x500KQ:'fi':r-e}-;ﬂ.sfer}‘r redes y luminaria al quste'P179575. Retirar poste

L.

existente FP17435+

ASUNTO: Informe GHT-'4b-§ﬁ3H,f—.’RSNB-CNELGY-DI-OB-O& Correcciones pag. 10 de 18 l




Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico
Especialista en Proyectos de Consultoria
oNSULTORIA,__DISERO, ~ FISCA 1ZACION, _ CON
£LECTROMECANICOS E - , -

City Office, B. Carrion v E. Romero, OF. 324. Ccl.0995502839.Emai!: gushasto@)tmail.com

et e et

p28- PHC_1 ZXSOOKQ:jP_pste p179578. Falta reihéreso ‘d_e‘poste existente retirado

P174352. Ty 17

pz0- PHC_12x500Kg: Poste P179566: Falta reingresb de poste existente retirado
P174353. R ‘ :

P30- PHC_1 2x500Kg: Poste p179577. Falta reingreéso de poste existente retirado
P174354. ' o

p32- PHC_12x500Kg: Base de hormigén de dirnensiones inferiores a las
establecidas por CNEL EP en poste P179593.

i — e e - o riadgit:) i
AT ! ¥ AL E
I . JEE - .
e | . . P L) !
et - < e B N .
R TR e - e g
N S g -
:
F.
s

_ _“___r________..—-———-—"——'_
‘,ASUNTO: informe GHT—A_»OABIDIH-'RSND-CNELGY—DI-OB—OS: Correcciones pag.11de 18 l




Ing. Elec. GUstavo'Hu.si'.r._g' Yorrico

Especialista en Proyectus de Consultoria
) CALIZACION.  CoNsTRy

CONSULTORIA DISEND T

CTROMECANICOS . - - : . :
City Office, B. Carrién v E, R.omcro, OF. 324, CeI.0995502839.Email:'-gushasto@hotmai].com

P40- PHC_1 1x500Kg: Corregir estructura vc)‘lada pasa,nté.f -’E:c_)rnductores montados
€n Ia cara lateral da los aisiadores tipo pin. Poste exi

'

§

MSUNTO: Informe GHT~4D-BIDIH- i‘léSND~CNELGY-DI-OB-03: Correcciones pag. 12 de 18 '




stavo Hasing Torrico

n Proyectos de Consult
' FiQAle.ACILON

1

Ing. Elec. Gu
Especialista €
CONSULTORIA DISENO,
ELECTROMECANICOS

City Office, B. Carrion y E. Rom

oria . :
CONSTRUCCION ¥

. MENTEMMIENTO  DE SISTEMAS

gro, OF. 324 C'el.0995502839.15ma§l:’gﬁshasto@hoimail.com

P42 -PHC_12x500Kg: Corregir puent
neutro. P-179586.

+

e de media tension falta machinar puente de

R “
A"& Ii'
P 1

3

l '#JE-

P50- PHC_12x500Kg: Faita realizar puentes de medi::-i_ltensidn. Falta

puente de neutro. Poste P179571.

machinar

pag. 13 de @

_ [ ASUNTO: Informe GHT-

40.BIDNRSND-CNELGY-DI-0B-03: Girrecciones
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Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico

Especialista en Proyectos de Consyltoria

CONSULTORIA _ DISERQ = FISCALIZACION CONSTRUCCION v MANTENIAIENTO DE _S:S’.'EM&S_
ELECTROMECANICOS . . )

City Office, B. Carrién y E, Rori:efd, OF, 324, Ce],0995502839.Emai1: @shasto@hotnmil.com

P51- PMC_10m: Falta atﬂrazadera para realizar remate de tensor aéreo poste a

poste. Falta relleno de h‘::rmigdn. Falta identificacisn del poste.

i lm—'ﬂ' " R T “J‘p
A

. -t
. . . . Lt

I_ASUNTO.' informe GHT-40-BlDf}li‘RSND-CNELGY-DF-OB-OB: Correcciones - Pag. 14 de 18

e
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Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico ' ca
Especialista en Proyectos de- Consultoria . :
CONSULTORIA, - DISERD FSCALIZAGION, _ CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO. _ DE _ SISTEMAS
ELECTROMECANICOS ‘ : g

City Office, B. Carrion y E. Romero, OF. 324, Cel.0995502839.Emait. gushasto@hotmaii.com

P54- PHC_ﬁ12x500Kg:l F"bste existente Falta tensor aéreo pdste a poste. Colacarun
poste en parterre central 12m. y base de hormigén. -

]

e

+

‘ ASUNTO: Informe GHT,-40;B!DIIl-RSND—CNELGY-DI-OB-OS: Correccicnes pag. 15 de@




Ing. Elec. Gustavo Hqsiﬂg_'far‘ﬁco
Especialista en Proyectos de Consultoria

CQNSULTORIA; DISEND, . | FI3CALIZACIA NSTRUCCION v AANTENIMIENTG DE _ si AS
ELECTROMECANICOS . S

City Office, B, Carrién y f_ Romero, OF. 324, Cel.0995502839.Em'aﬂ:' gushaslo@hotmail,com

Vano entre postes P50 y PS4: Regular conductores de media tension.

—

] / /

P58- PHC 1 tx350Kg: -offegir tensor agreo poste a poste {muy largo Y amarrado a
media altura de poste posterior). Colocar un Poste en 10m. Cambiar aisladores de

Suspension de ceramics por aisladores de caucho siliconado, Poste existente p-
121172, '

MSUNTO: informe GHT-40-BIDIIlz;‘_-i';‘SND-CNELGY-DI-OB-03: Correcc'ones pag. 15 de 18




Ing. Elec. Gustavo Has.in:g""jrorr-ico 7
Especialista en Proyectos:de Consultoria
E__ SISTEMAS

CONSULTORIA DISEND FISCALIZACION GONSTBucciON {‘»jﬁ_A_&TEBIM]ENTO o] E

£ ECTROMECANICOS - S
City Office, B. Carrion y E. Romero, QF. 324. Cel.O995502839lEmail:_gushasto@hmmail.com

P58'- PHC_12x500Kg:,--Faita construir una base de hormigén para poste existenté
en parterre centrat, Faita estructura de 1 viay cofrer neutro.'Poste existente
P853108. ‘ ' ‘ - :

P59- PHC_12x500K§Z“F“alta reubicar luminaria a pcste_ﬁuevo. Posterior a
reubicacion de redes telefénicas se debe proceder a retirar el poste existente de
11m x 500kg pP120523. Falta entorchar el cable tensor tipo farol.

[ASUNTO: Informe GHT-40-B101u-RSND-CNELeY-m-oab':éi'c?&’r?ecciones pag 17 de 18 |




Ing. Elec. Gustavo Hasmg Torrico

Especialista en Proyewtos de Consm‘tona
CONSULTORIA,_ DISERG,. - g CION, CONSTRUGCIGN
ELECTROMECANICOS

City Office, B. Carrién ¥ E. Romero ero, OF. 324, Cel 0995502839 Ema

Lo que comunico'pa;a' Jos fines pertinentes.

.

-, !";:'. '.I‘il
Atentamente, : : : SN

Con?

Ing. Gustavo Hasing Tomco A
Fiscalizador BID|||- RSND-CNELGY—DI-OB-OO3.

DI-0B

Pag. 18 de 18

ASUNTO: informe GHT-40-B101) 40- BIDU k'_-?. SND-CNELGY-

-03: Correcciones




Ing. Elec. Gustave Hasing Torrico

Especialista en Proyectos: de Consultoria ' o
CONSULTORIA, DISERO, FISEALIZAGION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTQ DZ SISTEMAS ELECTROMECANICOS

City Office, B. Carrién y E; Romero, OF. 324. Cel 0995502839 Email! gushasto@hotmaﬂ.com

.INFORME N6;_iG.HT-42-BIDIl|—RSND%'CNELGY-DI-OB-OOS

CONTRATANTE: . CNEL, UNlrj,-"i'D_.'tﬁ_é NMEGOCIO GUAYAQUIL
CONTRATO: - - "CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORAA 13,8
'KV FLOR DE BASTION #3"

BIDIH—RSND—CNELGY-DI-OB-OD3
CONTRATISTA: o FECHA: CL
CONSORCIO EL BALU ARTE 11 de Ciciembre det2018

para: Ing. Carlos Beﬁé?&ides Moreira o
Administrador ,dgell'..w,Contrato BlDHI-RSND-CNELG"{-DLOB-OOB :

Carlos.benavidés@cnel.gob.ec

c.c. Ing. Frank Fernandez L S
Consorcio El _Bé!uarte, eibaluarie@gmait.com; Andrea,n.e@outlook.es.

De: Ing. Gustavo HaSihg Torsico L ‘
Fiscalizaddr del Con’grato BIDIIIaRSND-CNELGY--ﬁEaOBQOOS

gushasto@hotin ail.‘czom

( . Asunto: Avance al 11 de Diciembre de ia red alimentadora Flor de Bastién # 8 de!
: Contrato BlDHI—RSND_'-._CNELGY—DI-OB-OOB.V B

El dia 08 de Diciembre se realizaron las prugbas ;:i_é'_ai'slamiento alalinea aislada 500
MCM XLPE 15 Ky, se espeid la presentacion del -irforme técnico respectivo para
someterlo a canocimiento del Departamento de Sub esipeiones y energizar el cable.
No se ha trab‘ajadt; ‘desde el dia 24 de Noviembra cuando se traspasaron las
estructuras y conductores al poste P59, ' -

Estan pendientes dé cumplimiento as disposiciones expresadas en el informe GHT-
40-BEDI|I-RSND-CNELGY-DI-OBADO& Se requiers.que !a' contratista proceda a
realizar inmediatamente todas las correcciones descrifas en este Informe.

£l avance fisico ponderado €s del 40,96%.

[ASUNTO: Informe GFT-40-BIDNILRSND-CNELGY-DI;0B-03: Correctiones ooz 1ded |

ETF




Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico
Especialista en Froyectos de Consultorig

CONSULTQRIA, DISERO. FISCALACION CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO pE SISTEMAS ELECTROMECANICOS
City Office, B. Carrién y . Pomero, OF, 324, CeI.0995502839.Emai]: gushasto@hotmail.com -

- T . ‘ 4

R

El avance econénj,i’c-:_u ejecutado al 11 de Diciembre del 2018 es ge usps
84.399,88, segan'e! monto dei contrato de USD$ 222.962,62 esel 37,86%.

:

Sin embargo, se aprobaron modificaciones a | obra, el cambhip Y reduccién de |3
trayectoria del cable aislado 500 MCM 15 Kv y gl 'eemplazo del cabie €coldgico por
cable aluminio 336 MEM modificando ef sistema Hendrix: Y segin Informe GHT-14.
BIDHI-RSND-CNELGYfDi-OB-OOS el nuevo monto es Usps 176.439.80. . .

El avance econdmico ejecutado es de UsD$ 84.3§9,86, segin el monto
modificado da!l confraic de USD$ 176.439,80 es of 47,83%.

Lo que comunice para .5 fines pertinentas.

Atentamente,

C;A,{)Lp*& :

) -
Ing. Gustavo Has:’ngj o e :
Fiscalizador BIDI-RSNE CNELGY-DI-0B-603.

Uon PUBLICA ESTRATEGIEA GRS ORRCIGH FACIONA < - . LT
CaNTRATD: DA RENOCHELGY. BAOB g0a . . . FECHA ConTE: ey A
CONTRATIS TA: TONSORCDEL BALUARTE L FECHR < e 2o

- o ' ' I T

! “CONSTRUCCION DE REDES OF DISTRIDUCAN
| PONDERACION ¢hE| MATRIZ }
———

Extructuras,
Materiales | éa medip
transportados| akaje

(5%} Bnaday
2% .

. Senducior
Tendido ¢
1tnzade

Metadologla de
Cortratacidn
del Precess

Syequipesde |rnargizada TOTAL
muﬁup:m{mlu ¥ Arestandal AVANCE
canctados sarvicha

Cédizo del Procese

R

3

[ ASUNTG: Informa CHT-40-BIDNI-RSND-CNELG Y-DI-08-03 Comacaiona pag2ded. |




Ing. Elec. Gustavo Hasirig Torrico

Especialista en
CONSULTORIA, BISEN

Proyectos de Consultoria
O FISCALIZACIGN, CONSTRUCCION Y MA

NTENIMIENTQ DE SISTEMAS ELECTROMECANICCS

+ gushasto@hotmail.com

City Office, B. Carrion y E. Romero, QF. 324. Cel.0995502839.Emai!

ENPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NA

CONTRATO: BIDN-RSND-CNELGY-DHOB-003
CONTRATISTA:  CONSORCIO ELBALUARTE

CIONAL DE

FEGHA CORTE:

FECHA:

ELECTRICIDAD CNEL EP.

4. dic. 2018
5. dic. 218

AVANCE DE OBRA DE EJECUCION DEL PROYEGTO CONSTRUCCION DEL AL, AENTADOR A 138 KYFLOR DEBASTION #8

! Contratady Fjecutado
; Precio
Codlge Nacional . ; . ihart Precio total Precio total
No. ] Rupre Hemologado Unidad |Crntided uta“:;;‘a[r}l;) sin IVA (USD) Cantldad sin [VA(USD}
ACTIVIDAD - . :
1 |Transpore e Hincada de Posies de Hormigan Tubular 12X500Kg POG-OHCI2500 | UNIDAD 34 397,99 3 1353166 28§ 1154178
Transperk e Hincada de Posies de Hormrigen Tubular 10%408+g . 341,35 s 102405
2 1Posk Metlca de 10 s - POO-0EC 10 [ UNIDAD |- f-_| 806,75 § 645400 208 161350
3 [Pose Megafeo de 12m PQU-0EC 12 UNIGAD -z 915,45 5 183092 5
4 |Transporke e Hincada de Posies dg Horn‘igoﬁ Tubylar 18X500Kg PQIUHCI8600 | UNIGAD 1 875,78 ] 975,78 b
5 ::ig: con Reroexcavadora para ccﬂocact_m de posks dg 17,18y 19 UN_IDAD -y 29504 5 295,04 5
& |Fundida con cemen'o de posi de Hormigon de 18x600 Kg UNIDAD ! 258,29 ] 258,29 $ -
7 [Hueco a mana para colocacion ds poss de hartrigan UNDAD] M 18,34 § 5235 RIS 56688
8 |Hueco & mano para colocacien de postes mealkio UNIDADTL 10, 2292 $ 229,20 2|8 45,84
Rubre: Fundida base prokeccidn o hormigén {1,00%0,86X0,80), N . .
para posks de Thy 12 mevos, enecera UNIDAD . 128,19 A8 256,22
\79 Pozos para Redes Suberraneas ip0 D {1600x 1000x1000xmm} EUO-QPD UNIDAD | - 8 506,73 5 405384 s 150,18
19 1Banco de Ducts en acera con configiration 1x2 de 160 mm EUO-OB1X2C, |METROS] 240 4173 5 918060 14 8 584,22
41 {Tensor 2 Tierra en Medio Voligle sielz TAT-OTS UNIDAD o 7375 $ 73,75 515 875
12 [Tensor de poske a posk simple e Medio Volaje TAT-058 UNIDAD . 61,28 $ 428,96 3 551,52
13 [Tensor Farcl smpke en Media vola TAT-OFS UNIDAD 1i 109,16 s 120078 318 32748
14 {Estuciura monofasica centrada reksncicn ¢ erminal EST-1CR UNIDAD 2 37,19 $ 74.38 3 -
15 |Esructra monolsica cenada pasane 0 angenk EST-1CP UNIDAD 18 46,91 ) 844,38 $
Estucura Tribskca volada pasane o Bngent para conduthr # 3 ' R
18 335,4MCH EST-3WP 3364 | UNIDAD -1-:: _ 186,94 3  B41230 3l 3 110372
17 %;”mg’u“"aﬁ'“ volada reencion o erminal pra conduets #| per avpgind |UNIDAD | 803 | 35332 {3 211982 s 2
TEsrocura Trisica voleda doble rekncon o doble Brmngl para .
g conduchr 8 336AMCM _ EST-3VD 3364 | UNIDAD. ;.3)‘1 . 528,89 $ 158667 8 § 420112
19 Estucura Triaska volada pasarl‘-_t: gngular ¢ bngenke lpara CONQUERT | por 2364 | UNDAD | 3,00 t 217,08 s 108 5 347,09
# 336,4MCM i - . . 1
20 Estucura Trfasica serkceniada relencion & Eivinal para conducie ¥| E4T.35R 3364 - | UNICAD | 1250 682 s 380184 s 25350
336,AMCM ; . )
21 tsruckra Trisea semscenradg pasante 0 Bngente para canducor i EST-3SP 3364 |UNIDED| 7400 15443 s 257482 5
336,4MCM . .
72 |Estuciira Trifasica semvicentada pasant para pose reclangular £ST-35P 3364 PR UNIDAD | 1.00 16,41 3 21641 3
Esruchira Triscs serkentada doie tencion o doble Eaminal para oy . .
23 conduckr # 3364 MCM EST-35D 336.4 UNID_AD o3 54‘3,?9 § 329754 ]
Tiansickn ds Redes aereas a Subkrranea de distibucion denfe delz : _
28 |qubestacion en esruckira semicearada sstams  (uwoaD| 1.1 tame0 | 156,00 $
Transicicn de Redes aereat a Sublkerranea de disriucion con Equipy o i
5 proleccion en estucira volada: : SST-WR UNDAD | 4 111556 }§ 111556 3
Rubro: Bajanie PVC d2 6 con coda 1GE: EUT-DTASE™ UNIDAD 152,91 2s 305,82
Estuctura sopork para cuchilas monopolares UNIDACT - 1.135,18 3 -
25 |Ecruciia reencion smpleAC-1253-C3 UNIDAD .'?_30 230056 |5 480412 $
27 |Esrucura Pasane o Bngent AC-12++03 UNIDAD | @00 |, 91231 $ 547386 5
28 |Espaciador 15 Ky UNIDAD | 2000 104,79 5 209580 ] -
29 [Puesia a Tierra en Redes de Disi-bucion PTO-0DCA UN%B'AD_L 6,06 64,13 $ 384,78 5
[ ASUNTO: Informe GHT-40-BIDIN-RSND-CNELGY-Di-OB-03: Correcciones pag. 3de 4 |




Ing. Elec. Gustavo hciamg Tor'r':co
Especialista en Proyé:tos de Consuitar':a

CONSULTCRIA _DISENO, Fif “‘AL\ZACIGN CONSTRUCCION Y MANTEN!MII;NTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS

City Office, B. Carrién y &. Romerr* OF 324, Cel.0995502839. Fmall gushasto{@hotmail.com

3 [Esrucira 1 via vertcal rencion o enanal ‘ . ESE-1ER UNIDAD 8. 2928 1 234,24 1G] § 458.48_
31 Eskucira 1 via verical dabe reengion = dobla krminal ESE-1ED UNIDAD | 9,80 55,28 3 457.52 6§ 33168
32 |Estuchura 1 via vertical pasanie o Gngene - ESE-1EP UNIDAD 47 2977 § 130919 37[$  tivnag
33 |Empaime Trifasea t5 Ky . . UNDAD | 2,08 . 128500 |8 257000 §
34 {Puenke Primatio Trifasco - 3364 ’ EST-30U 3364 |UNIDAD | 17.00 3549 § 602,33 10{ § 354,83
35 [Puenk Primario monobsice - o " EST-TOU LNIDAD | 1400 587 $ 82,16 2|8 11,74
36 [Puen®e Nevko de Mediz Tenslon .. EST-ONY METROS - 13,00, 583 § 76,44 11 § B4.53
37 |Reubkacion de Luminarias o . . UNIDAD | 800 133 s 33064 5 -
38 |Rebro de Tensor Brol de medio y Bap il . UNIBAD | 1,00 13,59 $ 13,00 g
39 [Reko de posts de hormigon L PCC-OHC RET | UNIDAD 12. 79,4 § 948,48 5 -
1 ::n“;‘; f;“;;‘émgsm sereepieda FETE o Bagen pas ESTHRRET [UNDAD| 400 1 4105 |5 1502 $
A1 |Refro Eskuchra Trifasica s“moenl'ada p1‘a m v taagenle . -EST-JSPRET  [UNDAD 1100, . 9,22 $ 101,42 $
4 E;:‘;f:;ﬁi’:?&":ﬁ?ﬁ"wa df"b [BRPRRO GO0 BTN o SO RET | UNIDAD | s s 2 s |
43 |Retro Eskuctira Triasica volada pasznk o langentz EST-3VPRED jUNIDAD | 44D0. 30,88 3 432,32 )
4 :;f:‘;;ﬁ u”c%f; ;s'?j“;"c;fb"’ Pisinle 2ngUBt 0 BNGETE ANGURT b o 1 oe e uwpAD | 100 | 088 |s 30 s ;
45 IRefro Esvuchira bitasica volada pasang 0 ANGINE, EST-VPRED |UNIDAD | 300 24,83 ] 74,48 5 -
46 |Refra Estuctira biBsica volada rasang ¢ énne Tk EST-2CRRAED |UNIDAD| 1,00 19,70 $ 19.70 3
47 [Refro Estuciura Monoksica ceny#dz reencion C EST-1ICRRET [UNIDAD| 1500 |- "o s 165,15 $ N
48 |Retio Esfucira MonoBsics cenrada pauﬂ"b EST-1CPRET  § UNIDAD 34,00 9,22 3 31348 $ _-‘J
49 [Refre Estuctira Manofisca ceakals Yo EST-1COREY [UNIDAD [ 200 12,70 H 2540 H -
50 {Retro de eskuchra 1 via verbes! pasank, 0% ESD-1EP RET | UNIDAD 2 235 H 4,70 $
51 [Refro Estrucura 1 via verical rekencio g ESE-1ER RET [ UKIDAD 8 2,23 5 17,84 3
52 |Refro Esrucara 1 via verical doble rek%:*cio-'}' ESE-{EDRET | UN:DAD 1,0b 305 H 3,05 5
53 |Cable 3384 MM + AC 15 Ky . _ METROS; 70400 | 1623 s 1142592 $ -
\i Cable mensajero0052 AWa - ' METROS) 23500:( = 1112 5 261320 s -
55 {Cable de Alwrinio desnudo 34336.4 MCM -~ 1R UDASC (0-0B3X3336 4{3M METROS 201900 ] A $_40.66593} 1741,95| § 23.464,07
5 [gneseor Cu SO0 MM ANG X(PE S0 P WERET W 00 CooovsksomamMETROs| 200 | s s sasm|  ls = 122!
5 sozudzti’?:; Estuchra 1 via Preensarnb!ado pasan‘b atangenk con 3 ESD-1PPIREY ’ UNIDAD 5-,[ | 1798 s 107,94 5 ] ]
58 |Refro Cable de Avminio desnudo #3364 MCM ACSR C00-081X3336,4 (METROS| 73.00 " o0se 5 65,70 3 -
59 {Retro de Conducior zeres N*2,310 ACSR CO-0B1X}0{2) RE|METRDS{ 230 A g 36.80 3
60 |Reiro de Cable de Aluminio desnudy N*20 ALSR - |COD-031X20 RET|METROS| 418 1,36 $ 58984 5
61 |Relrocable 2ACSR + 14 2 ASC & : R METROS| 1600.7 - 030 3 3480 1
&2 [Refrocable 1# 2 ACSR + 1# 2 ASC" ' v00-0B3X2(A2) REIMETROS 1386,00° 0,61 5 845,45 3
63 [Conexién de Transtrmador a I Red de Medio Vo .45 TRT-1AD0 CON | UNIDAD: ‘lll.ﬁﬂ . 148,47 § 148470 3
6 gg?:gpdel Transtrmador (75 Kva,S0Kva,37 SKva} a la "Red de . unIDAD | 10,00 - 7270.30 5 270300 s )
B5 |Pueskaborra o banskormadr - PTO.0TCEY _funoad| 10 |, w380 |5 178800 s -
66 [Reubicacion de ransiormador g : UNIDAD | 1,60 126,83 $ 126,83 $ ]
7 f;ﬁ;:zzrc’;np;f;‘f;’: i ;fslff > saevinador WO ot o100 1258 | UNDAD 30|t (s 1sn ds e
6 ;ii?;:enb ¥ Pralection para ina !a'm con:segsionadar unpolar UNIDAD 8,0'0'_- Ry $ 17124 s
69 [ A e Seccionador WL e A can SACRIID cor 31600 125R | UNDAD | 100 |-2005485 |5 2805480 s
70 Cuchila Monopotar 15 Kv 600 amp - SPT-3C670 1257 | UNIDAD Jm",“ 4.149,36 5 41493 3 -
i E:::bf:’;i:';ﬂ:“b ¥ Proockor pars ves s aon secconader], v UNDAD | 200, | "-1001 |5 2002 $ .
SUBTOTAL | ¢ 222.920,62 $  84.399,84
AVANCE PORCENTUAL ' 27,86%

f_UNTO Informe GHT-40- Bl'" iH- RSND CNELGY-DI-OR-03: L,orreccmrres pag. 4 de 4
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Especra fista en Proyec

CONSULTQRIA, DISENO, FISCE
City Office, B. Carrién y E

Q
Y o
L.
- S 3
) g
INFORME No* ;. 8 53
1 X8 a5
: =, 5 D o
CONTRATANTE: 9§59 kS I
e O o9 8o 0.
CONTRATO: : s =45 ST E
BIDII-RSND-CNELGY- o S8 5% 5
- (%) —
CONTRATISTA: e 289 g<2
' [T e = —
CONSORCIO EL BALL S W80 oo

Para: lng. Carlos Benz
Administrador de
Carlos benavide

L

c.c. Ing Frank Feméndez .
Consorcio E! Baluarte e'ubaluarte@qmaal C\J"ﬂ Andrea n.e@outlook.es.

De: Ing. Gustavo Hasmg Torrico
Fiscalizador del Contrato BIDIII-RSND- CNELGY ul OB 003

qushasto@hotmail.com

Asunto: L1quudacnon técnica econdémica final en la EjECUClOH de la red alimentadora
Ftor de Bastrén # 8 del Contrato BIDIII- RSND -CNELGY -D! OB-003.

Este informe es un alcance al Informe GHT-42- BIDIII RSND CNELGY-DI-0OB-003.

La Contrat1sta ha generado multas por motives de mcumphmientos de no conformidad
y demora en la entrega dela obra qUe deblé hacerse el 13 de Mayo del 2018.

E! valor de multa por mcu.mphmlento (no conformidad.) de USD$ 200 diarios.

EI valor de multa por demora en la entrega de la obra eI 1/1000 del contrato, es decir,
. USD$.222, 92 dlanos i

. N .- L

[ASUNTO: Informe GHT 43 BIDI RSND-CNELGY-DI-OB-03: Liquidacion técnica econémica pagl de ? |
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. ELECTROMECA
¢, OF. 324, Cel 099.:502839 Emaz] gushasto@hotmail.com

DE SISTEMA,

cion tecmca economlca final dice
atante la canmdad de USD$ 57 169,1

ultas a cobrar durante los 5
al 11 de diciembre de 2018
13,51 % del vaior del contrato.

ntlnuauon se adjuntan i0s cuadros explicativos.

peribdos detallados entre el 23
ascienden a USD$ 30.108,70,

que la Contratlsta debe restituir a
5+IVA..

DT

Motivos . Periodo . | Dias { % Contrato Valor USD$ |
incumplimientos (pnmpra 23 deAbritad 15 | 22 197 4.400,00
no conformidad ) de Mayo del 2018 :
Demoraenlaentregage. | 12 de Mayo al 17 47 7 040 891,68
obra de Mayo 2018 |
Incumpiimientos (segunda 03 de Julio al 12 Qg 0,81 1.800,00
ne-conformidad ) de Julio 2018 L
Incumplimientos (tercera 01 de Octubre al 17 1,53 3.400,00
no conformidad } 18 de Octubre \

2018 I
Demora en ia entrega de 14 de Sept al 11 87 8,798 19.617,01
obra de Diciembre

2018.
TOTALES . - .13,51 30.108,70
LIQIDACION TECNICA ECONOMICA FINAL VALORES [USDS$)

Valor del Contrato

_USDS$ 222.920,60+IVA

Anticipo recibido

USD$ 111.460,31+IVA

Liquidacién de la obre

USD$ 84.399,86+IVA

Saido a devolver

. USD$ 27.060,45+IVA

Vultas

-USDS$ 30.108,70+1VA

Valor a restituir por. la Comratante a la Contratista

Atentamente,

@»w

.Ing. Gustavo Hasmg Turaco

Lo que comunico para ios fines pertinentes. -

Flscahzador BiDIiI- RSN'J-CNELGY-DI OB- 003

_USD$ 57.169,15+IVA

DI-0B-03: Liquidacion técnica econdmica pag2 de 2 1
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Por Cowsoneso

*ORATION NAGONAL & ELECTRICIDAD

GORPY

€0 Bprelarrs: |
- rINy S “:2/0//?0:7.
Oficio Nro. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-0

./_‘"é‘:A) £S0cA ,46 JrCa ,Suayaqlul, 19 de diciembre de 2018'

- /
5"’“!’(‘);;}7 3Y8RH -G

" Dogurrents g=nemda por Quipyx

Asunto: INICIO DE PROCEDIMIENTO DE TERMINACION UNILATERAL DE
CONTRATO

| JUROS 5.0
. . gWEADEN CIA. DE SEGUHOS
Ingeniero en Electricidad Especializacién Electranica coT

Frank Augusto Fernandez Palacios L ' : _

Procurador Comiin - 6a ENE 2019h
CONSORCIO EL BALUARTE o WencM Chaany

E

Economista WCE"E&‘%"E%.CJ gm Emcja AEXOS
Galo Patricio Mancheno Villacreses (on

Presidente Ejecutivo :
SWEADEN CIA. SEGUROS Y REASEGUROS 5.A°

En su Despacho

De mi consideracidn:

Atendiendo la recomendacién impartida por la Direcci¢n Muridica de esta Unidad de
Negocio a través del Memorando Nro. CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M del 27 de
noviembre de 2018, de conformidad a lo indicado por el Administrador del Contrato
mediante memorando que se indica mas adelarite, adjunto encontrard el informe
técnico-econémico contenido en el Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0335-M de
fecha 14 de diciembre de 2018, suserito por ¢l Ing. Carlos Elicio Benavides Moreira,
Administrador del Contrato No. B]DIII—RSND-CNELGY‘J)I-OB-003, en el cual se
detallan pormencrizadamente los incumplimientos de su representada en la ¢jecucion del
referido instrumento,

En tal virtud, en cumplimiento del tramite sefiajado e el'Art. 95 de la Ley Orgénica del
Sistemna Nacional de Contratacion Piblica, se ‘le'Otofgq_' el término de 10 dias para que
remedie su incumplimiento. Se le advierte que de no efectuar aquello, se procederd a
elaborar la resolucién administrativa por medio de 12 cual se declare a la mencionada
compafifa como CONTRATISTA INCUMPLIDO, . -

Cumpliendo con ta disposicién establecida en el Art, 146%de1 Reglamento General de la
Ley Orginica del Sistema Nacional de Contratacién Piblicd, se informa a SWEADEN
COMPARIA DE SEGUROS S. A., emisora de las polizas de fiel cumplimiento de
contrato, buen uso de anticipo y ramo (accidentes personales. ¥ responsabilidad civil).

Con sentimientos de distinguida consideracién.

Atentamente, -
_. : _ Lol brcia 20)
=3 = et
Aol . O7000(9 /19
0 CArzota, Settor 3z 47 » Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 04-380 1900
www.cnelep.gob.ec

4




CORPORACKSN NACCA/L DF ELECTRICIDAD

|

Oficio Nro. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-O

Guayaquil, 19 de diciembre de 2018

Anexos: Lo C
- cne]-gye-aj—ZOl_S-1064-111-1.pdf

cncl-gyc—cc-ml-8-.0327-m._informc_témico-cconémico __proyccto_alimcmador_ﬂor__dc_bastic'm_#S.-3.pdf

ht-40_correccioners_{nmediatas_a_la_rcd_alimentadora_ﬂor_de_basﬁénp#_8_0241 610001 544895245-2.pdf

fonne_ﬁscalizacimv_no_ght~42__avance_de_obm-_mes_de_diciembre-l 1_de_20180613530001544895245-1 pdf

scalizacion_go, _ght—43_liqui:iacién_técnica_econémica_ﬁnal._alcancc_al_infonne_no. _ght-42-1.pdf
1
Copia: ‘ .
Sefiora Magister.
Maria Femanda Arroyo Mufioz
Especialista de Documentacién - GYE

Sefiora Ingeniera -
Maria Auxiliadora Medina Mero
Director Administrative Financiero, Encargado - GYE

Sefiora Abogada .
Evelyn Alexandra Soria Cabrera
Directora Juridica - GYE

Poi[yahna Carplz Prado Pice
Lider de Adquisiciones, Encargada - GYE

scglies

Direcéi& 1: Ciudadela Garzota, sector 3, mz 47+ Guayagquil - Ecuador
: Teléfono: 04-380 1300
www.cnelep.gob.ac

* Dacumento generads far Quipuz




DILTGENCIA DE NOTIFICACION: El miércoles 02 de enero de; OI ) Ias 07h00 parti con rumbo a la
ciudad de Machala en la camioneta institucional placas GX10612, llegando a las 11h45, inmediatamenie
me traslade a las calles 09 de Mayo y Pichincha, realice mdagac[oncs sobre la compaﬁia Construolivo S.A,
en varios edificios de la interseccién, puesto que no consta ndmero de’ ed1f cio, sin resultado alguno, luego
de lo cual me traslade a las otras direcciones dadas por la Ab, SPphia Gil: de la Direccion Juridica mediante
correo electronico del 27 de diciembre de 2018 a las 09h01. s

RAZON DE NOTIFICACION.- Siento razén que ¢l dia de hoy miércoles 02 de enero de 2019, a las
12h45 en la ciudad de Machala, se notificé con el oficio No, CNEL-GYE-ADM-2018-1321-0 del 19 de
diciembre de 2018 y sus anexos, suscrita por el Ing. Eduardo Alcivar en su calidad de Administrador
encargado de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, a CONSORCIO EL. BALUARTE,; los
documentos fueron recibides por el Sr. Guillermo Tenesaca Aguilar, quien se identificé como hermano del
Ing. Ernesto Tenesaca Aguilar integrante del Consorcio ¢! Baluarte, la notificacién se realizé en la calle
Junin 1518 y General Serrano, por lo que de conformidad lepal siento razén de la notificacidn, en mi
calidad de Lider de Secretaria y Archivo de CNEL EP-Unidad dé Negocm Guayaqu:l de lo expuesto doy
fe.- Ing. Maria Fernanda Arroye Mufioz. ,




e

I

RAZON DE NOTIFICACI(')N Siento razén que el dia de hoy miércoles 02 de enero de 2019, a las
14h15 en la ciudad de Machala se notificd con el oficio No. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-O del 19 de
diciembre de 2018 vy sus arpxos suscrita por el Ing. Eduardo Alcfvar en su calidad de Administrador
encargado de CNEL EP Umdad de Negocio Guayaqull a CONSORCIO EL BALUARTE.; los
documentos fueron recibidos por la Sra. Julia Palacios, quien se identificd como madre de los Ingemeros
Frank Augusto Ferndndez Pa‘lacws y Kevin Freddy Ferndndez Palacios integrantes del Consorcio el
Baluarte: la notificacién se reahzé en ta Ciudadela. Los Girasoles Manzana Ad, villa 19, por lo que de
conformidad legal siento razén' de la notificacién, en mi calidad de Lider de Secretaria y Archivo de CNEL
EP-Unidad de Negocio Guay_agg}] de lo expuesto doy fe.- Ing. Maria Fernanda Arroyo Mufioz.

RAZON DE NOTIFICACION Siento razon que el dia de hoy jueves 03 de enero de 2019, a las 09h43
en la ciudad de Guayaquil, “se nonﬁcé con el oficio No. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-0 del 19 de
diciembre de 2018 y sus anexos suscrita por el Ing. Eduardo Alcivar en su calidad de Administrador
encargado de CNEL EP Unldad de Negocic Guayaquil, a SWEADEN CIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS 8.A.; los documentos fueron recibidos por la Sra. Wendy Chang , quien se identific6
como recepcionista de SWEADEN la notificacion se realizé en Urdesa, Circunvalacion Sur y Calle Unica
esquina, por lo que de conformldad legal siento razon de la notificacién, en mi calidad de Lider de
Secretarfa y Archivo de CNEL EP Umdad .de Negocio Guayaquil de lo expuesto doy fe.~ Ing. Maria
Fernanda Arroyo Mufioz.

RAZON DE NOTIFICACION - Siento razén que el dia de hoy viernes 04 de enero de 2019, a las 16h19
en la ciudad de Guayaquil, se notificé con el oficio No. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-O del 19 de
diciembre de 2018 y sus anexos, suscrita por el Ing. Eduardo Alcivar en su calidad de Administrador
encargado de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, a CONSORCIO EL BALUARTE,; a los correos
electrénicos: fraugufer@email.com; etenesaca@hotmail. com; kfernandez23@hotmail.com; por lo que de
conformidad legal siento razén de la notificacion, en mi calidad de Lider de Secretarfa y Archivo de CNEL
EP-Unidad de Negocio Guayat il de lo expuesto doy fe.~ Ing, Maxia Eernanda Arroyo Mufioz.
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Zimbra:

https://mail.cnel.'gbb.ec/Wprintmessage?id=68263&WAmerica/Bog...

- maria.arroyo@cnel.gob.ec

NOTI FI CACI ON DEL OFICI O No. CNEL-GYE-ADM-;EO*i 8-1321-0

e

De : GYE Maria Fernanda Arroyo Mufoz ~ Vie, 04 de ene de 2019 16:19

<maria.arroyo@cnel.gob.ec>

Asunto : NOTIFICACION DEL OFICIO No. CNEL- GYE-.' o
ADM-2018-1321-0 L

" Para : fraugufer <fraugufer@gmail.com>;
etenesaca@hotmail.com,
kfernandez23@hotmail.com

Para o CC : GYE Sophia.gil <sophia.gil@cnel. gob ec>,

GYE Jose Manuel Castilla Mantilla
<jose.castilla@cnel.gob.ec>, Maria
Auxiliadora Medina
<maria.medina@cnel.gob.ec>, GYE
Washington Oswaldo Anchundia Barrezueta
<oswaldo.anchundia@cnel.gob.ec>, GYE
Evelyn Alexandra Soria Cabrera
<evelyn.soria@cnel.gob.ec>

A
Consorcio el Baluarte
Doy a conocer:

Adjunto el oficio No. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-0, ¢on sus anexos,

debidamente siscrito por el Ing. Eduardo Alcivar en su calldad de Administrador
de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, encargado; los mismos fueron
notificados en fisico en la ciudad de Machala, el dia miércoles 2 de enero de

2019, conforme constan los acuses de recibidos; se deja constancia de la
notificacion adicional por éste medio.

Saludos Cordiales,

Mgs. Maria Fernanda Arroyo.

Lider de Secretaria y Archivo

Cdla. La Garzota Sector 3 manzana 47

Telf.: (+593)593 4 3801900 ext. 5900

Www .cnelep.gob.ec

Unidad de Negocio Guayaguil/ Guayaquil - Ecuadc)r

&2 ficheros adjuntos

QORPORACON NACIONAL DF ELECTRICIDAD

04/01/2019 1627
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CQ&SORCIO EL BALUARTE

A TR

S *” COMUNICACION 040-2019
RS Guayaquil, 16 de Enero de 2019

Sefior Ingenierc e
EDUARDO ALCIVAR ZAMBRANO =
ADMINISTRADOR UN CNEL EP, Encargado - GYE o
Ciudad.- T

.L,“

ASUNTO: PRIMER :AVANCE DE RESPUESTA A CQMUNICACI()N “INICIO DE
PROCEDIMIENTO DE-TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO” RECIBIDA DE
MANERA PARCIAL E INCOMPLETA EL 05 DE ENERO DE 2018,

T,
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ;olicitamos a usted como maxima autoridad la intervencion en esta
peticion de declaratoria de Terminacion Unilateral del Confrato por carecer de sustentos y
fundamentos técricos necesarios, en el que se ha rnanejado la situacion de una manera no
correcta y alejada de la _reglidad. '
Poneros a conocimientos varias inconsistencias de los informes presentados, aplicacion de
multas, y su respectiva respuesta, cabe mencionar que el ebjeto predeterminante de este
contrato es el siguiente”

1) OBJETO DEL CONTRATO.- .
“EY CONTRATISTA se.obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar
a entera satisfaccion de lamisma |a CONSTRUCCION DE. LA ALIMENTADORA A 1338
KV FLOR DE BASTION # 8 - BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003. |
Con comunicacién 036-2019 de 04 de enero de 2;(:)'19 ~ comunicamos a usted
documentadamente, eftre otras novedades, el no haber récibido de vuestra parte la
comunicacion CNEL-GYE-ADM-2018-1321—O asunto INICIO DE PROCEDIMIENTO DE
TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO. Asi mismo sé:licitamos “se nos entregue la
comunicacion CNEL-GYE-;QDM—ZOTB-T 321-0 y sus respectivos anexos de haberios, con el

, Y i u
fin de proceder a su revision, constatacicn y respuesta.

1
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'CONSORCIO EL BALUARTE

b .
Via correo electrénico s[;‘ha recibido’el 05 de enero de 2019 ¢ 'dbéumento indicado en formato
PDF asl como el'docqrﬁento adjunto CNEL-GYE-AJ-ZO18—'1_064:M de 27 de noviembre de
2018, el documento CNEL-GYE-EE-2018-0335-M de 14 de ticiembre de 201 emitido por
Administracion del coh;_tg'ato, informe. GHT—40-BIDIlI-DSND'-,‘('3NELGY-D!-OB-003 de bB de
diciembre de 2018, informe GHT-42-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 de 11 de diciembre de

2018, informe GHT-43-BIDIN-RSND-CNELGY-DI-0B-003 dé 11 de diciembre de 2078,

: LW
S

En comunicacién 038-29',;}’9?:def 14 de enero de 2019, entregéﬂé en oficinas Garzota‘ de CNEL
EP UN GUAYAQUIL, il_'l1'(j_ic':amos: "Revisados los documentos POF én mencion, en ef memorando
CNEL-GYE—AJ—2018-1064-:M de 27 de noviembre de 2018, em}iédo a usted por la DIRECTORA
JURIDICA-GYE Aby. Evelyn Alexandra Soria Cabrera, en ef inidio de fa seccion 4. CRITERIO
JURIDICO.- se indica: “En’virtud de lo expresado en el memorando CNEL-GYE-FE-0298-M de focha
14 de noviembre de 2{'018, suscrito per el Ing. Carlos :éenqvides Moreira, Gerente de
Obra/Administrador def, ~§ONTRA TO LPN No. BIDIN-RSND-CNELGY-DI-0B-003. .~ documento
fundamental para el ejercicio de nuestros derechos, mismo que no se encuentra adjunio ni hemos
recibido de manera alguna’por ninguna via.

Al respecto, para el cabal c;umpifmiento del marco fegal vigente, shﬁéitamos a usted se nos haga flegar
a la brevedad posible ef doéumenro en mencién memorando CN;SL-G YE-EE-0298-M de fecha 14 de
noviembre de 2018, Par:; los fines pertinentes, témese en cuentqsla' fecha en que recibamos el
documento requerido.” 1 | S

< ant
N

Via correo electrénico dE 15 de enero de 2019 15h58, emitigp:por el Ing. Carlos Benavides
Moreira se nos indica I6':§iguiente: wliH _

“En atencién a la Comunféacfdn 038-2019 del 14 de Enero de 20719; sirvase recibir of Memorando
ONEL-GYE-EE0298-M soltitado. sad

Cabe indicar qué la Secretétié General de la CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, mediate Razén
de Notificacion del 02 de-Eqero de 2019 procedis a notificar en la gp_dad de Machata con el Oficio No.
CNEL-GYE-ADM-2018-1321-0 def 19 de diciembre de 2018 sus__ié};gggs, los cuales fueron recibidos
bor parte del Sr. Guillermo Tenesaca Aguilar, en representacio]n.idgillng. Emesto Tenesac Aguilar,
intergrante del Consorcio Ef Baluarte, conforme consta en el acus;:é éé{recr’bido. '
Asimismo la Secretarfa_ﬁehera! de la CNEL EP — Unidad de Q’I‘egqch Guayaquil sents razén de la
recepcion del Oficio No; CNEL-GYE-ADM-2018-1321-O del 19 de Q{:g{’émbre de 2018y sus anexos, por
patte de la Sra. Julio Pala{cios, representacicn de los ing. Frank Aug;usz‘o Fernandez Palacios y Kevin
Freddy Fernandez Palacios, intergrante del Consorcio E! Balua'(tﬁ,ﬁconforme consta en ef acuse de
recibido.

R




=

Vo

CONSORCIO EL BALUARTE

Por oltimo, ei dia viemes 04. de enero de 2019 a la 16h19 en la citdad de (;uayaquil, se sienta razén
de la notificacién del oficio No. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-O del 19 de diciembre de 20718 y sus
anexos, suscrita por el Ing. Eduardo Alcivar en su calidad de Administrador encargado durante el mes
de diciembre de 2018 de, CNEL EP - UN Guayaquil a Consorcic E! Baluarte a los
correos; fraugufer@gmail. cony, etenesaca@hotmail,com ykr’emandez;,’a@hotmat! com.”

Adjunto a dicho correo. electrénico recién se recibe por prlmera vez el documento solicitado
CNEL-GYE-EE-2018- 0298-M Recomendacién de Termmacién Unilateral del Contrato
BIDIN-RSND-CNELGY- Dl OB-003 pdf., documento clave para el cabal ejercicio de los
derechos de CONSORCIO EL BALUARTE, por lo que la contabilizacion de los 10 dias término
sefalados en comumcacaon CNEL-GYE-ADM-2018-1321- O «& debe realizar a partir de 16
de enero de 20189 i

Al respecto cabe aclarar que el Sr. Guillermo Tenesaca Aguniar no es representante del Ing.
Ernesto Tenesaca Agw[ar ni la sefiora Julia Palacios es representante de Frank Augusto
Fernandez Palacios ni de Kevin Fernandez Palacios. ‘ I.,',

De la misma manera nos ratificamos en lo indicado en la cori"{anicacién 038-2019 de! 14 de
enero de 2019, entregada en oficinas Garzota de CNEL EP UN GUAYAQUIL, lo cual puede
ser verificado plenamente al abrir el archivo PDF adjunto al correo electronico
NOTIFICACION DEL OFICIO No. CNEL- GYE-ADM-2018-1321-O enviado el 04 de enero de
2019 16h19 por maria. arrovo@cnel gob.ec, en el que no consta el documento CNEL-GYE-
EE-2018-0293-M.

o
En base a lo mdlcado y basado en la informacion y documentacion parcial e incompleta
recibida antes del 15 de enero de 2019, yo, FRANK AUGUSTO FERNANDEZ PALACIOS en
mi calidad de Procurador Comun del Consorcio EL BALUARTE presento la siguiente primera
parte de la exposicion conforme a lo dispuesto en el marco, Iegal vigente y en la relacion
contractual que mantiene mi representada con la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO
GUAYAQUIL:
ANTECEDENTES
El 08 de mayo de 2017, entre CNEL EP-UNIDAD DE NEGOUO GUAYAQUIL y la compaiiia
Consorcio EL BALUARTE se suscribié el contrato BIDIII- hSND-CNELGY-DI -0OB-003 por un
valor de USD §222.920, 62 el anticipo fue acreditado el 08 de ]unlo de 2017.
Via correo electrénico de 12 de mayo de 2017, se recibe por parte del Ing. Carlos Benavides,
Administrador del mismo, enformato PDF las hojas 1, 3, 5, 7, 9 11,13, 15,17, 19, 21, 23, 25,




~ CONSORCIO EL BALUARTE

26, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 y 47 del contrato para la CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION # 8. ‘

i

'

Via correo electrénico de 11 de‘énero de 2019, se recibe poﬁ;ﬁé{rte del Ing. Carlos Benavides,
en formato PDF las hbj‘as 1ala24, 25ala27ydela 29 a la 47 del CONTRATO para |a
CONSTRUCCION DE !;;L\ALIMENTAI'JORA A 13,8 KV FLOR DE BASTION # 8,

Con comunicacién 034:%018 del 24 de Agosto de 2018 entregéda en el Departamento de
Archivo de CNEL EP .Ur:\'II"GUAYAQUIL ubicado en su Edifigjq_; principal en la Ciudadela La
Garzota, solicitamos, ind;:ga_ndo los justificatives, una prérroga.de 100 (cien) dias para culminar
la construccion de alimentador Flor de Bastion #8, misma que;mo-"'ha sido de manera motivada

debidamente respondidz:

Con comunicacién 035?2019 de 14 de enero de 2019, sél_ic'i.t'amos a usted el documento
CNEL-GYE-EE-0298-M de fecha 14 de noviembre de 2018 dél Administrador de Contrato,
mencionade en el mei'i'.mrando CNEL-GYE-AJ-2018-1064-M:de 27 de noviembre de 2018,
enviado a usted por la DIRECTORA JURIDICA-GYE Abg. _Evélyn Alexandra Soria Cabrera,
en el inicio de la seccion 4.- CRITERIO JURIDIGO. o

BASE LEGAL - R
CODIGO CIVIL
La codificacion del codigo civil dispone en sus articulos:

[

[ .
Foeyee
TR

El 1500 sefiala: “Las condiciones deben cumplirse fiteralmentei-en la forma convenida.”..
Asi mismo el 1561 de Ia i_ey Ibidem dispone: “Todo confrato ?éﬁaimente celebrado es una ley
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por

causas legales.”. R RIS
I ES

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATAZION PUBLICA |
Articulo 23.- Estudiosi- Antes de iniciar un procedimiento ‘prééontractual, de acuerdo a la

o

naturaleza de la contrafa_cic’in, la entidad debera contar con los estudios y disefios corﬁpletos,
definitivos y actualizados, planos y calculos, -especificaciones técnicas, debidamente
aprobados por las instarcias cbrrespondientes, vinculado_s 55i:£’iﬁlén Anual de Contratacion de
la entidad. : i,

Articulo 56. Supervisién.- Este tipo de contratos estare'_:“r'{i' é"‘ﬁjetos a la supervision de la
entidad contratante, é}hé_ podra ser realizada por si misma o_!i':g’,d.i_" terceros.

P
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£3 . . K
La supervisién vigilara que eI contratista se rija a las espemﬂcacnones técnicas requeridas y a
las obligaciones en cuanto a calidad y origen de los componentes. de la obra, establecidos en

el contrato.

REGLAMENTO DE LA}_I,-J;‘Y ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA G, :

Art. 146.- Notificacién, de terminacién unilateral del contrato.- La notificacion prevista en
el articulo 95 de la Ley se, reahzara también, dentro del término legal sefalado, a los bancos
o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado las garantias establecidas
en el articulo 73 de la;, gey para cuyo efecto, junto con la notlflcacmn se remitiran copias
certificadas de los informes técnico y economico, . referentes al cumplimiento de las
obligaciones dela entll‘d‘a,d contratante y del contratista. '
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES,. ORGANISMOS DEL SECTOR
PUBLICO Y DE LAS I?I\E-BSONAS JURIDICAS DE DERECH(‘ PRIVADO QUE DISPONGAN

DE RECURSOS PL’JBH.pps

408-08 Diserio defi mtlvo

En esta etapa se eiaboraran en detalle todos los documentos y planos constructivos
necesarios para ilevaf’ acabola construccion o ejecucion y puesta en operacion del proyecto,
de conformidad con lo establecido en el andlisis técnico de I3 opcion seleccionada en el
estudio de factibilidad. -~ o

408-09 Planos constructlifos
Los planos de construccion deben conternier la mformacnon grafica y escrita necesaria para la
correcta ejecucion de la obra. Los pianos se elaberaran de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y normatl_vas.wgentes de acuerdo al tlpo de obra por ‘gjecutar.
408-10 Condiciones generales y especlflcaclones tecmcas
Estos documentos son un complemento de los planos constructlvos en ellos se proporciona
informacion lndls_pensablepara la correcta ejecucion de la obra por tanto, su grado de detalle
debera permitir el calculo de costos del proyecto por ejecutar.

| .
408-12 Programaclon de la obra
La administracion preparara un programa del avance flsu:c de la obra, desglosandola en las
actividades por realizar_e, indicando su respectiva duracm.n,‘ y requerimiento de insumos:

v




CONSORCIO EL BALUARTE

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria ¥ equipos. Para ello tomara en cuenta

las caracteristicas ambientales, climaticas y geogréficas de la zona donde va a realizarse.
. "‘i ' - -
408-13 Modalidad de e‘j"ecucién

Una vez finalizada la fase de disefio definitivo, y con el fin de seleccionar la modalidad de

PR

€jecucion de los trabajos, se deben comparar los requerimientos. de recursos para ia ejecucion
de la obra con los que tléne disponibles la entidad. T\ .

Algunas posibilidades rie ejecucion son: por admmlstramon dlrecta por contrato y por
concesion. Cualquiera que sea la modalidad de gjecucion. _escogida, debera actuarse

confome con las disposiciones legales y reglamentarias que Ias rigen.

408-17 Administrador del contrato

El administrador del contrato velard porque la obra se EJecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucion rutinaria de las tareas que
aseguren su cumpllmxento antes bien, debe lograrlo medlante la delegacion y supervision de
esas tareas, !a comunicacién constante con el perscnal encargado de llevarlas a cabo, Ia
aplicacién de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar
los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que’ brinde lo mejor de si para lograr
el éxito del proyecto.  + :

i 135,

408-18 Jefe de fiscalizacién
El jefe de fiscalizacion establecera un sistema para asegurar Ia correcta ejecucion de la obra,
mediante el control de la calidad, el avance fisico y el avance financiero de la obra. Dichos
controles conllevan una &valuacién mensual, de los aspectos| mencaonados y la comunicacién
de resultados a fos maridos superiores, mcluyendo los problemas surgidos, especialmente
cuando afectan las condluones pactadas en relacion al plazo,. presupuesto y calidad de la
obra. - T I

Corresponde al Jefe de ﬁscahzamon obtener mformacmn estadistica sobre los rendimientos de
materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, asi como lieVar un recuento de la incidencia
de la lluvia'en la paralizacién de labores en la obra. S .
La informacion resultante es muy atil para preparar futuros broyectos, pues permite prever los
plazos de ejecucion, -a influencia de la precipitacion sobre_-‘é'“stbs, la cantidad de materiales,
mano de obra, equipcs y maquinaria necesarios para llevars: cabo una obra, asi como los
posibles problemas que se podrian suscitar. s

El jefe de fiscalizacion, se asegurara de que la ohra se ejeclte de.conformidad con ias bases
establecidas en los estiidios de pre inversion, es decir, de a&{iérdo con el disefio definitivo, las

PYIRT
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.4..

s

especificaciones y demas normas {écnicas aplicables, para Ipgrar obtener del proyecto los
beneficios esperados. No. cbstante, antes de iniciar la cons*ruccnén debe revisar los pliegos
con el fin de detectar ooortunamente cualquier error u omision, asi como cualquier imprevision
técnica que luego pueda afectar en forma negativa el desarrollo del proceso constructivo.
Adicionalmente, es competencia del jefe de fiscalizacién resolver en forma oportuna fos
problemas técnicos que se presenten durante el proceso constructivo, asi como asegurar que
el contratista disponga -del personal técnico con la -suficierte preparacion, el empleo de
materiales, equipos y maqulnana en la cantidad y calidac estipuladas en los planos y
espemﬂcacmnes L

Son funciones del jefe de. flscalazac:on entre otras:

a) Proponer al admlnlstradm del contrato a organizacion e mfraestructura necesaria, para
administrar o inspeccionar. el proyecto en el sitio donde ésté se construird; definir las
funciones, responsabilidades y autoridad de los que ia conforman, de mode que las labores
de construccién o de iiﬁﬁ_ggpcién se realicen dentro del marco legal y. reglamentario vigente.
b) Planear, programar-y- qplicar los controles, de calidad, financiero y de avance fisico, que
aseguren la correcta ejt_é,g_:gqic’m de la obra. T
c) Vigilar y responsabilizarse porque la ejecucién de la obra e realice de acuerdo con los
disefios definitivos, las éspecificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de
los disefiadores y normas técnicas aplicables.

d) Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que
puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, asf como imprevisiones
técnicas, de modo que de inmediate se corrija la situacién.

e} Resolver oportunam‘ente los problemas técnicos que se pre”senten durante la ejecucion de
las obras. '

f) Justificar técmcamente los trabajos extraordinarios o las modﬁ icaciones que se tengan que
realizar durante la ejecucién de las obras e informar al adminisirador del contrato para adoptar
las decisiones que ccrrespondan .

g) Obtener mfon"nacmn -estadistica en el proyecto sobre- &l rendimiento del personal,
materiaies, equipos Y maqu!nana, sobre la incidencia de las condiciones climaticas en el
tiempo laborado, o sobre 'cﬁalquier otro aspecto util para la preparacion de futuros proyectos.
h) Velar porque los materizles, la mano de obra, equipos 'y maquinaria empleados en la
ejecucmn de 1a obra, sean adecuados y suministrsdos en forma oportuna y suficiente, y
correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en Ia oferta del contratista.

i) Evaluar el avance del proyecto, al menos una vez por mes ‘para determinar su estado,
documentar los resultados’obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, scbre
ei avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecuion y las medidas aplicadas.
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. 7 |
i) Excepcionalmente, cuando se presenten problemas que afecien las condiciones pactadas

en cuanto a plazos, calidad o presupuesto, comunicario al adminlstrador del contrato para que
resuelva. b S ,

K} Asumir en nombre de'la institucion, la relacion con las comunidades donde se ejecuten los
proyectos, en los asuntbs inherentes a éstos, -
I) Coordinar las pruebas finales de aceptacion y la entrega de Ias obras para 5U entrada en
operacion.

sl
oag

408-20 Documentos*ﬁﬂe deben permanecer en obra
En todos los proyectos-u obras que se efectten con fondog: publlcos deben permanecer en
el sitio de la construccion los siguientes documentos: '

» Copia del contrato de construccion n

» Los planos constructivos. .
» Las especn‘rcacmnes técnicas, generales y espemfrcas
> El prograr a de ejecucion autorizado, con mdmamon de los recursos requendos
por actlwdad
El libro de obra

Correspondencia cruzada entre fiscalizacion y 'co'ntratista

A2 4

> Resumen del estado financiero de Ia obra, de’ las facturas tramitadas por
avance de obra reajustes, obras extraordlnarlas ete,

> Estadistica" Jdel resultado de las pruebas del labo?atono. :

» Los documernitos citados permaneceran en el lugar de ejecucién del proyecto,
dado que ceatienen informacién sin la cual noseria posible ejecutar la obra,
realizar las labores de control que aseguren el cumplimiento del conirato ni las
de contrc! externo que atafie a la Contraloria General del Estado. -

Car.

408-21 Libro de Obra""i'

Ellibro de obra es una memona de la construccion, que debe contener una resefia cronoldgica

y descriptiva de la marvha progres va de los trabajos de construécuon Y 8Us pormenores: sirve
para controlar la ejecucion de la obra y para-facilitar la super\nsmn de ésta.

Aliniciar la construccion bl jefe de fiscalizacion o fiscalizador: encargado de tal responsabiligad,
escribird la fecha de i mncuo el nombre, el cargo y la firma de Ios profesionales que participaran
en la obra. Si durante’ el proceso hay algln cambic de profes:onales; del contratante o
contratista, ello debara chinstar enel libro. Siempre que un prcfé"sional autorizado vaya a hacer

una anotacion en el libro de obra, debers iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.
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De presentarse algun problema con la calidad de los matena!es sumninistrados, los trabajos
realizados, los resultados de las pruebas de Iaboratonc o de campo los métodos
_censtructivos, o con cualguier otro aspecto, debera constar te mbién en el libro de obra las
acciones tomadas para correg|rlo y los resultados de dichas aiciones.

Al concluir el proyecto,. e] fiscalizador anotara en el libro de abra la fécha de finalizacion e
indicara las caractenstlcas prmmpales de la construccnén ademas hara constar que los
equipos vy sistemas e1ectromecan|cos mcorporados a Ia obra funcmnan correctamente.

El objeto del uso del hbrq de obra es |Ievar un control de la elecucmn de la obra y facilitar su
supervision; también es contar conun documento oficial donde conste Ia gestién de la unidad
de fiscalizacién de la.¢ onstrucc1on y la de todos aquellos profesionales que estén vinculados
con ella en razén de su funuén o en cumplimiento de leyes y reglamentos especificos. Dicho
documento se utilizard c_:g_mo respaldo de la actuacion de los profesionales, la descripcion de
los métodos constructiic};s'_,":.los resultados de las pruebas efectuadas, los problemas que se
presentaren durante la, construccion, las soluciones propuestas, asi como los resultados

obtenidos, etc. o i

408-27 Prérrogas de plazo

Se concederan prorrogas de plazo cuando por razones no imputables al contratista se
produzcan atrasos en. acfividades criticas o en actividades cuya holgura total sea
sobrepasada, tornandolas criticas.

El constructor debera interponer la solicitud de prorroga de cos ormldad con las disposiciones
contractuales después de conocer el hecho que demorara |z -ejecucmn y en cuanto tenga la
informacién suficiente, aportara la documentacién probatdria necesaria para gque la
administracion pueda resolver el reclamo. -

La entidad o administracion designara, reglamentanamente aI servidor que cuenta con las
atribuciones para ampliar los plazos o modificar los programgs. Adicionalmente, el servidor
responsable de la 'administfacién tendra eI " plaze ‘previsto contractualmente o
reglamentariamente para resolver el reclamo interpuesto, para lo cual llevara a cabo los
estudios © mvesﬂgac*ones necesarios.

Elaumento del plazo dela consiruccnén procede cuando se presantan atrasos por caso fortuito
. o fuerza mayor que afecte °I progreso de la obra. ;,
En el primer caso, el atraso puede ser causado en sﬂuacmnes como: robos del equipo
utilizado, destruccion vandéhca de'ias obras, cierres de carreteras o cualquier acto realizado
por personas ¢ animales, que causen dafos a la obra ° afecten su desarrollo normal.

En el caso de fuerza mayor, el atraso puede darse por inundacuones terremotos, huracanes,

etc es decir por fendmenos naturales.
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AdlClonaImente son motivo de ampliaciones las siguientes causas comprobadas

Falta de materiales de construccion o equipos a lncorporar en el-mercado nacional o
internacional. Periodos die lluvia que perjudiquen el avance de Ias obras conforme lo sefialado
en la Norma de Control Iriterno 600-25. Cambios, trabajos extraordmanos 0 ampliaciones de
la obra que requieran aqmento de plazo. '

incumplimiento de la admmlstracmn en sumlmstrar

+ v
'

> Los planos de disefio indispensables para |n|C|ar [0 continuar la construccién.
» Los terrénus necesarios para ejecutar las obras
de los traba;os S

» Orden escrita de la administracion de parar o disminuir el ritmo de avance de
la obra. ;

» Incumplimiento de la administracién en el pago de acuerdo con las clausulas
del contrato

Para determinar los ‘dids- de prérroga que se concederan por las causas mencionadas
anteriormente, el jefe de Tiscalizacion o fiscalizador examinara, Ié incidencia de los atrasos en
la ruta critica; asi, Gnicur lente se otorgara prorroga por el numero de dias que aumente el
plazo original, a raiz de: atraso. También puede prorrogaré.e el plazo cuando se agota ia
holgura total de una actvidad que, por su posicién dentro del programa, se torna critica e
incrementa consecuentemente el plazo original; en este caso se conceden tantos dias como
haya sido afectado el plazo '.;3
El contratista comumcara oportunamente al jefe de flscahzacmn Ios hechos que van a
provocar demaoras en Ia construccson asi como sus causas, pues esto permlte a ambas partes
tomar las previsiones para controlar y cuantificar el atraso. en las actividades afectadas. Tal
comunicacién sera fundamentada, de conformidad con las" dlsposu:lones reglamentarias al
respecto. o .

La documentacién probatona a las solicitudes de prorroga -deberd reunir las siguientes
caracteristicas: ser pertinente, es decir, debe pertenecer al proyecto en cuestién; ser
confiable, lo cual :mphca estar exenta de errores y ademas, ‘que los datos suministrados
correspondan a la realidad de la 6bra y luego, s-er clara y concisa, con lo cual evita la
posibilidad de mterpretar de diferente manera una misma mfurmaﬂon y facilitar la revision de
los documentos, gracias a la brevedad y prems:on de su contenido.

10
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CONTRATO LPN No. E!D_'.]'II-RSND-CNELGY-DI-OB-003
La claysula 13.3 SEGUROS de la pégina 8 del mntrato reza gue: “Si el contratista no

proporc;ona las polizas y los certificados ex:grdos el contratante podra contratar los seguros

cuyas pdlizas y certificados deberia haber suministrado el contrat.'sta o bien, si no se le
adeudara nada, conSfderarfas una deuda del Contratista”, _

La clausula 16.1 pagina. 8 del contrato indica que: “Ef contra‘’sta deberé construir e instalar

Ias Obras de conformrdad con fas Espec:ﬁcacrones ylos plano 3 _

La clausula 17.1 pagmaB determma que El Contratista deber.a ejécutar las obras de acuerdo

con el programa que hubiera presentado, con las actuahzca.c:_n;r‘\!es gue el Gerente de Obras

hubiere aprobado. . ,..." o R

La clausula 21.1 reza qué “El Contratante pasara al Contratfsta Ia posesion de la totalidad del

Sitio de fas Obras. Sing, Se traspasara la posesién de alguna.parte en la fecha estipulada en

fas CEC, se consrderara que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades

pertinentes y que eﬂo.constrtuye un evento compensable’.

En la clausula 24.1 se anota que “Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha

tomado una decision que eeté fuera de las facultades que le confiere el contrato, 0 que no es

acertada, la decision se, somelera a la consideracion del Co nciliador dentro de los 14 dias
siguientes a la nofificacién de la decisién del Gerente de Obra

La clausula 28.1 indica qqe “El Gerente de Obras debera promrogar la fecha prevista de
Terminacion cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variacion que haga

- imposible la terminacién de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de sjecucion de los trabajos pendientes y
que le genere gastos adicionales”. g -

La clausula 30.1 indica que"El Gerente de Obras podré orden‘ar‘al contratista que demore fa
~iniciacién.o el avance de.cualquier actividad comprendida en.J«;s Obras”.

‘La clausula 31.1 sefiala que “Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar
a la otra parte que asista-a reuniones administrativas. El ob;ef.vo de dichas reuniones seré la
revision de la programacrén de los trabajos pendientes y la re stjucion de asuntos planteados’
La ciausula 34.1reza qué “Sj el Gerente de Obras ordena al Lontratlsta realizar alguna prueba
gue no esté contemplada en las Fspecmcacmnes a fin de Venflcar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba reveia que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se Encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable”. ' i |I

La clausula 40.1 determina que cuando el Gerente de Obras fa solicite, el Contratista debera

presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacior. El Gerente de Obras deberd

analizar la cotizacién anteé de ordenar la Variacién. .

R
\
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f}

.

De acuerdo a la cléusula 44.1 Se consideraran EVENTOS COMPENSABLES los siguientes:

¢) El Gerente de Cbras ordena una demora o no emite Io Planos las especificaciones o las
instrucciones necesarias para la eJecucaén oportuna de las Obras
d} El Gerente de Obras ordena al contratlsta que ponga al descublerto Ios trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba posterlormente que los mismos no presentaban Defectos.

. : ’ ’ i ’
f) Las condiciones del terrerlo son méas desfavorables que lo que razenablemente se pedia inferir antes
de la emisién de la Carta de Aceptacion... ";:”f*"é- .
g) El Gerente de Obras imparte una mstrucmén para lidiar con una condn:lén imprevista, causada por
el Contratante, o de eJecutar trabajos adicionales que son necesarlos por razones de segurldad u otros
motivos. RS
h} Otros contratistas, autdf‘idédes publicas, emprésas de servicios pﬁ'ﬁf'icos o ¢l Contratante no trabajan
conforme a las fechas y ofr » limitaciones estipuladas en el Contrato causando demoras o costos
adicionales al contratista; -
La clausula 44.2 estab!»\ce que “Si un evento compensable ocas:ona costos adicioriales o
impide que los trabajos =2 terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion, se
debera aumentar el Precao del Contrato y/o se debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién... . L
La clausula 44.3 indicja_'que: “Tan pronto como el Contratr_’,s_lté bropomione informacion que
demuestre los efectos dP cada evento compensable en st .broj/eccién de costos, el Gerente
de Obras lo evaluara y 2iustaréa el Precio def Contrato come: corresponda
La clausula 59 1 dice: “E/ Contratante ¢ el Contratista podran termmar ef Confrato s.r Ia otra
parte i rncurnese en incumblimiento fundamentaf del (,ontrato"* T'_ .
Elliteral b) de la clausuia 39.2 sefiala que si “el Gerente de Obras crdena af Contratlsta detener
el avance las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias s:gu.rentes” el mismo constltmra

.FT

un incumplimiénto fundamental del Contrato por parte de la Contratante

La Condicidn Espet:lal del Contrato CGC 2.3(j) dlspone qué:;_“Los siguientes documentos

también forman parte mtegra! def Contrato:

N g
!

La memoria descnpt:va ¥ especificaciones técnicas /expedfehte tel,mco (especificaciones
generales Especificas, /ista.de cantidades, planos) y demés secc;onns del Documento de
Seleccion en los cuales se detallan el objeto y alcance: de la cqntmtacron.

1z
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El Plan de Manejo Amb:enta! aprobado por el Ministerio del Amb:ente (MAE)
El compromiso expreso de cumplir con el informe de Gestién fimbgental y Social (IGAS)”

Cy

La CGC 25.3 indica que S; se suscitaren divergencias o controvérsias en la interpretacion o
gjecucion def presente c_’gnt_re'td, cuando I_as partés no flegaran _a‘L}n acuerdo amigable directo,
podran utilizar los métodos alternativos para la solucién de controversias en ef Centro de
Mediacién de la Procuraduria General del Estado en la ciudad de Guayaquil.. ..

En caso de que la entidad contratante sea de derecho pn'va'd,' Solucién de controversias dira:
Si respecto de fa divergencia o controversia existentes no se Iograre un acuerdo directo entre
las partes, éstas recurrigén ante Ia justicia ordinaria del domici‘o de la Entidad Contratante.

L= legislacion apticablg;g,gste contrato es la ecuatoriana...” .

La CGC 491 establece que "Ef contratista deberé pagar una ; nJIta por demora en la entrega
de ia obra del (1x1000) del vaiorfotal del contrato por cada dﬁe de refraso, a efectos de resarcir
los dafios y perjuicios. que tal demora ha ocasionado al contratante El monto maximo de la
multa por dernoras en .'a entrega de la obra es del 10% (d:ez por ciento) del precio final del
Contrato}. .. o :

La misma clausula CGC 49.1 a continuacién indica que: “Las mu!tas por retraso en el plazo
de efecucion, tendran cardcter preventivo, es decir que si la; Cont(at:sta finaliza fa obra del

plazo de ejecucion comprometido, el Contratante condonara les multas ...

En la seccion ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO péagina 34 del
contrato consta que la “CNEL EP — Unidad de Negocio Guayaqui! espera que el contratista
realice la construccion de los proyectos respetando los disefios proporcionados, las normas
técnicas especificadas en'la memoria técnica; que los ma?eriaiés a ser usados se ajusten a
las especificaciones téchi¢éé suministradas....” ' o

DESARROLLO -~ ©'=

DISENOS DE LA OBRA Y PLANOS _ ' - ~_‘=’
Como consta en la documentacién de ejecucmn de la obra asi ‘como en los mismos informes
de Admmlstrat:lon de Obra, no se ha contado con los d:seno;_ ."\planos definitivos de la obra.
Mas aln, se nos ha d.ispU'esto por escrito realizacion de trabaios, que posteriormente se nos
ha ordenado rehacer con oiros disefos, lo que configura ev entos compensables de acuerdo

a la Base Legai sefalada:

i3
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INFORME DE APROBA("ION DE MATERIALES

De acuerdo a lo que establece el marco legal vigente los matenales a ser empleados deberan
ser aprobados de mangra previa por el flscalrzador Sin embargo de ello, el informe definitivo
de Aprobacion de Materiales fue emitido por Fiscalizacion con fecha 11 de septiembre de
2018, por lo que mal podla pretender aplicarse multas pre\no a esta fecha, lo que ademas
constituye un evento compensable ta! como lo establece Ia Base Legal indicada.

DISPOSICION RECIBIDA DE FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATQ DE
CAMBIAR TODOS LOS AISLADORES DE PORCELANA CUANDO LA CONSTRUCCION DE
LA ALIMENTADORA FLOR DE BASTION # 8 TENIA UN ALTO AVANCE DE EJECUCION
EN SU EXTENSION. . :

Como se puede obsewa ‘en los documentos ESPECIFICACIONES TECNICAS Ios als!adores
considerados para esta obra fueron Aisladores de Porcelana sm embargo de aquello se rios
dispuso a la Contratlsta procedamos a cambiar todos esos aisladores colocados por
aisladores de polimero, _Io que configura un nuevo evento po_mp_ensable de acuerdo a |a Base
Legal anotada, derivado en el fundamento de una prérroga ip;;;t €l mismo lapso de tiempo que
tomo construir dicho avance del Alimentador, asi como incluirse el Iarpso de tiempo que
requirié dicho cambio. Eilo acorde al marco legal vigente y a las clausulas 24.1, 28.1, 31.1,
44 1y 44.2. por tratarse de causaé no atribuibles a la Contratista.

INFORME DE GESTION'AMBIENTAL RESPECTO DEL RUBRO TABLE ECOLOGICO
Fiscalizacion y Administracion de la Obra en conjuntéz;.‘r con Personal Técnico de
PETROECUADOR EP realizaron inspeccion conjunta resolﬁi?‘_{ndo que, en el tramo de 700
metros en el que el diseAo original contemplaba &l montaje de700 metros dé cable ecolégico,
no ameritaba el mlsmo /determinando vy drspomendo en su IUQar que se utilice en ese tramo
caonductor desnudo.

st

SOCIALIZACION DE DFoCONEXIONES PROGRAMADAS
Administracién de Comr'ato ha venido exigiendo a la Contratlsta que reallce “&O"iahZECan"
entre los habitantes del aector que sera afectado por la préxima desconexion programada y ‘
autorizada previamente sar Fiscalizacion y Administracion de Contrato Esta *socializacion”
ha consistido en que personal de la Contratista haga conocer medlante visitas, hojas volantes
y perifoneos, etc., de Ia’ realizacién de la proxrma desconexrén a realizarse en su afecta(:lon
Esta actividad no esta’ contemplada en ninguna parte nuestros rubros, ni de nuestras
obligaciones contractuales ni doctmentos precontractuales:

l4 RN
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. R iy
NO APROBACION DE PROGRAMACICN DE PROXIIVIAS DESCONEXIONES
PRESENTADAS POF’ LA CONTRATISTA .
Desde el inicio de la ejecumon de los trabajcs de la obra hastz el mes de diciembre de 2018,
para la ejecucion de las desconexiones a realizarse para. ;reemplazar el conducter del
Alimentador existente,: de acuerdo con el desarrollo de I¢s. traba]os asi como con las
incidencias ocurridas qqg h\_an ocLirrido no atribuibles a la contratista se habia venido siguiendo
el siguiente proc':edimié-ntid,"; cada vez que se hacia necesanq la presentacion de un nuevo
cronograma para la terminacion de la obra: '
' 1. Elaboracion por parte de un nuevo cronograma por par'u, de la contratlsta
2. Puestaa cons.deracmn del mismo a Fiscalizacion y Admlnlstramén para su analisis,

_pronun0|am|ento y.posibles ajustes. N ,, A
3. Reunion de coordmacron entre Contratista, Fiscalizaciéon y Administracion para la
* determinacion final del cronograma.
" . 4. Ejecuciodn de los trabajos programados aprobados. En = caso de requerirse por parte
de la Admmlstragllgn del Contrato la “socializacion” g la desconeX|én del servicio, la
misma se realizé“ba en los sectores a afectarse en la mf;s‘ma semana, poces dias antes

de la ejecucién de lus trabajos.

Sin embargo, ante la presentacién de nuestra parte del cronograma propuesto TRAMO
FINAL (se adjunta),‘a_c_dnsideracic’m de Administracion del Contrato, recibimos via correo
electronico del 04 de enero de 2019, la siguiente respuesta: | _'

"Queda asentado que lo.definido por fa Contratista en dicho ch;nograma no ha sido cumplido,
toda vez que no se ha not:frcado con la anticipacion del ciso de la socializacién de las
desconexiones requendas con fos. usuarios presente en el secror por tanto tampoco se ha
coordinado con las érea operat:vas de la Unidad de Negoc.vo para la gjecucion de dichas

desconexiones.” D 5

Lo que se contrapone’ i:_ii%""‘hanei'a diametraimente bpuesta al procedimiento que se habia
venido éplicando durahte toda la obra. Posicion que cére_ée de ,Ij,é"gica ¥ fundamento ya que es
por todos conocidos que las desconexiones se autorizan una veizi ﬁzor semana durante 3 horas,
'~ de acuerdo a i‘as disp’déiciOnes MEER vigentes, por ende no- €s exigible la realizacion de
antemano de la- “socializacion” de TODAS las desconexmms a reahzarse a futuro en el
cronograma propuesto ‘Es_decir el mismo el mismo na* ha 5|do considerade por el
Administrador del Contratq, de acuerdo a lo que establece el ¢hnirato ni al marco legal vigente.

R
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De este modo se ha in*;posibilitado por parte del Adminisffa'do_r del Contrato, de manera
absoluta, el avance de I'a géjecucion de los trabajos por parte della' Cbntratista lo que constituye
un evento compensable de acuerdo a lo que establece el maroo legal wgente la base legal
sefalada asi como las clausulas 24.1,28.1, 31.1, 44.1y 44. 2 ‘
N

DISPOSICION DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE -CONSEGUIR AUTORIZACION
DE CLIENTE !NDUSTR’AL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

En correo electronico de, 08 de enero de 2019 EI Admlnlstrador de Contrato anota: "Se fes
recusrda que medxante {els3 nufrrcacrén del 10 de Diciembre de 2018 quedé por sentadc que los xrabajos
programados para proceder con el cambio de conductor entre los postes P60 y P66 ol dia sdbado 08
de Diciembre de 2(118 se ‘suspendieron debido a que no se cump.’ré con la notificacién al cliente

industrial Tubos Pacificos de la restriccién del servicio eléctrico,” fo que ongfnd Ia paralizacién de su
produccion en ese dia por el lapsc de una (1) hora aproxrmadamente. Por o tanto, anfe un nuevo

requerimiento por parte de la Contratista de desconexion para la ejecucion de los trabajos requeridos
en el provecto se debera presentar a esta Administracion del Contrg_to"la socializacidn realizada con los
usuarios, mediante entreg'a de volantes _mediante reqistro fotografico, v _en el caso de clientes

especiales, su_confirmacién_de la nofificacién vy su acegtac.rén por_escrifc 0 _mediante _correo
electrénico..”

Al respecto, comc ya hemos indicado en punto anterid'r; la “socializacién” de las
desconexiones programadas a ejecutarse no es una actividad exigible contractualmente a la
Contratista. Mas aiin, el literal k) de la Norma de Control Inten"jc"f"408-1 8 citada en Base Legal,
determina que es funcion de la Fiscalizacidn asumir la relaci(iﬁ con las comunidades donde
se gjecuten los proyectos, en los asuntos inherentes a éstos”. &

Sin embargo de aquelle, Idi?as anteriores previo a la desconexi@n!programada para realizar los
trabajos de cambio de’ j;:r.:nduct_or entre los postes P60 'y:P66 la Contratista realizé la
“socializacion” entre todes. los clientes del sector a afectéréé, de lo cual se comunicé
oportunamente a Admi'[‘ay‘s‘tr_aciéaniscalizacién del Contrato. El dia 08 de diciembre mientras
nos encontrabamos en plena ejecucidn de los trabajos en eé‘é;'éector (tramo desenergizado),
ante peticion del técnic:> de guardia de la planta de Tuberlas del Pacifico, el Ing. Carlos
Benavides, Admlnlstrador da Contrato ordend suspender es{os trabajos y reponer el servicio
eléctrico en las mlsmas condiciones de red pre\nas tal cual consta documentadamente.

Lo subrayado en €l correo electronico carece de fundamento y sentido técnico ya gue antes
de “socializar" las desconexiones primero se debe contar con la autorizacién de CNEL EP
para proceder en efecto. Si a ello le sumamos el nuevo, requisito establemdo por el
Administrador de Contrato, de que se debe contar con la agt_q_riz.acron del cliente TUBERIAS
DEL PACIFICO, tal cual consta en correo electrénico de 14 de diciembre de 2018 enviado por
&l Administrador de Coniiato:
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“4) " Notificacion y obtencién de respuesta de cliente Tubos Pacifico para solicitar
desconexiéh dei sector’ péra proceder con el cambio de cqh&.’ucior en el tramo comprendido
entre los postes P60 y P66.” ' "

Se configura la, aphcacuon de la clausula 28.1 del contrato "El Gerente de Obras debera
prorrogar la fecha prevista de Terminacion cuando se produzca un evento compensable o se
ordene una variacion que ‘haga imposible la termmac:on de las Obras en fa Fecha Prevista de
. Terminacion sin que ef Contrat:sta adopte medidas para aceferar el ritmo de efecucion de los
trabajos pend:entes ¥ que e genere gastos adrc:onaies” asi como la clausula 30.1 que indica
que “El Gerente de Obras podré ordenar al contrafista que demore la iniciacién o el avance
de cualquier actividad cemprendrda en las Obras

Cabe aclarar que la Contratlsta logré un acercamiento con. TUBOS PACIFICO S.A. para
conseguir el pronunuamlento requerido por Admlmstrac:lon de Contrato inclusive lo

salicitamos via correo electronlco de 21 de diciembre de 2018
“Senor Celul

Luis Neme Macchiavelio |

Gerente General )

TUBOS PACIFICO S.A. .0

De mis consideraciones:

CONSORCIO EL BALUARTE es el contratista encargado ‘de fa ejecucion de la obra
eléctrica CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA DE 13,8 KV FLOR DE BASTION #8 DE LA
SUBES TACION FLOR DE BASTION # 2 a través de contrato BIDIH-RSM"'} CNELGY DI-0B-003 suscrito con la
Empresa Eléctrica Piblica Estratégtca Corporacién Nacional Eléctrica, CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO
GUAYAQUIL.

La alimentadora #8 en construccrén/repotencnac:én arranca desde fa SUBESTA CION FLOR DE BASTION#S8
y en su recorrido final pasa por la calle 12do Callején 24 NO, a Ia altura del Km 23 1/2 de la Via Perimetral,
donde se encuentra ub:»ada la fabrica TUBOS PACIFICO.

Siguiendo las normativas de "CNEL EP, CONSORCIO EL BALUARTE a través de su personal
técnico, procedié a socnahzar previamente, - entre los che\"-tes del sector a afectarse,
la desconexidn programada para el dia sabado 08 de diciembre para proceder cornt el cambio de conductor
entre los postes P60 y P66 para ol dia*sabadn 08 de Diciembre de 2018 en horario de 4:00 am hasta las
8:00 am, e involucra las srgmentes manzanas: A-B-C-D-E-F y 0154 a 0170, trabajos que efectivamente se
empezaron a ejecutar tal dia.'p'ero tuvieron que ser susﬁen&:‘dos'a peticién del técnico de planta de
TUBOS PACIFICO S.A., d‘eb:jdo_ a consideraciones de orden técnice refacionadas con su sistema de

generacién de energia.

i

. M "4’ o
Posteriormente, nuestro técnico el Ing. José Luis Martillo Grave, realizd las gestiones necesarias con
ustedes con el fin de realizar una nueva actividad de coordinacion para la efecucion de los trabajos de
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cambio de conductor tnfés.rco en el sector de la planta, de modo que Ia afectac:én a vuestras actividades
sea fa minima posible, habmndose acordado la factibibilidad de reahzarlas para el dia sabado 29 de
diciembre en ef horario de 4 Mam hasta las 08:00 am. Por tal motivo, sahc:tamos a usted de la manera mds
cordial se sirva ratifi fearnos ue para ese dia es factible programar los trabajoc Indicados, que redundarén
en una mejora de la calidad 7 confiabilidad del servicio eléctrico recibido.

Por vuestra cordial atencié'r;'a ia presente, le antfcipamos nuestros vadﬁéaecimigntos, ratificando nuyestros
sentimientos de consideraciény estima. ’ e -

EVRE . ;.‘-E'.'J
Cordialmente, '

Ing. Frank Ferndndez Palacios
PROCURADOR COMUN" ~ - )

Asi como con un segunes correo electrénico de fecha 08 de enero de 2019:
Comunicacién 02 TUBERIAS PACIFICO
Guayaquil, 08 de enero de 2019

Sefior )

Nassib Neme Macchiavello

TUBOS PACIFICO SA. S
De mis consideraciones: R . B .

CONSORCIO EL BALUAI?TE es el contratista encargado - de la sjecucidon de la obra
eléctrica CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA DE 13,8 KV FLOR DE BASTION #8 DE LA
SUBESTACION FLOR DE BA: STION # 2 a través de contrato B!DHI-RSND—CNELGY DI-OB-003 suscrito con la
Empresa Eléctrica Piblica’ *-stratégrca Corporacion Nacional Elécmca, 'CNEL EP UNIDAD DE A& GOCIO
GUAYAQUIL. ’ L

La alimentadaora #8 en construc:.tén/repotencrac:én arranca desde la SUBESTACJON FLORDE BASTION#G
¥ en su recorrido finai pasa por la calle 12do Callején 24 NO, a Ia altura del Km 23 1/2 de la Via Perimetral,
donde se encuentra ubicada la fibrica TUBOS PACIFICO. .

Siguiendo las mstrucc:ones‘ de CMEL EP, CONSORCIO EL BAE(I'AF?TE a través de su personal
técnico, procedis a’ ‘socializar previamente, entre’ los cliedtes del sector a afectarse,
la desconexién programada pera el dia ssbado 08 de diciembre para prdceder con el cambio de conductor
entre los postes P60 ¥ P66 para el dia sébado 08 de Diciembre de 2018, en horario de 4:00 am hasta las
8:00 am, e involucra las srgmentes manzanas: A-B-C-D-E-F y 0154 3 01 70, trabajos que efectivamente se
empezaron a ejecutar tal d.ra pero tuvieron gue ser suspendidos a periéidn del técnico de planta de TUBOS
PACIFICO S.A., debido a consideraciones de orden técnico re!acronadas con su sistema de generacién de
energia.

Posteriormente, nuestro técnico el Ing. José Luis Martiflo Grave, realizé las gestiones necesarias con
ustedes con el fin de realizar una nueva actividad de coordinacién para la efecucién de los trabajos de
cambio de conductor trifisico en ef sector de Ja planta, de modo que Ia afectacién a vuestras aclividades
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sea la minima posible, habiéﬁ;:f'ése acordado la factibilidad de realizarlas para el dia sabado 29 de diciembre
en el horario de 4:00am hasta las 08:00 am, misma que tampoco se realizé dado que el Administrador del
Contrato regueria contar con vuestra autorizacion, con por fo menos 72 horas de anticipacién con fines de
divulgacion y socializacion en ia comunidad. La solicitud de confi rmac! ' de esta programacién la hicimos
a Yuberias Pacifico S.A. a traves de correo electrémco de 21 de diciertfire de 2018

Por ial motivo, soficitamos a ‘usted de la manera mds cordial se s:i\ra ratificarnos que dia es factible
programar los trabajos indicados, mismos que redundarén en una me,ora ¢e la calidad y confiabilidad del
servicio eléctrico recibido,: Por las condiciones’ climaticas acfuafes weria conveniente programar estos
traba;os para un dia sabad’o . )

Por vuestra cordial atenmén a la presente, le annc:pamos nuestros dgndec:m:entos, ratificando nuestros
sentimientos de consrderac:én y estima.

Ly

Cordiaimente, i

C.I. 070186745-9 ‘;.)'
Procurador Comtin 1 R
CONSORCIO EL BALUARTE

Y

Sin que se hayamos logrado un pronuncianiiento por ta misma via o por escrito de parte de
TUBOS PACIFICO S.A. De este medo queda demosirado que se ha configurade un evento
compensable no atribuible a la Contratista, por disposicicnes emitidas por Administracin de

Contrato.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE NUEVOS RUBROS i‘~IO TRATADOS DE ACUERDO
A CONTRATO. - S

De acuerdo a lo mdlcado en la Base Legal nuestra ofer:a forma parte del contrato. La
determinacion de los rubros ofertados se basa en APUS tal cual fue requerido en pliegos por
tratarse de un proceso-de Contratacién de Obras. o

Ante el surgimiento de. Ia necesidad de ejecucmn de nuevos rubros pusimos a consideracion
de Flscallzamon/Adm|n|straC|on de Obra el Analisis de Precios Unitarios de los mismos,
acorde al marco legai wgente y los términos del contrato. Dichos analisis de Precios Unitarios
no han sido tomados en cuenta para la determinacion de los rubr:}s a reconocerse por lo que
debe corregirse lo actuado por parte de la Contratante. A su-vez esto configura otro evento
compensable de acuerdlq_a las clausulas del contrato, por.trata.se de causas no atribuibles a

la contratista.
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CONCLUSIONES . |

Lo indicado en la seccuon DESARROLLO ha orlginado un desfase en el desarrollo de la
gjecucién de la obra, por causas no imputables a la contratlsta Asi mismo, las mulias
impuestas no han sido’ ‘debidamente fundamentadas. Por, taI motlvo s€ conciuye que las
muitas a CONSORCIO EL BALUARTE han sido impuestas | de manera improcedente e ilegal,
por lo que en justo derecho es merester se degjen sin efecto y aphcacmn las mismas, siendo
anuladas. De la misma manera queda demostradc con fundamentos debido a las causas no
atribuibles a la contrat:sta senaladas que es procedente y pertlnente también las extensiones
y prérrogas de plazo sohmtadas y no atendldas dentro del tlempo legal establecido para el
efecto. ' ' ' '

PR

ey
IR

PETITORIO

La clausula contractual relacmnada al plazo senala que el m|smo debe ejecutarse en el plazo
de 240 dias, la misma que se encuentra debidamente Ilgada univocamente a la clausula
relativa al objeto contractual que se halla determinada conforme el cuadro resumen de los
rubros y las cantidades a ejecutarse. o

Al existir variacién sea eri los rubros ¢ en ias cantidades de._Obra,'que en el presente caso
existen rubros nuevos rraediante analisis de precios unitarios, no escapara a su ilustrado
criterio que conforme Io ¢efialado en las disposiciones dlspuestas en el cédigo civil-como ley
accesoria que indica cue tado contrato es LEY para Ias partes y que las clausulas
contractuales han de.apiicarse conforme lo convenado,;-‘,pqes al existir cambios en la
contratacian inicial asi como a variedad de causas de retrasd. en los trabajos no atribuibles a
la Contratista, se cohge que debe existir la necesidad de mayor Plazo, pues las condiciones
iniciales de contratamon €n cuanto a fa tabla de rubros a ejecutarse asl como a los eventos

-

sefialados han sufride variacion. '.“.
Por lo que aplicando el marco legal sefialado v las clausulas contractuales referentes a
ampliacién de plazo, cabe la ampliacion de plazo que hemos \iemdo solicitando, por lo que en
Justicia solicitamos la am“:hacmn de 90 (noventa) dias, contabrllzandose como horas laborales
las que horas de trabajo-afectivo durante las desconexiones qerobadas y ejecutadas, afin de
poder concluir la obra, en los términos expuestos. ,

En posterior comunicacion, enviaremos un alcance a esta comunicacion, toda vez que la
documentacién recibida dentro de este procedimiento, no fue rec:blda de manera oportuna y
completa. g T

Por lo que en fundamento de lo expresado en mi oficio, solicito se dé el tramite administrativo
respectivo a la presente solicitud al mismo tiempo que solicitam'qs una reunién con usted o su

oy
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delegado asi ccmo con los funmonarlos y técnicos de CNEL {‘_F' UN GUAYAQUIL relacionados
con esta obra de vital 1mportanc1a para el sector eléctrico c‘e Ia (“|udad de Guayaquil, misma

gue estamos mteresados en: lograr su cabal ejecucion y pues'ta en operamén

En ta seguridad de una favorable acogida, le agradecemos de antemano ratificando nuestros

sentimientos de consideracion y estima.

+

Cordiélmente,

C.I. 070186745-9
Procurador Comiin
¢ . CONSORCIO EL BALUARTE - -
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Tt

. REMEDIACION DE CONTRATISTA CONSORCIO EL BALUARTE

De : GYE Sophia.gil <sophia.gil@cnel.gob.ec>  jue, 17 de ene de 2019 11:25

Asunto : REMEDIACION DE CONTRATISTA
CONSORCIO EL:BALUARTE

Para : GYE Carlos EIiCiof.Benavides Moreira
<carlos.benavides@cnel.gob.ec>

Para o CC : GYE Jose Manuel Castilla Mantilla
<jose.castilla@chel.gob.ec>, GYE Evelyn
Alexandra Soria Cabrera
<evelyn.soria@cnel.gob.ec>

Estimado Ing. Benavides: -

Reciba un cordial saludo, transcurrido el término de 10 dias, fijado en el OFICIO
Nro. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-O de fecha 19 de diciembre de 2018,
relacionado al Inicio de Terminacion Unilateral det Contraio No. BIDIII-RSND-
CNELGY-DI-ON-003, agradeceré informar si el Contratista CONSORCIO EL
BALUARTE, presento algun informe para remediar su incumplimiento.

Saludos, N
Ab. Sophia Gil Loaiza

Profesional Juridico

Ext.5067

TP _— 19/02/2019 9:36
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Memeorande Nro. CNEL-GYE-EE-2019-0032-M

) Guayaquil, 28 de enero de 2019
©

)

PARA: Sr. Mgs Alfledo Emesto Villacreses Pefia
Admmlstrador UN CNEL EP, Encargado - GYE

ASUNTO: Comumcamon 040-2019 de Consorcio El Ba1ua1re Primer avance de
1espuesta a Imcm de Procedimiento de Terminacién Unilateral de Contrato
BIDIII- RSND -CNELGY-DI-OB-003.

De mi consideracién: |

ANTECEDENT ES ‘

Mediante correo eleclromco dirigido al Ing. Eduardo Aicwar Z., Director de Distribucion
Subrogante de CNEL, EP - Unidad de Negocio Guayaqull la contratista Consorcio El
Baluarte emite la comunicacién 040-2019 con fecha 16 de ,E;}elo de! 2019 como primer
avance de respuesta a la Notificacién de Inicio de Procedimiento de Terminacién
Unilateral de Contrato BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-(03, realizada mediante Oficio
Nro. CNEL-GYE- ADM 2018-1321-0 de la Adminstracién de CNEL EP- UN
Guayaquil.

Mediante la comunicacién 040-2019 Consorcio E! Baluarte notifica como recibido el
Oficio Nro. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-0 el 05 de encro de 2019, dia siguiente a la
notificacién mediante correo electronico del 04 de enero de 2019, a las 16:19:02, de la
Secretaria General de CNEL EP - UN Guayaquil, del oficio No. CNEL-GYE-ADM-
2018-1321-O con sus anexos, suscrito por el Ing. Eduardo Alcivar en su calidad de
Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, encargado, los mismos que
fueron notificados en fisi isico en la ciudad de Machala conf01me constan los acuses de
recibidos. reer :

Adicionalmente, la Contratlsta comunica que el oficio ,\TQ CNEL-GYE-ADM-2018-
1321-O tiene como' anexo el memorando CNEL-GYE-AJ- ?018 1064-M, el cual hace
mencion  al  memordido  Nro. CNEL-GYE-EE-2015: 10298-M;  que  mediante
Comunicacién 38-2019 Consorcio El Baluarte salicita se te hhga llegar dicho memorando
Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0298-M; que mediante coreo electronico del 15 de enero de
2019 se hace -entrega por parte del Admihistrador del Contrato
BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 el memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0298-M;
que recibe el docurmento-solicitado CNEL-GYE-EE-2018-0298-M el 15 de enero de
2019, por lo que la contabilizacion de los 10 dias terming sefialados en comunicacién
CNEL-GYE—ADM—?O18—1321—0 se debe realizar a partir del 16 de enero de 2019.

DESARROLL

La Contratista Dresenta como Antecedentes a su respuesta a] 1111010 del Procedimiento de
Terminacién Unilateral de Contrato: que la suscripcién del Comrato BIDIII-RSND-
CNELGY-DI—OB—OO_S fue el 08 de mayo de 2017 y la acreditacién del anticipo el 09 de

TR

D;reccmn Cludadéla Garzcwa sectorS mz 47 Guayaqu:t Ecuador
S Tetéfono: 04-380 1800
% www.enelep.gob.ec
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Memorando Nro. CNE'L—GYE-EE-2019-0032»M

Gua ;'hun, 28 de enero de 2019

junio de 2017; qlie po: "p'é"rte de la Administracién del Contraté se recibe el 12 de mayo de
2017 el contraio en'formtato PDF incompleto v que ef 11 de’ enero de 2019 se entrega por
parte de la Administracién del Contrato el contrato en fofmato PDF desde las hojas 1 al
47, que con Comu;.wacmn 034-2018 del 24 de Agosto de 2018 se solicité por parte de la
Contratista una pron oga de 100 dias que no ha sido de manera motivada debidamente
respondida; que con’ Comunlcacmn 38-2019 Consorcio El B]aluarte solicita se le haga
llegar dicho memorandu Nro..CNEL-GYE-EE-2018-0298-M. -,

Debo sefialarr ante lo expuesto por la Contratista que m:edianfe Memorando Nro.
CNEL-GYE-AJ-2017-0393-M del & de Mayo de 2017 se.me entregd el Contrato
BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, las Garantias de Fiel Cumplimiento, Buen Uso de
Anticipo y Garantia Téenica de la Obra, Equipos y Materidles, asi como de copia del
Memorando N° CNEL- GYE-SEG-2017-0094-M de andlisis de Ins polizas de Accidentes
Personales, Todo Riesgo y Responsabilidad Civil. De la révision de la informacion
entregada, se observi que el Contratista autoriza a la Ewpr esq Eléctrica Publica
Estratégica Corporaeion Nacional de Electricidad CNEL EP — Unidad de Negocio
Guayaquil "que en caso de que no renueve amtes de su vencimiento la garantias
sefialadas en los articulos 74 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
FPiblica, como es la de fiel cumplimiento, a mi costo aquella entidad las renueve las veces
que sea necesario”, sin embargo no se encontrd la autorizacion para la renovacion de la
garantia de Buen Uso de Anticipo. Ante consulta realizada a la Direccién Juridica se me
indica que como adminisirador del contrato, se estd en {:frpawdad de reguerirle al
contratista emita una carta de auforizacion de renovacion dé pol:za que indique también
la renovacion de la pulaza de buen uso de anticipo, para lo cual se solicito una reunion
con la Contratista y ia Fiscalizaciin del Contrato para el 21«,‘ de mayo de 2017, Unag vez
recibida la aulorz;,gczrm e mirida porla Cu; fransm el 23 de mavo de 2017, se procedid a
wramitar el pago del | ;.-rnc.po
. 1_ . .

El tramite de pago ’el anticipo fue observado al tener tomo documentacion de soporte
para el pago un Cernﬁcado no emitido a CNEL EP — UN Guayaqml v Cuenta Bancaria
que no estd a nombre de Consorcio El Balyarte. Como re‘Spuésra la Contratista procede
a presentar Cert:f cados Bancarios a rnombre del Prociirador Comin del Consorcio El
Baluarte de una cuenta corriente en el Banco del Pichincha y de una cuenta corriente en
el Banco del Pacifico, el 24 de mayo de 2017. Ante'r: requerimiento de la Direccion
Juridica, la Contratista procede a presentar un Certificado Bancario- @ nombre de
Consorcio El Baluarte' de una cuenta de ahorros en BanEcuador, el 2 de junio de 2017.
Una vez complelads lo documentacion de soporte para’ el pago del anticipo la
Administracién del Contrato procede a solicitarlo  mediante. Memorando Nro.
CNEL-GYE-EE-201 7'-0] 34-M del 3 de junio de 2017

La entrega por parfe ‘Administrador de Contrato del archivo en formato PDF del
contrato, mediante correo electrénico del 11 de enero de 2019, se realizé ante
observacion de la Contiatista de que no contaba con la totalidad de dicho documento,

Dsrecc:on uudade a Garzota sector 3, mzdTe Guayaquﬂ - Ecuador

«ii Teléfono; 04-380 1900 Ca
www.cnelep.gob.ec

n
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Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2019-0032-M

Guayaguii, 28 de enero de 2019

. expresada por primera vez, diranic reunion convocada para el 10 de enero de 2019 para
‘tratar sobre la notificacién del Inicio del Procedimienta de Terminacién Unilateral de
. Contrato, se adjunta comunicacion para convocatoria a reunion.

- La solicitud prérroga de] 00 (cien) dias solicitada por la Contratista al Fiscalizador del
‘Contrate mediante Comunicacion 034-2018 del 28 de Agosio de 2018 y eniregada el (14
. de Septiembre de 2018 mediante el Sistema de Gestidn Documental Quipux, fue

analizada por parte dé la Fiscalizacion medianre Informe No. GHT-35-BIDIII-RSND-
CNELGY-DI-OB-003 del 14 de Septiembre de 2018. Por parte de la Administracion del
Contrato, en base al Libro de Orden #008-2017 del 04 de Ocnibre de 2017, Libro de
Orden #0010-2017 del 16 de Octubre de 2017, Commicceion 018-2017 fechada 20 de
Octubre del 2017, Libro de Orden #019-2018 fechado 16 He Abril del 2018, Informe No.
GHT-25-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 de Avance de Qbra con corte 18 de Mayo
del 2018, Libro de Orden #020-2018 fechado 21 de Mayo del 2018, Comunicacion
026-2018 fechado 31 de Mayo del 2018, Informe No. GHT-28-BIDIII-RSND-CNELGY-
DI-OB-003 fechado. 04 de Junio del 2018, Inforine Ne. GHT-29-BIDIII-RSND-CNELGY-
DI-OB-003 fechado 15 de Junio de 2018, Oficio Nro. CNEL-GYE-EFE-2018-0034 del 18
de Junio de 2018, Comunicacion 028-2018 fechado 18 de Jyr.'zo del 2018, Libro de Orden
#021-2018 fechado 2 de Julio dei 2018, Libro de Orden #022-2018 fechado 6 de Julio del
2018, Comunicacion 029-2018 fechado 09 de Julio ~del 2018, Informe No.
GHT-30-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 del 26 de Junio del 2018, fnforme No.
GHT-31-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 fechado 29 de Agosto del 2018, Informe
No. GHT-32-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 fechado 29 de Agosto del 2018,
Informe No. GHT-32-BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 con fecha 29 de Agosio del
2018, Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0042 del 11 de Septiembre de 2018, Informe No.
GHT-35-BIDIIT-RSND-CNELGY-DI-OB-003 v Libro de Qbia del Proyecro, procede a
notificar a la Contratista mediante Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0045 del 01 de
Octubre del 2018 respecto a su pedido de prérroga, desvirtuando de este modo lo
indicado por Consorcio E! Baluarte respecto a gue su solicitud no ha sido de manera
motivada debidamente respondida. Se adjunta dicho oficio.

La Contratista en su Desarrolle de respuesta al Inicio del Procedimiento de Terminacion

Unilateral de Contrato sefiala:

1 )} No se ha contado con los disefios y planos definitives de la obra. Més aun, se ha
dispuesto por escfito realizacién de trabajos, que posteriormente s¢ nos ha ordenado
rehacer con otros dlsenos lo gque configura eventos ccn*penmbles de acuerdo a la Base
Legal sefialada. ’

En respuesta a lo indicado, sefialo que en el proceso de Licitacion de Obras se
presentaron los Términos de Referencia con las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento para la Construccion de la Alimentadora a 13.8 kV Flor de Bastion #8 que
sefiala, en la Descripcion de la Obra, que se podrd realizar modificaciones en ubicacion
tipo y/o cantidad de-postes, estructuras y/o tensores respecto al plano de diseio, siempre

DII‘ECCJOH Cludadpla Garzo’[a spctors mz 47 Guayaquﬂ Ecuador
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que se justifique de esdé el punto de vista técnico, econdmico, ambrontaf ¥ social, previo
aprobacion del Fiscalizador y Administrador del contrato. Adicionalmente, las
Condiciones Generalls. del Contrato dispone gue el Gereme de Obras- controlard el
trabajo del Contratista ¥ le notificard de cualquier defecto que, encuentre. Dicho control
no modificarg de manera alguna "as obligaciones del Contratzsra

Mediante Libro-de Orden de fecha 1 8 de’ Julio de 201 7 la Flscahzacxon luego de la
inspeccidn al sector para anahzm alternaiiva de cambio de vuta del trazado de cable
ecolégico, recomienda mantener la ruta diseiiada. En baéé a dicho informe se establece
mediante Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2017-0010 cumphr con lo establecido en los
diseiios conrmcfuales : ‘

Mediante Oficio Nro. CNEL-GYE~EE-20] 7-0011 del 03 de Agosto de 2017 se notifico
sobre los requerimier‘os de cumplimiento obligatorio pard las contratistas de CNEL EP
- UN Guayaquil a fin de dar cumplimiento o las guias de buenas prdcticas ambientales
del Ministerio del Amkbiente, a los requerimientos Téchico-legales del Ministerio de
Trabajo y el Reglamento Interno de Seguvidad y Salud, recalcando que sin la
autorizacion e induccidn al personal técnico asignado al proyecto no se puede dar inicio
a los abajos.

La Contratista mediante Comunicacion 016-01-2017 del 28 de Agosto de 2017 solicito
realizar un inspeccion con el fin de proponer otra ruta para el recorrido subterrdneo y de
esta manera evitar lds excavaciones en la cera que cuenta con regeneracion urbana.

Mediante Libro.de Orden # 008-2017 del 04 de Octubre de 2017 la Fiscalizacion solicita
copia de las fucturas de compra de materiales, certifi cados de especificaciones técnicas y
calidad de los mater zf*les ¥ proceder a la revision de los matermles adquiridos previa a
su instalacion. o

Mediante Libro de o)iden # 009-2017 del 04 de Octubie de 2017 la Fiscalizacién
recomienda el cambic de trayectoria de la alimentadora Flor de Bastion # 8, reubicando el
sitio de transicién aérec-subterraneo de la alimentadora, ,re'd'uéiendo la cantidad de cajas
de paso para el tramo subterrinso y cantidad de cable aislado XLPE CU 500MCM
requerido en el provecto, En kase a dicho informe se nhotifica mediante Oficio Nro.
CNEL-GYE-EE-2017-0014 la nueva trayectoria, que dprovécha las cajas de revision
existentes, evitando ia c‘onsrruécién de las cajas proyectadas en la Calle 24 NO,
obteniéndose una'dism‘inucién de 40m de tramo de red subterrdneo.

La Contratista mediante Comunicacion 011-2018 Jechada 15 de Enero de 2018 solicita
una prorroga de 45 a’zau S

Mediante Informé No. GHT-13-BIDII-RSND-CNELGY-DI-0B-003 del 06 de Febrero de
2018 se procede a informar y analizar la solicitud de prérroga. Adicionalmente mediante

Dlreccnon Ctudadela Garzota sectcra mz 47 Guayaq,uil - Ecuador
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An forme No. GHT- 17—B1DIII RSND- CNELGY bI- OB 003 deE 03 de Marzo de 2018 se

presernta un alcance al mforrne anterior.

En base a los informes de la Fiscalizacién, consulta a la méaxima autoridad de la UN
Guayaquil y criterio emitido por la Direccion Juridica de la UN se procede a autorizar la
prérroga de plazo, mediante Oﬁcm Nro. CNEL:GYE-EE- ‘018 0011 fundamentada en

los siguientes puntos:. .

a) Suspensién de la obra pata la evaluacion deE personal tecmco ¢ induccion de seguridad
industrial y buenas pnacﬂcas ambientales y tramites en los Depanamentos de Seguridad
Industrial y Salud Ocupamonal y departamento de Gestion Amblental

b) Redisefio de la ruta subterranea de la alimentadora a 13,8 KV Flor de Bastion# 8.

¢) Obtencién de pe11msos municipales para canalizacién en acwas

d) Reemplazo del sistema Hendrix para redes eléctricas de distribucion proyectada en el

proyecto.

Medianie Informe No GHT 14-BIDIHT-RSND-CNELGY-DI-.0B-003 del 16 de Febrero de
2018 se procede a acnmhzm el presupuesto de l¢ obra v fiiar el nuevo monto del
contrato aplicando el redisefio de la tr ayectoria subterrinea. establecido anterior: mente,

y el reemplazo del sistema Hendrix, lo_gue resuilta en una disminucion de [os rubros a

efecutar en el provecto y en ung reduccion del monto del contrato de USDS 222.920.52 g
USD 176.436.80.

La Contratista mediante Comunicacién 015A- 2018, feuhada 12 de Marzo de 2018,
dirigida a la Fiscaiizacién del Contrato, solicita una extensién de plazo de 45 dias.

.Posteriormente, medi.ante Comunicacién 023-2018, fechada 19 de Abril de 2018, dirigida

a la Fiscalizacién del Contrato y como "Alcance de la Solicitud de Ampliacién de plazo,

- con Cronograma de Desconexzones , reitera su solicitud de una prorroga de 45 dias.

Con Informe No, GHT 2] .BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB- 03 de fecha 23 de Abril del
2018 la Fiscalizacién del Contrato recomienda se extienda-el ' plazo de terminacion del
contrato en 54 dias aceprando las motivaciones: :

R .
a) Demora del tlam]te de autorizacién de trabajos en via publica otorgado por el
Municipio de Guayaqull contade desde el 29 de Enero al 19 de Marzo del 2018,
correspondiente a 49 dias.
b) Los dias de ltuvia que impidieron el acceso al sitio de trdbajo correspondientes a los
dias 02, 06, 08, 09 Y, 15 de Febrero del 2018 que motivan una prérroga de 5 dias
adicionales.

En base al informe'deia_Fiscalizacién, se procede a autorizar wna prorroga de plazo de 54
dias, mediante Oﬁcio_ Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0G21: '

RV o s e = - . m—— — [ —
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La Contratista mediante Comunicacion 026-2018 solzcitd la suspension de trabajos en
obra desde el 13 de muayo de 2018 hasta que exista -upa solucién referente de la
trayectoria defi nitiver del alimentador de 500 MCM ]5kV ¥y las especificaciones de la
nueva caja a construir dentro de la Subestacion Flor del Basnon #2.

Mediante informe “No. GHT- 28 BIDUI RSND- CNELGY DI-OB 003, del 4 de Junio del
2018, la Fiscalizacion notifica g la Administracion 'del. Contrato gue debido a la
necesidad de coordinar los trabajos siguientes con las dreas de Distribucion y
Subestaciones se debe proceder con la suspension del plazo contractual desde el 29 de

Mayo del presente, hasta que se nonf iquen las tareas a-ejecutar por parte de la
Contratante.

Mediante informe No. GHT-29-BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, def 15 de Junio del
2018 y recibido el dia 18 de Junio del 2018, lg Fiscalizacion del Contrato establece las
disposiciones relativas a los frabajos a ejecutar dentro de la Subestacién Flor de Bastidn
y en el posie P59, producto de las inspecciones en conjunto con personal de la UN
Guayaquil de las areas de Subestaciones y Distribucidn,

En base a lo expuesto anteriormente, mediante Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0034 se

procede a levantar la mspﬂnswn de los trabajos en el C ontraro a partir del 18 de Junio
del 2018. '

La Contratista medionte Comunicacion 028-2018 del 1 8 de Jjunio de 2018 solicita se
verifique los materiales adquiridos, con la finalidad de la aprobacién de dichos
materiales. Medianie Comunicacién 029-2018 del 09 de julio de 2018 solicita la
aprobacion de los- materiales y proceder con el “reinicio de labaores. Mediante
Comunicacién 030-61-2018 del 13 de julio de 2018 solicita la desconexion del ramal
monofasico para ruatwar las mod1ﬁca<:1onet; en la lmea 13, 8 kV desde el poste 2 hasta el
poste 17. oL ; e

Mediante infor me de la Fiscalizacion No GHT-31 BJDU)’ RSND-CNELGY-DI-OB- 003,
se informa sobre el desarrollo del contrato durante el nies de Julio, sefialando que la
contratista ha laborado solamente en las. coneccwnes ‘de la red solicitadas por la
Fiscalizacion. Asimismo mediante informe No. GHT.32-BIDID-RSND-CNELGY-DI-
OB-003, se informa sobre el desarrollo del contrato durante el mes de Agosto, sefialando
gue la Contratista ke laborado solamente en la canalizacion de la linea aislada 500
MCM 15 kV en el sector de la Subestacion Flor de Bastion. Con fecha 29 de Agosto del
2018, la Fiscalizacion del Contrato emite el mforme ‘No. GHT-32-BIDII-RSND-
CNELGY-DI-OB-003 de aprobacion de los materiales revisados en bodega y obra y ya
instalados por la contratista, presentado a la Administracion del Contrato el 30 de
Agosto del 2018 para su revision. Con fecha 1 de Septiembre del 2018, la Fiscalizacion
del Contrato actualiza ‘el informe de aprobacién de los materiales. Con fecha 6 de
Septiembre' del 2018, se presenta a la Administracién .del Contrato el informe de

Dlreccmn (;ludadela Garzoia secior 3, mz 47 ¢ Guayaquﬂ i:cuador
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aprobacion de nmfer:ales actualizado.. Con fecha 11 de’ Septiembre del 2018 la
Fiscalizacion del Commm emite el informe definitivo de apl abacion de materiales.

Mediante Oficio Nro. CNEL GYE EE-2018-0042 del 11 de  Septiembre de 2018 notifica a
la Contratista de la aprobacton de los materiales pr esenfados a la Fiscalizacion del
Contrato. De fgual fm‘ma medignie Consignacion fnterna parit Redes de Distribucion

© para el 23 Julio 2018 y 24 de Julio de 2018, la Administracion del Conn ato gestiond la

desconexion So!zczmda con Comumcaczon 030 01-2018.

La Contratista mea’fante Comunicacion 034-2018 solicita una pr o.'mga de 100 dias para
continuar con la cai:s?rucuor? del alimentador. :

Py

.Como se explico en. !a przmem parte de este documento, dicha solicitud Jite respondida

mediante Informe Ng. /GHT-35-BIDII-RSND-CNELGY- DI-0B-003 y Oficie Nro.
CNEL-GYE-EE-2018-0045.

7

La Contratista mearam‘e Comumcaczon 037-2018 del § de Sepnemb) e de 2018 solicita la
entrega de la moen:ema de detalle o el disefio definitive de la canalizacion de red
subterrdnea a construir dem/ o de la subestacion.

Mediante informe No GHT-36-BIDII-RSND- LNTLGV TI-0OB-003 la Fiscalizacion del
Contrato da su respuesta a la Comunicacién 037-2018.

La Contratista, en base a la Comunicacion 037-2018, g'/g}‘?ir:nes de la Fiscalizacion No.
GHT-29-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 y Ne. GHT- 36-BIDIII-RSND-CNELGY-
DI-OB-003 solicita una prorroga de plazo mediante C omumr acion 039-2018 fechada 14
de. Sepnemb: e de 201’8

Mediante Informe No GHT-34-BIDII-RSND-CNELGY-DI‘OB-003 del 6 de septiembre
de 2018 la Fiscalizacion procede a rechazar la caja construida por la Contratista
advacente al poste P2 gl verificar que su ubicacion, dimensicnes y modo de construccion
ro cumplen con las especificaciones; procediendo si a sefalar una reubicacion de la caja
requerida en el proyecto, para poder de este modo construir la caja de paso de acierdo a
las normas. Cabe sefialar que de acuerdo a lo establecido en los Terminos de Referencia
para la Licitacién del proceso de Construccion de la obra "se_espera gue el contratista
reafice la construciion de los provectos respetando los disefios_proporcionados, las
normas técnicas especificadas en_la memoria técnica, que los materiales a ser usados se
aiusten a las especificaciones técnicas suminisiradas, que se respeten las ordenanzas,
leves y reglamentos para la construccion de este tipo de obras,”. Se adjunta informe.

La Contratista mediante Comunicacion 040 2018 responde al informe de la
Fiscalizacién, procediendo la Administracion del Contrato a emitir su respuesta con
Oficio Nro. CNEL- CYE-EE 2018-0046, el cual se ﬁdvzmm

D;recmon Csudadela Garzota, secLorS mz 47 G.Ja;aq r|l Ecuado:
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Mediante Oficio Nro. 'CNEL-GYE-EE-2018-0047, el cﬁal rse-adjunta, la Administracion
del Contrato da respuesta a la Comunicacion 037-2018 a’é-prérroga- de plazo aprobando:
1. Una prérroga de plazo por 32 dias correspondientes al'periodo de suspension del 17
de Mayo al 18 Ye. Junio del 2018, aprobadas. mediante los Oficios Nro.
CNEL GYE-EE-2018-0034 y Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0045. ~

. Una prorroga de plazo por 17 dias conespondzentes a la suspension del plazo
contractual  desde el reinicio de la .obra establecida con Oficio Nro.
CNEL-GYE-EE-2018-0034, desde el 19 de Julio del 2018 hasta la notificacion del Libro
de Orden #022-20:8, . de reinicio de los trabajos en el contrato y aprobacio’n de los
materiales adquiridos por la Contratista, el 6 Julio del 2018.
3. Una prérroga de plazo por 29 dias, desde 16 de Agosto de 2018, luego que se
culminaron el-15 de agosto las excavaciones y la base de hormigon para la cimentacion
del poste metdlico a colocar dentro de la subestacion Fior de Bastion, con registro en el
Libro de Obra, v 2 realizé la inspeccion en conjunto con la Fiscalizacion y
Administracién del Conirato y se procedieron a entregar las especificaciones técnicas al
Contratista, hasta el 14 de Septiembre dzl 2018, fecha de la enrrega del disefio definitivo
de la canalizacion suterrdnea dentro de la subestacicn mediante Informe No.
GHT-36-BIDII-RSNL -CNELGY-DI-OB-003. '

Todo lo anterior es constancia que los eventos compensables han sido debidamente
analizados y establecidos por la Administracion del Contrato, basados en los informes
dela Ftscaluacwn, ommucadas de la Contratista y el Ltbro del Obra del Proyecto.

2 ) El informe defmmvo de Aprobacién de Materiales con. fecha 11 de Septiembre de
2018, por lo que mal podia pretender aplicarse multas prevm a esta fecha, lo que ademas
constituye un evenio rompensable.

En respuesta a lo rm’bcado esta Administracion ha dado trémite a los evenros
compensables ocurridos durante la ejecucion del cam’raro en consideracion a fo
comunicado porla Contratista y Fiscalizador del Contrato mi como ha sido expuesto
demlladameme en el pzmto anterior. :

La aplicacion de Ias mulias aplicadas en el contrato, corresponden a lo establecido en
las Condiciones Especmios del Contrato BIDIII-RSND-CNELGY-DI-0B-003, cldusula
CGC 49.1, y debidemente motivadas mediante los Oficios Nro, CNEL-GYE-EE-2018-
0015, Nro. CNEL-GYE:EE-2018-0020, Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0025, Nru. CNEL-
GYE-EE-2018-0052, ‘Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0035, Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0037,
Nro. CNEL-GYE-EE-Z 018 0043, Nro. CNEL-GYE- EE=2018 0044 v Nro. CNEL-GYE-
EE-2018- 005] '

3 ) Disposicién de cambiar todos los aisiadores de porcelana ctiando la construccién de la

Direccmn Uaucaripla Garzota, sectors mz 47 Guayaquzi - Ecuador
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Alimentadora Flor de Bastlon # 8 tenfa un alto avance ée ejecuczon en su extension.
...... los aisladores considerados para esta obra fueron Aisladores de Porcelana, sin
embargo de aquello se.nos dispuso a Ja Contratista procedamos « cambiar todos esos
aisladores colocados por aistadores de polimero, lo que configura un nuevo evento
compensable.... por tratarse de causas no a’nbmb]es alaCoz natlsta

Cumplo en informar gue la Contratista mediante C OWNI ACION 004-01-2017 del 08
de Junio 08 del 2017 solicito la entrega de las las especrﬁcmzones técnicas en archivo
digital, dichas ()Sper,zf icaciones fueron entregadas mediante correo eléctronico por parte
de Administracion def Contrato a la Contratista, con: coz)m a la Fiscalizacion del
Contrato mediante correo eléctronico del 13 de junio de 701’ 7. Cabe indicar que dicha
nformacién constan en el portal de CNEL EP.

Las especificaciones técnicas para el provecto permite tanto aisladores de porcelana, tal
como consta enla seccion Aisladores, pagina 14 de la espeécificaciones técnicas, asi
como aisladores de; caucho siliconado, de acuerdo a’la normativa establecida por el
enfonces Ministerio de. Electricidad ¥ Energia Renovable de Ecuador MEER en la
Homologacion de ia Umdades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucion Eléctrica, y, como consta en la seccidn Estructuras de media tension a
utilizarse, pagina 100 de la especificaciones técnicas.

La Fiscalizacion mediante Libros de Orden #008-2017 y #10-2017, del 4 y 16 de Octubre
respectivamente, dispone la actualizacion del cronograma de ejecucion de obra,
inspeccion de la bodega del coniratista, presentacion de documentos certificatorios de
compra de materiales y de cumplimiento de especificaciones técnicas, asi como la
coordinacién para la revision de los materiales adquiridcs por la contratista. Mediante
Libros de Orden #/3-2017 del 11 de Diciembre dei 2017 solicita la entrega de las copias
de facturas y hejas de especificaciones técnicas de todos los materiales adquiridos v a
usarse en la obra, sefialando que la informacion fue solicitada con mucha anticipacion y
solamente hubo envios pafciales._ '

Mediante Of cio Nm CNF'L GYE-EE-2018-017 la Admzrzmﬂ acion del Contrate, previe
informe de la F iscahzacmn aprueba poste de hormigdn dz 12m v solicita proceder con

~la revision y aprobacidn de los materiales requeridos para la colocacién de tensores,
' poste de hormigon de 1 8m x 600kg, postes metdlicos y conduczores.

Lo Commnsm medzante Comunicacion 020-2017 da respuesta al Libro de Orden

#008-2017 y descr ihe aajunmda la documentacion adjuniada mediante Facturas de
compra de materiales, Disponibilidad de los materiales comprados v Especificaciones
Técnicas de los marerzales adquirides. Mediante Comunicacién 028-2018 solicita se
verifique los matevales adquiridos por la contratista, mdrando que adjunta Facturas,
Especificaciones Técnicas, Cuadro de Verificacion de Mat 11ales y Regisiro Fotografico.
Se adjuntan documentos. '
o
Ssreccmn Cmdadefa Garzo!a bermr’& mz 4/ Guayaquai Ecuador
: © Teléfono: 04-380 1300
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Mediante Libro de Osden # 019-2018 la Fiscalizacién del Contrato reporta deteccion de
materiales usados en la obra, y que en la informacion suministrada por la Contratista
para la revision y aprobacién de materiales constan facturas por 110 aisladores de
suspension de caucho siliconado DS-13 y estdn instalados aisladores de cerdmica 52-1
usados, disponiendo -se“proceda con el cambio del materzal usado por el nuevo a la
brevedad posible. Se aa}uma documentos y anexos. -

Por lo tanto, al no haber constancia por parte de la Contratista que proveeria
aistadores de cerdmicd en el proyecto y al ser estos a su vez observados por la
Fiscalizacién del Contrato, no existe ningiin evento compensable.

4) Informe de gestidn. ambiental respecto al Cable ecolégico.

El reemplazo del trar-o de conductor ecoldgico por conqlucior desnudo, fue expuesta por
la Contratista como cavsa para la aprobacion de la primera prorroga de 45 dias solicitada
en el Contrato, la que previo informes de la Fiscalizacion, criterio de la Direccion Juridica
de la UN Guayaquil.y sumilia de la maxima autoridad de la UN, fue aprobada mediante
Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0011.

5) Socializacion de Desconexiones Programadas.

Tal como sefiala la Contratista, de acuerdo a las Noitnas de Control Interno para las
Entidades, Qrganismos del Sector Publico y de las Personas Juridicas de Derecho
Privado que dzspo:wnr' de Recursos Piblicos, ei Admmsrmdor del Contrato velara
porgue la obra se ejecure de -acuerdo a lo planeado y programado sin’ tomar parte
directamente en_la ¢jecucion rutinaria de los tareas qué aseguren su cumplimiento,
mediante la delegacion, supervision y la comumcac:on constante .con el personal
encargado de lleva, Ias a cabo

Por tanto para la ejecucmn de los trabajos requeridos en el proyecto se coordina con la
areas conespondlentes tales como Gestion Ambiental, Operacmn y Control de Redes de
Distribucion, Subtstacmnes Seguridad Industrial, etc, en vista de lo cual se debe cumplir
con procedimientos,’ msrucnvos y manuales internos de 18" UN y disposiciones por paite
de organismos %upumrﬂs de control, como la Agencia de Regulacién y Control de
Electricidad, que dizgone que se debe informar a los ‘consumidores acerca de las
desconexiones programadas Jdel suministro, disposwl(}nes que fueron por tal motivo
comunicadas y SOIlCHdch oportunamente a la Contratlsta

Cabe sefialar que al ceuerdo a la establecido Numer af 19 de las Condiciones Generales
del Contrato: El Contratista serd responsable por la Segundad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras, asimismo de acuerdo al Numeral 23 de las CGC: El Contratista
debera cumplir. rodaa las msn ucciones del Gerente de Obms que se gjusten a la ley

vy - .
‘ . . t
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aplicable en el Smo de [:rs Obras. Ademds en la Metodo[ogaa de Trabajo v Plan de
Manejo Socio Ambiental presentado en la Oferta de Consorcio El Baluarte se establece
el proveer la informacion sobre el provecto a las comumdades (sus objetivos, alcances,
caracter isticas, acnwdades constructivas y operativas y benef cios sociales).

i
6 ) No aprobamon de _programacién de préximas descone)\;ones presentadas por la
Contratista.
Al respecro debo senalar que siempre se ha fec-ueu o] de ia socializacién de la
desconexion del serv.'mo v se ha notificado de la misma.a la dreas involucradas en la
operacion, supervision.y control de las redes de distr tbucior. de la UN Guayaquil, para lo
cual la Administracion del Contrato debe presentar un trémite interno para dicha
desconexion. La coordinacion por parte de la Administracion del Contrato ha sido la
notificacion de la fecfm de la desconexion progr amada por la Contratista, con ia
confirmacion de la reahzac.'on de la socializacion de la. desconexion por parte de la
Contratista en el Secmt Esto diltimo es lo que no ha sucedido con el cronograma
propuesto TRAMO FINAL, el cual Jue recibido el 27 de Diciembre de 2018, con fechas
programadas para el 29 de Diciembre de 2018 v 5 de enero de 2019, sin que la
Contratista haya no!g“ cado de la socializacion de estas dos desconexiones, no de todas
las desconexiones como erréneamente indica la Contratiste. Cabe afiadir que mediante
el correo electrénico del 04 de Enero de 2019 en mencicn se adiunta el Informe de
Fiscalizacion No. GHT-44-BIDIN-RSND-CNELGY-DI-OB-903 de fecha 3 de enero de
2019 donde se hacen observaciones a dicho cronograma por no incluir todas las tareas
pendientes descritas en. el Informe GHT-40-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 de
correcciones inmediatas a la red alimentadora Flor de Bastion'# 8 y Libro de orden #
33-2018 solicitando la e]ecuczon de las tareas pendzenfes '

7) D1sp031c10u de, Administrador de Contrato de conseﬂmr dutOI‘lZ&CIOH de Cliente
Industrlal para e]ecutar os trabajos programados

Al respecto me ratifico en la solicitud de la autorizacion de parr‘e de un cliente industrial
para larealizacion de la desconeuon para que de esta ma tera se coordine la operacicn
¥ produccron de dicha planta y evitar pérdidas a dicii empresa que pueden ser
posteriormente demandadas a la UN Guayaguil, ya que. como quedo documentado, se
procedit a realizar los tramites internos para la notificaciém a la dreas involucradas por
parte de CNEL EF de la desconexion afectuarse ante solizitid expresa que se notifiqgue a
, los moradores de sector y a dicho cliente industrial en particular, siendo el caso que una
vez producido el corte del suministro de energia se pone en conocimienio de esia
Administracion de Contrato que no se habia notificado al personal de la empresa ni con
fa anticipacion del caso, ni previo al momento de la desconexion inclusive, que se
procederia a suspenderles el servicio, estando en plena produccién.

Si bien esta demora en la autorizacién por parte del cliente configuraria un evento

Dlrecc:lon qudadpla Garzota, sector 3, mz 47 Guayd,u: Ecuador

- Teléfono: 04-380°1900
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Guéy'éﬁuﬂ, 28 de enero de 2019

compensable, de acuem’o a los mformes y libros de ofden emitidos por parte de la
Fiscalizacion del Contrato, existen tareas pendientes por ejecuiar por parte de la
Contratista, lo cuales zmpiden sea aplicable al momento esta consideracion.

Cabe indicar que ea'tirt Administracion del Contrato. tubo _conocz'miento' de las
comunicaciones del 2:de diciembre de 2018 y 8 de enero de. 2019 enviadas a la empresa
Tubos Paclfico en reunion del 10 de enero de 2019, ‘convocada por el suscrito al
Contratista y Fiscalizécion, para tratar la notificacion. del inicio del procedimiento de
terminacion unilatér=l. En dicha reunion se solicité que la Coniratista presenle ung
comunicacion con lc e Jecha de desconexion socializada con 2l cliente industrial, para
que la Administracion. del Contrato gestione la rotificacion de desconexion a dicho
cliente formalmente por parte de UN Guayaquil, a la fecha no ha sido recibida la
comunicacion de Iz C onrr'ansr‘fz

8 ) Analisis de precios unitarios de rubros mievos no tratados de acuerdo a Contrato.

;

De acuerdo a lo indicado por la misma Confratista en los Antecedentes de su
Comunicacion 040-2019, Base Legal, la Cldusula 40.1 determina que cuando el Gerente
de Obras la solicite, el Contratista deberd presentarle una totizacion para la ejecucion
de una Variacién, E! Contratista deberd proporciendrsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicltud, o dentro de un plazo mayor si ef Gerente de Obras asi lo
hubiera determinado. El Gerente de Obras deberd anafizar la cotizacion antes de
ordenar la Variacion. De igual manera la Contratisia sefiala la cléusula 44.3 que indica
"Si el Gerente de Obras no_considerase la estimacion del Contratista razonghle, el
Gerente de Qbras_préparard su propia estimacion v ajusigrd el Precio del Contrato
conforme a ésta. Asi'también, referente. a la F. iscalizacion sefiala que de acuerdo a la
Normas de Contro! ] erno emitido por la Contraloria son sus funciones "Justificar
técnicamente los trabajos extraordinarios o las mod:f caciones que se tengan que
realizar durante la ejecucion de las obras e informar ai admzmsrrador del contrato para
adoptar las decisiones qw correspondan”. o

Conforme consta en Ujfmro Nro. CN EL-GYE-EE-201 8—0047 dci 4 de Octubre de 2018, la
Administracion del Contrato solicito a la Coniratista presen.P las cotizaciones de los
rubros nuevos imple zf-ntados en la obra en un plazo de siéte dias. Mediante Libro de
Orden # 030-2018, con ,'echa N5 de Noviembre de 201 8 la | Fiscalizacion del Contrato
solicita la entrega ~ APU de los rubros niuevas. Con Oficio  Nro.
CNEL-GYE-EE- 2018 0056 del 14 de Noviembre de 2018 Ia Administrdcion del
Contrato solicita el cumplimiento del Libro de Orden # 030-201 8.

En base a lo anreric')rmeme expuesto y de acuerdo a los esiablecido en las cldusulas 39 y
40 de las Condiciones Generales del Contrato, que establece que todas las Variaciones
deberdn incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista y ademds, si
el Gerente de Obras :no considerase la cotizacion del Contrat;sm razonable, el Gerente

Direccion: L-'uuadela Garzota, sector 3 mz 47 s Guayaqml - Ecuador

Telétono: 04-380 1900
www.cnelep.gob.ec e
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- de Obras podid ordenar la Variacién y modificar el Precio del Contrato basado en su

propia estimacion de los efectos de la Varviacion sobre 1o cbstos_ del Conrratista, con
Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0060 se procede de manera debidamente motivada con
la aprobacion de rubros nuevos en el Contrato BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003.

CONCLUSION.

Toda vez que se ha recibido por parte de la Contratista 1a Comunicacién 040-2 19, la cual
se sefiala de primer avance de respuiesta a Notificacién“de Inicio de Procedimiento de
Terminacién Unilateral de Contrato BIDII-R SND-CNELGY-DI-OB-003, realizada
mediante Oficio Nro.. CNEL-GYE-ADM-2018-1321-0 de 1a Administracién de CNEL
EP- UN Guayaquil, sin que haya llegado ninguna otra commicacién que complemente o
concluya la respuesta de la Contratista y. habiendo sido respondido los cuestionamientos
de la misma en inclusive presentando los informes referentes al cumplimiento de las
obligaciones de la entidad contratante, me ratifico en la ré_c"mnendacién de Terminacion
Unilateral del Contrato BIDHII-RSND-CNELGY-DI-OB-003, sin prejuicio de dar
tramite a la solicitud de reunién con la Maxima Autoridad de la UN Guayaquil o su
delegado, asi como también con los funcionarios y técnicos relacionados con esta obra.

Por ultimo, en base a los informes de Fiscalizacién mediante Libro de Orden #33-2018,
Libro de Orden #34-2018, Informe No. GHT-45-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 e
[nforme No. GHT—46-BIDIII-RSND-CNELGY-DI—OB-003,, esta Administracién de
Contrato concluye que.-no procede la prorroga de plazo’ de 90 dias solicitadas por
Consorcio El Baluarte. " '

v

Direccion: Ciudadeta Garzola, sector 3, mz 47 « Guayaquil - Ecuador
Teiéfono: 04-38G 1900 ' :
www.cnelep.gob.ec
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Con sentimientos de distinguida consideracion. e

Atentamente,

Ing. Carlos Elicio Banavides Moreira .
PROFESIONAL DE INGENIERIA Y DISENO - GYE

Anexos:

acién_ursilatcral_dé_contrato._cvaluacién__de_obra_y_cumplimiento_de_obli gaciones, contractuales..pdf

rroga_mediante_comunicacion_034-201 8__cootrato_bidiii-rsnd-crelgy-di-ob-003_0031605001548375110.pdf

018-001 l__apm_bué-iénidc_pr6rr0ga_en_conrmto_“bidiii-rsnd-cnclgy-di—ob-OO’:\Oi66076001 548444484 pdf

2018-0021 aprubabi(’m de_prémoga_en_contrato bidiii-rsnd—cnelgy-di—ob-OOS09‘)5504001548444484.de’

a_de_paso_en uunsxc:l(m aereo-subterranea_en_p2_(corregiz_| fccha de r(:1mc1o){)426078001548458203 pdf

o__ght-34-bidiii-: ene:l 4l gy-d:—ob -D03__contrato_bidiii-rsnd- cnc].fry ch ob-003_0801959001548459087.pdf

plazo_medianie carumcmén 039-2018__contraio bndlll-fsnd-cnelgy~d1 -0b-003_0043642001548460473.pdf

- . i

J-gye-ee-2018-0020. nu"v:,,pur incumplimiento_de_obligaciones_ cuntrnctuale:. 0232713001548614248.pdf

-0025 ___estado_ dt piiizds.y_rultas_en_contrato_bidiii-rsud- cnelgy-d:—ob -003_(360425001548614498.pd(

nes_ conrractuaics rn:ruv.mmn _de_pdlizas _yﬁdeﬁn;c:on de_ cstructuras dc mt_01916464001548614615.pdf

2018-{)035 renovac;én de_palizas_en_contrato_biditi-rsnd- cne]gy -di- nb 0N3_0370302001 5486 14683.pdf

g

1-gye-ce-201 8.0037 WAmultas_por,mcurnpl1mgcmoﬁdc_obl1gacmng:s_cantractualesﬁOl 54361001548614739.pdf

ennvaci6n_dc__p512zas_responsaﬁiiidad_civ il_y_fiel_cumplimiento_de_con trato_0865424001548614903.pdf

2018-0044___renovaci6n_de_pokizas en ,conlra10__bidiii—rsnd~cnejgy-dj-ob-003_022922600 1548615387.pdf

005 1_eslado_dal,_pr_oyeclo_construcci6n_de_alimeniadbra_ﬂor,_de_bas‘{ién_#ﬂmUSS 12050031548615387. pdf

- . - '
15__ solicilud_de < lminjslrador_de_cumplimiento__de_nbligaciones_cbmractualeso1 10583001548617546.pdf
—comumcacmn 023-2017___respuesta,_a_libro_de_orden_#8. pdf :

_orden_019_ - obs=rvacmnes a_materiales_instalados_ en_e]_proyeclo Juerden de_reemplazo_{anexos).pdf

Dercccson budadﬂia Garzola. aeotor 3, mz zi"’-Guayaqmi Esuador
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- con1unicacion7028~2018_50]icitud_de_veriﬁcacién_y_aprochic’m_de_materiales.pdf
ht—44___respuesia__é_comunicacién_"baluarteicronograma_propucslm;trarho_“ﬁnal“UBB 18640015486253435.pdf
en_030__-_ instalacién_de_transicion_aerea-subicrranea_y_tareas_pendicntes 0242491001 548628587 pdf
cnel-gye-cc-201 8‘-0[)56_L.cumplimieﬁtofdc_libli‘o_dc_-or'den_#030'-.2'01 8 0202543001548628644 pdf
slami,inst_cuch57.]és,parar'rayos,pt,coti?acion_c'éb]‘e_350n‘1cm_y_'pm_p'Sz:i_bajanteOSOO 185001548630756.pdf
- libro_de orden 034 - tareas _pcndientes,_solicitud_de_rennudgat_;iﬁn_de‘_trabajos.pdf

- informe_ﬁscali?,aci0n_no.._ght-45ﬁ_‘ac_tividadesgcafizadasr_desdc‘__e!;OZ_lde_enero_de1_20I 9.pdf

informe_ﬁsca[izacjqn'_no.4ght-46_cantidades_estimadaside_“obr;zfs_entre_ilos_postcs_#é07y_#95.pdf

Copia: "
Sr. Ing. Eduardo Enrique Alcivar Zambrano
Director de Distribucién, Subrogante - GYE

-Sr. Ing. Rafacl Jose Enderica Corsiglia
Lider de Ingenieria y Construcciones - GYE

. . Sra. Abg. Evelyn Aléxandra Seria Cabrera
Directora Juridica - GYE

Sra. Abg. Sophia Carolina Gi{ Loaiza _ L
Profesional Juridico - GYE :

Direccion: Céiﬁda‘dé?a Garzota, secior 3. mz 47 « G_uéy‘%&qué! - Ecuador
b Teléfono: 04-38G 1900 o
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De mi consideracion:

IR NS o ELECTRICILAL

Memorande Nro. CNEL-GYE-EE-2019-0049-M
Gu»ayaquii, 14 de febrero de 2019

.

Sri. Ahg. Evelyn Alexandra Soria Cabrera
Directoia Juridica - GYE

Liquidé,c'ifm econdmica contable del contratd
BIDIH—IRSND~CNELGY~D§-OB-003. o

1

En atencién al Memmorando Nro. CNEL-GYE-EE~2019-0036-M mediante el cual se
informé sobre la Liguidacion Econémica Final del Contralo BIDHI-RSND-CNELGY-
DI-OB-003 se procedié a solicitar con Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2019-0038-M a
la Direccidn F511ancigga de CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil la Liguidacion
Ecm}émica—Comab!é_ de dicho contrato, la cual se adjupta.

Dicha Liguidacidh Econémica-Contsble claborada por el 4rea Financiera difiere de la

Liquidaci()n Econdmita presemuda por la Administracién el Contrato, esto €8 debido a
que de acuerdo a lo establecido en el conirato, Clausuls ©GC 42 de las Condiciones
Especiales del Contrato, se establece:

"l Contralante, entregard a la Contravsta, en gb 1&rmino miximo de treinta (30) dias,
contados desde la fecha de perfeccinnamiemo del contrate on calidad de anlicipo, el 50%
(Cincuenta por ciento) del valor iotal del contrato, contra la pi esentacion de las garantias
por anticipo, conforme lo establecido en tas CGC 51.4. La ¢ tidad contratante no exigird
factura para el pago del anticipo. Bl valor restante det Cortrate, se cancelard medianie
pago contra presentacion de cada Certificado de Pagp’ Provisional {0 Planilla),
debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administzacion dei Contrato. De cada
Certificado de Pago {o Planilla) s¢ descontaré la amortiziion del anticipo y cualquier
otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista, o

Los pagos se liberaran:

L

" El 50% del valor contratado en calidad de anticipo, dentro dé 1os 30 dias contados a partir

- de la suscripcién del confrato y previa presentacion de las garanifas por anticipo.

El pago de las piaﬁill:as serd de la siguiente manera:

« Planilla t: Se cubrird el cuarenta {40%) del valor contratada, el que incluye 40% de Ia
amortizacién del abticipe, con el avance fsico del (65%) de la obra, en Conductores para
medio voltaje: tendidos y tensados. :

H
i

Direceton: Ciudadela Guezola, £« ¢ior 4 iz 47 » Guayaniil - Ecuador

Teidfono; U-380 1208
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‘Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-2019-0049.

Guayaquﬂ, 14 de febrero de 2019

* Planilla 2- Se cubrizd el cuarenta {40%) del. valor contratado, el que incluye 40% de Ia
amortizacién del anticipe, con el avance fisico del (90%) de la obra, en Registro del
cliente en sistema comercial y/o actualizacién GIS. o - :

* Pianilla 3: Se cubrirs .« veinte (20%) del valor con_trat;ada;‘-e'l.qme incluye 20% de 13
amortizacidn del anticipo, con e avance fisico del (100%) de a obra Y firma del acta

provisional. " . R

En base a la Liquidactsn Econdmica del Contrato BIDIH—'RSI\JIS-CNELGY-DI-OB-003,
elaborada por 1a Diregcién Financiera con fecha 11 de Febreio de 2019, se procede a
actualizar la Liquidgzcién Econdmica Final del Contrato BIDIE-RSND-CNELGY-
D1-0OB-003, para 1o cual se solicitd el informe correspondiente a la Fiscalizacion de]
Contrato, que, mediante Infosme No. GHT—48-BIDIII-RSND—CNELGY—DI~OB-~OO3
sefiala que a la fecha de corte del 11 gde Febrero de 2019 Ia Contratista Consorcio El
Baluarte s6lo ha procedido a realizar correcciones a los trabajos ejecurados, sin que se
registre un avance de obra con respecto al Informe’ Na, GHT-47-BIDIII-RSND-
CNELGY-DI-0B-003 de "Liguidacién técnica econdmicy final en la ejecucién de la red
aflimentadora Flor de Bastién # 8 del Contrato BEDHI-RSNU-’CNELGY—DLOB-OOB." dej
31 de Enero de 2019, Se adjuntan ambos infarmes. Lo

LIQUIDACION ECONOMICA.-

Amparado en Jos informes de] Fiscalizador del Coptrato No.f'GHT-47—BIDII]—RSND~
CNELGY-DI-OB-003 . del 31 de cnero  de L2019, ¢ Informe No.
GHT48-BIDIII—RSND—CNELGYDI—OB—OD?: del 13 de Febrero de 2019, Ia liquidaci6n
econdmica final de log trabajos ejecutados por el CONTRATISTA es como sigue:

TOTAL OBRA EJECUTADA “"VALOR EJECUTADO)
H—‘ﬁ—_“m_‘_’T" T e

Construccion de ia Alimtentadora a | 3.8kV Flor de Bastion 48($ 92.733,10

TOTAL ; . 0 |1$92.733,10

El porcentaje de Ob"r'_ﬂ ejecutada por el CONTRATISTA' asciende a un valor, de
$92.73310  gin~ WA,  equivalente 2l 41.60% de%.l valor del Contrato
BIDII-RSND-CNEL{GY-DI-OB-003, - et

A continuacién se adjunta Ja Liquidacién Téenica-Econémica Final del Contrato para su
liquidacién contable: * - IV

Direcaion: Ciudadela Gaizota, seclor 3, mz 47 « Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 04-380 1905 o Ny
* Documenta guseradpor G ., wvewcnelep.gob.en R .
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Guayaquil, 14 de febrero de 2019

'

LIQUIDACION TEGNICA ECONOMICA FINAL

Valor del contra‘_tol S $ 222.920,60 més [IVA
Anticipo |$111.460,31 més [VA]

‘ 159273310 mas Iva
Saldo adevolver _ B $ 18.727.31 mds VA
Multas - B $ 43,929 68

Liguidacién de 1d obra

&lor (ue t:-lg‘;}_e‘restitiiili la Contratista a CNEL EP | § 62.556,99 ms F_;A

Nota: No se consideran  los  intereses par mora -que deberdn  ser liquidados

postericrmente, de acuerdo a 1o que determina ef Art. 146 ‘qsl Reglamento General de Ia
LOSNCP, ‘

‘GARANTIAS..

L poliza N°. ()()()‘5_1:3_8 de Fiel Cumplimiento de Contrato, enitida por SWEADEN CIA.
DE SEGUROS SA, por un valor de$ 22.292,06, estd ~igente hasta el 26/12/2018.
Mediante Oficio Nro. CNEL-GYE-EE-2018-0059 del 11 ds diciembre de 2018 y Oficio
Nro, CNEL—GYE—'EE-QQ‘!Q-ODO? del 1 de febrero de 2019 ¢ soiicid su renovacion,

La péliza N°. 0003727 de Buen Uso de Anticipo, emitida por SWEADEN CIA. DE
SEGUROS S.A., porun valer de$ 111.460,3 L. esté vigente hagta el 25/01/2019. Mediante
Oficio Nro, CNEL-CYE-EE-2019-0007 del 1 de febrero de 2019 se solicité su
renovacion.

La pélizas deberan estar vigentes hasta que Ja Contratante ejecitte el cobro de los valores
correspondientes a'tos montos liguidados y que deben ser realizados a la Contratista.

COBROS A REALIZAR AL CONTRATISTA - \
La Gerencia Juridica. ¥ la Gerencia Financiera deberin tomar las acciones que
correspondan para cobirar a la Contratista Cousorcio Ei Baluarte el valor de $ 62.656,99 +

IVA,-miés el ajuste que pudiera darse en la presente: Niguidacién final, mediante la

ejecucién de las garantfas de Fiel Cumplimiento del Contrato y det Buen Uso del
Anticipo. o ‘ - '

M I
ot

Atentamente,

+ Ing. Carlos Elicio Benavides Moreira

PROFESIONAL DEINGENIERIA ¥ DISENO - GYE
Direccidn: Ciudaraia Garzata, secior 1+ 1z« Gy - Fovado

Tetéfono: -360 1000
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Guayaqull 14 de febrero de 2019
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Ancros:
ilqmdamOn :condmtm«comab%e del_contrato, mdiii-rsnd

s
e:con(ymica_ﬁr_xai_,dcl'_ do_nlra:o_cumplidn“plnm_para '_remcdmmon u:cumpllmlcnm(3293239{}0l5501805(‘!) .pdf

~cncigy-dl-ob -003.pdf

o

iscnlizacion_no _ghi;48_liquidaci(’m_técnicn-econémica__ﬁnal_;dcf ;égntrnluOGﬂ 1840015501 80500 petl

Copia:
Sra. Abg. Sophia Carohna Gil Loaiza

Profestonal Jaridice - & GYE

IS

Dnref“mon ‘Ciudadcela Gam}u seaiey 3, mz 47 » Gudyaquil - Ecuador

Teldfono: 04380 1900 . %
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Ing. Elec. Gustavo Ha'sir;g_' Torrico

Especialista en Proyectos de Consultoria C ’
CONSULTORIA, DISENO. FISCALIZACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROME CANICOS
City Office, B. Carrién y E. Rornero, OF. 324, Cel.0995502839.Email; gushasto@hotmail.com

INFORME No. GHT-48-BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003

[CONTRATANTE: . CNEL, UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL
CONTRATO: . & I"CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13,8
BIDIIi-RSND-CNELGY-DJ-0B-003 | KV FLOR DE BASTION #8”

CONTRATISTA: FECHA: |
CONSORCIO EL BALUARTE 13 de Febrero del 2019

gt :
£y ‘h

Para: ing. Carlos Benavides Moreira ] :
Administrador del Contrato BIDIII-RSND-CNELGY-D1-OB-003
Carlos.benavides@cnel.gob.ec

FR

De: Ing. Gustavo Hasing Toirico _
Fiscalizador del Contrato BiDI1I-RSND-CNELGY-DI-GB-003
qushasto@hotmaill..c_s_gm

Asunto: Liquidacion técnica econémica final en ia ejecucion de !a red alimentadora
Flor de Bastién # 8 de! Contrato BIDHI-RSND -CNELGY -DI-OB-003 al 11 de Febrero
del 2019. : '

Ei 02 de Enero del 2019, CNEL Guayaquil procedié a la, notificacién de terminacion
unilateral del contrato BIDIII-RSND -CNELGY -DI-OB-00Z permitiendo un plazo de 10
dias para realizar la remediacién del incumplimiento por fa contratista CONSORCIO
EL BALUARTE. . . .

Una vez vencido el plazo para la remediacion del incumplimiento se procedié a la
revision de los rubros ejecutados y cuyos.detalles estan adjuntos.

Ei” Informe GHT-47-BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 dal 31 de Enero del 2019
muestra el avance de obra al 12 de Enero del 2019, '

Desde la revisién del 12 'de Enero del 201'9 la Contratisté ha realizado solamente
correcciones a los trabajos ejecutados sin que haya avances de obra con los
mostrados en el Informe G'HT~47-BIDlII-RSND—CNELGY--D!-OB-OOS.

'U\SU NTO: Informe GHT-48-BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-03: Liguidacién téi;nica ezonomica final  pag 1de 5 —,




Ing. Elec. Gustavo Hasmg Torrico
Especialista en Proyectos de Consultoria

CONSULTORIA, DISENO, FISCALIZACI

L

ON, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE S|STEMAS ELECTROMECANICOS

City Office, B. CarnonyE Romero, OF 324, Cel.0995502839 Ema11 gushacto@hotmaﬂ com’

El avance de obra ala fecha es el mismo expresado en el Informe GHT-47-BIDIII-

RSND -CNELGY -DI-0B-003.

!

.!.‘ .

El avance fisico ponderado segun la matnz CNEL es del 46 51% (Cuadro 4).

El avance economico s de UsSD$ 92. ?33 10 equ:valentes al 41 ,60% (Cuadro 3).

El detalle de las multas en el cuadro 1y la quu;damon tecnlca econémica fnal al 11 de

Febrero del 2019 en eI cuadro 2.

i
.

Cuadro 1 =
Motivos Periodo Dias | % Contrato | Valor USD$
Incumplimientos (primera | 23 de Abril al 15 de 22 L. 197 4.400,00
no conformidad ) Mayo del 2018 e
Demora en la enirega de .| 13 de Mayo al 17 4 70,40 891,68
obra | de Mayo 2018 ,
Incumplimientos (segt.nca 03de Julioal12de | 09 |~ . 0,81 1.800,00
no conformidad ) Julio 2018 :
Incumplimientos (tercera .. - | 01 de-Cctubre al 17 1,53 3.400,00
no conformidad ) 18 de Octubre
2018
Demora en la entrega de: 14 de Septal 11 de | 150 | = 33.438,00
obra Febrero 2019 '
TOTALES 19,71 43.929,68
Cuadro 2. -

~VALORES [USD$]

Valor del Contraio

LIQUIDACION TECNICA ELONOMICA FINAL

= FYSD$ 222.920,60+IVA

Anticipo recibido -

'USDS 111.460,31+VA

Liquidacion de la obra

“TUSDS 92,733,104 VA

Saido a devolver

T USD$ 18.727 31+IVA |

Multas

USDS 43.929,68+IVA

Valor a restituir por la Co tratlsta a la Contratante

. USD$ 62.656,99+IVA




Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico

Especialista en Proyectos de Consultoria
CCNSULTORIA, DISENO, FISCALIZACION. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTC: DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS

City Office, B. Carrién y E: Romero, OF. 324. Cel.0995502839.FEma,l: gushasto(@hotmail.com

Cuadro 3 -

EMPRESA__E_I_.E_CTRICA PL'iBL"IGA ESTRATEGICA CORPORACION NACIGNAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,
CONTRATO: . BIDIII—RSND—QNELGV—DI-O§003 FECHA CORTE; « 12, gne. 2018
CONTRATISTA: CONSORCID Ei. ZATUARTE FECHA: 13.. ene. 2019

. I— - ! - :
LIQUIDACION ECGNOM[CA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOP A 138 KVFLOR DEBASTION #8
Cortriade Ejecutado
: s Pracio
LT Cadige Nacional X . - Frecio total . Precio total sin
Na. Rubro . K : Homologado Unidad jCantidad f(l:;!sagr #in VA (USD) Cantidad WAUSD)
ACTIVIDAD i )

1 _ {Transporee & Hincada de Postes de Hormigon Tubiular 12X500Kg PQO-QHC12500 | UNIDAD IR RE 13.531,66 29 % 11.541,71
Transpore e Hincada de Postes de HoimigonTubwer 10X400Kg ! 341,35 3|3 1.024,05

2 ¢Pask Rletaico de 10 mis PQO-0EC 10 UNIDAD 3 BU675 |§  6.454,00 213 161350
3 |Posk Metalico de 12 m PQO-0EC 12 UNIDAD 2 91546 |5  1.83092 3 -

4 _|Transpork ¢ Hincada de Posies de Hormigan Tubular 18X600Kg PQO-CHC18 600 | UNIDAD 1 97E8 |8 975,78 g -

5 ’f::igz cor: Reboexcavadora para colocacion de Fosks de 17,18 y 19 UNIDAD 1 w504 13 205,04 5 .

5 [Fundida con cemend de pose de Hormigon da $8x600 kg UNIDAD 1 25828 |% 258,29 5 -

7 _|Hueco & mano para eolocacion de posies de hormigon UNICAD 34 1834 1§ 623,56 32|18 586,88
8 :Hueco a mano para colocagion de posks metalico UNIDAC 10 29z s 229,20 2|8 45,84

Rubro: Fundida base prokccion de hoimigen {1,00X0,80%0,80}, para . !
9 posies de 10y 12 metos, er ecera UNIDAD 12811 3(s 38433
18 |Pozos para Redes Subkrraneas fpc D {1600x1000x1000x:rm) EUO-OPD UNIDAG 8 50673 |5 405384 3 3 1520,19
11 |Banco de Ducios en acera con consguracion 1 52-; ge 60 men SUD-0BIX2C1 |METROS! 220 i_‘ 4172 $ 918060 14§ 584,22
32 [Tensor a Tierra en Medio Volize siple TAT-O7S UNIDAD % i 7175 1S 7375 718 516,25
13 [Tensor de posk a pose simple sn Medio Volisje TAT-058 UNIDAD 7 R 5 428,96 11§ 674,08
14 |Tensor Faro! sivple en Medio voliaje TAT-OFS UNIDAD 11 0316 1§ 120076 38 327,48
15 |Estuchira monefasica centrada retencion ¢ kimina! EST-1CR UNIDAD 2 AL 74,38 $ -
16 [Estuchira monzasica cenfrada pasante o fangere EST-1CP UKIDAD i8 4591 5 844,38 $ -
Esructira Trifagies volada pasane o Bngena para Cenducr # .

17 336,4MCM_ EST-3VP 3364 | UH'DAD 45 18694 |§ 841230 38 S 7.103.72

B g O rekadon o el para eonducor ¥ e T T 32 |5 2198 Js e
Estuctura Triesica volada doble relencion o doble terminal para N .

19 conduchr # 336,4MCM EST-3WD 3364 | UNIDAD 3.00 a?:B.EQ S 158667 7 s 3702,23

%0 E;Tﬁéi;”h“a Volada pasans angufar o bingent para conduck &1 p o e | onoan 300 | M [ roma e 694,18

21 Eskuctwra Trifasica semicenrada reencion o krminal para conducpr # EST-35R 3354 |uninao | 12,00 23682 |5 380484 5 2917.74
336,4MCM ’ 7

32 Estuchura Trifasica semicentrada pasane ¢ Gngenk para conduchr # EST-3SP 3364 | UNIDAR | 1400 "154'13 § 215782 5 N
336,4MCM . .

23 |Estuciura Trifasica semicenrada pasanie para posk rectangular EST-35P 336,4 PR| UNIDAD 1,00 21641 )5S 216,41 § -
Estruclura Trilasiza semicentada doble refncion o doble ermnal para ,

24 conductor # 336.4 MCH EST-350 3364 { UNIDAD [} 64959 |8 329754 § -
Transizion de Pedes aereas a Subkrranea de disvibudon dento dela ) - Y

25 Subesticion en eskucturz semcentada 55T-3RS UNIDAD 1 105600 |8 1.056,00 2 $ 212,00

o |Transiven de Redes aereas a Suberranea de diskiweion con Equipo de .

268 r:akecion en estuctura volada SSTTSVR UNIDAD 1 1935586 F§ 111556 5 -

27 |Rubro: Bajanke PYC de 6" con codo EUT-DTASSPVC | UNIDAD 152,91 218 305,82

28 |Esructura soporke para cuchilas renopolares UNIDAD 1 113518 15 1.135,18

28 |Estuctura relencion SimpleAC-1253-C3 UNIDAD | 200 230056 |5 460112 3 -

30 {Estuctura Pasane o @ AC-12+03 UNIDAD | 8,00 G231 IS 547386 §

, ASUNTO: informe GHT-48-BIDWi-RSND-CNELGY-DI-OB-03: Liquidacion

t,"_{_}j'mca econdmica final  pag3de5 |




Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico

Especialista en Proyectos de Consultoria
CONSULTORIA, DISENO, FISCALIZACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS
City Office, B. Carrion y E. Romero, OF. 324 Cel 0995502839.Email: gushasto@hotmail.com

-,

31 |Espaciador 15 Kv - UNIDAD | 20,00 104,79

$ 209580 $
32 |Puesia a Tierra en Redes de Disribucion =~ | proopcatr {unDap| 600 . | B413 |s 38478 1§ 64,13
33 |Esrustra 1 via verical setengion o terminal, - ESE-ER unipan | -8 | 2828 |5 23424 1418 409,92
34 |Eskuctura 1 via verical doble reiencion o dobiz wrminat ESE-1ED -{UNIDAD | 8,00 565,28 5 497,52 713 386,96
35 [Esruciura 1 via verical pasane odangene - ) - ESE-1EP - | UNIDAD 4 | 877 § 139518 39]§ 1.161,03
35 |Empaime Trifasico 15 ¥v ‘ T Tumpan | 2o | 128500 | § - 257000 $ -
37 |Puenie Primario Trilasico - 3364 . EST-30U 3354 |UNIDAD | 1760 |- 3540 3 603,33 - 9|8 319,41
13 |Puenis Primario mongtasic L EST-10U UNIDAD | 14,00 7 - 587 3 82,18 6§ 3522
39 JPuenke Neuto de Media Tension - EST-ONU METROS| 4300 7. 588 $ 76,44 1103 64,68
40 |Reubicarion de Lurinarias L UNDAD | 800 . £133 {5 33064 2|8 82,66
41 |Relro de Tensor farol de medio y vap uoltaie UNIDAD | 1,00° 1399 3 13,89 $ -
42 |Reito deposkesdehomigon . ' PQO-CHCRET [UNIDAD] 12 7904 18 948,48 § -
2 Eﬂe:;szrs;u;;gr:M‘é::ama semoentadw pasané o fangenk para cer.asRRer |umcan| 400 “agps s 164,20 5 i
44 |Retro Esruciura Trifasica semiceniada pasank o langent £47-36PRET  [UNIDAD | 11,00 9,22 g 101,42 5 -
o ?::;iois:uﬁr; ;;i:ic;cshe;lmcennda dabe retencion o doble Brminal ESTaSORET | unpaD | 300° . -74’1_5 $ 2-2245 §
46 1Refro Esvuctura Trifasica volada pasant: o ta'msm €ST-3VPRED [UNIDAD | 14,00 30,98 g 432,32 ) -
w g:r':’wiﬁgr; e e pasants v W o Engenle VAL oy aggapeTUDaD | 100 | 3088 [§ 3088 $ .
48 |Refro Esruclura bifasica volata pasan o ng:nk EST-2VPRED [UNIDAD [ 300 .| 2483 |$ 7449 S -
49 |Relro Estructura bifasica volada pasane o tangenie . EST-2CRRED | UNIDAD 1,00 . ‘_ 19,70 $ 19,70 $ -
50 |Refro Esructura Moncfsica cenirada relencion ¢ erminal EST-1CRRET |UNIDAD | 1500: 01 3 185,15 5 -
51 |Refra Esruciura Monofsica cenkada pasants u izngentz EST-ICPRET |UNIDAD| 3400 9,22 5 313,48 H -
52 |Reiro Estuctura Monofisica centrada doble re£ncion ¢ dable rinal EST-1CBRET |UNDAD | 2,00 1270 |3 2540 3
53 [Retro de estuctura 1 via verical pasant 0 mngank E50-1EPRET | UNIDAD 2 235 § 4,70 % -
54 |Retro Esructura 1 via verfcal reBncion o ermiral ESE-{ER RET | UMIDAD 8 o223 % 17.84 3 -
55 |Refro Eskuctura 1 via verical doble retencion ESE-EDRET |UNIDAD| 1,00 | 305 5 3,05 5
56 {Cable 3364 MCM +AAC 15KV . METROS| 704,00j :°16,23 | § 1142592 5 -
57 |Cable mensajero0052 AWA METROS| 235,00, BRAL $ 261320 1 -
58 |Ciabke de Aluminio desnudo 3#335,4 MCM +1# 3D ASC 00-087%3326, 4 M METROS | 319,00 1347 $ 40.665,93 1i741,95| 8 23.464,07
59 g"w“gucﬂei:uggn MCH AWG XLPE SHIELD PVC JACKET  # 40\, oy ooty memos | 22000 | 17884 [ 3848680 a8 2
60 g::mz Estucira 1 via Preensanhlado pasante o tangenk con 3 gsn-1praRew | uniDap § 4708 5 107,94 s B
61 |Refra Cable de Alurinic desnudo 3364 MCM ASSR CO0-0B1X3336,4 |METROS} 730 | ',D,QU $ 5,70 5 -
62 |Reiro de Conductor aereo N*2,110 ACSR - 00-0B1X10(2) REJMETROS| 230 4 - 018 3 36,80 $ -
53 {Reire de Cable de Aluminio desnudy N"210 ££5R COO-OBIXJORET|METROS| 416 I 436 |9 569,84 § -
64 |Retrocable 2 ACSR +1# 2 ASC i METROS| 116,00 |- 'h;30 $ 34,80 $ -
55 |Redro cable 34 2 ACSR +1# 2ASC ) G0-0B3X2(AZ) RE|METROS] 1386.00 |- 0,61 ] - 845,46 H -
86 |Conexion de Transiormador ala Red de Mec's Volaje TRT-1AGO CON JUNIDAD | 1000 114847 |3 - 1.48470 1§ 148,47
67 s:‘;?:}on del Transhorrmador (75 Kva50kva,57.54va) 8 la R‘ed de bajo * oo 10.0_0:. :27{-')‘3.0 s 270300 $ _
58 |Puest a ferra a Tansbrmador N ' : prootce1  |unpan| 0 | f73sd s 173600} $-
60 Reubicacion de ranskrmador B B i ‘ unpapt 100 | 12833 |s 12883 1|s 126,83
m m";"ﬂm;fﬁ:ﬁf:;:ﬁ;ms con seeconedor WipO 0| gy geang 125 |LnoAD | 300 - asaT1 |5 133413 s aan
7 ::;cinamnh ¥ Proteccion para una b.w con seccicnader unipotar §po - unioen | ee 1 1902? §  1H2e ‘.3 s - 57041
7 ia;i:e:vhzsg;;on Secclonador Iniarrup‘br de Airz can SC;‘\DA de 600 671316001257 {UNDAD | 100 4 2005466 | § 2005468 5 .
73 |Guchita Monopolar 15 Kv 600 amp SPT-3C600 125R | UNIDAD 1 ) 414936 1§ 414936 113 4.149,36
[ E::Qaffpfﬁgiﬁf”b Y Propedon para ¥ hies oon seeonsdont, aeing posppel puiDAD | 200 (| 1081 |§ 2002 § .
) = CUUMOTAL | § 222.820,62 § 9213310
- LIGUILACION EGONOMICA DEL PROYECTO $ 9273310
PORCENTASE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO a41,60%)

© .
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Ing. Elec. Gustavo Hasing Torrico

Especialista en Proyeci:os de Consultoria
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City Office, B. Carrién y E: Romero, OF. 324. Cel.0995502839.Emall: gushasto@hotmail.com

Cuadro 4
RUBROS PONDERACION | EJECUTADOS

Materiales transportados 15% 7,22%
Estructuras en medio voltaje armadas 25% 15,20%
Conductortendido y tensado  30% 17,50%
Transformadores y equipos de S o
secéionamiento conectados - 20% 2,59%
Red energizada y prestando servicio- CUi0% . 0,00%
AVANCE FISICO PONDERADD SEGUN MATRIZ CNEL 46,51%

Lo que comunico para los fines pertinentes.

Muy atentamente,
;o
( V-—"’? (w-() "}ﬁj

lng. G_usﬁgvo Hasing Torrico.

Fiscalizador BIDII-RSND-CNELGY-DI-OB-003.

L SN
sy
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SN e LRER L T ELECTRICIDAD

Memerando. Nro. CNEL-GYE-EE-2019-0051-M

Guayaquil, 15 de febrero de 2019

E

PARA; Sra.f.l'\blgl Evelyn Alexandra Soria Cabrara

Directord Juridica - GYE

' ASUNTO:  Alcarice a Memorando Nro. CNEL-GYE-EE-7:/19-0049-M. Liquidacidn
econdmica contable del contrato BiDIHI-RSNU-CNELGY-DI-OB-003

'

~. .De mi consideracion:

- Como alcance al Mémorando Nro, CNEL-GYE EE-2019-0049-M, donde se hace entrega
de la Liquidacidn.; Econdmica-Contable del Contrato BIDITI-RSND-CNELGY-DI-
0B-003, informo que dicha liquidacién difiere de la Liquidacién Econémica Final del
Contrato elaborada:por la Adininistracion del Contrato, lo cual se debe a que el monto
econdmico ejecutadd-por la Contratistz es de $ 92.733,10, conespondiente al 41.60% del
valor del contrato; dicho avance de obra consta el informe de "Liquidacién técnica
economica final en 1a'ejecucion de la red alimentadora Fior,de Bastién # 8 del Contrato
BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-003 al (| de Febrero el 2019 eluborado por la
Fiscalizacion del Contrato medianle Informe No. GHT-48~!31‘DIH REND-CNELGY-DI-
OB-003. e |

Toda vez que este avance de obra correspondierde al 41.60% del valor del contrato es
inferior a fo establecido-en la Clasula CGC 42 de las Condiciones Especiales del Contrato
para el pago de Certificados de Pago Provisional o Planillas, no se realizado ninglin pago
que pueda ser registrado por la Direccién Financicrz de la UN Guayaquil para el registro
contable, por ende. Jos: valores liquidados por la Fiscalizacion y Administracion del
Contralo no constan,en la liquidacién econdmica-contabie elaborado por la Direccién

Financiera, Ea

..

Particular que notifi¢e para los fines perfinentes.

Atentamente, &

‘Ing. Carlos Blicio Beravides Moreira o
PROFESIONAL DE INGENIERIA ¥ DISENO - GYE

Copia: i l .
Sra. Abg. Sephid Carolina Gil Loaiza CoL
Profesional Jurigive - GYE

‘ s
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Dirsecion: Cithdela Garzols, et o “ome 47 = Guayagal - Sousdor
o SET Telélonio: 0-080 1400 '
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